


Para: Jorge Chediek  
Coordinador Residente  
Brasil

Fecha: 1 Septiembre 2011

De: Sophie de Caen   
Directora del Secretariado del F-ODM

Asunto: **Solicitud de Extensión sin coste**  
MDGF-B-BRA- 1662 "Programa Interagencia de promoción para la Igualdad de Género, Raza y Etnia"  
Género y empoderamiento de las mujeres

### I. Estado de Aprobación

Nos complace informarles de que su solicitud de extensión sin coste para el "Programa Interagencia de promoción para la Igualdad de Género, Raza y Etnia" por un periodo de 4 meses y 10 días ha sido aprobada. De esta manera, la nueva fecha de finalización operacional del programa es 30 de junio de 2012. Tras esta fecha no se podrán realizar más compromisos presupuestarios, sino tan sólo gestionar los desembolsos pendientes. Nos gustaría resaltar que se trata de una extensión única, cuyo objetivo es permitir que el programa conjunto consolide procesos, complete sus actividades y pueda alcanzar los resultados previstos. Todos los fondos que no sean ejecutados durante el periodo del programa tendrán que ser reembolsados al F-ODM.

### II. Recomendaciones

Se recomienda seguir profundizando en los siguientes aspectos:

- La implementación del plan de comunicación e incidencia debe ser monitoreado así como todo lo relativo a mejorar el involucramiento de la sociedad civil.
- La sostenibilidad de la página web una vez concluido el PC, que hasta la fecha ha sido la pieza clave del plan de comunicación, debe ser repensada.
- Los componentes relativos al SEPPIR tienden a estar más retrasados que los relativos al SPM. Se recomienda dedicar los esfuerzos necesarios para asegurar un avance en ambos componentes y en sus intersecciones.
- El equipo ha sido muy proactivo en el ámbito de gestión del conocimiento. Se recomienda que en la medida de lo posible se compartan y transfieran experiencias, metodologías y herramientas al equipo de país como parte de la estrategia de salida.

### III. Seguimiento e informes

Los programas deberán continuar entregando todos los informes de seguimiento establecidos por el Secretariado del F-ODM durante el periodo de extensión del programa (plan de trabajo semestral con colores e informes semestrales de monitoreo). Junto con el informe de monitoreo semestral deberá adjuntarse también una actualización de los progresos del plan de mejora del programa.

Por favor recuerden que el Programa Conjunto es responsable de elaborar una evaluación final antes del cierre del programa y debe ser enviado al Secretariado. Próximamente el Secretariado estará publicando una versión

MDG-F Secretariat, UNDP, DC1-1962, 1 UN Plaza, New York, NY 10017, USA

Tel: +1 (212) 906 6180 • Fax: +1 (212) 906 5634

Email: [mdgf.secretariat@undp.org](mailto:mdgf.secretariat@undp.org) • [www.undp.org/mdgf](http://www.undp.org/mdgf)



actualizada de las guías de implementación y allí podrán encontrar información sobre el cierre de los programas ([www.mdgfund.org](http://www.mdgfund.org)).

Con nuestros mejores deseos, atentamente

CC:

Bisrat Aklilu, Executive Coordinator, Multi-Donor Trust Fund Office

Mr Heraldo Muñoz, Assistant Administrator and Director Bureau for Latin America and the Caribbean, UNDP New York

Sigrid Kaag, Assistant Administrator and Director Partnerships Bureau, UNDP New York

Ms. Debbie Landey, Director, United Nations Development Operations Coordinator Office (DOCO)

MDG-F Secretariat