



# Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



## ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

30 Juin 2010

<b>Période couverte :</b>	Avril à juin 2010		
<b>Numéro et intitulé du Projet:</b>	PBF/CAF/A-3 « Projet d'appui au réseau des femmes leaders des zones de conflit pour la promotion et la protection des droits de la femme et de son autonomisation »		
<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	PNUD		
<b>Partenaire(s) d'exécution :</b>	Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale Ministère de l'administration du territoire, Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération internationale Ministère du Développement Rural		
<b>Budget du Projet :</b>	<b>390,000 USD</b>		
<b>Date d'approbation du Comité de Pilotage :</b>	12 Novembre 2008		
<b>Montants engagés:<sup>1</sup></b>	\$ 298 695,29	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	76,58%
<b>Montants dépensés:<sup>2</sup></b>	\$ 245 547,69	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	62,98%
<b>Date de Clôture prévue:</b>	16 avril 2010	<b>Retard (mois):</b>	3 mois

<b>Objectifs/Résultats:</b>	<b>Réalisations/Résultats:</b>	<b>Pourcentage de réalisation:</b>
<b>Résultats 2 :</b> Les femmes sont structurées et organisées en réseau autour des leaders formées et dotées des outils de plaidoyer et de plan d'action de promotion et de	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Du 5 au 19 juin 2010, 6 ateliers régionaux de formation des femmes leaders ont été organisés à Kaga-Bandoro, Batangafo, Bossangoa, Bozoum, Paoua et Bocaranga sur la gestion du réseau et des kits.</li> <li>- Lancement des appels d'offre locaux de fournitures de boeufs de trait dans les 15 sous-préfectures de la zone du projet ;</li> <li>- Dotation des femmes leaders en banderoles et badges</li> <li>- Constitution d'un fond documentaire audio-visuel pour la</li> </ul>	84

<sup>1</sup> Les montants engagés signifient les contrats signés pour les marchandises, travaux et services ; engagés selon les règles et procédures de l'Agence.

<sup>2</sup> Les déboursements concernent les paiements actuels pour les marchandises, travaux et services effectués par rapport aux contrats signés.

protection des droits de la femme et de développement des activités génératrices de revenu	visibilité des interventions du projet, - Diffusion de l'arrêté N° 005 du Ministère des Affaires Sociales portant Création du réseau des femmes leaders des zones de conflits.	
<b>Résultats 2 :</b> Les femmes leaders mettent en œuvre leur plan d'action pour la promotion et de protection des droits de la femme et de développement des activités génératrices des revenus	- Poursuite des actions de sensibilisation et d'information des autorités locales sur le réseau des femmes leaders et de mise en place de bureaux des comités sous-préfectoraux, d'arrondissement et communaux. - Poursuite des actions de plaidoyer en faveur de la et de la protection des droits de la femme. La plupart des comités sous-préfectoraux sont opérationnels, tiennent des réunions régulières, font des cotisations et mènent des activités génératrices de revenus dans le domaine de production agricole notamment (Champs communautaires labourés avec de matériels de la culture attelée loués).	60
<b>Résultat 3 :</b>	-	
<b>Résultat 4 :</b>	-	
<b>Résultat 5 :</b>	-	

<b>Défis rencontrés et plan d'action</b>	
<b>Défis et difficultés rencontrés :</b>	Le retard dans la mise en place des kits en appui aux activités génératrices, surtout les matériels agricoles de culture attelée, pour la présente campagne agricole.
<b>Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :</b>	Le Projet est prolongé sans coût jusqu'au 31 juillet 2010 pour permettre de finaliser les activités et d'atteindre les objectifs.

<b>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:</b>
Les actions sont modestes, mais les objectifs sont atteints à un niveau encourageant, de même les résultats sont satisfaisants en général : Le réseau des femmes leaders est mis en place et est fonctionnel. Ces dernières exécutent avec zèle leur plan d'action.