

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couverte (Trimestre)	Juillet- septembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/COM/A-2 : Développement des capacités d'analyse et de réponse en matière de cohésion sociale, en Union des Comores (n°74218)		
Agence bénéficiaire:	PNUD		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	<ul style="list-style-type: none"> - Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre, - Université des Comores, - CNDRS, - Conseil National de la Jeunesse (CNJ), - HAFOP, - UCCIA, - RNFD, - RENAG 		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	04 mars 2010		
Budget total alloué	300 000 US\$		
Fonds engagés du budget total alloué¹	252 983,43 US dollars	% de fonds engagés/ budget total alloué:	84,33%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	163 559,38 US dollars	% de fonds dépensés/ budget total alloué:	54,52%
Date de clôture prévue:	31 décembre 2011	Retard éventuel (mois):	

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets</p>	<p>Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :</p> <p>Gouvernance et cohésion sociale</p>	<p><u>PMP :</u></p> <p>Résultat : 1 Indicateur : 1.2</p> <p>Résultat : 3 et 4 Indicateur : 2.1</p>
<p>Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats: Aider à la mise en place de mécanismes nationaux de dialogues et de prévention des conflits socio politique</p>	<p>Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus:</p>	<p>Contraintes par rapport aux résultats attendus et à l'objectif global du projet</p>
<p>Indicateurs de résultats :</p> <p>Une vision nationale en matière de cohésion sociale définie et opérationnelle</p>	<p><u>Résultat attendu 1.1 :</u> Les potentiels et dynamiques de conflits qui minent la cohésion sociale sont mieux connus</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Suivi hebdomadaire des 5 études lancées au trimestre précédent. Finalisation des rapports et des autres produits attendus des consultations. 	<ul style="list-style-type: none"> - Les consultants ont eu des difficultés à appréhender les résultats attendus. Ce qui a exigé un suivi sur le long cours de leurs études.

<p>Indicateurs de résultats :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Union des Comores dotée d'un Programme de renforcement des capacités de cohésion sociale et opérationnel 	<p><u>Résultat attendu 1.2 :</u> L'identité nationale est renforcée et la cohésion sociale est promue par le développement de la culture citoyenne et démocratique et la mise en place de mécanismes de règlement des conflits et de dialogue.</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Réunions régulières avec le comité de suivi issu de l'atelier de réflexion sur la cohésion sociale et la société civile (cadre légal et code de déontologie) en vue d'une propagation du code d'éthique au sein de la société civile ; - Préparation d'un atelier visant à créer un cadre d'échanges sur la problématique du chômage des jeunes diplômés. (réunions préparatoires avec les différents partenaires Ministères de l'Education et de l'Emploi, Chambres de commerce, Patronat, Coopération Française, BIT). Activité sera finalisée au T4. - Plaidoyer auprès des autorités nouvellement élues pour la mise en place de la cour suprême. La cour suprême a été mise en place. - Plaidoyer auprès de l'Université pour la création d'un cadre d'analyse portant sur la cohésion sociale. (Réunions de sensibilisation et de cadrage, d'appui à l'élaboration du plan de recherche annuel de l'unité de recherche). L'Activité sera finalisée au T4. - Plaidoyer pour la mise en place d'une chaire des droits de l'homme au sein de l'université. 	<p>Pas de contrainte particulière</p>
---	---	---------------------------------------

	<p>(Réunions de sensibilisation, de cadrage, d'appui à l'élaboration du cours). L'activité sera finalisée au T4.</p> <p>-</p>	
-		
- Nombre de programmes de formations créés et effectif des acteurs sociaux participant aux formations	<p><u>Résultat attendu 2.1 :</u> Les capacités des institutions et des acteurs non étatiques sont renforcées en matière de dialogue, de prévention et de gestion des conflits.</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u> <i>Pas d'activité</i></p>	

<p>- Nombre de plateformes et des outils pour promouvoir l'appartenance à l'identité collective</p>	<p><u>Résultat attendu 2.2 :</u></p> <p>Une stratégie et un programme de renforcement de la cohésion sociale sont élaborés et les fonds mobilisés pour sa mise en œuvre</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <p><i>Pas d'activité.</i></p>	
<p>-</p>	<p><u>Résultat attendu 2.3.</u> Le Projet est coordonné de manière efficace et son impact connu et valorisé</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p>	<p>Pas de contrainte particulière</p>
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p><u>Note:</u></p> <p>1. Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?</p> <p>2. Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?</p> <p>3. Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?</p> <p>4. Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes?</p> <p>Le projet priorisera dans ses activités la mise en place de mécanismes (dialogue, prévention et gestion des conflits) afin que ceux-ci permettent la pérennisation des acquis du projet.</p> <p>Exemple : cadre d'analyse sur la cohésion sociale à l'université. A cours et à moyen terme, ce cadre permettra d'introduire la thématique au sein de l'université comorienne. Celle-ci actualisera et approfondira sur le long cours les études effectuées dans le cadre du projet. Les recherches issues de ce cadre</p>		<p><u>Contrainte(s) :</u></p>

<p>d'analyse enrichiront en données désagrégées les connaissances en matière de cohésion sociale, de facteurs minant celle-ci. Ce qui éclairera les actions des pouvoirs publics visant à les résorber.</p>	
---	--