

Para: Rebeca Arias
Coordinadora Residente, ONU
Perú

Fecha: 25 Enero 2012

De: Sophie de Caen 
Directora del Secretariado del F-ODM

Asunto: **Solicitud de Extensión sin coste**
MDGF-2024: “Mejorando la nutrición y seguridad alimentaria de la niñez del Perú: un enfoque de desarrollo de capacidades”- Infancia, seguridad alimentaria y nutrición – Ventana Temática

I. Estado de Aprobación

Nos complace informarles de que su solicitud de extensión sin coste para el Programa “Mejorando la nutrición y seguridad alimentaria de la niñez del Perú: un enfoque de desarrollo de capacidades” por un periodo de 3 meses ha sido aprobada. De esta manera, la nueva fecha de finalización operacional del programa es 1 de marzo de 2013. Tras esta fecha no se podrán realizar más compromisos presupuestarios, sino tan sólo gestionar los desembolsos pendientes. Nos gustaría resaltar que se trata de una extensión única, cuyo objetivo es permitir que el programa conjunto consolide procesos, complete sus actividades y pueda alcanzar los resultados previstos. Todos los fondos que no sean ejecutados durante el periodo del programa tendrán que ser reembolsados al F-ODM.

II. Recomendaciones

Se recomienda al equipo:

- Continuar los esfuerzos por asegurar la apropiación y la participación en los mecanismos de gobernanza del programa del MIDIS.
- Asegurar que la priorización de municipios y comunidades que se presente al CG en febrero de 2012 no implica interrupción de procesos ya iniciados con autoridades locales y población.
- Mejorar el enfoque de género del programa en línea con lo señalado por la evaluación intermedia que se refiere no solo al análisis de la prevalencia de desnutrición entre niños y niñas sino también a la reflexión entorno a los roles de género que impactan en las estrategias para asegurar la nutrición y la seguridad alimentaria. Se sugiere contactar con el equipo de Colombia/Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición quienes han producido un interesante estudio al respecto (Beatriz.arismendi@wfp.org).
- Completar lo antes posible los planes de trabajo para cada una de las regiones.
- Medir y recoger en el marco de seguimiento el avance realizado respecto a indicadores y metas bajo el resultado 5 (ECAs) ya que hay varios indicadores cuyo avance a la fecha es 0. También sería deseable que, tal y como se establece en la acción 14.2 del plan de mejora, al

.../

realizar la sistematización de la experiencia de las ECAs, FAO facilite la coordinación con otros PCs en el país que utilizan esta misma metodología (por ejemplo el PC de medio ambiente y cambio climático).

III. Seguimiento e Informes

Los programas deberán continuar entregando todos los informes de seguimiento establecidos por el Secretariado del F-ODM durante el periodo de extensión del programa (plan de trabajo semestral con colores e informes semestrales de monitoreo). Junto con el informe de monitoreo semestral deberá adjuntarse también una actualización de los progresos del plan de mejora del programa. Por favor recuerden que el Programa Conjunto es responsable de elaborar una evaluación final antes del cierre del programa y que el informe final de ésta debe ser enviado al Secretariado.

Les rogamos que envíen este memo a todas las agencias participantes en el PC indicando que cada agencia debe renviarlo a su vez a sus respectivas sedes. Pueden encontrar más información sobre le cierre de programas en la guías de implementación revisadas disponibles en nuestra página web (www.mdgfund.org).

Con nuestros mejores deseos, atentamente.

cc:

Mr. Bisrat Aklilu, Executive Coordinator, Multi-Donor Trust Fund Office

Mr. Heraldo Muñoz, Assistant Administrator and Director Bureau for Latin America and the Caribbean, UNDP New York

Ms. Sigrid Kaag, Assistant Secretary-General and Assistant Administrator of the Bureau of External Relations and Advocacy, UNDP New York

Ms. Deborah Landey, Director, United Nations Development Operations Coordinator Office (DOCO) MDG-F Secretariat