

Para: Bárbara Pesce
Coordinadora Residente, ONU
Cuba

Fecha: 07 Junio 2012

De: Sophie De Caen
Director del Secretariado del F-ODM

Asunto: **Solicitud de Extensión sin coste**
MDGF- 2037 “Apoyo a las nuevas iniciativas de descentralización y estímulo productivo en Cuba”
Infancia, Nutrición y Seguridad Alimentaria – Ventana Temática

I. Estado de Aprobación

Nos complace informarles de la aprobación de su solicitud de extensión sin costes de **ocho (8) meses** para el Programa **MDGF- 2037** “Apoyo a la lucha contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba”. De esta manera, la nueva fecha de finalización operacional del programa es el **28 de Junio de 2013**. Tras esta fecha no se podrán realizar más compromisos presupuestarios, sino tan sólo gestionar los desembolsos pendientes. Nos gustaría resaltar que se trata de una extensión única, cuyo objetivo es permitir que el programa conjunto consolide procesos, complete sus actividades y pueda alcanzar los resultados previstos. **Todos los fondos que no sean ejecutados durante el periodo del programa tendrán que ser reembolsados al F-ODM.**

La continuación de una o varias actividades supondrá a todos los efectos para el Secretariado la prórroga del conjunto del programa. En este sentido, será necesario garantizar la continuación de la gestión del programa conjunto, lo que incluye tanto la supervisión del CDN como de la oficina del Coordinador Residente. Se ha de asegurar que el proceso de evaluación final incluya el análisis de las actividades que han sido objeto de la extensión extraordinaria. Así mismo el informe final del programa deberá ser elaborado una vez haya concluido totalmente con la entrega y transferencia de las obras y servicios.

II. Recomendaciones

El Secretariado recuerda la importancia de acelerar los procesos de distribución de los materiales y equipos para que las actividades puedan ser ejecutadas en tiempos. Se deben poner en práctica un plan de emergencia para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos. Por otro lado se resaltan las medidas de mejora más importantes pendientes de implementar:

- Garantizar la entrega de necesidades de insumos y equipos por parte las provincias Pinar del Río, Las Tunas y Stgo. Cuba.
- Conformación del Plan de Adquisiciones Año 3 ajustado a presupuesto disponible.
- Establecer alternativas para los problemas de la distribución de los insumos.

/...

- Asegurar el presupuesto estatal para el completamiento de la obra civil, compra de materias primas y materiales de envase y embalaje.
- Elaborar un plan para incrementar la producción de leche en la provincia de Pinar del Río.
- Las instituciones nacionales prepararán fichas de proyectos que le den continuidad a algunos procesos ya iniciados con el PC para aspirar a fondos disponibles de la cooperación internacional.

III. Seguimiento e Informes

Los programas deberán continuar entregando todos los informes de seguimiento establecidos por el Secretariado del F-ODM durante el periodo de extensión del programa (plan de trabajo semestral con colores e informes semestrales de monitoreo). Junto con el informe de monitoreo semestral deberá adjuntarse también una actualización de los progresos del plan de mejora del programa. Por favor, recuerden que el Programa Conjunto es responsable de gestionar y financiar una evaluación final antes del cierre del programa y que el informe final debe ser enviado al Secretariado.

Les rogamos que envíen este memo a todas las agencias participantes en el PC indicando que cada agencia debe reenviarlo a su vez a sus respectivas sedes. Pueden encontrar más información sobre el cierre de programas en las guías de implementación revisadas disponibles en nuestra página web (www.mdgfund.org).

Con nuestros mejores deseos, atentamente.

cc:

Mr. Bisrat Aklilu, Executive Coordinator, Multi-Partner Trust Fund Office

Mr. Heraldo Muñoz, Assistant Administrator and Director Bureau for Latin America and the Caribbean, UNDP New York

Ms. Sigrid Kaag, Assistant Secretary-General and Assistant Administrator of the Bureau of External Relations and Advocacy, UNDP New York

Ms. Deborah Landey, Director, United Nations Development Operations Coordinator Office (DOCO) MDG-F Secretariat