

Fonds Fiduciaires Multi-Partenaires du « Scaling Up Nutrition » (SUN MPTF) pour la mobilisation de la société civile



2ieme Mise à Jour Trimestrielle des progrès accomplis du Programme – Année 2015

Période de Référence: Avril à Juin 2015

Rapport soumis: 1ier Juillet 2015

Organisation des NU qui a participé:	 World Food Programme wfp.org				
Partenaires pour la mise en Œuvre	Eau-Vie-Environnement (EVE) au nom des organisations membres de la Plateforme Société Civile SUN Sénégal				
Numéro de Programme:	# 00090021 SUN 02/SEN/025 'Civil Society'				
Titre Programme:	Projet d'appui à la bonne gouvernance des secteurs de la nutrition et de sécurité alimentaire au Sénégal et suivi des engagements SUN				
Montant Total Budget Approuvé:	US\$ 212,963				
Lieu:	Sénégal				
Date d'Approbation du MC:	14 Mars 2014				
Durée Programme:	18 MONTHS	Date de Démarrage: Juin 2014		Date de Réalisation: Novembre 2015	November 2015
Fonds Alloués:	US\$ 199,031 project US\$ 13,932 ISC			Pourcentage Approuvé:	100%
Fonds Versés:	US\$ 114,070			Pourcentage Approuvé:	57%
Durée Prévue du Programme:		Date Limite Prévue:		Retard (Mois):	BR with ET submitted for approval

Résultats:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage prévu:
R1.OS1 : Un cadre de cohérence des interventions et des acteurs en faveur de la sécurité alimentaire et la nutrition est mis en place, structuré et fonctionnel	<ul style="list-style-type: none"> - Deuxième réunion du comité de pilotage du projet société civile/ SUN - Réunions du Comité technique du projet pour procéder à la révision du budget et élaborer les documents techniques à soumettre au PAM en vue de la prolongation du projet - Organisation d'un atelier de replanification du projet avec une extension du délai initial de 6 mois. - Impression d'une plaquette institutionnelle pour la Plateforme en 1000 exemplaires. 	
R2.OS1 : Les capacités des membres de la Plateforme SUN Sénégal à mener des actions/campagnes de plaidoyer vis à vis du gouvernement, des collectivités locales, du secteur privé et des donateurs sont renforcées	<ul style="list-style-type: none"> - Poursuite du processus de cartographie des organisations membres de la plateforme. ADECOM vient d'intégrer la Plateforme et a renseigné la fiche d'identification. - Participation à la rencontre régionale de Dakar sur le plaidoyer centré sur la nutrition organisée par le réseau Mondial Société Civile SUN en collaboration avec Action contre la Faim et l'UNICEF (15-18 juin 2015). 	
R3.OS1: Les membres de la Plateforme SUN Sénégal intègrent l'approche multisectorielle comme démarche d'intervention en faveur de la sécurité alimentaire et de la Nutrition	<ul style="list-style-type: none"> - A la suite d'une recommandation du Comité de Pilotage demandant au Comité Technique Accélérer le processus d'élaboration du projet démonstratif, le Comité technique a finalement retenu de redéfinir l'activité « élaborer et mettre en pratique un projet démonstratif sur l'approche multisectorielle ». En lieu et place, il propose l'organisation d'une formation/renforcement de capacités des membres de la Plateforme sur la nutrition et la sécurité alimentaire et une visite/apprentissage d'expériences sur la multisectorialité. 	
R1.OS2 : L'Etat, les partenaires techniques, les collectivités locales et le secteur privé augmentent leur niveau de contribution dans le financement de la sécurité alimentaire et de la nutrition ;	<ul style="list-style-type: none"> - Lors de sa deuxième réunion, le Comité de Pilotage avait instruit le comité Technique à négocier la possibilité de faire un appel restreint pour le recrutement d'un consultant individuel pour élaborer la stratégie de campagne de plaidoyer et de communication de la Plateforme. - Identification et envoi des termes de référence à 7 experts consultants individuels - Réception et évaluation de 5 offres techniques et financières par le même groupe ad 'hoc recomposé en fonction des membres disponibles. - Proposition de sélection d'un expert consultant; 	

Réalisations Qualitatives contre Résultats de programme:

Les réalisations qualitatives par rapport aux résultats sont :

1. **Réunion du Comité de pilotage.** Le comité de pilotage de la plateforme Société Civile/SUN Sénégal a tenu sa deuxième réunion à la Maison des Amis de la Nature (ASAN), sise à Petit-Mbao le 08 Avril 2015. Lors de cette rencontre, il a été décidé de demander un réaménagement budgétaire et une prolongation de la durée du projet au PAM afin d'avoir plus de temps pour terminer le projet. Par ailleurs, il a été décidé d'organiser une retraite de 3 jours pour élaborer un plan de mise en œuvre

opérationnel du projet. Ce plan devrait permettre d'avoir une meilleure lisibilité et une compréhension commune du projet. Ce plan facilitera le travail au staff et aux comités technique et de pilotage qui seront dotés d'un paquet d'outils de planification, de programmation, d'exécution et de suivi des activités et sous activités à réaliser. Pour rappel, le comité de pilotage est constitué des membres du comité technique plus les représentants des organisations suivantes : l'Union des Associations d'Elus Locaux (UAEL), le Conseil National de la Sécurité Alimentaire (CNSA), la Division Alimentation et Nutrition (DAN), la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM).

2. **Rencontre de révision budgétaire.** Les membres du comité technique se sont réunis le 28 Avril 2015 à EVE (organisation abritant le Comité technique du projet) pour travailler sur les éléments de budget du projet d'appui à l'amélioration de la bonne gouvernance des secteurs de la nutrition et de la sécurité alimentaire au Sénégal et suivi des engagements SUN. Cette rencontre a permis au comité de faire une proposition de révision du budget initial et d'élaborer un nouveau chronogramme d'exécution des activités retenues.
3. **Rencontre de négociation avec le PAM pour une révision budgétaire et l'extension du projet.** Pour la procédure de révision budgétaire et d'extension du projet, le PAM a souhaité obtenir de la Plateforme un calendrier d'exécution de toutes les activités non encore réalisées, un chronogramme réaliste et un budget réaménagé sur la base de la nouvelle planification des activités. En attendant la validation de la reprogrammation des activités du projet, le PAM a recommandé d'avancer sur ce qui est déjà programmé pour éviter d'accuser plus de retard.
4. **Atelier de replanification des activités du projet (Lac Rose 3-5 Juin 2015).** Cette rencontre a enregistré une quinzaine de participants membres du Comité Technique et du staff de mise en œuvre du projet. Trois rencontres préparatoires ont été organisées pour élaborer les outils de replanification (fiche de programmation des activités, des sous activités et des tâches...) sous la houlette d'un facilitateur. Les résultats de cet atelier sont en cours de capitalisation. Un plan de mise en œuvre opérationnel sera produit et servira de document de base pour l'exécution des activités conformément à la proposition de reprogrammation et d'extension soumise au PAM.
5. **Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan de plaidoyer de la Plateforme.** Un groupe ad hoc chargé de conduire le processus de recrutement du consultant spécialiste en stratégie de campagnes de plaidoyer et communication a été mis en place et a travaillé sur le respect des principes de transparence et d'équité vis-à-vis des candidats. Tous les candidats soumissionnaires sauf un, ont assisté à l'ouverture des plis. De plus, le processus a été documenté et les Procès Verbaux (PV) et autres documents utiles seront partagés avec les consultants au besoin. Le processus a abouti à la sélection du consultant qui a obtenu le meilleur score à l'issue de l'évaluation des offres technique et financière. Une lettre de notification lui sera envoyée en vue de la signature d'un contrat de prestation.
6. **Participation à la rencontre régionale de Dakar sur la nutrition les (15-18 Juin 2015).** Cette rencontre a regroupé les réseaux et alliances de la société civile SUN de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif de cette rencontre était de renforcer les capacités des membres de la société civile à plaider pour le renforcement de la nutrition et de réfléchir aux moyens de régler les problèmes de financement des activités liées à la lutte contre la sous nutrition en Afrique de l'Ouest. Deux membres de la Plateforme et le chargé du plaidoyer et de la communication du projet d'appui à la bonne gouvernance des secteurs de la nutrition et de la sécurité alimentaire au Sénégal et suivi des engagements SUN, ont pris part à cette rencontre.
7. **Production de supports de communication** : la Plateforme est dotée d'une plaquette institutionnelle tirée à 1000 exemplaires pour le renforcement de sa visibilité. Pour la conception graphique de la plaquette, un appel d'offres restreint a été lancé et a abouti à la sélection d'un graphiste qui a conçu une première maquette. Cette maquette a été partagée avec les membres de la Plateforme qui l'ont amendée et validée. Cette étape franchie, un autre appel d'offres est lancé pour l'impression de la plaquette. L'imprimeur MAPS qui a présenté la meilleure offre technique et financière est sélectionné pour tirer à 1000 exemplaires la plaquette.

¹ The term "programme" is used for projects, programmes and joint programmes.