



FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX
Prolongation/réallocation budgétaire d'un projet PRF
sans impact sur le coût global¹

Titre du projet : <i>Renforcement des Capacités des Structures de Coordination et de Planification Stratégique du STAREC/ISSSS</i>	Entité(s) récipiendaire(s) de l'ONU (RUNO) <i>PNUD</i>
Personne à contacter concernant le projet : <i>Ms Priya Gajraj</i> <i>Directeur pays. PNUD</i> <i>E-mail : priya.gajraj@undp.org</i>	Partenaire(s) d'exécution – nom et type de partenaire (gouvernement, organisation de la société civile, etc.) : <i>STAREC, MONUSCO-SSU</i>
Numéro de projet du Bureau des fonds d'affectation spéciale pluripartenaires (MPTF) : <i>00081724</i>	Site du projet : <i>Sud Kivu, Nord Kivu et Province orientale</i>
Description du projet : <i>Ce projet vient renforcer les capacités du Gouvernement et des partenaires en termes de coordination, de planification et de Suivi et Evaluation du programme de stabilisation dans l'Est de la RDC. L'appui se fera aussi bien pour les structures nationales que provinciales, afin de renforcer durablement les capacités au sein même des institutions que les structures internationales de l'ISSSS.</i>	Budget PBF : <i>1,405,249usd</i> Contributions hors PBF : <i>593,043usd</i> Budget total du projet : <i>1,998,292usd</i>
	Date de démarrage du projet : <i>mars 2012</i> Date initiale d'achèvement du projet : <i>septembre 2013</i> Nouvelle date d'achèvement (le cas échéant): <i>avril 2015</i>
« Score » d'égalité entre les sexes (« Gender Marker »): <u> 0 </u> <i>Note 3 pour les projets ayant l'égalité entre les sexes comme principal objectif.</i> <i>Note 2 pour les projets ayant l'égalité entre les sexes parmi leurs objectifs.</i> <i>Note 1 pour les projets contribuant en partie à l'égalité entre les sexes mais pas de manière significative.</i> <i>Note 0 pour les projets qui ne visent pas contribuer à l'égalité entre les sexes.</i>	
Résultats du projet :	

¹ Veuillez utiliser ce formulaire UNIQUEMENT si la prolongation est sans effet sur le coût global ni sans impact significatif sur le résultat visé OU si une réallocation budgétaire pour un même projet a un impact d'au moins 15 % sur une ou plusieurs catégories de dépense. Le Formulaire 3.3 de transmission (« Transmittal Form ») n'est pas nécessaire. Toutefois, un procès-verbal du JSC indiquant qu'il n'y a pas d'objections au changement doit être effectué dans les 3 mois suivant la proposition de changement. Le formulaire et le procès-verbal du JSC devront être soumis au MPTF et au PBSO for information.

² PBSO prend en compte l'intégration des femmes et des jeunes filles à tous les projets du Fonds, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité 1325, 1888, 1889, 1960 et 2122 et tel que mandaté par le Secrétaire général dans ses Sept engagements du Plan d'action pour la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans la consolidation de la paix.

Produit 1 : les priorités et les préoccupations relatives à la stabilisation sont traitées au niveau le plus élevé, et les blocages sont levés dès leur apparition

Produit 2 : les interventions de stabilisation sont bien coordonnées et convenablement supervisées

Produit 3 : un appui programmatique, notamment dans l'élaboration et l'examen des propositions de projets à financer est fourni à tous les partenaires du STAREC et de l'ISSSS

Produit 4 : les structures de coordination du STAREC bénéficient d'un appui et reçoivent des formations ciblées

Produit 5 : l'impact des interventions du STAREC et de l'ISSSS est mesuré par la mise en place d'un système de suivi et évaluation

Produit 6 : en collaboration étroite avec les autorités nationales, un plan de communication est élaboré et exécuté pour rehausser la compréhension et la sensibilisation aux activités de stabilisation

Domaine de résultat du Fonds³ résumant au mieux l'objectif du projet :
Renforcement de la capacité nationale en services essentiels, Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat du Fonds)

<i>(Pour les projets financés par le PRF)*</i>	
Entité(s) récipiendaire(s) de l'ONU (RUNO) <i>(un espace de signature par RUNO)</i>	Représentant des autorités nationales
<i>Nom du Représentant :</i> Ms Priya Gajraj	<i>Nom du Représentant du gouvernement partenaire</i> Alain Kashindi
<i>Signature</i>	<i>Signature</i>
<i>Nom de l'Agence :</i> PNUD	<i>Titre :</i> Coordonnateur national STAREC
<i>Date et cachet</i> 17/11/14	<i>Date et cachet</i> 29 NOV 2014



³ Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien à la mise en application des traités de paix et au dialogue politique (Priorité 1) :
 - (1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;
2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :
 - (2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;
3. Revitaliser l'économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :
 - (3.1) Génération d'emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.
- 4) (Re)-mise en place des services administratifs essentiels (Priorité 4).
 - (4.1) Renforcement de la capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l'autorité de l'État/ administration locale ; (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat du Fonds).

Table des matières

Longueur maximale 5 pages

- I. Cause des changements apportés au projet et justification**
 - a. Nature du changement et justification

- II. Impact budgétaire**
 - a. Révision du budget

I. Cause des changements apportés au projet et justification

a. Nature des changements et justification:

Depuis le début de 2014, le STAREC et l'Unité d'Appui à la Stabilisation (UAS) ont entamé l'opérationnalisation de la Stratégie Internationale d'appui à la Sécurité et la Stabilisation (ISSSS). Des analyses de conflit et des besoins sont en cours d'élaboration, ce qui permettra au Ministère du Plan / STAREC et l'UAS de développer les plans d'action, grandes lignes d'orientation programmatique pour la stabilisation. C'est sur base de ces plans d'action que le Fonds de Consolidation de la Paix envisage d'aligner son nouveau plan prioritaire.

Tenant en compte les dates prévues de soumission des analyses de conflit, les stratégies provinciales seront ébauchées à la mi-décembre 2014, pour être partagée et faire l'objet d'un atelier de validation mi-janvier 2015. La validation officielle par le Comité de Suivi du STAREC se fera en février 2015 et donc le nouveau plan prioritaire ne sera disponible qu'à partir de mars 2015. Afin de ne pas avoir de gap dans l'appui au STAREC et l'UAS qui ont un rôle de secrétariat tant pour le programme STAREC, l'ISSSS que le Fonds de Consolidation de la Paix, demande est faite pour une extension sans cout additionnel du présent projet jusque **30 avril 2015**.

II. Impact budgétaire

a. Révision du budget

Tableau 1: Activité budgétaire du projet

Résultat/numéro du produit	Nom du produit	RUNO	Produit du budget	Commentaires (c.à.d. sur la justification concernant les types d'apports fournis ou le budget)
Résultat 1 : Une analyse stratégique, des conseils politiques et un appui aux autorités provinciales et nationales, à la direction des Nations Unies et aux partenaires internationaux sur les questions de stabilisation est fournie.				
Produit 1.1	Les priorités et les préoccupations relatives à la stabilisation sont traitées au niveau le plus élevé, et les blocages sont levés dès leur apparition	PNUD	120.000usd	Réalisation des comités de suivi / pilotage (location salle, DSA, voyages, fournitures de bureau)
Produit 1.2	Les interventions de stabilisation sont bien coordonnées et convenablement supervisées	PNUD	250.000usd	Appui STAREC national et UAS (voyages, DSA, fournitures bureau, communication, loyer STAREC Kinshasa)
Produit 1.3	Un appui programmatique, notamment dans l'élaboration et l'examen des propositions de projets à financer est fourni à tous les partenaires du STAREC et de l'ISSSS	PNUD	650.000usd	Appui STAREC provincial (voyages, DSA, fournitures bureau, communication, loyer STAREC, Goma)
Résultat 2 : Un appui conseil est fourni en renforçant les capacités des équipes de coordination du STAREC et des principaux homologues gouvernementaux				
Produit 2.1	Les principaux homologues	PNUD	24.300usd	Formations

	gouvernementaux bénéficient d'un appui conseil ciblés de développement professionnel			
Produit 2.2	l'impact des interventions du STAREC/ISSSS, conformément aux objectifs de chaque composante, est mesuré par la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation	PNUD	300.000usd	Contractualisation, personnel, Voyages et DSA
Produit 2.3	Une collaboration étroite avec les autorités nationales, un plan de communication est élaboré et exécuté pour rehausser la sensibilisation aux activités de stabilisation et leur compréhension	PNUD	60.949,19usd	Appui cellule communication (matériel, traduction, reproduction...)
Total			1.405.249,19usd	

Tableau 2 : Projet de budget par catégories de dépense de l'ONU par RUNO⁴

PROJET DE BUDGET PBF – RUNO 1 (rajouter un tableau par RUNO supplémentaire)			
Catégories de dépense	Budget d'origine⁵	Augmentation / diminution proposée	Nouveau budget proposé
1. Fournitures, produits de base, matériels	253.561,44	-6,94%	237.105,44
2. Personnel et autres employés	758.811,99	+1,28%	768.647,99
3. Formation des partenaires	24.300,00	-	24.300,00
4. Services contractuels	231.535,02	+0,35%	232.350,00
5. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs	45.108,55	+11,4%	50.913,29
Sous-total	1.313.317,00	-	1.313.317,00
8. Coûts indirects*	91.932,19	-	91.932,19
TOTAL	1.405.249,19	-	1.405.249,19

* Le taux ne doit pas dépasser 7 % du total des catégories 1 à 7, tel que spécifié dans le Mémorandum d'accord du Fonds, et doit être conforme aux règles et procédures de chaque RUNO. On notera que les coûts directs induits par l'Agence exécutant le projet doivent être comptabilisés dans la rubrique budgétaire correspondante, conformément aux règlements, règles et procédures de l'Agence en question.

⁴ Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une demande de prolongation n'ayant pas d'impact sur le coût global, le sous-total et le total du budget doivent demeurer identiques à ceux du descriptif de projet d'origine approuvé.

⁵ Basé sur le dernier budget du no cost extension de 2013 – annexe 1

Programme des Nations Unies pour le Développement



Erratum à la demande d'extension du STAREC

Fin 2013, une demande de « no-cost extension » du projet PBF/COD/E8 - Support to STAREC/SSU a été soumise au Peace Building Fund et au Multi Partner Trust Fund.

Il s'est avéré que le tableau de budget, contenu dans le document, comportait certaines erreurs dues à six catégories différentes entre la version initiale du document de projet et la soumission de la demande d'extension ainsi que dans les sommes des différentes catégories budgétaires. Néanmoins, malgré ces erreurs, celles-ci ne changent en rien la substance de l'amendement soumis au Peace Building Fund et au Multi Partner Trust Fund, mais consiste simplement en une clarification des catégories et une rectification des additions. Des lors, les signatures des co-présidents du Comité de Suivi comme repris sur la demande de « no-cost extension » demeurent valides et il n'est pas nécessaire de recourir à la signature.

A cet effet, cet erratum corrigeant les erreurs du budget inclu:

- Le budget repris selon les catégories initiales du projet validé en 2011 ;
- Totaux de chaque ligne vérifiés et validés.

Ces changements ont été validés par le MPTF et PBF et sera pris en compte pour le rapport final du projet PBF/COD/E8 - Support to STAREC/SSU.

Project budget - 00081972

category	Initial budget	2013 amendment
1. Supplies, Commodities, Equipment and Transport	382.117,00	253.561,44
2. Personnel (Staff, consultants and travel)	706.200,00	758.811,99
3. Training of Counterparts	105.000,00	24.300,00
4. Contracts	120.000,00	231.535,02
5. General operating and other Direct Costs		45.108,55
 Sous total	1.313.317,00	1.313.317,00
5. Indirect support costs	91.932,19	91.932,19
 TOTAL	1.405.249,19	1.405.249,19

Pour le R/UNO - PNUD,
Alfonso Teixeira

