


**IRF – RÉVISION DU BUDGET OU DE LA DURÉE DE PROJET SANS IMPACT SUR LE COÛT GLOBAL
FORMULAIRE 2.3**



**FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
Mécanisme de financement des interventions rapides (IRF)
Révision du budget ou de la durée de projet sans impact sur le coût global¹**

Titre du projet : Programme conjoint de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre en Guinée	Entité(s) récipiendaire(s) de l'ONU (RUNO) UNDP, UNFPA, UNICEF
Personne à contacter concernant le projet : Eloi Kouadio IV Directeur Pays a.i. PNUD Adresse : Maison Commune des Nations Unies, PB 222 Coléah, Conakry Guinée. Téléphone : E-mail : eloi.kouadio.iv@undp.org	Partenaire(s) d'exécution – nom et type de partenaire (gouvernement, organisation de la société civile, etc.) : <ul style="list-style-type: none"> • Ministère de l'Action Sociales, de la Promotion Féminine et de l'enfance ; • Ministère de la Défense nationale ; • Ministère d'Etat de la Sécurité et de la Protection civile (OPROGEM) ; • Ministère de la Justice • AGUIAS, TOSTAN, IBCR, JHPIEGO, SABOU (Société Civile).
Numéro de projet du Bureau des fonds d'affectation spéciale pluripartenaires (MPTF) :	Site du projet : Conakry, Kindia, Labé, N'Zérékoré, Kankan, Mamou
Description du projet : Le projet a pour but de contribuer aux efforts de consolidation de la paix en République de Guinée à travers la prévention, la réponse aux violences et l'intégration du genre dans la réforme du système de sécurité. Il s'articule autour des priorités du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté en particulier celles relatives à l'amélioration de la gouvernance et au renforcement des capacités institutionnelles et humaines dans lesquels la réforme du secteur de la sécurité, la	Coût total du projet : 1.299.777 USD Fonds pour la consolidation de la paix : 1.299.777 USD Contribution du gouvernement : Autre : Date de démarrage du projet : 08 mai 2012 Date initiale d'achèvement du projet : 8 mai 2014 (no cost extension au 08 aout 2014 puis 8 aout 2015) Nouvelle date d'achèvement (le cas échéant): 31 décembre 2016

¹ Veuillez utiliser ce formulaire UNIQUEMENT pour effectuer une demande i) de prorogation de la mise en œuvre d'un projet sans implication de coût ni modification importante du domaine de résultat visé ou ii) de réallocation budgétaire pour un même projet de budget ayant un impact d'au moins 15 % sur une ou plusieurs catégories de dépense mais sans impact significatif sur le résultat visé.

réconciliation nationale et l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes sont des éléments clés et du second plan prioritaire de consolidation de la paix en Guinée.	
« Score » d'égalité entre les sexes (« Gender Marker ») ² : <u>3</u> <i>Note 3 pour les projets ayant l'égalité entre les sexes comme principal objectif.</i> <i>Note 2 pour les projets ayant l'égalité entre les sexes parmi leurs objectifs.</i> <i>Note 1 pour les projets contribuant en partie à l'égalité entre les sexes mais pas de manière significative.</i> <i>Note 0 pour les projets qui ne visent pas contribuer à l'égalité entre les sexes.</i>	
Résultats du projet : Résultat 1 : Les forces de Défense et de Sécurité sont en mesure de prendre en charge des cas de VBG ; Résultat 2 : Les survivantes des violences basées sur le genre ont accès aux programmes ciblés d'assistance et de réintégration ; Résultat 3 : Les efforts de consolidation de la paix à travers le plan prioritaire de consolidation de la paix et les réformes en cours, notamment dans le domaine du secteur de la sécurité prennent en compte la dimension genre dans leur mise en œuvre.	
Domaine de résultat du Fonds ³ résumant au mieux l'objectif du projet : axe 2, réforme du secteur de la défense et de la sécurité	

<i>(Pour les projets financés par l'IRF)*</i>	
Entité(s) bénéficiaire(s) de l'ONU (RUNO) <i>Nom du Représentant</i> Aissatou Cissé Yao-Yao <i>Directeur Pays a.i.</i> <i>Signature</i> <i>Nom de l'Agence</i> UNDP <i>Date et cachet</i> (En général Représentant Spécial du Secrétaire Général dans le cas des missions et Coordonnateur Résident dans les autres cas. S'il	Représentant des autorités nationales <i>Nom du Représentant du gouvernement partenaire</i> Mme Camara Sanaba Kaba <i>Signature</i> <i>Titre : Ministre de l'Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance</i> <i>Date et cachet</i>

² PBSO prend en compte l'intégration des femmes et des jeunes filles à tous les projets du Fonds, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité 1325, 1888, 1889, 1960 et 2122 et tel que mandaté par le Secrétaire général dans ses Sept engagements du Plan d'action pour la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans la consolidation de la paix.

³ Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien à la mise en application des traités de paix et au dialogue politique (Priorité 1) :
 - (1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;
2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :
 - (2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;
3. Revitaliser l'économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :
 - (3.1) Génération d'emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.
4. (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).
 - (4.1) Renforcement de la capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l'autorité de l'état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat du Fonds).

IRF – RÉVISION DU BUDGET OU DE LA DURÉE DE PROJET SANS IMPACT SUR LE COÛT GLOBAL
FORMULAIRE 2.3

<i>s'agit d'un projet en collaboration, tous les responsables des entités et agences de l'ONU bénéficiant des fonds doivent signer.)</i>	
Bureau d'appui à la consolidation de la paix (PBSO) <i>M. Oscar Fernandez Taranco</i> <i>ASG for Peacebuilding Support</i>	Coordonnateur Résident (CR)
<i>Signature</i>	<i>Nom du Représentant</i> <i>Seraphine Wakana, Représentante Résidente du PNUD</i>
<i>Date et cachet</i>	<i>Signature</i> <i>Date et cachet</i>



Table des matières

I. Raison de la révision et justification

II. Impact sur le budget

I. Raison de la révision et explication

Nature de la révision et justification : *Cette section définit la nature de la révision recherchée et la justification de ce changement.*

Depuis le démarrage officiel de la première phase du projet en mai 2012 jusqu'à ce jour, des résultats importants ont été atteints au niveau du renforcement institutionnel et de l'amélioration de la qualité des structures en charge de la prise en charge holistique (médical, psychosocial et juridique) des violences basées sur le genre ainsi que la professionnalisation des intervenants. Cela s'est matérialisé notamment à travers le renforcement des capacités de 523 intervenants de la chaîne de prévention et de prise en charge holistique des victimes de VBG, notamment les professionnels de la santé, les officiers de la police judiciaire ainsi que le personnel de la justice (magistrats, avocats, etc.). Cela a significativement contribué à une augmentation entre 2012 et 2014 des cas de violence rapportés au sein des commissariats et des Cellules pilotes VBG au sein des structures médicales. Il y a eu également une prise de conscience importante sur la prise en compte du genre dans le processus de réforme du secteur. L'activité résiduelle du projet qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2016, est le recrutement d'expertise pour la prise en compte systématique de la dimension genre dans le secteur de la RSS de manière générale. Cette expertise permettra également l'opérationnalisation du cadre de RSS à travers la stratégie Nationale d'Action Prioritaire RSS de manière spécifique ainsi que le processus de réforme de la justice, et permettra de renforcer l'intégration transversale du genre dans la mise en œuvre du Plan Prioritaire.

Cet appui se fera à travers la création d'un poste consacré au genre et à la consolidation de la paix qui aura pour objectif de :

1. Fournir un appui technique et stratégique global aux agences des Système des Nations Unies, le Secrétariat Permanent du PBF et la partie nationale (gouvernement et société civile) pour l'intégration du genre dans les efforts de consolidation de la paix dans le cadre du Plan Prioritaire pour la Consolidation de la Paix.
2. Appuyer l'institutionnalisation du genre dans le secteur de la sécurité à travers un appui à la Commission Technique de Suivi (CTS) de la RSS pour la mise en œuvre des activités genre de la Stratégie Nationale d'Action Prioritaires RSS et à la mise en place et le fonctionnement des Cellules genre pilotes dans les Ministères de la Défense, Justice et de la Sécurité et protection Civile.
3. Coordonner le dispositif de coordination inter-agence et multisectorielle de prévention et de réponse aux VBG, y compris l'accès des femmes à la justice dans le cadre global de la réforme du secteur de la justice.

II. Impact sur le budget

Cette demande d'extension n'a pas d'incidence sur le budget.

Tableau 1: Projet d'activité budgétaire indicatif⁴
Ce tableau ne prend en compte que les activités résiduelles du projet

Résultat/numéro du produit	Nom du produit	RUNO(s) PNUD	Produit du budget	Commentaires (c.à.d. sur la justification concernant les types d'apports fournis ou le budget)
Résultat 1 : Les efforts de consolidation de la paix à travers le plan prioritaire de consolidation de la paix et les réformes en cours, notamment dans le domaine du secteur de la sécurité prennent en compte la dimension genre dans leur mise en œuvre.				
Produit 1.1	Les nouveaux projets du PBF intègrent la dimension genre	263 000	Staff/autre (M/E)	le montant indiqué couvre les coûts de personnel ainsi que des activités de surveillance pour permettre conseils stratégiques et techniques ainsi que renforcer la coordination et la surveillance
Produit 1.2	L'institutionnalisation du genre dans le secteur de la sécurité est effective	13 142,11		
Produit 1.3	La disposition de coordination inter-agence et multisectorielle de prévention et de réponse aux VBG est renforcé.	20 784,89		

⁴ La liste des résultats du projet doit être identique à celle figurant dans le descriptif de projet d'origine. S'il s'agit de modification des résultats du projet, veuillez utiliser le formulaire 2.2.

**IRF – RÉVISION DU BUDGET OU DE LA DURÉE DE PROJET SANS IMPACT SUR LE COÛT GLOBAL
FORMULAIRE 2.3**

Tableau 2 : Projet de budget par catégories de dépense de l'ONU par RUNO⁵

PROJET DE BUDGET PBF – RUNO 1 (rajouter un tableau par RUNO supplémentaire)			
Catégories de dépense	Budget d'origine	Augmentation / diminution proposée	Nouveau budget proposé
1. Personnel et autres employés	413 365	0	413 365
2. Fournitures, produits de base, matériels	196 300	0	196 300
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation)	149 500	0	149 500
4. Services contractuels	280 400	0	280 400
5. Frais de déplacement	140 180	0	140 180
6. Transferts et subventions aux homologues	0	0	
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs	35 000	0	35 000
Sous-total	1 214 745	0	1 214 745
8. Coûts indirects*	85 032	0	85 032
TOTAL	1 299 777	0	1 299 777

⁵ Comme il s'agit d'une demande de prolongation sans impact sur le coût global, le sous-total et le total du budget doivent demeurer identiques à ceux indiqués dans le descriptif de projet d'origine approuvé.