



[PAYS : BURUNDI ]

## ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015

<b>Numéro de projet et titre :</b>	PBF/IRF/100, numéro 00093122 OHCHR Monitoring and Reporting in Burundi		
<b>Organisation(s) récipiendaire (s)<sup>1</sup> :</b>	OHCHR		
<b>Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :</b>	PNUD		
<b>Budget total approuvé<sup>2</sup> :</b>	888 725 USD		
<b>Fonds engagés<sup>3</sup> :</b>		<b>% des fonds engagés / budget total approuvé :</b>	
<b>Dépenses <sup>4</sup> (information préliminaire) :</b>		<b>% des dépenses / budget total : (taux de dépense)</b>	
<b>Date d’approbation du projet :</b>	décembre 2014	<b>Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)</b>	
<b>Date de démarrage du projet :</b>	1 janvier 2015		
<b>Date de fin des opérations initialement prévue :</b>	30 septembre 2015		
<b>Résultats du projet :</b>	Un respect accru des droits de l’homme pendant les périodes pré-électoral et post-électoral grâce à une monitoring et une production de rapports crédibles et indépendants du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH), ainsi qu’un plaidoyer et un engagement avec les homologues nationaux et les parties prenantes.		
<b>Domaine de priorité du Fonds<sup>5</sup></b>	État de droit (1.2)		

<sup>1</sup>Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

<sup>2</sup>Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

<sup>3</sup>Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

<sup>4</sup> Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

<sup>5</sup> Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité; (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;

2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;

3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :

(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.

4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).

(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).

## Évaluation qualitative de l'état d'avancement du projet

<p><i>Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des <b>preuves</b> de l'avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.</i></p> <p><i>De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés.</i> (1000 lettres max. par résultat)</p>	<p><b>Résultat 1</b> Le bureau est doté de staff (96%) et les bureaux régionaux sont tous opérationnels avec des équipements suffisants et fonctionne efficacement. En conséquence le bureau produit des rapport journaliers, hebdomadaires et mensuels. Le Bureau prépare aussi des briefings pour les membres du corps diplomatique et la communauté internationale, pris part a plusieurs VTC sur les DH. Malgré la a situation qui prévaut dans le pays, le bureau continue à travailler avec les autorités à fin d'identifier des mesures préventives ou correctives et des réponses aux allégations ou violations des droits de l'homme.</p> <p><b>Résultat 2</b></p> <p><b>Résultat 3</b></p> <p><b>Résultat 4</b></p>
<p><i>Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ?</i> (1000 lettres max.)</p>	
<p><i>Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquent un processus de paix ?</i> (1000 lettres max.)</p>	N/A
<p><i>Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices.</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>Le projet a été ralenti par la situation sécuritaire, politique et sociale en cours. Des manifestations parfois violentes contre le troisième mandat du Président de la République, qui ont commencé le 26 avril 2015 et le coup d'état tenté le 13 mai 2015. Ainsi, il y a des violations des droits de l'homme liées au contexte électoral : assassinats, tortures, arrestations et détentions arbitraires. L'espace médiatique a été réduit, la plupart des média privés ayant été endommagés ou interdits.</p> <p>Face à cette situation, le bureau a créé une « Situation Room » pour avoir des informations ou des pour le monitoring. Deux lignes vertes (Kirundi/Kiswahili et Français et Anglais) ont été opérationnalisées et la population appelle pour informer le bureau les cas</p>

	d'atteintes aux droits de l'homme. Deux personnes ont été engagées pour gérer cette « Situation Room ».
<i>Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l'année? (1000 lettres max.)</i>	Le HCDH va continuer à suivre de près la situation des droits de l'homme, notamment en organisant des visites dans les hôpitaux, les établissements de détention, les réunions politiques et en effectuant des rencontres fréquentes avec certains intervenants y compris les Ministres clefs (Justice, Droits de l'Homme), la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNIDH) et l'Ombudsman. Il est aussi prévu des rencontres avec les autorités pour discuter des cas de violations de droits de l'homme en vue de solliciter leur action pour les réponses nécessaires pour améliorer la situation.
<i>Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés? (1000 lettres max.)</i>	Les stratégies doivent être rectifiées en fonction de la situation. Dans le contexte actuel, le bureau compte augmenter la fréquence des activités de monitoring ainsi que les réunions avec les autorités et autres acteurs pour discuter de la situation de droits de l'homme en vue d'améliorer la situation.
<i>Quel est l'état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires. (1000 lettres max.)</i>	
<i>Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade? (1500 lettres max.)</i>	N/A

**ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR :** Utiliser le *Cadre de résultats du projet* (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
<b>Résultat 1</b> Un respect accru des droits de l'homme pendant les périodes pré-électoral et post-électoral grâce à une monitoring et une production de rapports crédibles et indépendants du Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH)	Indicateur 1.1 L'engagement du bureau du HCDH et des autorités nationales et autres parties prenantes pendant la période électorale a identifier des mesures préventives et des réponses aux allégations violations des droits de l'homme	La section Droits de l'homme et Justice du BNUB a entretenu une collaboration constructive avec les autorités nationales	Le bureau de HCDH, les autorités nationales et les autres parties prenantes identifient des mesures préventives et des réponses aux violations des droits de l'homme commises	Le bureau a produit 56 rapports journaliers, 24 rapports hebdomadaires, 6 rapports mensuels. Le Bureau a aussi préparé des briefings pour les membres du corps diplomatique et la communauté internationale, pris part à plusieurs VTC sur les DH	Le bureau est doté des ressources humaines et du matériel suffisant et fonctionne efficacement	Pas de rectification nécessaire
	Indicateur 1.2					
Produit 1.1 La présence	Indicateur 1.1.1 Le personnel	A la fermeture du BNUB au 31	7 membres du personnel	1 P5, 6 experts des droits de l'homme (2	Le bureau est doté des ressources humaines et des	Pas de rectification nécessaire

continue de HCDH immédiatement après la fermeture du BNUB	international et national est opérationnel à partir de janvier 2015.	décembre 2014, le personnel international de la section Droits de l'homme et Justice du BNUB aura été licencié. Treize membres du personnel national seront sous de contrats susceptibles d'être renouvelés par le HCDH	international et 13 membres du personnel local opérationnels à partir de janvier 2015	P4 et 3 P3 basés dans les bureaux de terrain), 7 experts nationaux, et 6 agents des services généraux, (3 au niveau G5 et 3 au niveau G2)	équipements suffisants et fonctionnent efficacement	
	Indicateur 1.1.2 Le bureau de Bujumbura et trois bureaux régionaux dotés en personnel et opérationnel à la fermeture du BNUB le 31 décembre 2014	A la fermeture du BNUB au 31 décembre 2014, le personnel international de la section Droits de l'homme et Justice du BNUB aura été licencié. Treize membres du personnel national seront sous de contrats susceptibles d'être renouvelés par le HCDH.	Le bureau de Bujumbura et les bureaux régionaux sont identifiés, loués, équipés et dotés de personnel en janvier 2015	Les trois bureaux régionaux sont déjà opérationnels avec tout l'équipement requis pour le travail y compris les véhicules et couvrent toute l'étendue du territoire pour leurs activités de promotion et de protection des droits de l'homme.	Le bureau est doté des ressources humaines et des équipements suffisants et fonctionnent efficacement	Pas de rectification nécessaire

Produit 1.2 La production en temps opportun de rapports indépendants et factuels sur les droits de l'homme avant, pendant et après les élections	Indicateur 1.2.1 Rapports hebdomadaires et mensuels envoyés au siège du HCDH	La Section Droits de l'Homme et Justice du BNUB envoie des apports mensuels	Les rapports mensuels et hebdomadaires du nouveau bureau sont préparés à temps et en qualité et envoyés en temps opportun.	Le Siège du HCDH Genève et le Bureau de New York ont reçu et continuent de recevoir des rapports journaliers, hebdomadaires et mensuels du HCDH Burundi. Le bureau a envoyé 56 rapports journalier 6 rapports mensuels et 24 rapports hebdomadaires	Les changements sont déterminés par la situation qui prévaut dans le pays	Pas de rectification nécessaire
	Indicateur 1.2.2					
Produit 1.3 Des mesures préventives et correctives par les autorités nationales et les parties prenantes	Indicateur 1.3.1 Nombre de cas de violation des droits de l'homme, en particulier celles liées aux élections aux quels les autorités nationales ont apporté une réponse suite au plaidoyer du bureau de pays du HCDH.	La Section Droits de l'Homme et Justice du BNUB fait le monitoring des droits de l'homme et le plaidoyer avec les autorités en vue d'actions correctives et de reddition de comptes	Les autorités nationales et autres parties prenantes apportent systématiquement des réponses aux cas de violations des droits de l'homme dont elles prennent connaissance, notamment suite au plaidoyer du bureau de pays	Le bureau a fait du plaidoyer auprès des autorités suite aux atteintes aux DH pendant et suite aux manifestations. Le Bureau a documenté les atteintes aux droits de l'homme et les présentés aux autorités et autres partenaires: Ombudsman, CNIDH.	Malgré la situation qui prévaut dans le pays, le bureau continue à travailler avec les autorités, a fait du plaidoyer pour identifier des mesures correctives aux violations des droits de l'homme	Pas de rectification nécessaire

	Indicateur 1.3.2					
<b>Résultat 2</b>	Indicateur 2.1					
	Indicateur 2.2					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
<b>Résultat 3</b>	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					

	Indicateur 3.3.2					
<b>Résultat 4</b>	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					