

Requesting Organization :	Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral		
Allocation Type :	ST Mai 2022 - Première Allocation Standard		
Primary Cluster	Sub Cluster	Percentage	
Protection - Violences Basées sur le Genre		100.00	
		100	
Project Title :	Prévention et réponse aux besoins vitaux des personnes survivantes et à risques de violences basées sur le genre dans la zone de santé de Rwanguba, Territoire de Rutshuru au Nord-Kivu		
Allocation Type Category :			
OPS Details			
Project Code :		Fund Project Code :	DRC-22/HCG10/SA1/GBV/NGO/22323
Cluster :		Project Budget in US\$:	496,000.43
Planned project duration :	12 Months	Priority:	
Planned Start Date :	25/07/2022	Planned End Date :	24/07/2023
Actual Start Date:	15/09/2022	Actual End Date:	14/09/2023
Project Summary :	<p>Ce projet vise à améliorer l'accès aux services de prise en charge holistique (médicale, psychosociale, juridique et réinsertion socio-économiques) des survivant(es) de violences basées sur le genre, selon leurs souhaits et besoins spécifiques dans les points de prestation de services spécialisés existants et de renforcer les capacités de résilience des populations à risque de VBG par l'amélioration des connaissances sur les concepts clés sur les VBG et EAS et le renforcement des mécanismes communautaires et institutionnelles de protection déjà opérationnels dans la zone de santé de Rwanguba, en territoire de Rutshuru au Nord-Kivu. Au moins 67 670 personnes y compris les personnes en situation de handicap, dont 27818 femmes, 17569 filles, 12555 hommes et 9728 garçons sont sensibilisées sur l'offre de services disponibles et aux activités de réduction de risques et de prévention des VBG/EAS; 12 centres de santé offrent des services de prise en charge de qualité et intégrée à au moins 1054 survivantes des violences basées sur le genre (759 IDPs et 295 de la communauté hôte) dans les aires de santé de Bunagana, Bugusa, Kabindi, Karambi, Matebe, Ntamugenga, Nyarukwangara, Rutsiro, Shangi, Tanda, Tshengerero et Nkokwe dans les Groupes de Jomba et Bweza.</p> <p>Spécifiquement, le projet vise les résultats immédiats ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La prise en charge psychosociale, psychologique et de services de gestion de cas de 1054 survivants des VBG/EAS y compris le soutien au niveau communautaire, à travers les points d'écoute sûrs et confidentiels (counseling individuel) et les espaces sûrs de femmes et filles (activités de groupe/groupe de parole); • Soutenir la prise en charge médicale y compris dans les 72 heures, en facilitant l'accès aux soins médicaux d'urgence à au moins 450 survivant(e)s de violences basées sur le genre de centres de centre de santé à travers le cash pour protection ; • Appuyer 150 survivantes, de femmes et filles à risque de violences basées sur le genre en fonds de démarrage d'activités génératrices de revenu pour leur autonomisation socio-économique et la réinsertion scolaire ; • Aménager et équiper 12 espaces sûrs de femmes et filles en matériels de fonctionnement et matériels d'activités récréatives et d'ergothérapie ; • Aménager et équiper 12 points d'écoute pour la prise en charge et la gestion des cas au sein des structures sanitaires appuyées par le projet ; • Assurer l'assistance légale de 120 survivantes des violences basées sur le genre en travers l'accès gratuit aux conseils légaux et à une assistance judiciaire devant les cours et tribunaux y compris à la police judiciaire; • Former 48 animatrices communautaires sur les techniques de communication pour le changement de comportement, l'appui psychosocial, la gestion d'un espace sûrs des femmes et des filles ; • Former 36 prestataires de soins de santé sur le protocole national révisée de prise en charge médicale de survivants de violences ; • Former 24 agents psychosociaux sur la gestion de cas VBG, l'appui psychosocial et la gestion des outils ; • Former 36 policiers et para juristes sur la prise en charge juridique et judiciaire de survivantes des VBG y compris l'écoute, les principes directeurs et la collecte de preuves ; • Appuyer l'organisation de 01 audience foraine en matière de lutte contre l'impunité des Violences basées sur le genre, en collaboration avec les juridictions militaires et civiles ; • Diffuser 990 spots radios sur la prévention et les mesures de mitigation communautaire de violences basées sur le genre sur 01 radio communautaire ; • Redynamiser et appuyer 12 mécanismes communautaires de protection en s'assurant de l'inclusion des PDI au sein des Organisations à base communautaire impliqués dans la mobilisation communautaire dans la zone de santé de Rwanguba ; <p>- Distribuer 660 kits de dignité aux survivantes, aux femmes et filles à risque de VBG dans les 12 aires de santé ciblées dans les points de prestation de services et au cours des activités</p>		

Direct beneficiaries :

Men	Women	Boys	Girls	Total
12,555	27,818	9,728	17,569	67,670

Other Beneficiaries :

Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Internally Displaced People	9,039	20,029	7,004	12,649	48,721
Host Communities	3,516	7,789	2,724	4,920	18,949

Indirect Beneficiaries :

Les bénéficiaires indirects sont les 67670 personnes dont 48721 PDIs (72%) et 18949 (28%) de la communauté d'accueil dans les 12 aires de santé ciblées en zone de santé de Rwanguba, parmi lesquels 12555 hommes, 27818 femmes, 9728 garçons et 17569 filles, y compris 10150 personnes en situation de handicap(15%).

Catchment Population:**Link with allocation strategy :**

Le projet répond aux deux objectifs sectoriels de la stratégie de cette allocation à savoir : (i) l'accès aux services de prise en charge holistique (médicale, psychosociale, juridique et réinsertion socio-économiques) des survivant (es) est assuré selon leurs souhaits et besoins spécifiques dans les points de prestation de services spécialisés, (ii) les capacités de résilience des populations à risque de VBG sont renforcées par l'amélioration des connaissances sur les concepts clés sur les VBGs et EAS et le renforcement des mécanismes communautaires et institutionnelles de protection. Dans le souci d'assurer les engagements en matière de redevabilité envers les populations affectées, la mise en œuvre des activités sera en consultation avec les populations locales selon les approches centrées sur les survivants, communautaire et le principe de Do No Harm. Le paquet d'activités contribueront à combler les gaps en vue de renforcer et rendre accessibles les services de prise en charge de survivants de VBG et favoriser un environnement protecteur contre les VBG dans 12 aires de santé identifiées en collaboration avec le médecin chef de zone et en tenant compte de la réponse jusque-là fournie par UNFPA, FHI360, Save the Children, MSF Belgique, Sofepadi et Heal Africa dans la zone de santé de Rwanguba. Il s'agit de la prise en charge médicale, psychosociale et gestion des cas de survivants de VBG y compris le soutien au niveau communautaire, des espaces sûrs des femmes et files, la réinsertion socioéconomique et/ou scolaire de qualité aux survivant(e)s de VBG et EAS auprès des populations et vulgarisation des lois et des circuits de référencement. Ce projet contribuera à combler des gaps dans la réponse humanitaire en fournissant une assistance multisectorielle contre les violences basées sur le genre en faveur des femmes, filles, enfants, déplacés internes, des retournés ainsi que la population hôte dans les zones d'installation ou d'accueil tel que requis dans la stratégie.

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone
SANDRINE LUSAMBA	COORDINATRICE NATIONALE	sofepadi@gmail.com	+243 844083549
RODRIGUE COLLINS NGASEMBERE	CHARGE DE PROGRAMME	rodrigue.n@sofepadirdc.org	+243971183384

BACKGROUND**1. Humanitarian context analysis****2. Needs assessment**

Des violences armées qui se multiplient dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu sont à la base de plusieurs conséquences humanitaires. En effet, depuis le 28 mars 2022, des éléments M23 ont lancé une attaque contre des positions FARDC dans le Groupement de Jomba, en Territoire de Rutshuru. Des affrontements ont poussé une grande partie de la population civile au déplacement forcé vers les différents Groupements du territoire et vers la frontière avec l'Ouganda, en provenance de plusieurs localités des Groupements Jomba (Tchengero, Bunagana, Kabindi, Gikoro, Cheya, Kitshangwa, Nyanguru), Bweza (Burere, Kasebeya, Kinihira) et Gisigari (Binkenke, Kanyamarebe). Les principaux axes ayant reçu les déplacés sont les axes Jomba-Bunagana, l'axe Jomba-Rutshuru en passant par

Tchengero et Rwanguba et l'axe Bunagana vers la République Ougandaise. Selon le rapport de situation humanitaire dans le territoire de Rutshuru et Nyiragongo au 19 Juillet 2022, plus de 214 000 personnes ont été forcées au déplacement dont 160 000 personnes déplacées, 21 000 retournées et 33 000 réfugiées dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, environ 79% passent la nuit dans plus d'une vingtaine des centres collectifs identifiés dans la zone, 19% en familles d'accueil. Cette situation d'instabilité sécuritaire s'est accompagnée de plusieurs incidents de protection vis-à-vis de la population civile lors déplacements forcés. En effet, le rapport de la visite conjointe à Rutshuru de la DHC et quelques agences des Nations Unies, le 1er Juin 2022, note une augmentation des violations des droits humains entre Avril et Mai 2022, avec 51 cas de viol y compris de violences sexuelles liés aux conflits, 80 cas d'agressions physiques, 9 enfants séparés, 32 cas enlèvements, 10 cas de meurtres et un total de 77 civils blessés pris en charge par l'hôpital Général ; et ont exacerbé la vulnérabilité des populations. Ces populations civiles, notamment les femmes et les enfants ont été contraintes de quitter leurs habitations laissant derrière elles leurs avoirs pour vivre dans une forte promiscuité dans les espaces de logement, que ça soit dans les sites, les centres collectifs ou dans les familles d'accueil. De récents rapports d'évaluation sectorielle VBG réalisés respectivement par SOFEPADI, Heal Africa et NCA rapportent de cas de violences basées sur le genre sur les femmes et filles commis dans les centres collectifs et familles d'accueil dans les localités d'accueil et de retour en zone de santé de Rwanguba. A titre illustratif, le rapport d'évaluation de besoins en VBG réalisé par NCA fait état des risques élevés de violences sexuelles pour les femmes et les filles à cause de la promiscuité dans les centres collectifs, effritement des mécanismes communautaires de protection, ainsi que des mécanismes de survie sécuritaire, et mentionne qu'entre Avril et Mai 2022, 33 cas de viol ont été pris en charge au sein de centre de santé de Bunagana, Matebe, Kabindi et Rubavu, et que les prestataires de santé présentent d'énormes besoins en renforcement de capacités techniques pour une prise en charge de qualité aux survivants de VBG. Par ailleurs, au T1 et T2 2022, le Sous-Cluster VBG note une détérioration continue de la protection de la femme et de la fille au Nord-Kivu; et rapportait 20 775 cas de violences basées sur le genre entre Janvier et Juin 2022, le territoire de Rutshuru étant classé deuxième le plus affecté avec 2182 cas de VBG, Masisi (3013 cas VBG), et est classé « catastrophique ». 95% de survivants sont des femmes et 05% d'hommes ; 38% de cas documentés sont attribuables aux acteurs armés.

3. Description Of Beneficiaries

4. Grant Request Justification

Au cours des deux derniers mois, des personnes civiles, après les violences/attaques dans plusieurs localités de la zone de santé de Rwanguba, ont fui vers les localités relativement stables, d'autres en Ouganda et de mouvements de retour sont observés à la suite de l'accalmie relative et de la reconquête d'autres localités de la même zone de santé, et dont certaines structures de santé ont été pillées et d'autres fermés momentanément. Cette situation exacerbe davantage la vulnérabilité des personnes déplacées et de familles d'accueil dont les capacités d'absorption sont débordées. Avec l'accalmie observée dans certaines localités, de mouvements de retour timides sont observés dans certaines localités à la suite de l'appel des autorités locales demandant aux habitants de regagner leurs localités où une stabilité précaire s'observe. Des évaluations sont en cours par les acteurs humanitaires du forum inter agence de Rutshuru au moment de la rédaction de la présente proposition. Ces personnes vivent dans une situation humanitaire et de protection très déplorable suite aux violations dont elles sont victimes pendant leur mouvement à la recherche des denrées alimentaires faute d'assistance humanitaire, et dont les principaux auteurs sont les éléments des groupes armés. Les mouvements pendulaires des déplacés restent aussi la cause de l'aggravation de risques de violences basées sur le genre dans les localités de la zone de santé de Rwanguba; pourtant seules 05 de 21 aires de santé de la zone de santé de Rwanguba, en plus de l'hôpital général de référence sont appuyées par les acteurs VBG. Des incidents de protection font état de 58 cas de viol reçus endéans 72h00 dans les structures médicales de la zone de santé de Rwanguba entre Mars et Avril 2022(données SNIS). Les différents rapports d'évaluation précitées relèvent une augmentation de cas de violences basées sur le genre y compris de viol collectif depuis le début de la crise, particulièrement sur les femmes et filles PDI, avec un faible taux de notification aux services de prise en charge du fait de longues distances et de l'inefficacité de services de prise en charge dont les personnel présente d'énormes besoins de renforcement de capacité. D'autres sont obligées de mendier pour la survie du ménage, ce qui augmente le niveau de leur exposition aux risques de violences basées sur le genre, la non prise en charge des survivantes VBG dans certaines structures sanitaires par manque d'intrants et de services de soutien psychosociale et de gestion de cas est également rapportée. Suite à la faible présence d'acteurs, la réponse en VBG mérite d'être soutenue avec un paquet multisectoriel de la réponse. Ce projet permettra de renforcer les services existants de prise en charge holistique de survivant (es) de violences basées sur le genre, de contribuer à la mise en place d'un environnement protecteur contre les VBG dans les zones de retour en comblant les gaps des interventions en cours ou déjà clôturées et collaboration avec les acteurs de la santé en vue d'une prise en charge médicale de qualité de survivant (e) s de violences basées sur le genre. La présence opérationnelle de SOFEPADI déjà dans le territoire de Rutshuru et particulièrement la collaboration avec les structures de santé de RWANGUBA lui assure une mise en œuvre des activités plus aisée vu son rapprochement tant avec les autorités locales, sanitaires, leaders communautaires et autres acteurs dans la Zone. En effet, Elle dispose également d'une équipe expérimentée dans la prise en charge holistique de survivantes de VBG constituée notamment des psychologues cliniciennes, des gestionnaires des cas, des avocats et des mobilisateurs communautaires maîtrisant déjà le contexte local de la zone d'intervention du projet. L'expérience de cette équipe dans le domaine est une force qui garantit la réussite de ce projet.

5. Complementarity

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

Contribuer à l'augmenter de l'offre de services de prévention et de réponse holistique aux violences basées sur le genre et renforcer les capacités de résilience de populations déplacées et retournées ainsi que des communautés hôtes dans la zone de santé de Rwanguba, d'ici Juillet 2023

Protection - Violences Basées sur le Genre								
Cluster objectives		Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities					
2022-SSO1.5 : L'accès aux services de prise en charge de 1,3M de pers. affectées par des incidents de protection liés à la crise humanitaire (victimes/survivants de violence, y compris VBG, ENA, EAFGA, victimes de REG, pers. en situation de handicap, pers. déplacées et retournées) est assurée et les mécanismes de prévention des risques de protection sont renforcés		SO1: La réponse multisectorielle permet de couvrir les besoins vitaux de 8,8 millions de personnes afin de préserver leur intégrité physique et mentale						50
2022-SSO2.5 : L'accompagnement à moyen terme de 1,4M de pers. affectées par des incidents de protection (victimes/survivants de violence, y compris VBG, ENA, EAFGA, victimes de REG, personnes en situation de handicap) est assuré Protection de l'Enfance 2022 République Démocratique du Congo Plan de Réponse Humanitaire 2022 Edit Delete		SO2: La réponse multisectorielle permet de réduire les vulnérabilités et d'améliorer les conditions de vie de 3,5 millions de personne						50
Contribution to Cluster/Sector Objectives : Améliorer l'accès aux services de prise en charge holistique (médicale, psychosociale, juridique et réinsertion socio-économiques) des survivant (es) des violences basées sur le genre et de l'exploitation et abus sexuels, selon leurs souhaits et besoins spécifiques dans les points de prestation de services spécialisés.								
Outcome 1								
L'offre de service de prise en charge multisectorielle des survivant(e)s de VBG/EAS et des personnes affectées est améliorée selon leurs besoins vitaux et souhaits, et les risques d'exposition aux VBG, aux abus et exploitations sexuels dans la zone de santé de Rwanguba sont réduits au travers de la participation, l'engagement communautaire et la communication de risques de VBG et EAS								
Output 1.1								
Description								
1054 survivants de violences basées sur le genre dans la zone de santé Rwanguba au Nord Kivu bénéficient de la prise en charge multisectorielle (médicale, psychosociale/psychologique, en conseils juridiques et assistance judiciaire et réinsertion socio-économique et/ou scolaire dans les points de prestation de services spécialisés d'ici Juillet 2023.								
Assumptions & Risks								
<p>Assumptions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'engagement communautaire, la disponibilité des prestataires formés dans les sites de prise en charge permettraient l'atteinte des objectifs du projet; - Une accalmie durable dans la zone avec une réduction considérable de l'activisme des groupes armés, permettant ainsi d'avoir une situation sécuritaire favorable pour que l'ensemble des résultats soient atteints - Les leaders communautaires, autorités et populations accompagnent et s'approprient de façon effective les actions initiées par la SOFEPADI. <p>Risks et Mesures de mitigation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le niveau d'insécurité augmente à cause d'une persistance des opérations militaires, limitant l'accessibilité aux zones ciblées et détériorant la situation sécuritaire à un niveau ne permettant pas la mise en œuvre normale des activités. - Un suivi de la situation sécuritaire est effectué en permanence. En cas de dégradation sévère de la sécurité, SOFEPADI, après consultation avec le Fonds Humanitaire, pourra décider de mettre en suspend les activités le temps nécessaire et/ou de relocaliser tout ou partie du projet sur d'autres zones plus stables où les besoins sont similaires. En effet, le projet adoptera une approche flexible de sorte à s'adapter à l'évolution de mouvements de population civile. - la participation régulière aux réunions sécuritaires de la Coordination humanitaire et le renforcement de la collaboration avec les autorités locales assureraient la lisibilité du contexte et guideraient la prise des décisions. -le monitoring sécuritaire sur les différents axes d'intervention avec le concours des acteurs communautaires de protection contribuerait à la mise à jour régulière du plan de mise en œuvre des activités sur terrain. 								
Indicators								
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle	
			Men	Women	Boys	Girls	Target	
Indicator 1.1.1	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de survivant(e)s de violences sexuelles ayant bénéficié d'une prise en charge médicale désagrégé par âge/genre/handicap	15	250	15	170	450	
Means of Verification : fiche d'information médicale, fiche d'informations générales, fiche de consentement, rapport formations sanitaire								
Indicator 1.1.10	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de points d'écoute aménagés et équipés pour la prise en charge et la gestion des cas VBG au sein des FOSA					12	
Means of Verification : TdRs, Rapports, photos								
Indicator 1.1.11	Protection - Violences Basées sur le Genre	Pourcentage des prestataires des soins ayant amélioré leurs connaissances après avoir suivi la formation sur la gestion clinique des cas de viol et l'accompagnement psychosocial désagrégés par sexe et âge					80	
Means of Verification : résultats pré test et post test, base de données de gestion des connaissances de formation								

Indicateur 1.1.12	Protection - Violences Basées sur le Genre	Pourcentage des survivants VBG déclarés guéris après avoir bénéficié d'assistance psychosociale individuelle ou de groupe						80
Means of Verification : Base des données gestion de cas ,fiche de suivi des bénéficiaires, fiche de clôture de dossier de survivant								
Indicateur 1.1.13	Protection - Violences Basées sur le Genre	Pourcentage des policiers formés sur le VBG qui ont améliorés leurs connaissances après avoir suivi la formation sur l'accompagnement des cas VBG désagrégé par sexe et âge						70
Means of Verification : Pre test et post test , base des données de gestion lors de la formation								
Indicateur 1.1.2	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de personnes, femmes, filles et garçons, y compris les survivant (e)s de VBG ayant bénéficié d'une assistance psychosociale individuelle ou de groupe et référés vers un service multisectoriel, y compris l'assistance psychosociale à distance (écoute, conseil, accompagnement/suivi, RDV et/ou référencement par téléphone) et la gestion des cas désagrégés par âge/genre/handicap	24	750	30	250		1,054
Means of Verification : fiche de prise en charge psychosocial,								
Indicateur 1.1.3	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de cas de VBG ayant bénéficié d'un accompagnement juridique/judiciaire désagrégé par âge/genre/handicap"						120
Means of Verification : Fiche de prise en charge juridique, fiche de consentement, rapport								
Indicateur 1.1.4	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de prestataires de soin formés sur la gestion clinique des cas de viol et l'appui psychosocial désagrégés par âge, sexe et handicap	14	22				36
Means of Verification : TDR, Liste de presence, module formation, photos, Rapport de formation								
Indicateur 1.1.5	Protection - Violences Basées sur le Genre	# d'agents psychosociaux formés sur la gestion de cas VBG, le soutien psychosocial et la gestion des outils désagrégés par âge, sexe et handicap	8	16				24
Means of Verification : TDR, Liste de présence, Rapport, Photo								
Indicateur 1.1.6	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de policiers formés dans la lutte contre les VBG désagrégés par âge/genre/handicap	14	10				24
Means of Verification : Liste présence, TDR,Photo, Rapport								
Indicateur 1.1.7	Protection - Violences Basées sur le Genre	# d'espaces sûrs aménagés pour les activités psychosociales et récréatives avec les femmes et les filles et leur bien être						12
Means of Verification : Rapports, photos								
Indicateur 1.1.8	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de femmes et filles vulnérables, y compris les survivant(e)s de VBG ayant reçu un kit de réinsertion socio-économique ou scolaire désagrégé par âge/genre/handicap"	0	150				150
Means of Verification : TDR, Rapports, PV de réception, Photos								
Indicateur 1.1.9	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de survivant(e)s de violences sexuelles ayant reçu une prise en charge médicale dans les points de prestation de service par du personnel formé dans les 72 heures suivant l'incident du viol, ventilé par âge et genre/ handicap	10	176	10	119		315
Means of Verification : fiche d'information médicale, fiche d'informations générales, fiche de consentement, rapport formations								

Activities

Activity 1.1.1

Organiser le lancement officiel de projet

La SOFEPADI organisera le lancement officiel de projet et la clôture officiel de projet. il s'agira de présenter aux parties prenantes et bénéficiaires, le contexte et justification de projet, les objectifs de projet, le bailleur financier, le cout global de projet, les zones d'intervention, la cible, les activités à réaliser, les mécanismes de redevabilité et de gestions de plaintes. Au Total 30 participants seront invités au lancement officiel de projet et à la clôture pour apprécier l'atteint des résultats afin de tirer les leçons apprises.

Activity 1.1.2

Offrir des services des prises charges psychosociales et psychologique dans les points de prestation de services et dans les espaces sûrs par 24 APS aux femmes et filles y compris les survivants des VBG, ainsi que les membres de leurs communautés respectives pendant 11 mois à partir de Septembre 2022 dans les 12 aires de santé ciblées à Rwanguba.

L'offre de service sera en faveur des femmes, hommes, filles et garçons y compris les personnes en situation de handicap affectées par les crises et les survivant(e)s de VBG, qui manifestent des besoins en prise en charge psychosociale. Différentes activités seront menées notamment les thérapies de groupe/groupes de paroles au sein des espaces sûrs, le counseling individuel, les activités récréatives et d'ergothérapie, les sessions d'informations et de formations en santé sexuelle et reproductive, VBG, PSEA, les compétences de vie courante, prévention de la Covid-19 et tout autre sujet que les femmes et les filles identifieront. Ces activités seront animées par des agents psychosociaux et des animatrices communautaires identifiés au sein des organisations à base communautaires dans les espaces sûrs et point de prestation de service. Ces animatrices communautaires seront recrutées sur base des critères de leur engagement en faveur des droits des femmes, disponibilité et empathie. Des visites de supervision et de sessions de psychothérapie seront organisées pour un certain nombre de cas compliqués/nécessitant une thérapie approfondie comme la NET ou CCT, par une psychologue clinicienne dans les formations sanitaires et les espaces sûrs des femmes et des filles. Des activités psychosociales communautaires seront organisées avec les familles et les membres de la communauté, pour assurer le relèvement et le bien être des personnes et des personnes présentant des signes psycho-traumatiques importants. Ces différentes activités débiteront en Juillet 2022 et s'étaleront tout le long de la durée du projet. A cet effet le projet a prévu l'appui au fonctionnement de 24 agents psychosociaux et 01 psychologue clinicienne respectivement sous forme de frais de communication et de transport mensuels sur 11 mois et un salaire mensuel sur 12 mois.

Activity 1.1.3

Fournier des conseils légaux et assurer l'accompagnement judiciaire de 120 survivantes de violences basées sur le genre.

Des conseils légaux seront fournis aux survivants de violences basées sur le genre, de l'aide à la constitution des dossiers de plaintes en phase préparatoire ou en phase juridictionnelle. Selon leur choix, et à travers la clinique juridique de SOFEPADI, 120 survivantes de VBG qui auront exprimé le vœu d'être assisté seront accompagnées gratuitement devant la police judiciaire, les parquet et les cours et tribunaux civils et militaires. Le projet prendra en charge un consultant juriste, 1 audience foraines sera organisée en raison d'une audience par zone de santé et c'est dans le but de donner un caractère pédagogique à la lutte contre l'impunité des infractions de violences sexuelles et de rapprocher les juridictions de justiciables. Les coûts affectés serviront pour les frais de procédures des dossiers et frais de justice ainsi que d'autres charges connexes notamment les frais de d'hébergement et de séjour des victimes, des témoins et des parents des victimes mineures éloignées, et l'appui logistique à l'organisation des audiences foraines. L'accompagnement juridique et judiciaire durera tout le long du projet.

Activity 1.1.4

Former 36 prestataires de soins de santé sur la gestion clinique de cas de viol et le soutien psychosocial.

C'est le renforcement de capacités techniques des prestataires de soins, pendant 5 jours (dont 03 jours pour la gestion clinique et 02 jours pour l'appui psychosocial), pour une meilleure gestion des cas de viol avec la facilitation du PNSR et PNSM/DPS suivant le protocole national de prise en charge médicale des cas de VBG. Deux pools de formation seront adressés à cet effet en vue de respecter les mesures barrières Covid-19 avec 18 personnels soignants; tous en provenance de 12 aires de santé ciblées par le projet. Les formations sont planifiées pour le mois de Septembre 2022.

Activity 1.1.5

Former 24 agents psychosociaux sur le soutien psychosocial et les outils de prise en charge psychosociale

Les participants seront identifiés parmi les personnels soignants de formations sanitaires ciblées et dans les organisations à base communautaire. Chaque point d'écoute aura 2 APS dont 01 issue de la formation sanitaire et 01 issue de l'organisation à base communautaire pour leur permettre d'alterner durant la semaine et donner au survivante la possibilité de faire le choix de qui elle voudrait se confier pour sa prise en charge. La formation durera 3 jours et sera Co-facilitée par le Psychologue du projet et le Psychologue de la Zone de Santé. La formation est planifiée au mois de Septembre 2022.

Activity 1.1.6

Organiser une formation de 12 parajuristes sur vulgarisation des droits des femmes, orientation et référencement de survivantes des violences basées sur le genre vers les services juridiques.

Il s'agit d'une formation de 12 parajuristes sur le protocole nationale de la prise en charge juridique et judiciaire des survivants de violences basées sur le genre. Ils seront identifiés au sein des organisations à base communautaire en raison d'un par aire de santé ciblée sur base de leur engagement reconnu en faveur des droits des femmes, leur participation antérieure à l'accompagnement des survivants des VBG et leur disponibilité. La formation prendra 3 jours, elle sera facilitée par le consultant juriste du projet. Elle couvrira les notions liées vulgarisation des droits des femmes, orientation et référencement vers les services vers les services juridiques, les notions relatives et les principes directeurs VBG, la procédure judiciaire en matière de violence basée sur le genre et les droits de survivantes. La formation est prévue au moins de Novembre 2022

Activity 1.1.7

Appuyer l'aménagement et le fonctionnement de 12 espaces sûrs communautaires pour les femmes et filles vulnérables et survivants de VBG pour leur bien-être et leur épanouissement

Il s'agit d'équiper en matériel matériels d'activités récréatives et d'ergothérapie qui seront identifiés par les femmes et les filles après une consultation avec elles et les parents ou tuteurs. Les espaces existant déjà seront privilégiés à défaut il faudra en consultation avec les autorités identifier des espaces à réaménager et à équiper. Les espaces dans les communautés et les confessions religieuses offrant une certaine sécurité et à l'abri de toute exposition seront privilégiés, suivant les recommandations issues des consultations. A défaut d'espaces existant, l'organisation des sessions d'activités psychosociales au travers les cliniques mobiles seront privilégiés selon le contexte. Les agents psychosociaux et animateurs communautaires seront en charge des activités dans les espaces sûrs. Ainsi, les aires de santé à forte prévalence VBG et ayant à la fois un site ou un centre collectif des déplacés internes seront privilégiés. Les espaces sûrs pour femmes et filles et personnes affectées ou des communautés hôtes seront également équipés pour prévenir et freiner la propagation de la Covid-19. Le processus d'identification des espaces débutera en Août, leur aménagement et équipements en Octobre 2022.

Activity 1.1.8

Appuyer 150 survivantes, de femmes et filles à risque de violences basées sur le genre en fonds de démarrage d'activités génératrices de revenu pour leur autonomisation socio-économique et la réinsertion scolaire

Les bénéficiaires seront d'abord formés sur la gestion d'activités génératrices de revenus, plans d'affaires et identification des opportunités d'activités génératrices de revenu. La formation sera précédée d'une analyse rapide de marché et des opportunités d'affaires dans les aires de santé ciblées par un consultant externe, qui présentera les résultats aux bénéficiaires lors de la formation pour leur permettre d'identifier les opportunités d'affaires de leurs choix éclairés. La formation durera 3 jours dans chaque aire de santé ; elle renforcera les capacités de bénéficiaires en gestion (cahier des entrées et sorties, cahier de compte, cahier de stock,) et d'apprécier d'augmentation du revenu. La consultance accompagnera les bénéficiaires dans l'identification des opportunités d'affaire et le développement de plan d'affaire. La formation sera faite en 3 cohortes trimestrielles, c'est à dire en Octobre 2022, Janvier 2023 et Avril 2023.

Après l'appui en AGR, les bénéficiaires seront suivis par 01 mentor/consultant. Une étude finale post réinsertion sera réalisée afin d'apprécier l'utilisation des ressources suivant l'objectif d'activités génératrices de revenus et de leçons issues de cette étude seront partagées à la coordination du Sous-Cluster VBG et au Fonds Humanitaire pour capitalisation. Les bénéficiaires seront identifiées parmi les survivantes prises en charge au regard de leur vulnérabilité et besoin.

Activity 1.1.9

Appuyer l'aménagement et l'équipement de 12 points d'écoute pour la prise en charge et la gestion des cas des VBG au sein des FOSA

Il sera question d'aménager des points d'écoute, sûrs et sécurisés garantissant à la fois la confidentialité et la sécurité aux bénéficiaires. C'est au sein de ces points aménagés dans les installations des FOSA que seront menés des entretiens avec les survivantes VBG et la prise en charge psychologique. Ils seront tenus par les APS formées et dotées des outils nécessaires à leur fonctionnement. Ces espaces seront dotés en fournitures de bureau et des matériels tels qu'une table, une armoire, des chaises et des kits de protection contre la Covid-19. L'aménagement et équipements interviendront en Août 2022.

Activity 1.1.10

Appuyer la prise en charge médicale à 450 survivants de VBG dans les 11 centres de santé ciblées y compris dans les 72h00 après l'incident par du personnel formé sur la gestion clinique de cas de viol.

La SOFEPADI assurera le référencement des survivants de VBG vers les structures de santé pour la prise en charge médicale y compris dans les 72h00 après l'incident. A cet effet, elle collaborera avec UNFPA, UNICEF, IMA World Health et la DPS pour s'assurer que les structures ciblées disposent de kit-post viol. Elle assurera le transport de kit post-viol de la pharmacie zonale vers les centres de santé ciblés et fera le monitoring de consommation pour éviter toute rupture en kit post-viol dans ces structures sanitaires. Aussi, SOFEPADI assurera le transport des survivantes éloignées de centre de santé pour faciliter leur accès aux soins médicaux d'urgence dans les 72h00 à travers le cash pour protection avec un coût moyen de 30\$ pour une survivante. Cette activité durera 11 mois à partir d'Aout 2022 dans 12 aires de santé

Output 1.2

Description

67662 personnes survivantes et à risques de violences basées sur le genre sont touchées par les activités de prévention et réduction de risques VBG et leur capacité de résilience est renforcée à travers l'amélioration des connaissances sur les concepts clés sur les VBGs et EAS et le renforcement des mécanismes communautaires et institutionnelles de protection

Assumptions & Risks

Assumptions:

- La disponibilité d'un personnel qualifié et compétent en communication permettrait d'assurer l'atteinte des objectifs pour les activités de communication tant sur le canal des radios communautaires, de séances de sensibilisation de petits groupes et des activités de masse ;
- Une accalmie durable dans la zone avec une réduction considérable de l'activisme des groupes armés;

Risks et mesures de mitigation :

- Résurgence d'une nouvelle vague de la pandémie de Covid-19 ou d'une épidémie à virus Ebola : renforcer les gestes barrières et/ou appuyer la réponse ;
- Le niveau d'insécurité augmente à cause d'une recrudescence des affrontements armés limitant l'accessibilité aux zones ciblées. Un suivi de la situation sécuritaire est effectué en permanence.
- la participation régulière aux réunions sécuritaires de la Coordination humanitaire et le renforcement de la collaboration avec les autorités locales assureraient la visibilité du contexte et guideraient la prise des décisions.
- le monitoring sécuritaire sur les différents axes d'intervention avec le concours des acteurs communautaires de protection contribuerait à la mise à jour régulière du plan de mise en œuvre des activités sur terrain.

Indicators

Code	Cluster	Indicador	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de structures sanitaires ayant bénéficiées de subvention pour offrir la prise en charge de qualités aux survivants de VBG					12
Means of Verification : TdRs, Recues, rapports							
Indicator 1.2.10	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de de sports radios diffusés la prévention et les mesures de mitigation communautaire de violences basées sur le genre sur 01 radio communautaire					990
Means of Verification : TdRs, contrat de collaboration, plans de diffusion, rapport de diffusion							
Indicator 1.2.11	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de leaders d'opinion de la société civile mobilisés dans la lutte contre les VBG désagrégé par âge/genre/handicap	25	25			50
Means of Verification : TdRs, Liste de présence, photos, rapports							
Indicator 1.2.12	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de centres de santé dotés de tablettes et de crédits internet pour l'encodage de données VBG					12
Means of Verification : TdRs, PV de réception, rapports							
Indicator 1.2.13	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de leaders communautaires sensibilisés sur la masculinité désagrégés par âge et handicap	880		880		1,760
Means of Verification : TdRs, listes de présence, photo, rapports							
Indicator 1.2.14	Protection - Violences Basées sur le Genre	#de mission de suivi technique de mise en œuvre des activités					12
Means of Verification : TdRs, protocole de collaboration, rapport d'activités, photo, rapports							
Indicator 1.2.15	Protection - Violences Basées sur le Genre	Nombre du personnel de projet formé sur la PEAS	15	15			30
Means of Verification : Liste de présence, TDR, code de conduite signé, photos							
Indicator 1.2.16	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de femmes et filles vulnérables ayant reçu un kit de dignité désagrégées par âge / handicap		300		360	660
Means of Verification : Distribuer 660 kits de dignité aux survivantes, aux femmes et filles à risque de VBG dans les 12 aires de santé ciblées							
SOFEPADI travaillera au ciblage/identification des bénéficiaires en collaboration avec les formations sanitaires, les prestataires du volet psychosocial, et ce sur la base de critères notamment la prise en compte de femmes enceintes, allaitante dans le besoin, les survivantes de VBG, les femmes et filles handicapées, les femmes et filles affectées très vulnérables et dans le besoin. Sont ciblées 660 bénéficiaires à raison de 55 bénéficiaires par aire de santé/formation sanitaire.							
Indicator 1.2.2	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de missions de supervisions conjointes des activités avec la zone de santé et la division territoriale du genre					4
Means of Verification : TdRs, listes de présence, photo, rapports							
Indicator 1.2.3	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de personnes au sein de la population touchée (ventilées par âge et par sexe) touchées par des messages clés et du matériel de sensibilisation sur l'exploitation et les abus sexuels (groupe de discussion, sensibilisation de proximité et de masse, campagne médiatique, les guichets d'informations etc..)	12,55 5	27,818	9,72 8	17,5 69	67,670
Means of Verification : TdRs, liste de présence, photos, rapports							
Indicator 1.2.4	Protection - Violences Basées sur le Genre	# d'animatrices communautaires formées sur les concepts clés VBG, la masculinité positive, la gestion d'un espace sûr et les techniques de communication pour le changement de comportement, désagrégé par âge, sexe et handicap	0	48			48
Means of Verification : TdRs, liste de présence, photos, rapports							
Indicator 1.2.5	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de leaders d'opinion de la société civile mobilisés dans la lutte contre les VBG désagrégé par âge/genre/handicap	25	25			50
Means of Verification : TdRs, Liste de présence, photos, rapports							
Indicator 1.2.6	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de mécanismes de redevabilité et feedback communautaire mis en place					12
Means of Verification : Listes de comités de gestion de plaintes, rapports de consultations communautaires, Comptes-rendus de réunions communautaires,							
Indicator 1.2.7	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de mécanisme de coordination territoriale de la VBG soutenu et opérationnel					1
Means of Verification : PV de réception, Compte-rendu de réunion mensuelle de coordination VBG, listes de présence, photo							

Indicator 1.2.8	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de commissariats de police judiciaire dotés en matériels de sécurisation et conservation de dossiers judiciaires de survivantes de VBG						4
Means of Verification : PV de réception, Rapports, photos								
Indicator 1.2.9	Protection - Violences Basées sur le Genre	# d'audits de sécurités VBG produits et partagés pour soutenir le plaidoyer						36
Means of Verification : TdRs, rapport d'audit, photos								
Activities								
Activity 1.2.1								
<p>Subventionner 12 structures sanitaires ciblées par le projet pour la prise en charge intégrée des survivantes de VBG et des personnes vulnérables (femmes, hommes et enfants) dans le besoin.</p> <p>Subvention pour contribuer au fonctionnement des centres de santé qui offrent la gratuité des soins fixée selon le budget disponible ; 12 centres de santé subventionnés à 200\$/mois sur la durée du projet. Ces fonds permettront de rémunérer les prestations des prestataires des soins en rapport avec la prise en charge médicale des survivantes VBG. Une subvention à hauteur de 205\$/mois sera également accordée pour le fonctionnement du Bureau central de la Zone de santé durant toute la période du projet</p>								
Activity 1.2.2								
<p>Organiser 04 missions de supervision conjointe des activités VBG par les zones de santé et la division territoriale du genre dans les aires de santé ciblées.</p> <p>SOFEPADI prévoit 04 missions de suivi et de supervision conjointe trimestrielle de 4 jours pour l'ensemble des aires de santé. Des coûts relatifs au DSA et des frais de carburant sont planifiés pour les équipes de zones de santé et de la division du genre. Ces activités sont prévues en Octobre 2022, Janvier 2023 et Avril 2023 et Juillet 2023. Ces activités ont pour objectif d'assurer et d'apporter un appui technique aux structures de santé et aux OBC dans la mise en œuvre du projet</p>								
Activity 1.2.3								
<p>Appuyer l'organisation les campagnes de sensibilisation sur les concepts clés VBG, les services VBG disponibles, la vulgarisation de la ligne verte et les messages clés sur les mesures barrières contre la COVID 19, à travers les activités communautaires.</p> <p>SOFEPADI organisera à travers les organisations à base communautaire, les associations des femmes, et des jeunes de discussion de groupes, disséminer des circuits de référencement et les mécanismes de signalement et de dénonciation, disséminer des messages clés sur les VBG, et les mesures barrières COVID 19, mener des actions et participer à la célébration des journées internationales des droits de l'homme (journée internationale de la jeune fille, 16 jours d'activisme, journée internationale des droits de la femme, et journée internationale de la jeune fille).</p> <p>SOFEPADI organisera des plans de travail avec les associations féminines et des personnes en situation de handicap qui seront les acteurs de premières lignes pour ces activités. SOFEPADI orientera les acteurs sur la formulation des messages clés, les techniques de sensibilisation et les accompagneront pour le développement des thèmes de sensibilisation sur la base des données du GBV IMS, des conclusions de l'audit de sécurité. Ces activités s'étalent sur le long de la durée du projet. Les discussions seront organisées au sein ou en dehors des espaces sûrs, et les participants seront identifiés lors des activités de sensibilisation dans les centres collectifs et dans les familles d'accueil. Chaque groupe sera constitué de 20 personnes de même tranche d'âge et n'ayant pas de liens familiaux incompatibles culturellement soit 215 personnes par aire de santé pour faciliter un échange convivial et une libre expression de participants. Une séance ne dépassera pas plus d'une heure, de frais de collation et de transport des participants seront pris en compte. L'activité débutera en septembre 2022 et s'étendra sur toute la durée du projet. Cette activité prendra également en compte la reproduction et la diffusion des supports de sensibilisation sur les VBG/EAS notamment les affiches, les dépliants et les circuits de référencement.</p>								
Activity 1.2.4								
<p>Organiser une formation de 48 animatrices communautaires sur les concepts clés VBG, la masculinité positive, la gestion d'un espace sûr et les techniques de communication pour le changement de comportement, les premiers secours psychologiques et la gestion d'un espace sûr des femmes et des filles.</p> <p>La formation sera sur une durée de 05 jours, les animatrices communautaires seront dédiées à l'animation et la gestion des activités au sein des espaces sûrs des femmes et des filles. Les animatrices communautaires seront identifiées au sein des organisations à base communautaire et au sein de Comités de Protection dans les centres collectifs ciblées en raison de 04 participants pour chaque espace sûr sur base de leur engagement reconnu en faveur des droits des femmes, leur participation antérieure à l'accompagnement des survivantes des VBG et leur disponibilité.</p>								
Activity 1.2.5								
<p>Organiser une formation en faveur de 50 membres de comités de gestion de centres collectifs, les infirmiers titulaires, les comités directeurs des PDIs et les membres de comité de protection sur la PSEA et les mécanismes de signalement et de redevabilité</p> <p>La formation sera organisée pendant 2 jours, et en 2 pool de 25 participants chacun au cours du mois de Septembre.</p>								
Activity 1.2.6								

Appuyer la collecte de feedback communautaire à travers les réunions communautaires trimestrielles, les boîtes à suggestion et d'autres canaux de redevabilité adaptés aux communautés locales.

En début de projet, SOFEPADI organisera des consultations communautaires avec les infirmiers titulaires, les comités des PDIs, les leaders communautaires pour identifier les mécanismes de feedback communautaires sûrs, confidentiels, accessibles et adaptés, des voies de signalement seront mis en place en fonctions de recommandations issues des consultations communautaires. Un comité de gestion des plaintes sera mis en place dans chaque aire de santé et sera constitué de 4 personnes dont 2 femmes et 2 hommes ; ce comité sera appuyé en crédit de communication et frais de transport mensuellement. En plus, 36 réunions trimestrielles avec 10 représentants des parties prenantes au projet dans les 12 aires de santé pour recueillir leurs points de vue et perception sur les activités du projet. Les recommandations seront prises en compte pour l'amélioration de la qualité des services fournis.

Activity 1.2.7

Appuyer la coordination territoriale VBG de Rutshuru en équipements informatiques et de communication en vue d'assurer la coordination des interventions VBG dans le territoire de Rutshuru

Il s'agit d'appuyer la coordination du Groupe de travail territorial Genre sous le Lead de la Division du genre en kit informatique constitué d'un ordinateur lap top, d'une imprimante, d'un Modem et d'un appui mensuel en credit de communication et internet de 50\$. Cette activité durera 11 mois de projet.

Activity 1.2.8

Appuyer 04 commissariats de police judiciaire en matériels de sécurisation et conservation de dossiers judiciaires de survivantes de VBG

Il s'agit d'une dotation en mobiliers de bureau (01 armoire à clé, 01 table de bureau, 4 chaises) et de fournitures de bureau (papiers, classeurs, perforateurs, fardes chemises, stylos, agrafeuses, etc...). L'activité est prévue au moins de Février 2023.

Activity 1.2.9

Conduire 36 audits de sécurité de femmes et filles PDIs au sein de centres collectifs, familles d'accueil dans les aires de santé ciblées

Il s'agira de conduire avec les femmes et les filles déplacées, les comités de protection et les membres de comités directeurs une analyse de risque VBG dans chaque aire de santé sur une fréquence trimestrielle. Les résultats de cette audit permettront d'identifier les zones à risques et les types de risque VBG au sein de centres collectifs et dans les familles d'accueil des PDIs et dresser des mesures de mitigation de risque y afferentes qui seront discutées avec les femmes et filles au sein des espaces sûrs, les gestionnaires de sites et les responsables de la synergie Mouvement et Protection de la population. Les outils d'audit de sécurité du Sous-Cluster VBG seront utilisés à cet effet. La synthèse des résultats des audits de sécurité sera également partagée à la coordination du Sous-Cluster VBG et au GT CCCM au titre de plaidoyer

Activity 1.2.10

Diffuser 990 spots radios sur la prévention et les mesures de mitigation communautaire de violences basées sur le genre sur 01 radio communautaire.

SOFEPADI en collaboration avec les autorités locales, les membres de comités directeurs des PDIs identifiera 01 radio communautaire dans la zone de santé de Rwanguba pour la diffusion des messages clés en langue locale sur le circuit de référencement des survivants, les principes directeurs, les concepts clés en VBG, la non stigmatisation de survivants, les mesures d'autoprotection, etc...De frais sont prévus pour le montage et réalisation de spots, l'achat de disque dur/flash disque, CD, et le paiement de services de diffusion sur une radio communautaire, et un protocole de collaboration sera signé entre la radio et la SOFEPADI. Il s'agit de 3 diffusions par jour sur une radio durant les 11 mois du projet à dater du mois d'Août 2022.

Activity 1.2.11

Doter 12 points de prestations de services spécialisés en tablettes et crédits internet pour faciliter l'encodage des données VBG à travers l'application VBG Collect du Ministère du Genre

24 prestataires seront formés à l'utilisation de l'application VBG Collect pendant 5 jours avec le concours des experts de la Division genre du Nord-Kivu. Il sera question de transférer les compétences aux APS pour régulièrement encoder les données statistiques collectées à chaque mois. A l'issue de cette formation, 12 tablettes avec carte sim seront dotées aux FOSA et mensuellement approvisionnées en crédit pour la connexion internet.

Activity 1.2.12

Organiser 176 groupes de discussion sur la masculinité positive avec 1760 hommes et garçons/leaders communautaires

Ces activités seront organisées au sein des espaces sûrs par les animateurs communautaires y compris des leaders religieux et des autorités traditionnelles en raison de 4 groupes de discussion chaque mois sur chaque espace sûr et chaque groupe sera constitué de 10 personnes. Les participants seront identifiés parmi les PDIs dans les centres collectifs et dans les familles d'accueil, les leaders communautaires et des jeunes garçons.

Activity 1.2.13

Redynamiser et appuyer le fonctionnement de 12 organisations à base communautaire de protection impliquées dans les activités de réduction de la violence basée sur le genre

Ces organisations seront identifiées en collaboration avec les autorités locales, les infirmiers titulaires et les représentants des personnes déplacées internes. SOFEPADI s'assurera de l'inclusion des PDIs dans les activités de l'OBC. Les frais alloués couvrent les frais de transport et de communication des 48 animatrices communautaires en raison de 45\$/mois afin de l'organisation des activités et de la gestion des espaces sûrs et de sensibilisation au sein de la communauté et de centres collectifs des PDIs. 12 OBC seront appuyées en intrant d'AGR afin de renforcer leur autonomisation à hauteur de 500\$ par Organisation à Base Communautaire. Cette activité est prévue au mois d'Octobre 2022

Activity 1.2.14

Organiser 12 missions de supervision et de suivi de la mise en œuvre des activités par l'équipe de projet.

SOFEPADI prévoit 12 missions de suivi et de supervision de 4 jours pour l'ensemble des aires de santé. Des coûts relatifs au DSA et de logement de l'équipe de projet afin de s'assurer de l'évolution progressive des indicateurs du projet ainsi que de mesurer les effets, changements et impacts produits par les activités du projet. Il sera question également de collecter les histoires à succès, les témoignages et ainsi que les contributions significatives apportées dans les communautés. Ces missions seront effectuées tout au long de la période de mise en œuvre du projet.

Activity 1.2.15

Organisation d'un atelier sur la protection contre les EAS et faire signer le code de conduite à l'endroit du personnel de projet et des acteurs humanitaires, partenaires associés et membres de la communauté

La SOFEPADI organisera un Atelier sur la protection contre les exploitations et abus sexuels. Au total 30 participants prendront part à cet atelier. L'objectif c'est d'évaluer les risques EAS, la cartographie des lieux des incidents, les défis et formuler des recommandations fortes, qui seront adressées aux personnes affectées au projet et à l'attention des acteurs humanitaires en termes de moyen d'atténuation des risques de EAS dans l'intervention Humanitaire. L'atelier sera organisé se tiendra pendant un jour. Il s'agira d'un briefing des de staff au projet et partenaires et acteurs humanitaires sur la PSEA, le code de conduite et signature du code de conduite.

Activity 1.2.16

Distribuer 660 kits de dignité aux survivantes, aux femmes et filles à risque de VBG dans les 12 aires de santé ciblées dans les points de prestation de services et au cours des activités de sensibilisation dans les sites et centres collectifs des PDI

SOFEPADI travaillera au ciblage/identification des bénéficiaires en collaboration avec les formations sanitaires, les prestataires du volet psychosocial, et ce sur la base de critères notamment la prise en compte de femmes enceintes, allaitante dans le besoin, les survivantes de VBG, les femmes et filles handicapées, les femmes et filles affectées très vulnérables et dans le besoin. Sont ciblées 660 bénéficiaires à raison de 55 bénéficiaires par aire de santé/formation sanitaire.

Additional Targets :**M & R****Monitoring & Reporting plan**

SOFEPADI collectera et documentera de leçons apprises, les bonnes pratiques, des histoires à succès en vue d'une bonne utilisation des données tout au long du projet. Des ateliers d'apprentissage et de revue de programme à travers lequel une analyse SWOT sera effectuée sur les avancés et résultats atteints. Des outils seront mis en place, notamment un « Programme Implémentation Plan » renfermant un cadre de suivi & évaluation avec le cadre logique du projet, un plan détaillé des activités, un trackingsheet des indicateurs, un plan MEAL, un plan des dépenses et un plan d'approvisionnement, en plus des bases des données pour la gestion des informations, et un modèle standard de rapportage sera mise en place et des outils de collecte des données. En plus, les données du projet contribueront à l'amélioration de la collecte des données VBG par le Ministère du Genre à travers l'utilisation systématique des outils Data Mapping développés par le Gouvernement à cet effet. Des missions de supervisions conjointes seront organisées, des rapports de progrès et de performance seront soumis au Fonds Humanitaire pour évaluer le niveau d'exécution du projet et une Enquête de satisfaction de bénéficiaires sera menée à la fin du projet et dont les résultats serviront pour un apprentissage continu.

Pour permettre aux bénéficiaires et aux communautés d'exprimer leurs points de vue sur le projet, de mécanismes de gestion de plaintes sûrs et accessibles seront mis en place dans les zones ciblées. La mise en œuvre du projet sera centrée sur les principes de redevabilité sociale et s'adaptera à l'évolution du contexte socio-sécuritaire. La théorie de changement sera l'une des approches adoptées à travers lesquelles des études des cas seront faites en vue de mesurer l'appréciation des bénéficiaires sur l'évolution du projet, les facteurs de changement et les impacts induits par les activités du projet.

Workplan

Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1: Organiser le lancement officiel de projet	2022									X			
La SOFEPADI organisera le lancement officiel de projet et la clôture officiel de projet. Il s'agira de présenter aux parties prenantes et bénéficiaires, le contexte et justification de projet, les objectifs de projet, le bailleur financier, le cout global de projet, les zones d'intervention, la cible, les activités à réaliser, les mécanismes de redevabilité et de gestions de plaintes. Au Total 30 participants seront invités au lancement officiel de projet et à la clôture pour apprécier l'atteint des résultats afin de tirer les leçons apprises.	2023								X				

<p>Activity 1.1.10: Appuyer la prise en charge médicale à 450 survivants de VBG dans les 11 centres de santé ciblées y compris dans les 72h00 après l'incident par du personnel formé sur la gestion clinique de cas de viol.</p> <p>La SOFEPADI assurera le référencement des survivants de VBG vers les structures de santé pour la prise en charge médicale y compris dans les 72h00 après l'incident. A cet effet, elle collaborera avec UNFPA, UNICEF, IMA World Health et la DPS pour s'assurer que les structures ciblées disposent de kit-post viol. Elle assurera le transport de kit post-viol de la pharmacie zonale vers les centres de santé ciblés et fera le monitoring de consommation pour éviter toute rupture en kit post-viol dans ces structures sanitaires. Aussi, SOFEPADI assurera le transport des survivantes éloignées de centre de santé pour faciliter leur accès aux soins médicaux d'urgence dans les 72h00 à travers le cash pour protection avec un coût moyen de 30\$ pour une survivante. Cette activité durera 11 mois à partir d'Aout 2022 dans 12 aires de santé</p>	2022																	X	X	X		
	2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
<p>Activity 1.1.2: Offrir des services des prises charges psychosociales et psychologique dans les points de prestation de services et dans les espaces sûrs par 24 APS aux femmes et filles y compris les survivants des VBG, ainsi que les membres de leurs communautés respectives pendant 11 mois à partir de Septembre 2022 dans les 12 aires de santé ciblées à Rwanguba.</p> <p>L'offre de service sera en faveur des femmes, hommes, filles et garçons y compris les personnes en situation de handicap affectées par les crises et les survivant(e)s de VBG, qui manifestent des besoins en prise en charge psychosociale. Différentes activités seront menées notamment les thérapies de groupe/groupes de paroles au sein des espaces sûrs, le counseling individuel, les activités récréatives et d'ergothérapie, les sessions d'informations et de formations en santé sexuelle et reproductive, VBG, PSEA, les compétences de vie courante, prévention de la Covid-19 et tout autre sujet que les femmes et les filles identifieront. Ces activités seront animées par des agents psychosociaux et des animatrices communautaires identifiés au sein des organisations à base communautaires dans les espaces sûrs et point de prestation de service. Ces animatrices communautaires seront recrutées sur base des critères de leur engagement en faveur des droits des femmes, disponibilité et empathie. Des visites de supervision et de sessions de psychothérapie seront organisées pour un certain nombre de cas compliqués/nécessitant une thérapie approfondie comme la NET ou CCT, par une psychologue clinicienne dans les formations sanitaires et les espaces sûrs des femmes et des filles. Des activités psychosociales communautaires seront organisées avec les familles et les membres de la communauté, pour assurer le relèvement et le bien être des personnes et des personnes présentant des signes psycho-traumatiques importants. Ces différentes activités débiteront en Juillet 2022 et s'étaleront tout le long de la durée du projet. A cet effet le projet a prévu l'appui au fonctionnement de 24 agents psychosociaux et 01 psychologue clinicienne respectivement sous forme de frais de communication et de transport mensuels sur 11 mois et un salaire mensuel sur 12 mois.</p>	2022																		X	X	X	
	2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
<p>Activity 1.1.3: Fournier des conseils légaux et assurer l'accompagnement judiciaire de 120 survivantes de violences basées sur le genre.</p> <p>Des conseils légaux seront fournis aux survivants de violences basées sur le genre, de l'aide à la constitution des dossiers de plaintes en phase préparatoire ou en phase juridictionnelle. Selon leur choix, et à travers la clinique juridique de SOFEPADI, 120 survivantes de VBG qui auront exprimé le vœu d'être assisté seront accompagnées gratuitement devant la police judiciaire, les parquet et les cours et tribunaux civils et militaires. Le projet prendra en charge un consultant juriste, 1 audience foraines sera organisée en raison d'une audience par zone de santé et c'est dans le but de donner un caractère pédagogique à la lutte contre l'impunité des infractions de violences sexuelles et de rapprocher les juridictions de justiciables. Les coûts affectés serviront pour les frais de procédures des dossiers et frais de justice ainsi que d'autres charges connexes notamment les frais de d'hébergement et de séjour des victimes, des témoins et des parents des victimes mineures éloignées, et l'appui logistique à l'organisation des audiences foraines. L'accompagnement juridique et judiciaire durera tout le long du projet.</p>	2022																			X	X	X
	2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
<p>Activity 1.1.4: Former 36 prestataires de soins de santé sur la gestion clinique de cas de viol et le soutien psychosocial.</p> <p>C'est le renforcement de capacités techniques des prestataires de soins, pendant 5 jours (dont 03 jours pour la gestion clinique et 02 jours pour l'appui psychosocial), pour une meilleure gestion des cas de viol avec la facilitation du PNSR et PNSM/DPS suivant le protocole national de prise en charge médicale des cas de VBG. Deux pools de formation seront adressés à cet effet en vue de respecter les mesures barrières Covid-19 avec 18 personnels soignants; tous en provenance de 12 aires de santé ciblées par le projet. Les formations sont planifiées pour le mois de Septembre 2022.</p>	2022																			X		
	2023																					

<p>Activity 1.1.5: Former 24 agents psychosociaux sur le soutien psychosocial et les outils de prise en charge psychosociale</p> <p>Les participants seront identifiés parmi les personnels soignants de formations sanitaires ciblées et dans les organisations à base communautaire. Chaque point d'écoute aura 2 APS dont 01 issue de la formation sanitaire et 01 issue de l'organisation à base communautaire pour leur permettre d'alterner durant la semaine et donner au survivante la possibilité de faire le choix de qui elle voudrait se confier pour sa prise en charge. La formation durera 3 jours et sera Co-facilitée par le Psychologue du projet et le Psychologue de la Zone de Santé. La formation est planifiée au mois de Septembre 2022.</p>	2022														X
<p>Activity 1.1.6: Organiser une formation de 12 parajuristes sur vulgarisation des droits des femmes, orientation et référencement de survivantes des violences basées sur le genre vers les services juridiques.</p> <p>Il s'agit d'une formation de 12 parajuristes sur le protocole nationale de la prise en charge juridique et judiciaire des survivants de violences basées sur le genre. Ils seront identifiés au sein des organisations à base communautaire en raison d'un par aire de santé ciblée sur base de leur engagement reconnu en faveur des droits des femmes, leur participation antérieure à l'accompagnement des survivants des VBG et leur disponibilité. La formation prendra 3 jours, elle sera facilitée par le consultant juriste du projet. Elle couvrira les notions liées vulgarisation des droits des femmes, orientation et référencement vers les services vers les services juridiques, les notions relatives et les principes directeurs VBG, la procédure judiciaire en matière de violence basée sur le genre et les droits de survivantes. La formation est prévue au moins de Novembre 2022</p>	2022														X
<p>Activity 1.1.7: Appuyer l'aménagement et le fonctionnement de 12 espaces sûrs communautaires pour les femmes et filles vulnérables et survivants de VBG pour leur bien-être et leur épanouissement</p> <p>Il s'agit d'équiper en matériel matériels d'activités récréatives et d'ergothérapie qui seront identifiés par les femmes et les filles après une consultation avec elles et les parents ou tuteurs. Les espaces existant déjà seront privilégiées à défaut il faudra en consultation avec les autorités identifier des espaces à réaménager et à équiper. Les espaces dans les communautés et les confessions religieuses offrant une certaine sécurité et à l'abri de toute exposition seront privilégiées, suivant les recommandations issues des consultations. A défaut d'espaces existant, l'organisation des sessions d'activités psychosociales au travers les cliniques mobiles seront privilégiées selon le contexte. Les agents psychosociaux et animateurs communautaires seront en charge des activités dans les espaces sûrs. Ainsi, les aires de santé à forte prévalence VBG et ayant à la fois un site ou un centre collectif des déplacés internes seront privilégiées. Les espaces sûrs pour femmes et filles et personnes affectées ou des communautés hôtes seront également équipés pour prévenir et freiner la propagation de la Covid-19. Le processus d'identification des espaces débutera en Août, leur aménagement et équipements en Octobre 2022.</p>	2022														X X
<p>Activity 1.1.8: Appuyer 150 survivantes, de femmes et filles à risque de violences basées sur le genre en fonds de démarrage d'activités génératrices de revenu pour leur autonomisation socio-économique et la réinsertion scolaire</p> <p>Les bénéficiaires seront d'abord formés sur la gestion d'activités génératrices de revenus, plans d'affaires et identification des opportunités d'activités génératrices de revenu. La formation sera précédée d'une analyse rapide de marché et des opportunités d'affaires dans les aires de santé ciblées par un consultant externe, qui présentera les résultats aux bénéficiaires lors de la formation pour leur permettre d'identifier les opportunités d'affaires de leurs choix éclairés. La formation durera 3 jours dans chaque aire de santé ; elle renforcera les capacités de bénéficiaires en gestion (cahier des entrées et sorties, cahier de compte, cahier de stock,) et d'apprécier d'augmentation du revenu. La consultance accompagnera les bénéficiaires dans l'identification des opportunités d'affaire et le développement de plan d'affaire. La formation sera faite en 3 cohortes trimestrielles, c'est à dire en Octobre 2022, Janvier 2023 et Avril 2023.</p> <p>Après l'appui en AGR, les bénéficiaires seront suivis par 01 mentor/consultant. Une étude finale post réinsertion sera réalisée afin d'apprécier l'utilisation des ressources suivant l'objectif d'activités génératrices de revenus et de leçons issues de cette étude seront partagées à la coordination du Sous-Cluster VBG et au Fonds Humanitaire pour capitalisation. Les bénéficiaires seront identifiées parmi les survivantes prises en charge au regard de leur vulnérabilité et besoin.</p>	2022														
	2023	X	X	X											

<p>Activity 1.1.9: Appuyer l'aménagement et l'équipement de 12 points d'écoute pour la prise en charge et la gestion des cas des VBG au sein des FOSA</p> <p>Il sera question d'aménager des points d'écoute, sûrs et sécurisés garantissant à la fois la confidentialité et la sécurité aux bénéficiaires. C'est au sein de ces points aménagés dans les installations des FOSA que seront menés des entretiens avec les survivantes VBG et la prise en charge psychologique. Ils seront tenus par les APS formées et dotées des outils nécessaires à leur fonctionnement. Ces espaces seront dotés en fournitures de bureau et des matériels tels qu'une table, une armoire, des chaises et des kits de protection contre la Covid-19. L'aménagement et équipements interviendront en Août 2022.</p>	2022															X	X		
<p>Activity 1.2.1: Subventionner 12 structures sanitaires ciblées par le projet pour la prise en charge intégrée des survivantes de VBG et des personnes vulnérables (femmes, hommes et enfants) dans le besoin.</p> <p>Subvention pour contribuer au fonctionnement des centres de santé qui offrent la gratuité des soins fixée selon le budget disponible ; 12 centres de santé subventionnés à 200\$/mois sur la durée du projet. Ces fonds permettront de rémunérer les prestations des prestataires des soins en rapport avec la prise en charge médicale des survivantes VBG. Une subvention à hauteur de 205\$/mois sera également accordée pour le fonctionnement du Bureau central de la Zone de santé durant toute la période du projet</p>	2023	X	X	X	X	X	X	X	X										
<p>Activity 1.2.10: Diffuser 990 spots radios sur la prévention et les mesures de mitigation communautaire de violences basées sur le genre sur 01 radio communautaire.</p> <p>SOFEPADI en collaboration avec les autorités locales, les membres de comités directeurs des PDIs identifiera 01 radio communautaire dans la zone de santé de Rwanguba pour la diffusion des messages clés en langue locale sur le circuit de référencement des survivants, les principes directeurs, les concepts clés en VBG, la non stigmatisation de survivants, les mesures d'autoprotection, etc...De frais sont prévus pour le montage et réalisation de spots, l'achat de disque dur/flash disque, CD, et le paiement de services de diffusion sur une radio communautaire, et un protocole de collaboration sera signé entre la radio et la SOFEPADI. Il s'agit de 3 diffusions par jour sur une radio durant les 11 mois du projet à dater du mois d'août 2022.</p>	2022															X	X	X	
<p>Activity 1.2.11: Doter 12 points de prestations de services spécialisés en tablettes et crédits internet pour faciliter l'encodage des données VBG à travers l'application VBG Collect du Ministère du Genre</p> <p>24 prestataires seront formés à l'utilisation de l'application VBG Collect pendant 5 jours avec le concours des experts de la Division genre du Nord-Kivu. Il sera question de transférer les compétences aux APS pour régulièrement encoder les données statistiques collectées à chaque mois. A l'issue de cette formation, 12 tablettes avec carte sim seront dotées aux FOSA et mensuellement approvisionnées en crédit pour la connexion internet.</p>	2022																	X	
<p>Activity 1.2.12: Organiser 176 groupes de discussion sur la masculinité positive avec 1760 hommes et garçons/leaders communautaires</p> <p>Ces activités seront organisées au sein des espaces sûrs par les animateurs communautaires y compris des leaders religieux et des autorités traditionnelles en raison de 4 groupes de discussion chaque mois sur chaque espace sûr et chaque groupe sera constitué de 10 personnes. Les participants seront identifiés parmi les PDIs dans les centres collectifs et dans les familles d'accueil, les leaders communautaires et des jeunes garçons.</p>	2022																	X	
<p>Activity 1.2.13: Redynamiser et appuyer le fonctionnement de 12 organisations à base communautaire de protection impliquées dans les activités de réduction de la violence basée sur le genre</p> <p>Ces organisations seront identifiées en collaboration avec les autorités locales, les infirmiers titulaires et les représentants des personnes déplacées internes, SOFEPADI s'assurera de l'inclusion des PDIs dans les activités de l'OBC. Les frais alloués couvrent les frais de transport et de communication des 48 animatrices communautaires en raison de 45\$/mois afin de l'organisation des activités et de la gestion des espaces sûrs et de sensibilisation au sein de la communauté et de centres collectifs des PDIs. 12 OBC seront appuyées en intrant d'AGR afin de renforcer leur autonomisation à hauteur de 500\$ par Organisation à Base Communautaire. Cette activité est prévue au mois d'Octobre 2022</p>	2022																	X	X
<p>Activity 1.2.13: Redynamiser et appuyer le fonctionnement de 12 organisations à base communautaire de protection impliquées dans les activités de réduction de la violence basée sur le genre</p> <p>Ces organisations seront identifiées en collaboration avec les autorités locales, les infirmiers titulaires et les représentants des personnes déplacées internes, SOFEPADI s'assurera de l'inclusion des PDIs dans les activités de l'OBC. Les frais alloués couvrent les frais de transport et de communication des 48 animatrices communautaires en raison de 45\$/mois afin de l'organisation des activités et de la gestion des espaces sûrs et de sensibilisation au sein de la communauté et de centres collectifs des PDIs. 12 OBC seront appuyées en intrant d'AGR afin de renforcer leur autonomisation à hauteur de 500\$ par Organisation à Base Communautaire. Cette activité est prévue au mois d'Octobre 2022</p>	2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X									

<p>Activity 1.2.14: Organiser 12 missions de supervision et de suivi de la mise en œuvre des activités par l'équipe de projet.</p> <p>SOFEPADI prévoit 12 missions de suivi et de supervision de 4 jours pour l'ensemble des aires de santé. Des coûts relatifs au DSA et de logement de l'équipe de projet afin de s'assurer de l'évolution progressive des indicateurs du projet ainsi que de mesurer les effets, changements et impacts produits par les activités du projet. Il sera question également de collecter les histoires à succès, les témoignages et ainsi que les contributions significatives apportées dans les communautés. Ces missions seront effectuées tout au long de la période de mise en œuvre du projet.</p>	2023	X	X	X	X	X	X	X	X						
<p>Activity 1.2.15: Organisation d'un ateliers sur la protection contre les EAS et faire signer le code de conduite à l'endroit du personnel de projet et des acteurs humanitaires , partenaires associés et membres de la communauté</p> <p>La SOFEPADI organisera un Atelier sur la protection contre les exploitations et abus sexuels. Au total 30 participants prendrons part à cet atelier. L'objectif c'est d'évaluer les risques EAS, la cartographie des lieux des incidents , les défis et formuler des recommandations fortes , qui seront adressées aux personnes affectées au projet et à l'attention des acteurs humanitaires en termes de moyen d'atténuation des risques de EAS dans l'intervention Humanitaire . L'atelier sera organisé se tiendra pendant un jours. il s'agira d'un briefing des de staff au projet et partenaires et acteurs humanitaires sur la PSEA , le code de conduite et signature du code de conduite.</p>	2023									X	X	X			
<p>Activity 1.2.16: Distribuer 660 kits de dignité aux survivantes, aux femmes et filles à risque de VBG dans les 12 aires de santé ciblées dans les points de prestation de services et au cours des activités de sensibilisation dans les sites et centres collectifs des PDI</p> <p>SOFEPADI travaillera au ciblage/identification des bénéficiaires en collaboration avec les formations sanitaires, les prestataires du volet psychosocial, et ce sur la base de critères notamment la prise en compte de femmes enceintes, allaitante dans le besoin, les survivantes de VBG, les femmes et filles handicapées, les femmes et filles affectées très vulnérables et dans le besoin. Sont ciblées 660 bénéficiaires à raison de 55 bénéficiaires par aire de santé/formation sanitaire.</p>	2023	X		X		X	X								X
<p>Activity 1.2.2: Organiser 04 missions de supervision conjointe des activités VBG par les zones de santé et la division territoriale du genre dans les aires de santé ciblées.</p> <p>SOFEPADI prévoit 04 missions de suivi et de supervision conjointe trimestrielle de 4 jours pour l'ensemble des aires de santé. Des coûts relatifs au DSA et des frais de carburant sont planifiés pour les équipes de zones de santé et de la division du genre. Ces activités sont prévues en Octobre 2022, Janvier 2023 et Avril 2023 et Juillet 2023. Ces activités ont pour objectif d'assurer et d'apporter un appui technique aux structures de santé et aux OBC dans la mise en œuvre du projet</p>	2023	X		X		X								X	
<p>Activity 1.2.3: Appuyer l'organisation les campagnes de sensibilisation sur les concepts clés VBG, les services VBG disponibles, la vulgarisation de la ligne verte et les messages clés sur les mesures barrières contre la COVID 19, à travers les activités communautaires.</p> <p>SOFEPADI organisera à travers les organisations à base communautaire, les associations des femmes, et des jeunes de discussion de groupes, disséminer des circuits de référencement et les mécanismes de signalement et de dénonciation, disséminer des messages clés sur les VBG, et les mesures barrières COVID 19, mener des actions et participer à la célébration des journées internationales des droits de l'homme (journée internationale de la jeunes filles, 16 jours d'activisme, journée internationale des droits de la femme, et journée internationale de la jeune fille).</p> <p>SOFEPADI organisera des plans de travail avec les associations féminines et des personnes en situation de handicap qui seront les acteurs de premières lignes pour ces activités. SOFEPADI orientera les acteurs sur la formulation des messages clés, les techniques de sensibilisation et les accompagneront pour le développement des thèmes de sensibilisation sur la base des données du GBV IMS, des conclusions de l'audit de sécurité. Ces activités s'étalent sur le long de la durée du projet. Les discussions seront organisées au sein ou en dehors des espaces sûrs, et les participants seront identifiés lors des activités de sensibilisation dans les centres collectifs et dans les familles d'accueil. Chaque groupe sera constitué de 20 personnes de même tranche d'âge et n'ayant pas de liens familiaux incompatibles culturellement soit 215 personnes par aire de santé pour faciliter un échange convivial et une libre expression de participants. Une séance ne dépassera pas plus d'une heure, de frais de collation er de transport des participants seront pris en compte. L'activité débutera en septembre 2022 et s'étendra sur toute la durée du projet. Cette activité prendra également en compte la reproduction et la diffusion des supports de sensibilisation sur les VBG/EAS notamment les affiches, les dépliants et les circuits de référencement.</p>	2023	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		

Les 9 engagements de la norme humanitaire fondamentale guideront la mise en œuvre des activités de ce projet. Une analyse "Do No Harm" sera préalablement menée avant d'entamer les activités, en vue de s'assurer de leurs effets positifs pour les communautés ciblées, aussi bien lors de la distribution des kits de dignité que lors de l'offre de services, sans discrimination et avec respect du genre. L'identification, la mise en place ou le renforcement des mécanismes de redevabilité, sera fait de manière à faciliter la traçabilité et la gestion des plaintes, ainsi que le signalement des cas d'EAS et de fraude dans les communautés ciblées. Les leaders communautaires seront partie prenante et mis à contribution dans l'exécution de certaines activités, l'égalité du genre sera prise en compte tant lors du processus de ciblage des bénéficiaires que dans le processus de recrutement du personnel de mise en œuvre. La protection contre l'exploitation, abus et harcèlement sexuels fera l'objet de communication au sein des communautés bénéficiaires pour prévenir les dérapages de la part de tous les acteurs humanitaires (staff) impliqués dans la mise en œuvre du projet. L'exécution du présent projet tiendra compte des exigences institutionnelles de qualité et de redevabilité avec un système de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage adapté aux besoins des populations bénéficiaires en tenant compte des suggestions faites sur terrain pour l'amélioration de la mise en œuvre des activités en fonction des ressources disponibles. Les populations ciblées seront impliquées dans les activités planifiées, entre autres les sensibilisations avec l'utilisation de leaders communautaires, la sélection des bénéficiaires de kits de dignité et leur distribution, la mise en place des mécanismes de gestion des plaintes (traitement), la réalisation des activités de suivi avec les leaders communautaires et les autorités politico-administratives. En effet, de moyens accessibles de signalement d'actes d'exploitation et abus sexuels et de fraudes seront mis en place et vulgarisés au sein des communautés ciblées à travers la vulgarisation de la ligne verte interagence (122 et 495555), et la vulgarisation des mécanismes de plaintes et commentaires du FHRDC (notamment la ligne verte +243 818 900 039 et l'adresse mail: CBPF-DRC-request@un.org); des mécanismes de feedback communautaire sûrs et éthiques seront mis en place à travers un processus participatif pour permettre aux bénéficiaires et aux membres de communautés d'exprimer en toute confidentialité et sécurité leurs points de vue vis-à-vis des actions du projet.

Implementation Plan

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
--------------------------	-------------------------------------------------

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project

4- Likely to contribute to gender equality, including across age groups

Justify Chosen Gender Marker Code

Protection Mainstreaming

La SOFEPADI fera de sorte que les actions du projet ne nuisent pas aux bénéficiaires à travers une promotion significative de l'accès des personnes à besoin spécifique aux services offerts et que la dignité et la sécurité des bénéficiaires soient préservées. En effet, la SOFEPADI applique une politique de "tolérance zéro" à l'égard de l'exploitation et abus sexuels ; dans le cadre de ce projet, il sera clairement inclus dans le contrat du personnel, des consultants, des fournisseurs de service et des partenaires des clauses y relatives, la vérification des antécédents et de référence au moment du recrutement, et la signature de code de bonne conduite contre l'exploitation et les abus sexuels. Egalement, le projet sera sensible au conflit et tiendra compte des sensibilités locales dans le recrutement du personnel et la sélection des bénéficiaires des activités. Dans toutes les activités du projet, la SOFEPADI veillera au respect strict des principes directeurs relatifs à la VBG (le droit à la sécurité, le droit à la confidentialité, le droit au respect et à l'autodétermination, le droit à la non-discrimination); les recommandations de l'OMS en matière de collecte des données VBG seront scrupuleusement observés et les mesures de sauvegarde de l'enfant seront également mises en place.

Country Specific Information

Safety and Security

Access

Malgré la dégradation du réseau routier dans certaines localités de la zone d'intervention du projet en période pluvieuse, la quasi-totalité des aires de santé ciblées sont accessibles par route et couverte par le réseau de télécommunication Vodacom, Airtel et Orange, et des radios locales, ce qui facilitera l'accès aux populations ciblées pour l'offre des services de protection. Par ailleurs, ce projet sera exécuté dans un environnement dynamique des conflits armés. En effet, entre Janvier et Mars 2022, au moins 04 incidents affectant directement des personnels ou biens humanitaires ont été rapportés dans le territoire de Rutshuru de suite de l'activisme de groupes armés et des opérations militaires (Accès humanitaire - Points saillants premier trimestre 2022, 23 Mai 2022, OCHA RDC). Ainsi, SOFEPADI veillera au respect des principes humanitaires par le personnel affecté au projet pour maintenir la confiance des communautés et ainsi faciliter l'accès y compris l'acceptance du projet par les communautés bénéficiaires. Aussi, SOFEPADI maintiendra le dialogue constructif avec les autorités locales, la société civile et des acteurs de sécurité pour avoir des mises à jour régulières sur différents axes avant le déploiement des équipes. La SOFEPADI dispose de capacités de négociation de l'accès humanitaire au près de différents acteurs d'accès dans la zone. En cas de restriction d'accès physique liée à la dégradation de voies routières, SOFEPADI le rapportera au Cluster Logistique, et pourrait solliciter UNHAS pour le déploiement de l'aide humanitaire dans la zone de santé de Rwanguba.

BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
1. Staff and Other Personnel Costs							
1.1	Salaire du chargé de projet	D	1	1,000.00	12	100.00	12,000.00
	<i>Salaire du Chargé de projet qui assurera la supervision de la mise en œuvre des activités du projet pendant 12 mois à 100%. Il couvrira notamment le salaire de base (500\$), les allocations de logement (168\$), les indemnités de transport (66\$), IPR (80.26\$), CNSS (118.8\$), INPP (18.8\$), ONEM (1.25\$), assurance maladie 46.89 \$: salaire net 734 \$</i>						
1.2	Salaire du Gestionnaire des cas	D	2	800.00	12	100.00	19,200.00
	<i>Salaire des 2 gestionnaires de cas chargés de la supervision des FOSA, espaces sûrs et du renforcement des capacités des APS pendant 12 mois à 100%. Il couvrira notamment le salaire de base (400\$), les allocations de logement (124 \$), les indemnités de transport (66\$), IPR (62.81\$), CNSS (94.68\$), INPP (14.99\$), ONEM (1\$), assurance maladie 36.52\$: salaire net 590 \$</i>						
1.3	Salaire de Mobilisateur communautaire	D	2	800.00	12	100.00	19,200.00
	<i>Salaire des 2 gestionnaires de cas chargés de la supervision des FOSA, espaces sûrs et du renforcement des capacités des APS pendant 12 mois à 100%. Il couvrira notamment le salaire de base (400\$), les allocations de logement (124 \$), les indemnités de transport (66\$), IPR (62.81\$), CNSS (94.68\$), INPP (14.99\$), ONEM (1\$), assurance maladie 36.52\$: salaire net 590 \$</i>						
1.4	Assistant Financier	D	1	750.00	12	100.00	9,000.00
	<i>La rémunération mensuelle d'un assistant financier pendant 12 mois à temps plein (100%). Il couvrira notamment le salaire de base (400\$), les allocations de logement (120\$), les indemnités de transport (66\$), IPR (52.01\$), CNSS (86.76\$), INPP (13.74\$), ONEM (0.92\$), assurance maladie 10.57 \$: salaire net 586\$,</i>						
1.5	Coordinatrice	S	1	1,500.00	12	20.00	3,600.00
	<i>La rémunération mensuelle de la Coordinatrice est de 20% de 1500\$ soit 300\$ pendant 12 mois. Il couvrira notamment le salaire de base (136\$), les allocations de logement (48\$), les indemnités de transport (66\$), IPR (9.84\$), CNSS (28.86\$), INPP (4.57\$), ONEM (0.3\$), assurance maladie 6.43\$: salaire net 250\$</i>						
1.6	Administrateur financier	S	1	1,200.00	12	20.00	2,880.00
	<i>La rémunération mensuelle de l'Administrateur financier est de 20% de 1200\$ soit 240\$ pendant 12 mois. Il couvrira notamment le salaire de base (120\$), les allocations de logement (33\$), les indemnités de transport (54\$), IPR (4.51\$), CNSS (21.54\$), INPP (1.85\$), ONEM (0.23\$), assurance maladie 4.87 \$: salaire net 207\$</i>						
1.7	Chargée de communication	S	1	800.00	12	20.00	1,920.00
	<i>La rémunération mensuelle de la Chargée de communication est de 20% de 800\$ soit 160\$ pendant 12 mois. Il couvrira notamment le salaire de base (65\$), les allocations de logement (19\$), les indemnités de transport (56\$), IPR (0.00\$), CNSS (11.66\$), INPP (3.41\$), ONEM (0.12\$), assurance maladie 4.81\$: salaire net 140 \$</i>						
1.8	Chargé de suivi et Evaluation	S	1	875.00	12	20.00	2,100.00
	<i>La rémunération mensuelle du Chargé de MEAL est 20% de 875\$ soit 175\$ pendant 12 mois. Il couvrira notamment le salaire de base (75\$), les allocations de logement (22\$), les indemnités de transport (56\$), IPR (0.00\$), CNSS (13.44\$), INPP (2.13\$), ONEM (0.14\$), assurance maladie 6.29 \$: salaire net 153\$</i>						
1.9	Consultant psychologue clinicien	D	1	350.00	11	100.00	3,850.00
	<i>IL s'agit de prime (223\$), communication (50\$) et Transport (77\$) d'un psychologue mensuellement : 350\$</i>						
1.10	Consultance superviseur coaching en AGR	D	1	400.00	11	100.00	4,400.00
	<i>IL s'agit de prime (273\$), communication (50\$) et Transport (77\$) d'un superviseur en coaching mensuellement : 400\$</i>						
1.11	Consultant juriste	D	1	400.00	11	100.00	4,400.00
	<i>IL s'agit de prime (273\$), communication (50\$) et Transport (77\$) d'un consultant juriste mensuellement : 400\$</i>						
	Section Total						82,550.00
2. Supplies, Commodities, Materials							
2.1	Appuyer la prise en charge médicale à 450 survivants de VBG dans les 12 centres de santé ciblées y compris dans les 72h00 après l'incident par du personnel formé sur la gestion clinique de cas de viol	D	450	29.40	1	100.00	13,230.00

	<i>Frais de déploiement des kits PEP de la pharmacie zonale vers les FOSA : 12 FOSA x 15\$ x 11 mois Transport pour accès aux survivants vers les soins médicaux d'urgence dans les 72h00 : 450 SVS x 25\$</i>						
2.2	Offrir des services des prises charges psychosociales et psychologique dans les points de prestation de services et dans les espaces sûrs pour 1054 femmes et filles y compris les survivants des VBG, ainsi que les membres de leurs communautés respectives	D	24	70.00	11	100.00	18,480.00
	<i>Prime des APS : 24 pers x 11 mois x 50\$, Transport des APS : 24 pers x 11 mois x 20\$, Salaire Psychologue clinicien : 1 pers x 11 mois x 400\$</i>						
2.3	Fournir des conseils légaux et assurer l'accompagnement judiciaire de 120 survivantes de violences basées sur le genre	D	120	246.00	1	100.00	29,520.00
	<i>Honoraires du consultant juriste : 1 pers x 11 mois x 450\$, Frais de justice : 120 pers x 146 \$, Transport des survivantes aux consultations : 120 pers x 10\$, appui à l'organisation de l'audience foraine (Transport de conseil des victimes 20\$, Restauration de conseil des victimes 5\$, Appui à la logistique de la foraine 250\$, ...)</i>						
2.4	Former 36 prestataires de soins de santé sur la gestion clinique de cas de viol et le soutien psychosocial.	D	36	80.30	4	100.00	11,563.20
	<i>il s'agit des frais liés au transport, logement des participants, location salle, restauration, matériel pédagogique,</i>						
2.5	Former 24 agents psychosociaux sur le soutien psychosocial et les outils de prise en charge psychosociale	D	24	92.90	3	100.00	6,688.80
	<i>La formation durera 3 jours et sera Co-facilitée par le Psychologue du projet et le Psychologue de la Zone de Santé à l'intention de 24 APS.</i>						
2.6	Former 24 agents psychosociaux sur les outils et la collecte sécurisés des données VBG à travers les outils Data&Mapping et l'application VBG collet du Ministère du Genre	D	24	85.25	4	100.00	8,184.00
	<i>IL s'agit des frais liés au transport des participants, location salle, Repas, matériels pédagogique, communication, production module de formation</i>						
2.7	Organiser une formation de 24 officiers de police judiciaire sur l'écoute, la collecte des preuves et l'instruction des dossiers judiciaires des survivantes des violences basées sur le genre	D	24	110.30	2	100.00	5,294.40
	<i>24 officiers seront formés pendant 2 jours sur l'écoute, la collecte des preuves et l'instruction des dossiers judiciaires des survivantes des violences basées sur le genre</i>						
2.8	Organiser une formation de 12 para juristes sur vulgarisation des droits des femmes, orientation et référencement de survivantes des violences basées sur le genre vers les services juridiques.	D	12	105.25	3	100.00	3,789.00
	<i>12 para juristes seront formés sur vulgarisation des droits des femmes, orientation et référencement de survivantes des violences basées sur le genre vers les services juridiques.</i>						
2.9	Appuyer l'aménagement et le fonctionnement de 12 espaces sûrs communautaires pour les femmes et filles vulnérables et survivants de VBG pour leur bien-être et leur épanouissement.	D	12	3,432.00	1	100.00	41,184.00
	<i>il sera question d'aménager en réhabilitant 12 espaces sûrs en raison 2430\$/espace sûr(détail Budget feuille Excel 2.9), dotés des fournitures de bureau (30\$/trimestre x 12 espaces sûrs), une étagère (50\$/1pc x 12 espaces sûrs), 2 tables (40\$ x 2 pcs x 12 espaces sûrs), 6 chaises plastiques (12\$x 6 pcs x 12 espaces sûrs), 2 mégaphones (35\$ x 2 pcs x 12 espaces sûrs), kit ergothérapie (630\$ x 12 espaces sûrs)</i>						
2.10	Appuyer l'aménagement et le fonctionnement de 12 points d'écoute pour la prise en charge et la gestion des cas VBG	D	12	2,200.00	1	100.00	26,400.00
	<i>il sera question d'aménager en réhabilitant 12 points d'écoute en raison 1705\$/point d'écoute (détail feuille Budget Excel 2.10), dotés des fournitures de bureau (30\$/trimestre x 12 espaces sûrs), une armoire (150\$/1pc x 12 espaces sûrs), 1 table (120\$ x 1 pcs x 12 espaces sûrs), 3 chaises tambours (15\$x 3 pcs x 12 espaces sûrs), kit protection covid : plastique d'eau, savon liquide, chlore (80\$ x 12 points d'écoute)</i>						
2.11	Offrir des services de prise charge pour la réinsertion socio professionnelle aux survivants de VBG	D	150	217.30	1	100.00	32,595.00
	<i>150 survivantes seront formées en AGR et seront dotées chacune en fonds de démarrage de 150\$. Une session de 3 jours de formation sera organisée dans chacune d'aires de santé en faveur des bénéficiaires, une étude du marché conduite et un suivi coaching effectué pour 67.3\$ par bénéficiaire. Le total pour la réinsertion économique par bénéficiaire sera de 217.3\$ pendant toute la période du projet. Les bénéficiaires seront identifiées par les APS au sein des FOSA avec l'appui des Gestionnaires de cas. Après l'étude du marché et la formation, elles seront initiées à la tenue des AGR avant d'être dotées en fonds de démarrage pour amorcer les activités de leur choix.</i>						
2.12	Appuyer l'organisation les campagnes de sensibilisation sur les concepts clés VBG, les services VBG disponibles, la vulgarisation de la ligne verte et les messages clés sur les mesures barrières contre la COVID 19, à travers les activités communautaires	D	215	8.00	12	100.00	20,640.00
	<i>Rafraichissement des participants : 215 pers x 3\$ x 12 aires de santé ; Remboursement des frais de transport : 215 pers x 2\$ x 12 aires de santé, Reproduction des dépliants sur les VBG, EAS et flyers : 120150 pcs (en raison de 1000 dépliants par aires de santé dont 500 dépliants VBG et 500 dépliants EAS et 150 flyers) x 0.4 \$, Reproduction des affiches A3 sur le circuit de référencement : 16 pcs x 15\$ x 12 aires de santé</i>						

2.13	Organiser une formation de 48 animatrices communautaires sur les concepts clés VBG, la masculinité positive, la gestion d'un espace sûr et les techniques de communication pour le changement de comportement, les premiers secours psychologiques et la gestion d'un espace sûr des femmes et des filles.	D	48	60.11	4	100.00	11,541.12
	<i>48 animatrices communautaires seront formées pendant 5 jours sur les concepts clés VBG, la masculinité positive, la gestion d'un espace sûr et les techniques de communication pour le changement de comportement, les premiers secours psychologiques et la gestion d'un espace sûr des femmes et des filles.</i>						
2.14	Organiser une formation en faveur de 50 membres de comités de gestion de centres collectifs, les infirmiers titulaires, les comités directeurs des PDIs et les membres de comité de protection sur la PSEA et les mécanismes de signalement et de redevabilité	D	50	65.37	2	100.00	6,537.00
	<i>50 membres de comités de gestion de centres collectifs, les infirmiers titulaires, les comités directeurs des PDIs et les membres de comité de protection seront formés pendant 2 jours sur la PSEA et les mécanismes de signalement et de redevabilité</i>						
2.15	Appuyer la collecte de feedback communautaire à travers les réunions communautaires trimestrielles, les boîtes à suggestion et d'autres canaux de redevabilité adaptés aux communautés locales	D	12	92.75	4	100.00	4,452.00
	<i>36 réunions trimestrielles avec 10 représentants des parties prenantes au projet dans les 12 aires de santé seront organisées en vue de recueillir leurs points de vue et perception sur les activités du projet. Les recommandations seront prises en compte pour l'amélioration de la qualité des services fournis</i>						
2.16	Appuyer la coordination territoriale VBG de Rutshuru en équipements informatiques et de communication en vue d'assurer la coordination des interventions VBG dans le territoire de Rutshuru	D	1	1,307.50	1	100.00	1,307.50
	<i>La coordination territoriale VBG de Rutshuru en équipements informatiques et de communication en vue d'assurer la coordination des interventions VBG dans le territoire de Rutshuru : 1 Lap Top x 450\$, 1 imprimante x 200\$, 1 Modem x 60\$, Communication et internet x 50\$ x 12 mois</i>						
2.17	Appuyer 04 commissariats de police judiciaire en matériels de sécurisation et conservation de dossiers judiciaires de survivantes de VBG	D	4	508.75	1	100.00	2,035.00
	<i>04 commissariats de police judiciaire seront appuyés en matériels de sécurisation et conservation de dossiers judiciaires de survivantes de VBG : fournitures de bureau x 120\$, Armoire à clé x150\$, table bureau x 120\$, Chaise tambour x 25\$ et Impression autocollant de visibilité</i>						
2.18	Conduire 36 audits de sécurité de femmes et filles PDIs au sein de centres collectifs, familles d'accueil dans les aires de santé ciblées	D	12	161.00	3	100.00	5,796.00
	<i>IL s'agit de frais d'organisation de 36 audits de sécurité en raison d'une audit de sécurité par trimestre dans 12 aires de santé. Le transport, le rafraichissement des participants et les fournitures (flip chart, feutre, scotch à laine) seront les charges à couvrir</i>						
2.19	Doter 12 points de prestations de services spécialisés en tablettes et crédits internet pour faciliter l'encodage des données VBG à travers l'application VBG Collect du Ministère du Genre	D	12	216.00	1	100.00	2,592.00
	<i>12 points de prestations de services spécialisés seront dotés en tablettes et crédits internet pour faciliter l'encodage des données VBG à travers l'application VBG Collect du Ministère du Genre. 12 tablette x 160 \$, connexion internet pour l'encodage x 5 \$, Sim de communication et enregistrement x 1\$</i>						
2.20	Organiser 176 groupes de discussion sur la masculinité positive avec 1760 hommes et garçons/leaders communautaires	D	176	36.00	1	100.00	6,336.00
	<i>176 groupes de discussion sur la masculinité positive avec 1760 hommes et garçons/leaders communautaires seront organisés. Le transport, le rafraichissement des participants et les fournitures seront les charges à couvrir</i>						
2.21	Redynamiser et appuyer le fonctionnement de 12 organisations à base communautaire de protection impliquées dans les activités de réduction de la violence basée sur le genre	D	48	66.36	11	100.00	35,038.08
	<i>Prime de transport et communication des animatrices communautaires : 48 pers en raison de 3 pers par organisation communautaire x 10 \$ Appui en intrant d'AGR : 12 OBC x 500 \$</i>						
2.22	Frais d'appui à la visibilité du projet	D	25	166.98	1	100.00	4,174.50
	<i>il s'agit des frais de Fabrication de 25 pancartes de visibilité dont 12 pour les FOSA, 12 pour Espaces sûrs et 1 au niveau de BCZ. Mais aussi des frais liés au transport, implantation et autorisation</i>						
2.23	Organiser 2 ateliers le lancement officiel de projet et de la clôture du projet	D	30	27.60	2	100.00	1,656.00
	<i>Il s'agira les frais liés au transport de participants, location salle, Déjeuner, frais couverture médiatique, calicot de visibilité, l'eau pendant le lancement officiel de projet et la clôture</i>						
2.24	Achat kit de dignité	D	660	27.95	1	100.00	18,447.00

	<i>il s'agit des frais liés à l'achat et constitution des kits de dignité</i>						
2.25	Distribution et manutention des kits de dignité	D	12	64.40	1	100.00	772.80
	<i>il s'agit des frais de transport et manutention des kits de dignité vers le 12 aires de santé</i>						
	Section Total						318,253.40
3. Equipment							
3.1	Lap top	D	4	650.00	1	100.00	2,600.00
	<i>Il s'agira des fonds destinées à l'acquisition des ordinateurs : Marque HP/Probook, I5, 8GB RAM, 1 Terra HDD, S.E: Win 10 pour Chargé de projet, Assistant financier, 1 Mobilisateur communautaire et 1 Gestionnaire de cas.</i>						
3.2	Imprimante	D	1	350.00	1	100.00	350.00
	<i>Il s'agira des fonds destinées à l'acquisition d'une imprimante Imprimante : Marque EPSON L3150, 3 fonctions.</i>						
	Section Total						2,950.00
4. Contractual Services							
4.1	Subventionner 12 structures sanitaires ciblées par le projet pour la prise en charge intégrée des survivantes de VBG et des personnes vulnérables (femmes, hommes et enfants) dans le besoin	D	12	200.00	11	100.00	26,400.00
	<i>Subvention mensuelle de fosa pour la prise en charge intégrée des survivants : 12 FOSA x 11 mois x 200\$</i>						
4.2	Subventionner le BCZ	D	1	205.00	12	100.00	2,460.00
	<i>il s'agit des frais de suivi de BCZ dans les 12 formation sanitaire : 1 BCZ*12 mois*205 \$. une convention sera signée avec le BCZ pour ce travail et cette subvention leur sera offerte</i>						
4.3	Production et diffusion des spot de sensibilisation sur les VBG/EAS et l'existence des services de prise en charge	D	990	2.42	1	100.00	2,395.80
	<i>Il s'agira des frais de diffusion des spots radios soit 990 spots x 2.42\$ par diffusion pendant 11 mois sur les ondes d'une radio communautaire avec laquelle une convention de collaboration sera signée</i>						
	Section Total						31,255.80
5. Travel							
5.1	Organiser 12 missions de supervision et de suivi technique de la mise en œuvre des activités par l'équipe de projet.	D	8	60.00	12	100.00	5,760.00
	<i>12 missions de supervision et de suivi technique de la mise en œuvre des activités seront organisées. 2 pers x 4 jours x 12 mois x 60 \$</i>						
5.2	Organiser 04 missions de supervision conjointe DIVIGENRE et Zone de santédes activités VBG par les zones de santé et la division territoriale du genre dans les aires de santé ciblées.	D	4	960.00	1	100.00	3,840.00
	<i>Prime/collation des membres de la mission : 6 pers x 4 jours x 25\$ x 4 missions Transport trimestriel de l'équipe de mission : 6 pers x 4 jours x 15\$ x 4 missions</i>						
5.3	Frais Location véhicule	D	15	80.00	12	100.00	14,400.00
	<i>Il s'agira de faciliter le suivi des activités sur terrain. 1 véhicule sera pris à location pendant 15 jours x 12 mois x 80 \$</i>						
	Section Total						24,000.00
6. Transfers and Grants to Counterparts							
NA	NA	NA	0	0.00	0	0	0.00
	NA						
	Section Total						0.00
7. General Operating and Other Direct Costs							
7.1	Paiement loyer bureau	S	1	800.00	12	30.00	2,880.00
	<i>Paiement loyer mensuel à raison de 800 \$/mois durant les 12 du mois projet</i>						
7.2	Achat credit communication téléphone	D	1	48.55	12	100.00	582.60
	<i>Approvisionnement de 48.55\$ de crédit communication par mois pour le bureau et staffs affectés au projet</i>						

7.3	Connexion internet bureau	S	1	100.0 0	12	30.00	360.00
<i>Approvisionnement de 100\$ de crédit pour connexion internet par mois pour le bureau</i>							
7.4	Achat fournitures de bureau et produits d'entretien	S	1	60.00	12	100.00	720.00
<i>Achat fournitures de bureau et produits d'entretien à raison de 40\$ par mois fourniture et 20\$ pour produits d'entretien bureau par mois : papiers duplicataire x25\$, 1 boites de stylo bleu x6\$, cartouche liquide imprimante Epson x 20\$, 20 litres produits d'entretien x 3\$, paquets Papiers essuie-tout x8\$, 1 litre gel alcoolique x11\$, savons liquides x2,5\$, paquets papiers hygiéniques x4\$, 1 rame papier flipchart x20\$, paquets marqueurs x7\$</i>							
Section Total							4,542.60
SubTotal			3,245.00				463,551.80
Direct							449,091.80
Support							14,460.00
PSC Cost							
PSC Cost Percent							7.00
PSC Amount							32,448.63
Total Cost							496,000.43

Project Locations							
Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Nord-Kivu > Rutshuru > Rwanguba	100.00000	0	0	0	0		GBV: Activity 1.1.1: Organiser le lancement officiel de projet GBV: Activity 1.1.2: Offrir des services des prises charges psychosoci... GBV: Activity 1.1.3: Fournier des conseils légaux et assurer l'accompa... GBV: Activity 1.1.4: Former 36 prestataires de soins de santé sur la g... GBV: Activity 1.1.5: Former 24 agents psychosociaux sur le soutien psy... GBV: Activity 1.1.6: Organiser une formation de 12 parajuristes sur vu... GBV: Activity 1.1.7: Appuyer l'aménagement et le fonctionnement de 12 ... GBV: Activity 1.1.8: Appuyer 150 survivantes, de femmes et filles à ri... GBV: Activity 1.1.9: Appuyer l'aménagement et l'équipement de 12 point... GBV: Activity 1.2.1: Subventionner 12 structures sanitaires ciblées pa... GBV: Activity 1.2.2: Organiser 04 missions de supervision conjointe de... GBV: Activity 1.2.3: Appuyer l'organisation les campagnes de sensibili... GBV: Activity 1.2.4: Organiser une formation de 48 animatrices co... GBV: Activity 1.2.5: Organiser une formation en faveur de 50 membres d... GBV: Activity 1.2.6: Appuyer la collecte de feedback communautaire à t... GBV: Activity 1.2.7: Appuyer la coordination territoriale VBG de Rutsh... GBV: Activity 1.2.8: Appuyer 04 commissariats de police judiciaire en ... GBV: Activity 1.2.9: Conduire 36 audits de sécurité de femmes et fille... GBV: Activity 1.2.10: Diffuser 990 spots radios sur la prévention et le... GBV: Activity 1.2.11: Doter 12 points de prestations de services spécia... GBV: Activity 1.2.12: Organiser 176 groupes de discussion sur la mascul... GBV: Activity 1.2.13: Redynamiser et appuyer le fonctionnement de 12 or... GBV: Activity 1.2.14: Organiser 12 missions de supervision et de suivi ... GBV: Activity 1.2.15: Organisation d'un ateliers sur la protection cont... GBV: Activity 1.2.16: Distribuer 660 kits de dignité aux survivantes, a...

Documents	
Category Name	Document Description
Project Supporting Documents	Rutshuru_Rapport Visite conjointe_1er juin 2022_VF.pdf
Project Supporting Documents	NCA_Rapport d'évaluation Rwanguba.pdf
Project Supporting Documents	Avril 2022_COHP NK_Rapport d'évaluation rapide à Rutshuru_du 05 au 09 avril 2022.pdf
Budget Documents	budget SOFEPADI Rwanguba.xlsx
Budget Documents	budget FH Rwanguba.xlsx
Budget Documents	BUDGET EXCEL VF PROJET RWANGUBA DU 17 Aout 2022.xlsx
Budget Documents	budget FH Rwanguba 19 Aout 2022.xlsx

Budget Documents	budget FH Rwanguba 22 Aout 2022.xlsx
Grant Agreement	GA SOFEPADI 22323.pdf
Grant Agreement	GA SOFEPADI -FH Convention de Subvention Signée -VF.pdf