

**FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ
FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS**

**VOCES DESDE LOS TERRITORIOS -DESARROLLANDO NUEVAS NARRATIVAS AUTÉNTICAS PARA
IMPULSAR MAYOR CORRESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ**

Ámbito 4, Comunicaciones. Resultado 4.1: Comunicados de forma eficaz y transparente los avances en la implementación, las dinámicas de construcción de paz y las situaciones de los territorios, reduciendo así el impacto de mensajes desestabilizadores y fomentando una cultura de paz y reconciliación.

4.1.2 Número de espacios de socialización y discusión sobre el avance en la implementación del Acuerdo Final generados en el marco de proyectos financiados por el Fondo

Fecha de presentación:	08 agosto 2022
Organización participante:	Organización Internacional para las Migraciones OIM
Contacto:	Fernando Eugenio Medina Donoso, Jefe de Misión OIM Colombia Felipe Roldan, Coordinador programa FIP
Número de Proyecto:	00128274
Título de Proyecto:	Voces desde los territorios - desarrollando nuevas narrativas auténticas para impulsar mayor corresponsabilidad en la implementación del Acuerdo Final
Zona geográfica, beneficiarios	16 subregiones PDET
Presupuesto total aprobado:	US\$ <u>1.697.299,00</u>
Monto y porcentaje de costes indirectos:	US\$ <u>111.038,25</u> <u>7%</u>
Fecha de Aprobación del Comité de Dirección:	10 junio 2021

Duración del Proyecto:	12 meses	Fecha de inicio:	24 agosto 2021	Fecha de finalización:	23 agosto 2022
-------------------------------	----------	-------------------------	----------------	-------------------------------	----------------

1. Tipo de Revisión Requerida

- Extensión de la duración del proyecto. Nueva fecha de finalización: 23 de octubre 2022
- Variación (más del xx %) en las líneas presupuestarias.
- Aumento del presupuesto total del Proyecto. Monto requerido: US\$ _____
- Cambio en el marco programático (*presentar documento de proyecto revisado*)

Gastos del Proyecto hasta la fecha: a fecha de 30 junio 2022

- Total, ejecutado: (comprometido + gastado) US\$ 1.463.303,78


2. Razón por la que se solicita la revisión:


Como ha sido revisado en el marco del comité técnico del proyecto, el encuadre inicial de roles en el proyecto y necesidades de concertación constante, el diseño metodológico para la construcción participativa de las iniciativas comunitarias que requirió procesos de diálogo y revalidación más extensos de lo previsto, así como los aplazamientos no previstos de actividades comunitarias debido a alertas de seguridad por actores armados y el proceso electoral legislativo y presidencial, han impactado en el cronograma planeado inicialmente. A pesar de que desde la OIM se hicieron los ajustes necesarios para culminar en los tiempos establecidos, se prevé la necesidad de un tiempo adicional para dar un cierre administrativo adecuado del proyecto.

En ese sentido, con el fin de culminar la conciliación financiera con los socios implementadores de las iniciativas comunitarias, y concluir de manera adecuada el proceso de evaluación externa y seguimiento a la implementación de las iniciativas, se solicita a la secretaría técnica del MPTF la extensión sin costo de dos (2) meses adicionales al proyecto, dejando como nueva fecha de terminación el 23 de octubre de 2022.

3. Documentos Adjuntos:

- Presupuesto Revisado (*para cambios en el presupuesto*)
- Documento de Proyecto Revisado (*para cambios en el marco programático*)

Parte B: Firma <i>(A completar por la(s) Organización(es) Participante(s))</i>			
Por parte de la Organización Participante:	Firma	Fecha	Nombre/Título
Fernando Eugenio Medina Donoso		19/08/22	Jefe de Misión

Parte C: Revisión Administrativa <i>(A completar por la Secretaría Técnica)</i>	
4. Comentarios de la Secretaría Técnica:	
5. Recomendación de la Secretaría Técnica: Aprobación	
6. Aprobación de las partes correspondientes: Alice Beccaro, Coordinadora de la secretaria tecnica del Fondo 	
Parte D: Decisión del Comité de Dirección <i>(A completar por la Secretaría Técnica)</i>	
7. Decisión del Comité de Dirección:	
<input type="checkbox"/> Aprobación <input type="checkbox"/> Aprobación con modificaciones/condiciones <input type="checkbox"/> No aprobación	
Comentarios (si procede):	

Presidente del Comité de Dirección

.....

.....

Firma

Fecha

Co-Presidente del Comité de Dirección

.....

.....

Firma

Fecha