

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-11

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Abdramane KONE

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Boubacar Diarra

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

Non

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input checked="" type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Titre du projet

*

- 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
- 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
- 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
- 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
- 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
- 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali
- 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
- 00119957: Cross border (Mali-Niger): Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles
- 00113044: DEUXIEME DECENNIE POUR LA PAIX
- 00112018: Emplois et jeunes pour la paix
- 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
- 00125916: Les jeunes engagés pour une paix durable : Appui à la participation des jeunes aux processus de réconciliation au Mali
- 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
- 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
- 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2022-02-24

Date de fin du projet

*

2023-08-24

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réciendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veillez sélectionner le récipiendaire principal *

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
- CARE International UK The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
- Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
- DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
- PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
- Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
- ZOA Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU et non-ONU

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

41

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Union des Femmes Productrices et Transformatrices de Karité du Bwatun (CESIRI)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

7089

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Renforcer les capacités de plaidoyer des Organisations de la Société Civiles; Accompagner l'élaboration des documents de plaidoyer & faciliter les échanges entre pairs et Former les membres des Organisations de la Société Civiles sur la vie associative

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Professionnelle des Femmes Rurales de SAN

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

3895

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Renforcer les capacités de plaidoyer des Organisations de la Société Civiles; Accompagner l'élaboration des documents de plaidoyer & faciliter les échanges entre pairs et Former les membres des Organisations de la Société Civiles sur la vie associative

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Professionnelle des Femmes Rurales BLA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

3361

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Renforcer les capacités de plaidoyer des Organisations de la Société Civiles; Accompagner l'élaboration des documents de plaidoyer & faciliter les échanges entre pairs et Former les membres des Organisations de la Société Civiles sur la vie associative

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Union des Agriculteurs du Cercle de Tominian (UACT)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

3157

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée ; Renforcer les capacités de plaidoyer des Organisations de la Société Civiles; Accompagner l'élaboration des documents de plaidoyer & faciliter les échanges entre pairs et Former les membres des Organisations de la Société Civiles sur la vie associative

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Fédération des Unions des Associations des Producteurs pour une Agriculture Durable (FUAPAD)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

3157

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée ; Renforcer les capacités de plaidoyer des Organisations de la Société Civiles; Accompagner l'élaboration des documents de plaidoyer & faciliter les échanges entre pairs et Former les membres des Organisations de la Société Civiles sur la vie associative

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Coordination Locale des Organisation des Jeunes Ruraux de SAN (CLOJER)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

3276

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Renforcer les capacités de plaidoyer des Organisations de la Société Civiles;; Accompagner l'élaboration des documents de plaidoyer & faciliter les échanges entre pairs et Former les membres des Organisations de la Société Civiles; sur la vie associative

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Coordination Locale des Organisation des Jeunes Ruraux de Bla (CLOJER)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

3056

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Renforcer les capacités de plaidoyer des Organisations de la Société Civiles;; Accompagner l'élaboration des documents de plaidoyer & faciliter les échanges entre pairs et Former les membres des Organisations de la Société Civiles; sur la vie associative

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Coordination Locale des Organisation des Jeunes Ruraux de TOMINIAN (CLOJER)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2980

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Renforcer les capacités de plaidoyer des Organisations de la Société Civiles;; Accompagner l'élaboration des documents de plaidoyer & faciliter les échanges entre pairs et Former les membres des Organisations de la Société Civiles; sur la vie associative

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CONSEIL DE CERCLE SAN

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

4204

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques; Inventaire et diagnostic des mécanismes traditionnels de prévention et de gestion des conflits et Accompagner la cartographie des médias et des communicateurs traditionnels

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CONSEIL DE CERCLE BLA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

3070

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques; Inventaire et diagnostic des mécanismes traditionnels de prévention et de gestion des conflits et Accompagner la cartographie des médias et des communicateurs traditionnels

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CONSEIL DE CERCLE TOMINIAN

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2878

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques; Inventaire et diagnostic des mécanismes traditionnels de prévention et de gestion des conflits et Accompagner la cartographie des médias et des communicateurs traditionnels

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE BEGUENE

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE DE BLA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE DOUGOUOLO

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2813

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques; Accompagner la résolution des conflits intergénérationnels liés à l'accès au foncier agricole par les mécanismes traditionnels/informels

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE KAZNAGASSO

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2813

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques; Accompagner la résolution des conflits intergénérationnels liés à l'accès au foncier agricole par les mécanismes traditionnels/informels

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE KEMENI

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civique

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE NIALA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2813

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civique

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE SOMASSO

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civique

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE TOUNA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civique

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE NIAMANA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civique

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE DEILI

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2813

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civique

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE KANIEGUE

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civique

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE KARABA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civique

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE KASSOROLA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civique

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE KAVA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civique

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE MORIBILA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2813

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques; Accompagner la résolution des conflits intergénérationnels liés à l'accès au foncier agricole par les mécanismes traditionnels/informels

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE NIASSO

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2813

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques; Accompagner la résolution des conflits intergénérationnels liés à l'accès au foncier agricole par les mécanismes traditionnels/informels

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE N'TOROSSO

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE SAN

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE SOMO

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2013

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques; Accompagner la résolution des conflits intergénérationnels liés à l'accès au foncier agricole par les mécanismes traditionnels/informels

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE SOUROUTOUNA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE SY

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE TENE

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE WAKI

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE FANGASSO

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE KOULA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE MANDIAKUY

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE OUAN

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE SANEKUY

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2829

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Appuyer l'opérationnalisation des outils et mécanismes de la Loi d'Orientation Agricole et Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE TOMINIAN

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2813

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques; Accompagner la résolution des conflits intergénérationnels liés à l'accès au foncier agricole par les mécanismes traditionnels/informel

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COMMUNE YASSO

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2813

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faciliter l'accès des jeunes à la terre sécurisée; Soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques; Accompagner la résolution des conflits intergénérationnels liés à l'accès au foncier agricole par les mécanismes traditionnels/informel

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veillez limiter votre réponse à 275 mots

Au niveau regional le projet est invité aux réunions du Comité Régional d'Orientation et de Suivi des Actions de Développement (CROCSAD) et aux réunions du Comité Local d'Orientation de Coordination et de Suivi des Actions de développement (CLOCSAD) des trois cercles. Les informations sur la mise en oeuvre des activités sont partagés au cours de ces réunions. Au niveau des cercles les présidents des conseil de cercle facilitent la tenue et président tous les rencontres de concertation avec les partenaires (élus locaux, jeunes ruraux, les femmes rurales, les services technique etc). Les rapports semestriel et annuel sont partagés avec l'administration regionale et locale. Au niveau des communes tous les maires participent aux rencontres d'échange et contribuent beaucoup dans le partage des informations sur le projet. Dans le cadre de la gouvernance les autorités administratives, villageoises, communales, les services techniques et les Organisation de la Société Civile contribuent à la validation des études réalisées (baseline et diagnostic des systemes foncier).

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
HELKETAS Swiss Intercoop ation	750000 *	262500 *	167244.42 *	22.3 %

TOTAL	750000	262500	167244.42	22.3%
--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **22.3%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

22.3

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 167250**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 37295.51**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

10-2022-HMLI-FIN- Situation des dépenses budgétaire au 30.09.2022 GYPI (1)-20_25_23.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Le projet a démarré le 25 février 2022. L'équipe du projet est actuellement au complet. Le plan opérationnel 2022 a été élaboré et partagé avec le secrétariat PBF. Les activités de lancement ont suivi, avec l'atelier de formation sur la Gestion des Programmes Sensible aux Conflits. Les cadres de concertation avec les partenaires ont permis de convenir sur des plan d'action et des conventions de partenariats qui sont en cours de signatures. Choix de 150 jeunes (18 à 45 ans) dont 60 jeunes femmes dans les 30 communes du projet. L'étude de la Baseline est réalisée et les résultats ont été partagés avec les partenaires dans les trois cercles. Le système de Suivi-évaluation a été mise en place: Cadre logique revu, Cadre de Mesures des Résultats, Tableau de Suivi des Indicateurs, carte de flux des données, Plan de suivi évaluation, Outils de collectes des données des indicateurs, Plateforme digitales (Kobo collect). La synergie avec les projets de Helvetas et en partenariat avec la commune de San, le projet a soutenu la tenue de la conférence sur la cohésion sociale (environ 300 personnes dont au moins 120 jeunes femmes) lors du Sanke Mō. Les parties prenantes ont validé les études Baseline et diagnostic des systèmes foncier. Les médias locaux participent aux activités du projet pour la diffusion des informations au grand public

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Le projet n'est dans les six derniers mois de mise en œuvre

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultatS ce projet a-t-il ? *

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

2000 jeunes femmes et hommes contribuent à la promotion des droits, la sécurité et l'autonomisation des jeunes femmes et hommes permettant un meilleur accès à la terre et aux services d'investissement et de conseils agricoles

Résultat 2 *

les espaces de dialogues contribuent à la prévention et la gestion des conflits

Résultat 1: 2000 jeunes femmes et hommes contribuent à la promotion des droits, la sécurité et l'autonomisation des jeunes femmes et hommes permettant un meilleur accès à la terre et aux services d'investissement et de conseils agricoles

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'étude diagnostique des systèmes fonciers locaux est réalisée et les restitutions sont faites aux partenaires dans les trois cercles. Les 150 (dont 60 femmes) jeunes champions de la paix ont été orientés sur leurs rôles, responsabilités. 60 jeunes champions dont 30 femmes sont orientés sur les outils de collecte et l'utilisation du digital pour la collecte des données. Les renforcements de capacité sont programmés à l'endroit de 300 jeunes dont 120 femmes sur la prévention et gestion pacifique des conflits, le cadre législatifs et les mécanismes institutionnels. Dans le cadre de l'intermédiation financière l'équipe a facilité l'ouverture des comptes pour 34 partenaires. Au cours des festivités du Sanke Mô il a été facilité la mise en relation avec les fournisseurs d'intrants et d'équipements au cours de foire Agricole. Dans le cadre de la sécurisation foncière les partenaires ont été accompagnés pour l'obtention des attestations de détention coutumière (22). Le projet a facilité l'obtention des récépissés pour les groupements/associations non formelles mais qui sont fonctionnelles. 360 jeunes dont 216 jeunes femmes sont formés sur les techniques de production, de transformation et commercialisation sur les filières (Maraichage, Aviculture, Apiculture, Embouche, Pisciculture, Transformation fonio et sésame).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

150 jeunes champions dont 60 femmes sont choisis dans les 30 communes. Ces jeunes femmes ont été choisis selon les mêmes critères que les hommes et sont tous acceptés par les femmes de la communauté. Dans toutes les activités réalisées le quota de 40% ou 60% de femmes est respectés en fonction de l'indicateur. Les fonds alloués aux faitières des femmes rurales tiennent compte du GEWE. Au moins 40% des participants à la conférence sur la cohésion sociale étaient des jeunes femmes. 216 jeunes femmes (18 à 40 ans) sur 360 jeunes sont en formation sur les techniques de production, de transformation et de commercialisation/marketing dans les trois cercles. 60% des groupements/associations qui sont accompagnés pour l'obtention de récépisse ou d'attestation de détention coutumière sont féminines avec la tranche d'âge comprise entre 18 et 45 ans.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : 2000 jeunes femmes et hommes contribuent à la promotion des droits, la sécurité et l'autonomisation des jeunes femmes et hommes permettant un meilleur accès à la terre et aux services d'investissement et de conseils agricoles

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

1.1	Indicateur 1.1 Nombre de jeunes femmes et hommes qui accède à la propriété foncière	00	2000	256	
-----	--	----	------	-----	--

1.2	Indicateur 1.2 le pourcentage de jeunes femmes et hommes ayant accédé à des services pour l'inclusion financière et aux conseils Agricoles	50%	60%	0	Cette activité est cours
-----	---	-----	-----	---	---------------------------------

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

2000 jeunes femmes et hommes (dont au moins 800 femmes) accèdent à la propriété foncière grâce à une meilleure connaissance de leurs droits et leurs familles/conjoints à l'information sur les avantages socio-économiques de l'égalité des sexes et la prise de décision participatives

Produit 1.2

2000 jeunes (dont au moins 40% de femmes) améliorent leurs revenus grâce à l'inclusion financière et aux conseils agricoles

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : 2000 jeunes femmes et hommes (dont au moins 800 femmes) accèdent à la propriété foncière grâce à une meilleure connaissance de leurs droits et leurs familles/coconjoints à l'information sur les avantages socio-économiques de l'égalité des sexes et la prise de décisions participatives	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Indicateur 1.1.1 Document de Baseline	0	1	1
1.1.2	Indicateur 1.1.2 Nombre de jeunes femmes et hommes champions de la paix identifiés	102	250	150

1.1.3	Indicateur 1.1.3 Nombre de partenariats noués	0	36	41	Les réalités du terrain et les sollicitations des partenaires ont fait que nous sommes 41 partenaires
-------	---	---	----	----	---

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : 2000 jeunes (dont au moins 40% de femmes) améliorent leurs revenus grâce à l'inclusion financière et aux conseils agricoles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Indicateur 1.2.1 Nombre d'institution qui ont financé des initiatives de jeunes femmes et hommes	05	03	0	La mise en relation est en cours, mais pas encore de financement des groupes et associations
1.2.2	Indicateur 1.2.2 Nombre de fournisseurs ayant contracté avec les jeunes femmes et hommes	00	06	0	La mise en relation est en cours, mais pas de contractualisation pour l'instant

1.2.3	Indicateur 1.2.3 Nombre de jeunes femmes et hommes ayant accès à la terre	1510	2000	256	256 personnes dont 93 jeunes femmes (37%) ont accédé à la terre
-------	--	------	------	-----	---

Résultat 2: les espaces de dialogues contribuent à la prévention et la gestion des conflits

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'équipe projet a facilité la tenue des rencontres avec les acteurs locaux et communaux qui ont été identifiés. Les modalités de base des cadres de concertations communaux et locaux ont été dégagés. Le projet a accompagné la commune de San en soutenant la tenue du cadre de concertation multi-acteurs autour des festivités du Sanké Mò en facilitant : la tenue de la conférence sur la paix, la réconciliation et la cohésion sociale; l'appui à l'organisation de la foire exposition des semences adaptées et des produits locaux afin de réduire les effets de la mauvaise saison hivernale 2021. Cette activité a facilité aux producteurs l'accès aux semences adaptées, aux innovations d'adaptation aux changements climatiques, la promotion des produits locaux ainsi que la mise en relation avec les fournisseurs d'intrants et d'équipements. Cette activité « Contribution aux dialogues intergénérationnel lors des événements culturels du SANKE Mò à San » fait partie des thèmes transversales comme événement important qui était prévu au cours des six prochains mois. Elle constitue une expérience sans précédent dans le domaine de l'appui à la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans les zones d'intervention du projet. La conférence sur la réconciliation et la cohésion sociale a regroupé environ 120 Jeunes femmes et 180 jeunes hommes. C'est un cadre de dialogues multi-acteurs incluant les jeunes et intégrant les services techniques de l'Etat, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les autorités coutumières, les médias et les communicateurs traditionnels. Ces festivités combinent plusieurs expressions culturelles en réunissant des représentants de tous les groupes ethniques et de toutes les corporations professionnelles de la zone (éleveurs peuls, riziculteurs, bobo, Marka, peulh, cultivateurs de mil Bambara et pêcheurs Bozo etc...). Dans cette perspective il faudrait redynamiser les aspects culturels source de cohésion sociale liées aux festivités du Sanke Mò.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

300 jeunes femmes et hommes dont 120 jeunes femmes ont participé à la conférence sur la cohésion sociale au cours du Sanke Mò

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 2 : les espaces de dialogues contribuent à la prévention et la gestion des conflits**

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Indicateur 2.1 Nombre de jeunes femmes et hommes ayant participé à la prévention et la gestion des conflits	17	2000	0	L'activité est programmée pour le mois de novembre 2022
2.2	Indicateur 2.2 % d'OSC de jeunes femmes et hommes et de femmes qui utilisent les espaces civiques de dialogue inclusif	33%	60%	0	La formation des membres des OSC est programmée pour décembre 2022
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les communautés sont informées des avantages socio-économiques d'une plus grande cohésion sociale et sont formées aux lois formelles et traditionnelles, aux droits des femmes et des jeunes femmes et hommes, au leadership inclusif, à la bonne gouvernance et à la transformation des conflits

Produit 2.2

Les OSC de jeunes ou des femmes sont informés et formés sur les principes de la budgétisation sensible au genre et aux lois formelles et traditionnelles, aux droits des femmes et des jeunes, au leadership inclusif, à la bonne gouvernance, à la communication sensible aux conflits et au plaidoyer stratégique

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

<p>Produit 2.1 : Les communautés sont informées des avantages socio- économiques d'une plus grande cohésion sociale et sont formées aux lois formelles et traditionnelles, aux droits des femmes et des jeunes femmes et hommes, au leadership inclusif, à la bonne gouvernance et à la transformation des conflits</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.1.1</p>	<p>Indicateur 2.1.1 Nombre de cadre de concertations communaux et locaux mis en place</p>	<p>0</p>	<p>33</p>	<p>05</p>	

2.1.2	Indicateur 2.1.2 % de cadre soutenus	0%	33	05	La lenteur dans le processus de contractualisation avec les partenaires a retardé la tenue des cadres de concertations dans les communes
1.1.3	Indicateur 2.1.3 Nombre de personnes formées dont % de jeunes femmes et hommes	0	66	0	L'activité est programmée pour le mois de novembre 2022

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : Les OSC de jeunes ou des femmes sont informés et formés sur les principes de la budgétisation sensible au genre et aux lois formelles et traditionnelles, aux droits des femmes et des jeunes, au leadership inclusif, à la bonne gouvernance, à la communication sensible aux conflits et au plaidoyer stratégique</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p>Indicateur 2.2.1 Nombre de groupements et associations de jeunes femmes et hommes mise en place</p>	<p>0</p>	<p>30</p>	<p>0</p>	<p>Le processus de l'identification est en cours</p>

2.2.2	Indicateur 2.2.2 Nombre de groupements et associations de jeunes femmes et hommes ayant obtenu des attestations de détention coutumière	69	100	22	04 attestations pour les groupements et associations et 18 autres aux personnes individuelles affiliées à un groupement ou association
1.2.3	Indicateur 2.2.3 Nombre d'activités agrosylvopastorales mise en oeuvre	0	15	0	Identification des groupements a appuyer est en cours

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

oui

non

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

4

Partie Prenante: *

Collectivités Territoriales

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Multiplicités des conflits liés au foncier agricole dans la commune à cause de non disponibilité de document formelle pour les transactions foncières

1

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Contribution du projet pour l'obtention d'attestation de détention coutumière a permis de réduire les conflits liés au foncier agricole

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un repréasant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Maire de la commune de Kemeni " le projet est arriver à point nommé car la commune avait intègre dans son plan de développement local les activités de sécurisation foncière"

*

2

Partie Prenante:

Association Professionnelle des femmes rurale de San

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

l'accès des femmes rurales à la terre sécurisée

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Grace aux sensibilisations et aux informations du projet le mécanisme d'accès à la terre sécurisée est bien compris par les femmes rurales

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un repréasant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Présidente de l'association des femmes rurales de San " Avant l'intervention du projet je pensais que c'était seulement le service du domaine qui pouvait sécuriser les terres

*

3

Partie Prenante:

Coordination Locale des Jeunes Ruraux de Bla

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Créer de l'emploi pour les jeunes ruraux

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

le projet a permis d'initier les activités génératrice de revenus pour les jeunes ruraux

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un repréasant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Président coordination locale des jeunes ruraux de Bla " le projet a formés les jeunes ruraux sur des techniques de production de transformation et de commercialisation sur les filières embouche, aviculture, pisciculture, maraichage, fonio qui va nous permettre d'améliorer nos revenus"

*

4

Partie Prenante: *

Union des femmes productrices et transformatrices des karité du Bwatun (CESIRI)

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Renforcer les capacités de leaderships des femmes rurales

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

le projet a permis à beaucoup de groupements de femmes de formaliser leur organisation

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Présidente CESIRI "" Notre organisation créer depuis plus de 10ans n'avait pas de reconnaissance legale nous l'avons recue grace à GYPI"

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Atelier de restitution de l'étude Baseline gypi-23_35_38.jpg

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Cadre de concertation partenaire jeunes champion de la paix-23_35_48.jpg

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Conseil agricole-23_35_53.jpg

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

• **Suivi de l'élaboration des plan et convention de partenariat (ouverture des compte et identité bancaire); Suivi de la signature des conventions de partenariat; Suivi des fiches/outils pour accompagner l'obtention des attestations de detention coutumière et des récépissés; Suivi du choix des apprenants pour la formation sur les techniques de production, de transformation et de commercialisation/marketing; Suivi de la collecte des données pour les études baseline et diagnostique des systèmes fonciers locaux; Suivi de la direction de Helvetas pour passer en revue avec l'équipe les activités prévues et les réalisations du projet ; Vérifier l'état de mise en œuvre des activités du projet auprès des parties prenantes ;
Suivre la mise en œuvre des recommandations de l'atelier GPSC**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Indicateur 1.2:le pourcentage de jeunes femmes et hommes ayant accédé à des services pour l'inclusion financière et aux conseils Agricoles (50% données de base de références)

Indicateur 2.1: Nombre de jeunes femmes et hommes ayant participé à la prévention et la gestion des conflits (17 données de base de référence)

Indicateur 2.2: % d'OSC de jeunes femmes et hommes et de femmes qui utilisent les espaces civiques de dialogue inclusif (33% de données de base de référence)

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

10591.4

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Non Applicable

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
 non

*

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Lors des ateliers dans les cercles il est ressortis un grand besoin de renforcement des capacités techniques et matériels des Commissions Foncières communales et villageoises. Les Commissions Foncières facilitent l'accès sécurisés des jeunes femmes hommes aux fonciers.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Non

Annex: Veillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

GYPI_pbf_project_progress_report_oct2022_11.11.22 (2) VF-22_13_48.pdf

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes