

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Idrissou LABANDE, Coordonnateur National des projets PBF au Togo

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Christian SHINGIRO, Peace and Development Advisor

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

Non

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bénin Burkina Faso Cote D'Ivoire
 Gambie Guinée Guinée-Bissau
 Liberia Mali Mauritanie
 Niger Nigeria Sénégal
 Sierra Leone Togo Autre, précisez

Titre du projet *

- 00125134: Promotion de la participation des jeunes dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale pour une paix durable au Togo
 Autre, Précisez

Date de début du projet *

2020-12-11

Date de fin du projet *

2022-12-11

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réциiendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

18

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Conseil national de la jeunesse (CNJ)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

116317.63

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Organisation des dialogues générationnels et mise en place des comités communaux de jeunesse

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction générale de l'action sociale (DGAS)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

12985.72

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Renforcement de capacité des enfants handicapés sensoriels de deux sur les notions de paix, de prévention et de gestion des conflits.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction régionale de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire (DRPDAT-Savanes)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

40024.29

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Renforcement des capacités des adolescents et femmes sur la participation citoyenne et le contrôle citoyen de l'action publique dans les communes ainsi celui des conseillers municipaux sur l'évaluation des politiques publiques

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes (DJEJ)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

67293.54

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Equiper les espaces de coworking et centres de jeunes

Organiser les compétitions culturelles et les actions citoyennes

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la communication et des médias (MCM)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

47542.62

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Renforcement des capacités des professionnels des médias publics, privés et communautaires sur la gestion des rumeurs, les stéréotypes, la communication positive, le journalisme sensible à la paix et sur les fake news

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale (HCRRUN)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

27562.5

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Restructuration et renforcement des capacités des comités locaux de paix (CLP) pour un appui plus efficace aux communautés locales dans la prévention et la gestion des conflits communautaires

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Union Chrétienne des Jeunes Gens (UCJG)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

138923.93

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Mise en place des plateformes d'échanges entre les associations de jeunes, les CLP, les CIPLEV et les autorités locales

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

La branche Togolaise du Réseau Ouest africain pour l'édification de la paix (WANEP-TOGO)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

200998.03

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Mise en place des espaces coworking

Renforcement de capacités des co-workeurs sur : la gestion financière, le travail de groupe, le vivre ensemble et la cohésion sociale, la prévention et la gestion des conflits, la communication non-violente, etc.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Collectif des Associations Contre l'Impunité au Togo (CACIT)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

16367.96

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Développement avec les jeunes des initiatives sociales et citoyennes pour la promotion de la tolérance et de paix

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Nouveau Visage pour l'Afrique (ANVA)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

28952.2

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Mise en place d'un espace de dialogue citoyen : construction de reposoirs, d'urinoirs écologiques, des coins de jeux, et des kiosques à café.

Reboisement du site (Maison des jeunes)

Renforcement du dialogue entre jeunes

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Internationale des Femmes et Jeunes Leaders (AIFJL)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

45398.23

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Renforcement des capacités socio-économiques de 20 jeunes filles et hommes vulnérables sur l'entrepreneuriat et les AGR.

Organisation d'un championnat de football entre les jeunes des quartiers de Vo1 et Vo2 couplé de sensibilisation sur VIH et la consommation de stupéfiants et d'autres thématiques clés

Organisation des journées/soirées culturelles pour valoriser l'interculturalité et les talents des jeunes à travers des chants, de soirée de danse, de musique traditionnelle dans Vo1 et Vo2 et favoriser le brassage culturel

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ALAFIA-Jeune

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

35154.79

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Formation de 100 jeunes issus des associations/clubs de jeunes des communes de Vo 3 et de Vo 4 sur leurs droits et devoirs civils, civiques et politiques, la prévention de la violence et en renforcement de la cohésion sociale

Sensibilisation des communautés sur la prévention de la violence et le renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble à travers : émissions radiophoniques ; tournoi de football féminin et masculin ; affiches ; réseaux sociaux, etc.

Renforcement des capacités de 30 jeunes sur l'entrepreneuriat agricole, sur l'éducation financière sur la communication digitale en lien avec la citoyenneté lié au numérique

Campagne de reboisement autour des étangs d'eaux et des réserves administratives

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Initiative pour un Développement Durable en Afrique (I2DA)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

15428.91

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Renforcement de la résilience socio-économique de 120 jeunes (hommes, femmes/filles) de 8 coopératives dans la préfecture de l'Avé (communes Avé1 et Avé2)

Causeries débats, sensibilisation ; émissions radiophoniques et formation des bénéficiaires à la culture de la paix, la cohésion sociale, la lutte contre les VBG ; l'élaboration et gestion du projet ; vie associative ; mobilisation des ressources, etc.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Action Collective pour le Développement Intégral de l'Enfance et de la Jeune Fille (ACDIEF)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

56796.91

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Mise en place des jeunes d'engagement citoyen dans les communes de Yoto1 et Yoto2

Sensibilisation des jeunes sur la participation citoyenne, l'alcoolisme et la toxicomanie et sur la cohésion sociale et le vivre ensemble

Renforcement de la résilience socio-économique de 4 groupements de jeunes (femmes et hommes) pour une cohésion sociale et une consolidation durable de la paix dans les communes Yoto 1 et Yoto 2 à travers le soutien aux AGR (maraichage, élevage, etc.)

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CREUSET TOGO

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

17930.64

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Renforcement des capacités de 80 jeunes de huit (8) groupements bénéficiaires sur le leadership et la communication interpersonnelle, pour la cohésion sociale dans leurs communautés (préfecture de Tchamba)
Appui-accompagnement à 8 microprojets connecteurs structurants des jeunes filles et garçons entrepreneurs des groupements ou coopératives

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Programme d'appui à la femme et à l'enfance déshéritée (PAFED)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

18645.22

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Renforcement des capacités de 80 jeunes de huit (8) groupements bénéficiaires sur le leadership et la communication interpersonnelle, pour la cohésion sociale dans leurs communautés (préfecture de Tchaoudjo)
Appui-accompagnement à 8 microprojets connecteurs structurants des jeunes filles et garçons entrepreneurs des groupements ou coopératives

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Centre pour la documentation et la formation sur les droits de l'Homme (CDFDH)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

16438.82

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Organiser les campagnes digitales avec les jeunes sur le projet

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Médias publics et privés

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

12767.31

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Diffuser les spots sur la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble
Réaliser et animer des émissions radiophoniques
Produire et éditer le magazine "Jeunes pour la paix"

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

0

*

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

A travers les réunions du comité de pilotage, les missions conjointes, le partage des différents rapports et supports (rapports de progrès, rapports des évaluations indépendantes, magazines, spots, émissions radios et télé, etc.), le gouvernement est régulièrement informé de l'état d'avancement du projet. Particulièrement, le ministère du développement à la base, des jeunes et de l'emploi des jeunes (qui est l'institution d'ancrage) à travers le conseil national de la jeunesse (CNJ) et la direction de la jeunesse sont partenaires de mise en œuvre à qui des ressources ont été allouées pour entre autres organiser, conduire et superviser l'application des chartes des confiances issues des dialogues intergénérationnels ; d'équiper les espaces de coworking et centres de jeunes et/ou d'organiser les compétitions culturelles et les actions citoyennes

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	910000 *	910000 *	852582.14 *	93.69 %

UNICEF: United Nations Children's Fund	870000 *	870000 *	869999.88 *	100 %
UNFPA: United Nations Population Fund	620000 *	620000 *	535044.14 *	86.3 %
TOTAL	2400000	2400000	2257626.16	94.07%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **94.07%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

34

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 816000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

812178

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 767592.89**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

00125134 _ RAPPORT FINANCIER PBF JEUNESSE_PNUD UNICEF UNFPA_15 06 2022-20_29_27.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Comme indiqué dans le document de projet, l'équipe a amorcé la phase de clôture opérationnelle prévue pour 11 décembre 2022. En effet, toutes les activités préparatoires comme bien d'activités programmatiques ont été achevées, les termes de référence pour le recrutement de consultants pour l'évaluation finale indépendante sont en cours de publication.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Au-delà du renforcement des capacités et de l'opportunité créée par les différents espaces d'échange mis en place (dialogues intergénérationnels, plateforme d'échanges multi acteurs, comités communaux des jeunes, ateliers coworking, etc.) le projet a suscité une prise de conscience de la part des autorités et leaders au niveau local, mais également et surtout auprès de la jeunesse sur la nécessité d'une concertation permanente intergénérationnelle et d'une prise en compte des besoins spécifiques des jeunes (filles et garçons) dans le processus de consolidation de la paix. En effet, dans la quasi-totalité des 30 communes cibles, les jeunes sont maintenant régulièrement invités à prendre part aux réunions des conseils municipaux. Par ailleurs, les jeunes ont été fortement impliqués dans le processus d'élaboration des plans de développement de trois communes (Yoto2, Yoto3, Tchaoudjo2 qui n'en disposaient pas) et leurs aspirations et préoccupations ont été pris en compte dans ces documents stratégiques des communes.

Les plateformes multi acteurs, en passe d'être érigées en pré conseil consultatif dans les municipalités, jouent un rôle central dans certaines communes cibles. Par exemple dans les communes de Yoto2 et YOTO 3, les autorités communales impliquent les catalyseurs et les autres membres de la plateforme dans toutes les activités publiques de la commune. Dans la commune de Tchamba2, la plateforme s'est vu attribuer le rôle d'alerte précoce sur le phénomène de la transhumance etc.

Aussi, suite aux différentes sessions de renforcement des capacités des jeunes catalyseurs dans les communes bénéficiaires, plus de 82% de ces derniers (347 jeunes hommes et 173 jeunes filles) sont actuellement engagés comme des agents de changements à travers des campagnes de sensibilisation de leurs pairs (à la non-violence, à la citoyenneté, au vivre-ensemble, etc.) ; à l'organisation des activités d'intérêt communautaire, (nettoyage/entretien des caniveaux, des lieux publics, reboisement, etc.). Ces jeunes ont contribué à la résolution de 16 conflits dans leurs communautés. Il s'est agi de conflits fonciers, de conflits de chefferie ; des tensions entre les forces de défenses et de sécurité et les conducteurs de motos taxi ; de conflit relationnel entre les chefs traditionnels, les Comités villageois de développement et les mairies ; etc.

A travers d'une part les dialogues intergénérationnels et les soutiens aux microprojets connecteurs, les jeunes ont maintenant le sentiment d'être considéré et valorisé. Ceci les a mis plus en confiance et les a motivé davantage à s'engager véritablement comme des artisans de paix et de cohésion sociale dans leur communauté.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les structures de prise de décision communautaires et de dialogue au niveau local intègrent la participation des groupes de jeunes comme élément essentiel de la cohésion pacifique

Résultat 2 *

Les jeunes bénéficiaires du programme sont des agents catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale à travers des initiatives sociales et civiques

Résultat 1: Les structures de prise de décision communautaires et de dialogue au niveau local intègrent la participation des groupes de jeunes comme élément essentiel de la cohésion pacifique

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Au cours de la période couverte par le présent rapport, il a été organisé 42 rencontres inter jeunes et 30 rencontres intergénérationnelles. Les rencontres entre les autorités locales et les comités communaux des jeunes se sont inscrites dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des engagements contenus dans les chartes de confiances intergénérationnelles, signées entre les parties. Les résultats ci-après réalisés par les comités communaux des jeunes en concertation avec les autorités, témoignent de la volonté des parties prenantes au respect des chartes :

- 30 affiches portant les engagements des chartes ont été produites et implantées dans chacune des communes bénéficiaires.

- 10 spots de sensibilisation en français et en 9 langues locales ont été produits puis diffusés sur les chaînes des radios locales.

- 7 émissions radiophoniques ont été animées par les jeunes sur le dialogue intra et intergénérationnel et la mise en œuvre des engagements des chartes de confiances par les élus locaux et les jeunes dans les communes cibles

- 102 activités d'engagement citoyen ont été réalisées par les comités communaux de jeunesse. Pour l'opérationnalisation de ces activités, des kits d'assainissements composés de brouettes, coupes-coupes, houes, pelles, râtaux, bottes etc. ont été remis aux différents comités communaux de jeunesse.

- 01 dialogue entre les éleveurs et les agriculteurs a été organisé dans la commune de Kpendjal2 à l'issue duquel un comité de veille et de médiation des conflits a été mis sur pied pour la résolution des tensions entre éleveurs et agriculteurs

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une attention particulière est accordée à la parité du genre, à la participation équitable des filles et garçons et les jeunes et des groupes à risque d'être laissé pour compte. En effet, lors des sessions de dialogues générationnels, les femmes/filles ont représenté 41% de l'ensemble des acteurs qui y ont pris part. Aussi, la représentativité a-t-elle été requise lors de la mise en place des plateformes d'échanges et des comités communaux des jeunes où elles représentent 40% dans chaque espace d'échanges. Par ailleurs, un financement a été accordé au partenaire gouvernemental pour la réalisation du renforcement de capacité des enfants handicapés sensoriels de deux (02) structures d'éducation spécialisée sur les notions de paix, de prévention et de gestion des conflits de la région des Savanes

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les structures de prise de décision communautaires et de dialogue au niveau local intègrent la participation des groupes de jeunes comme élément essentiel de la cohésion pacifique

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

1.1	Proportion de jeunes filles et garçons formés engagés dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale dans leurs communautés.	0%	60% des jeunes garçons et 60% des femmes formés, participent activement à la promotion de la cohésion pacifique dans leur communauté	82% Au total 635 jeunes (dont 266 jeunes filles soit 42%) ont été formés dans la prévention des conflits et dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale dans leurs communautés et parmi lesquels plus de 94% des jeunes hommes et 65% des jeunes filles sont fortement engagés et participent activement aux différentes activités de promotion pour la cohésion sociale dans leurs localités	
-----	--	-----------	---	--	--

1.2	Proportion de conflits liés aux jeunes résolus à travers les mécanismes de prévention et de gestion mis en place par les jeunes formés dans le cadre du projet.	0	50%	Les mécanismes de prévention des conflits mis en place (notamment les plateformes d'échange, les comités communaux des jeunes, les jeunes catalyseurs) en plus des sensibilisations, ont déjà participé à la résolution de 16 conflits dans leurs localités	Cet indicateur sera déterminé lors de l'évaluation finale prévue pour décembre 2022
-----	---	---	-----	---	---

1.3	Proportion des jeunes hommes et femmes reconnaissant leur implication dans la résolution de conflits à travers les comités locaux de paix, les CIPLEV, les clubs de jeunes	2,2% de jeunes hommes 0,5% de jeunes fille	50% de jeunes hommes 30% de jeunes filles	A travers les plateformes d'échanges multi acteurs mises en place dans les 10 communes, au moins 80% des représentants des jeunes (filles comme garçons) affirment être impliqués dans la gestion des conflits	
-----	--	---	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les mécanismes/structures de promotion des droits des jeunes, d'intermédiation et de consolidation de la paix existant incluent les jeunes et sont redynamisés

Produit 1.2

Les jeunes hommes et femmes et les autorités locales, et nationales collaborent à travers les comités locaux existants (Conseils préfectoraux, Comités Locaux de Paix, CPPLEV) afin de pérenniser l'existence de plateformes inclusives d'échange, de redevabilité, et de prise de décision

Produit 1.3

Des clubs, associations et groupes organisés de jeunes filles sont renforcés sur le leadership et la cohésion sociale et mènent des actions de conscientisation sur les droits, l'autonomisation et la participation des filles dans 20 communes

Produit 1.4

Les échanges inclusifs inter et intra générationnels sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion de conflits, impliquant les autorités administratives locales, religieuses, traditionnelles, les organisations de la société civile et les jeunes sont organisés par les comités locaux de paix, et au sein des instances de décision au niveau préfectoral et communal

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les mécanisme s/structure s de promotion des droits des jeunes, d'intermédi ation et de consolidati on de la paix existant incluent les jeunes et sont redynamisé s	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Base de données contenant les aspirations et motivations des jeunes en matière de consolidation de la paix et de prévention des conflits	0	1	Le rapport sur les aspirations et motivations des jeunes est disponible	
1.1.2	Taux de représentativité des jeunes dans les mécanismes existants au niveau local.	20%	40%	75 à 80% des membres des plateformes multi acteurs mis en place (avec l'appui du projet) ont moins de 35 ans	
1.1.3	% de jeunes filles et garçons formé(e)s qui appliquent et font prévaloir les résolutions 1325, 1820, 2250, 2419 des NU	0%	50% des jeunes filles et 50 % des garçons	168 jeunes et acteurs locaux ont été formés sur les principes de la résolution 2250 des NU	Le % de cet indicateur sera déterminé lors de l'évaluation finale prévue pour décembre 2022

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Les jeunes hommes et femmes et les autorités locales, et nationales collaborent à travers les comités locaux existants (Conseils préfectoraux, Comités Locaux de Paix, CPPLEV) afin de pérenniser l'existence de plateformes inclusives d'échange, de redevabilité, et de prise de décision</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.2.1</p>	<p>Nombre de communes de la zone de projet disposant d'une plateforme d'échanges régulière et inclusive entre les jeunes et les autorités locales</p>	<p>10</p>	<p>20</p>	<p>20 10 plateformes ont été mises en place (dans 10 communes des préfectures de Tchaoudjo, Tchamba, Yoto et de Vo) avec l'appui du projet et sont toutes opérationnelles</p>	

1.2.2	% de personnes ciblées engagées dans la promotion de discours pacifiques pour une cohésion sociale et le mieux vivre ensemble dans leurs communautés	0%	Au moins 80% de femmes et d'hommes ciblés.	En plus des jeunes catalyseurs, 10 animateurs et 98 leaders religieux et communautaires sont identifiés et renforcés, et ont organisé 252 séances de sensibilisation sur le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix et ont touchés 126999 personnes dont 64629 Filles/ Femmes et 62370 hommes	Cet indicateur sera évalué lors de l'évaluation finale indépendante prévue pour décembre 2022
1.2.3					

» Produit 1.3

<p>Produit 1.3 : Des clubs, associations et groupes organisés de jeunes filles sont renforcés sur le leadership et la cohésion sociale et mènent des actions de conscientisation sur les droits, l'autonomisation et la participation des filles dans 20 communes</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.3.1</p>	<p>Nombre de jeunes formés en technique de communication interpersonnelle leur permettant d'acquérir une plus grande autonomisation dans leur communauté</p>	<p>0</p>	<p>100</p>	<p>160 jeunes des plateformes et les comités communaux des jeunes ont été formés sur les techniques de plaidoyer</p>	

1.3.2	<p>Nombre de personnes formées par catégorie sur la gestion des conflits, les stéréotypes et la gestion des rumeurs</p>	0	340 (300 filles, 40 des médias)	<p>635 jeunes catalyseurs (266 jeunes filles et 369 jeunes hommes), 120 autorités locales, 55 journalistes des médias privés et publics (dont 25 femmes) 12 médiatrices pour la paix et la lutte contre les violences basée sur le genre 120 représentants des bénéficiaires des espaces coworking</p>	
1.3.3					

» Produit 1.4

<p>Produit 1.4: Les échanges inclusifs inter et intra générationnels sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion de conflits, impliquant les autorités administratives locales, religieuses, traditionnelles, les organisations de la société civile et les jeunes sont organisés par les comités locaux de paix, et au sein des instances de décision au niveau préfectoral et communal</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
--	--	--	---	---	--

1.4.1	Nombre de dialogues intra et intergénérationnel sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion de conflits, organisés	0	15	42 rencontres d'échanges inter-jeunes organisées et 30 rencontres intergénérationnelles ont été organisées par les jeunes et les autorités dans les communes respectives	
1.4.2	Nombre de mécanismes de concertation/consultation des adolescents au niveau local renforcés pour la consolidation de la paix pour les échanges inclusifs sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion de conflits	0	3	Le décaissement aux OSC a été effectué en octobre 2022, les activités sont en cours d'exécution par les organisations de la société civile	L'activité est en cours de réalisation
1.4.3	Nombre de plans de travail des Jeunes et adolescents pair éducateurs élaborés et mis en œuvre	0	5	12	

Résultat 2: Les jeunes bénéficiaires du programme sont des agents catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale à travers des initiatives sociales et civiques

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Au cours de l'année 2022, les jeunes des localités ciblées ont réaffirmé leur engagement à travers la poursuite et l'intensification de différentes initiatives civiques, citoyennes et sociales, notamment par l'organisation des campagnes de sensibilisation, la réalisation d'activités d'intérêt public et/ou de rapprochement communautaire favorisant la consolidation de la paix et alignées aux priorités des communes :

- 150 jeunes catalyseurs, 10 animateurs et 98 leaders religieux et communautaires identifiés et renforcés, ont organisé 252 séances de sensibilisation sur le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix et ont touchés 126 999 personnes dont 64 629 Filles/Femmes et 62 370 hommes)

- A travers la formation en Compétences de vie courante (CVC), les jeunes, les adolescents et les enfants de la rue ont élaboré et mis en œuvre des plans de travail de pair-éducation. Ceci a permis de toucher 3.372 jeunes et adolescent(e)s dont 2.309 filles par les messages inscrits sur les cartes conseils sur les thématiques « Droits de l'enfant, civisme et citoyenneté responsable » ; « Conflits entre les partisans de partis politiques » et « Mariage des enfants ».

- 69 initiatives de rapprochement communautaire, ont été financés au bénéfice de 1492 jeunes dont 56 % sont des femmes. Il s'agit entre autres de :

(i) l'organisation des journées et soirées de brassage culturels et des campagnes de sensibilisation sur la non-violence, la citoyenneté, le civisme, le vivre-ensemble, etc.

(ii) la mise en place des espaces coworking : 11 sites ont été aménagés au profit de 525 jeunes dont 307 filles (soit 58%) répartis sur 22 groupements/coopératives et 6 groupes professionnelles

Ces projets n'ont pas seulement créé le rapprochement et suscité les interactions constructives entre tous les bénéficiaires, ils ont aussi contribué à la création d'emplois pour les jeunes

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Pour ce qui est de l'égalité des sexes, le projet a veillé à assurer une parité entre les jeunes femmes et les jeunes hommes dans l'appui accompagnement des microprojets connecteurs du projet ainsi que la mise en place des catalyseurs. En effet, elles constituent 56% des bénéficiaires des projets connecteurs et 42% des catalyseurs qui ont été formés dans la prévention des conflits et dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale dans leurs communautés

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les jeunes bénéficiaires du programme sont des agents catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale à travers des initiatives sociales et civiques

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	% des jeunes (garçons et filles) des zones cibles engagés comme catalyseurs de la paix et de cohésion sociales et civiques dans leurs communautés	9,6% de jeunes hommes 5,3% de jeunes filles	80% de jeunes hommes 60% de jeunes filles	Des campagnes de sensibilisation sont conduites afin de faire de chaque citoyen de la zone cible, un artisan de la paix	Cet indicateur sera déterminé lors de l'évaluation finale indépendante prévue pour décembre 2022
2.2	% d'initiatives sociales et civiques initiées par les jeunes filles et garçons bénéficiaires du programme	0%	30%	Au moins 70% des initiatives sociales et civiques appuyées par le projet sont portées par des jeunes filles et garçons	

2.3	<p>% des conflits fonciers prévenus et ou résolus auxquels au moins 1 jeune d'un Comité Local de Paix a pris part</p>	20%	50%	<p>Les jeunes catalyseurs (filles et garçons) ont mené des campagnes de sensibilisation au sein de leurs communautés pour une gestion non-violente des conflits notamment fonciers. Ces jeunes qui ont des représentants au sein des plateformes d'échanges (qui incluent également les CLP) ont participé et ont été impliqués dans la résolution de 16 conflits dont 50% sont liés au foncier.</p>	
-----	--	-----	-----	---	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les jeunes jouent un rôle de premier plan dans la conception et la réalisation d'activités inter communautaires l'analyse des conflits locaux et dans la recherche de solutions sur des thématiques sélectionnées par les jeunes en étroite collaboration avec les collectivités locales notamment l'accès à la justice, les conflits fonciers, les violences basées sur le genre, les relations civilo-militaires

Produit 2.2

Des initiatives sociales et citoyennes innovantes sont mises en œuvre par les jeunes dans une optique de promotion du vivre ensemble, de valeur de tolérances et de paix valeurs de tolérance et de paix dans les localités ciblées en appui aux plans de développement des communes

Produit 2.3

Les initiatives communautaires et socioéconomiques favorisant la consolidation de la paix et alignées aux priorités des communes sont appuyées par les jeunes

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les jeunes jouent un rôle de premier plan dans la conception et la réalisation d'activités inter communautaires l'analyse des conflits locaux et dans la recherche de solutions sur des thématiques sélectionnées par les jeunes en étroite collaboration avec les collectivités	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---	--	--	---	---	--

locales
notamment
l'accès à la
justice, les
conflits
fonciers,
les
violences
basées sur
le genre,
les
relations
civilo-
militaires

2.1.1	Nombre de rencontres périodiques inter jeunes organisées sur l'accès à la justice, les violences basées sur le genre en lien avec la prévention des conflits et de la violence	0	5	42	
2.1.2	Formation des jeunes et adolescents extra-scolaire sur le droit de l'enfant	0	4	Les sessions de formation sont en cours	Cet indicateur sera évalué lors de l'évaluation finale indépendante prévue pour décembre 2022
1.1.3	Brochure simplifiée sur le code de l'enfants mise à jour	0	1	1	Une brochure simplifiée sur le code de l'enfants est mise à jour

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : Des initiatives sociales et citoyennes innovantes sont mises en œuvre par les jeunes dans une optique de promotion du vivre ensemble, de valeur de tolérances et de paix valeurs de tolérance et de paix dans les localités ciblées en appui aux plans de développement des communes</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p>Pourcentage des personnes ayant écouté les diffusions et considérant qu'elles ont contribué à la consolidation de paix</p>	<p>0</p>	<p>80%</p>	<p>126 999 personnes dont 64629 Filles / Femmes et 62370 hommes) ont été touchées par les campagnes de sensibilisation</p>	<p>Cet indicateur sera évalué lors de l'évaluation finale indépendante prévue pour décembre 2022</p>

2.2.2	Nombre d'initiatives sociales et citoyennes en vue de la promotion de la tolérance et de paix dans les collectivités locales	0	4	15	
1.2.3	Nombre de campagnes digitales sur la consolidation de la paix menées avec les Organisations de jeunes	0	4	5	

» **Produit 2.3**

Produit 2.3	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
: Les initiatives communautaires et socioéconomiques favorisant la consolidation de la paix et alignées aux priorités des communes sont appuyées par les jeunes	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.3.1	Nombre d'initiatives de rapprochement communautaires pour la consolidation de la paix mises en œuvre par les jeunes formés du projet	0	20	Au total 69 initiatives de rapprochement communautaire des jeunes ont été soutenues par le projet	
2.3.2	Nombre de jeunes formé en leadership	0	50	120	
2.3.3	% de jeunes et adolescents appuyés qui sont engagés dans le renforcement de la cohésion sociale	0	80%	Les formations est en cours	Cet indicateur sera déterminé lors de l'évaluation finale indépendante prévue pour décembre 2022

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

2

Titre de l'événement

Evaluation finale indépendante

Date (peu être approximative)

2022-12

Lieu (Si connu)

Lomé et régions maritime, centrale et savanes

1

*

*

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Dresser un bilan de la mise en œuvre du projet à travers une appréciation qualitative et quantitative des résultats obtenus et mesurer son effet sur les bénéficiaires

Tout autre information sur cet événement

2

Titre de l'événement

*

Atelier- bilan de capitalisation (avec tous les acteurs)

Date (peu être approximative)

*

2022-12

Lieu (Si connu)

Lomé

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Partager les expériences du projet et capitaliser les bonnes pratiques

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ?

*

2

Partie Prenante:

Les jeunes (filles et garçons) et les associations/clubs de jeunes

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

**Faible implication des jeunes dans la gestion de la chose publique,
Faible engagement des jeunes dans le renforcement de la cohésion sociale
Chômage et précarité des emplois**

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

**Au total 635 jeunes ont été formés dans la prévention des conflits et dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale et parmi lesquels plus de 94% des jeunes hommes et 65% des jeunes filles sont fortement engagés et participent activement aux différentes activités de promotion pour la cohésion sociale dans leurs localités : 16 conflits communautaires résolus grâce à l'implication des jeunes (filles et garçons)
69 initiatives de rapprochement communautaire, ont été financés au bénéfice de 1492 jeunes dont 56 % sont des femmes. Ces projets n'ont pas seulement créé le rapprochement et suscité les interactions constructives entre tous les bénéficiaires, ils ont aussi contribué à la création d'emplois pour les jeunes.
Les jeunes ayant bénéficié des appuis du projet ont développé la capacité à discuter/dialoguer avec les autorités préfectorales et communales**

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Mademoiselle Alice GOZA, responsable de l'association internationale des femmes et jeunes leader, présente ses gratitude au projet et déclare en ses termes : « cet appui du projet, nous a mis en confiance et donner l'opportunité de discuter directement avec les autorités...nous allons davantage nous engager à éveiller les consciences de nos pairs jeunes filles et hommes sur les enjeux de notre participation à la prévention des conflits communautaires et à la culture des valeurs de tolérance, de respect et de solidarité. »

*

2

Partie Prenante:

Les collectivités locales

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Méfiance vis-à-vis des jeunes

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

**Un dialogue régulier est établi entre les jeunes et les autorités locales et une confiance mutuelle existe maintenant entre les deux parties.
Les détenteurs d'obligation au niveau local notamment les maires et les préfets disposent d'un pool de jeunes qui peuvent être consultés sur les questions de développement et particulièrement sur la cohésion sociale et la paix**

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

« Le projet nous a permis de mettre le digital au service de la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans les communautés à travers les campagnes digitales. Nos interactions avec les jeunes sur les réseaux sociaux ont facilité les échanges et la compréhension du rôle important des jeunes dans la paix » SANVI Komi, Influenceur sur les campagnes digitales

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Au cours de l'année 2022, les activités de suivi réalisées ont été les suivantes :

- **01 plan de travail conjoint a été élaboré et approuvé**

- **14 missions de suivi-appuis-conseils ont été effectués auprès des partenaires d'exécutions et/ou auprès des bénéficiaires**

- **Des rapports de progrès sont élaborés et soumis aux différentes parties prenantes (gouvernement, partenaires d'exécution, etc.)**

- **01 réunion d'orientation a été organisée par les chefs d'agences**

- **11 réunions bilan et programme (mensuelle) entre les agences participantes ont été organisées et ont permis une mise en œuvre harmonieuse des activités**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une enquête de base pour la détermination des aspirations et motivations des jeunes sur leur participation à la consolidation de la paix est réalisée et le rapport provisoire disponible. Cette étude a également permis de déterminer les bases de référence des indicateurs

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

35000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les termes de référence ont été élaborés et partagés avec PBSO pour revue. Les offres sont publiées pour le recrutement d'un consultant international et d'un consultant national. Le lancement de l'étude est prévu pour mi décembre 2022.

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

4

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.

-

Nom du bailleur de fonds *

UNICEF Togo

Montant en USD *

17372.65

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.

-

Nom du bailleur de fonds *

USAID

Montant en USD *

58000

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.

-

Nom du bailleur de fonds *

Coopération allemande

Montant en USD *

164000

1

2

3

4

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.

-

Nom du bailleur de fonds *

Kinderreichte Africa

Montant en USD *

20000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
- non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
