



DEVELOPMENT EMERGENCY MODALITY

Joint Programme 2022 Annual Progress Report

-

Cover Page

UNCT/MCO: Comoros

Reporting Period: 1 January - 31 December 2022

JP title: Accelerating the generation of evidence and innovative policy options for crisis adaptation to mitigate the impacts of the food, energy, and financial crisis in Comoros, particularly on women, youth, and children

Thematic SDG Areas: Food systems transformation; Decent jobs & universal social protection; Climate action & energy transformation;

PUNOS: FAO, UNDP, UNFPA, UNICEF

Stakeholder partner: National Government; Sub-national Governments; Civil Society Organizations; Humanitarian actors; Private sector;

Gender Marker: Gender-sensitive (for example, the JP acknowledged and aimed to address gender to enhance the policy/programme, such as undertaking gender analysis to ensure policies/programmes do no harm)

Resident Coordinator Name: Batalingaya, Francois

Resident Coordinator Email: francois.batalingaya@un.org

Annual Progress

Overall JP self-assessment of 2022 progress:

Satisfactory (majority of annual expected results achieved; 1 to 3 months delay in implementation)

Overall Progress

Tout d'abord, l'appui du projet a permis au gouvernement comorien de réaliser une évaluation rapide de l'impact de la guerre Russo-Ukrainienne sur le secteur de l'énergie aux Comores. L'objectif général de l'étude était de collecter des informations fiables et critiques pour permettre aux décideurs comoriens d'assurer un mécanisme efficace de tarification du prix de l'énergie qui soit cohérent avec la viabilité des finances publiques, l'équité, la durabilité environnementale et sociale.

Ensuite, le projet a appuyé la réalisation d'une étude de l'impact socioéconomique de la crise énergétique dans le cadre du soutien au développement de la réponse nationale face au choc énergétique. 1066 ménages (525 dans les zones rurales et 541 dans les zones urbaines) répartis dans 7 strates, ont été interrogés.

Par ailleurs, le projet a appuyé la réalisation d'une évaluation de la vulnérabilité qui intègre les questions liées à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, au genre et à la jeunesse, et identifier les principaux obstacles à des transitions durables et résilientes. Cette évaluation a pris en compte la production de preuves et d'options politiques innovantes pour l'adaptation à la crise afin d'atténuer les impacts de la crise alimentaire, énergétique et financière aux comores, en particulier sur les femmes, les jeunes et les enfants

Une étude de cas sur l'impact de la crise alimentaire sur un sous-groupe de population a permis de démontrer qu'en dépit des progrès notables enregistrés au cours des dernières années, les Comores font face à de sérieux défis en matière d'accès de la population, et particulièrement des personnes et des groupes les plus vulnérables, à des services sociaux de base de qualité. L'étude a montré l'impact négatif sur la disponibilité alimentaire, les conditions des approvisionnements, la situation nutritionnelle, la

montée des violences envers les femmes et les enfants, l'essor des ventes de médicaments et produits pharmaceutiques en dehors des pharmacies.

Aussi, et afin de faciliter la prise de décision, le projet a appuyé le renforcement des capacités nationale de collecte, de gestion et d'archivage des données agricoles pour permettre une meilleure prise de décision. L'action a porté sur : l'achat et transfert d'un serveur au Ministère en charge de l'Agriculture, une formations des agents du ministère sur les statistiques agricoles, l'analyse des données sur les rendements et productions des cartes agricoles, le bilan alimentaire.

Le projet a, enfin, permis d'évaluer et de réaliser un support ciblé et urgent aux ménages vulnérables pour la prévention et le traitement de la malnutrition aigue sévère chez les enfants de moins de 5 ans dans l'un des districts sanitaires les plus vulnérables : Pomoni, Anjouan. Cet appui a permis au Ministère de la Santé d'avoir des estimations fiables sur les couts hospitaliers qui peuvent découler du protocole de traitement de cas de malnutrition y compris les situations de complication, de référence et contre – référence. La liste des agents de santé communautaire opérant dans ce district sanitaire a été mise à jour au cours de cette mission. Le circuit de l'information entre le dépistage de l'enfant la malnutrition aiguë sévère (MAS) au niveau de la location et son admission au processus de traitement a été établi, ce qui a facilité l'identification des points d'intervention des différents acteurs en vue d'apporter le support nécessaire pour la guérison de l'enfant. Les outils et supports de travail visant au renforcement du mécanisme de suivi et la mobilisation communautaire ont été reproduits en quantité devant faciliter la mise en œuvre des activités : registre pour le suivi des activités communautaires, carnets des enfants MAS et du pamphlet du guide alimentaire en langue nationale (shikomori).

Le système de suivi des cas de malnutrition a identifié 38 enfants de moins de cinq ans qui sont actuellement sous traitement contre la malnutrition aiguë sévère (MAS)

SDG Acceleration progress towards the SDGs, focusing on the main SDG targets

L'augmentation des prix des produits pétroliers aux Comores (jusqu'à 44% d'augmentation) produit des effets en cascade alarmants, avec un potentiel impact significatif sur les budgets des ménages vulnérables, directement et indirectement. Cette situation présente un risque d'accroissement des vulnérabilités déjà causées par la pandémie de la COVID-19, ce qui constituera un frein à l'atteinte des ODD. Cette enquête nationale auprès des ménages en milieu urbain et rural est menée pour évaluer l'ampleur de l'incidence de la hausse des prix de l'énergie sur les ménages et les entreprises, et la façon dont ceux-ci se sont adaptés face à la crise afin de permettre aux décideurs comoriens de trouver les moyens de réorienter les réformes des subventions de sorte à libérer des ressources pour accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Constraints that were encountered and any adjustments that were made to strengthen the relevance and effectiveness of the JP and the coherence and coordination of UN system support.

- Manque de données au niveau national sur les subventions accordées aux entreprises publiques pour faire face aux chocs
- Absence d'une politique durable et transparente pour les subventions de l'Etat accordées aux entreprises publiques
- Manque d'assistances financières aux ménages et aux entreprises dirigées par les ménages même en cas de crise
- Contraintes liées au manque d'organisation, structuration et disponibilités des données dans SAN
- Mobilisation des compétences locales et internationales à temps ;
- Suivi des activités avec les partenaires nationaux longues ;
- Négociation toujours en cours avec le prestataire de M'vola (Telma Comores) pour avoir des facilités d'utiliser ce service comme moyen de paiement du transfert monétaire aux familles identifiées.

Next steps, scaling and sustainability [up to half a page]

- La consolidation des résultats, la finalisation et la diffusion des études ;
- Remise des fonds aux des fonds aux familles ayant un enfant sous traitement MAS dans le district de Pomoni entre février et mars 2023 (de préférence avec le service M'vola) ;
- Poursuite des démonstrations culinaires et la sensibilisation pour un engagement communautaire renforcé ;
- Renforcement du dispositif de suivi au niveau communautaire sur l'accompagnement et le suivi de l'utilisation du transfert monétaire par les ménages bénéficiaires (y compris la gestion des plaintes).

Strategic Partnerships and Communications

Explain how diverse stakeholders were engaged with the JP

Au niveau du SNU, le projet a mobilisé quatre entités : le PNUD, l'UNFPA, la FAO et l'UNICEF Au niveau du Gouvernement les partenaires impliqués sont : le Ministère de l'Énergie (études sur la crise énergétique), le Ministère de l'Agriculture (renforcement des capacités de collecte et analyse des statistiques agricoles), le Ministère de la Santé (évaluation et prise en charge cible des cas de malnutrition aigus et sévères) , le secteur (appui au transfert monétaire à travers la mobile Banking)

Key meetings and events organized

JP steering committee/ programme board meeting	Strategic partners/ donors	Kick-off meeting event
---	----------------------------	---------------------------

Priority Cross-cutting Issues

Cross-cutting results/issues

On peut noter les éléments suivants :

- La production des données pour alimenter la plateforme nationale des données.
- La prise en compte l'engagement communautaire dans le cadre des interventions en ce sens qu'il vise une prise de conscience personnelle et des familles sur les enjeux.
- La dimension inclusive de l'action en associant la partie nationale (gouvernement, secteur privé et société civile) tout en veillant sur la prise en compte de la dimension genre. L'analyse Genre et celui de la Gouvernance ont joué un rôle très important dans la mise en œuvre des activités du projet. Toutes les études ont pris en compte les femmes et les jeunes.

How did the JP apply the Gender Marker

The JP is Gender-sensitive (for example, the JP acknowledged and aimed to address gender to enhance the policy/programme, such as undertaking gender analysis to ensure policies/programmes do no harm). Evidence, data collection and analysis (e.g. gender assessments of programmes; policy briefs, costing for scale-up of social services);Policy dialogues, advocacy (e.g. direct inputs to national policies, strategies, laws, including women's and girls' rights groups in coordination mechanisms);Capacity development (e.g. training of social workers, local governments, local communities);

JP address the below cross-cutting issues and principles of leaving no one behind

Human Rights	Persons with disabilities	Youth	Environmental and social standards
No	Yes	Yes	Yes

Contribution to enhancing SDG Financing

Drafted a bill, strategy, and/or approved a law increasing the fiscal space for the policy in focus	Produced financing, costing, diagnostic and feasibility analyses as a basis to invest or increase spending on the SDGs	Improved efficiency (cost savings) in the management of programmes/schemes	Improved effectiveness (value for money; i.e. social impact of \$1 spent) of spending	Drafted policies/regulatory frameworks or developed tools to incentivize private sector investment on the SDGs	Structured new financial instruments (public, private or blended) to leverage additional funding
No	Yes	Yes	Yes	No	No

How and in which area your JP contributed to enhancing SDG financing

Recommandations pour la structuration des prix des produits pétroliers

Évaluation du cout de la prise en charge des enfants souffrant de mal nutrition aigue et sévère (MAS)