

ANEXO 6:

**FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ
FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS**

Parte A: Resumen del Proyecto

El proyecto tiene como objetivo favorecer el desarrollo económico y social, el mejoramiento de las condiciones de seguridad para las comunidades afectadas por la presencia de Minas Antipersonal (MAP) y otros Artefactos Explosivos (AE), en los municipios asignados a HUMANICEMOS DH en Caquetá y Antioquia, apoyando la consolidación de la paz territorial, la reconciliación y la igualdad de género.

A la fecha ha tenido como principales resultados:

1. El apoyo a iniciativas comunitarias en la Comunidad escolar de Solita, beneficiaria directa de acciones de Desminado Humanitario, permitió promover un proyecto de huertas comunitarias y un proyecto de piscicultura para la venta de productos agropecuarios a la comunidad del municipio y generar un ingreso de dinero para el funcionamiento del establecimiento escolar .
2. El avance significativo en m² despejados en las comunidades con un total de 44.591 m² beneficiando directamente a 761 personas afectadas por la presencia de minas antipersonal. El desarrollo de actividades de despeje con Técnica de Despeje Manual, permitieron encontrar y destruir un total de 17 Municiones Sin Explosionar (MUSE) y 5 Minas Antipersonal (MAP).
3. Gracias a la extensión con costo del MPTF al proyecto se logró iniciar el desarrollo de operaciones en la Zona 2 del municipio de Apartadó, asignada a HUMANICEMOS DH por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) en el mes de junio de 2023. Beneficiando a la comunidad de Paz de San José de Apartadó, la cual fue víctima de una masacre, en la que los restos de las víctimas mortales fueron depositados en una ladera, espacio el cual fue minado. La comunidad solicitó el apoyo de HUMANICEMOS DH para realizar el despeje de esta zona y dar sepultura a sus seres queridos.
4. El enlace comunitario efectivo en la comunidad de Solita y la construcción de confianza ha llevado a implementar operaciones de Desminado Humanitario, en un área que no había sido reportada a la autoridad en AICMA. Esta se encontraba en el predio del colegio del casco urbano de solita donde hay más de 200 personas, entre estudiantes y cuerpo docente.
5. A la fecha se han realizado un total de 213 talleres de Educación en el Riesgo de Minas con 3.084 beneficiarios y se han difundido cuñas radiales en los municipios donde se desarrollan actividades, llegando a 83.300 personas con mensajes de comportamientos seguros en los territorios.

Fecha de presentación:	05/10/2023
Organización participante:	HUMANICEMOS DH
Contacto:	Ángela Orrego – Directora – angelaorrego@humanicemosdh.org Maria Sanz – Gerente de Movilización de Recursos- proyectos@humanicemosdh.org

Número de Proyecto:	00132577																																																									
Título de Proyecto:	AICMA: aporte a la consolidación de la paz territorial y desarrollo socioeconómico de las comunidades afectadas por artefactos explosivos en Caquetá y Antioquia.																																																									
Zona geográfica, beneficiarios	<p>La Montañita, Solita y Cartagena del Chairá - Caquetá. Apartadó - Antioquia</p> <p>Beneficiarios 46.598, dentro de los cuales, se estiman aproximadamente 337 personas, miembros de las comunidades, como beneficiarios directos de las actividades de desminado en las zonas asignadas; en ERM se propone una meta de 3.000 personas como beneficiarios directos de talleres y un mínimo de 43.261 beneficiarios directos de programas de difusión de información en ERM por medio de cuñas de difusión radial.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Directos</th> <th>Tipo de Beneficiario</th> <th>Total</th> <th>Hombres</th> <th>Mujeres</th> <th>Niños</th> <th>Niñas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Miembros de comunidades afectadas por la presencia de minas y otros artefactos explosivos en Caquetá y Antioquia, donde HUMANICEMO S DH realiza operaciones de desminado.</td> <td>Antioquia</td> <td>30.251</td> <td>9.378</td> <td>7.865</td> <td>6.655</td> <td>6.353</td> </tr> <tr> <td>Caquetá</td> <td>16.347</td> <td>5.068</td> <td>4.243</td> <td>3.652</td> <td>3.384</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>46.598</td> <td>14.446</td> <td>12.108</td> <td>10.307</td> <td>9.737</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indirectos</th> <th>Tipo de Beneficiario</th> <th>Total</th> <th>Hombres</th> <th>Mujeres</th> <th>Niños</th> <th>Niñas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Miembros de comunidades afectadas por la presencia de minas y otros artefactos explosivos en Antioquia, Caquetá y Norte de Santander donde HUMANICEMO S DH realiza operaciones de desminado.</td> <td>Antioquia</td> <td>13.600</td> <td>4.216</td> <td>3.536</td> <td>2.992</td> <td>2.856</td> </tr> <tr> <td>Caquetá</td> <td>29.489</td> <td>9.141</td> <td>7.655</td> <td>6.590</td> <td>6.103</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>43.089</td> <td>13.357</td> <td>11.191</td> <td>9.582</td> <td>9.848</td> </tr> </tbody> </table>						Directos	Tipo de Beneficiario	Total	Hombres	Mujeres	Niños	Niñas	Miembros de comunidades afectadas por la presencia de minas y otros artefactos explosivos en Caquetá y Antioquia, donde HUMANICEMO S DH realiza operaciones de desminado.	Antioquia	30.251	9.378	7.865	6.655	6.353	Caquetá	16.347	5.068	4.243	3.652	3.384	Total	46.598	14.446	12.108	10.307	9.737	Indirectos	Tipo de Beneficiario	Total	Hombres	Mujeres	Niños	Niñas	Miembros de comunidades afectadas por la presencia de minas y otros artefactos explosivos en Antioquia, Caquetá y Norte de Santander donde HUMANICEMO S DH realiza operaciones de desminado.	Antioquia	13.600	4.216	3.536	2.992	2.856	Caquetá	29.489	9.141	7.655	6.590	6.103	Total	43.089	13.357	11.191	9.582	9.848
Directos	Tipo de Beneficiario	Total	Hombres	Mujeres	Niños	Niñas																																																				
Miembros de comunidades afectadas por la presencia de minas y otros artefactos explosivos en Caquetá y Antioquia, donde HUMANICEMO S DH realiza operaciones de desminado.	Antioquia	30.251	9.378	7.865	6.655	6.353																																																				
	Caquetá	16.347	5.068	4.243	3.652	3.384																																																				
	Total	46.598	14.446	12.108	10.307	9.737																																																				
Indirectos	Tipo de Beneficiario	Total	Hombres	Mujeres	Niños	Niñas																																																				
Miembros de comunidades afectadas por la presencia de minas y otros artefactos explosivos en Antioquia, Caquetá y Norte de Santander donde HUMANICEMO S DH realiza operaciones de desminado.	Antioquia	13.600	4.216	3.536	2.992	2.856																																																				
	Caquetá	29.489	9.141	7.655	6.590	6.103																																																				
	Total	43.089	13.357	11.191	9.582	9.848																																																				

Presupuesto total aprobado:	US \$1.575.000				
Monto y porcentaje de costes indirectos:	US \$ 43.066 - 2.73%				
Fecha de Aprobación del Comité de Dirección:	27/05/2022				
Duración del Proyecto:	16 meses	Fecha de inicio:	13/07/2022	Fecha de finalización:	31/10/2023

1. Tipo de Revisión Requerida

- Extensión de la duración del proyecto. **Nueva fecha de finalización: 30/11/2023**
- Variación (más del xx %) en las líneas presupuestarias.
- Aumento del presupuesto total del Proyecto.
- Cambio en el marco programático (*presentar documento de proyecto revisado*)

Gastos del Proyecto hasta la fecha: a fecha de 30 de septiembre de 2023

- Total ejecutado US \$1.450.335

2. Razón por la que se solicita la revisión:

SOLICITUD DE EXTENSIÓN EN TIEMPO

La Corporación HUMANICEMOS DH viene avanzando en los objetivos y las actividades aprobadas por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el proyecto actual. La presente solicitud de extensión en tiempo está basada en temas asociados a la ejecución presupuestal los cuales contemplan:

1. El desembolso del 95% la extensión fue recibido por la Corporación el 07/09/2023 y su recepción estaba estimada para el 01/08/2023, lo que hace que algunos rubros de las líneas presupuestarias aprobadas no puedan ser ejecutados antes del 31/10/2023. El rubro más significativo que se ve afectado por este corto tiempo de ejecución es la dotación, la cual, según el procedimiento interno, es pagada con un anticipo del 50% para compra de insumos y 50% contra entrega para verificación de la calidad y especificaciones técnicas. Visto que el anticipo del 50% fue entregado con atraso al proveedor, éste no podrá realizar la entrega de la dotación en la fecha de

cierre de proyecto actual, al 31/10/2023. Esto, no permitiría el cierre de la ejecución total del presupuesto, ya que el 50% restante, a pagar contra entrega, representa COP \$93.000.000 de la línea presupuestaria 2. Suministros.

2. La adición presupuestal fue proyectada con una TRM de COP \$3.900 y el desembolso fue recibido con una TRM de COP \$4.215 lo cual generó un aumento de los montos a ejecutar por un total de COP \$165.544.335, de los cuales la mayoría se encuentran en la línea presupuestaria 1. Costos de personal. Esta línea tiene disponibilidad presupuestal para ejecución por un monto de \$458.197.667, lo cual frente al pago de la nómina del mes de octubre por COP \$330.000.000 tendría un remanente de COP \$158.197.667.

2.1 Avances al 30 de septiembre de 2023:

A pesar de las contingencias presentadas a lo largo del proyecto, HUMANICEMOS DH ha generado avances en los resultados, metas y actividades aprobadas. A continuación, encontrarán el avance en los indicadores:

INDICADOR(ES)	Fuente de datos	Línea de base	Periodo de reporte/ Metas	Periodo de reporte desempeño actual frente a las metas
Número de territorios de pueblos y comunidades étnicas priorizados por la autoridad nacional libres y saneados de MAP y/o MUSE con atención inmediata en los territorios incluidos en el Capítulo Étnico (PMI)	Hoja de finalización reportada en el sistema periférico de la OACP y aprobada por el Componente externo de monitoreo (CEM). Formatos M4 subidos al sistema periféricos de la OACP	3 territorios de pueblos y comunidades étnicas priorizados por la autoridad nacional	2/3	2 se investigaron las 2 comunidades y en el diagnóstico realizado por el ENT no se identificó contaminación por MAP y/o MUSE. En consecuencia, no se reporta Hoja de Finalización. Reporte de Sector Cargado en Periférico a la espera de aprobación por el CEM.

Número de metros cuadrados con sospecha de presencia de MAP y/o MUSE despejados a través de proyectos financiados por el MPTF.	Hojas de trabajo diario con estadísticas. Hoja de finalización reportada en el sistema periférico de la OACP y aprobada por el Componente externo de monitoreo (CEM).	20.000 m2	44.591 m ² /20.000 m ²	44.591 m ² despejados.
Número de veredas y/o sectores libres de presencia de MAP y/o MUSE entregadas a las comunidades a través de proyectos financiados por el MPTF	Sectores aprobados por el CEM en el sistema periférico de la OACP.	10 sectores Cartagena del Chairá 2 sectores Zona 2 de La Montañita 8 sectores y 1 colegio de Solita 2 sectores de la Zona 3 de La Montañita	15/ 22	15 sectores libres de sospecha de minas A la espera de aprobación de otros sectores y de la entrega a las comunidades en el sistema Periféricos por el CEM.
Porcentaje de AP y APC identificadas y señalizadas con el fin de reducir el riesgo de accidentes por MAP y MUSE a través de proyectos financiados por el MPTF	Reportes de ENT cargados al sistema periférico de la OACP y aprobados por el CEM.	100% de las APS y APC identificadas.	100% / 100%	100% Se han identificado y señalizado el 100% de las AP y APC investigadas por los equipos de ENT.

<p>Número de iniciativas para el desarrollo socioeconómico generadas en las comunidades beneficiarias gracias al despeje de las tierras o a la gestión de los operadores con otros socios o actores locales que impulsen este tipo de iniciativas</p>	<p>Actas de reunión Metodología de intervención y selección con las comunidades Acta de levantamiento de selección de iniciativas en ejecución en las comunidades beneficiarias Acta de levantamiento de selección de las 2 iniciativas Cronograma de implementación de las iniciativas 2 informes de seguimiento (1 por iniciativa) 2 informes de cierre de las iniciativas apoyadas (1 por iniciativa)</p>	<p>2 iniciativas recolectadas con las comunidades.</p>	<p>2 / 2</p>	<p>2 iniciativas implementadas Se han implementado 2 iniciativas comunitarias en las comunidades beneficiarias por las actividades de AICMA.</p>
<p>Percepción de las comunidades frente a las actividades AICMA en las zonas entregadas libres de sospecha de artefactos explosivos.</p>	<p>Encuesta de percepción</p>	<p>Se programó en Plan de Trabajo realización de la encuesta de percepción para marzo 2023</p>	<p>98,8% / 70% de favorabilidad</p>	<p>98,8% Del universo de los 82 miembros de las comunidades encuestados que accedieron voluntariamente a diligenciar la Encuesta de Percepción, se identificó un alto porcentaje equivalente al 98,8 % de satisfacción y favorabilidad en general de los miembros de las comunidades de las veredas Agua Bonita y Agua Bonita II en el municipio de La Montañita y del municipio de Solita, ambos municipios pertenecen al departamento de Caquetá.</p>

<p>Número de personas (hombres, mujeres, niños, niñas) beneficiarios de programas de educación en el riesgo de minas en municipios priorizados por la autoridad nacional</p>	<p>Formatos M4 subidos al sistema periféricos de la OACP Reporte de escucha radial Actas de participación en talleres ERM</p>	<p>16.010</p>	<p>86.374/ 16.010</p>	<p>86.374 beneficiarios Los beneficiarios se cuentan entre beneficiarios directos de los talleres de ERM y los beneficiarios de cuñas radiales de ERM.</p>
<p>Porcentaje de personas (hombres, mujeres, niños, niñas) que reconocen factores de riesgo relacionados con la presencia de MAP y MUSE y han asumido comportamientos seguros y medidas preventivas para reducir su riesgo de exposición.</p>	<p>Evaluación de entrada Evaluación de salida</p>	<p>95%</p>	<p>96% / 95%</p>	<p>96% De los participantes en talleres de ERM, a los cuales se aplica evaluación de entrada y de salida reconocen factores de riesgo relacionados con la presencia de MAP y MUSE.</p>

<p>Porcentaje de víctimas de MAP y MUSE identificadas en el marco de la operación de ENT y ERM que son referidas a la ruta de atención del Estado.</p>	<p>Actas de registro de víctimas identificadas.</p> <p>Reporte de Ruta de Atención Integral a Víctimas a la que se integra cada víctima registrada e integrada.</p>	<p>100%</p>	<p>100% /100%</p>	<p>100% (de 0 víctimas encontradas)</p> <p>No se han encontrado víctimas de MAP y MUSE que son referidas a la Ruta de Atención Integral a Víctimas, ya que las que se encuentran ya están dentro de la Ruta.</p> <p>Se ha trabajado con las autoridades nacional y local en la actualización de las Rutas AIV de los municipios de La Montañita, Solita y Cartagena del Chairá en conjunto con la OACP - Grupo AIV, líderes locales y encargados municipales de la AIV.</p>
<p># de participantes en los conversatorios de género e inclusión para la identificación de línea base de necesidades en género de las comunidades beneficiarias.</p>	<p>Actas de participación conversatorios de género e inclusión</p> <p>Encuesta inicial</p> <p>Encuesta de cierre</p> <p>Metodología de los conversatorios de género</p> <p>Línea base de necesidades identificadas en las zonas intervenidas</p>	<p>Realización de 5 talleres</p>	<p>157/120</p>	<p>157 participantes en 4 talleres</p> <p>Por medio de consultoría de género e inclusión se trabajó al interior de las comunidades afectadas por la presencia de AE en las zonas asignadas.</p> <p>La consultoría desarrolló la capacidad interna de HUMANICEMOS DH en género e inclusión, por medio de la cual se realizarán los próximos talleres y se espera llegar a los 120 beneficiarios meta.</p>
<p>Porcentaje de personal vinculado a las actividades de AICMA capacitado en enfoque de igualdad de género.</p>	<p>Contratos laborales, prestación de servicios y/o aprendiz SENA.</p> <p>Nómina HUMANICEMOS DH.</p> <p>Acta de participación en los 2 conversatorios de género e inclusión realizados para el personal de HUMANICEMOS DH.</p>	<p>107</p>	<p>96% / 95%</p>	<p>96%</p> <p>Del personal de HUMANICEMOS DH se capacitó por medio de 3 conversatorios realizados por la consultoría de género e inclusión en esta temática.</p>

Número de excombatientes mujeres que participan en planes y programas de reincorporación social financiados por el MPTF	Nómina de HUMANICEMOS DH	21 mujeres	17 / 21	17 mujeres excombatientes Trabajan a la fecha al interior de HUMANICEMOS DH y participan en el presente proyecto, desde el área administrativa y de operaciones.
# de excombatientes que participan en los proyectos productivos individuales o colectivos financiados por el MPTF	Nómina de HUMANICEMOS DH	89 21 mujeres 68 hombres	74 / 89	79 excombatientes Trabajan a la fecha al interior de HUMANICEMOS DH y participan en el presente proyecto, desde el área administrativa y de operaciones.

Solicitud de extensión

De acuerdo con el contexto descrito anteriormente, se solicita amablemente la extensión del proyecto hasta el **30 de noviembre de 2023**, con el fin de alcanzar la totalidad de los resultados planteados en el plan. Siendo así, el proyecto finalizará el 30/11/2023.

3. Documentos Adjuntos:

- Presupuesto Revisado (*para cambios en el presupuesto*)
- Documento de Proyecto Revisado (*para cambios en el marco programático*)

Parte B: Firma (A completar por la(s) Organización(es) Participante(s))			
Por parte de la Organización Participante:	Firma	Fecha	Nombre/Título
Corporación HUMANICEMOS DH		14 de octubre de 2023	Dora Angela Orrego Medina Directora y Representante Legal

Parte C: Revisión Administrativa (A completar por la Secretaría Técnica)
--

4. Comentarios de la Secretaría Técnica:

Extensión de 1 mes por temas administrativos

5. Recomendación de la Secretaría Técnica:

Aprobación en tiempo menor no requiere Comité

6. Aprobación de las partes correspondientes:

Alice Beccaro, Coordinadora Fondo Multidonante, Oct 17,23



Parte D: Decisión del Comité de Dirección

(A completar por la Secretaría Técnica)

7. Decisión del Comité de Dirección:

- Aprobación
- Aprobación con modificaciones/condiciones
- No aprobación

Comentarios (si procede):

Presidente del Comité de Dirección

.....

Firma

.....

Fecha

Co-Presidente del Comité de Dirección

.....

Firma

.....

Fecha