

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE



REPORTE DE AVANCE DE PROYECTOS PBF

Actualización octubre 2023

PAÍS: GUATEMALA
TIPO DE REPORTE: ANUAL
AÑO DE REPORTE: 2023

GENERALIDADES DEL PROYECTO

<p>Título del proyecto: NAB'IL: Juventudes mayas y mestizas organizadas contribuyendo a la construcción de sociedades inclusivas y la coexistencia pacífica en Huehuetenango</p>			
<p>Número de identificación del Proyecto en la plataforma MPTF-O Gateway: 00129774/PBF/IRF-436</p>			
<p>Fondos distribuidos por un agente fiduciario nacional o regional:</p> <p><input type="checkbox"/> Fondo Multi-donante nacional</p> <p><input type="checkbox"/> Fondo Multi-donante regional</p> <p>Name of Recipient Fund: Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA</p>		<p>Tipo y nombre de las agencias receptoras de fondos:</p> <p>Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, ONU Organización Internacional para las Migraciones, OIM, ONU Oficina del Alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos OACNUDH, ONU</p>	
<p>Fecha del primer desembolso: 17 de diciembre de 2021 Fecha de finalización del proyecto: 31 de diciembre de 2024 ¿Ha recibido este proyecto una extensión con o sin costo? Si ¿Solicitará este proyecto una extensión con o sin costo? No ¿La fecha de finalización del proyecto está dentro de los próximos seis meses? No</p>			
<p>Por favor seleccione una opción si el proyecto se enmarca en una de las ventanas prioritarias del PBF:</p> <p><input type="checkbox"/> Iniciativa de promoción de género <input checked="" type="checkbox"/> Iniciativa de promoción de las juventudes <input type="checkbox"/> Transición de una misión de paz o misión política especial (de la ONU o regional) <input type="checkbox"/> Iniciativa trasfronteriza o regional</p>			
<p>Presupuesto total probado por el PBF (por organización receptora de fondos):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras. • Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras. • Para proyectos transfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de países diferentes. Puede incluir comentarios en el formato de presupuesto adjunto. 			
Organización Receptora	Presupuesto Aprobado (U\$)	Valor Desembolsados la fecha (S\$)	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (U\$)

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL
FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS
PREGUNTAS DE REPORTE**

UNFPA	638,362.00	446,852.99	38,270.59
OIM	405,206.86	283,644.80	4,047.08
OACNUDH	456,431.14	319,501.80	13,195.17
TOTAL	1,500,000.00	1,049,999.59	51,465.75

Tasa aproximada de ejecución presupuestal como porcentaje del total del presupuesto aprobado:

*POR FAVOR ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO: *

Plantilla de presupuesto disponible [aquí](#).

Socios implementadores

A la fecha, ¿a cuantos socios implementadores le ha transferido recursos el proyecto?

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a la fecha.

<i>Nombre del socio implementador</i>	<i>Tipo de organización (ej. Gob, OSC, etc.)</i>	<i>¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementado hasta la fecha?</i>	<i>Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador (175 palabras)</i>
Asociación Pop Noj	Organización de sociedad civil	\$.30,000.00	Tendrán a su cargo el acompañamiento de los módulos formativos a nivel comunitario, teniendo como responsabilidad el seguimiento a la convocatoria, la coordinación con las organizaciones que facilitarán los módulos restantes. Tendrán a su cargo la facilitación del módulo de Derechos Humanos. Actualmente Pop Noj se encuentra desarrollando la formulación de la propuesta técnica
Jóvenes Artistas por la Justicia Social	Organización de sociedad civil	\$.20,000.00	Tendrán a su cargo el diseño metodológico del Festival de juventud, así como la facilitación del espacio. Desarrollaran el proceso formativo vinculado a procesos de comunicación social a jóvenes que realizan comunicación a nivel de cabecera municipal y departamental.
Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria		\$.25,000.00	Desarrollaran la investigación sobre dinámicas poblaciones desde un enfoque participativo de las juventudes, realizaran una presentación a nivel municipal para

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

			la validación de los resultados de la investigación. Actualmente se encuentran en proceso del diseño de la propuesta de investigación
Asociación Paz Joven Guatemala	Organización de sociedad civil	\$.30,000.00	Desarrollaran la metodología para la identificación, priorización de problemáticas y construcción de soluciones por parte de las y los jóvenes a nivel comunitario. Desarrollo de la metodología para los espacios de dialogo intergeneracional Nabil, acompañamiento a los jóvenes para la presentación de sus planes y propuestas ante las autoridades municipales.

Presupuestación sensible al género:

Indique el porcentaje (%) del presupuesto aprobado que contribuye a iniciativas o actividades que promueven la equidad de género o el empoderamiento de la mujer (GEWE): 41%

Indique el valor total del presupuesto en dólares estadounidenses que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer: USD\$600,000.00

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer: \$.219.74

Marcador de Género del proyecto: 2

Marcador de Riesgo del proyecto: 1

Área prioritaria del PBF correspondiente al proyecto: Prevención y gestión de conflictos

Comité Directivo y Trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo?

Si

En caso afirmativo, por favor indique cuántas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos 6 meses.

Se llevó a cabo la primera reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto el 16 de agosto con el fin de presentar el proyecto y los avances de ejecución técnica, así como las acciones programadas para el primer semestre de ejecución. La próxima reunión está prevista para el 8 de noviembre de 2023.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado (ej. nacional, departamental, distrital municipal y local) (275 palabras máx.)

A nivel nacional se sostuvieron reuniones bilaterales con el Consejo Nacional de la Juventud, Secretaría de Planificación y de Programación de la Presidencia y Procuraduría de los Derechos Humanos. A nivel departamental se presentó el proyecto a los/as delegados/as departamentales de Secretaría de Planificación y de Programación de la Presidencia, Consejo Nacional de la Juventud, Ministerio de Educación, Defensoría de la Mujer Indígena y a las auxiliaturas departamentales de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Huehuetenango. A nivel municipal se presentó el proyecto a los alcaldes y

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

representantes de las Oficinas Municipales de Juventud, Oficina de Desarrollo Económico Local y Oficina Municipal de la Mujer de las Municipalidades de Cuilco y San Pedro Necta. Fueron identificados los delegados de las corporaciones municipales para futuras coordinaciones. En Cuilco el proyecto fue presentado al alcalde electo, y, en San Pedro Necta a autoridades indígenas. Se tuvo un primer acercamiento con los representantes de las microrregiones a través de la presentación del proyecto al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de Cuilco. Todas las reuniones dieron como resultado la anuencia verbal de las autoridades y delegaciones para la implementación del proyecto en el territorio. Además, abrió la puerta a la programación de reuniones de seguimiento con cuadros técnicos de las instituciones para la coordinación de actividades según las competencias de cada institución.

Preparación del reporte:

El reporte fue preparado por: Paola Broll, Oficial de Juventud y Educación, Edson Gutiérrez, Coordinador del Proyecto Nabil, Ariel Armenteros, encargado de Monitoreo y Evaluación del Proyecto Nabil, en estrecha coordinación con las agencias implementadoras OIM y OACNUDH.

El reporte fue aprobado por: Pablo Salazar Canelos, Representante UNFPA

¿El reporte fue revisado y aprobado por el Secretariado PBF o el punto focal PBF local?: Si

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

NOTAS PARA DILIGENCIAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o “jerga de la ONU”, use un lenguaje general o común.
- Elabore su reporte con base en lo que se ha logrado en el periodo, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se encuentra reportando sean sensibles al género y a la edad
- En la table de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias (No iniciada, Iniciada, Parcialmente completada, completada, No Aplica):

Contratación de socios implementadores	Iniciada
Contratación de colaboradores/personal	Completado
Recolección de líneas de base	Iniciada
Identificación de beneficiarios	Iniciada

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.) (250 palabras):

Comentado [CP1]: Superaron el número de palabras

Para dar respuesta a los resultados del proyecto se conformaron los equipos de la Unidad Ejecutora, técnicos y la Oficina de Voluntariado de Naciones Unidas. Fue actualizado el POA, presupuesto y desarrollado el plan de implementación con hoja informativa con fines de socialización. Se ha coordinado con la Oficina de Voluntariado de las Naciones Unidas la planificación de actividades.

En agosto se llevó a cabo una misión interagencial para presentar el proyecto y sostener reuniones con grupos de jóvenes de los dos municipios y de la cabecera departamental. Se realizaron dos reuniones virtuales con 13 jóvenes participando en voluntariados y se sostendrá una reunión de seguimiento en el mes de noviembre. Para dar respuesta a los resultados del proyecto, han iniciado consultorías que finalizarán entre diciembre 2023 y marzo 2024. Entre ellas: levantamiento de la línea de base del proyecto; mapeo y caracterización de actores claves; guía para la implementación del Sistema Nacional de Planificación; diagramación de recursos educativos sobre derechos humanos en idiomas locales; desarrollo de la formación virtual para docentes en derechos humanos. Con el fin de sentar las bases para el proceso de fortalecimiento de capacidades a las juventudes en las microrregiones: se ha identificado a la Asociación Pop Noj para diseñar la escuela de formación; a la Asociación de Jóvenes Artistas por la Justicia Social (JAXJS) para la formación a jóvenes comunicadores(as), implementación de festivales de juventud y creación de nuevas narrativas; impresión la Herramienta para la Promoción de Derechos Humanos de las Personas Jóvenes y se está realizando el mapeo de servicios e identificación de necesidades en salud mental y apoyo psicosocial.

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

PARA PROYECTOS QUE FINALIZAN EN LOS SIGUIENTES SEIS MESES: Resuma los **principales cambios estructurales, institucionales o sociales** a los que el proyecto ha contribuido. Este apartado no es anecdótico o un listado de productos o actividades, se trata de describir los avances que ha conseguido el proyecto a su objeto principal en donde se pueda evidenciar contribuciones a los resultados (outcomes) esperados con datos disponibles, a solicitud si fuera necesario. (550 palabras):

N/A

PARTE II: REPORTE DE AVANCE POR RESULTADOS

Describe el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor no enumera actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta los contextos políticos y de consolidación de la paz en general.

- *“On Track” se refiere a la finalización oportuna de los productos como se indica en el plan de trabajo.*
- *“On track with peacebuilding results” se refiere a cambios de alto nivel en los factores de conflicto o paz a los que el proyecto busca contribuir. Estos efectos son más probables en proyectos maduros que en aquellos que recién inician.*

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? 2

Resultado 1: Las juventudes mayas y mestizas participan de manera más efectiva en el espacio cívico para la búsqueda de soluciones, acordes a su cosmovisión que contribuyan a la paz y los derechos humanos.

Califique el estado de avance del resultado: Iniciando implementación

Resumen de avances: (350 palabras)

En esta etapa se han establecido un conjunto de condiciones necesarias para la adecuada implementación del proyecto, entre ellas: mapeo de instituciones, Organizaciones de la Sociedad Civil juveniles, grupos y colectivos de jóvenes de los municipios priorizados y su caracterización; reuniones con Organizaciones de la Sociedad Civil juveniles para la presentación del proyecto y recibir su retroalimentación de cara a la implementación, establecimiento de alianzas con Jóvenes Artistas por la Justicia Social y Asociación Pop Noj para la definición de acciones conjuntas en el marco del proyecto. Actualmente se encuentra en proceso de contratación la consultoría para el desarrollo de un mapeo de recursos e identificación de necesidades en salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS), que iniciará acciones en terreno en noviembre próximo. Desarrollo de recursos educativos en tres idiomas mayas para los procesos de formación a jóvenes.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes: (350 palabras)

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

En todos los espacios de diálogo que se han habilitado hasta el momento, se ha motivado la participación de mujeres y lideresas jóvenes a través del diálogo y la presentación de sus experiencias y necesidades.

Uno de los temas principales abordados con los representantes de las instituciones a nivel nacional, departamental y municipal es el derecho a la participación significativa de las personas jóvenes en espacios de toma de decisiones donde puedan plantear con garantías para su seguridad los problemas que les afectan y las propuestas de solución en el marco de la consolidación de la paz. El diálogo que se tuvo con el alcalde electo del municipio de Cuilco permitió resaltar la importancia del trabajo con jóvenes en las microrregiones. Que encontrará sinergia entre el proyecto y la propuesta que lleva para su gestión municipal.

Adicionalmente, en la coordinación de las consultorías que se tendrán a cargo, se ha establecido que la persona o empresa consultora debe asegurar la participación equitativa de mujeres y hombres, privilegiando y promoviendo la participación de las mujeres jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes indígenas. También los recursos educativos incluyen derechos humanos mujeres, jóvenes y como es la aplicación de sus derechos.

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de resultado claves para el Resultado 1 en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, selecciones los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes
- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (3000 caracteres máximo por tabla)

Indicadores de resultado	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1a: Proporción de propuestas de solución en favor de las juventudes construidas participativamente que son presentadas a las autoridades locales.	El estudio de la línea de base está en proceso de implementación	20% de las propuestas Mínimo 3 propuestas	No se presentan avances	Línea de base en proceso de implementación
Indicador 1b: Grado de confianza alcanzada por los jóvenes participantes sobre sus conocimientos y competencias para la participación efectiva, desagregados por sexo, edad, sector o grupo que representan	El estudio de la línea de base está en proceso de implementación	Participación	No se presentan avances	Línea de base en proceso de implementación

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1? 7 productos

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1 y para cada producto. Haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para 3 de estos indicadores (preferiblemente aquellos que presenten un mayor grado de avance)

Producto 1.1: Juventudes mejoran conocimientos y competencias para contribuir a la consolidación de la paz en el espacio cívico a nivel local.

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.1.1 Número de encuentros juveniles de Start-Ups realizados en la búsqueda de soluciones a sus demandas y garantía de derechos humanos.	El estudio de la línea de base está en proceso de implementación	28 encuentros	No se presentan avances a la fecha	0 Encuentros	Línea de base en proceso de implementación
Indicador 1.1.2 Número de propuestas de solución para la consolidación de la paz construidas participativamente por las juventudes.	El estudio de la línea de base está en proceso de implementación	16 propuestas	No se presentan avances a la fecha	0 Propuestas	Línea de base en proceso de implementación
Indicador 1.1.3 Número de documentos de generación de evidencia	0	1	No se presentan avances a la fecha	0 Producto de Conocimiento	Línea de base en proceso de implementación

Producto 1.2: Juventudes fortalecen sus capacidades de resiliencia ante factores sociales adversos como consecuencia de su participación en programas que promueven la salud mental y el bienestar psicosocial.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.2.1 Número de mapeos desarrollados para determinar las necesidades y recursos salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS)	0	2	En proceso de contratación consultoría.	0	Acciones en campo fueron retrasadas por contexto político en Guatemala (proceso electoral).
Indicador 1.2.2 Proporción de jóvenes que aumentan sus competencias para promover el bienestar psicosocial.	0	20% de las juventudes participantes	No se presentan avances a la fecha	0%	Línea de base en proceso de implementación

Producto 1.3: Las juventudes en el territorio potencian su participación en el espacio cívico mediante la promoción del voluntariado.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.3.1 Proporción de jóvenes que identifican que a través de su	El estudio de la línea de base está	50% de las	No se presentan	0%	Línea de base en

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retiros (si es el caso)
voluntariado contribuyen a la construcción de la paz.	en proceso de implementación	juventudes participantes	avances a la fecha		proceso de implementación
Indicador 1.3.2 Proporción de jóvenes que participan en el programa de formación para el voluntariado vinculados a la consolidación de la paz.	0	30% de las juventudes participantes	No se presentan avances a la fecha	0%	Línea de base en proceso de implementación

Resultado 2: Autoridades comunitarias, municipales, instituciones de gobierno y la PDH aumentan la inclusión de la juventud en espacios de diálogo y su protección para una participación efectiva y segura en el abordaje de problemáticas locales.

Califique el estado de avance del resultado 2: Iniciando implementación

Resumen de avances: (350 palabras)

Se realizó un acercamiento con las diferentes autoridades e instituciones gubernamentales del departamento de Huehuetenango: Secretaría de Planificación y de Programación de la Presidencia, Consejo Nacional de la Juventud, Ministerio de Educación, Defensoría de los Pueblos Indígenas, Institución del Procurador de los Derechos Humanos; así como autoridades municipales, alcalde actual y alcalde electo del municipio de Cuilco, Oficinas Municipales de Juventudes, Oficina de Desarrollo Económico Local y autoridades comunitarias como son los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Rural.

El inicio de la coordinación de actividades con la Asociación Jóvenes Artistas por la Justicia Social para el desarrollo de nuevas narrativas dirigidas a jóvenes comunicadores, la identificación de actividades a desarrollar con la Oficina de Voluntariado de las Naciones Unidas para formación y encuentros entre jóvenes que promueven Derechos Humanos y la aceptación de la Procuraduría de los Derechos Humanos para apoyar el proceso de educación en Derechos Humanos dirigido a jóvenes que promueven los Derechos Humanos. Además, se realizó la primera convocatoria a jóvenes voluntarios para participar en la formación y encuentros.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes: (350 palabras)

En todas las reuniones sostenidas en relación al proyecto se han involucrado a instituciones gubernamentales y municipales que tienen en su línea de trabajo a jóvenes, como son Consejo Nacional de Juventud y las Oficinas Municipales de Juventud de los municipios priorizados, con quienes se han abordados diferentes temas entre ellos la participación de las juventudes en espacios estratégicos y de toma de decisiones donde puedan plantear con garantías para su seguridad los problemas que les afectan y las propuestas de solución en el marco de la consolidación de la paz.

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

Es importante mencionar que las municipalidades de los municipios priorizados cuentan con Oficina Municipal de la Juventud y planes municipales de género, aunque con desafíos en relación con la asignación de recursos financieros. No obstante, el alcalde electo de Cuilco expresó su compromiso para la priorización de las juventudes durante su período de gestión y la importancia de dar respuesta a sus necesidades para prevenir la migración en situación irregular a la vez que se generan oportunidades laborales y convenios con sector privado para impulsar la venta de café y otros productos agrícolas.

Se han establecidos alianzas con Jóvenes Artistas por la Justicia Social Asociación Pop Noj para la definición de acciones conjuntas en el marco del proyecto.

Es de destacar el esfuerzo que se está realizando mediante el mapeo de comunicadores comunitarios jóvenes, el otorgar la transferencia a Jóvenes Artistas por la Justicia Social para la formación de comunicadores jóvenes en la producción de nuevas narrativas.

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de resultado claves para el Resultado 2 en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, seleccione los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes
- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (3000 caracteres máximo por tabla)

Indicadores de resultado	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 2a: Grado de desempeño de los mecanismos que promueven la inclusión de las juventudes en el espacio cívico.	El estudio de la línea de base está en proceso de implementación	Medio. 60% promueven la participación de jóvenes.	No se presentan avances, Proyecto recién inicia implementación	Actividades programas para iniciar en primer semestre 2024.
Indicador 2b: Grado de satisfacción de las juventudes acerca de su inclusión en espacios de diálogo y protección.	El estudio de la línea de base está en proceso de implementación	Alto. 70% grado de satisfacción.	No se presentan avances, Proyecto recién inicia implementación	

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2? 5 productos

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1 y para cada producto. Haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para 3 de estos indicadores (preferiblemente aquellos que presenten un mayor grado de avance)

Producto 2.1: Autoridades fortalecen mecanismos existentes e impulsan acciones innovadoras para la participación de las juventudes en espacios de toma de decisión a nivel comunitario y municipal.

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 2.1.1 Número de acciones innovadoras promovidas por las autoridades para el diálogo intergeneracional e intersectorial Nab'il.	0	6	No se presentan avances, Proyecto recién inicia implementación	No se presentan avances, Proyecto recién inicia implementación	Actividades programas para iniciar en primer semestre 2024.

Producto 2.2: La Procuraduría de los Derechos Humanos fortalece la protección de las juventudes mediante la creación de una red de jóvenes defensoras y defensores de derechos humanos.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 2.2.1 Número de jóvenes (hombres y mujeres) integrando la red de jóvenes defensoras y defensores de derechos humanos.	0	30	No se presentan avances, Proyecto recién inicia implementación	No se presentan avances, Proyecto recién inicia implementación	Actividades programas para iniciar en primer semestre 2024.
Indicador 2.2.2 Existencia de plan de trabajo de la red para la defensa y protección de defensoras y defensores de derechos humanos.	No	Si	No se presentan avances, Proyecto recién inicia implementación	No se presentan avances, Proyecto recién inicia implementación	

Producto 2.3: Las autoridades locales y la Delegación de CONJUVE, en conjunto con la juventud comunican narrativas positivas sobre el rol de la juventud en el espacio cívico.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 2.3.1 Número de mensajes positivos sobre el rol de las juventudes difundidos en medios de comunicación, con pertinencia cultural y lingüística	0	30	No se presentan avances, Proyecto recién inicia implementación	No se presentan avances, Proyecto recién inicia implementación	Actividades programas para iniciar en primer semestre 2024.

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 2.3.2 Audiencia alcanzada con los mensajes en medios de comunicación.	0	Total, de audiencias alcanzadas a través de los diferentes medios de comunicación	No se presentan avances, Proyecto recién inicia implementación	No se presentan avances, Proyecto recién inicia implementación	Actividades programadas para iniciar en primer semestre 2024.

Por favor replique las tablas de resultados para los niveles de resultado y producto para cada uno de los resultados aprobados en el proyecto

PARTE III: TEMAS TRANSVERSALES

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses? (ej. Diálogo nacional, congreso de juventudes, proyección de cine, etc.)

Si

En caso afirmativo, por favor indique cuántos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros.

Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento (150 palabras)
Reuniones municipales con jóvenes que hacen voluntariado para promover derechos humanos	Noviembre, 2023	Huehuetenango, Cuilco, San Pedro Necta	Jóvenes que hacen voluntariado para promover derechos humanos	Invitar a jóvenes que se han identificado para participar en la línea de trabajo de jóvenes que hacen voluntariado y confirmar el Consejo Juvenil Asesor.
Sesión de apertura del proceso de formación virtual en derechos	Diciembre 2023	Departamento Huehuetenango	Docentes de educación secundaria de San Pedro Necta, Cuilco y otros de municipios de Huehuetenango	Capacitar el personal de docente de los municipios de Cuilco, San Pedro Necta y otros municipios de Huehuetenango, en Educación en DDHH
Acompañamiento psicosocial	Enero - agosto 2024	Microrregiones de San Pedro Necta y Cuilco	Jóvenes líderes y organizados a nivel comunitario	Fortalecer capacidades de resiliencia y promover el bienestar psicosocial, incluyendo acciones orientadas a fortalecer la cohesión social.

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Encuentros Start Up	Enero - Agosto 2024	Microrregiones de San Pedro Necta y Cuilco	Jóvenes líderes y organizados a nivel comunitario	Desarrollar encuentros de juventudes “Start-Ups”, en espacios seguros para el intercambio, debate y construcción conjunta de soluciones para la consolidación de la paz con enfoque de derechos humanos e igualdad de género
Primer encuentro departamental con jóvenes que hacen voluntariado para promover derechos humanos	Enero 2024	Cabecera departamental de Huehuetenango	Jóvenes organizados y líderes de la cabecera departamental de Huehuetenango y cabecera municipal de San Pedro Necta y Cuilco	Convocar a jóvenes a participar en el espacio de encuentro para la formación y alianzas que se ofrecerá a través de módulos virtuales y encuentros departamentales.
Segundo encuentro departamental con jóvenes que hacen voluntariado para promover derechos humanos	Abril 2024	Cabecera departamental de Huehuetenango	Jóvenes organizados y líderes de la cabecera departamental de Huehuetenango y cabecera municipal de San Pedro Necta y Cuilco	Convocar a jóvenes a participar en el espacio de encuentro para la formación y alianzas que se ofrecerá a través de módulos virtuales y encuentros departamentales.
Formación en Tic a jóvenes que hacen comunicación	Enero 2024	Cabecera departamental de Huehuetenango	Jóvenes organizados y líderes de la cabecera departamental de Huehuetenango y cabecera municipal de San Pedro Necta y Cuilco	Fortalecer a las juventudes a nivel comunitario y municipal para la implementación de procesos de comunicación social (en el uso de los formatos radiofónicos y TIC) con enfoque de igualdad de género y la prevención de la migración irregular.

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Grupo de interés	¿Cuáles eran los desafíos/problemas que enfrentaban antes de la	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas? (350 palabras)	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés
------------------	---	--	---

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

	implementación del proyecto? (350 palabras)		(350 palabras)
Mujeres jóvenes	La discriminación interseccional de edad, género y etnia. tiende a imponer barreras que limitan su acceso a la educación, los servicios de salud, las oportunidades laborales o su participación en la vida pública.	Dado que el proyecto está iniciando implementación, aún no se han identificado y documentado impactos personales específicos.	Aún no se cuenta con testimonios específicos
Jóvenes indígenas	La discriminación interseccional por edad y etnicidad, así como la condición socioeconómica impone barreras que limitan el acceso a la educación, la participación, el trabajo decente, lo cual limita sus oportunidades para desarrollar habilidades y conocimientos que podrían ayudarles a encontrar puntos en común	Dado que el proyecto está iniciando implementación, aún no se han identificado y documentado impactos personales específicos.	Aún no se cuenta con testimonios específicos
Jóvenes migrantes retornados	El proceso de reinserción integral, interrupción de la trayectoria educativa, la ruptura temporal en el tejido familiar y comunitario... Falta de oportunidades laborales	Aún no se han identificado y documentado impactos personales específicos	Aún no se cuenta con testimonios específicos

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se perciba un impacto directo o indirecto del proyecto. (650 palabras):

Aún no se han identificado y registrado historias de impacto humano específicas en el marco del proyecto

También puede cargar hasta 3 archivos y/o 3 links, en varios tipos de formato) para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto. (Opcional)

Por favor seleccione el cambio que corresponda con base en la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? (seleccione hasta 3 opciones)

- Procesos de digitalización mejorados:
- Maneras de trabajar innovadores¹ [Por favor explique, max 350 palabras]
- Movilizando recursos adicionales [Por favor explique, max 350 palabras]
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos [Por favor explique, max 350 palabras]
- Fortaleciendo capacidades [Por favor explique, max 350 palabras]

¹ Donde la innovación se define como un **producto, servicio o estrategia que es a la vez novedoso y útil**. Las innovaciones no tienen que ser grandes avances en tecnología o soluciones digitales, sino que incluyen aquí un enfoque nuevo y/o creativo para resolver los desafíos del desarrollo.

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil [Por favor explique, max 350 palabras]
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política [Por favor explique, max 350 palabras]
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs [Por favor explique, max 350 palabras]
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas [Por favor explique, max 350 palabras]

Estamos trabajando con (aparte de los socios implementadores):

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs [Por favor explique, max 350 palabras]
- Asociaciones fortalecidas dentro de las agencias de la ONU [Por favor explique, max 350 palabras]
- En asocio con organizaciones de la sociedad civil [Por favor explique, max 350 palabras]
- En asocio con instituciones académicas locales [Por favor explique, max 350 palabras]
- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional [Por favor explique, max 350 palabras]
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional [Por favor explique, max 350 palabras]
- En asocio con voluntarios/as locales [Por favor explique, max 350 palabras]

LNOB – Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás: Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita y lo estipulado en el documento de proyecto.

[Obligatorio]

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo alrededor o cerca a zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARE IV: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO

<p>Monitoreo: Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte. (350 palabras)</p>	<p>¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? Si En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción El estudio de la línea base está en proceso de implementación,</p>
---	---

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

<p>Actividades de monitoreo realizadas durante este período:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se completó la información requerida en el plan de monitoreo y evaluación del proyecto. 2. Se elaboraron los TDR para Línea Base del proyecto, y se contrató a la empresa consultora. 3. Coordinación interagencial para la elaboración de Informe trimestral e integración de información en el sistema de M&E del Secretariado PBF en Guatemala. 4. Acompañamiento de manera presencial a la misión de presentación del Proyecto, a autoridades gubernamentales del departamento de Huehuetenango, de SEGEPLAN y CONJUVE, así como también a las autoridades municipales de San Pedro Necta y Cuilco. 5. Acompañamiento de manera virtual a las reuniones con el consultor del mapeo de organizaciones, instituciones, redes y grupos de jóvenes en los municipios donde se va a desarrollar el proyecto. 6. Acompañamiento de manera virtual a las reuniones de presentación del proyecto, a jóvenes líderes y representantes de organizaciones juveniles de los municipios de Huehuetenango, San Pedro y Cuilco. 	<p>Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados): Se utilizaron como referencia para informar sobre los indicadores documentos generados durante el proceso como notas conceptuales. ¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción No</p> <p>¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? No</p> <p>En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción (350 palabras) Click or tap here to enter text.</p>
<p>Evaluación: ¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? Si / <u>No</u> / No aplica</p>	<p>Presupuesto para la evaluación final independiente (Obligatorio): \$.30,000.00</p> <p>Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino? (350 palabras):</p> <p>Por favor indique la persona responsable de enviar el informe final de evaluación al PBF: <i>Nombre Email</i></p>
<p>Efectos Catalíticos (financieros): Indique el nombre del donante o fuente de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que comenzó.</p>	<p>Financiador: Monto:</p>

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

<p>Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo?</p> <p>Por favor seleccione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sin efectos catalíticos</p> <p><input type="checkbox"/> Algún efecto catalítico</p> <p><input type="checkbox"/> Efecto catalítico significativo</p> <p><input type="checkbox"/> Efecto catalítico muy significativo</p> <p><input type="checkbox"/> No sabe / no responde</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Muy pronto para saber</p>	<p>Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, las formas en que el proyecto ha apoyado la expansión o creación de programas y/o políticas que apoyan la paz, tanto dentro como fuera del sistema de la ONU. (350 palabras)</p>
<p>Sostenibilidad: ¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita? Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto. (350 palabras)</p>	
<p>Otros: ¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras? (350 palabras)</p> <p>En estos momentos una de las amenazas para la implementación del proyecto, es la actual situación política que atraviesa el país, lo cual está conllevado al cierre de carreteras y protestas populares, la cual está incidiendo de manera directa en la reprogramación de actividades.</p>	

Actividades de seguimiento y supervisión ² (seleccione solo si es relevante)

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Hallazgos y resumen
Reuniones Inter agenciales de coordinación.	Permiten intercambiar información sobre el avance del proyecto, alinear acciones, identificar complementariedades entre agencias y establecer lineamientos comunes para el desarrollo de algunas acciones.
Reuniones de seguimiento con PBF	Se realizan periódicamente entre las agencias implementadoras y el Secretariado de PBF para actualizar el estado del proyecto, intercambiar información e identificar aspectos que se puedan reforzar o complementar.,
Junta de Proyecto	En ella participan los integrantes del proyecto, los/las Representantes de cada Agencia Receptora, Organizaciones Gubernamentales y representación del Secretariado PBF, este espacio permite informar sobre los avances del proyecto, abordar y tomar decisiones sobre temas sustanciales para la implementación del mismo.

² Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

Plan de implementación y cronograma interagencial	Fundamental en la maximización de sinergias para definir actividades en terreno, mejorar el uso de fondos y cuidar de no sobrecargar a la población beneficiaria.
Reuniones de la unidad ejecutora	Reuniones mensuales de coordinación para el seguimiento de la implementación de las actividades.