

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL
FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS
PREGUNTAS DE REPORTE**



United Nations
Peacebuilding

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTOS PBF

Actualización noviembre 2023

PAÍS: PERÚ

TIPO DE REPORTE: SEMI-ANUAL

AÑO DE REPORTE: 2023

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Título del proyecto: Fortalecimiento institucional descentralizado para la prevención y gestión de la conflictividad política y social, así como para la protección de los derechos humanos en el Perú.

Número de identificación del Proyecto en la plataforma MPTF-O Gateway: 00140194

Fondos distribuidos por un agente fiduciario nacional o regional:

- X Fondo Multi-donante nacional
 Fondo Multi-donante regional

Nombre del fondo receptor:

Tipo y nombre de las agencias receptoras de fondos:

- PNUD (Agencia/organización convocante)
- OACNUDH

Fecha del primer desembolso: julio 2023

Fecha de finalización del proyecto: junio 2025

¿Ha recibido este proyecto una extensión con o sin costo? No

¿Solicitará este proyecto una extensión con o sin costo? n/a

¿La fecha de finalización del proyecto está dentro de los próximos seis meses? No

Por favor seleccione una opción si el proyecto se enmarca en una de las ventanas prioritarias del PBF:

- Iniciativa de promoción de género
 Iniciativa de promoción de las juventudes
 Transición de una misión de paz o misión política especial (de la ONU o regional)
 Iniciativa trasfronteriza o regional

Presupuesto total aprobado por el PBF (por organización receptora de fondos):

- *Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras.*
- *Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.*
- *Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de países diferentes. Puede incluir comentarios en el formato de presupuesto adjunto.*

Organización Receptora	Presupuesto Aprobado (USD)	Valor Desembolsado a la fecha (USD)	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (USD)
OACNUDH	1,200,000.00	840,000.00	185,429.93
PNUD	1,400,000.00	980,000.00	84,275.08
TOTAL	2,600,000.00	1,820,000.00	269,705.01

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

Tasa aproximada de ejecución presupuestal como porcentaje del total del presupuesto aprobado:

*POR FAVOR ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO: *

Plantilla de presupuesto disponible

Socios implementadores

A la fecha, ¿a cuantos socios implementadores le ha transferido recursos el proyecto?

OACNUDH está en proceso de implementar un (1) grant de \$110,000 desde 1 de diciembre 2023 con un periodo de ejecución hasta 1 de diciembre 2024.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a la fecha.

<i>Nombre del socio implementador</i>	<i>Tipo de organización (ej. Gob, OSC, etc.)</i>	<i>¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador hasta la fecha?</i>	<i>Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador (175 palabras)</i>
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos	OSC	0 (el primer desembolso de \$60,000 será transferido a principios de diciembre 2023)	A iniciar el 1 de diciembre 2023: Acompañar y fortalecer a las Asociaciones de Víctimas de Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca para el acceso a la justicia y la reparación en casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante las protestas en el Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Presupuestación sensible al género:

Indique el porcentaje (%) del presupuesto aprobado que contribuye a iniciativas o actividades que promueven la equidad de género o el empoderamiento de la mujer (GEWE): 30%

Indique el valor total del presupuesto en dólares estadounidenses que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer: 728,971.96 USD

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer: n/a

Marcador de Género del proyecto: GM2

Marcador de Riesgo del proyecto: Risk marker 1

Área prioritaria del PBF correspondiente al proyecto: (2.3) Conflict prevention/management

Comité Directivo y Trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo?

El proyecto cuenta con una Junta Directiva conformada por el delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, las Representantes de las dos agencias implementadoras PNUD y OACNUDH, así como el Coordinador Residente del SNU.

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos 6 meses.

El PNUD, como agencia convocante del proyecto, estuvo a cargo de la facilitación de esta instancia que busca definir la orientación político-estratégica del programa y conocer y aprobar el plan de trabajo y los informes para rendición de cuentas al PBF. Es así como el día 26 de setiembre del 2023 se llevó a cabo la primera reunión de la Junta con el objetivo de presentar el proyecto, sus resultados esperados y principales actividades planificadas; así como aprobar la implementación del proyecto.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado (ej. nacional, local, departamental, distrital, municipal) (275 palabras máx.)

El proyecto ha coordinado con el gobiernos nacional, provincial y distrital en los productos que viene ejecutando.

El Producto 1, liderado por el Coordinador Residente, se ha avanzado en generar espacios de diálogo político en el país. Se han sostenido encuentros descentralizados del Acuerdo Nacional, foro que elabora y aprueba lineamientos en políticas del Estado, en Arequipa, Iquitos y Lima, donde han participado representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ministerio de Cultura; Gobierno Regional de Arequipa; Municipalidades Provinciales de Camaná, Caravelí e Islay; Gobierno Regional de Loreto; y Municipalidad Provincial de Maynas.

El Producto 2, se ha coordinado con los Gobiernos Regionales de Puno, Apurímac, Loreto y Ayacucho, quienes han presentado cartas confirmando su participación y compromiso. Asimismo, se ha realizado un taller de prevención de conflictos sociales dirigido a más de cien subprefectos provinciales y distritales de Ayacucho, esta actividad se realizó en coordinación con la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM.

En relación con el Producto 3, OACNUDH ha brindado asistencia técnica al Mecanismo Intersectorial de Protección de Personas Defensoras, coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en particular para el trabajo de descentralización y análisis de personas defensoras en riesgo. Con la Defensoría del Pueblo, se ha colaborado con el desarrollo de 5 estudios sobre los factores sociales y económicos que influyen en la conflictividad social (Cusco, Piura, Puno, Apurímac, Ancash). Al Ministerio de Justicia, se le ha proporcionado apoyo técnico para la elaboración de la Política Pública de Derechos Humanos (2024-2030), enfocado en temas de no-discriminación. Con el Ministerio Público, se ha colaborado para el desarrollo de capacidades y asistencia técnica a fiscales del equipo especial que está investigando casos de violaciones en el marco de las protestas sociales.

Preparación del reporte:

El reporte fue preparado por: Lorena Tamayo (PNUD), Paula Garcia (OACNUDH)

El reporte fue aprobado por: Daniel Sánchez (PNUD), Denise Ledgard (PNUD), Maia Campbell (OACNUDH)

¿El reporte fue revisado y aprobado por el Secretariado PBF o el punto focal PBF local?: No

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias
(No iniciada, Iniciada, Parcialmente completada, completada, No Aplica):

Contratación de socios implementadores	Iniciada
Contratación de colaboradores/personal	Completada
Recolección de líneas de base/diagnósticos	Iniciada
Identificación de beneficiarios	Completada

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.) (250 palabras):

El PNUD ha culminado el proceso de contratación de colaboradores, es así que el equipo está conformado por nueve personas, de las cuales cuatro residen entre las regiones de Puno, Ayacucho, Apurímac y Loreto. La descentralización de los colaboradores permitió culminar la identificación de beneficiarios y mantener una estrecha coordinación con Gobiernos Regionales, Prefecturas, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), líderes locales y organizaciones sociales. Respecto a la contratación de socios implementadores, nos encontramos en un proceso de identificación de organizaciones de mujeres en las regiones priorizadas para fortalecer su participación en espacios de diálogo a través de grants.

Por otro lado, OACNUDH ha llevado un proceso de planificación referida al proyecto PBF que incluye contratación de personal, contratación de consultores para ejecución de actividades, planificación, administración y proceso de implementación de un grant por \$110,000 aprobado por el Comité de Grants de OHCHR Ginebra y desarrollado acciones de fortalecimiento de alianzas estratégicas con organismos del estado (Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo) y con organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos y de defensores (CNDDHH, DAR, SDPA).

PARA PROYECTOS QUE FINALIZAN EN LOS SIGUIENTES SEIS MESES: Resuma los principales cambios estructurales, institucionales o sociales a los que el proyecto ha contribuido. Este apartado no es anecdótico o un listado de productos o actividades, se trata de describir los avances que ha conseguido el proyecto enfocado a su objetivo principal, en donde se pueda evidenciar contribuciones a los resultados (outcomes) esperados con datos disponibles, a solicitud si fuera necesario. (550 palabras): N/A

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

PARTE II: REPORTE DE AVANCE POR RESULTADOS

Describe el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

- *“On Track” se refiere a la finalización oportuna de los productos como se indica en el plan de trabajo.*
- *“On track with peacebuilding results” se refiere a cambios de alto nivel en los factores de conflicto o paz a los que el proyecto busca contribuir. Estos efectos son más probables en proyectos maduros que en aquellos que recién inician.*

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? 1

Resultado 1: Capacidades mejoradas y descentralizadas para contribuir a una cultura de paz y estabilidad política y social, basadas en la protección de los derechos humanos con un enfoque de género, juventud e interculturalidad.

Califique el estado de avance del resultado: En proceso

Resumen de avances: (350 palabras)

El producto 1 ha logrado, bajo el liderazgo del Coordinador Residente y en coordinación con el PNUD, establecer **10** espacios de escucha y diálogo multiactor y descentralizado en **6** regiones, tales como Cusco, Piura, Puno, Arequipa, Loreto y Lima. Ello se ejecutó en articulación con el Acuerdo Nacional, Coalición Ciudadana, LaMula.pe, el Consejo Interreligioso, la Federación de trabajadores en Construcción Civil del Perú y la Cámara Peruana de la Construcción.

Asimismo, respecto al Producto 2, se cuenta con la participación de **4** Gobiernos Regionales de Ayacucho, Apurímac, Loreto y Puno que crearán o fortalecerán sus oficinas de gestión y prevención de conflictos sociales. Para lo cual se ha iniciado el proceso de contratación de un especialista que desarrolle un diagnóstico de capacidades institucionales por cada región priorizada, así como instrumentos de gestión para su fortalecimiento y una guía modelo para la formación de oficinas de diálogo en Gobiernos Regionales. Asimismo, se han fortalecido las capacidades de más de **130** funcionarios/as públicos de Ayacucho en la prevención de conflictos sociales en articulación con la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Para el producto 3, la OACNUDH ha brindado asistencia técnica al Mecanismo Intersectorial de Protección de Personas Defensoras, coordinado por el Ministerio de Justicia y DDHH, apoyando su descentralización en 4 regiones de la Amazonia. Se ha apoyado a más de **70** acciones preventivas de análisis de riesgos y seguimiento de medidas de protección a PDDH. Se ha colaborado con la Defensoría del Pueblo con **5** estudios en las regiones más conflictivas (Cusco, Piura, Puno, Apurímac, Ancash) sobre factores sociales y económicos que influyen en la conflictividad social. Se ha apoyado técnicamente al Ministerio de Justicia en la elaboración

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

de la Política Pública de Derechos Humanos-PPDH (2024-2030) con 3 consultorías técnicas. Con el Ministerio Público se ha desarrollado capacidades y asistencia técnica con 31 capacitaciones a fiscales en temas de DDHH, género y seguridad, donde 21 han sido realizadas al Equipo Especial de fiscales para casos de víctimas durante protestas sociales (EFICAVIP). Se gestionado con el Comité de Grants-OACNUDH Ginebra una subvención de \$110,000 aprobada para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que tiene por objetivo brindar asistencia técnica y psicosocial en tres regiones (Puno, Ayacucho y Apurímac), dirigido a asociaciones de víctimas de la protesta. Finalmente, OACNUDH-Perú documentó y verificó 50 muertes, 821 heridos y 988 detenidos en el marco de las protestas sociales 2022-2023 y preparó un informe de 50 páginas con análisis a la luz de los estándares internacionales relevantes, publicado el 19 de octubre.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes: (350 palabras)

El proyecto ha buscado incorporar organizaciones de mujeres y promover su participación en espacios de escucha y talleres sobre prevención de conflictos, diálogo democrático y derechos humanos.

En esta primera etapa de implementación del proyecto, OACNUDH ha capacitado a más de 100 defensores y defensoras de derechos humanos de Lima, Madre de Dios y Selva Central (que incluyen las provincias amazónicas de Junín, Pasco y Huánuco) sobre las normas internacionales de derechos humanos pertinentes. Antes de finales de noviembre, OACNUDH llevará a cabo otros dos talleres en Cusco y Selva Central, este último con especial atención a las medidas de protección para las mujeres indígenas defensoras de derechos humanos. Como parte de la documentación, verificación y análisis de violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas, OACNUDH aplicó un enfoque de género, desglosando la mayor cantidad de cifras disponibles para reflejar el impacto a mujeres y analizando los impactos diferenciados e interseccionales sobre mujeres.

Asimismo, PNUD se encuentra identificando organizaciones de mujeres indígenas en las regiones de Puno, Loreto, Apurímac y Ayacucho para la asignación de un grant y la formación de mediadoras interculturales para el diálogo.

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de resultado claves para el Resultado 1 en la tabla a continuación

Indicadores de resultado	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.1: Percepción de los socios del proyecto seleccionados sobre la mejora de su capacidad para gestionar la crisis y	0	Total: 60% Mes 12: 20% de los socios del proyecto manifiestan mejoras en sus capacidades.	En proceso. En los seis primeros meses de implementación se han elaborado encuestas de medición sobre satisfacción y pertinencia	

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de resultado	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
proteger efectivamente los derechos humanos en contextos de conflictos políticos y sociales.		Mes 24: 40% de los socios del proyecto manifiestan mejoras en sus capacidades.	de los procesos de capacitación. Este instrumento viene siendo aplicado al término de los talleres en prevención de conflictos. En el mes 12 se prevé realizar un corte para identificar las mejoras en las capacidades de los socios del proyecto.	
Indicador 1.2: Porcentaje de instituciones nacionales, subnacionales y de soc. civil seleccionadas utilizan al menos 1 buena práctica y/o mecanismo para contribuir a una cultura de paz y estabilidad política y social, basada en la protección de los derechos humanos.	0	Total: 50% Mes 12: 25% de instituciones nacionales, subnacionales y de soc. civil seleccionadas utilizan al menos 1 buena práctica y/o mecanismo. Mes 24: 25% de instituciones nacionales, subnacionales y de soc. civil seleccionadas utilizan al menos 1 buena práctica y/o mecanismo	En proceso. A la fecha, el OACNUDH ha brindado una estrecha cooperación técnica al Mecanismo Intersectorial de Protección de Personas Defensoras, coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con el apoyo directo del OACNUDH, se establecieron 4 mesas redondas descentralizadas de protección de los defensores de los derechos humanos entre las comunidades indígenas y las autoridades gubernamentales, situadas en regiones amazónicas aisladas en las que los defensores del medio ambiente se enfrentan a graves riesgos de protección. Está previsto instalar dos mesas más, en las regiones de Amazonas y Junín, antes de finales de 2023.	

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?: 3

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Producto 1.1: Procesos de diálogo político de Alto Nivel o amplia base descentralizados y fortalecidos.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.1.1: Número de espacios de diálogo político de Alto Nivel o diálogo político de amplia base fortalecidos.	0	6	<p>3 reuniones del Acuerdo Nacional en Lima, Arequipa e Iquitos.</p> <p>2 espacios de Escucha y Diálogo descentralizado en Arequipa y Cusco.</p> <p>1 conversatorio de “El Perú que queremos” en Piura.</p> <p>3 desayunos descentralizados para fortalecer el diálogo democrático en Cusco, Piura y Puno.</p> <p>Coordinado con la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).</p> <p>1 taller en Puno para la “Articulación de líderes religiosos locales para impulsar un</p>	10	<p>El progreso acumulado es mayor a la meta establecida por el proyecto, ya que hay una alta demanda de diálogo desde las organizaciones sociales e instituciones públicas debido al contexto de alta conflictividad social y desconfianza de las instituciones gubernamentales.</p>

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
			proceso de acercamiento, escucha y reconocimiento de las demandas sociales en sus territorios”.		
Indicador 1.1.2: Número de consensos logrados en los espacios de diálogo político de Alto Nivel o diálogo político de amplia base descentralizados.	0	2	Las diferentes reuniones y espacios de diálogo han permitido identificar temas comunes y priorizarlos entre los actores locales y nacionales. En el informe anual se podrá contar con consensos socializados.	0	

Producto 1.2: Sistema descentralizado de prevención y gestión de conflictos sociales mejorado.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.2.1: Número de instituciones que participan activamente en la mejora del sistema descentralizado de prevención y gestión de conflictos sociales.	0	12	4 Gobiernos Regionales: Puno, Loreto, Apurímac y Ayacucho Secretaría de Gestión Social y Diálogo – Presidencia del Consejo de Ministros	5 (40%)	
Indicador 1.2.2: Número de mecanismos diseñados y/o mejorados para la prevención y gestión de conflictos sociales.	0	2	A la fecha, se están elaborando los Términos de	0	

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
			Referencia para la elaboración de instrumentos de gestión pública para la creación o fortalecimiento de las Oficinas de Diálogo de los Gobiernos Regionales de Puno, Apurímac, Loreto y Ayacucho; así como una guía que se replique en diferentes regiones.		
Indicador 1.2.3: Porcentaje de mujeres que participan y toman decisiones en los espacios de diálogo promovidos para la prevención y gestión de conflictos sociales.	0	50%	Actualmente, se están identificando organizaciones de mujeres para la formación de mediadoras interculturales y el fortalecimiento en diálogo y prevención de conflictos.	0	

Producto 1.3: Instrumentos para la protección de los derechos humanos en contexto de conflictos políticos y sociales generados.

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.3.1: Documentación y análisis sobre las dinámicas de DDHH vinculadas a la conflictividad social.	0	Número de instrumentos de protección de DDHH en contexto de conflictos políticos y sociales generados. Meta: 4	1 dashboard que refleja el monitoreo y documentación de ataques contra personas defensoras de DDHH . 1 informe publicado el 19 octubre 2023 sobre protestas sociales del 2022-2023 con documentación y análisis de patrones en los casos de violación de DDHH y recomendaciones al Estado.	2	
Indicador 1.3.2: Asistencia técnica y fortalecimiento de la respuesta por parte de la institucionalidad en materia de derechos humanos en el contexto de la conflictividad social.	0	Número de instituciones capacitadas para el mejor cumplimiento de leyes, políticas y prácticas con estándares internacionales en materia de DDHH. Meta: - Nacional: 10 - Subnacional: 10	- Nacional (4) - Ministerio Público (31 capacitaciones) - Defensoría del Pueblo (5 estudios sobre conflictividad social) - Ministerio del Interior (1 estudio sobre costas de protección de personas defensoras de DDHH por policía) - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (entregables 1, 2, y 3 de la política pública de derechos humanos) - Subnacional (4) - 4 meses descentralizados del Mecanismo Intersectorial de protección de personas defensoras (Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios)	8	

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.3.3: Asistencia técnica a las autoridades nacionales y subnacionales para mejorar el diálogo, acceso a la justicia y reparación de víctimas.	0	Porcentaje de víctimas que perciben una mejora en el sistema de justicia, que asegura una pronta y debida investigación de los hechos conforme a los estándares internacionales de DDHH. Meta: 50%	Proyecto a implementarse desde el 1 de diciembre 2023 al 1 de diciembre 2024 bajo el grant de apoyo a las víctimas de las protestas 2023-2024, en Ayacucho, Apurímac y Puno	0	
Indicador 1.3.4: Diseño e incidencia de estrategias y mecanismos para proteger a las personas defensoras de DDHH y periodistas en el contexto de conflictos sociales.	0	Número de intervenciones de protección implementadas por parte de mecanismos estatales de protección de personas defensoras de derechos humanos. Meta: 30% Mes 12: 15% Mes 24: 30%	El apoyo directo de la OACNUDH al Mecanismo Intersectorial de Protección de PDH se ha reflejado en más de 70 acciones preventivas de análisis de riesgos y seguimiento de las medidas de protección en casos individuales, en beneficio de los DDH y las comunidades en riesgo.	70	

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

PARTE III: TEMAS TRANSVERSALES

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses? (ej. diálogo nacional, congreso de juventudes, proyección de cine, etc.)

Producto 1:

- Primer trimestre del 2024: Encuentro “Resucita Perú”.

Producto 2:

- Enero 2023: Capacitación a la Oficina Defensorial y Asociaciones Gremiales de Huanta (Ayacucho).

Producto 3:

- 22 al 25 de noviembre 2023: I Congreso Internacional “La investigación fiscal con enfoque en Derechos Humanos” co-organizado con el Ministerio Público del Perú.
- 6 de diciembre 2023: Evento nacional “Conmemorando los 25 años de la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos” co-organizado con el Ministerio de Justicia, la Unión Europea y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, público objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros.

<i>Descripción del evento</i>	<i>Fecha tentativa</i>	<i>Lugar</i>	<i>Público objetivo</i>	<i>Objetivo(s) del evento (150 palabras)</i>
Resucita Perú	Primer trimestre 2024	Lima	Organizaciones, movimientos y plataformas de distintas áreas: comunidades de fe, universidad, colegios profesionales, vida religiosa, educación, política, artes, salud, sociedad civil, jóvenes, empresariado.	Establecer un espacios de diálogo y fortalecer la capacidad instalada de la plataforma.
Taller de capacitación en prevención y gestión de conflictos	Enero 2024	Huanta, Ayacucho	Oficina Defensorial de Huanta, Frente de Defensa, Asociaciones de Residentes de Razuilca en Huanta, Asociación de Jóvenes medioambientalista de Huanta.	Fortalecer las capacidades para la prevención y gestión de los conflictos sociales en sus territorios.

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

I Congreso Internacional “La investigación fiscal con enfoque en Derechos Humanos” co-organizado con el Ministerio Público del Perú.	22 al 25 de noviembre 2023	Lima, Peru	Fiscales e integrantes del Ministerio Publico	Proporcionar a los integrantes del Ministerio Público una comprensión más profunda y actualizada de la interrelación entre el derecho penal, el proceso penal y los derechos humanos, con un enfoque destacado en técnicas de investigación.
Conmemorando los 25 años de la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos	6 de diciembre 2023	Lima, Peru	Personas Defensoras de Derechos Humanos a nivel nacional (alrededor de 40 personas de todo el país)	Conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos a través de un diálogo multisectorial de actores involucrados sobre la importancia de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú.

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor, indique el número de actores clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema al que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas.
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Grupo de interés	¿Cuáles eran los desafíos/problemas que enfrentaban antes de la implementación del proyecto? (350 palabras)	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas? (350 palabras)	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés (350 palabras)
Ministerio Público	Falta de oportunidades de capacitación técnico-jurídicas de los fiscales del Ministerio Público, a fin de garantizar la implementación de los estándares internacionales en la investigación y persecución	Nos encontramos desarrollando actividades de capacitación y asistencia técnica, llevando a cabo hasta el momento 31 capacitaciones a fiscales en temas relacionados a derechos humanos, género y seguridad.	

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

	penal y violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas sociales.	Del mismo modo, se ha llegado a un acuerdo para capacitar a las nuevas fiscalías de derechos humanos. Se han abierto 45 expedientes y se han llevado a cabo 2126 actuaciones judiciales, lo que ha permitido establecer una cronología de los hechos e identificar a los autores en algunos casos.	
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Falta de apoyo para fortalecer el Mecanismo Intersectorial de Personas Defensoras, y los procesos de elaboración de la Política Nacional de Derechos Humanos	Apoyo a MINJUSDH en torno a la elaboración de la Política Pública de Derechos Humanos-PPDH (2024-2030), apoyo de OACNUDH para la realización de 26 mesas descentralizadas para recabar insumos y 8 talleres descentralizados con expertos/as en DDHH para establecer propuestas de alternativas de solución que sirven como insumos para la Política Pública. Finalización de entregables 1 y 2 y finalización de entregables 3 a través de consultores nacionales.	
Equipo especial de fiscales para víctimas de las protestas (EFICAVIP)	Necesidades de herramientas de capacitación y de asistencia técnica relacionadas con investigación de delitos complejos y graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales.	Se han llevado a cabo 21 capacitaciones al EFICAVIP en temas relacionados con normativa internacional de derechos humanos. Se ha proporcionado asistencia técnica directa de expertos internacionales para ayudar a orientar a los fiscales en las investigaciones penales y en la preparación de las acusaciones, que aún se encuentran en las fases iniciales.	
Asociación de víctimas de las protestas 2022-2023	En el contexto de las protestas ocurridas en Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 OACNUDH documentó 50 muertes y 821 personas heridas en presuntamente por el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Si bien los hechos están siendo investigados por el Ministerio	El proyecto ha logrado planificar y asegurar la aprobación del Comité de Grants de OHCHR en Ginebra de una subvención por \$110,000 para la implementación de un proyecto de un (1) año dirigido a fortalecer a 3 asociaciones de víctimas de las protestas 2022-	

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

	<p>Público, a través del Equipo Especial de fiscales para casos con víctimas durante protestas sociales, las víctimas y familiares se encuentran actualmente con todo tipo de barreras para acceder a la justicia y a la reparación. Existe la necesidad de apoyar la ampliación de las capacidades de las Asociaciones de Víctimas para contar con las herramientas, estrategias y esfuerzos conjuntos necesarios para el acceso a la justicia y a la reparación integral.</p>	<p>2023 en Puno, Andahuaylas y Ayacucho. Esta subvención será ejecutada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, y tiene como rango de implementación 1ro de diciembre 2023 al 1ro de diciembre 2024.</p>	
<p>Mecanismo Intersectorial de Personas Defensoras de Derechos Humanos</p>	<p>Una de las necesidades específicas identificadas por el Mecanismo Intersectorial es el desarrollo de protocolos de actuación y coordinación de varias instituciones que conforman el mecanismo y de contrapartes claves. Las demoras en el desarrollo de protocolos por ciertos sectores afectan la efectividad del procedimiento de coordinación de medidas de prevención y protección de PDDH e impide el flujo de información. La identificación de las necesidades hace una mención específica del protocolo de atención de casos en el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo. En materia de monitoreo y alerta temprana, durante diversos intercambios con OACNUDH, funcionarios del Mecanismo Intersectorial han identificado la necesidad de fortalecer el trabajo descentralizado del Mecanismo Intersectorial, incluyendo el de las mesas en Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Loreto. Además, el Mecanismo Intersectorial ha</p>	<p>Se está brindando apoyo directo al proceso de descentralización del Mecanismo Intersectorial de Protección para Defensores de Derechos Humanos, contribuyendo a la creación y consolidación de un capítulo regional del Mecanismo en 4 departamentos: Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Loreto. Estas regiones han sido identificadas como algunas de las más peligrosas para que los defensores de derechos humanos -en su mayoría indígenas y ambientales- y los periodistas lleven a cabo su trabajo. Del mismo modo, se ha iniciado entrevistas y grupos focales en Lima como parte del desarrollo de un manual de autoprotección destinado a defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo, con un enfoque en medidas interculturales y sensibles al género. Se llevará a cabo una serie de talleres y actividades en regiones clave a partir del 20 de noviembre y durante todo el mes de diciembre. El producto final</p>	

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

	<p>identificado la necesidad de fortalecer el Registro sobre Situaciones de Riesgo de Personas Defensoras, para contar con información actualizada, desglosada y confiable sobre las situaciones de riesgo y los casos atendidos por el Mecanismo Intersectorial. Esta información también es importante para analizar estadísticas y tendencias, y para responder a las diversas solicitudes de información que recibe el Mecanismo Intersectorial de sectores diversos. Finalmente, el Mecanismo Intersectorial ha identificado una serie de necesidades en cuanto a la capacitación y sensibilización de contrapartes y otros actores claves. El Mecanismo Intersectorial sigue siendo una herramienta nueva y aún desconocida tanto por los potenciales beneficiarios como por varios actores estatales que serían involucrados en su implementación, incluido los operadores de justicia.</p>	<p>será una caja de herramientas de autoprotección que se publicará en enero de 2024.</p>	
<p>Defensores y defensoras de Derechos Humanos</p>	<p>En el Perú, las personas y organizaciones defensoras continúan enfrentando múltiples riesgos, sea en función de las diversas cuestiones de derechos humanos que defienden o de su identidad (pueblos indígenas, mujeres y personas LGBTIQ, por ejemplo). Los ataques que van desde acciones para estigmatizar y deslegitimar sus actividades, hasta amenazas y ataques contra su vida e integridad, pueden provenir de actores estatales y no estatales e incorporar diversas modalidades, a menudo utilizadas en combinación. Estos</p>	<p>En esta primera etapa de implementación del proyecto, OACNUDH ha capacitado a más de 100 defensores de derechos humanos de Lima, Madre de Dios y Selva Central (que incluyen las provincias amazónicas de Junín, Pasco y Huánuco) sobre las normas internacionales de derechos humanos pertinentes. El apoyo directo del proyecto al Mecanismo Intersectorial de Protección ha dado lugar a más de 70 acciones preventivas de análisis de riesgos y seguimiento de las medidas de protección en casos</p>	

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

	<p>tienen impactos negativos en varios niveles, incluidas la esfera individual, familiar y colectiva/comunitaria (especialmente en el caso de los pueblos indígenas), y generan, como resultado, efectos silenciadores y de paralización de su labor. El registro continuo elaborado por OACNUDH de ataques contra DDH de acuerdo con un protocolo de monitoreo/verificación.</p>	<p>individuales, beneficiando a los defensores de los derechos humanos y a las comunidades en situación de riesgo. OACNUDH ha documentado hasta la fecha 148 incidentes de ataques contra defensores de derechos humanos que involucran a 364 víctimas, incluyendo 7 asesinatos, y 54 ataques contra periodistas, que involucran a 96 víctimas. El 77% de los ataques son contra defensores de los derechos humanos medioambientales</p>	
<p>Gobiernos Regionales de Ayacucho, Puno, Apurímac y Loreto</p>	<p>Alta conflictividad social a nivel regional. Debilidad institucional de los Gobiernos Regionales para la prevención y gestión de conflictos sociales. Ello se da debido a que no se cuentan con Oficinas de Diálogo o no funcionan adecuadamente, los funcionarios/as no están capacitadas, no se cuenta con recursos técnicos y financieros.</p>	<p>En el primer semestre, se ha logrado que los Gobiernos Regionales de las cuatro regiones envíen cartas de interés donde confirman su participación en el proyecto. Asimismo, se han iniciado talleres introductorios en materia de conflictividad social en Ayacucho dirigido a 30 funcionarios del Gobierno Regional y a 110 Subprefectos provinciales y distritales.</p>	
<p>CAPECO y Federación de trabajadores en Construcción Civil</p>	<p>Necesidad técnica y financiera para replicar la experiencia exitosa de la Federación de trabajadores en Construcción Civil/CAPECO: "Diálogos con Resultados".</p>	<p>En el primer semestre se han realizado tres desayunos descentralizados para fortalecer las vías para lograr un diálogo social efectivo entre los actores políticos y sociales del Perú a partir de la experiencia "Diálogo con Resultados" realizada por 20 años. En este marco replicó la experiencia a nivel descentralizado en las principales regiones del país, involucrando a otros actores sociales y económicos.</p>	
<p>Acuerdo Nacional</p>	<p>Escasos espacios de diálogo regional y limitada capacidad financiera y técnica.</p>	<p>Se han realizado encuentros descentralizados en Lima, Arequipa e Iquitos. Estos espacios tiene el propósito de que los participantes (Gobierno en sus tres niveles, delegados de</p>	

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

		<p>las instituciones miembros del Acuerdo Nacional y principales organizaciones políticas y sociales de las región) se escuchen entre sí, conozcan sus perspectivas sobre la compleja situación política y social por la que atraviesa el país e intercambien ideas sobre cómo enfrentar conjuntamente desafíos nacionales urgentes como la conflictividad social, la inseguridad alimentaria, el impacto del fenómeno El Niño, la reforma política, el problema de la informalidad, entre otros.</p>	
Coalición Ciudadana	<p>Escasos espacios de diálogo y escucha regional y limitada capacidad financiera y técnica.</p>	<p>Se realizaron dos espacios de escucha en Arequipa y Cusco para contribuir en la formación de un capital social dialógico como condición hacia un diálogo político nacional por la democracia y una justa paz.</p>	
La Mula	<p>Escasos espacios de diálogo regional y limitada capacidad financiera.</p>	<p>Se realizó una “Terraza mulera” bajo el hashtag “El Perú que queremos” en Piura. El evento fue transmitido en vivo en la plataforma digital de Lamula.pe y participaron destacados profesionales, políticos y líderes de opinión, quienes reflexionaron sobre la reforma de la gestión pública y del Estado en general.</p> <p>En la reunión se discutieron opciones para modernizar y/o agilizar la gestión pública como las APP y la modalidad G to G (Gobierno a Gobierno). Es necesario, además de ampliar los recursos tener mayores competencias y capital humano que se corresponda con la magnitud de inversiones que se ejecuta. Se reflexionó sobre la importancia de Re-imaginar la gestión pública, de trabajar en la gestión por resultados y de dar el mayor valor al dinero</p>	

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

		utilizado. También se consideró importante la fiscalización en el gasto no solo del sector público, sino también del sector privado que participa en las licitaciones del Estado, entre otros.	
Consejo Interreligioso	Desconfianza hacia el Gobierno Central, escasos espacios de reunión para procesos de escucha.	Se realizará un taller en Puno para la articulación de líderes y lideresas religiosas locales para impulsar un proceso de acercamiento, escucha y reconocimiento de las demandas sociales en sus territorios.	

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto. (650 palabras): Aún no se cuenta con historias de vida

También puede cargar hasta 3 archivos y/o 3 links, (en varios tipos de formato) para ilustrar el impacto humano del proyecto. (Opcional)

Por favor seleccione el cambio que corresponda con base en la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? (seleccione hasta 3 opciones)

- Procesos de digitalización mejorados:
- Maneras de trabajar innovadoras¹ [Por favor explique, max 350 palabras]
- Movilizando recursos adicionales [Por favor explique, max 350 palabras]
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos [Por favor explique, max 350 palabras]
- Fortaleciendo capacidades [Por favor explique, max 350 palabras]

El producto 2 hace énfasis en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios/as del gobierno nacional y local en materia de prevención y gestión de conflictos sociales, y mejora de sus capacidades de diálogo. Asimismo, busca fortalecer organizaciones sociales de mujeres para formar mediadoras interculturales.

Respecto al producto 3, la OACNDUH tiene un papel clave en el fortalecimiento de la labor de las organizaciones de derechos humanos en el país, proporcionando herramientas para el desarrollo de capacidades y asesoramiento para acceder a los mecanismos internacionales de derechos humanos, así como desarrollo la labor de monitoreo de cerca de la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, apoyando su trabajo. El mandato de OACNUDH, su experiencia técnica y sus aperturas tanto con el Estado como con la sociedad civil la sitúan en una posición única para desarrollar su trabajo en materia de prevención y protección.

¹ Donde la innovación se define como un **producto, servicio o estrategia que es a la vez novedoso y útil**. Las innovaciones no tienen que ser grandes avances en tecnología o soluciones digitales, sino que incluyen aquí un enfoque nuevo y/o creativo para resolver los desafíos del desarrollo.

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil [Por favor explique, max 350 palabras]

Bajo el liderazgo del Coordinador Residente, el proyecto viene contribuyendo a establecer espacios de diálogo y escucha donde participan organizaciones de la sociedad civil para facilitar el establecimiento de consensos sociales y democráticos.

A través de su amplia red de contactos en todo el país, OACNUDH desempeña un papel importante al tener acceso a organizaciones de derechos humanos y sociedad civil organizada, proporcionando información y análisis de primera mano con actores relevantes de la sociedad civil, apoyando también acciones estratégicas de incidencia en temas relacionados a la protección de los derechos humanos.

Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política [Por favor explique, max 350 palabras]

Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs [Por favor explique, max 350 palabras]

Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas [Por favor explique, max 350 palabras]

Estamos trabajando con (aparte de los socios implementadores):

Fortalecimiento de alianzas con IFIs [Por favor explique, max 350 palabras]

Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU [Por favor explique, max 350 palabras]

En asociación con organizaciones de la sociedad civil [Por favor explique, max 350 palabras]

En asociación con instituciones académicas locales [Por favor explique, max 350 palabras]

Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional [Por favor explique, max 350 palabras]

Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional [Por favor explique, max 350 palabras]

En asociación con voluntarios/as locales [Por favor explique, max 350 palabras]

LNOB – Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás: Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita.

[Obligatorio]

Personas desempleadas

Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)

Comunidades indígenas

Personas con discapacidad

Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)

Mujeres

Juventudes

Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género

Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera

Personas afectadas por desastres naturales

Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)

Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

PARTE IV: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO

<p><u>Monitoreo:</u> Por favor, liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte. (350 palabras)</p> <p>En esta primera etapa los esfuerzos han estado destinados a la puesta en marcha del proyecto asegurando las alianzas estratégicas con los beneficiarios clave, desarrollo de capacidades y asistencia técnica, aseguramiento administrativo del trabajo con socios implementadores (grants) y contratación de personal (staff y consultores), y elaboración de reportes y encuestas para el monitoreo. Asimismo, se han implementado reuniones de coordinación mensuales entre las agencias implementadoras donde se evalúa el contexto nacional y se comparten estrategias, resultados y próximos pasos. Cabe señalar que las actividades de monitoreo están planificadas para empezar en enero 2024.</p>	<p>¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? please select En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción</p> <p>Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados): listas de asistencia, registro fotográfico, reportes de talleres, encuestas de satisfacción de talleres, cartas de interés de Gobiernos Regionales.</p> <p>¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción please select</p> <p>¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? please select</p> <p>En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción (350 palabras) Click or tap here to enter text.</p>				
<p><u>Evaluación:</u> ¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación?</p> <p>No</p> <p>La evaluación está siendo planificada para iniciar en enero 2025.</p>	<p>Presupuesto para la evaluación final independiente (Obligatorio): 40,000 USD</p> <p>Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino? (350 palabras): n/a</p> <p>Por favor indique la persona responsable de enviar el informe final de evaluación al PBF: <i>Nombre Email</i></p>				
<p><u>Efectos Catalíticos (financieros):</u> Indique el nombre del donante o fuente de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que comenzó.</p>	<table border="0"> <tr> <td>Financiador:</td> <td>Monto:</td> </tr> <tr> <td>UK</td> <td>USD 25,600</td> </tr> </table>	Financiador:	Monto:	UK	USD 25,600
Financiador:	Monto:				
UK	USD 25,600				
<p><u>Efectos Catalíticos (no financieros):</u> ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? <i>Por favor seleccione</i></p>	<p>Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, las formas en que el proyecto ha apoyado la expansión o creación de programas y/o políticas que apoyan la</p>				

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

<input type="checkbox"/> Sin efectos catalíticos <input type="checkbox"/> Algún efecto catalítico <input type="checkbox"/> Efecto catalítico significativo <input type="checkbox"/> Efecto catalítico muy significativo <input type="checkbox"/> No sabe / no responde <input checked="" type="checkbox"/> X Muy pronto para saber	paz, tanto dentro como fuera del sistema de la ONU. (350 palabras)
<p><u>Sostenibilidad:</u> ¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita? Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto. (350 palabras)</p> <p>PNUD y OACNUDH se encuentran trabajando bajo un enfoque inclusivo y de fortalecimiento de capacidades nacionales y locales para asegurar la apropiación multisectorial y la sostenibilidad, tanto a escala local como nacional, de los procesos e instrumentos generados en el proyecto. Para asegurar dichos esfuerzos de dar sostenibilidad a las intervenciones, los resultados y el impacto positivo generado, y compartir el conocimiento generado, se buscarán espacios de coordinación con las autoridades de las contrapartes estatales para que las estrategias y productos principales de esta intervención cuenten con recursos a mediano plazo, tanto desde las asignaciones correspondientes del presupuesto nacional, como de una estrategia de gestión de recursos en articulación con la cooperación internacional.</p> <p>Asimismo, al término del proyecto, se contará con documentos prácticos tales como instrumentos de gestión pública y guías para la formación de Oficinas de Diálogo a nivel regional; un programa formativo virtual para fortalecer las capacidades de diálogo de los GORES y otras instancias, el cual podrá ser incorporado como parte del proceso de inducción o capacitación a funcionarios públicos; y pilotos en Gobiernos Regionales para el despliegue de una plataforma virtual de gestión de conflictos. Estos instrumentos podrán ser replicados de forma descentralizada y darán continuidad a la prevención y gestión de conflictos sociales.</p>	
<p><u>Otros:</u> ¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras? (350 palabras)</p>	

Actividades de seguimiento y supervisión ² (seleccione solo si es relevante)

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Hallazgos y resumen

² Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

***ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE***