

## Demande de révision du document de projet (PRODOC) du Fonds de l'Initiative Elsie

Pour toute demande de révision de budget et/ou d'extension sans frais<sup>1</sup>, veuillez remplir cette demande de révision de PRODOC du Fonds accompagnée des annexes suivantes, et envoyer votre demande signée au Secrétariat du Fonds :

- **Annexe A** - Plan de travail actualisé
- **Annexe B** - Budget actualisé, le cas échéant
- **Annexe C** - PRODOC original

<b>Informations sur le projet :</b>			
<b>T/PCC et Nom de l'institution de sécurité : Gendarmerie nationale</b>			
<b>Titre du projet :</b>	Projet SEN Gendarmerie : Fonds de l'initiative Elsie pour la participation des femmes en uniforme aux opérations de maintien de la paix (FIE).		
<b>Description du projet :</b>	<p>Le projet contribue à la qualification du personnel féminin de la Gendarmerie outillé aux standards régionaux et internationaux apte à participer aux missions de maintien de la paix (évaluation des obstacles, formation, sensibilisation et mise en place d'une crèche).</p> <p>Ce projet permettra de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collecter les données relatives à la faible participation des femmes gendarmes dans les missions de paix des Nations Unies : évaluation des obstacles ;</li> <li>- Sensibiliser et encourager la participation effective des femmes dans la Gendarmerie (plus de femmes recrutées) : campagnes de sensibilisation pour atteindre 10% de femmes pour chaque promotion de gendarmes recrutés ;</li> <li>- Mise en place d'une politique genre dans la gendarmerie : élaboration de la Politique, atelier de sensibilisation des décideurs et formation du personnel ;</li> <li>- Renforcer les capacités des femmes pour augmenter le vivier de femmes à déployer : FPU (avoir au minimum 10% de femmes pour chaque contingent) IPO (23% en 2021 et 2022 et 24% en 2023) ;</li> <li>- Améliorer les connaissances sur le système de fonctionnement des Nations Unies : formation FPU et IPO ;</li> <li>- Favoriser la participation d'un plus grand nombre de personnel féminin : formation de 140 personnel féminin avant test SAAT avec une cible minimum de 50% réussissant le test ;</li> <li>- Atteindre la constitution de FPU fortement paritaire : 16% en 2021, 17% en 2022, 18% en 2023 avec un déploiement de trois (03) unités par an.</li> </ul>		
<b>Localisation projet :</b>	<b>du</b>	Quartier Samba Diéry DIALLO.	<b>MPTF Project Numéro: 00127852</b>
<b>Date de début initiale :</b>	juillet 2021	<b>Date du transfert de fonds :</b>	Juillet 2021

<sup>1</sup> Pour les demandes de révision de projet, le bénéficiaire du Fonds doit soumettre un PRODOC actualisé et ses annexes.

<b>Date de fin initiale :</b>	juillet 2023	<b>Nouvelle date de fin :</b>	31 juillet 2024
<b>Coût initial du projet (en dollars US) :</b>	650 072.90 USD	<b>Recherche de fonds supplémentaires :</b>	Sans objet
		<b>Coût total du projet modifié :</b>	Sans objet

<b>Nature de la modification - cochez la ou les case(s) qui s'applique(nt)</b>
<input type="checkbox"/> Révision du budget : i) augmentation du budget ; ii) variation entre les catégories budgétaires ; iii) modification du budget total ou d'un résultat.
<input checked="" type="checkbox"/> Extension de projet sans frais

<b>BÉNÉFICIAIRE T/PCC DU FONDS</b> Lorsque le bénéficiaire du Fonds est un T/PCC, la signature des entités suivantes est requise :	<b>BÉNÉFICIAIRE DU FONDS – ORGANISATION DES NATIONS UNIES PARTICIPANTES (ONUP)</b> Lorsque le bénéficiaire du Fonds est une ONUP, la signature des entités suivantes est requise :
<b>Nom de l'entité gouvernementale de coordination<sup>2</sup> :</b>	<b>Nom de l'entité des Nations Unies<sup>3</sup> :</b>
Nom du signataire : Poste : Signature : Date : Numéro de téléphone : 00221 77 529 80 56 Courriel : amadoumoussafall@gendarmerie.sn	Nom du signataire : Poste : Signature : Date : Numéro de téléphone : Courriel :
<b>Nom de l'entité nationale (EN)<sup>4</sup> :</b>	<b>Numéro du projet Atlas (ONU-Femmes) :</b>
Nom du signataire : général de corps d'armée Moussa FALL Poste : Haut-commandant de la Gendarmerie nationale Signature : Date : Numéro de téléphone : Courriel :	

<b>Justification :</b> Veuillez fournir une <b>justification détaillée à l'appui de votre demande de révision de projet.</b>
<p>Certaines activités du projet, initialement prévues dans le tableau de travail n'ont pas été réalisées pour différents motifs dont certains liés essentiellement à des contraintes opérationnelles. Il s'agit notamment de (du) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Retard du versement de la seconde tranche :</b> la perception de la seconde tranche du fonds a connu un retard assez important dû aux formalités administratives. En effet, le virement qui était initialement prévu en décembre 2022 a été effectué en mars 2023. Ainsi, le solde du compte a été</li> </ul>

<sup>2</sup> Il doit s'agir de l'entité signataire du mémorandum d'accord (MoA)

<sup>3</sup> À faire signer par le ou la Responsable/Représentant-e du Bureau de pays de l'ONUP.

<sup>4</sup> Chef-fe d'état-major des armées/Ministre de la défense ou Chef-fe de la police/Ministre de l'intérieur

essentiellement dépensé dans la finition des travaux de la crèche et le paiement des fournisseurs. Au cours de cette période, à l'exception des activités de formation des FPU, aucune autre activité n'a pu être effectuée.

- **Situation politique** : En 2022, les élections législatives et municipales se sont tenues au Sénégal. Elles seront suivies en 2024 des élections présidentielles. Toutes ces élections sont précédées d'une campagne électorale nécessitant un engagement des forces de l'ordre qui doivent en assurer la couverture sécuritaire. A cet effet, la quasi-totalité des effectifs de la Gendarmerie nationale est déployée sur le terrain pour assurer un bon déroulement du scrutin sur toute l'étendue du territoire. Au cours de ces périodes, aucune autre activité ne peut se tenir en raison de l'indisponibilité du personnel.
- **Situation sécuritaire** : depuis l'année 2021, le Sénégal a enregistré des séries de manifestations sur l'ensemble du territoire national. Ces événements ont nécessité un important déploiement du personnel de la Gendarmerie nationale dans le cadre du maintien de l'ordre, impactant ainsi le déroulement des activités du projet.

**Annexe A - Plan de travail actualisé :**

- à remplir pour une demande de révision de budget et pour une demande de révision d'extension sans frais
- inclure une copie de votre plan de travail mis à jour indiquant la nouvelle date de fin.

En annexe.

**Annexe B : Budget actualisé**

- à remplir uniquement en cas de demande de fonds supplémentaires
- Sans objet

**Annexe C : PRODOC original signé**

- Envoyez par courriel une copie du PRODOC original signé au Secrétariat du Fonds.