

Demande de révision du document de projet (PRODOC) du Fonds de l'Initiative ELSIE

Pour toute demande de révision de budget et/ou d'extension sans frais¹, veuillez remplir cette demande de révision de PRODOC du Fonds accompagnée des annexes suivantes, et envoyer votre demande signée au Secrétariat du Fonds :

- **Annexe A** - Plan de travail actualisé
- **Annexe B** - Budget actualisé, le cas échéant
- **Annexe C** - PRODOC original

Effacez toutes les instructions en bleu avant de soumettre le formulaire

Informations sur le projet : Fonds de l'Initiative ELSIE pour la participation des femmes en uniforme aux opérations de paix (FIE)			
T/PCC et Nom de l'institution de sécurité : Police nationale Sénégalaise			
Titre du projet :	Accroître la participation active des femmes policières dans les missions de paix de l'ONU et des listes nationales de réserve à long terme		
Description du projet :	<p>Le projet vise d'une part à accroître le recrutement des femmes dans la Police nationale et l'intégration d'une approche genre pour créer un environnement permettant leur prise en compte dans la planification de tous les projets et programmes et d'autre adopter une stratégie de communication sensibilisation pour contourner les obstacles, enfin développer des formation pour leur permettre d'accéder à des postes de responsabilité et encourager leur déploiement dans les opérations de maintien de la paix.</p> <p>A la fin du projet, le personnel féminin de la Police passera de 9.18% à 15% et leur participation dans les opérations de maintien de la paix passera en moyenne à 21% en 2021, 26% en 2022 et 30% en 2023 à partir de 16% en 2019. Un vivier de 100 femmes sera créé pour tout déploiement dans une OMP en 2022.</p>		
Localisation du projet :	Place Washington, Dakar, Sénégal	MPTF Project Numéro: 00127850	
Date de début initiale :	2021	Date du transfert de fonds :	Août 2021
Date de fin initiale :	Juillet 2023	Nouvelle date de fin :	Mars 2024
Coût initial du projet (en dollars US) :	383,413,000 FCFA S 687,120, 07USD	Recherche de fonds supplémentaires :	US\$
		Coût total du projet modifié :	US\$

Nature de la modification - cochez la ou les case(s) qui s'applique(nt)
<input type="checkbox"/> Révision du budget : i) augmentation du budget ; ii) variation entre les catégories budgétaires ; iii) modification du budget total ou d'un résultat.
<input checked="" type="checkbox"/> Extension de projet sans frais

¹ Pour les demandes de révision de projet, le bénéficiaire du Fonds doit soumettre un PRODOC actualisé et ses annexes.

BÉNÉFICIAIRE T/PCC DU FONDS Lorsque le bénéficiaire du Fonds est un T/PCC, la signature des entités suivantes est requise :	BÉNÉFICIAIRE DU FONDS – ORGANISATION DES NATIONS UNIES PARTICIPANTES (ONUP) Lorsque le bénéficiaire du Fonds est une ONUP, la signature des entités suivantes est requise :
Nom de l'entité gouvernementale de coordination² : Nom du signataire : Amadou Ousmane BA Poste : Signature : Date : 31 juillet 2023 Numéro de téléphone : 00 221 77 529 8056 Courriel : amadou - oussama@f-ba@gendarmerie.sn	Nom de l'entité des Nations Unies³ : Nom du signataire : Poste : Signature : Date : Numéro de téléphone : Courriel :
Nom de l'entité nationale (EN)⁴ : Directeur général de la Police nationale Nom du signataire : Seydou Bocar YAGUE Poste : Directeur général de la Police nationale Signature : Date : 28 JUN Numéro de téléphone : 77.529.00.00 Courriel :	Numéro du projet Atlas (ONU-Femmes) :

Justification : Veuillez fournir une **justification détaillée à l'appui de votre demande de révision de projet.**

La demande de révision avec frais est motivée par:

- Des retards dans le versement des fonds dus à des lenteurs administratives liées à la coordination au niveau du Sénégal. Ainsi les 06 mois qui restent dans l'année ne nous permettront pas de mettre en œuvre toutes les activités du projet. D'où la nécessité de repousser la date de fin du projet (08 mois de plus serait souhaitable c'est-à-dire mars 2024).
- A cela, il faut ajouter le contexte préélectoral marqué par des manifestations sur la voie publique. Le personnel chargé de la mise en œuvre du projet est aussi engagé dans les services d'ordre.

Au regard de ces considérations nous sollicitons une extension du projet Elsie police Sénégal sans frais

Ainsi une prolongation de huit (08) mois nous permettra en principe de poursuivre de manière efficiente la mise en œuvre du projet.

² Il doit s'agir de l'entité signataire du mémorandum d'accord (MoA)

³ À faire signer par le ou la Responsable/Représentant.e du Bureau de pays de l'ONUP.

⁴ Chef-fe d'état-major des armées/Ministre de la défense ou Chef-fe de la police/Ministre de l'intérieur