

ANEXO 6:

FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PAZ
FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS

Parte A: Resumen del Proyecto					
(A completar por la(s) Organización(es) Participante(s))					
Fecha de presentación:	17 de Abril de 2024				
Organización participante:	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD				
Contacto:	Verónica Rios Montoya Veronica.rios@undp.org Cel: 3132828018				
Número de Proyecto:	00140348				
Título de Proyecto:	Convocatoria para fortalecer las capacidades de comunicaciones de los actores locales y visibilizar avances y retos de los PDET y de la implementación del Acuerdo a través de medios locales, nacionales, y reporteros comunitarios				
Zona geográfica, beneficiarios	Nacional				
Presupuesto total aprobado:	US\$ 1.308.468				
Monto y porcentaje de costes indirectos:	US\$39.254 %				
Fecha de Aprobación del Comité de Dirección:	17 de agosto de 2023				
Duración del Proyecto:	12 meses	Fecha de inicio:	Septiembre 20, 2023	Fecha de finalización:	Septiembre 19, 2024

1. Tipo de Revisión Requerida

- ☒ Extensión de la duración del proyecto. **Nueva fecha de finalización: 15/febrero/2025**
- ☐ Variación (más del xx %) en las líneas presupuestarias.
- ☐ Aumento del presupuesto total del Proyecto. **Monto requerido: US\$_____**
- ☐ Cambio en el marco programático (*presentar documento de proyecto revisado*)

Gastos del Proyecto hasta la fecha: a fecha de 30 de abril de 2024

- ☒ Total ejecutado US\$ 375.371

2. Razón por la que se solicita la revisión:

En el marco de la **Convocatoria para fortalecer las capacidades de comunicaciones de los actores locales y visibilizar avances y retos de los PDET y de la implementación del Acuerdo a través de medios locales, nacionales, y reporteros comunitarios**, y con el objetivo de Fortalecer las capacidades de comunicaciones de los actores locales con énfasis en jóvenes, mujeres y comunidades étnicas, de los territorios PDET priorizados, y visibilizar los avances y retos de los PDET y de la implementación del acuerdo a través de medios locales, nacionales, y reporteros comunitarios; el 17 de agosto de 2023, conforme acta 46, del Comité Directivo , se aprueban diez (10) iniciativas.

Desde el rol de agente de gestión designado al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Proyecto Ventana No Gubernamental - Agente de Gestión Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz está orientado a proveer servicios de coordinación y comunicación, administración de recursos, vinculación contractual, monitoreo y administración de auditorías, creación de capacidades, rendición de cuentas de los fondos desembolsados a las entidades implementadoras y de los resultados alcanzados; por lo tanto y en atención a la fecha de desembolso de los recursos de esta Convocatoria (20 de septiembre de 2023), se inició la etapa de alistamiento para la vinculación de las 10 iniciativas a través de la formalización de nueve (9) Acuerdos de Subvención de Bajo Valor y un (1) Acuerdo de Parte Responsable.

Al momento de la recepción de estos recursos, al interior del PNUD se estaba viviendo una situación especialmente desafiante, dado que a nivel global se había realizado la migración de la plataforma financiera de ATLAS a QUANTUM, lo que generó una serie de retos en este proceso de transición, especialmente la necesidad de crear un nuevo proyecto que respondiera a la aprobación de la Fase III del Fondo, así como a la actualización de todos los procesos y procedimiento establecidos por el PNUD para ejercer este rol.

Para atender esta necesidad, se construyó un nuevo PRODOC y se diligenciaron todos los campos requeridos para la habilitación y funcionalidad del proyecto en el nuevo sistema QUANTUM.

En paralelo a este proceso interno en el PNUD, se inició el proceso de etapa de alistamiento de los documentos con cada una de las 10 organizaciones, lo que implicó la consolidación de la siguiente información en cada una de las carpetas:

1. Acta de Comité de Selección y Aprobación de Acuerdos de Subvención de Bajo Valor y Partes Responsables.
2. Evaluación de capacidades diligenciada y firmada.
3. Consolidated Risk-Based Partner Capacity Assess Tool
4. RUT con vigencia inferior a 3 meses
5. Propuesta presentada y firmada por la organización
6. Certificado Existencia y Representación legal con fecha de expedición inferior a 3 meses
7. Certificación bancaria de cuenta corriente para uso exclusivo
8. Vendor Atlas – Supplier Quantum (validado en el sistema)
9. PO en atlas y/o validación de pagos en Quantum
10. Cédula del Representante Legal
11. Prodoc firmado aprobado por el Fondo Multidonante

Posterior a la validación de este check-list, se procedió a realizar el control de calidad de la documentación con cada uno de los nuevos niveles de revisión. Es importante destacar, que esta fue la primera vez en utilizar la plataforma de Acuerdos de Subvención de Bajo Valor -ASBV- donde se automatizó el proceso de suscripción de los acuerdos, en este escenario se realizó diligenciamiento de cada uno de los formatos por iniciativa, así como la implementación de la nueva cadena de los vistos buenos requeridos antes de la firma de la Representante Residente del PNUD.

Al lograr culminar esta fase, el cargue automatizado de la información permitió la suscripción de nueve (9) Acuerdos de Subvención de Bajo Valor en el mes de diciembre de 2023 y en el mes de febrero de 2024 la suscripción manual de un (1) acuerdo de parte responsable. Reconociendo que formalmente estas serían las fechas de inicio de implementación de los proyectos; desde el rol de agente de gestión, ponemos a consideración de la Secretaria Técnica la autorización para ajustar la fecha de finalización de la Convocatoria al **15 de febrero de 2025**. Esta extensión, permitirá garantizar que las 10 organizaciones de la sociedad civil cuenten con el tiempo aprobado en cada uno de sus PRODOC para la implementación de sus iniciativas.

En caso, que algunas organizaciones llegaran a requerir una extensión particular por alguna circunstancia relacionada con la matriz de riesgo, realizaremos el acompañamiento para realizar la gestión de manera bilateral.

ANEXOS:

1. Cuadro con las fechas de inicio y finalización de acuerdo con lo establecido por el Fondo; y en paralelo, se presenta la proyección de fechas según la sustentación dada: fecha de inicio real del proyecto, y fecha estimada de finalización por organización y nombre de proyecto.

#	ORGANIZACIÓN	TÍTULO DEL PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO	Fechas Fondo Multidonante		Fechas Agente de Gestión	
				FECHA DE INCIO	FECHA DE CIERRE	FECHA DE INCIO	FECHA DE CIERRE ACTUAL
1	ASOCIACION AMBIENTE Y SOCIEDAD (AAS)	PDET para y con la gente: fortalecimiento de las capacidades locales para el acceso, promoción y difusión de información asociada a la implementación y seguimiento de los PDET Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteño.	12 meses	Sep 20, 2023	Sep 19, 2024	Dic 21, 2023	Dic 20, 2024
2	CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA INTEGRAL DEL ATRATO - COCOMACIA	COCOMACIA STEREO: La voz de las comunidades del Medio Atrato	12 meses	Sep 20, 2023	Sep 19, 2024	Dic 20, 2023	Dic 20, 2024
3	COOMPAZCOL – COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PAZ DE COLOMBIA	Desde Adentro: Periodismo comunal en red para comprender y difundir las iniciativas PDET, en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz; con y desde las comunidades de cinco municipios PDET en los departamentos de La Guajira, Meta, Guaviare y Caquetá.	10 meses	Sep 20, 2023	Sep 24, 2024	Dic 15, 2023	Oct 31, 2024
4	ASOCIACIÓN CONSEJO DE REDACCIÓN	Voces de región: comunidades que hablan de supervivencia, paz y reconciliación.	11 meses	Sep 20, 2023	Sep 24, 2024	Dic 15, 2023	Nov 15, 2024
5	ASOCIACIÓN PALCO, PROFESIONALES AL SERVICIO DE	Dialoguemos para contar-nos la paz	12 meses	Sep 20, 2023	Sep 24, 2024	Dic 15, 2023	Dic 15, 2024

#	ORGANIZACIÓN	TÍTULO DEL PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO	Fechas Fondo Multidonante		Fechas Agente de Gestión	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE ACTUAL
	LA COMUNICACIÓN						
6	RED DEPARTAMENTA L DE EMISORAS COMUNITARIAS DEL PUTUMAYO “CANTOYACO”	Comunicación para la vida: Espacios de diálogo y encuentro que fortalecen capacidades en los actores sociales para la construcción de paz en los municipios de Mocoa, Villagarzón, Puerto Caicedo y San Miguel en el departamento del Putumayo.	12 meses	Sep 20, 2023	Sep 24, 2024	Dic 15, 2023	Dic 15, 2024
7	CORPORACIÓN SINERGIA COMUNICACIONES DE MONTELIBANO	Voces que narran la Paz, Sur de Córdoba.	12 meses	Sep 20, 2023	Sep 24, 2024	Dic 22, 2023	Dic 20, 2024
8	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR	“Así Avanza mi PDET: Asambleas Deliberativas para el Fortalecimiento de la Red de Reporteros Comunitarios PDET en Montes de María”	12 meses	Sep 20, 2023	Sep 24, 2024	Dic 19, 2023	Dic 15, 2024
9	FUNDACIÓN CULTURAL Y SOCIAL 5TA CON 5TA CREW	PAZ AL AIRE, voces y narrativas de los territorios	12 meses	Sep 20, 2023	Sep 24, 2024	Dic 16, 2023	Dic 14, 2024
10	CENTRO DE PENSAMIENTO Y DIALOGO POLITICO - CEPDIPO	Fortalecimiento de las Capacidades en comunicación de organizaciones de base en las regiones PDET’s y difusión del acuerdo de paz.	12 meses	Sep 20, 2023	Sep 24, 2024	Feb 29, 2024	Feb 15, 2025

3. Documentos Adjuntos:

- ☐ Presupuesto Revisado *(para cambios en el presupuesto)*
- ☐ Documento de Proyecto Revisado *(para cambios en el marco programático)*

Parte B: Firma <i>(A completar por la(s) Organización(es) Participante(s))</i>			
Por parte de la Organización Participante:	Firma	Fecha	Nombre/Título
DS VR Sara Ferrer Olivella	DocuSigned by: 167D6562D44041D...	06-May-2024	Representante Residente

Parte C: Revisión Administrativa <i>(A completar por la Secretaría Técnica)</i>	
4. Comentarios de la Secretaría Técnica: No se presentan cambios programáticos que requieran revisión y aprobación por parte de los Comités del Fondo.	
5. Recomendación de la Secretaría Técnica: Vo.Bo Diana Hereda. Analista de Programas, ST Fondo	
DocuSigned by: D5895A2DC836484...	
6. Aprobación de las partes correspondientes: Alice Beccaro. Coordinadora ST Fondo	
DocuSigned by: A9E2FE062A74464...	
Parte D: Decisión del Comité de Dirección <i>(A completar por la Secretaría Técnica)</i>	
7. Decisión del Comité de Dirección:	
☐ Aprobación ☐ Aprobación con modificaciones/condiciones ☐ No aprobación	

Comentarios (si procede):	
Presidente del Comité de Dirección	
.....	
Firma	Fecha
Co-Presidente del Comité de Dirección	
.....	
Firma	Fecha


Certificado de finalización

Identificador del sobre: 785775DD069F40A1A8143CE44DBE434A	Estado: Completado	
Asunto: Complete con DocuSign: Conv_Comunicaciones_ajuste_fechas.pdf		
Sobre de origen:		
Páginas del documento: 7	Firmas: 2	Autor del sobre:
Páginas del certificado: 2	Iniciales: 0	Natalia Gamboa Olarte
Firma guiada: Activado		One United Nations Plaza
Sello del identificador del sobre: Activado		New York, NY 10017
Zona horaria: (UTC+02:00) Estambul		natalia.gamboa@undp.org
		Dirección IP: 64.207.219.135

Seguimiento de registro

Estado: Original	Titular: Natalia Gamboa Olarte	Ubicación: DocuSign
18/05/2024 0:10:27	natalia.gamboa@undp.org	

Eventos de firmante	Firma	Fecha y hora
---------------------	-------	--------------

diana		Enviado: 18/05/2024 0:25:15
diana.heredia@undp.org		Visto: 22/05/2024 0:53:57
UNDP Headquarters		Firmado: 22/05/2024 0:57:49
Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Adopción de firma: Dibujada en dispositivo Utilizando dirección IP: 190.26.209.58	

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
No se ofreció a través de DocuSign

Alice Beccaro		Enviado: 22/05/2024 0:57:50
alice.beccaro@undp.org		Visto: 22/05/2024 3:04:34
UNDP Headquarters		Firmado: 22/05/2024 17:31:41
Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 190.26.209.58	

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
No se ofreció a través de DocuSign

Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora
Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora
Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
Eventos de notario	Firma	Fecha y hora

Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	18/05/2024 0:25:16
Certificado entregado	Seguridad comprobada	22/05/2024 3:04:34
Firma completada	Seguridad comprobada	22/05/2024 17:31:41

Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Completado	Seguridad comprobada	22/05/2024 17:31:41
Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo