

FORMATO INFORME FINAL/ANUAL

Identificación del Proyecto	Cobertura
Título del Proyecto: Fortalecimiento institucional de las Curules de Paz como mecanismo para asegurar la efectiva representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto, incluyendo a las víctimas del conflicto. Código del Proyecto (Gateway): 00134339 Fecha de remisión de este informe a la Secretaría Técnica del Fondo: 01/04/2025	<i>Departamentos y municipios:</i> Antioquia: Amalfi, Anorí, Apartadó, Briceño, Cáceres, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, El Bagre, Ituango, Nechí, Necoclí, Remedios, San Pedro de Urabá, Segovia, Tarazá, Turbo, Valdivia, Vigía del fuerte, Yondó y Zaragoza. Arauca: Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena, Tame. Bolívar: Arenal, Cantagallo, Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, Morales, Puerto Libertador, Rio Viejo, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Yondó, Zambrano. Bogotá DC Caquetá: Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita, Valparaíso. Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldone, Caloto, Corinto, El Tambo, Guapi, Jambaló, López de Micay, Morales, Piendamó, Timbiquí, Toribio, Mercaderes, Miranda, Patía, Santander de Quilichao, Suarez. Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Valencia, Valledupar. Chocó: Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, Istmina, Litoral de San Juan, Medio Atrato, Medio San Juan, Murindó, Vigía del Fuerte, Novita, Quibdó, Rio sucio, Sipi, Unguía. Córdoba: Montelíbano, Montería, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta, Valencia. La Guajira: Barrancas, Dibulla, El Molino, La Jagua del Pilar, Riohacha, San Juan del Cesar, Urumita, Manaure, Fonseca Guaviare: Calamar, El Retorno, Miraflores, San José de Guaviare Huila: Algeciras. Magdalena: Aracataca, Ciénaga, Fundación, Santa Marta Meta: La Macarena, La Uribe, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa Nariño: Barbacoas, Buesaco, Cumbitara, El Charco, El Rosario, Francisco Pizarro, La Tola, Leiva, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Pasto, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara, Tumaco, Los Andes. Norte de Santander: Convención, El Carmen, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Tibú, El Tarra, Teorama. Putumayo: Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, San Miguel, Valle del Guamuez, Villa garzón. Sucre: Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre, Tolviejo. Tolima: Ataco, Chaparral, Planadas, Prado, Rioblanco. Valle del Cauca: Buenaventura, Buga, Cali, Florida, Pradera, Trujillo, Buenaventura

		<i>Beneficiarios totales alcanzados:</i> Mujeres: <u>8.368</u> Hombres: <u>5.231</u> Niñas: _____ Niños: _____ <i>Otros grupos poblacionales incluir a continuación (víctimas, firmantes de paz, población indígena o afro, etc.)</i> <i>Otro ¿Cuál?:</i> las personas beneficiarias pertenecen a la población víctima del conflicto, asimismo, algunas de ellas son parte también de la población indígena o afrocolombiana. Mujeres: <u>172 Nukak</u> Hombres: <u>198 Nukak</u> Niñas: _____ Niños: _____ OSIG: <u>75</u>	
Organizaciones participantes		Socios implementadores	
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.		Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Congreso de la República Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia	
Costos del Proyecto en USD		Duración del Proyecto (en meses)	
Contribución del Fondo USD: (Por Agencia u Organización si es más de una)	\$1.000.000	Duración Total: 23 meses Fecha de Inicio: 20 de enero de 2023	
		Fecha inicial de cierre ¹ (día, mes, año)	19 de mayo de 2024
Contrapartida del Gobierno (Si aplica)	Monto: Fuente:	Fecha final de cierre: (día, mes, año) ¿Ha cerrado la Agencia (s) operacionalmente el Proyecto en su (s) sistema?	31 de enero de 2025 Si ☐ No ☒
Otras Contrapartidas (Si aplica)	Monto: \$207.610 Fuente: PNUD	Fecha esperada de cierre financiero:	
Apalancamiento (Si aplica)	Monto: Fuente:		
TOTAL:	\$1.207.610		
Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término:		Informe presentado por:	
¿El proyecto fue sujeto de evaluación externa o revisión interna? ☐ Si ☒ No Evaluación Terminada: ☐ Si ☒ No Fecha: Informe de Evaluación – Adjunto ☐ Si ☒ No Fecha:		- Nombre: Blanca Cardona - Cargo: Gerente del Área de Gobernabilidad Democrática - Organización participante (o líder): Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Correo electrónico: blanca.cardona@undp.org	

¹ Se refiere a la primera fecha de inicio aprobada por el Comité de Dirección del Fondo.

INFORME FINAL/ANUAL

1 Reporte de principales avances

1.1 Revisión teoría de cambio

A partir de lo expuesto en el documento de proyecto, la teoría de cambio que se propuso fue la siguiente:

Si se fortalecen las capacidades individuales y colectivas de los congresistas elegidos para las Curules de Paz en temas de incidencia legislativa, fortaleciendo su trabajo como bancada de paz, y apoyándoles en la articulación de sus iniciativas, entonces se fortalece la posibilidad de generar proyectos de Ley que impulsen la implementación del Acuerdo de Paz y los derechos de las víctimas, con enfoque de género y diferencial.

Si se fortalecen organizaciones sociales y víctimas en los territorios que permitan la construcción participativa de una agenda temática regional y se afianzan a su vez, herramientas de incidencia de sus propuestas en el Congreso, se fortalecerá la concertación de acciones y con ello, mecanismos de retroalimentación territorial con el Congreso, en particular con las Curules de paz.

Si se afianza la interlocución y el trabajo colectivo entre las Curules de Paz con otros cuerpos legislativos del Congreso de la República como la Comisión de Paz, Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana y las comisiones constitucionales permanentes se dará visibilidad de la agenda nacional.

Si se pone en marcha información relevante de monitoreo de la implementación del acuerdo de paz para formular políticas públicas e impulsar diálogo social frente a la reactivación y la nueva normalidad del país se fortalecerá la encuesta como instrumento y referente para la toma de decisiones.

Entonces las Curules de Paz se constituyen en un mecanismo de diálogo continuo, eficiente, eficaz y representativo para la restitución de derechos de víctimas, la reconciliación y la construcción de paz territorial que permite el impulso de la implementación de los Acuerdos de Paz. También tendrán insumos para la toma de sus decisiones en las realidades territoriales. En ese sentido, al fortalecer la representación de estos territorios y las agendas de las víctimas en el Congreso, y se fortalece en una relación de confianza entre la ciudadanía con el legislativo considerando que para el caso de las Circunscripciones de Paz son distritos electorales donde hay relación más directa y cercana entre representantes y constituyentes. Si se realizan actividades para fortalecer organizaciones de mujeres, y organizaciones del colectivo LGBTIQ+ para la incidencia en la agenda legislativa se pueden recoger insumos para formular proyectos y reformas desde el enfoque de género que permitirán disminuir brechas de desigualdad.

Es por ello, que se hace necesario el diseño de una agenda legislativa de construcción de paz, víctimas y desarrollo territorial que dé respuestas a las necesidades territoriales. Esta agenda es necesario impulsarla como prioridad de la agenda pública. Esto se construye cimentando el fortalecimiento de capacidades de los congresistas, impulsando el diálogo con la ciudadanía en los territorios afectados por el conflicto, afianzando las redes de alianzas de las Curules de Paz y haciendo uso de información sistemática sobre la percepción de quienes son beneficiarios de las intervenciones que se derivan de la implementación del Acuerdo de Paz.

Partiendo de las hipótesis de generación del cambio en los representantes de las CITREPS y de las organizaciones de víctimas, se presentan a continuación, los elementos que demuestran el avance hacia los resultados e impactos propuestos por el programa.

En primer lugar, el proyecto incentivó la formulación de una agenda conjunta destinada a recoger insumos y propuestas para fortalecer la reparación a las víctimas en sus dimensiones individual y colectiva, así como a mejorar las condiciones de acceso a bienes y servicios en las 16 subregiones representadas por los congresistas miembros de la bancada de paz. Esta acción contribuyó a la creación de varias iniciativas legislativas que benefician a la población víctima y promueven el desarrollo y la reducción de las brechas en estas subregiones. Las temáticas priorizadas fueron la implementación del Acuerdo de Paz, los derechos de la población víctima del conflicto armado, las mujeres rurales y el fortalecimiento de los territorios PDET.

En segundo lugar, se han fortalecido organizaciones sociales y de víctimas pertenecientes a las dieciséis (16) Circunscripciones Especiales para la Paz – CITREP ya que se les brindaron herramientas que garantizan su participación como constructoras de procesos locales de paz y como agentes de cambio. En cada circunscripción se identificaron iniciativas comunitarias en clave de reconciliación que permitieron generar un diálogo efectivo y directo con los Representantes a la Cámara. En estos espacios las víctimas manifestaron sus principales retos y problemáticas en aras de construir iniciativas legislativas, así como políticas públicas con incidencia positiva en dicha población. Se entregaron las propuestas a los representantes.

El proyecto generó un cambio importante en promover temas y contenidos con problemas específicos para mujeres y población LGTBIQ+ en espacios de incidencia como: acceso a tierras, participación, educación, reparación colectiva, medidas de rehabilitación psicosocial y estabilización socioeconómica. De igual forma, se realizó el Encuentro Nacional de víctimas del colectivo LGTBIQ+ en articulación con la Unidad para las Víctimas, así como el Encuentro Nacional de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el Encuentro Regional de mujer y género del Caribe. En los tres eventos, se recogieron propuestas desde la construcción de una agenda participativa desde las víctimas y se hizo una transferencia a las CITREPS. En algunos casos, dos representantes a la Cámara presentaron propuestas como la que menciona la cobertura universal en materia de salud para personas del colectivo LGTBIQ+ incluida en el proyecto de reforma a la Ley 1448 de 2011. Aunado a lo anterior, el proyecto facilitó la realización de un espacio de diálogo e incidencia a través de la Gran Asamblea Nukak que fortaleció su derecho a la autonomía y autodeterminación, al permitir que definieran sus propias prioridades y estrategias para su pervivencia física y cultural para un pueblo de contacto inicial de aproximadamente 1.100 personas. Este proceso generó un diálogo inclusivo y transversal entre las autoridades indígenas—políticas y espirituales—y diversos actores gubernamentales, organizaciones indígenas, de la sociedad civil y de organismos internacionales que conocieron y avanzaron en acuerdos en temas esenciales como el acceso efectivo a la salud, la seguridad y la soberanía alimentaria, avanzar en la construcción de procesos de retorno y reubicación y reactivación del acuerdo de convivencia “Vivir Juntos” realizada con campesinos.

Así mismo, a través del proyecto se logró un fortalecimiento a organizaciones y mesas de víctimas promoviendo su liderazgo y participación en temáticas relacionadas con soluciones duraderas y paz total favoreciendo la integración local para la paz en municipios como: Mutatá, Apartadó, Turbo, San Carlos, San Luis, San Francisco, Granada, Cocorná, Dabeiba, Cauca e Ituango (Antioquia), Carmen de Bolívar, Cartagena (Bolívar), Tumaco (Nariño), Santander de Quilichao (Cauca), Quibdó, Istmina, Pie de Pepé (Chocó), Villavicencio (Meta) y Arauca (Arauca). A partir de las acciones realizadas se potenció el liderazgo, la reducción del miedo y la estigmatización – especialmente de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado- y el fortalecimiento del tejido social en aras de facilitar la participación en agendas de paz en sus territorios.

Finalmente, la encuesta MAPS proporciona información relevante sobre la implementación del Acuerdo de Paz desde la perspectiva ciudadana. Cerca de 13.000 personas en 72 municipios de las subregiones y en cinco ciudades principales fueron consultadas sobre sus percepciones frente aspectos diversos como desarrollo rural integral, reincorporación de excombatientes, justicia transicional, seguridad, cultivos ilícitos, participación política, reconciliación y nuevas negociaciones de paz, especialmente los diálogos con el ELN. Los resultados de la encuesta dieron lugar al informe Escuchar la Paz: Entre contrastes y anhelos de Paz y Desarrollo Humano, y cuadernos de trabajo, en los que se analizan las percepciones y experiencias ciudadanas sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, que han sido fundamentales para fomentar un diálogo social activo y constructivo con autoridades nacionales, locales y centros de pensamiento, haciendo posible la toma de decisiones informadas a favor de la implementación del acuerdo. Adicionalmente, se ha fortalecido la participación ciudadana asegurando que las voces de las personas que sufren mayor vulnerabilidad sean escuchadas y consideradas en el proceso de paz.

1.2 Resultados concretos:

Resultado	Descripción de cómo fue alcanzado
Fortalecidas las capacidades de la representación de las Curules de Paz para conformar de una agenda centrada en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, afianzar mecanismos de acción colectiva y posicionar la agenda legislativa desarrollada por la bancada de las curules de paz con actores del Congreso y de la sociedad civil.	- Se articuló un plan de trabajo conjunto con las representaciones de las Curules de paz y sus equipos técnicos, con el fin de construir y modificar propuestas legislativas que desarrollaran la agenda de paz y fortalecieran la oferta estatal en los territorios PDET. - Se conformó un equipo técnico para apoyar las funciones de la Bancada de Paz, compuesto por un asesor de comunicaciones, un asesor senior, un asesor presupuestal y un secretario técnico. - Se realizaron 16 talleres de formación para fortalecer los conocimientos en trámite legislativo de los congresistas y sus equipos. - Se brindó apoyo técnico para la construcción de 8 iniciativas legislativas propias que buscaban desarrollar la agenda de paz y el desarrollo institucional de las subregiones PDET. - Se presentaron 70 propuestas legislativas en favor de las víctimas y los territorios PDET para los principales proyectos tramitados por el Gobierno Nacional. - Se diseñó una estrategia digital de recolección de propuestas ciudadanas a nivel nacional y territorial. - Se realizaron 15 espacios territoriales con el fin de socializar la agenda de paz al interior del congreso.
Mejorada la incidencia y construcción participativa de organizaciones sociales y víctimas en el proceso de construcción de la agenda legislativa sobre las problemáticas más relevantes.	1621 líderes sociales formados para fomentar la participación de sus comunidades mediante el fortalecimiento de capacidades en temas como: incidencia política, soluciones duraderas, paz total, derechos humanos, sostenibilidad y medio ambiente. 1118 mujeres capacitadas en derechos y participación política. 304 organizaciones de víctimas y de la sociedad civil acompañadas y asesoradas en materia legislativa que participaron de los diferentes espacios de fortalecimiento realizados en el marco del proyecto como: espacios de diálogo e incidencia (en cada una de las CITREP y con el pueblo Nukak) y las Subvenciones de Bajo Valor 94% de los participantes ha mejorado su capacidad de incidencia a partir del fortalecimiento de capacidades efectuado. - Se realizaron 17 espacios de diálogo e incidencia con organizaciones de víctimas en cada una de las Circunscripciones Especiales para la Paz, a partir de dichos espacios se identificaron 54 temas para la incidencia, de los que 16 propuestas se entregaron a los legisladores. Estos espacios permitieron igualmente generar un diálogo en doble vía entre las víctimas y organizaciones de víctimas con los representantes de las CITREPS y las entidades territoriales. - Se efectuó un (1) espacio de diálogo e incidencia con enfoque étnico con la participación de 370 indígenas Nukak, dicho espacio fue liderado por el PNUD y la Unidad para las Víctimas y facilitó un diálogo desde el pueblo Nukak hacia la institucionalidad como víctimas del conflicto armado. - Se realizaron cinco encuentros en articulación con la Unidad para las Víctimas y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas en temas como: LGTBIQ+, Violencia Sexual, Desaparición forzada, Género del Caribe y étnico con el Pueblo Nukak. - Se fomentó la participación de representantes de las mesas de víctimas así: 12 delegados de la mesa nacional de víctimas y 32 delegados de las mesas municipales de participación de víctimas en los encuentros realizados. - Desde el proyecto, se propició la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil y mesas municipales de Víctimas en los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Nariño, Cauca, Meta y Arauca, realizando acciones públicas de visibilización y generando planes de acción en el marco de soluciones duraderas y paz total.
Puesta a disposición de información relevante de monitoreo de la implementación del acuerdo de paz para formular políticas públicas	Durante el año 2023 se establecieron mesas técnicas de trabajo con representantes del Ministerio de Defensa, la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el propósito de discutir las preguntas de MAPS e incorporar aquellas que estas instituciones

Resultado	Descripción de cómo fue alcanzado
e impulsar diálogo social frente a la reactivación y la nueva normalidad del país.	consideraron relevantes para la toma de decisiones. Producto de estos espacios de discusión, se logró: - Validar las preguntas asociadas a las temáticas de Planes de Desarrollo Territoriales (PDET), drogas, reparación y justicia restaurativa Que el Departamento Nacional de Planeación incluyera en su portal el acceso a datos, resultados de la encuesta MAPS, los cuales que son usados por las autoridades locales para la formulación de sus planes de desarrollo. - Lograr la inclusión de preguntas de MAPS en una encuesta urbana de la FIP. - Durante 2024, se programaron sesiones de trabajo con embajadores, la OCCP, la Unidad de Implementación, la Agencia para la Renovación del Territorio, el Departamento Nacional de Planeación, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Fundación Ideas para la Paz y el equipo de negociaciones con el ELN las cuales permitieron estructurar documentos temáticos orientados a afianzar las políticas de paz, los cuales se relacionan a continuación: - Cuadernillo 1 sector privado: Voces empresariales y ciudadanas sobre la paz, - Cuadernillo 2: Inversión Pública y Paz: una aproximación a la percepción de eficacia de los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz., - Análisis cualitativo sobre zonas críticas con presencia del ELN.

1.3 Actividades y productos:

Actividades	Productos	Departamento	Municipio
Apoyo a la formación en los congresistas e integrantes de Unidades de Trabajo Legislativo-UTL en técnica legislativa y funcionamiento del Congreso.	16 representantes a la Cámara por las Curules de Paz y 52 integrantes de Unidades de Trabajo Legislativo apoyados en formación sobre técnica legislativa y funcionamiento del Congreso.	Nivel nacional	Nivel nacional
Estructurar un equipo técnico que fortalezca las funciones de la bancada de curules de paz y afiance su incidencia legislativa.	4 profesionales contratados para apoyar las actividades legislativas de las Curules de Paz. - Asesor de comunicaciones. - Asesor senior. - Secretario técnico. - Asesor presupuestal.	Bogotá	Bogotá D.C.
Poner en marcha una secretaría legislativa paz que se constituya como herramienta para la toma de decisiones del Congreso.	Secretaría Legislativa de Paz puesta en marcha para rendir recomendaciones e informes de monitoreo con el fin de generar insumos para la construcción de iniciativas legislativas y toma de decisiones.	Bogotá	Bogotá D.C.
Analizar y apoyar técnicamente el diseño proyectos de ley y debates de control político para la bancada de curules de paz de acuerdo con sus prioridades.	8 proyectos de ley construidos en conjunto con la Bancada de Paz.	Nivel nacional	Nivel nacional
Promover encuentros para la incidencia legislativa de las curules de paz con actores del Congreso, instituciones académicas, sector privado, gobierno y de sociedad civil.	15 espacios territoriales realizados con el fin de socializar la agenda de paz al interior del congreso.	Bogotá	Bogotá D.C.
Acompañar técnicamente a las organizaciones sociales y de víctimas para cualificar su relación e interlocución con el Congreso.	17 espacios formativos a organizaciones sociales y de víctimas para su cualificación en el funcionamiento del congreso y los trámites legislativos, así como en la preparación de	Ver detalle en cobertura	Ver detalle en cobertura

Actividades	Productos	Departamento	Municipio
	agendas de incidencia y los espacios de audiencias públicas.		
Desarrollar audiencias públicas territoriales que afiancen el diálogo entre congresistas y la ciudadanía con el propósito de incluir las voces de las organizaciones. – Revisar si se incluye actividad de los eventos	17 agendas territoriales de las Circunscripciones Especiales para la Paz proveniente de las víctimas del conflicto armado con 54 temáticas que retroalimenta la agenda legislativa de construcción de paz, víctimas y desarrollo territorial	Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Huila, Chocó, Meta, Guaviare, Bolívar, Sucre, Putumayo, Cesar, La Guajira, Magdalena, Córdoba, Tolima.	Se detallan los municipios en los que se realizó la audiencia pública territorial CITREP 1: Santander de Quilichao CITREP 2: Arauca CITREP 3: Cauca CITREP 4: Cúcuta CITREP 5: Florencia CITREP 6: Quibdó CITREP 7: Villavicencio CITREP 8: Cartagena CITREP 9: Guapi y Buenaventura CITREP 10: Tumaco CITREP 11: Mocoa CITREP 12: Valledupar CITREP 13: Barrancabermeja CITREP 14: Montería CITREP 15: Chaparral CITREP 16: Apartadó
Aplicar la tercera fase de instrumentos de recolección de información (encuesta estructurada) para recopilar percepciones, actitudes y apoyo al acuerdo de Paz (MAPS) de distintos grupos poblaciones rurales y urbanas.	Base de datos que contiene los registros de ciudadanos PDET en relación con las percepciones, actitudes y apoyo al acuerdo de paz y otros temas de relevancia en la materia (2023). Informe 2024: Escuchar la Paz: Entre contrastes y anhelos de Paz y Desarrollo Humano, que analiza las percepciones y experiencias ciudadanas sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.	Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima, Valle del Cauca *Departamentos correspondientes a las 16 subregiones PDET	Ver detalle en cobertura
Realizar el análisis cuantitativo/cualitativo de la información recolectada con la encuesta de percepción que alimente los informes de resultados	Cuadernillo 1 sector privado: Voces empresariales y ciudadanas sobre la paz Cuadernillo 2: Inversión Pública y Paz: una aproximación a la percepción de eficacia de	Bogotá	Bogotá, DC

Actividades	Productos	Departamento	Municipio
y recomendaciones en materia de política pública.	los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz Análisis cualitativo sobre zonas críticas con presencia del ELN		

1.4 Beneficiarios

Se presentan los datos detallados en el Anexo 1

ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:

Usando el marco de resultados aprobado en el documento de proyecto proporcione las cifras planeadas y finalmente alcanzadas en cada uno de los indicadores del proyecto en todos los niveles. En la medida en que la explicación narrativa ya se brindó en la sección anterior, en este cuadro incluya solamente los resultados cuantitativos del proyecto.

Cuadro 2: Marco de resultados	Fortalecimiento institucional de las Curules de Paz como mecanismo para asegurar la efectiva representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto, incluyendo a las víctimas del conflicto.								
Efecto del Fondo al cual el programa/proyecto contribuirá	Resultado 1.3: Manejada de forma constructiva y transformadora la conflictividad social en los territorios a través de intervenciones proactivas que prevengan la inestabilidad y violencia.								
Indicadores del Resultado del Fondo:	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica)	Medios de Verificación	
1.3.1 Número de líderes sociales formados para fomentar la participación de sus comunidades en espacios de decisión.	Ver detalle en cobertura		H	M	LGTBI	Niños	Planeado: 1.920 Alcanzado: 1864	Encuestas que muestren el aumento de conocimiento o capacidad de incidencia, número de propuestas realizadas.	
		Planeado	1.920				Si bien es cierto, se realizaron convocatorias amplias y suficientes, se alcanzó un porcentaje del 97% respecto de la meta.		
		Alcanzado	546	1.243	75				
G 1.3.1 Número de mujeres capacitadas en derechos y participación política a través de proyectos del MPTF.	Ver detalle en cobertura		H	M	LGTBI	Niños	Planeado: 1056 Alcanzado: 1118	Prueba de conocimiento de entrada y salida Espacios de incidencia liderados por mujeres.	
		Planeado		1.056			El proyecto implementó un enfoque transversalizado de género situación que facilitó la participación de mujeres en las diversas acciones ejecutadas		
		Alcanzado		1118					
G.1.3.2. Número de programas de formación sobre los derechos políticos y formas de participación política y ciudadana de la mujer creados y en implementación a través de los proyectos financiados por el MPTF.	Ver detalle en cobertura		H	M	LGTBI	Niños	Planeado: 2 Alcanzado: 3	Programas de formación Material pedagógico Listados de jornadas de capacitación Número de Mujeres certificadas por	
		Planeado	260	316			Se realizaron 3 programas de formación así: a) el primero de ellos en 16 espacios de formación sobre derechos políticos, derechos de las víctimas y trabajo en red para cada una de las CITREP b) Adicionalmente, se realizaron dos programas de formación en temáticas		
		Alcanzado	230	946					

							relacionadas con Soluciones Duraderas, Paz Total y liderazgo, participación y derechos humanos con énfasis en mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto	cursar el programa completo.
G.1.3.3. Número de hombres y mujeres participando de manera equilibrada en instancias de participación ciudadana, partidos y movimientos, implementada.	Ver detalle en cobertura		H	M	LGTBI	Niños	Planeado: 608: 279 (H) 329 (M) Alcanzado: 1621 hombres, mujeres y población OSIGD participaron en los espacios de incidencia y diálogo, así como en las actividades de fortalecimiento de capacidades	Listados de asistencia Jornadas de trabajo de UTL
		Planeado	279	329				
		Alcanzado	428	1118	75			
Resultado del proyecto 1.1.	Fortalecidas las capacidades de la representación de las Curules de Paz para conformar de una agenda centrada en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, afianzar mecanismos de acción colectiva y posicionar la agenda legislativa desarrollada por la bancada de las curules de paz con actores del Congreso y de la sociedad civil Organización/es responsable/s del Resultado: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo							
Indicadores de resultados del proyecto	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica)	Medios de Verificación
Porcentaje de participantes que mejoran su conocimiento en materia legislativa (congresistas e integrantes de UTL) para la incidencia legislativa	Ver detalle en cobertura		H	M	Niñas	Niños	Planeado: Al menos el 80% de las personas capacitadas mejora sus conocimientos en materia legislativa. Alcanzado: 82% de las personas capacitadas mejora sus conocimientos en materia legislativa de las 243 personas participantes de talleres de formación, espacios de trabajo conjunto y espacios de socialización.	Prueba técnica de entrada y salida
		Planeado	63	65	0	0		
		Alcanzado	118	125	0	0		
Número de representantes a la Cámara de las circunscripciones de paz e integrantes de UTL que fortalecen sus capacidades y conocimientos para la incidencia legislativa en favor del acuerdo de paz	Ver detalle en cobertura		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 128 Alcanzado: 130 participantes de talleres de formación y espacios de trabajo conjunto.	Prueba técnica de entrada y salida
		Planeado	63	65	0	0		
		Alcanzado	63	67	0	0		
Porcentaje de iniciativas legislativas (proyectos de ley, debates de control político y/o audiencias públicas) impulsadas a partir de los insumos elaborados por la	Ver detalle en cobertura		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 30% del total de iniciativas apoyadas Alcanzado: 100%	Iniciativas legislativas
		Planeado						
		Alcanzado						

Secretaría Técnica Legislativa para la Paz del Congreso.							5 de los proyectos fueron formulados o fortalecidos en sus exposiciones de motivos con los insumos construidos por la secretaría técnica.	Informes Secretaría Legislativa
Número de proyectos de ley construidos conjuntamente entre las circunscripciones de paz y otros congresistas	Ver detalle en Cobertura		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 6	Propuestas de proyectos de ley
		Planeado					Alcanzado: 8 proyectos de ley construidos. Tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores, Reforma de la Ley 1448 del 2011, Destinación de bienes incautados para PDET, Fortalecimiento institucional de municipios PDET, Extensión temporal de los PDET, Recuperación de suelos degradados, Pesca de turismo y Reconocimiento de derechos a la Mojana.	
		Alcanzado						
Número de propuestas presentadas al Congreso en favor de los derechos de las mujeres y la equidad de género conjuntamente entre las circunscripciones de paz y otros congresistas.	Ver detalle en cobertura		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 4 propuestas	Propuestas de proyectos de ley
		Planeado					Alcanzado: 4 acciones afirmativas para las mujeres rurales, modificación de la ley de víctimas, Madre Canguro y mejoramiento de condiciones de acceso a vivienda para mujeres.	
		Alcanzado						
Porcentaje de propuestas formuladas por la ciudadanía y validadas técnicamente por las curules de paz que son incluidas en proyectos de ley.	Ver detalle en cobertura		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 40% de las iniciativas formuladas	Propuestas de proyectos de ley. Bases de datos de propuestas ciudadanas.
		Planeado					Alcanzado: 67%. 100 propuestas, técnicamente validadas por los equipos técnicos de las CITREP, incluidas en iniciativas legislativas.	
		Alcanzado						
Número de encuentros impulsados por parte de las Curules de paz con otros cuerpos legislativos e instancias públicas y/o privadas.	Ver detalle en cobertura		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 15	Actas de jornadas de trabajo.
		Planeado					Alcanzado: 15 encuentros a nivel nacional con diversos actores que influyen en el mejoramiento de las condiciones institucionales para la promoción de la agenda de paz.	
		Alcanzado						

% de mujeres que fortalecen sus capacidades y conocimientos para la incidencia legislativa en favor del acuerdo de paz.	Ver detalle en cobertura		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 50% de las participantes	Prueba técnica de entrada y salida. Programas de formación. Material pedagógico.
		Planeado		1.067			Alcanzado: 100% - 1.123 mujeres fortalecieron sus capacidades de incidencia	
		Alcanzado		1.123				
Número de propuestas recibidas por parte de la ciudadanía a partir de la implementación de una estrategia digital.	Nivel nacional		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 800	Bases de datos de propuestas recibidas
		Planeado					Alcanzado: 500 propuestas recolectadas y entregadas a los legisladores. 54 temáticas de incidencia fueron identificadas en las 16 CITREP, en total se entregaron 16 propuestas a los legisladores. Se implementó la estrategia y se alcanzó el 63% de la meta	
		Alcanzado						
Resultado 1.2	Mejorada la incidencia y construcción participativa de organizaciones sociales y víctimas en el proceso de construcción de la agenda legislativa sobre las problemáticas más relevantes. Organización/es responsable/s del Producto: Programa de las Naciones Unidas							
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica)	Medios de Verificación
Número de organizaciones de víctimas y de sociedad civil que son acompañadas y asesoradas en materia legislativa y mecanismos de participación política.	Ver detalle en cobertura		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 160	Actas de trabajo con organizaciones sociales. Registros y bases de datos de organizaciones articuladas.
		Planeado	1.920				Alcanzado: 304 organizaciones sociales y de víctimas, así como mesas de participación de víctimas asistieron a los procesos de fortalecimiento en incidencia y participación política	
		Alcanzado	1621					
Porcentaje de los participantes de organizaciones de sociedad civil que mejora sus capacidades sus capacidades de incidencia en política pública.	Ver detalle en cobertura		H	M	Niñas	Niños	Planeado: Al menos el 80% de las personas capacitadas mejoran sus conocimientos en materia de incidencia en política pública respecto a la línea de base	Prueba técnica de entrada y salida
		Planeado	1.920					
		Alcanzado	1621					

							Alcanzado: 94% de los participantes manifestaron haber mejorado su capacidad de incidencia a partir del fortalecimiento de capacidades efectuado	
Número de representantes de organizaciones sociales y de víctimas (desagregados por sexo) que fortalecen sus capacidades y conocimientos para la incidencia en política pública.	Ver detalle en cobertura		H	M	LGTBIQ+	Niños	Planeado: 480	Espacios de incidencia realizados. Actas de jornadas de trabajo con organizaciones sociales. Registros y bases de datos de organizaciones articuladas.
		Planeado	250	230	0	0	Alcanzado: 1621	
		Alcanzado	428	1118	75			
Resultado 1.3	Puesta a disposición de información relevante de monitoreo de la implementación del acuerdo de paz para formular políticas públicas e impulsar diálogo social frente a la reactivación y la nueva normalidad del país Organización/es responsable/s del Producto: Programa de las Naciones Unidas							
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica)	Medios de Verificación
Porcentaje de avance del proceso de aplicación en los territorios priorizados de la herramienta MAPS	72 municipios 16 subregiones PDET 5 ciudades principales		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 100% instrumentos de recolección aplicado	Instrumentos de recolección; informe de campo
		Planeado	NA	NA	NA	NA	Alcanzado: 100% instrumentos de recolección aplicados. Se realizaron 11.820 encuestas presenciales, representativas, en las subregiones PDET, y se aplicaron 1.172 encuestas representativas en las cinco ciudades. Total encuestas: 12.992	
		Alcanzado	5241	7751	NA	NA		
Percepción de los beneficiarios sobre la utilidad del instrumento MAPS para monitorear el avance en la implementación del acuerdo de paz.	72 municipios 16 subregiones PDET		H	M	Niñas	Niños	Planeado: Por lo menos el 70% de las personas consultadas valoran positivamente la utilidad del instrumento	Instrumento de recolección
		Planeado	NA	NA	NA	NA	Alcanzado: el 87,5% de las personas consultadas	
		Alcanzado	184	277	NA	NA		

						manifestaron que la encuestas es muy útil (62,6%) y algo útil (24,9%) * *Datos obtenidos a partir de una muestra de 461 participantes en subregiones PDET.	
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Impacto en la equidad de género

El proyecto garantizó la participación equitativa de las mujeres en los procesos de consulta, participación e incidencia y fortalecimiento de capacidades. A través de la encuesta MAPS de PNUD se garantizó la incorporación del enfoque de género, en la medida en que el 60% de las personas consultadas fueron mujeres. Este proceso de consulta fue fundamental para que los diferentes análisis contemplaran la valoración de las desigualdades de género que existen en las regiones afectadas por el conflicto armado. En lo que respecta a participación, en cada CITREP se estableció una cuota mínima de participación del 50% dentro de las actividades de formación llevadas a cabo. Esto contribuyó a que se alcanzara un 67% de participación de mujeres víctimas (afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, pertenecientes al colectivo LGTBQ+), en los espacios desarrollados a lo largo del proyecto. La construcción de cada una de las propuestas de incidencia y la priorización temática que hizo parte de las agendas de las víctimas se especializó en reconocer la situación de las mujeres y la forma en que cada uno de los aspectos priorizados contribuyó a ampliar las brechas de desigualdad.

En lo concerniente a incidencia, el proyecto impulsó la creación de iniciativas legislativas encaminadas a fortalecer el acceso a bienes y servicios por parte de las mujeres, especialmente aquellas ubicadas en las zonas rurales más apartadas del país. Esto se materializó en la formulación conjunta, entre las representantes a la Cámara miembros de la Bancada de Paz y otras congresistas, de la iniciativa de acciones institucionales afirmativas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales. Del mismo modo, el enfoque de género se transversalizó en la modificación propuesta por las Curules al sistema de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado. Además, se presentaron varias iniciativas de priorización en proyectos de ley destinados a mujeres cabeza de hogar y cuidadoras, con el fin de que fueran implementados como pilotos en los municipios PDET. De igual forma, el proyecto generó un cambio importante en promover temas y contenidos con problemáticas y desafíos específicos para mujeres y población LGTBQ+ en espacios de incidencia tales como: el acceso a tierras, participación, educación, reparación colectiva, atención psicosocial y estabilización socioeconómica. Se incluyeron contenidos temáticos en la dimensión de género, se facilitó la participación de mujeres en las redes de víctimas y se promovió el reconocimiento de nuevos liderazgos femeninos en las organizaciones y plataformas de víctimas, situación que se reflejó en la obtención de escaños en las Mesas de Víctimas territoriales. Particularmente, se implementó una Subvención de Bajo Valor que se centró en la promoción de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, las actividades se focalizaron en reconocer la necesidad de brindarles un fortalecimiento diferenciado, por tal motivo, a través de ejercicios de liderazgo se reforzó su participación en las organizaciones de la sociedad civil y las mesas de participación efectiva de víctimas de las que hacen parte, fortaleciendo así su capacidad de incidencia política y social.

3. Seguimiento medio ambiente

PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos ambientales?		PREGUNTA 3: ¿Cuál es el nivel de importancia de los posibles riesgos ambientales?		PREGUNTA 6: ¿Qué medidas de evaluación y gestión social y ambiental se han tomado y/o se requieren para abordar los posibles riesgos
Descripción del riesgo	Impacto y probabilidad (1-5)	Importancia (baja, moderada, alta)	Comentarios	Descripción de las acciones propuestas para la mitigación de riesgos, cuales de estas acciones se han implementado y como.
Manejo inadecuado de residuos y malas prácticas ambientales	I = 2 P = 2	Baja	El riesgo se considera bajo y las medidas propuestas responden de manera adecuada a la evaluación de	Desde el proyecto se ha diseñado una estrategia digital para promover la participación y la recolección de información. Aspecto que ha reducido considerablemente la cantidad de uso de papel, así como la huella de carbono al evitar desplazamientos.

			riesgo hecha de manera previa.	En los encuentros preparatorios con las comunidades, previo a los eventos de participación con los congresistas, se hizo uso de todos los mecanismos electrónicos y digitales como plataformas de encuentros virtuales y redes de información por mensajería de datos con el fin de evitar al máximo el desplazamiento de los beneficiarios y del equipo PNUD. En cuanto a eventos tanto a nivel de Congreso como en territorio, se exigió a los operadores que, en la medida de los posible, los insumos utilizados fueran de materiales reciclados o reutilizables. Finalmente, para desarrollar las encuestas de MAPS se recurrió al uso de tablets, medida con la cual se redujo la cantidad de uso de papel.
--	--	--	--------------------------------	--

4. Estrategia de sostenibilidad

El proyecto ha desarrollado estrategias que permitirán tanto a los congresistas como a la sociedad civil hacer seguimiento a toda la información y propuestas recogidas a lo largo de su implementación en los 16 territorios priorizados. Se estableció la entrega de las recomendaciones y propuestas construidas por la ciudadanía y por la Secretaría Técnica Legislativa a la Comisión Legal de Paz del Congreso de la República, encargada de apoyar los mecanismos de implementación de los acuerdos de paz y realizar estudios de la realidad social del país para proponer y promover acciones en el marco de la Cultura de Paz y la resolución pacífica de conflictos.

En relación con la capacidad instalada de las organizaciones de víctimas se resalta el fortalecimiento de capacidades para la incidencia (conocimiento técnico sobre leyes de interés, funcionamiento del Estado, Ley 1448, entre otros), así mismo, es evidente el fortalecimiento de las redes de víctimas por cada una de las CITREPS, ya que no solo se lograron articular entre sí, sino que la capacidad instalada, les está permitiendo desarrollar en territorio acciones en pro de las víctimas e identificar nuevas temáticas de interés. En el aspecto individual, las víctimas adquirieron herramientas para gestionar acciones con la institucionalidad, para articularse y trabajar en red, así como identificar de forma óptima a que institución dirigirse para gestionar proyectos para sus comunidades.

Para efectos de la sostenibilidad de la encuesta MAPS del PNUD, el PNUD continuará demostrando a diversos actores la importancia y relevancia de los datos recolectados para la materialización de políticas públicas, programas de desarrollo y otros proyectos. La colaboración con instituciones como el Ministerio de Defensa, la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), quienes participaron en la primera fase de la encuesta, es esencial para contribuir a dicha sostenibilidad. De igual forma, se procurará mantener y fortalecer la colaboración con diversas instituciones públicas y privadas, nacionales y locales, con el fin de asegurar que las voces de las comunidades más afectadas por el conflicto sigan siendo escuchadas.

5.1 Lecciones aprendidas

¿Cuál es la lección?	¿Cómo se realizó la actividad o el proceso que llevó a la lección?
Estar alerta de las posibles coyunturas políticas de relevancia para la política pública de las víctimas.	Se realizó un cronograma de fechas y sucesos trascendentales para la actividad legislativa con el fin de tener una estrategia de abordaje y manejo y evitar que se pierdan oportunidades políticas.
La agenda legislativa se puede ver afectada por la agenda gubernamental y los periodos electorales. Asimismo, debe trabajarse previa a los momentos de campaña política, puesto que las elecciones ralentizan el trabajo en el Congreso y muy posiblemente no se avance al ritmo deseado con lo previsto.	Establecer un cronograma de trabajo en el que se establezca dejar adelantado el trabajo de escritorio para los momentos de campaña donde no se puede desarrollar al ritmo propicio. Generar campañas de relevancia alrededor de los proyectos presentados por la bancada para que el congreso los tuviera como prioridad. Tener claros tiempos e impulsar los proyectos en las coyunturas en donde no se presentan reformas por parte del Gobierno Nacional. Se deben estudiar bien las propuestas legislativas que radique el Gobierno para presentar proposiciones que respondan a la agenda.
Para evitar conflictos internos por protagonismo, es importante trabajar con todos los beneficiarios de manera conjunta e individual y mantener una comunicación constante con los demás beneficiarios que dé cuenta de los temas que se trabajan de manera bilateral.	Es primordial integrar todos los puntos de vista políticos de los representantes en las iniciativas, así como dar apoyos sobre temas diferenciadores que les permitan resaltar a los y las representantes por su cuenta en los temas que más interés les generan. Del mismo modo, se debe permitir que sean ellos quienes tomen las decisiones y definan los lineamientos.
Hacer mayor pedagogía sobre el papel de la cooperación internacional y en especial del papel de PNUD, las expectativas, los resultados que pueden esperar y los tiempos que son diferentes a los legislativos.	Reuniones periódicas en donde se dan avances de las actividades del proyecto con las UTLS y con los Representantes, donde se deben aprovechar para reiterar los compromisos de acuerdo con los tiempos internos.
Impulsar la agenda de paz de manera consistente, sin importar las coyunturas políticas que se presentan en el Congreso de la Republica.	Aprovechar las discusiones nacionales en torno a la asignación y gestión de recursos en las entidades territoriales para posicionar la preocupación sobre la desfinanciación de la política de atención y reparación a las víctimas.
El fortalecimiento de las organizaciones sociales y mesas de participación del proyecto de víctimas participantes del proyecto mejoró la capacidad de incidencia de estas con los representantes de las CITREP.	Los espacios de diálogo e incidencia generados en el proyecto permitieron un diálogo efectivo y directo de las organizaciones de víctimas con los representantes de las CITREP y con la institucionalidad que participó de cada uno de los encuentros realizados. Como resultado, estos, identificaron los principales problemas y retos de las víctimas, en aras de construir tanto iniciativas legislativas como políticas públicas con incidencia positiva en dicha población.
Es fundamental avanzar hacia la digitalización de las actividades comunitarias en torno a las víctimas del conflicto armado	En la implementación del proyecto, se evidenció que parte de los beneficiarios viven en zonas rurales con dificultades de comunicación, motivo por el que fomentar espacios presenciales de construcción colectiva con herramientas y pedagogías lúdicas es fundamental para avanzar en la apropiación de conocimientos. No obstante, se hace necesario avanzar en la digitalización de algunas actividades que se puedan desarrollar de forma asincrónica con el fin de que los participantes paulatinamente apropien el manejo de herramientas tecnológicas
Se ha identificado que para las mesas de víctimas y las organizaciones de sociedad civil el fortalecimiento de capacidades orientado hacia la incidencia política tiene buena acogida	Sin bien es cierto, las organizaciones y mesas de víctimas participaron activamente de los espacios de fortalecimiento de capacidades, así como de los espacios de diálogo e incidencia. se hace necesario generar espacios de participación constantes en los que se puedan llegar a acuerdos e implementación de acciones en territorio.
Las actividades del proyecto contaron con la articulación de diversas entidades del orden nacional y territorial	Se destaca que en todas las acciones implementadas por el proyecto se vincularon entidades del orden nacional y territorial, aspecto que generó una mayor comunicación y articulación entre las comunidades y dichas entidades. Se enfatiza en la articulación realizada con entidades como la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Viceministerio de la Igualdad, Fiscal de la UIA-JEP, UBPd.

¿Cuál es la lección?	¿Cómo se realizó la actividad o el proceso que llevó a la lección?
	Se hace necesario en próximos proyectos continuar con dicha articulación para que las organizaciones y mesas de víctimas sigan mejorando su capacidad e incidencia directa con este tipo de entidades.
Es fundamental implementar un enfoque integrado de género y reconocimiento de identidades y orientaciones de género diversas	La transversalización del enfoque integrado de género y reconocimiento de identidades y orientaciones de género diversas en las actividades implementadas por el proyecto contribuyó a que sus voces y necesidades fueran escuchadas no solo por otras organizaciones de la sociedad civil, sino de la institucionalidad participante de dichos espacios.
Fue posible activar las redes de víctimas en las 16 CITREP del país, sin embargo, se requiere apoyar la sostenibilidad de estas.	La implementación del proyecto facilitó la generación de redes de víctimas en cada una de las CITREP, si bien es cierto se utilizan canales digitales para estas redes, se hace necesario generar alternativas más robustas que estén vinculadas a la estrategia de digitalización del PNUD y aporten al fortalecimiento de la sociedad civil en este sentido. En algunos municipios, las mesas de participación de víctimas no se encontraban activas, motivo por el cual, a través de las acciones adelantadas por el proyecto se contribuyó con la reactivación de algunas de ellas en Antioquia (Mutatá, Apartadó, Turbo, San Carlos, San Luis, San Francisco, Granada, Cocorná, Dabeiba e Ituango). Las actividades realizadas incluyen un enfoque de acción sin daño.
El enfoque territorial fue fundamental en la implementación del proyecto debido a que cada territorio cuenta con afectaciones particulares del conflicto armado	El desarrollo de las acciones del proyecto incluyó un marcado enfoque territorial, aspecto que permitió visibilizar las voces y necesidades de las víctimas de acuerdo con los contextos particulares de violencia y afectaciones sufridas con ocasión del conflicto armado colombiano.
La inclusión de diversos grupos poblacionales aporta a la sostenibilidad de las acciones desarrolladas en los territorios de intervención	Se propendió por la Inclusión de jóvenes en los procesos formativos y de liderazgo en sus comunidades, facilitando que estos asuman roles de responsabilidad e intercambien experiencias con los líderes actuales de acuerdo con las particularidades de sus territorios.
Apoyar la participación e incidencia de grupos étnicos que se constituyen en sujetos de reparación colectiva es vital, para avanzar en la restitución de sus derechos	El proyecto propició la participación de mujeres indígenas pertenecientes al pueblo Nukak, fortaleciendo así paulatinamente su liderazgo en la comunidad que tiene un enfoque patriarcal donde su participación es mínima.
Procurar la representatividad estadística tanto a nivel municipal como de población étnica	Durante la socialización de las encuestas, los distintos actores solicitaron información estadística a nivel de municipios o referente a grupos étnicos (afrodescendientes e indígenas). Sin embargo, debido a restricciones presupuestales no fue posible asegurar la representatividad estadística. Por lo tanto, para futuros proyectos se recomienda valorar la representatividad a nivel de municipios y población étnica, teniendo en cuenta que estas comunidades enfrentan desafíos adicionales para beneficiarse de los avances hacia la paz.
Procurar que el diseño muestral considere la desagregación de datos por ciudad	En la encuesta urbana, se avanzó en un diseño estadístico que agrupa a las cinco ciudades principales. Sin embargo, las autoridades locales coinciden en que explorar a profundidad los hallazgos en cada ciudad permitiría mejorar la oferta de programas sociales. Por lo tanto, es recomendable avanzar en la representatividad estadística de los datos a nivel de ciudades, lo que permitirá a los tomadores de decisiones diseñar políticas públicas centradas en las percepciones ciudadanas.
Innovación en el enfoque de ciencias del comportamiento	Con el fin de fomentar la innovación, la encuesta podría considerar para futuras etapas un diseño basado en las ciencias del comportamiento, identificando "nudges" que orienten políticas públicas hacia cambios transformacionales centrados en los individuos

5.2 Conocimiento estratégico

¿Qué acciones fueron claves para lograr la redacción de los proyectos de ley?

La metodología de construcción de todas las iniciativas legislativas, que buscan impulsar la agenda de paz, se hace de manera deliberativa, es decir, se escuchan a los asesores formuladores desde sus diferentes disciplinas. De esta manera, se pueden abordar los temas a desarrollar desde sus campos de experticia y experiencias, con el fin de robustecer y fortalecer la construcción de propuestas legislativas. Adicionalmente, una buena práctica descubierta es que el trabajo con las unidades de trabajo de los representantes debe ser principalmente propositiva para lograr el avance de la agenda, pero debe responder a las propuestas que tenga cada curul para incentivar su interés. Así, se identifican los temas en cada oficina para que lideren las iniciativas de acuerdo con las prioridades identificadas.

¿Cuáles fueron las mayores necesidades identificadas por fortalecer en las organizaciones de la sociedad civil?

Las mayores necesidades que se encontraron una vez las víctimas priorizaron sus agendas de incidencia, están relacionadas con la necesidad de acompañamiento cualificado para la presentación de proyectos, para la formulación de propuestas y para una interlocución activa y efectiva con las autoridades locales para poder realizar incidencia sobre la situación de las víctimas. Además de eso, es necesario comprender que las víctimas requieren recursos para que sus procesos sean sostenibles y para que el desarrollo de agendas locales comunitarias pueda seguir en los territorios y pueda avanzar en la garantía de los derechos.

Así mismo, respecto a las metodologías y productos desarrollados en la implementación del proyecto, podemos mencionar la constitución de un trabajo articulado en Red, el cual se evidencia en el relacionamiento comunitario y el continuo intercambio por parte de los asistentes respecto de la situación de líderes y lideresas víctimas del conflicto en los territorios. Las metodologías desde una perspectiva lúdica y sensible permitieron un grado de apropiación importante de los contenidos de los procesos organizativos con las víctimas y las audiencias permitieron que las víctimas tuvieran un intercambio en tiempo real con las con los curules de paz. Es importante señalar que cada una de las actividades del proceso con organizaciones de víctimas debe tener una perspectiva de desarrollo sostenible. En este sentido, es necesario brindar herramientas que permitan a las víctimas y a sus organizaciones avanzar en distintos campos donde la generación de ingresos, el uso de nuevas tecnologías y la apropiación de herramientas técnicas les permitan fortalecer sus procesos para la incidencia.

Por otra parte, y en relación con los resultados de la encuesta de MAPS y las actividades de gestión del conocimiento derivados de la misma, se realizaron diferentes espacios con equipos técnicos para analizar los datos de MAPS y validar su uso para la toma de decisiones internas. De igual manera, se efectuó un taller con la Fundación Ideas para la Paz (FIP) con el propósito de analizar los datos que nutran las discusiones en torno al rol del sector privado en la construcción de paz. Igualmente, se avanzó en la programación de jornadas de gestión del conocimiento con un comité asesor y la definición de rondas de trabajo a nivel institucional.

3.1 Historias de vida

A continuación, se relacionan las historias de vida identificadas en el proyecto.

- Experiencia en Santander de Quilichao: [La resistencia de la mujer negra by PNUD Colombia \(exposure.co\)](#)
- Experiencia de acompañamiento a las Curules de Paz: [Output 1. Curules de PAZ.mp4](#)
- Experiencia con el pueblo Nukak: [Output 2. Experiencia Nukak.mp4](#)
- Historias de vida MAPS: [Microhistorias_MAPS2024.pdf](#)

Anexo 1. Traspaso de recursos a Organizaciones de Sociedad Civil

Nombre del Proyecto	Implementador/es	Nombre de la Organización	Tipo de Organización (étnica, productiva, mujeres, etc.)	Monto trasferido año/total (USD)
Espacios de Diálogo interinstitucional con el Pueblo Nukak como insumo para la generación de propuestas de incidencia legislativa	Asociación De Autoridades Tradicionales Indígenas ASOPAMURIMAJS	Asociación De Autoridades Tradicionales Indígenas ASOPAMURIMAJS	Étnica	USD\$88.963
Fortalecer la participación, el enfoque psicosocial y generalidades sobre la paz total para mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado que hagan parte de las mesas de víctimas	Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos	Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos	OSC	USD\$43.853
Fortalecer las mesas de víctimas de 10 municipios en el departamento de Antioquia para promover su participación en los procesos de construcción de paz territorial y búsqueda de soluciones duraderas	Corporación Conciudadanía	Corporación Conciudadanía	OSC	USD\$38.005,99
Fortalecer la capacidad institucional de entidades para realizar encuentros de discusión en torno a la democracia y la búsqueda de alianzas para visibilizar apuestas en favor de la construcción de país y la paz.	Exituto de Política Abierta	Exituto de Política Abierta	OSC	USD\$ 60.128,3

Anexo 2

Beneficiarios directos

Departamento	Municipio	Mujeres	Hombres	LGTBIQ+	Niños	Niñas
Antioquia	Amalfi	3				
	Apartadó	4	1			
	Briceño	2				
	Cáceres	4				
	Carepa	6	1			
	Caucasia	1				
	Chigorodó	3				
	Dabeiba	2		2		
	El Bagre	3				
	Ituango	1				
	Nechí	1				
	Necoclí	1	1			
	Remedios		1			
	San Pedro de Urabá	4				
	Segovia	2	1			
	Turbo	5	2			
	Valdivia	1	1			
	Vigía del Fuerte	1	1			
	Yondó	1	1			

Departamento	Municipio	Mujeres	Hombres	LGTBIQ+	Niños	Niñas
	Anorí	1	3			
	Zaragoza		1			
	Tarazá	2	1	1		
Arauca	Arauca	2	3			
	Arauquita	4	3			
	Fortul	5				
	Saravena	6				
	Tame	7	1			
Bolívar	Cantagallo	1	4			
	El Carmen de Bolívar			1		
	Morales	5		1		
	San Jacinto	2		2		
	San Juan Nepomuceno		1			
	San Pablo	2				
	María La Baja	3				
	Córdoba	1				
	Zambrano			1		
	El Guamo	1		2		
	Arenal	1				
	Simití	2	3	1		
	Río Viejo	1				
	Santa Rosa del Sur	1	1			
	Cantagallo	1	4			
Caquetá	Albania	1		1		
	El Doncello	2		1		
	El Paujil	2	1			
	Florencia	2				
	Milán	1				
	Morelia	2	1			
	Cartagena del Chairá		1			
	Puerto Rico	6				
	San José del Fragua	1	2			
	San Vicente del Caguán	2	1			
	Solano		1			
	Valparaíso			1		
	La Montañita	2	1			
	Solita	1				
	Curillo	1				
Cauca	Balboa	1				
	Buenos Aires	1	3			
	Cajibío	1				
	Caldono	1	1			
	Corinto	1	1			
	El Tambo	1				
	Guapi	10				
	López	2				
	Timbiquí	7	1			
	Toribio		1			
	Jambaló	1				
	Piendamó	1				
	Morales		1			
	Caloto		2			
Cesar	Becerril			1		
	La Paz	1				
	Pueblo Bello		1			

Departamento	Municipio	Mujeres	Hombres	LGTBIQ+	Niños	Niñas
	Valledupar		1			
	San Diego	2	1			
	La Jagua de Ibirico		1			
	Becerril					
Chocó	Bojayá	3	3			
	Carmen del Darién	1	1			
	Condoto		2			
	El Litoral del San Juan	3				
	Medio Atrato	1	1			
	Nóvita	1				
	Riosucio		1			
	Sipí		1			
	Unguía	1	1			
	Istmina		2			
	Acandí		2			
	Quibdó		1			
	Bojayá	3	3			
Córdoba	Montelíbano	4	3			
	Puerto Libertador	6	1			
	Tierralta	4	2			
	Valencia	4	2			
	San José de Uré	1	1			
	Montería		1			
La Guajira	Dibulla	2				
	El Molino	1	1			
	La Jagua del Pilar	1				
	Riohacha	3				
	San Juan del Cesar	2		1		
	Urumita	1				
	Barrancas		1			
Guaviare	Calamar		1			
	Miraflores	3				
	San José del Guaviare	4	1			
	El Retorno	2				
Huila	Algeciras	1				
Magdalena	Ciénaga	1				
	Fundación		1			
	Santa Marta	1	1			
	Aracataca	2	1			
Meta	La Macarena	2				
	Mapiripán	1	1			
	Mesetas	4				
	Puerto Concordia	3				
	Puerto Lleras	2	1			
	Puerto Rico	3				
	Vistahermosa			1		
	Uribe	3	1			
Nariño	Barbacoas	3	3			
	Cumbitara	3				
	El Charco	2	2			
	Leiva	1				
	Mosquera	2	1			
	Olaya Herrera	3				
	Pasto	1				
	Policarpa		2			

Departamento	Municipio	Mujeres	Hombres	LGTBIQ+	Niños	Niñas
	Ricaurte	2				
	Santa Bárbara	2	1			
	San Andrés de Tumaco	5	1			
	La Tola		2			
	Francisco Pizarro	3				
	Magüi	1				
	El Rosario	1	1			
Norte de Santander	Buesaco	1				
	El Carmen	3	2			
	San Calixto	2				
	Sardinata		2			
	Tibú	6	3			
	Convención	1				
	Hacarí	1				
Putumayo	Orito	3	1	1		
	Puerto Asís	8				
	Puerto Caicedo	2	2			
	Puerto Guzmán	2	1			
	San Miguel	3	2			
	Valle del Guamuez	2	1	1		
	Villagarzón	1	2	1		
	Leguízamo	1	1			
Sucre	Chalán	1				
	Coloso	1		1		
	Ovejas	3	3			
	Palmito	3		1		
	San Onofre	3	1			
	Morroa	1				
	Tolú Viejo	1				
Tolima	Ataco	6	6			
	Chaparral	10	7			
	Planadas	7	6	1		
	Rioblanco	5	2			
	Prado		1			
Valle del Cauca	Buenaventura	9	3			
	Florida	2	1			
	Guadalajara de Buga	1				
	Trujillo	1				
	Cali	1				
Magdalena	Encuentro Nacional de víctimas de violencia sexual	100				
	Encuentro Regional de Género del Caribe, víctimas del conflicto armado	70				
Valle del Cauca	Encuentro Nacional de víctimas de desaparición forzada	55	22			
Guaviare	Espacios de Diálogo interinstitucional con el Pueblo Nukak como insumo para la generación de propuestas de incidencia legislativa	76	100			
Antioquia	Encuentro Nacional de víctimas del Colectivo LGTBIQ+			33		

Departamento	Municipio	Mujeres	Hombres	LGTBIQ+	Niños	Niñas
Nivel nacional	Personas de diferentes subregiones PDET trabajando en el Congreso de la República	21	26			

Beneficiarios indirectos (MAPS)

Departamento	Municipio	Mujeres	Hombres	Niños	Niñas
Antioquia	Amalfi	41	20	0	0
Antioquia	Cáceres	76	46	0	0
Antioquia	Caucasia	204	134	0	0
Antioquia	El Bagre	97	41	0	0
Antioquia	Valdivia	46	21	0	0
Antioquia	Apartadó	199	91	0	0
Antioquia	Carepa	61	25	0	0
Antioquia	Necoclí	57	42	0	0
Antioquia	Turbo	155	99	0	0
Antioquia	Santa Rosa del Sur	0	1	0	0
Arauca	Arauquita	112	101	0	0
Arauca	Fortul	24	7	0	0
Arauca	Saravena	151	89	0	0
Arauca	Tame	221	146	0	0
Bolívar	El Carmen de Bolívar	121	93	0	0
Bolívar	María La Baja	79	57	0	0
Bolívar	San Juan de Nepomuceno	48	47	0	0
Bolívar	Arenal	71	43	0	0
Bolívar	Morales	77	53	0	0
Bolívar	San Pablo	121	73	0	0
Bolívar	Santa Rosa del Sur	185	98	0	0
Caquetá	Belén de los Andaquíes	24	11	0	0
Caquetá	Curillo	19	16	0	0
Caquetá	Florencia	320	232	0	0
Caquetá	Puerto Rico	51	48	0	0
Cauca	Buenos Aires	54	37	0	0
Cauca	Corinto	71	52	0	0
Cauca	Miranda	54	50	0	0
Cauca	Patía	27	16	0	0
Cauca	Santander de Quilichao	124	107	0	0
Cauca	Guapi	35	24	0	0

Departamento	Municipio	Mujeres	Hombres	Niños	Niñas
Cauca	López de Micay	16	11	0	0
Cauca	Timbiquí	20	15	0	0
Cesar	Agustín Codazzi	93	73	0	0
Cesar	Pueblo Bello	38	42	0	0
Chocó	Bojayá	38	33	0	0
Chocó	Medio Atrato	92	88	0	0
Chocó	Medio San Juan	122	80	0	0
Chocó	Nóvita	42	19	0	0
Chocó	Riosucio	118	84	0	0
Chocó	Sipí	15	17	0	0
Córdoba	Montelíbano	160	80	0	0
Córdoba	Libertador	66	59	0	0
Córdoba	Tierralta	152	98	0	0
Córdoba	Valencia	74	36	0	0
Guaviare	Miraflores	46	52	0	0
Guaviare	San José del Guaviare	251	158	0	0
La Guajira	San Juan del Cesar	70	61	0	0
Magdalena	Ciénaga	234	129	0	0
Meta	Mapiripán	45	35	0	0
Meta	Uribe	93	51	0	0
Nariño	Barbacoas	57	36	0	0
Nariño	El Charco	59	37	0	0
Nariño	Mosquera	32	16	0	0
Nariño	San Andrés de Tumaco	303	183	0	0
Norte de Santander	El Tarra	58	37	0	0
Norte de Santander	San Calixto	69	50	0	0
Norte de Santander	Sardinata	113	74	0	0
Norte de Santander	Tibú	207	110	0	0
Putumayo	Orito	122	128	0	0
Putumayo	Puerto Asís	153	127	0	0
Putumayo	Puerto Caicedo	35	35	0	0
Putumayo	Puerto Guzmán	60	51	0	0
Sucre	Colosó	15	17	0	0
Sucre	Los Palmitos	33	20	0	0
Sucre	San José de Tolúviejo	30	24	0	0
Sucre	San Onofre	101	43	0	0

Departamento	Municipio	Mujeres	Hombres	Niños	Niñas
Tolima	Ataco	95	50	0	0
Tolima	Chaparral	218	84	0	0
Tolima	Planadas	125	68	0	0
Tolima	Rioblanco	108	49	0	0
Valle del Cauca	Pradera	71	71	0	0
Valle del Cauca	Buenaventura	351	244	0	0
Ciudades principales		626	546	0	0
Total		7751	5241	0	0