

Manos a la obra para la paz

Ámbito:

3. Rehabilitación socio-económica

Resultado:

5. Iniciación del proceso de rehabilitación económica y de infraestructura de los territorios

Objetivo: Contribuir a la reactivación económica veredal, la generación de ingresos, a la construcción de paz, la convivencia y la reconciliación a través de la implementación de proyectos de construcción de pequeña infraestructura para el desarrollo económico, mediante la generación de empleo temporal.



USD \$2.100.000



Organización: PNUD




Inicio: 05/10/2016

Fin: 04/04/2018



Duración:

18 meses



186


Personas contratadas localmente

26.047


Personas beneficiadas con las obras

11

Obras Iniciadas



Ejecución Presupuestal



Avance Programático

Contribución a la Teoría del Cambio Fondo

El proyecto aporta al desarrollo local, mejorando las condiciones básicas para proyectos productivos y comunitarios, mediante la construcción de obras de infraestructura claves para los territorios elegidas por las mismas comunidades. Genera empleo digno local fortaleciendo la capacidad territorial y fortalece el tejido social, aportando a la cohesión social, dada la participación activa de la comunidad en la selección y ejecución de las obras.



Fondo Multidonante de NACIONES UNIDAS para el POSCONFLICTO



NACIONES UNIDAS

Manos a la obra para la paz



Indicadores de Impacto

Se desarrolló un modelo de intervención que sustenta la metodología de implementación del proyecto. El modelo contiene una hoja de ruta que articula las actividades y documentos de cada uno de los procedimientos.

Modelo de generación de ingresos, empleo y provisión de bienes públicos formulado e implementado

El proyecto inició la construcción de 11 obras de infraestructura enfocadas en: conectividad terrestre peatonal (1 - Caquetá y 3 - Cauca), mejoramiento de la red vial terciaria (1 - Nariño y 1 - La Guajira), mejoramiento y adecuación escuelas (1 - Córdoba), mejoramiento y adecuación de centro comunitario/productivo (1 - La Guajira), nuevas placas polideportivas (1 - Caquetá y 1 - Antioquia), soluciones de abastecimiento de agua (1 - Guajira).

Modelo de generación de ingresos a través de la provisión de bienes públicos formulado e implementado

Se han llevado a cabo capacitaciones en temas agropecuarios en los territorios que así lo han requerido. Dentro de los temas abordados se encuentran buenas prácticas agrícolas en plátano y yuca (Dibulla, La Guajira) sistemas de siembra, cuidado y manejo del cultivo del plátano (El Doncello, Caquetá), línea productiva piscícola (El Descanse, Cauca), preparación del terreno para reforestación (El Paujil, Caquetá).

Mejores condiciones productivas, organizativas y de mercado desarrolladas



Otros Indicadores

- Se han contratado 157 personas como mano de obra no calificada y 29 como apoyo al fortalecimiento de las organizaciones de base en la ejecución de los proyectos, para un total de 186 personas contratadas. La mano de obra no calificada ha sido capacitada en habilidades técnicas y blandas.
- Se han seleccionado 9 organizaciones para llevar a cabo procesos constructivos y administrativos de las obras, proceso por medio del cual fortalecerán sus capacidades y conocimiento en gestión de proyectos.
- Se concretaron alianzas estratégicas con 9 alcaldías municipales por un valor de COP\$313.376.961 y SENA. Fundación Siemens se sumó al proyecto (Acuerdo de voluntades); donará: filtros de agua, paneles solares y turbinas, en territorios seleccionados.

Manos a la obra para la paz



Enfoques Transversales

Género

El enfoque se ha orientado a incentivar la participación de las mujeres en actividades tradicionalmente asociadas a roles masculinos, aportando al empoderamiento de las mujeres participantes, con mayor autonomía económica y una transformación de roles de género. En territorio el enfoque se inicia utilizando lenguaje incluyente en las convocatorias.

Acción sin daño

Acción sin daño se incorpora desde el primer contacto con la comunidad, manejando un lenguaje respetuoso y evitando generar expectativas que no se puedan cumplir. El proyecto fomenta la participación directa de la comunidad en todo el proceso y cuenta con mano de obra 100% local para la implementación de la obra.

Jóvenes y NNA

El proyecto ha identificado dentro de la población contratada (mano de obra) la presencia de 51 jóvenes entre los 18 y 29 años, de los cuales 25 son mujeres y 26 son hombres. Los jóvenes de las comunidades también hacen parte del proceso participativo de priorización de las obras y son beneficiarios.

Derechos Humanos

El proyecto incorpora el enfoque de derechos humanos en el protocolo de estrategia social que garantiza la adecuada participación de la población en todos los procesos de las obras, acceso a condiciones de trabajo digno, respeto por la diferencia, inclusión equitativa de mujeres y hombres, vinculación de diferentes grupos etarios y minoría étnicas de acuerdo a cada territorio.

Minorías Étnicas

El enfoque étnico se ha incorporado al proyecto desde la identificación de las necesidades particulares de los pueblos y comunidades étnicas a partir de su reconocimiento como sujetos colectivos e individuales de derechos y la protección de sus identidades. Hasta el momento el proyecto ha contratado 26 personas que pertenecen a grupos indígenas y 12 que son afrocolombianos.

Sostenibilidad Ambiental

La sostenibilidad ambiental en cada obra contempla el análisis de los permisos requeridos por las autoridades ambientales, el diseño de las infraestructuras para mantener los aspectos biológicos y la diversidad propia de la región y la promoción de la responsabilidad ambiental en los miembros de las comunidades.

Víctimas

Con relación a las víctimas de desplazamiento, el proyecto no contempla acciones dirigidas específicamente a este grupo poblacional. Sin embargo, al ser poblaciones fuertemente afectadas por el conflicto, las víctimas se beneficiarán con las estrategias de desarrollo económico veredal y comunitario.

Derecho a la Participación

La comunidad local participa en todas las etapas del proyecto de manera activa. Se han diseñado metodologías que permiten, de manera participativa, capturar las necesidades e intereses de la comunidad en el proceso. Desde la priorización de las obras se convoca a todas las personas de la vereda y se realizan los talleres para comunicar oportunamente los procesos de la obra.