

Manos a la obra para la paz

Ámbito:

3. Rehabilitación socio-económica

Resultado:

5. Inicio del proceso de rehabilitación económica y de infraestructura de los territorios

Objetivo: Contribuir a la reactivación económica veredal, la generación de ingresos, a la construcción de paz, la convivencia y la reconciliación a través de la implementación de proyectos de construcción de pequeña infraestructura para el desarrollo económico, mediante la generación de empleo temporal.


 US\$2.100.000

 Organización: PNUD

 Inicio: 05/10/2016
Fin: 04/04/2018

 Duración: 18 meses

Estado: en ejecución




1.079


Personas contratadas localmente

34

Obras en la primera fase



Ejecución Presupuestal



Avance Programático

Contribución a la Teoría del Cambio del Fondo

El proyecto aporta al desarrollo local, mejorando las condiciones básicas para proyectos productivos y comunitarios, mediante la construcción de obras de infraestructura claves para los territorios. Genera empleo digno local fortaleciendo la capacidad territorial, el tejido social y aportando a la cohesión social, dada la participación activa de la comunidad en la selección y ejecución de las obras.



Manos a la obra para la paz



Indicadores de Avance

Durante este trimestre se contrataron 439 trabajadores más para realizar las obras del proyecto, registrando un total de 954 personas contratadas de mano de obra local. Adicionalmente, 40 personas fueron vinculadas por las organizaciones de base en las nuevas obras, sumando un total de 125 personas empleadas en las 28 organizaciones vinculadas al proyecto. En total se han contratado 1,079 personas.

Modelo de generación de ingresos, empleo y provisión de bienes públicos formulado e implementado

Inició la implementación de la estrategia de proyectos de pequeña infraestructura comunitaria (PIC) de la Agencia para la Renovación del Territorio, que tiene como base el modelo Manos a la obra para la Paz.

Modelo de generación de ingresos, empleo y provisión de bienes públicos formulado e implementado

En la primera fase del proyecto se desarrollaron 34 obras de pequeña infraestructura en total, a la fecha han finalizado 4 obras más para un total de 14 obras finalizadas: la construcción de Trapiche panelero (1-Bolívar), la adecuación de la vía y construcción de placa huella (1-Bolívar), el mejoramiento de 8 km de vía (1-Putumayo) y la fase 1 de sistema veredal de bombeo de agua para desarrollo agropecuario (1-La Guajira).

Modelo de generación de ingresos a través de la provisión de bienes públicos formulado e implementado

Iniciaron 10 obras: un Centro de transformación y acopio (1- Putumayo, 1- Valle del Cauca), la construcción y adaptación de espacios para la comercialización (1- Valle del Cauca), el mejoramiento de una vía y construcción de placa polideportiva (1- Norte de Santander), el mejoramiento de la escuela (1- Norte de Santander), la descolmatación y reforestación de río Mulato (1- Putumayo), un aula ambiental (1- Putumayo), el mejoramiento de vías (1- Valle del Cauca, 1- Putumayo, 1- Bolívar).

Modelo de generación de ingresos a través de la provisión de bienes públicos formulado e implementado

Se han llevado a cabo capacitaciones en temas agropecuarios en los territorios que así lo han requerido. Actualmente se han instalado 20 huertas caseras, en Puerto Torres Caquetá, que aportarán al sustento de igual número de familias.

Mejores condiciones productivas, organizativas y de mercado desarrolladas

Manos a la obra para la paz



Enfoques Transversales

Género

Del total de personas contratadas, el 43% son mujeres, evidenciando el cumplimiento de una participación equitativa en el proyecto.

En este periodo se destacan las capacitaciones sobre temas de género, orientación en el comportamiento familiar y de convivencia social a padres y madres de familia, en El Paujil, Caquetá

Acción sin daño

Acción sin daño se incorpora desde el primer contacto con la comunidad, manejando un lenguaje respetuoso y evitando generar expectativas que no se puedan cumplir. El proyecto fomenta la participación directa de la comunidad en todo el proceso y cuenta con mano de obra 100% local para la implementación de la obra.

Jóvenes y NNA

El proyecto ha identificado dentro de la mano de obra contratada 170 jóvenes entre los 18 y 29 años, (74 mujeres y 96 hombres). Los jóvenes de las comunidades participan del proceso de priorización de las obras y son beneficiarios.

Derechos Humanos

El proyecto incorpora el enfoque de derechos humanos en el protocolo de estrategia social que garantiza la adecuada participación de la población en todos los procesos de las obras, acceso a condiciones de trabajo digno, respeto por la diferencia, inclusión equitativa de mujeres y hombres, vinculación de diferentes grupos etarios y minoría étnicas de acuerdo a cada territorio.

Minorías Étnicas

El enfoque étnico se ha incorporado al proyecto desde la identificación de las necesidades particulares de los pueblos y comunidades étnicas a partir de su reconocimiento como sujetos colectivos e individuales de derechos y la protección de sus identidades. Hasta el momento el proyecto ha contratado 50 personas que pertenecen a grupos indígenas y 50 que son afrocolombianos.

Sostenibilidad Ambiental

La sostenibilidad ambiental en cada obra contempla el análisis de los permisos requeridos por las autoridades ambientales, el diseño de las infraestructuras para mantener los aspectos biológicos y la diversidad propia de la región y la promoción de la responsabilidad ambiental en los miembros de las comunidades.

Víctimas

Con relación a las víctimas de desplazamiento, el proyecto no contempla acciones dirigidas específicamente a este grupo poblacional. Sin embargo, al ser poblaciones fuertemente afectadas por el conflicto, las víctimas se beneficiarán con las estrategias de desarrollo económico veredal y comunitario.

Derecho a la Participación

La comunidad local participa en todas las etapas del proyecto de manera activa. Se han diseñado metodologías que permiten, de manera participativa, capturar las necesidades e intereses de la comunidad en el proceso. Desde la priorización de las obras se convoca a todas las personas de la vereda y se realizan los talleres para comunicar oportunamente los procesos de la obra.