

Manos a la obra para la paz

Ámbito:

3. Rehabilitación socio-económica

Resultado:

5. Inicio del proceso de rehabilitación económica y de infraestructura de los territorios

Objetivo: Contribuir a la reactivación económica veredal, la generación de ingresos, a la construcción de paz, la convivencia y la reconciliación a través de la implementación de proyectos de construcción de pequeña infraestructura para el desarrollo económico, mediante la generación de empleo temporal.


 US\$2.100.000

 Organización: PNUD

 Inicio: 05/10/2016
Fin: 04/04/2018

 Duración: 18 meses

Estado: en ejecución




1.176


Personas contratadas localmente

34

Obras en la primera fase



Ejecución Presupuestal



Avance Programático

Contribución a la Teoría del Cambio del Fondo

El proyecto aporta al desarrollo local, mejorando las condiciones básicas para proyectos productivos y comunitarios, mediante la construcción de obras de infraestructura claves para los territorios. Genera empleo digno local fortaleciendo la capacidad territorial, el tejido social y aportando a la cohesión social, dada la participación activa de la comunidad en la selección y ejecución de las obras.



Manos a la obra para la paz



Indicadores de Avance

Con corte a diciembre el proyecto registra 1.176 personas contratadas, 1.040 personas contratadas como mano de obra no calificada local y 136 personas empleadas como apoyo administrativo a las organizaciones vinculadas al proyecto.

Modelo de generación de ingresos, empleo y provisión de bienes públicos formulado e implementado

Durante este periodo finalizaron 18 obras: Adecuación de vía (1-Antioquia), mejoramiento de Placa polideportiva (1-Caquetá), mejoramiento de vía y construcción de placa huella (1- La Guajira), construcción de parador comercial, turístico y recreativo (1-Meta), mejoramiento de vía (3-Putumayo, 1-Valle del Cauca y 1-Cauca), construcción de centro de acopio con cuarto frío (1-Meta), construcción de centro de acopio con espacio para transformación (1-Putumayo), construcción de espacios para la comercialización de productos agropecuarios (1-Santander), plazoleta comercial (1-Valle del Cauca), construcción de centro de acopio y transformación (1-Valle del Cauca), mejoramiento de escuela (1-Norte de Santander), des colmatación y reforestación de microcuenca del rio Mulato, (1-Putumayo), mejoramiento de centro comunitario y ambiental (1-Putumayo), construcción de placa huella (1-Bolívar).

Modelo de generación de ingresos, empleo y provisión de bienes públicos formulado e implementado

Se finalizaron capacitaciones en temas productivos, de mercado y de gestión organizacional, específicamente: Producción de caña (Bolívar), producción de plátano y yuca (Putumayo y La Guajira), silvicultura, producción de bambú y protección de cuencas (Putumayo), manejo de cítricos (La Guajira), mejoramiento de suelos (La Guajira) Emprendimiento (Valle del Cauca), Manejo ambiental (Valle del Cauca y Putumayo) Biorremediación (Valle del Cauca), seguridad alimentaria y manejo de residuos (Putumayo y Caquetá), cultivo de pequeñas especies (Bolívar) y Mampostería (Santander).

Modelo de generación de ingresos a través de la provisión de bienes públicos formulado e implementado

Durante el último trimestre del año, se iniciaron capacitaciones sobre clústers productivos, formalización de organizaciones productoras de plátano, y microfinanzas (Puerto Guzmán- Putumayo), fortalecimiento empresarial y gestión del centro de transformación (Versalles – Valle del Cauca) que culminaron de forma satisfactoria.

Mejores condiciones productivas, organizativas y de mercado desarrolladas

Durante este periodo continuó la formación a de 24 niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 16 años, en temas de conservación y protección de fauna y biodiversidad en El Paraíso, Mocoa, Putumayo.

Mejores condiciones productivas, organizativas y de mercado desarrolladas

Manos a la obra para la paz



Enfoques Transversales

Género

El 40% de todas las personas contratadas durante el proyecto fueron mujeres. Cabe resaltar que, en una de las obras de Mocoa, Putumayo, el 70% del personal contratado fueron mujeres. De esta manera, se espera que el proyecto haya contribuido a transformar los roles de género en los territorios intervenidos.

Acción sin daño

Acción sin daño se incorpora desde el primer contacto con la comunidad, manejando un lenguaje respetuoso y evitando generar expectativas que no se puedan cumplir. El proyecto fomenta la participación directa de la comunidad en todo el proceso y cuenta con mano de obra 100% local para la implementación de la obra.

Jóvenes y NNA

En el marco del proyecto, se ha identificado dentro de la mano de obra contratada a 298 jóvenes entre los 18 y 29 años, 131 mujeres (44%) y 167 hombres (65%). Los jóvenes de las comunidades participan del proceso de priorización de las obras y son beneficiarios en la ejecución del proyecto y de la obra.

Derechos Humanos

El proyecto incorpora el enfoque de derechos humanos en el protocolo de estrategia social que garantiza la adecuada participación de la población en todos los procesos de las obras, acceso a condiciones de trabajo digno, respeto por la diferencia, inclusión equitativa de mujeres y hombres, vinculación de diferentes grupos etarios y minoría étnicas de acuerdo a cada territorio.

Minorías Étnicas

El enfoque étnico se ha incorporado al proyecto desde la identificación de las necesidades particulares de los pueblos y comunidades étnicas a partir de su reconocimiento como sujetos colectivos e individuales de derechos y la protección de sus identidades. Hasta el momento el proyecto ha contratado 50 personas que pertenecen a grupos indígenas y 50 que son afrocolombianos.

Sostenibilidad Ambiental

La sostenibilidad ambiental en cada obra contempla el análisis de los permisos requeridos por las autoridades ambientales, el diseño de las infraestructuras para mantener los aspectos biológicos y la diversidad propia de la región y la promoción de la responsabilidad ambiental en los miembros de las comunidades.

Víctimas

Con relación a las víctimas el proyecto no contempla acciones dirigidas a este grupo poblacional. No obstante, esta población ha sido beneficiaria por lo siguiente: i) contratados como mano de obra no calificada, ii) beneficiarios de las capacitaciones en temas agropecuarios, iii) acceso a las obras construidas.

Derecho a la Participación

La comunidad local participa en todas las etapas del proyecto de manera activa. Se han diseñado metodologías que permiten, de manera participativa, capturar las necesidades e intereses de la comunidad en el proceso. Desde la priorización de las obras se convoca a todas las personas de la vereda y se realizan los talleres para comunicar oportunamente los procesos de la obra.