

Plan para la coordinación del Proyecto de Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Ilegales

Ámbito:

3. Rehabilitación socio-económica

Resultado:

5. Inicó del proceso de rehabilitación económica y de infraestructura de los territorios

Objetivo: Aportar a la estabilización y construcción de paz en el postacuerdo a través de la promoción de protección integral, el goce efectivo de los derechos y la prevención de vulneraciones, particularmente asociadas al reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra NNA.

 USD \$515.013

Agencias Implementadoras :

OIM \$176.995

UNICEF \$338.018



Inicio: 29/08/2017

Fin: 31/12/2018



Duración:


16 meses

Solicitud de extensión en tiempo aprobada por el Fondo (6/10/2017)


Estado: en ejecución



27.000	Niños, niñas y adolescentes
21	Departamentos
166	Municipios Priorizados
460	Veredas



Ejecución Presupuestal



Avance Programático

Contribución a la Teoría del Cambio del Fondo

Articular la oferta institucional a nivel nacional y territorial como elemento esencial de la política pública de prevención de reclutamiento ejecutada por la Comisión Intersectorial (CIPRUNNA) y generar insumos que promuevan el fortalecimiento de las capacidades de los socios estratégicos del proyecto a través del acompañamiento técnico y seguimiento a las acciones desarrolladas por los operadores en los diferentes territorios focalizados.

Plan para la coordinación del Proyecto de Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Ilegales



Indicadores de Avance

Se llevaron a cabo las transferencias metodológicas a los equipos de los socios implementadores, haciendo el entrenamiento completo para la llegada a territorio. Se construyeron documentos que permiten dar claridades operativas, conceptuales: Protocolo de acompañamiento para la gestión con instituciones, Protocolo para la intervención territorial enfoque diferencial y étnico y el Protocolo para la formulación, desarrollo, ejecución y sostenibilidad de las iniciativas juveniles.

Prevención de reclutamiento

Se logró llevar a cabo la focalización veredal del proyecto, llegando a tener cerca de 460 veredas, de los 166 municipios posconflicto identificadas para la implementación del proyecto.

cobertura de NNA participantes en el proyecto

Se han realizado diferentes socializaciones del proyecto a nivel nacional y territorial, presentando oficialmente el mismo a la CIPRUNNA –Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes y de la violencia sexual- a nivel técnico y directivo, así como también a entidades claves para el desarrollo del proyecto y a gobernaciones y alcaldías.

Nivel de intersectorialidad de la mesa para prevención del reclutamiento

Se llevó a cabo la fase preoperativa del proyecto que contempla la contratación y capacitación de todo el personal. Contando el personal contratado por los socios más el equipo de coordinación general del proyecto, se calcula que a la fecha existe un equipo conformado por 211 personas encargadas de implementar Mi Futuro es Hoy.

Número de organizaciones no gubernamentales operadoras capacitadas

Se logró concertar la imagen y nombre del proyecto “Mi Futuro es Hoy. Creando Entornos de Paz para la Niñez” y crear una estrategia de comunicaciones para el proyecto, concertada con los socios implementadores.

Número de Comités Directivos realizados con los socios nacionales del proyecto

Plan para la coordinación del Proyecto de Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Ilegales



Enfoques Transversales

Género

El proyecto no reporta ningún avance.

Acción sin daño

El proyecto no reporta ningún avance.

Jóvenes y NNA

El proyecto no reporta ningún avance.

Derechos Humanos

El proyecto no reporta ningún avance.

Minorías Étnicas

El proyecto no reporta ningún avance.

Sostenibilidad Ambiental

El proyecto no reporta ningún avance.

Víctimas

El proyecto no reporta ningún avance.

Derecho a la Participación

El proyecto no reporta ningún avance.