

# Secretaría Técnica de los Notables del Componente Internacional de Verificación del Acuerdo Final de Paz

## Ámbito:

5. Información, comunicación y relacionamiento

## Resultado:

8. Comunicación y construcción de paz

**Objetivo:** Poner en marcha el componente internacional de Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, asegurando que los Notables o verificadores Internacionales cuenten con la información y el análisis provisto por su secretaría Técnica.



US \$599.976



## Organización:

CINEP  
CERAC



**Inicio:** 30/10/2017

**Fin:** 30/04/2019




**Duración:**


18 meses



**Estado:** en ejecución



Ejecución Presupuestal



Avance Programático

## Contribución a la Teoría del Cambio del Fondo

Sobre el cumplimiento verificado o comprobado de la implementación de todos los puntos del Acuerdo Final, así como sobre las controversias que surjan en la fase de implementación, la Secretaría Técnica elaborará análisis y pronunciamientos que son enviados a los Verificadores Internacionales y que garantizan su papel de seguimiento y verificación a la implementación de lo acordado buscando contribuir finalmente a la construcción de una paz estable y duradera.



Fondo Multidonante de NACIONES UNIDAS para el POSCONFLICTO

# Secretaría Técnica de los Notables del Componente Internacional de Verificación del Acuerdo Final de Paz



## Indicadores de Avance

Se entregó una (1) propuesta de pronunciamiento el 08 de diciembre de 2017 la cuál contenía diez (10) propuestas para la solución de dificultades identificadas en la implementación del acuerdo final en lo referente a: Continuidad de violencia política y las dificultades en el trámite y los cambios de la Jurisdicción Especial Paz. Muchas de estas propuestas fueron transmitidas por los Verificadores Internacionales en el foro "Primer año de implementación del acuerdo de paz ¿Qué sigue?", que tuvo lugar el 12-13 de diciembre en Bogotá.

Número de propuestas para la solución de controversias y dificultades entregadas a los Notables o Verificadores Internacionales, que son transmitidas efectivamente por ellos a sus destinatarios.

Presentadas 16 propuestas para la solución de dificultades identificadas en la implementación del punto 1: acceso a tierra y planes nacionales para la reforma rural integral; punto 2: violencia política, garantías de seguridad, derechos y garantías a la oposición, mecanismos democráticos de participación ciudadana; punto 5: Jurisdicción Especial para la Paz. Se sostuvo una reunión con la CSIVI el 21 de diciembre de 2017, en esta se recibió insumos del Gobierno y FARC para plantear propuestas de solución de controversias y dificultades. Se preparó para los Verificadores Internacionales una propuesta de documento con retos y frases de impulso, las cuales fueron revisadas por los Verificadores y usadas como insumos para el encuentro en Cartagena del 4 y 5 de enero de 2018 con la CSIVI y el gobierno .

Número de propuestas para la solución de controversias y dificultades que contribuyen a la resolución de problemas en la implementación.

Se comprobó exitosamente el estado de implementación de 46 disposiciones referentes a los acuerdos: "Reforma Rural Integral", "Participación política: Apertura democrática para construir la paz" y "Víctimas". Se han sostenido diversas y numerosas reuniones con diferentes funcionarios del alto gobierno, con líderes de las FARC, de la sociedad y civil y de organismos multilaterales, así como con los equipos técnicos del gobierno y FARC

Número de iniciativas, disposiciones o compromisos de comprobación exitosa del estado de la implementación del Acuerdo Final.

Monitoreados de manera constante los eventos de implementación que representan un avance, retraso o dificultad en el proceso. Reuniones sostenidas con el Instituto Kroc y con organizaciones de la sociedad civil para la recolección de información frente al Acuerdo incluyendo información relativa a los enfoques transversales.

Número de Grandes Memorias que incluyen la identificación y comprobación de los avances en la implementación de los 6 puntos del acuerdo, con referencia específica a los enfoques transversales.

# Secretaría Técnica de los Notables del Componente Internacional de Verificación del Acuerdo Final de Paz



## Enfoques Transversales

### Género

Con la asesoría de los encargados del seguimiento del enfoque de género en el Instituto Kroc se incorporó la verificación del estado de implementación de este enfoque. Asimismo, se ha recopilado archivo de prensa en materia de género, para la elaboración del informe especial semestral sobre género.

### Acción sin daño

Sin Información

### Jóvenes y NNA

Sin Información

### Derechos Humanos

La función de la Secretaría Técnica es verificar la implementación del acuerdo final cuya naturaleza es la promoción y defensa de los derechos humanos por lo que el trabajo de este proyecto vela por la correcta implementación de estos.

### Minorías Étnicas

La Secretaría Técnica ha logrado establecer redes de contacto con actores de organizaciones sociales del ámbito nacional, territorial y municipal, lo que ha permitido introducir en las memorias y los reportes sobre la implementación del Acuerdo Final, análisis con enfoque étnico -territorial.

### Sostenibilidad Ambiental

La Secretaría Técnica ha tenido el cuidado de desarrollar sus labores bajo la mitigación del impacto ambiental, a través de prácticas de bajo consumo de energía y promoción del reciclaje.

### Víctimas

Sin Información

### Derecho a la Participación

El trabajo de la Secretaría Técnica está ligado a identificar los retos y oportunidades para el correcto desarrollo del derecho a la participación en Colombia. Igualmente se realiza verificación al cumplimiento de las distintas disposiciones (mecanismos, escenarios e instancias) que se crean en todos los puntos del Acuerdo Final.