

<b>Programme Title:</b>	Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Niñez y el Hogar Salvadoreño (SANNHOS)
<b>Country:</b>	El Salvador

## I. Joint Programme Information

### Joint Programme Information

**Programme title:**

Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Niñez y el Hogar Salvadoreño (SANNHOS)

**Sectorial area of intervention and policy objectives**

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

**UN Lead Agency:**

Food and Agriculture Organization (FAO)

**UN Participating Organizations:**

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

World Food Programme (WFP)

World Health Organization (WHO)

**Local Partners:**

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE).

Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP).

Asamblea Legislativa (AL).

Ministerio de Salud (MINSAL).

Ministerio de Educación (MINED).

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN).

Gobernación del Departamento de Chalatenango.

Gobiernos Municipales de Las Vueltas, Arcatao y Nueva Trinidad.

Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CODESAN).

Universidad Oscar Arnulfo Romero-Chalatenango

Universidad Doctor Andres Bello-Chalatenango

### Report submitted by

**Name:**

Juan José Castillo Melara

**Title:**

Coordinador Interagencial

**Organization:**

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

**Contact information:**

Boulevard Sergio V. de Mello No.110

Zona Rosa, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.

Tel.: (503) 2223-4787 Cel.: (503) 7265-2736

Juan.castillomelara@fao.org

**Reporting Period Ending:**

Wednesday, June 1, 2016

## II. Contact Information

---

### Resident Coordinator

**Name:**

Christian Salazar

**E-mail:**

christian.salazar@one.un.org

### UNCT contact person for implementation

**Name:**

Alan Gonzalez

**Agency:**

FAO

**Title:**

Representante

**E-mail:**

alan.gonzalez@fao.org

**Phone:**

(503) 2223-4787

**Address:**

Boulevard Sergio V. de Mello No.110

Zona Rosa, Colonia San Benito

San Salvador, El Salvador

### Alternative UNCT contact person for implementation

**Name:**

Carlos Garzón

**Agency:**

OPS/OMS

**Title:**

Representante

**E-mail:**

garzonc@paho.org

**Phone:**

(503) 2511-9501

**Address:**

73 Avenida Sur No. 135, Colonia Escalón,

Apartado Postal 1072, San Salvador, El Salvador

## Technical team contacts

Joint programme coordinator

**Name:**

Juan José Castillo Melara

**Agency:**

FAO

**Title:**

Coordinador Interagencial

**Email:**

Juan.CastilloMelara@fao.org

**Phone:**

2223-4787

**Address:**

Boulevard Sergio V. de Mello No.110  
Zona Rosa, Colonia San Benito  
San Salvador, El Salvador

JP communications and advocacy focal point

**Name:**

Trinidad Granados

**Agency:**

UNICEF

**Title:**

Coordinadora Componente SANNHOS-UNICEF

**Email:**

trinygra@yahoo.com

**Phone:**

2252-8800

**Address:**

Boulevard Santa Elena y Calle Alegría, Edificio  
Interalia 4ª Piso, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

JP monitoring and evaluation focal point

**Name:**

Luis Enrique Hernández Rodas

**Agency:**

FAO

**Title:**

Especialista en Monitoreo, Seguimiento y Evaluación

**Email:**

Luisenrique.hernandez@fao.org

**Phone:**

2223-4787

**Address:**

Boulevard Sergio V. de Mello No.110  
Zona Rosa, Colonia San Benito  
San Salvador, El Salvador

JP knowledge management focal point

**Name:**

Trinidad Granados

**Agency:**

UNICEF

**Title:**

Coordinadora Componente SANNHOS-UNICEF

**Email:**

trinygra@yahoo.com

**Phone:**

2252-8800

**Address:**

Boulevard Santa Elena y Calle Alegría, Edificio  
Interalia 4ª Piso, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

JP private sector focal point

**Name:**

Beatriz Campos de Benítez

**Agency:**

FAO

**Title:**

Asistente

**Email:**

Beatriz.DeBenitez@fao.org

**Phone:**

2223-4787

**Address:**

Boulevard Sergio V. de Mello No.110  
Zona Rosa, Colonia San Benito,  
San Salvador, El Salvador.

## Agency contact points

Contact 1

**Name:**

Cristóbal Escobar

**Agency:**

FAO

**Title:**

Coordinador Componente SANNHOS-FAO

**Email:**

jose.escobar@fao.org

**Phone:**

2223-4787

**Address:**

Boulevard Sergio V. de Mello No.110  
Zona Rosa, Colonia San Benito,  
San Salvador, El Salvador.

Contact 2

**Name:**

Gibsa Maria Picado

**Agency:**

WFP

**Title:**

Coordinadora Componente SANNHOS-WFP

**Email:**

gibsa.picado@wfp.org

**Phone:**

2507-1700

**Address:**

Boulevard del Hipódromo no.738 Colonia San Benito,  
San Salvador, El Salvador.

#### Contact 3

**Name:**

Trinidad Granados

**Agency:**

UNICEF.

**Title:**

Coordinadora Componente SANNHOS-UNICEF

**Email:**

trinygra@yahoo.com

**Phone:**

2252-8800

**Address:**

Boulevard Santa Elena y Calle Alegría, Edificio Interliala 4ª Piso, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

#### Contact 4

**Name:**

Heidi Melgar

**Agency:**

PAHO/WHO

**Title:**

Coordinadora Componente SANNHOS-PAHO/WHO

**Email:**

melgarhei@paho.org

**Phone:**

2511-9500

**Address:**

73 Avenida Sur No. 135, Colonia Escalón, Apartado Postal 1072, San Salvador, El Salvador.

#### Contact 5

## III. Financial information

**Detailed Financial Report:**

 [160527\\_Joint\\_Programme\\_Work\\_Plan\\_and\\_Budget\\_Reporting\\_Template.xlsx](#)

#### SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	737,603.00	421,619.00	396,361.00	307,594.00
United Nations Children's Fund (UNICEF)	237,340.00	106,340.00	104,676.00	75,500.00
World Food Programme (WFP)	320,768.00	128,307.00	80,525.00	74,654.00
World Health Organization (WHO)	204,289.00	81,716.00	66,716.00	58,219.00
<b>Total</b>	1,500,000.00	737,982.00	648,278.00	515,967.00

## Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
CONASAN	170,941.00	142,205.00	142,205.00	142,205.00
MINSAL	650,122.00	227,543.00	227,543.00	227,543.00
FAO	400,066.00	228,559.00	228,559.00	228,559.00
UNICEF	100,000.00	33,784.00	33,784.00	33,784.00
MUNICIPALIDADES	148,467.00			
PMA		30,319.00	30,319.00	30,319.00
STPP	684,000.00			
MINED	238,151.00			
MARN	9,417.00			
CENTA	325,000.00			

<b>Total</b>	2,726,164.00	662,410.00	662,410.00	662,410.00
--------------	--------------	------------	------------	------------

## IV. Beneficiaries

### Total number of direct beneficiaries to date:

993

### Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	622	293	329	497 familias identificadas
Entrepreneurs				8 microemprendimientos locales (81 familias/participantes)
Civil servants/government	197	119	78	10 Instituciones
Indigenous				
Children				
Youth	121	89	32	Jefas y jefes de familias
Municipalidades.	25	12	13	3 Alcaldías
Sociedad civil	10	5	5	6 Organizaciones
ONGs	6	2	4	4 Organizaciones
Empresa Privada	12	8	4	2 Universidades
<b>Total</b>	993	528	465	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		

Government/municipal organizations	25.00	Government/municipal organizations
Private sector	12.00	2 Universidades
Community-based organizations	10	6 Organizaciones
NGOs	6	4 Organizaciones
<b>Total</b>	53	

## Indirect Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				
<b>Total</b>	0			

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		
<b>Total</b>		

### Any other information regarding JP beneficiaries\*:

Capacitaciones a 149 familias participantes del municipio Las Vueltas, en temas DAA y SAN. (101 mujeres y 48 hombres) y 14 mujeres de este grupo están en proceso de formación en Manipulación e Inocuidad de Alimentos para ser proveedoras de refrigerios, contribuyendo al ingreso de sus familias.

2 jornadas de capacitación en “Fortalecimiento organizativo en el marco de la implementación de emprendimientos de incubadoras”, en municipios Las Vueltas y Arcatao, con la participación de 20 mujeres.

Una capacitación en “Estrategia horizontal de extensión de Familias Demostradoras”, en Las Vueltas con participación de 35 personas (19 mujeres y 16 hombres).

2 jornadas de capacitación, sobre “Implementación de sistemas silvopastoriles”, participando grupo de ganaderos de Arcatao y Las Vueltas (9 mujeres y 77 hombres).

Desarrollo de 2 Grupos Focales, sobre “El análisis de amenazas y vulnerabilidades en el Las Vueltas”, con la participación de 37 personas (21 mujeres y 16 hombres).

Dos talleres con 13 instituciones (6 gubernamentales y 7 no gubernamentales) integrantes del Comité Interinstitucional de Lactancia Materna, para elaborar su Plan Operativo 2016: MINSAL, MINED, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ISSS, ISDEMU, CONNA, CALMA, OPS, UNICEF, Universidad de El Salvador, Colegio Médico, Asociación de Nutricionistas y Asociación de Pediatras.

3 jornadas de capacitación en SAN, con la participación de 89 personas del MINSAL (59 mujeres y 30 hombres).

## V. Joint Programme Progress

<b>Expected Results (Outcomes &amp; outputs)</b>	<b>Progress</b>	<b>Difficulties</b>	<b>Expected deliverables</b>
Outcome 1: Contribuir a que la población salvadoreña especialmente la niñez, las mujeres embarazadas y lactantes se beneficien en la implementación e institucionalización de un sistema de SAN a nivel nacional y local.	Aun no medido	Se medirá al final del PC	

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>Output 1.1: Gobernanza y marco normativo en SAN fortalecido y articulado intersectorialmente a nivel nacional y local.</p>	<p>Apoyo a MINSAL y CONASAN:  1. Estudio sobre estado nutricional y salud bucal de menores de cinco años y adolescentes de los municipios del PC.  2. Apoyo en el censo de talla en escolares de primer grado y evaluación de peso en los municipios del PC.  3. CAP en familias con niñez menor de 10 años con malnutrición.</p> <p>Formulación del plan estratégico 2016-2020 del Comité Nacional de Lactancia Materna.</p> <p>Elaborados 3 reglamentos técnicos de fortificación de alimentos del MINSAL y una propuesta de ley de yodación de sal (en revisión por Organismo Salvadoreño de Regulación Técnica-OSARTEC).</p> <p>Formación de 60 facilitadoras/es en SAN y DAA, con la participación del MINSAL, Alcaldías Municipales, MINED y ADESCO.</p> <p>Capacitaciones con el Frente Parlamentario Contra el Hambre (FPCH) y la Comisión Agropecuaria (CA) de la Asamblea Legislativa en:  1. Gobernanza, Cambio Climático y SAN.  2. Elaboración de TDR para gira de intercambio de experiencias entre el FPCH, CA, gobernación departamental y municipalidades de Chalatenango, en el marco de gobernabilidad de la SAN.</p> <p>Taller de Fortalecimiento, sobre Derechos Humanos, DAA al Consejo Municipal de Las Vueltas y líderes comunitarios, como inducción para la elaboración de políticas públicas y ordenanza</p>	<p>Demoras en consenso con las contrapartes, sobre todo por el alcance y temas de investigación.</p> <p>Proceso de revisión/aprobación tardío del plan de trabajo por medio de la contraparte MINSAL, se buscó el canal idóneo/directo con las autoridades superiores.</p> <p>La revisión de reglamentos técnicos por OSARTEC no ha finalizado, por tal motivo se ha gestionado con las autoridades centrales la aprobación de estas herramientas.</p> <p>Al planificar mensualmente con los consejos municipales las acciones del PC, se dificulta el cumplimiento, por múltiples responsabilidades que demandan sus funciones como gobernantes.</p>	<p>Elaborado y aprobado el Plan Estratégico del Comité Nacional de Lactancia Materna.</p> <p>Fortalecimiento de capacidades en SAN y DAA, incluyendo otros sectores de la sociedad a nivel nacional y local.</p> <p>Reproducción y socialización de reglamentos técnicos a nivel nacional.  Seguimiento de los análisis de la vigilancia de los alimentos fortificados e informe de análisis en SAN a nivel nacional.</p> <p>Fortalecimiento/capacidades instaladas en los Gobiernos municipales y con Gobernación departamental de Chalatenango.</p> <p>Llevar a cabo el intercambio de experiencias de SAN entre el FPCH, CA con el Gobierno departamental y municipalidades de Chalatenango.</p> <p>Elaboración de marcos normativos, evaluaciones y fortalecimiento institucional a los gobiernos locales.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>Output 1.2: Intervención intersectorial SAN con enfoque de derecho y género aplicándose con las poblaciones vulnerables seleccionadas</p>	<p>Plan operativo 2016 del COMUSAN Las Vueltas finalizado y alineado a prioridades locales en SAN.</p> <p>Finalizado Diagnóstico de SAN en municipio de Arcatao, insumo del Plan estratégico en SAN.</p> <p>Selección de familias participantes, mediante procesos participativos con actores locales: 205 familias en municipio Las Vueltas, 187 en Arcatao y 105 en Nueva Trinidad. 32 familias capacitadas en metodología de Familia demostradora.</p> <p>Iniciado en municipio las Vueltas un proceso formativo de familias, avance de 72% (149/205), Primer módulo del plan de capacitación (Conociendo sobre SAN/ DAA).</p> <p>Adquisición de equipo médico básico, para mejorar atención en salud/nutrición de Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF).</p> <p>Reproducción de instrumentos utilizados por MINSAL, en la Unidad de la Niñez, de la Mujer y Nutrición.</p> <p>Aprobación/fondos GOES \$11,730, a través del MINED, para reforzar refrigerio en 15 CE, mediante compras de agricultura familiar y establecimiento de 10 huertos escolares.</p> <p>Materiales educativos de “La Casa del Agua Saludable”, aprobados por autoridades del MINSAL.</p> <p>Generación de mapa de microcuenca/Río Tamulasco, con Sistema/Información Geográfico, en coordinación con MAG.</p> <p>81 familias identificadas en 8 microemprendimientos y 20 capacitadas en producción/aves.</p> <p>Grupo de ganaderos, capacitados en “Establecimiento de sistemas silvopastoriles”, para evitar quemas y hacer buen uso de recursos naturales.</p>	<p>Limitado recurso humano del CONASAN, para el proceso de establecimiento de los COMUSAN, gestión para la contratación de recurso humano en apoyo al proceso.</p> <p>Calidad de información en SAN limita el avance para construcción del Plan estratégico; se dio mayor acompañamiento del equipo técnico de CONASAN y PC-SANNHOS.</p> <p>El proceso de selección de las familias ha resultado de forma paulatina, lo que ha dificultado integrarse a la dinámica participativa del PC.</p> <p>Municipalidad de Nueva Trinidad, se ha identificado poca implementación efectiva del Programa (Dificultades de coordinación interna del Consejo municipal que limitan avances). El Alcalde y su consejo han sostenido reuniones con el Gobernador de Chalatenco y CONASAN, a fin de buscar la integración del Consejo en la ejecución de diversos proyectos, iniciativas territoriales, asimismo en acciones del PC.</p> <p>Solicitud de compras de equipo médico y sus especificaciones por medio de la contraparte tardó más tiempo, queda pendiente una parte de adquisición del equipamiento.</p> <p>Procesos internos del MINSAL, para la oficialización de los materiales educativos, han retrasado la reproducción y capacitación en su uso a nivel local.</p> <p>En ocasiones entidades del Gobierno nacional y local, han priorizado más sus procesos, por ende se buscó el mejor mecanismo de gestión.</p>	<p>COMUSAN de Las Vueltas implementando acciones del plan operativo y reportado en primer informe.</p> <p>Fortalecimiento de capacidades técnicas a los COMUSAN de los municipios de intervención.</p> <p>Planes de acción municipal en SAN elaborados y lanzamiento oficial de los COMUSAN en Arcatao y Nueva Trinidad.</p> <p>Fortalecimiento de capacidades a familias en SAN, alimentación saludable, nutrición y adaptación/reducción de vulnerabilidades frente al cambio climático y seguimiento a la estrategia de familia demostradora.</p> <p>Entrega oficial de equipo médico básico, en cada uno de los establecimientos de salud.</p> <p>Fortalecimiento de las capacidades a nivel intersectorial de las diferentes instituciones en temas de SAN, promoción de la alimentación adecuada, y estimulación temprana en la primera infancia.</p> <p>Reproducidos los materiales educativos de “La Casa del Agua Saludable” y 150 familias capacitadas en el tema.</p> <p>Tres talleres de capacitación al personal de salud en los municipios de intervención.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
Output 1.3: Sistema de monitoreo y evaluación de la SAN disponible a nivel municipal (SIMSAN).	Acuerdo del Gobierno local de Las Vueltas para el establecimiento de la Unidad Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UMDESAN) en proceso de aprobación. Espacio físico para su instalación ha sido asignado. Proceso del Sistema de Información en SAN (SIMSAN) a nivel local ha sido definido en conjunto con el CONASAN.	Dificultad en definición del alcance del SIMSAN, generó retraso en el inicio. Visitas de intercambio de experiencias y talleres fueron requeridos para solventar este retraso.	SIMSAN establecido y en funcionamiento en el municipio de La Vueltas y Arcatao.  Gestión ante el Gobierno local de Arcatao y Nueva Trinidad, para establecimiento del SIMSAN.  Referentes técnicos de las municipalidades e instituciones generadoras de información SAN, capacitados en el uso y manejo del SIMSAN.  Informes de análisis en SAN a nivel local.
Output 1.4: Estrategia de comunicación y divulgación implementada	“Estrategia de Comunicación”; la cual refleja objetivos, públicos metas, mensajes clave, áreas y acciones estratégicas, preparado por el Comité de Comunicación del PC SANNHOS (UNICEF, PMA, FAO, OPS/OMS, AECID, OCR y CONASAN).	Dificultades en la coordinación interagencial para definir el Plan. La intervención de la OCR facilitó el diseño de un primer documento borrador de la misma.	Elaborado el plan de implementación de la estrategia y talleres de validación a nivel local. Implementada la estrategia a nivel nacional y local.
Output 1.5: Población en general fortalecida en SAN a través de la gestión del conocimiento.	“Estrategia de Gestión del Conocimiento”, identificando objetivos, líneas de acción, contenidos, mensajes, contenidos por audiencia, metodología y perfiles.	El proceso de revisión y análisis de información demoró más de lo previsto debido al énfasis puesto en la programación 2016. En febrero fue resuelta la situación y se ha retomado. Se espera concluir en el segundo trimestre.	Validada e implementación de la “Estrategia de Gestión del Conocimiento”.

## Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

### 1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

Se está desarrollando un excelente camino hacia la sostenibilidad, sin embargo en los procesos intersectoriales e interinstitucionales a nivel local, la sostenibilidad sigue siendo un desafío, a pesar del poco tiempo de implementación del PC, se ha orientado el trabajo en:

Fomentar que las organizaciones del estado construyan políticas y gobernanzas en la institucionalización de SAN,

Fortalecimiento de capacidades técnicas de actores locales en el ámbito de SAN, alianzas estratégicas, gestión de Unidades Municipales SAN que gerencien acciones locales fortaleciendo intervenciones intersectoriales con los COMUSAN como plataformas de dialogo, coordinación y acción territorial.

Visibilización y fortalecimiento de contrapartes nacionales MINED, CENTA y particularmente CONASAN como garante de la SAN en el país y MINSAL, contribuye a incorporar de manera más consciente la SAN en planes de trabajo, facilitando que la asistencia técnica brindada a través de esta acción conjunta se concentre en fortalecimiento técnico, dejando capacidades adquiridas.

El asocio con Organizaciones no gubernamentales e instancias con intervenciones territoriales, empodera la sociedad civil en trabajar con comunidades, autoridades locales y articular sinergias de largo plazo en los municipios.

El PC, se ha integrado al Plan Estratégico Municipal de las Vueltas, que tiene inmerso conceptos, estrategias y acciones que impulsan la SAN.

## 2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

El fomento de la paridad en la participación de género y sensibilizar a técnicos/as, promotores/as de salud, padres y madres de familia en cuestiones de género y derechos, fomenta entornos favorables y buenas prácticas de crianza, alimentación y nutrición a nivel de hogar y promueve cambios en relaciones de poder, actitudes y comportamiento, teniendo como eje la SAN.

El PC ha fortalecido el rol de las mujeres al potenciar su participación en actividades de: organización comunitaria, capacitación en SAN y DAA, diagnósticos comunitarios con la finalidad de promover el acceso a alimentación adecuada en la familia.

En los microemprendimientos agrícolas y no agrícola, se han involucrado 121 participantes, el 80% son mujeres, desarrollando iniciativas para mejorar de los ingresos familiares.

Las Unidades municipales de género fomentan la participación de grupos de mujeres que contribuyen a la política de género e incentivan la inversión.

La participación de instituciones que lideran procesos de coordinación/ejecución de acciones del PC, son encabezadas por mujeres comprometidas con los resultados previstos (MINSAL, Municipalidades y MINED).

## 3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

La coordinación entre el MINSAL y la Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB) de Chalatenango, rindió sus frutos en la incorporación de 2 recursos de nutrición en servicio social, en las Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) en cada uno de los municipios de intervención, en apoyo y seguimiento del fortalecimiento municipal en temas de SAN y DAA, y a las familias comunitarias.

Promoción para la elaboración de marcos normativos dentro de las municipalidades y realizar alianzas estratégicas entre instituciones, asimismo las firmas de convenios de cooperación, entre Organismos No Gubernamentales de Desarrollo y con la Academia han sido fundamental e importante en pro del desarrollo en territorio en el marco intervención de la SAN.

# Communication and Advocacy

---

**Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:**

Yes

**Please describe communication activities developed as part of the JP. :**

Se ha elaborado la "Estrategia de Comunicación"; la cual refleja objetivos, públicos metas, mensajes clave, áreas y acciones estratégicas, preparado por el Comité de Comunicación del PC SANNHOS (UNICEF, PMA,

FAO, OPS/OMS, AECID, OCR y CONASAN). en los próximos meses se implementara con el apoyo de las diferentes instituciones que participan en el PC.

**Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:**

El Gobierno de El Salvador y el Sistema de las Naciones Unidas (SNU), firmaron en diciembre del 2015 un acuerdo de trabajo conjunto para implementar en el país la Agenda de Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre/2015.

Este es el primer convenio de este tipo que se suscribe en el mundo. Con su firma se busca comprometer los esfuerzos del país para lograr esta agenda global y volviéndola un compromiso de Estado, teniendo en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen un plazo de quince años para su cumplimiento y que esto trasciende el periodo de un solo gobierno nacional. El Acuerdo también establece la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, formado por representantes de Gobierno, el SNU, la sociedad civil y el sector privado para dar seguimiento a la implementación de los ODS en el país.

Desde la firma del acuerdo se han realizado 17 eventos de capacitación con 71 instituciones de gobierno como principales garantes del alcance de los ODS, brindando los conocimientos y alineaciones de los planes estratégicos institucionales a los ODS, con una participación de 488 funcionarios y funcionarias.

**JP twitter handle:**

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

**One UN Coordination and Delivering as One**

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	Las agencias del Sistema de Naciones Unidas, han coordinado, solicitado y evaluado puntos de vistas entre agencias y algunas contrapartes en el marco de adquisición de consultorías especializadas, para el cumplimiento de tareas específicas en apoyo de implementación del PC.
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Elaboración de plan maestro con la comunidad escolar, bajo el enfoque de “escuelas sostenibles” del MINED, en el marco de participación y ejecución conjunta. Adaptación de metodología, para planificación de la producción con enfoque de SAN.
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Cooperación y asistencia técnica para la elaboración de una propuesta, de un módulo de capacitación sobre adaptación y Reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático. Convocatoria y caracterización de las familias participantes en la implementación del PC.
Other, please specify:	Coordinaciones y planificación programática compartida. Desplazamientos conjuntos a territorio de intervención, en el marco de la buena utilización eficiente de los recursos.

**What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :**

Reuniones de coordinación interagencial y análisis conjunto de estrategias, para la implementación de actividades en el ámbito nacional y territorial/local, asimismo asesoría técnica/capacidades en elaboración de documentos en el marco del SAN y Cambio Climático.

Armonización de agendas de trabajo y fortalecimiento de la identidad del Programa.

Planificación de trabajo conjunto con las contrapartes principales del GOES, los Gobiernos locales y el Gobierno departamental; quiénes son los actores directos en la implementación de las acciones a nivel local, con ello se realizan reuniones periódicas para discutir los avances y hallazgos, sobre el accionar del PC y toma de decisiones oportunas.

La OCR en gira/misión con las agencias de SNU al territorio de intervención del PC, recalca la importancia de realizar alianzas estratégicas con otras instituciones y lo fundamental de afrontar retos conjuntos, en este caso sobre el hallazgo/identificado en la municipalidad de Nueva Trinidad, sobre la problemática en la implementación efectiva del PC, limitando con ello avances. En tal sentido se acuerda apoyara/acompañar al Gobierno Local de este municipio en: 1. Plan de formación/capacitación al Consejo municipal en temas de interés en el marco de SAN, 2. Fortalecimiento al COMUSAN, y 3. Fortalecimiento/apoyo al Plan de Acción de la SAN.

Las reuniones de representantes de las cuatro agencias involucradas directamente en la implementación del PC, se han definido cada dos meses, nombrándose como comité ampliado, formando parte también los puntos focales de las agencias y los coordinadores técnicos.

## National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system’s ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making Service Provision	A nivel nacional; el CONASAN, facilita y acompaña a los Gobiernos Locales en procesos de planificación y acción territorial en SAN, impulsando la creación de los Comités Municipales en SAN, generando espacios de dialogo/acción territorial entre actores locales. A nivel Gobierno local; sensibilizarse y asumir el compromiso de implementar acciones e institucionalizando la SAN, en función del bienestar de las familias y sus acciones municipales. Con el MINSAL se han realizado actividades a nivel nacional y local, asimismo elaboración de ejes estratégicos para la implantación de políticas públicas en salud y la prestación de sus servicios en pro de mejora de la atención en salud a nivel nacional.
Private Sector	Fully involved	Policy-decision making Service Provision	Se han iniciado las coordinaciones con los programas sociales de las empresas que se encuentran en los municipios de intervención, se esta en camino al logro de algunas alianzas

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Civil Society			La sociedad civil presente en el territorio (ONGs), se han convertido en un aliado estratégico. Se ha elaborado un plan conjunto para optimizar recursos y fortalecer los procesos de desarrollo de las comunidades. Se planea una intervención unificada en territorios donde se tienen acciones conjuntas. El liderazgo y rol protagónico, a través de las instancias de participación ciudadana en territorio, es mediante los COMUSAN y CODESAN, entre sus miembros: CORDES, ACISAM, PROVIDA, CCR y Asociación de mujeres de Chalatenango. Participación de la sociedad civil en toma de decisiones a nivel comunitario y en temas de gestión del conocimiento, asimismo fortalecimiento a nivel local en réplicas de SAN/ DAA. Asimismo definición de materiales, mensajes e implementación de estrategias se validan con las familias de las comunidades.
Academia	Slightly involved	Policy-decision making Service Provision	La academia forma parte del CODESAN, por ende son importantes en la toma de decisiones en el marco de la SAN del departamento y en los municipios. La Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB), mediante su Carrera de Nutrición, ha incorporado nutricionistas en servicio social, en las UCSF del MINSAL en los municipios de intervención en apoyo a las familias comunitarias. Convenio establecido UMOAR, considera participación de alumnos, para realizar trabajo social en áreas de mercado, cambio climático, capacitaciones y asistencia técnica e implementación huertos escolares.

\* Implementation of activities and the delivery of outputs

**Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:**

En los municipios de Las Vueltas y Arcatao, los liderazgos en la gerencia/gestión de los Gobiernos locales es muy bueno, coordinando con ellos, planificando y participando en la ejecución de las actividades en el marco de la SAN. El municipio de Nueva Trinidad, su liderazgo es limitado para ejercer la gestión gerencial, por ende se pondrá especial interés en reforzar sus capacidades e institucionalización.

Las contrapartes principales del Gobierno central y Gobiernos locales, han designado fondos de contrapartida en las acciones del territorio de intervención, en el marco de desarrollo local en pro de la SAN y la mejora de las condiciones de vida de las familias comunitarias.

En el caso del sector privado representado por las Universidades están dispuestas a brindar toda la colaboración en las actividades de su competencia que se desarrollaran en el PC.

**Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :**

El seguimiento brindado por el Coordinador Residente, ha permitido una coordinación fluida entre las agencias y gobierno, en la implementación de actividades del PC.

La sinergia entre las agencias liderada por el CR y la agencia líder, ha sido un factor determinante para aunar esfuerzos y tomar decisiones en la implementación del PC, marcando un liderazgo compartido y

corresponsabilidad intergencial.

El proceso iniciado por CONASAN en elaboración de planes estratégicos municipales en SAN en dos municipios y ejecución del programa de acción en una de las municipalidades, ha propiciado el avance en coordinaciones, identificación de liderazgos, canales de comunicación eficientes y de empoderamiento para trabajar de manera conjunta la temática SAN, promovida por estructuras locales (COMUSAN) y departamental (CODESAN).

Se han vinculado los resultados y líneas programáticas del PC con los 6 programas propuestos por el COMUSAN de Las Vueltas en su Plan SAN "El Buen Vivir": 1. Educando para crecer, 2. Somos productivos, 3. Vivo sano, seguro y sin sed, 4. Muévete y camina por tu vida, 5. Alimentarnos es primero y 6. Juntos podemos.

Las municipalidades han demostrado apertura en ejecución de las actividades programadas en el contexto del PC, ya que el acompañamiento de este proceso desarrollado por CONASAN fortalece las capacidades locales y enriquece aportes a la elaboración de los planes estratégicos.

La participación de las contrapartes de Gobierno es activa, con alto nivel de compromiso y liderazgo en el proceso de ejecución del plan de trabajo, así como el monitoreo y seguimiento en el cumplimiento del mismo.

## VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	Target: 1.4, 1.5, 1.5.b. Incorporación de nuevas tecnologías agrícolas, permitirá producción de alimentos, acceso a activos productivos y mejoramiento de ingresos familiares. Priorización de las familias vulnerables para la implementación del programa a nivel municipal. Sensibilización de Ley de SSAN dirigida a tomadores de decisiones en las instancias de la Asamblea Legislativa entre estas estructuras se encuentran: Comisión Agropecuaria y Frente Parlamentario Contra el Hambre. Asistencia técnica en la elaboración del anteproyecto de Ley de Alimentación Escolar. Abogacía en favor de la SAN y DAA con enfoque de derecho y género, con asistencia especializada para la elaboración de instrumentos normativas en dicha temática.

SDG #	JP Contribution
Goal 2	<p>Target: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.c.</p> <p>Atención a familias en condiciones de pobreza, con una o más de las siguientes características: mujeres jefas de hogar, jóvenes, embarazadas, lactantes y niñas/niños menores de cinco años, con especial énfasis en casos identificados de desnutrición; para la implementación de iniciativas productivas, bajo enfoque de agricultura sostenible a nivel familiar, emprendimientos locales. A su vez la planificación de los mecanismos de entrega de incentivos, capacitaciones técnicas, fortalecimiento del tejido social a través de la estrategia de familias demostradoras e irradiadas y de los grupos de mujeres y jóvenes existentes en los municipios.</p> <p>Fomento y promoción de la sostenibilidad ambiental a partir de la selección participativa e inclusiva de microcuencas hidrográficas, consideradas esenciales para el territorio debido a la población que depende de ellas.</p> <p>Impulso al desarrollo de germoplasma local, a través del establecimiento de parcelas de hortalizas y granos básicos.</p> <p>Promoción, protección y apoyo de la práctica de la lactancia materna exclusiva y extendida hasta los dos años de edad, acompañado de una introducción adecuada de alimentos complementarios.</p> <p>Apoyar el proceso de elaboración e implementación de lineamientos técnicos para la atención integral de niñas y niños de 5 a 9 años de edad.</p>
Goal 3	<p>Target: 3d</p> <p>Dentro del PC está el Plan estratégico: 2014-2019: En pro de la Salud: Desarrollo sostenible y equidad. Que tiene por objetivo facilitar el dialogo intersectorial y prepara a la región de las Américas para la puesta en marcha de los procesos de ODS. Una de las metas es la Estrategia y Plan de Acción regional, sobre la Nutrición en la Salud y el desarrollo; asimismo la estrategia y plan de acción para la reducción de la desnutrición crónica y el Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez.</p> <p>Un Sistema de Información para la Vigilancia, Monitoreo, Evaluación y Alerta Temprana de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN), generando información actualizada sobre la situación de indicadores de la SAN, para la toma de decisiones a nivel nacional.</p>
Goal 5	<p>Target: 5.5</p> <p>Empoderamiento e integración de la equidad de género en los procesos de selección de las familias en las microcuencas y los microemprendimientos comunitarios, a través de las instancias de participación ciudadana (COMUSAN), de organización político-administrativa (Concejos municipales y Unidades de Género) y social (asociaciones de mujeres).</p>
Goal 12	<p>Target: 12.8</p> <p>Planificación de acciones de trabajo SAN a nivel territorial definidas bajo el enfoque de microcuenca, el cual implico un cambio sustancial en la visión de la intervención de parte de los tomadores de decisiones a nivel local. La gestión técnico política realizada por el PC basada en evidencia y en el marco político-normativo nacional e internacional, han sensibilizado a las y los actores locales, para la transición del enfoque, promoviendo así la sostenibilidad social y ambiental.</p> <p>Fortalecimiento de las capacidades técnicas y gestión política de las contrapartes nacionales (MAGCENTA) y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Asamblea Legislativa (Frente Parlamentario contra el Hambre), en consonancia a la sostenibilidad social.</p> <p>Implementación de plan de fortalecimiento de capacidades a las familias de las comunidades, para el desarrollo de una agricultura sostenible con enfoque agroecológico.</p>

SDG #	JP Contribution
Goal 13	<p>Target: 13.1, 13.2, 3.3</p> <p>Proceso de sensibilización y fortalecimiento de las capacidades técnicas y gestión política de contrapartes nacionales MAG-CENTA, MARN y Asamblea Legislativa (FPCH).</p> <p>Definición de acciones de adaptación al cambio climático, realizando estudios de amenazas y vulnerabilidad de las microcuencas a intervenir y elaboración de estrategias de adaptación con la participación de la familias y actores locales (COMUSAN/CODESAN), para la toma de decisiones a nivel del hogar y a nivel de gestión en la implementación de programas, proyectos y/o planes.</p>
Goal 17	<p>Target: 17.17</p> <p>Creación y puesta en marcha de Comités Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN), como espacios de dialogo y acción, a fin de coordinar esfuerzos interinstitucionales, que conlleven a la implementación de acciones conjuntas a favor de la seguridad alimentaria y nutricional para las poblaciones más vulnerables.</p>

## VII. Additional Information

### Additional Comments:

Se apoyó la capacitación de los ODS, dirigida por la OCR, Cancillería y STPP, fortaleciendo los conocimientos sobre la vinculación de objetivos de país con los ODS, participando:

Direcciones/coordinaciones del MAG y CONASAN, y presencia de agencias del SNU, esto en el marco del fortalecimiento institucional al GOES.

Con el CONASAN se identificaron y definieron de manera conjunta las acciones estratégicas orientadas en: Fortalecer las capacidades técnicas del Gobierno Central y Gobiernos locales, Fortalecer la institucionalidad, Apoyo a la Política y el Plan Estratégico de SAN, Coordinación interinstitucional y Apoyo para la réplica del modelo de desarrollo territorial.

El MINED, a través del Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE) y Compras locales, aprobó la asignación de fondos a quince centros escolares de municipios de intervención del PC, para el fortalecimiento del refrigerio escolar, mediante compras locales a familias comunitarias.

Reconfirmación del compromiso de los actores locales, en el rol que representan dentro del CODESAN y COMUSAN, participando activamente en aspectos de planificación, análisis y coordinación de acciones a favor de la SAN con alta responsabilidad de incidir en forma complementaria en servicios hacia las familias.

Apoyo en el proceso de elaboración del Plan Estratégico de la Comisión Nacional de Lactancia Materna.

Los procesos de ejecución se desarrollan en coordinación con las contrapartes como el MINSAL, responsable en solicitar las actividades a desarrollar en campo y a nivel nacional, requiriendo logística en el tema de elaboración y aprobación de solicitud de fondos, por lo que en ocasiones los procesos son extensos en tiempo, retrasando según programa o plan de trabajo establecido, ya que la aprobación de fondos no solo depende de los componentes, si no de las instituciones de gobierno.

La intervención en territorio considera metodologías participativas, mediante los Gobiernos Locales y las familias, involucrando directamente a todos los actores, siendo un proceso de aprendizaje, ya que las

intervenciones no pueden ser uniformes en varios municipios; siendo una realidad en el marco de implementación del PC, lo que implica realizar otras estrategias para vencer obstáculos e ir avanzando en los procesos con mayor conciencia de los actores locales.

La participación de las familias de las comunidades de Arcatao, en especial de las mujeres en el proceso de diagnóstico municipal ha sido fundamental para determinar con asertividad las necesidades y problemas en torno a la Inseguridad Alimentaria en relación con el uso del dinero y canasta básica alimentaria.

Alianza con la Dirección General Forestal Cuencas y Riego (DGFCR) del MAG, para la generación de información con Sistema de información Geográfico de las microcuencas del territorio

Incorporación de dos recursos de nutrición en servicio social para cada municipio de intervención del PC, para apoyar a las Unidades Comunitarias de Salud Familiar y el seguimiento a familias participantes del PC; producto de la coordinación entre el MINSAL y la Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB) del departamento de Chalatenango, alianza estratégica facilitada por el PC.

Establecimiento de un convenio con la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero (UMOAR) de Chalatenango, uniendo esfuerzos en pro del desarrollo de la SAN en el territorio.

La ejecución presupuestaria refleja un avance del 70% con respecto al primer desembolso aprobado, aumentando la inversión en las actividades de implementación del PC.

## Attachments

### **Programme baseline study \*:**

 [310516\\_Protocolo de Investigación para LB SANNHOS.docx](#)

### **Performance Monitoring Framework \*:**

 [160527\\_Performance Monitoring Framework\\_.xlsx](#)

### **JP Communication and Advocacy Plan \*:**

 [24\\_Estrategia Comunicaciones PC SANNHOS ABRIL 2016.docx](#)

### **JP Knowledge Management Plan \*:**

 [26 ESTRATEGIA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO PC SANNHOS.docx](#)

### **File sharing service :**

<https://drive.google.com/folderview?id=0B8RI0Cap8upzWHdxUm5ZN2INdzQ&usp=sharing>