

## ANNEXE

EVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	Etat d'avancement de l'indicateur	Raison du changement /délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
<b>Résultat 1</b> : « La confiance entre les populations et les FDS est renforcée à travers l'amélioration des initiatives communautaires d'intérêt généraux et des activités d'information, éducation et communication qui améliorent les connaissances et les capacités techniques des communautés et des techniciens de la sécurité »	<b>Indicateur 1.</b>					
	<b>Indicateur 1.2</b>					
<b>Produit 1.1</b> Les capacités des communautés et des FDS sont renforcées à travers des formations sur différentes thématiques, l'organisation des tribunes citoyennes, d'évaluations participatives sur les enjeux.	<b>Indicateur 1.1.1</b> Nombre de personnes formées	0	2000 personnes	La mise en œuvre est prévue et identifiée dans les cadres de partenariat avec les trois ONG, la HACP et la DGEC-R et démarrera dès le second semestre.	RAS	
	<b>Indicateur 1.1.2</b> Nombre de tribunes citoyennes publiques réalisés.	0	16 tribunes			
	<b>Indicateur 1.1.3</b> Nombre d'évaluations participatives réalisés	0	16 ateliers			
<b>Produit 1.2</b> La collaboration entre les autorités locales (administratives et communautaires), les populations civiles et les institutions de sécurité est améliorée par le dialogue, à	<b>Indicateur 1.2.1</b> Nombre de projets d'intérêts généraux permettant la cohabitation pacifique des FDS et des populations	0	40 projets	La mise en œuvre est prévue et identifiée dans les cadres de partenariat avec les trois ONG, la HACP, la DGEC-R et l'ORTN et démarrera dès le second semestre.	RAS	
	<b>Indicateur 1.2.2</b> Nombre d'activités de masse impliquant les FDS et la population organisées pour créer la confiance	0	40 activités de masse			

travers les sensibilisations de masse et de proximité, les campagnes de communication à travers les radios de proximité et les projets d'intérêt généraux.	<b>Indicateur 1.2.3</b> Nombre des émissions et spots sur la consolidation de la paix communautaires conçus et diffusés par les stations de radios communautaires	0	2000 émissions			
<b>Résultat 2 :</b> Des mécanismes fonctionnels et inclusif de gestion des crises sociales et des menaces sécuritaires sont mis en place et opérationnels	<b>Indicateur 2.1.</b>					
	<b>Indicateur 2.2.</b>					
<b>Produit 2.1 :</b> Des mécanismes communautaires d'alerte précoce basés sur l'approche de « sécurité communautaire » sont mis en place et fonctionnels.	<b>Indicateur 2.1.1</b> Nombre des comités de veille/paix et sécurité mise en place/redynamisées	0	8 comités	La mise en œuvre est prévue et identifiée dans les cadres de partenariat avec les trois ONG et la HACP dès le début du second semestre.	RAS	
	<b>Indicateur 2.1.2</b> Nombre des formations des comités de veilles/paix et sécurité en SAP	0	16 formations			
<b>Produit 2.2 :</b> Des mécanismes communautaires d'alerte précoce basés sur l'approche de « sécurité communautaire » sont mis en place et fonctionnels.	<b>Indicateur 2.2.1</b> Nombre des formations sur le cadre du partenariat de Police de proximité	0	16 formations	La mise en œuvre est prévue et identifiée dans les cadres de partenariat avec les trois ONG et la HACP et les Ministère de l'Intérieur et le Génie militaire dès le second semestre.	RAS	
	<b>Indicateur 2.2.2</b> Nombre des mécanismes d'alerte et de réponse en lien avec la paix et la sécurité fonctionnels et opérationnels.	0	11 mécanismes			
	<b>Indicateur 2.2.3</b> Nombre de réunions de coordination pour la consolidation de la paix et la sécurité organisées entre les FDS et les communautés	0	40 réunions			