



Fonds de Cohérence pour la Stabilisation – RDC  
Formulaire de soumission pour les révisions de projet

Partie A : Résumé du projet (À compléter par les organisations participante(s))	
Date de soumission : 30 mai 2019	
Titre du Projet : Pamoja Kwa Amani/Ensemble pour la paix Program ID : 106202	Organe(s) des Nations Unies bénéficiaire(s) : Partenaire de mise en œuvre : UNHabitat, ACIAR, OIM, COOPI, SFCG, Caritas Bunia, Mercy Corps
Personne de Contact : Abel Walendom (UN-Habitat)  <a href="mailto:walendom@un.org">walendom@un.org</a>	Lieu (province): Ituri, Sud Irumu
Budget total du projet : 6.500.000 GMS : Montant révisé demande (le cas échéant) : 6.671.360,5 (a.i. 171.360,5 par SFCG)	<p><b>Pilier DD : OS1</b> : Soutien accru et inclusif (impliquant l'Etat et les différents groupes de population : les hommes, les femmes, les filles et les garçons) pour la stratégie de stabilisation et de sécurité, au niveau communautaire.</p> <p><b>Pilier RAE : OS2</b> : La gouvernance foncière et la redevabilité sont améliorées dans la zone d'intervention ; <b>OS3</b> : Les autorités compétentes adoptent et mettent en application des mesures qui renforcent la transparence dans l'exploitation et la gestion des ressources minières dans la zone prioritaire ; <b>O.S 4</b>: La fonctionnalité, les performances et la qualité des services des chefferies et secteur (ETD) sont renforcées.</p> <p><b>Pilier Sécurité : O.S 5</b> : Le renforcement de la gouvernance sécuritaire ainsi que la collaboration et la redevabilité entre les autorités en charge de la sécurité et les populations permettent de réduire les risques sécuritaires et de protection auxquels les femmes, les hommes, les jeunes et les enfants de la ZP sont exposés.</p> <p><b>Pilier RRR : OS6</b> : La cohésion sociale et la résilience sont renforcées.</p>


	<b>Pilier Genre et VSBG : OS 7</b> : Les niveaux de Violence Sexuelle et Basée sur le Genre (VSBG) sont réduits dans les zones prioritaires.
<b>Durée totale du projet (mois) : 24</b> <b>Date de démarrage : 1 juillet 2017</b> <b>Date de clôture : 30 juin 2019</b> <b>Nouvelle date de clôture (le cas échéant) : 31 décembre 2019</b> (la prolongation sans cout est déjà approuvé le 16 juillet 2019)	<b>La révision du projet de raison est demandée :</b> <i>SFCG a demandé une extension avec cout dans un document nommé « justification additionnelle extension avec cout ». Le budget actuel restant du projet ne pourra pas répondre aux exigences liées au suivi qualitatif et de proximité de ces activités. Le montant répondre aux besoins de suivi des activités et cout opérationnel.</i>
<b>Type de révision de projet demandée :</b> (voir le manuel d'opérations du FCS pages 65-67)  <input type="checkbox"/> Révision budgétaire – Montant révisé demande* : <input checked="" type="checkbox"/> <b>Modification d'un projet avec cout supplémentaire** - Montant révisé demande* :</b> 6.671.360,5 <input type="checkbox"/> Prolongation d'un projet sans cout supplémentaire** - nouvelle date de clôture : <input type="checkbox"/> <b>Toute autre modifications au projet **</b> (ajustement du cadre logique, changement d'activités, relocalisation, modification du nombre de bénéficiaires, etc.)  <i>*Pour tout changement dans le budget, fournissez un budget révisé</i> <i>** Pour tout changement du projet, soumettre un document de programme révisé</i>	<b>Révision Approuver par :</b> (en fonction du type de révision, voir le manuel d'opérations du FCS pages 65-67)  <input type="checkbox"/> Secrétariat Technique <input type="checkbox"/> Conseil d'Administration Provinciaux (CAP) <input checked="" type="checkbox"/> <b>Conseil d'Administration National (CAN)</b>  <b>Date de révision approuvée :</b> 6 aout 2019  <b>Document officiel qui a approuvé la révision du projet:</b>  <b>Email approval</b>

<b>Partie B: Décision du (ST, CAN, CAP)</b> (à remplir par le Secrétariat Technique et à signer par ST, CAN ou CAP)	
<b>Décision du (ST, CAP, CAN)</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Approuvé pour un budget total de (en dollars) 6.671.360,5 <input type="checkbox"/> Approuvé sous réserve de modifications/sous conditions <input type="checkbox"/> Reporté/renvoyé, avec observations concernant un complément d'examen <input type="checkbox"/> Rejeté	
<b>Observations/Justification/Conditions éventuelles :</b>	

Le projet Pamoja Kwa Amani en exécution depuis 2017 est censé être clôturé à la date du 30 juin 2019. Cependant, la situation sécuritaire en début de l'année 2018 dans la zone d'intervention et la tenue des élections à la fin de la même année et du début 2019 a d'une part eu un impact négatif sur le calendrier des activités des PMOs causant ainsi un retard considérable dans l'exécution des activités. D'autre part certains partenaires ont rencontré d'autres difficultés d'ordre opérationnel sur le terrain causant des perturbations dans leurs calendriers de mise en œuvre. Considérant les contraintes mentionnées, le Secrétariat Technique du FCS en Ituri a demandé au consortium de présenter un plan de réadaptations des activités qui permet de réaliser les résultats escomptés dans un délai acceptable.

La prolongation sans cout a été déjà approuvée dans un autre formulaire de modification. En vue que la prolongation sans cout demande l'approbation du CAN, le FCS a préparé un deuxième formulaire.

Le CAP en Ituri recommande que la prolongation avec cout (171.360,5) de SFCG soit approuvée pour la bonne continuation des activités.

<p style="text-align: center;"><b>Coprésident du CAN</b> <b>David McLachlan-Karr</b></p> <p style="text-align: center;">Représentant spécial adjoint par intérim du Secrétaire général pour la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO)</p> <p style="text-align: center;">Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Signature Date 07/05/19</p> <p><i>Kenidava,</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Coprésident du CAN</b> <b>Son Excellence Monsieur YOHANÂN-KHÉPHAS</b> <b>ZEKPELE MO-NDOMBE</b> Ministre d'État, Ministre du Plan a.i</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Signature Date</p>
---	--

**Partie C: Examen par l'Agent administratif**  
(à remplir par l'Agent administratif)

Initiative de l'Agent administratif: Bureau du MPTF (Bureau des Fonds d'affectation spéciale pluri partenaires), PNUD

- Projet conforme aux dispositions du Mémoire d'accord du PBF et aux dispositions administratives courantes concernant les donateurs

Coordonnateur exécutif, Bureau du MPTF, PNUD

\_\_\_\_\_  
**Signature**

\_\_\_\_\_  
**Date**