

SECRETARY-GENERAL'S PEACEBUILDING FUND
MODELE DE DOCUMENT DE PROJET



DOCUMENT DE PROJET PBF

Longueur : Max. 12 pages (plus page de couverture et annexes)

Pays : Mali	
TITRE DU PROJET : Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali	
NUMERO Projet / MPTF Gateway: IRF 231 00108375	
Modalité de financement PBF : ☒ IRF ☐ PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund") : ☐ Fonds fiduciaire pays ☐ Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire :
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc.) : PNUD Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministères des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale UNCT MINUSMA Organisations de la société civile	
Date estimative de début du projet¹: 01 Janvier 2018 Durée du projet en mois :² 18 mois + 6 mois d'extension (décembre 2019) soit 24 mois Zones géographiques de mise en œuvre du projet : République du Mali	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF : ☐ Initiative de promotion du genre ☐ Initiative de promotion de la jeunesse ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) ☐ Projet transfrontalier ou régional	
Budget total du projet PBF* (par agence récipiendaire) : PNUD: USD 418,511 Total PBF: USD 418,511 *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF	

¹ Note: actual commencement date will be the date of first funds transfer.

² Maximum project duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects – 36 months.

Toute autre source de financement existant pour le projet (montant et source) :			
Budget total du projet :			
PBF 1ère tranche :	PBF 2ème tranche*:		
PNUD : \$ 292,958	PNUD : \$ 125,553		
Montant total : \$ 418,511	Total : \$ 418,511		
Deux-trois phrases avec une brève description du projet et une explication succincte de la façon dont le projet est rapide, catalytique et tolérant au risque / innovant :			
Le projet vise à maintenir et renforcer le fonctionnement de la cellule d'appui du comité de pilotage des projets PBF au Mali. Ce dispositif appuie le comité de pilotage PBF (COPIL) dans son rôle d'orientation stratégique et de supervision des projets financés par le PBF. Ainsi, la cellule d'appui assurera la coordination le suivi et l'évaluation des projets du portefeuille PBF au Mali.			
Résumez le processus de consultation dans le pays et le processus d'endossement préalable à la soumission à PBSO, y compris à travers la revue / consultation du Comité de pilotage PBF s'il existe.			
Marqueur genre du projet ³ : <u>2</u> Spécifiez le pourcentage et le montant du budget total du projet alloués aux activités qui ont un lieu direct avec l'égalité entre les sexes / renforcement des capacités des femmes : 30%			
Marqueur risque du projet ⁴ : <u>N/A</u>			
Sélectionnez le domaine d'intervention prioritaire (« focus area ») de PBF qui résume le mieux le sujet du projet (choisissez seulement un domaine ⁵) : (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix et Secrétariat PBF			
Le cas échéant, Objectif de Développement Durable auquel le projet contribue : ODD 16 & ODD 5			
Type de soumission :	S'il s'agit d'une révision de projet, sélectionnez tous les changements qui s'appliquent et fournissez une justification brève en bas :		
Nouveau projet ☐	Extension de la durée : ☒ Durée additionnelle du projet en mois : 6 mois		

³ Score 3 pour les projets qui ont l'égalité entre les sexes comme objectif principal.

Score 2 pour les projets qui ont l'égalité entre les sexes comme objectif significatif

Score 1 pour les projets qui contribuent d'une certaine manière à l'égalité entre les sexes, mais pas de manière significative.

⁴ 0 = risque faible pour l'attente des résultats

1 = risque moyen pour l'attente des résultats

2 = risque élevé pour l'attente des résultats

⁵ (1.1) Réforme du Secteur de la Sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) DDR, (1.4) Dialogue politique

(2.1) Réconciliation nationale ; (2.2) Gouvernance démocratique ; (2.3) Prévention/gestion des conflits

(3.1) Création d'emplois ; (3.2) Accès équitable aux services sociaux

(4.1) Renforcement des capacités nationales de l'État ; (4.2) Prolongement de l'autorité de l'État/de l'administration locale ; (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix et Secrétariat PBF

Révision de projet



(nouvelle date de fin : 31 Décembre 2019)

Changement de résultat / sujet : ☐

Changement de l'allocation budgétaire entre résultats ou augmentation de plus de 15% par catégorie de budget : ☐

Budget PBF additionnel : ☐ Budget additionnel par agence récipiendaire : USD XXXXX

Justification pour la révision :

- Le projet a expiré fin juin 2019, or certains projets et les différents processus (Notes conceptuelles, processus d'éligibilité, d'évaluation etc..) que le secrétariat supporte ont été étendu ou sont en cours. Il est impératif d'étendre la date de fin de projet pour que les objectifs et résultats du projet puissent être atteints.
- Par ailleurs, certaines activités comme l'étude de perception et le film sur l'ensemble du portefeuille restent encore à être menés.

Compte tenu de ce qui précède, le projet requiert une extension de 6 mois supplémentaire jusqu'au 31 Décembre 2019, pour permettre à l'équipe de projet d'atteindre les résultats escomptés, d'assurer un suivi de qualité et une bonne mise en œuvre des stratégies de durabilité.

Cette demande de prolongation n'engendrera aucune modification sur les lignes budgétaires et elle n'aura aucune incidence financière sur le budget.

Taux d'exécution du budget :

PNUD : 90% de la première tranche reçue et 63% par rapport au budget global.

NB : s'il s'agit d'une révision, montrez tout changement du document projet en rouge ou en MODE REVISION. Veuillez également inclure un nouveau cadre de résultat et budget en indiquant de manière claire les changements apportés. Les parties sans modifications restent les mêmes. De nouvelles signatures seront requises.

SIGNATURES DU PROJET :

(for IRF-funded projects)	
Recipient UN Organization(s)⁶ <i>Mr. Jo Scheuer, Resident Representative PNUD</i> <i>[Signature]</i> Signature Date & Seal <i>[Redacted]</i> <i>(Usually SRSG for mission settings and RC for non-mission settings. If it is a joint project all the Heads of UN Entities/Agencies receiving funds should sign)</i>	Representative of National Authorities <i>Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale</i> Date & Seal <i>[Redacted]</i>
Peacebuilding Support Office (PBSO) <i>Name of Representative</i> <i>Signature</i> <i>Peacebuilding Support Office, NY</i> Date & Seal <i>[Redacted]</i> <i>16/04/2019.</i>	Resident Coordinator (RC) <i>Name of Representative: Mbaranga Gasarabwe</i> Signature <i>RCO,</i> Date & Seal <i>[Redacted]</i> <i>06/09/19</i>

⁶ Please include signature block for each RUNO receiving funds under this IRF.