



Spotlight Initiative
To eliminate violence
against women and girls

PRE-FUNDING of COUNTRY PROGRAMME DOCUMENT

Programme Title : Préfinancement pour le Développement du CPD Spotlight Initiative violences faites aux femmes et filles au Mali	Recipient UN Organization (RUNO): PNUD
Programme Contact: Name and Title: Aboubacar Koulibaly, Country Director Address: Immeuble Badala, BP 120 Bamako, Mali Telephone: + 223 44 98 03 02 E-mail: aboubacar.koulibaly@undp.org	Total Cost of the pre-funding for the Spotlight Country Programme: USD 177 513
Programme Country : Mali	
Programme Description : Le projet vise à réaliser les activités à impact rapide, urgentes de formulation et de lancement du programme pays du SI pour le Mali.	Start Date: 26 July 2018 End Date: 31 December 2018 Total duration (in months): 5 months and 5 days
Resident Coordinator Ms. Mbaranga Gasarabwe DSRSG/RC/HC <i>Signature</i> Nations Unies Date & Seal 26/07/2018	
Recipient UN Organization PNUD Mr. Aboubacar Koulibaly, Country Director <i>Signature</i> Date & Seal 26/07/2018	
<p style="text-align: center;"><i>The UN Executive Office of the Secretary General</i></p> <p style="text-align: center;">Ms. Michelle Gyles-McDonnough Director of the Sustainable Development in the Executive Office of the Secretary-General</p> <p style="text-align: center;">Signature: _____</p>	



PRE-FUNDING PROGRAMME DOCUMENT

I. Context Analysis:

Etant un des huit (8) pays bénéficiaire de l'initiative Spotlight contre les violences faites aux femmes et aux filles, le Mali a démarré, sous le leadership du Bureau de la Coordinatrice résidente des Nations unies, le processus d'élaboration du CPO de façon participative avec les Agences des Nations Unies (UNFPA, ONU Femmes, PNUD, UNICEF et UNHCR), les organisations de la société civile nationale et internationale et le Gouvernement malien.

Le système des Nations unies s'est organisé tant au niveau technique (mise en place d'une Task Force) qu'au niveau stratégique avec la mise en place d'une plateforme inter-agence regroupant les chefs d'agence. Depuis la soumission du CPO, des échanges ont été engagés avec les différents segments de la société malienne afin de mieux les intégrer dans le processus de développement du programme. A cet égard, des discussions techniques ont été engagées aussi bien avec les acteurs non étatiques (OSC, secteur privé, leaders religieux, etc.) qu'avec le Gouvernement dont l'engagement dès les premières étapes du processus a permis de produire un document d'orientation de qualité. La mobilisation de l'ensemble de la sphère socio-politique du Mali pour le développement du CPD dont la version intermédiaire doit être soumise le 1^{er} août 2018 sera fondamentale dans la réussite du programme. Dans cette perspective, il est proposé la mise en place d'une équipe d'experts issus des organisations de la société civile, du secteur privé et de l'administration. Cette équipe aura comme tâche principale la collecte de données de base sur le terrain qui permettront d'assurer un suivi efficace de l'impact des interventions visées par le programme.

A date, la sélection des experts qui seront déployés sur le terrain est en cours. Des actions parallèles doivent être menées afin d'assurer la formulation du programme et un démarrage effectif des activités visées dans les meilleurs délais. Néanmoins, le processus électoral en cours notamment le scrutin présidentiel dont le premier tour est prévu le 29 juillet prochain pourrait avoir impact sur le calendrier de formulation et de lancement des activités.

Pour ce faire les Agences des Nations Unies récipiendaires sont engagées dans le cadre de la plateforme inter-agence, de mettre en œuvre des mesures d'atténuation des risques liés au processus électoral et tout éventuel risque lié au démarrage effectif du programme dans les délais requis. La présente demande de préfinancement est faite pour couvrir les dépenses urgentes liées au développement du document de programme qui autrement nécessiterait un partage de coût des agences avec des délais supplémentaires qui rallongeraient inutilement le développement du programme.

II. Programme Strategy

La stratégie pour la demande de préfinancement est basée sur l'utilisation de la fenêtre d'opportunités qu'offre les élections pour mobiliser le maximum d'acteurs autour de la problématique de la violence faite aux femmes et filles. En effet, même si des efforts ont été



Spotlight Initiative
To eliminate violence against women and girls

engagés pendant la préparation du CPO, en mobilisant l'ensemble des acteurs de la vie sociopolitique, il apparaît primordial d'élargir la base de ce partenariat pour accélérer la formulation du document de programme qui devra refléter les perspectives des différents acteurs nationaux. L'objectif principal visé pour l'utilisation du préfinancement est de renforcer les activités d'information et de sensibilisation des populations et des démembrés des structures du gouvernement au niveau local afin d'assurer une appropriation effective du programme par les acteurs de mise en œuvre et les bénéficiaires. Le préfinancement permettra également d'affiner la collecte des données de base sur le terrain afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre des activités et de réaliser les activités à impact rapide dans les zones de Koulikoro et Ségou.

III. Description of activities

Afin de renforcer le caractère inclusif et participatif du programme, différentes activités ont été proposées dans le cadre de cette demande de préfinancement. Il s'agit de :

3.1 Organisation des ateliers régionaux/national

Cette activité vise à élargir la base de partenariat autour du programme par l'implication des acteurs locaux. Ainsi, le projet vise à organiser des ateliers au niveau national, régional et local pour partager le CPD et assurer une meilleure appropriation du processus par les populations dans les zones d'intervention du programme et mieux responsabiliser les groupes cibles. Ces ateliers seront organisés dans les régions de Sikasso, Kayes, Ségou, Koulikoro et dans le district de Bamako. Un atelier national de restitution est également envisagé qui regrouperait les différentes parties prenantes au processus de formulation.

Le coût unitaire de ces ateliers est **de 4 000 USD** par région et **4 500 USD** à Bamako pour un total **de 28 000 USD**.

3.2 Collecte des données sur le terrain

L'activité de collecte de données de terrain se justifie par le besoin de disposer de données viables en raison l'obsolescence des données actuelles. A cet égard, le projet envisage de mettre en place une équipe technique d'experts nationaux appuyés par les experts du GTSE pour la collecte des données sur le terrain. Cette activité vise assurer la collecte des informations et données actualisées sur le terrain pour la constitution de données de base à partir desquelles les indicateurs de suivi seront élaborés. Elle permettra également d'apporter un appui institutionnel au groupe de référence de la société civile pour assurer leur implication et la participation effective de toutes les parties prenantes au processus.

Le coût total pour cette activité est **de 23 120 USD**.

3.3 Lancement officiel du programme



Spotlight Initiative
To eliminate violence against women and girls

Le projet prévoit le lancement officiel du programme avec les autorités nouvellement élues à Bamako. L'activité consistera à organiser un événement rassemblant les différentes parties prenantes sous le leadership du Gouvernement et de la Coordinatrice résidente.

Les agences s'impliqueront dans la préparation du lancement à travers le groupe de communication et les ressources additionnelles mobilisées par le RCO auprès des agences.

Le coût total de cette activité est **de 10 980 USD**.

3.4 Communication :

Le projet prévoit également de renforcer la communication et formuler une stratégie de mobilisation des ressources pour le programme. Dans cette perspective, le projet vise les activités suivantes : i) réalisation des supports de communication avec l'appui du UNCG.

Le coût total de cette activité est **de 4 100 USD**.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ensemble des activités, le RCO s'assurera de l'implication effective des groupes de travail interagence notamment le Programme Management Team (PMT), le Groupe Technique de Suivi et Evaluation (GTSE), Le Groupe de Communication des Nations Unies et le Groupe de Mobilisation des Ressources et Partenariat (GMRP) et élaborer un plan de suivi évaluation axée sur les résultats clés de l'initiative.

3.5 Activité à impact rapide :

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités à impact rapide les agences UNFPA, UNICEF ONUFemmes, HCR et PNUD réaliseront les activités visant à :

1. Renforcer l'accès à l'information aux services de prévention et de prise en charge des VBG (à travers les médias sociaux, les médias traditionnels, et autres activités de communication de proximité) :

- Diagnostiquer les zones à risques élevées des violences faites aux femmes et filles dans les régions de Koulikoro et Ségou ;
- Elaborer des messages clés à l'endroit des bénéficiaires pour prévenir, mitiger les risques VBG
- Elaborer et disséminer les systèmes de référencement de Koulikoro et Ségou
- Disséminer les messages clés à travers les médias (radio et télé), les médias sociaux (sms, tweet, facebook, whatsapp, etc...), les médias traditionnels (RECOTRAD, leaders communautaires et religieux) et les opérateurs téléphoniques de la place.

La mise en œuvre des activités citées ci-dessus permettra d'ici décembre 2018 au moins 60% des bénéficiaires seront informés de l'existence des systèmes de référencements et des services de prises en charge dans leurs localités.

2. Renforcer les services de prise en charge holistique (Centre de Référence de Santé de Koulikoro et Ségou) pour assurer une prise en charge de qualité des survivantes des VBG :
 - Renforcement les deux unités holistiques de prise en charge des survivantes (psychosocial/ gestion de cas, assistance médicale et la sécurité)
 - Formation des prestataires de santé en gestion clinique des viols
 - Formation sur le paquet essentiel des services VBG des acteurs impliqués dans la prise en charge des personnes survivantes au niveau des unités holistiques



La mise en œuvre des activités citées ci-dessus permettra aux deux unités d'assurer une prise en charge de qualité des survivantes d'ici décembre 2018.

Le coût total de cette activité est **de 99 700 USD**.

Actuellement les prestataires des services sont situés à des endroits différents. Ces régions n'assurent pas une prise en charge de qualité que ce soit médicale ou psychosociale. En outre, la police et les hôpitaux (centres de référence de santé) qui devraient fournir ces services se retrouvent submergés par d'autres cas et par conséquent l'environnement n'est guère propice et de ce fait ne garantissant pas un maximum de soins et de confidentialité.

Les fonds demandés de **53 600 USD** permettront de réhabiliter les salles confidentielles, d'acheter les équipements pour assurer la prise en charge médicale, psychosociale et sécuritaire. Ces centres garantiront la cohérence dans l'application des principes directeurs de la confidentialité, de la sécurité, de la sûreté et de la non-discrimination.

IV. Management arrangements

Le projet de préfinancement sera coordonné sous le leadership du Bureau de la Coordinatrice Résidente des Nations unies au Mali et mise en œuvre par les agences participatives énoncées plus haut (UNFPA, ONU Femmes, PNUD, UNICEF et UNHCR). La Task Force inter-agence responsable de la conduite technique du processus assurera le rôle de mise en œuvre des activités à travers un plan de travail approuvé par la plateforme inter-agence impliquant les chefs d'agence. Ce caractère collégial de la mise en œuvre des activités permettra de renforcer l'appropriation du programme et l'utilisation des ressources internes de l'organisation des Nations unies. A cet égard, les activités de communication et de suivi-évaluation seront mises en œuvre en collaboration avec les différents groupes techniques de l'équipe pays tels que le Groupe technique de suivi-évaluation (GTSE) et le Groupe de Communication des Nations Unies (UNCG).

Le PNUD assurera la réception des fonds, production des rapports financiers et narratifs du projet avec l'appui technique de ces différents groupes à travers le RCO.

Table 1

ADVANCE BUDGET REQUEST - Detailed Budget

SPOTLIGHT COUNTRY PROGRAMME DEVELOPMENT PROCESS

COUNTRY: MALI

Responsible UN Agency: PNUD

*Please see Guidance box below the table and Table 2 in the second tab**THE BELOW EXAMPLE IS PRESENTED FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY*

#	Key Activities	UNDG Category	Unit quantity	Unit Cost (USD)	Duration	Time unit (Months, Days or Lump sum)	Total (USD)
1	NATIONAL OR LOCAL WORKSHOP(S)						
	Ateliers d'informations des autorités régionales sur l'initiative Spotlight dans les zones d'intervention de l'initiative spotlight (Kayes,Ségou,Sikasso et Koulikoro)						
	Location salle (4 régions x 1 jour)	7	4	\$ 1 000	1	jours	\$ 4 000
	Transport facilitateur (4 régions x 3 jours)	5	4	\$ 500	3	jours	\$ 6 000
	Rafraîchissements (4 régions x 50 participants)	7	4	\$ 10	50	personnes	\$ 2 000
	Atelier d'information sur le SI dans le district de Bamako						
	Location salle	7	1	\$ 2 000	1	jour	\$ 2 000
	Rafraîchissements (100 participants)	7	1	\$ 25	100	personnes	\$ 2 500
	Organisation atelier de restitution a Bamako						
	Location salle	7	1	\$ 2 000	1	jours	\$ 2 000
	Rafraîchissements (100 participants)	7	1	\$ 25	100	personnes	\$ 2 500
	Transport pour participants des 4 régions (20 personnes au total)	5	20	\$ 50	1	forfait	\$ 1 000
	DSA pour participants des 4 régions (20 personnes au total)	5	20	\$ 150	2	jours	\$ 6 000
	SUB-TOTAL						\$ 28 000
2	COÛT COLLECTE DES DONNÉES						
	DSA -Kayes (2 staff x 5 jours)	5	2	\$ 130	5	jours	\$ 1 300
	DSA -Sikasso (2 staff x 5 jours)	5	2	\$ 130	5	jours	\$ 1 300
	DSA - Koulikoro (2 staff x 5 jours)	5	2	\$ 130	5	jours	\$ 1 300
	DSA - Ségou (2 staff x 5 jours)	5	2	\$ 130	5	jours	\$ 1 300
	Location voiture	5	1	\$ 134	20	jours	\$ 2 680
	Carburant (forfait)	5	1	\$ 90	20	jours	\$ 1 800
	Expert national 1	4	1	\$ 224	30	jours	\$ 6 720
	Expert national 2	4	1	\$ 224	30	jours	\$ 6 720
	SUB-TOTAL						\$ 23 120
3	Lancement officiel avec les autorités nationales/UNCT/EU						
	location salle+ rafraîchissements pour 100 personnes	7	1	\$ 4 500	1	forfait	\$ 4 500
	Facilitateur	4	1	\$ 200	1	jours	\$ 200
	Banderoles	2	1	\$ 70	4	banderoles	\$ 280
	DSA pour participants des 4 régions (20 personnes au total)	5	20	\$ 150	2	jours	\$ 6 000
	SUB-TOTAL						\$ 10 980
4	COMMUNICATION						
	Spot publicitaires (2 TV et 2 radio)	4	1	\$ 500	4	spot	\$ 2 000
	Autres supports de communication (brochures)	2	1	\$ 3	700	brochures	\$ 2 100
	SUB-TOTAL						\$ 4 100
5	Activité à impact rapide (pilier 4 resultat 2)						
	Renforcer l'accès à l'information aux services de prévention et prise en charge des VBG (à travers les médias sociaux, les médias traditionnels,et autres activités de communication de proximité)						
	Expert national media sociaux	4	1	\$ 200	30	jours	\$ 6 000
	Services agence medias	4	1	\$ 2 000	1	forfait	\$ 2 000
	emissions radio (5 emissions x 2 regions)	4	5	\$ 200	2	emission	\$ 2 000
	articles de presse	4	10	\$ 5	50	articles	\$ 2 500
	transport pour le staff (4 personnes)	5	4	\$ 50	4	jours	\$ 800
	DSA pour le staff (4 personnes)	5	4	\$ 150	4	jours	\$ 2 400
	Expert mobilisateur communautaire (2 par région)	4	4	\$ 150	8	jours	\$ 4 800
	Location salle (2 régions x 2 jours)	7	2	\$ 1 000	2	jours	\$ 4 000
	Transport facilitateur (2 régions x 2 jours)	5	2	\$ 800	2	jours	\$ 3 200
	Rafraîchissements (2 régions x 2 jour x 50 participants)	7	4	\$ 10	50	personnes	\$ 2 000
	SUB-TOTAL						\$ 29 700
	Renforcer les services de prise en charge holistique (Centre de Référence de Santé de Koulikoro et Ségou) pour assurer une prise en charge de qualité des survivantes des VBG						
	Formateur (10 jours formation x 2 régions x 2 formateurs)	4	4	\$ 200	10	jours	\$ 8 000
	Rafraîchissements (10 jours x 2 régions x 50 participants)	7	20	\$ 8	50	jours	\$ 8 000
	impression materiels formation	2	4	\$ 100	1	forfait	\$ 400
	Matériel bureautique et équipement médical (2 centres)	3	1	\$ 26 800	2	forfait	\$ 53 600

Sub-Total							\$	70 000
Total Direct Costs							\$	165 900
Indirect Cost							\$	11 613
TOTAL							\$	177 513

GUIDANCE:

- Please establish a budget of a **minimum of USD 100,000** and **maximum of USD 200,000**, this budget will come out of the Country Programme allocation, it is **not an additional amount**.
- Only **one UN agency** may receive and manage the advance budget. This agency will be decided by the RC.
- Consider activities required beyond the submission of the Country Programme Document, covering **July 2018 - December 2018**.
- We encourage you to include any activities that will **accelerate the operational and programmatic start of the implementation** once the Programme received its Phase I funding.
- It is **not advised to include the costs of a full time consultant** to cover the whole pre-funding period (this should be a UN contribution), short consultancies for very specific needs could be included.

UN rate of june 2018 1\$=556 CFA

DSA rate for June 72300 CFA=130 \$

Table 2

ADVANCE UNDG BUDGET REQUEST - UNDG Category Budget SPOTLIGHT COUNTRY PROGRAMME DEVELOPMENT PROCESS

COUNTRY: MALI

Responsible UN Agency: UNDP

Please see Guidance box below the table and Table 1 in the first tab

UNDG BUDGET CATEGORIES	TOTAL USD
	Spotlight (USD)
1. Staff and other personnel	
2. Supplies, Commodities, Materials	2780
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	53600
4. Contractual services	40940
5. Travel	35080
6. Transfers and Grants to Counterparts	
7. General Operating and other Direct Costs	33500
Total Direct Costs	165900
8. Indirect Support Costs (Max. 7%)	11613
TOTAL Costs	177513

The Indirect Support Costs rate shall not exceed 7% of the total of categories 1-7, as specified in the SPOTLIGHT INITIATIVE MOU and should follow the rules and guidelines of each recipient organization. Note that Agency-incurred direct programme implementation costs should be charged to the relevant budget line, according to the Agency's regulations, rules and procedures.