


RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: BURUNDI

TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : FINAL ANNEE DE RAPPORT: 2020

Titre du projet : Youth LAB (Leaders p	politiques pour l'avenir du Burundi : donner les moyens								
aux jeunes de participer aux partis politiques)									
Numéro Projet / MPTF Gateway : IRF 00109327 Si le financement passe par un Fonds Type et nom d'agence récipiendaire:									
Si le financement passe par un Fonds	Type et nom d'agence récipiendaire:								
Fiduciaire ("Trust fund"):									
Fonds fiduciaire pays	NUNO NIMD (Agence coordinatrice)								
Fonds fiduciaire régional	Veuillez sélectionner								
Nom du fonds fiduciaire:	Veuillez sélectionner Veuillez sélectionner								
Nom du fonds fiduciaire:	Veuillez sélectionner								
Date du premier transfert de fonds: le 0									
Date de fin de projet : le 09 septembre 2									
Le projet est-il dans ces six derniers mo									
	fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :								
Initiative de promotion du genre	reneeres prioritaires specifiques au 1 D1								
Initiative de promotion de la jeunesse									
	ions de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)								
Projet transfrontalier ou régional	. ,								
Budget PBF total approuvé (par agence	e récipiendaire):								
2	Budget								
1	1 757 510 \$ Initial								
	1671715 \$ Révisé								
	\$								
	Total: 1 671715 \$								
Taux de mise en œuvre approximatif com	me pourcentage du budget total du projet : 86 %								
	DJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES								
ACTUELLES*									
Budgétisation sensible au genre:									
	document de projet alloué aux activités dédiées à l'égalité								
des sexes ou à l'autonomisation des femm	es: 575100 USD								
	é jusqu'à maintenant pour les activités dédiées à l'égalité des								
sexes ou à l'autonomisation des femmes :	347536,40 USD								
Marquer de genre du projet : G M2									
Marquer de risque du projet: Elevé									
-	BF (« PBF focus area »): 2.3 Prévention et gestion des								
conflits									
Préparation du rapport :	andinatana da Dagiat VOLUTII I AD								
Rapport préparé par: Augustin CISSE, Coo									
	Responsable du Programme Burundi au NIMD/Pays Bas								
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: (Jui								





- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Au démarrage du projet en mars 2018, le contexte a exigé sa révision en changeant les cibles surtout au niveau des partis politiques pour se conformer à la nouvelle constitution. Il a dû aussi cherché l'adhésion des autorités administratives. Ainsi, une convention de partenariat a été signée entre le Ministère de l'Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local et le Burundi Leadership Training Program "BLTP". Par la suite, le lancement officiel du projet a eu lieu à Gitega le 5 avril 2019, sous le haut patronage du Ministre de l'Intérieur.

Débuté le 9 mars 2018 et clôturé opérationnellement, le 9 septembre 2020, le projet a été bien mis en œuvre dans un partenariat réussi avec le Ministère de l'Intérieur à travers une forte implication du Comité Mixte Technique de Suivi composé par BLTP et le Ministère de l'intérieur.

Dans sa mise en œuvre, le projet a été sensible au temps en planifiant et en exécutant les activités dans un contexte électoral pour rattraper le retard enregistré au départ.

Conformément au document de projet, une mission d'évaluation externe a été organisée et a produit un rapport qui apprécie l'atteinte des résultats. Elle révèle que les deux premiers résultats sur trois visés ont été atteints avec satisfaction malgré le retard enregistré à cause des difficultés liées au contexte. Il s'agit des résultats suivants : 1) des jeunes femmes et hommes issus des partis politiques les plus représentatifs sur terrain utilisent leurs compétences et leurs connaissances pour participer pacifiquement à la vie politique au sein de leurs partis et à plus vaste échelle; 2) Un noyau de 36 jeunes femmes et hommes (dont 50% des femmes) représentant les jeunes formés membres des partis politiques les plus représentatifs formulent de manière participative une stratégie de participation politique pacifique des jeunes et appuient sa mise en œuvre.

Le Résultat 3 «Les 7 partis politiques les plus représentatifs sont plus ouverts aux préoccupations et à la participation politique des jeunes femmes et hommes du Burundi » n'a pas été réalisé. Même les activités prévues après la réorientation technique et l'extension du projet après la levée de la mesure de suspension (18 décembre 2019 au 23 mars 2020) n'ont été réalisées que partiellement suite aux difficultés du contexte politique pré et postélectoral. Il s'agissait de:

- -Adaptation de 2 modules par des formateurs seniors et production des supports
- -Organisation d'une session de formation de 5 jours de 44 jeunes formateurs pour la duplication de 2 modules (40 jeunes du noyau et 4 du Conseil national des jeunes
- -Identification des jeunes participants aux formations dupliquées



-Organisation de 16 formations internes dans les 7 partis politiques et pour le CNJB pour 36 jeunes par session et par parti /organisation

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

Durant les 6 mois à venir, il n'y a pas d'activités prévues car le projet a été clôturé le 9/9/2020

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE:

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (**limite de 1500 caractères**):

Lors des élections de mai 2020, il a été constaté pour la première fois au Burundi, un bon positionnement des jeunes hommes et femmes sur les listes électorales.

Des exemples de promotion des jeunes au sein des partis politiques ont été aussi signalés dans les précédents rapports mandataires et dans le rapport de l'évaluation finale.

A titre illustratif, le rapport de l'évaluation finale indique que 74% des jeunes formés affirment que la prise en compte de leurs voix dans le processus décisionnel au sein des partis politiques est élevée . De même, dans la province de Rumonge, une jeune femme, Marie Jeanne MINANI, formée par le programme a été promue par son parti UPRONA) comme responsable de la promotion de la candidature féminine dans la commune urbaine de Rumonge durant les élections de mai 2020

Dans les provinces de Mwaro et Kirundo, Gérard NDAYISENGA, Faustine MUNEZERO et Viateur HABIMANA ont été nommés respectivement par leur parti politique CNDD-FDD comme membres du comité provincial.

Enfin, le Conseil National de la Jeunesse (CNJB) a finalement adhéré au projet malgré les réticences manifestées au début de son implication à l'atelier de Muramvya pour préparer le plan stratégique de participation politique. En effet, le CNJB a accepté de faire participer ces jeunes aux formations n'eût été le contexte d'installation des institutions issues des élections de mai 2020 qui ne permettait pas l'organisation d'activités politiques.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (Limite de 2000 caractères):

Le projet a positivement influé sur le comportement des jeunes femmes et hommes formés par le projet Youth Lab ou non cibles. En effet, le comportement positif adopté par les jeunes cibles à l'issue des formations a influencé les jeunes non cibles qui ont développé à leur tour des comportements de tolérance et de non-violence à l'égard des jeunes des autres partis politiques avant, pendant et après les élections du 20 mai 2020. Concrètement, le comportement positif des jeunes formés a largement contribué à l'apaisement des élections en 2020. Les jeunes formés ont prévenu et géré plusieurs conflits liés aux élections.

Les jeunes ont aussi joué un rôle positif pendant les élections de 2020 comme en témoigne le nombre réduit des cas de violences enregistrées pendant toute la période de campagne et après le triple scrutin du 20 mai 2020 (législatif, présidentiel et communal). A Kayanza, par exemple



seuls 3 incidents ont été enregistrés contre plus de 20 incidents lors des autres élections antérieures.

Témoignage 1: Les responsables des partis politiques témoignent que les jeunes sont moins agressifs, ils observent les principes de non-violence dans leurs partis politiques et dans leurs communications avec leurs pairs.

Témoignage 2: Mme MUSONERWA ALIDA du parti CNDD FDD Province BUBANZA a déclaré que "Dans les années antérieures, on observait des cas des jeunes de différents partis politiques en train de se battre ici et là, brulait des permanences des partis opposés aux siens. Grâce au renforcement des capacités assuré par le BLTP, notre province de Bubanza est en paix. Maintenant à l'heure où je vous parle, nous sommes vraiment soudés à tel point que nous les jeunes, nous sommes même invités à participer aux fêtes organisées par les partis politiques opposes ".

Témoignage 3: Mr NYANDWI Éric du parti FRODEBU Province NGOZI a renchéri en disant : « Le changement a été profondément observé non seulement de ma part mais aussi de la part de la communauté. Cela s'explique du fait que malgré nos différences politiques nous avons cessé les conflits entre les jeunes membres des partis politiques différents. En outre, grâce aux acquis des formations organisées par le projet, nous avons initié dans notre entourage (circonscription de Ngozi), un cadre de rencontre entre nous les jeunes des 7 partis politiques. De ce cadre, nous avons créé une coopérative qui a plusieurs missions et vision de développement. Les participants sont les jeunes de la province Ngozi des 7 partis politiques et l'administration locale. La coopérative s'appelle Coopérative des jeunes unis pour le développement, CJUDI en sigle, qui est le fruit des formations du BLTP et nous avons déjà l'agrément du Ministère ». Ce témoignage est en lien avec la consolidation de la paix dans la mesure où les coopératives constituent un cadre de cohésion sociale et de dialogue autour des intérêts individuels et communautaires.

D'autres témoignages sous forme des histoires de succès se trouvent en annexe de ce rapport.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin; pour les rapports de novembre: janvier-novembre; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

<u>Résultat 1:</u> Des jeunes femmes et hommes issus des partis des partis politiques les plus représentatifs sur terrain et du Conseil National de la Jeunesse du Burundi utilisent leurs



compétences et leurs connaissances pour participer pacifiquement à la vie de leurs organes

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : Veuillez sélectionner

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Un effectif de 501 jeunes hommes et femmes sur un total de 504 issus des 7 partis politiques les plus représentatifs ont suivi complètement toutes les 72 sessions de formations prévues et réalisées par le projet en recourant au recrutement de 18 formateurs dont 9 femmes.

Concernant le niveau d'acquisition des connaissances, 70% des jeunes (dont 32% des femmes) ont eu un écart supérieur ou égal à 30% entre le pré test et le post test. De même, 83.6% des participants ont été suffisamment ou totalement satisfaits des formations sur les 4 modules identifiés.

Les jeunes formés ont fait des applications immédiates des acquis sur les partis politiques, ce qui leur a permis de faire des recommandations à l'endroit de leurs dirigeants pour prendre en compte les voix des jeunes dans le processus décisionnel des partis politiques. Ainsi, selon le rapport de l'évaluation finale du projet, 74% des jeunes déclarant que leurs voix sont considérées.

S'agissant de l'utilisation des compétences, les jeunes formés témoignent à 93,2% de l'usage des compétences acquises dans leur participation au sein de leurs partis politiques. Le leadership des jeunes et leur dynamisme ont promu leur participation efficace aux activités politiques de leurs partis, leurs idées ont changé positivement, ils n'ont plus peur de s'exprimer dans les fora organisés par leurs partis ou l'administration.

Le niveau de cohésion sociale entre les jeunes des partis politiques a augmenté comme en témoigne le climat de cohabitation pacifique qui a régné pendant les formations résidentielles. En outre, entreprendre des activités collectives et multipartites d'auto prise en charge comme par exemple la coopérative de Ngozi est un signe éloquent d'impact en matière de dialogue et de cohésion sociale qui sont des éléments importants pour la consolidation de la paix.

Sans être exhaustif, l'utilisation des compétences est également illustrée par l'initiative prise par les jeunes des partis politiques de la province de Gitega de créer une association dénommée " Association des Jeunes Leaders Multipartites de Gitega dont la mission principale serait de dispenser les mêmes modules aux jeunes d'autres communes de la province et d'autres provinces.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

La dimension genre a été prise en compte dans toutes les étapes du cycle du projet.

Au stade de la conception du projet, la planification des bénéficiaires directs à former était de 50 % des jeunes hommes et 50% des jeunes femmes.

Deux résultats sur les 3 que compte le projet Youth Lab étaient formulés en tenant compte de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce qui a été observé pendant le recrutement des bénéficiaires.

La dimension genre était un des critères pour cibler les jeunes à former et chacun des 7 partis politiques les plus représentatifs a inscrit 4 jeunes dont 2 femmes dans chacune des 18



provinces du Burundi. Il a été de même pour le recrutement de l'équipe des 18 formateurs dont 9 femmes.

Au niveau du suivi et évaluation, les indicateurs de résultats tenaient compte du genre et les données collectées étaient désagrégées pour renseigner chaque indicateur retenu (cfr à la fin de ce rapport le tableau de performance sur base des indicateurs). Tous les rapports de formation présentent les données désagrégées des participants. Les études sur l'acquisition des connaissances et des compétences ont aussi mis en exergue cet aspect genre. Lors de l'évaluation finale, le choix des échantillons parmi les répondants a respecté la répartition de 50% de répondants jeunes femmes et 50% de jeunes hommes.

<u>Résultat 2:</u> Un noyau de 36 jeunes femmes et hommes (dont 50% des femmes) représentant les jeunes formés membres des partis politiques les plus représentatifs formulent de manière participative une stratégie de participation politique pacifique des jeunes

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : Veuillez sélectionner

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Le noyau multipartite mis en place est fonctionnel. Il a été lancé lors d'un atelier organisé à GITEGA sous le patronage du Ministre de l'Intérieur. Dans le cadre de son fonctionnement, les activités suivantes ont été réalisées :

- -Atelier multipartite du noyau des 36 jeunes femmes et hommes formés pour préparer la restitution des acquis de la formation ;
- -Cinq ateliers régionaux de présentation des résultats de la formation aux représentants provinciaux des partis politiques les plus représentatifs sur terrain ;
- -Atelier d'échanges sur la place des jeunes dans les orientations du Programme National de Développement (PND) et la prise en compte de la consolidation de la paix ;
- -Atelier de réflexion de 5 jours des 36 jeunes formés sur l'orientation globale de la stratégie et plan d'action sur la participation des jeunes femmes et hommes. Ont aussi participé à cet atelier, 4 jeunes représentants du Conseil National des Jeunes du Burundi.

Au-delà de ces réalisations, la fonctionnalité du noyau des 36 jeunes s'observe dans l'animation de leur réseau et de l'ensemble des 501 jeunes formés à travers des groupes watsapp. Ils ont gardé les liens et échanges sur des questions diverses de leurs intérêts et sur des sujets d'intérêt communautaire

Cependant, ce noyau n'a pas poursuivi son mandat intégré dans le résultat 3 du projet. En effet, il y a eu la suspension par le gouvernement des activités du BLTP (du 18 décembre au 23 mars 2020), l'arrêt des activités destinées aux politiciens pendant la période électorale (d'avril à juillet 2020) et au contexte Covd-19.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Dans le noyau multipartite, la prévision dans le projet était d'avoir 50% de jeunes femmes élues. Sur les 36 élus, 17 sont des jeunes femmes, soit 47,20%. Ce faible déséquilibre est surtout lié à l'indisponibilité (liée à l'état physique) de certaines participantes qui remplissaient les conditions de membres du noyau mais empêchées pour cause de grossesse.



Des jeunes femmes et hommes sans autonomie financière ont été formés en entrepreneuriat pour ensuite initier individuellement ou collectivement des activités génératrices de revnus. Ainsi ils ont le pouvoir financier de participer pleinement aux partis politiques

<u>Résultat 3:</u> Les 7 partis politiques les plus représentatifs sont plus ouverts aux préoccupations et à la participation politique des jeunes femmes et hommes du Burundi

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Veuillez sélectionner

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

A cause de la suspension des activités du BLTP en décembre 2019, levée en mars 2020 et du contexte poltique d'élections en mai 2020 ainsi que du contexte COVID -19, toutes les activités liées à ce résultat ont été annulées.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Résultat 4:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : Veuillez sélectionner

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Partie III: Questions transversales

conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

Le projet a établi un partenariat avec un bureau de consultance (MDF Goma) pour renforcer les activités de suivi et évaluation. Ainsi un plan de suivi-évaluation a été élaboré et mise en œuvre. Dans ce cadre, une étude sur la situation de référence et l'acquisition des connaissances par les jeunes a été réalisée avec une base de données sur les jeunes formés. Elle a renseigné sur la

Suivi: Indiquez les activités de suivi

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? **Oui**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? **Qui**



	Todo Coboliding
réussite aux formations, la satisfaction des jeunes et leurs suggestions. Une deuxième étude a été aussi effectuée et porte sur l'utilisation des compétences par les jeunes au sein de leurs partis et dans l'espace politique, leurs perceptions et les histoires de succès. Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Une mission d'évaluation finale indépendante du projet a été conduite par le bureau de consultance MDF Goma. Un rapport d'évaluation finale a été produit.	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères): Le projet est clôturé le 9 septembre 2020 Son évaluation finale a largement associé le Secrétariat Technique PBF (ST-PBF) à travers notamment le partage des Termes de référence (TDR) et de la version provisoire du rapport.
Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.	Nom de donateur: Montant (\$): U.E(Union Européenne): 905 000 USAID 350 000
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	D'autres informations sur la mise en œuvre du projet seront consultées dans le Rapport d'évaluation finale qui sera partagé. En plus de la revue des documents et rapports, la mission d'évaluation a mené une enquête auprès des jeunes formés et des jeunes non ciblés par le projet ainsi que des entretiens semi structurés avec les autres parties prenantes.

Partie IV: COVID-19

Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

\$

 Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
 Suite à la pandémie de COVID-19 et la fermeture des frontières, la mission d'évaluation finale indépendante duprojet effectuée par le Bureau de



consultance MDF Goma (RDC) a conduit des enquêtes et entretiens à distance. Il a été satisfait des résultats des enquêteurs obtenus dans les délais.

3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :
☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatisme
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):
Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)



Partie IV: ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Donnée de Base	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 Des jeunes femmes et hommes issus des partisdes partis politiques les plus représentatifs sur terrain et du CNJB	Indicateur 1.1 % des jeunes hommes et femmes participant à la formation ayant réalisé un écart de 30% entre le pré et le post test	0%	80% des jeunes formés dont 50% des femmes ont augmenté leurs compétences		70% des participants ont réalisé un écart des cotes entre les résultats du prétest et du post test supérieur à 30% dont 32% des femmes et 38% des hommes.	En considérant la cible de 80%, on note que le taux de 70% est satisfaisant au terme du projet.
utilisent leurs compétences et leurs connaissances pour participer pacifiquemen t à la vie de leurs	Indicateur 1.2 % de jeunes hommes dont 50% femmes témoignant de l'utilisation des connaissances et compétences acquises au sein de	0%	100%		La moyenne est estimée à 93.2% Les témoignages se font par modules, soit 98% pour le module Dialogue; 87% pour l'entrepreneuriat; 93.5 % pour le leadership et 94.6 %	Cette moyenne de 93.2% à la fin du projet contre la cible de 100% est satisfaisante



	Indicateurs	Donnée de Base	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
organisations politique au sein de leurs pa	leurs partis politiques Indicateur 1.3				pour le module Démocratie.	
Produit 1.1 Un programme de formation est élaboré, adapté au contexte et validé. Les	Indicateur : 1.1.1 Un document de programme de formation élaboré, adapté au contexte et validé.	0	Un programme validé avec 4 modules de formation		Un programme validé avec 4 modules de formation	Le programme de formation a été réalisé sans retard. Les modules de formation ont été validés après enrichissement du parcours de formation par le Ministère de l'Intérieur et mise à niveau des 18 formateurs dont 9 femmes.
validé. Les thèmes incluront la démocratie, le leadership, la politique et la citoyenneté	Indicateur 1.1.2 Nombre de jeunes formés (dont 50% de jeunes femmes) membres des partis politiques les plus représentatifs	0	792 jeunes formés dont 504 sur 4 modules et 288 sur 2 modules (50% de jeunes femmes)		501 jeunes formés (dont 50% jeunes femmes) sur 504 prévus 3 jeunes du CNJB sur 4 identifiés ont bénéficié de la formation des formateurs sur 2 modules.	La différence est constituée par des cas d'abandon en cours de formation. Suite au contexte, l'extension du projet n'a pas pu être réalisée que très partiellement. Elle prévoyait la formation de 288 jeunes hommes et femmes des partis politiques dont 36 du CNJB sur 2 modules en lien direct avec la participation politique et pacifique
Produit 1.2 Les modules du	Indicateur : 1.2.1 Nombre de modules dispensés dans	0	4 modules dans chaque province		4 modules dispensés dans chaque province	Le programme de formation a été réalisé sans retard.



	Indicateurs	Donnée de	Cible de fin	Etapes	Progrès actuel de	Raisons pour les retards ou
		Base	de projet	d'indicateur/	l'indicateur	changements
				milestone		
curriculum	toutes les 18				72 sessions de	
sont	provinces				formations	
dispensés par					résidentielles ont été	
un groupe de					dispensées dans les	
formateurs					18 provinces du	
					Burundi à raison de	
					4 sessions par	
					province	
	Indicateur 1.2.2	0%	70 %		83,6% des	Ce taux est supérieur à la cible et montre la
	% de jeunes formés				participants aux	performance dans l'organisation technique
	dont 50% des				formations ont été	et logistique des formations
	femmes, exprimant				suffisamment ou	
	une satisfaction				totalement satisfaits	
	après les formations				après les formations	
					pour les 4 modules	
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1	0%	70 %		Pour l'ensemble des	Cfr indicateur de résultat 1.1
Un groupe de	% de jeunes dont les				modules, 70% des	
792 jeunes	femmes formés sur 4				participants ont	
dont 288 de	modules et ayant				réalisé un écart des	
la phase	réussi le post test				cotes entre les	
d'extension	(après les				résultats du prétest	
(dont 50% de	formations)avec un				et du post test	
femmes)	écart de 30% entre				supérieur à 30%	
membres des	les résultats du pré				dont 32% des	
partis	et du post test				femmes et 38% des	
					hommes	



	Indicateurs	Donnée de	Cible de fin	Etapes	Progrès actuel de	Raisons pour les retards ou
		Base	de projet	d'indicateur/ milestone	l'indicateur	changements
politiqueset du CNJB possède les compétences et connaissances nécessaires pour participer	Indicateur 1.3.2 Nombre de jeunes dont les femmes formés sur 2 modules (leadership politique et Dialogue et communication non violente) ayant réussi avec un écart de 30% entre les résultats du pré et du post test	0	288 dont 50% des jeunes femmes		3 jeunes du CNJB ont eu une formation des formateurs sur 2 modules	Les formations prévues au cours de l'extension du projet n'ont pas été réalisées comme planifiées suite au contexte politique.
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Un noyau de 36 jeunes femmes et hommes (dont 50% des femmes) représentant	Indicateur 2.1 % de participants au projet Youth Lab qui considèrent que leurs préoccupations sont représentées dans la Stratégie partagée.	0%	80%		Le plan stratégique n'a pas été validé pour être diffusé aux autres jeunes	Le contexte qui a prévalu avec aussi la suspension du projet explique la non diffusion de ce plan stratégique.
les jeunes formés	Indicateur 2.2	0%	50%		21%	Ce taux est issu d'une enquête effectuée lors de la mission d'évaluation finale du projet.



	Indicateurs	Donnée de	Cible de fin	Etapes	Progrès actuel de	Raisons pour les retards ou
		Base	de projet	d'indicateur/ milestone	l'indicateur	changements
membres des partis politiques les plus représentatifs formulent de	% de jeunes non ciblés qui estiment que leurs préoccupations sont défendues par le Youth Lab.					Cela montre que même sans que le Noyau accomplisse tout son mandant technique, social et de représentation, les jeunes non ciblés ont une certaine bonne perception du projet.
manière participative une stratégie de participation politique pacifique des jeunes.	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Un noyau fonctionnel de 36 jeunes femmes et hommes est mis en place	Indicateur : 2.1.1 Nombre de membres (Hommes et femmes) du noyau affiliés aux partis politiques les plus représentatifs	0	36 à raison de 2 jeunes par province (1 pour le parti au pouvoir et 1 pour l'opposition)		Le noyau de 36 membres du noyau dont 17 femmes et 19 hommes est fonctionnel	Il est à remarquer l'inclusivité du noyau au niveau du genre et au niveau politique (18 issus du parti au pouvoir CNDD-FDD, 5 du CNL, 4 du FRODEBU, 4 de l'UPRONA, 2 de RANAC, 2 de FNL et 1 de l'UPD).
	Indicateur : 2.1.2 Nombre de documents produits par le noyau	0	1 document de stratégie pour la participation politique des jeunes		Il y a eu draft du plan stratégique	Ce draft a été produit à la veille de la suspension des activités du projet



	Indicateurs	Donnée de	Cible de fin	Etapes	Progrès actuel de	Raisons pour les retards ou
		Base	de projet	d'indicateur/	l'indicateur	changements
			1 · · · J	milestone		
	Indicateur : 2.2.1	0	7		0	Suspension des activités du projet
Produit 2.2	Nombre de partis					
Un document	politiques dont les					
de stratégie et	représentants du					
son plan	Youth Lab ont					
d'action sont	validé le plan					
élaborés	d'action multipartite					
	Indicateur : 2.2.2	0	1		0	Suspension des activités du projet
	Nombre de					
	document produit					
	par les jeunes					
	Indicateur : 2.3.1	0	3		0	Campagne médiatique non réalisée,
Produit 2.3	Nombre de					
Une	principales stations					
campagne de	de radios participant					
médiatisation	à la campagne					
et son plan	médiatique de Youth					
d'actions sont	LAB	0	20 ((0	Commence and Hardinana and additional
réalisés	Indicateur : 2.3.2	0	20 (émissions,		0	Campagne médiatique non réalisée,
	Nombre d'outils de		articles, communique de			
	médiatisation de		presse)			
	Youth LAB produits et diffusés		presse)			
Dec duit 2.4	Indicateur : 2.4.1					
Produit 2.4	Indicatour 2 4 2					
	Indicateur : 2.4.2					
					1	



	Indicateurs	Donnée de	Cible de fin	Etapes	Progrès actuel de	Raisons pour les retards ou
	mulcateurs	Base	de projet	d'indicateur/	l'indicateur	changements
		Dasc	de projet	milestone	1 illulcateur	Changements
Résultat 3 Les partis politiques majeurs les plus représentatifs sont plus ouverts à la participation des jeunes femmes et	Indicateur: 3.1 % de partis politiques les plus représentatifs ayant une attitude positive accrue à l'égard d'une participation significative des jeunes	0%	100%	miestone	0%	Le résultat a été remplacé par « l'organisation de 16 sessions de formation dupliquées de 288 jeunes (H/F) affiliés aux 7 partis politiques dont 36 jeunes du Conseil National de la Jeunesse du Burundi (CNJB) sur les deux modules en lien direct avec la participation politique et pacifique des jeunes ». Cependant, il n'a pas été possible de réaliser ces formations à cause de la suspension des activités du projet.
hommes en vue	Indicateur 3.2					
d'élections pacifiques et inclusives en 2020	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					



	Indicateurs	Donnée de Base	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Indicateur 3.3.2			micsenc		
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					



	Indicateurs	Donnée de Base	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Indicateur 4.4.2					

Quelques histoires de succès

MUSONERWA ALIDA du parti CNDD FDD Province BUBANZA

Dans les années antérieures, on observait des cas des jeunes de différents partis politiques en train de se battre ici et là, brulait des permanences des partis opposés aux siens. Avec les échanges organisés par BLTP, ça va dans notre province de Bubanza. Maintenant à l'heure où je vous parle, nous sommes vraiment soudés à tel point que nous les jeunes, nous sommes même invités à participer aux fêtes organisées par les partis politiques opposés.

NYANDWI Éric du parti FRODEBU Province NGOZI

Le changement a été profondément observé non seulement de ma part mais aussi de la part de la communauté. Cela s'explique du fait que malgré nos différences politiques nous avons cessé les conflits entre les jeunes membres des partis politiques différents. En outre, grâce aux acquis des formations organisées par le projet, nous avons initié dans notre entourage (circonscription de Ngozi), un cadre de rencontre entre nous les jeunes des 7 partis politiques. De ce cadre, nous avons créé une coopérative qui a plusieurs missions et vision de développement. Les participants sont les jeunes de la province Ngozi des 7 partis politiques et l'administration locale. La coopérative s'appelle Coopérative des jeunes unis pour le développement, CJUDI en sigle, qui est le fruit des formations du BLTP et nous avons déjà l'agrément du Ministère.

HABIMANA Viateur du parti CNDD FDD Province KIRUNDO

Depuis que nous avons reçu les formations du BLTP, nous cohabitons pacifiquement avec les jeunes des autres partis politiques. Nous communiquons avec les gens des autres partis politiques pour trouver une solution ensemble devant un problème.

Nous avons plaidé pour les gens des autres formations politiques pour leur libération. Cela a permis à la communauté de me considérer comme un jeune sans violence et les gens viennent me consulter pour les aider à sortir de leurs disputes.

J'ai aussi réussi à être candidat au conseil communal et demain je suis candidat au poste d'administrateur.

Célestin NDUWAYO du parti CNDD FDD Province Kayanza

Le changement observé chez nous à Kayanza se remarque par la diminution sensible des agressions entre les jeunes des différents partis politiques. Le changement n'a pas concerné seulement nous les jeunes formés même ceux que nous avons représentés. Avant, pendant et après les élections jusque maintenant, seuls trois cas d'agressions ont été observés dans notre province entre les jeunes des partis politiques différents alors qu'avant ces cas étaient nombreux, plus d'une vingtaine. Le projet a changé les relations interpartis chez nous les jeunes. Aujourd'hui on se voit comme des frères.

Projet YOUTH LAB en images

Validation des modules et lancement officiel du projet



Représentants des partis politiques présents aux cérémonies



Au centre, l'Assistant du Ministre de l'Intérieur M.Tharcisse NIYONGABO prononçant le discours de lancement officiel du projet



Gouverneurs des provinces aux cérémonies de lancement du noyau national Multipartite des jeunes



Vue partielle des Présidents et Délégués aux cérémonies de validation de modules par les parties prenantes



A l'ouverture et de gauche à droite, le représentant de l'Administrateur communal de Mugongo-Manga, le représentant du Ministère de l'Intérieur, le Gouverneur de province de Bujumbura, le Coordonnateur de BLTP



Casquettes des valeurs de leadership



Préparation d'un jeu de brise-glace



Travaux en groupes

Lancement officiel du noyau multipartite



Les 36 jeunes membres du noyau national multipartite au 2ème jour après définition du manuat et du chronogramme des activités



Au centre le Ministre de l'Intérieur prononçant le discours de lancement du noyau national multipartite des jeunes. Gitega, le 24 octobre 2019



Vue partielle des Présidents et Délégués aux cérémonies de validation de modules par les parties prenantes

RESTITUTION DES RESULTATS DES FORMATIONS

Un jeune membre du noyau national en train d'animer l'atelier de restitution à Cibitoke

03/11/2020 12:05

Rencontre multipartite autour des initiatives des jeunes des partis politiques





Journées évaluatives et certificatives : cas de la Coopérative CJUDI en province de Ngozi dans le contexte de la Covid-19.

03/11/2020 12:05