

Requesting Organization :	Agency for Technical Cooperation and Development			
Allocation Type :	2022 First Standard Allocation			
Primary Cluster	Sub Cluster	Percentage		
Eau, Assainissement et Hygiène		28.60		
Coordination et Gestion de camps		71.40		
		100		
Project Title :	Réponse d'appui à la gestion des sites fixes et informels et à l'accès en eau, hygiène et assainissement des personnes déplacées dans les sous-préfectures d'Ippy et de Birao			
Allocation Type Category :	N/A			
OPS Details				
Project Code :		Fund Project Code :	CAR-22/HCF10/SA1/WaSH-CCCM/INGO/21412	
Cluster :		Project Budget in US\$:	700,000.00	
Planned project duration :	10 Months	Priority:		
Planned Start Date :	01/03/2022	Planned End Date :	28/02/2023	
Actual Start Date:	01/06/2022	Actual End Date:	31/03/2023	
Project Summary :	<p>La République Centrafricaine a connu une recrudescence des violences et exactions à la suite des périodes électorale et post-électorale de 2020-2021. La Préfecture de la Ouaka a été particulièrement touchée en enregistrant, avec la Basse Kotto, le plus grand nombre d'alertes RRM en 2021. La Ouaka et la Vakaga font parties des Préfectures ayant connu un retard dans l'assistance humanitaire, et où les personnes déplacées connaissent une dégradation de leurs conditions de vie et l'augmentation de leurs besoins (HNO 2022). La sous-préfecture d'Ippy (Ouaka) connaît depuis mars 2021 des vagues de déplacements forcés découlant des affrontements dans la zone. A Birao (Vakaga), bien que la situation sécuritaire soit relativement apaisée depuis 2020, le nombre de personnes déplacées toujours présentes dans les sites est important et entraîne un fort besoin d'accompagnement au retour. En outre, de nouveaux déplacements des pays limitrophes (retour depuis le Soudan et le Tchad) sont attendus.</p> <p>Dans une logique d'urgence intégrée, ACTED souhaite mettre en œuvre un projet répondant aux besoins des populations affectées par les déplacements en CCCM classique et mobile à Ippy et Birao. En CCCM, ACTED se positionnera dans les sites de Yata, Chinois et Aérodrome à Birao, et Bougoyo, Foulbé et Yétomane à Ippy. Le CCCM mobile sera mis en place sur les axes autour d'Ippy et Birao pour répondre aux urgences et déplacements grâce à un système d'early warning basé sur des mécanismes communautaires. A Ippy, un soutien en eau, hygiène et assainissement sera apporté sur les sites d'Ippy, comportant un grand nombre de déplacés et n'ayant pas d'accès suffisant à l'eau. Dans une logique de meilleure planification des sites, les activités menées dans les sites contribueront à les restructurer pour améliorer les conditions de vie et la dignité des populations présentes, nouvellement et prochainement déplacées.</p> <p>Dans un même temps, à travers un second projet proposé au Fonds Humanitaire, ACTED apportera un soutien en maraichage avec la mise en place de jardins communautaires au sein des sites de déplacés. Les interventions du CCCM seront ainsi complémentaires de ce volet en agriculture. Le projet s'inscrit dans une synergie directe avec le RRM pour compléter la réponse urgente aux chocs dans la zone. Enfin, ACTED se coordonnera avec World Vision qui réalisera des activités de distribution alimentaire d'urgence et avec le CICR et MSF pour les activités d'amélioration des conditions hygiéniques et sanitaires dans les sites d'Ippy.</p> <p>ACTED impliquera les communautés locales durant toute la mise en œuvre du projet, en favorisant une participation active, notamment lors du ciblage, et en adaptant ses activités en fonction des besoins exprimés par les bénéficiaires. La réponse sera adressée à 699 ménages déplacés à Birao et 1959 ménages déplacés à Ippy en CCCM. Les populations déplacées d'Ippy, à raison de 1959 ménages, seront appuyées en eau, hygiène et assainissement. Le CCCM mobile prévoit une assistance d'urgence en kits NFI pour 200 ménages (1600 personnes)</p>			
Direct beneficiaries :				
Men	Women	Boys	Girls	Total
2,919	3,846	4,853	4,934	16,552

Other Beneficiaries :

Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Host Communities	4	4	0	0	8
Internally Displaced People	2,915	3,842	4,853	4,934	16,544

Indirect Beneficiaries :

Les activités de sensibilisation ont vocation à être diffusées et à bénéficier à l'ensemble des communautés par la transmission de messages clés en protection et sur les services de bases existants dans les localités. Ainsi les populations hôtes et déplacées dans les familles d'accueil seront des bénéficiaires indirects

Catchment Population:**Link with allocation strategy :**

L'intervention proposée afin de répondre aux besoins des populations affectées, s'inscrit dans les priorités de la note stratégique publiée par le Fonds Humanitaire pour cette première allocation standard 2022. ACTED répondra aux besoins humanitaires des personnes affectées par les déplacements sur les sites et hors des sites, à Ippy et Birao, zones définies en sévérité 4 par le HNO 2022. L'action, d'une durée de 10 mois, sera multisectorielle

Tout au long du projet, ACTED tiendra compte de la consultation, la participation et l'implication des communautés à chaque étape des activités. Un accent sera mis sur la protection par le biais d'activités dédiées mais également en tenant compte des spécificités et vulnérabilités des populations telles que le genre et l'âge, et en répondant dans une logique de « ne pas nuire ». La redevabilité sera prise en compte durant toute la durée du projet et sera évaluée par le département de suivi et évaluation (AME) indépendamment d'ACTED.

ACTED tiendra compte du contexte sécuritaire et saisonnier (saison des pluies) et se déploiera depuis ses deux bases opérationnelles de Birao et Ippy pour optimiser l'efficacité et garantir la faisabilité du projet. La crise sanitaire avec la COVID-19 étant toujours présente sur le territoire, ACTED implémentera ses activités en prévention du virus en respectant les mesures barrières.

Les activités clés d'ACTED s'alignent avec les priorités de l'allocation puisqu'elles répondront aux objectifs stratégiques à travers la distribution de kits d'urgence avec l'intervention en MCCCMM mobile et l'assistance mobile et traditionnelle de CCCM en faveur des personnes déplacées internes sur les sites fixes et informels, et l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. L'objectif stratégique 2 énonce qu'en « 2022, 1,3 million de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et personnes en situation de handicap affectés par la crise améliorent leurs conditions de vie à travers une assistance digne et adaptée à leurs besoins fournis à temps et dans un environnement de protection ». Les activités d'ACTED répondront à cet objectif présent dans le HRP, en s'assurant que la population affectée et vulnérable sur les sites et lieux de regroupement ait accès aux articles non alimentaires standards de base, a un abri transitionnel digne et en assurant la protection et l'assistance à la population affectée dans les sites à travers les mécanismes et outils appropriés de CCCM et de CCCM Mobile. La mise en place d'un système de distribution d'eau d'urgence, la construction de forages mécaniques, de latrines, de douches, d'un système de gestion des déchets et de sensibilisation aux bonnes pratiques EHA pour les populations déplacées des sites d'Ippy répondront au même objectif

Par ailleurs, ce projet s'inscrit dans la continuité du projet CCCM CAR- 21/HCF10/SA1/CCCM-WaSH/INGO/19099 mené par ACTED à Birao en tant que gestionnaire du site Yata.

A cet égard, ACTED entend travailler en synergie avec le cluster CCCM et le cluster WASH ainsi que les autres acteurs humanitaires, pour répondre notamment aux besoins sur les axes, sur les sites sans gestionnaire, et intervenir selon une logique de réponse aux déserts humanitaires.

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone
Manuel Galea	Directeur Pays	manuel.galea@acted.org	72085305
Line Wagner	Responsable de développement de projets	line.wagner@acted.org	74010629
Natacha Bernerd	Chargée de développement de projets	natacha.bernerd@acted.org	72231144

BACKGROUND**1. Humanitarian context analysis**

2. Needs assessment

En 2021, l'intensité du conflit à la suite des élections a entraîné un accroissement des déplacements de populations induits par un sentiment d'insécurité généralisé. Les dynamiques du conflit se sont renouvelées à travers l'intervention d'acteurs militaires privés et l'utilisation de nouvelles armes. Au 31 janvier 2021, la CMP chiffrait à 725 193 le nombre de personnes déplacées, dont 225 082 personnes dans les sites. La Ouaka compte plus de 11 000 déplacés depuis décembre 2020.

En 2021, des affrontements sporadiques mais récurrents dans la sous-préfecture d'Ippy ont engendré des vagues de déplacement forcé et préventif (HNO 2022). Selon les alertes RRM et les évaluations multisectorielles publiées entre janvier et février 2022, 3 principales vagues de déplacement ont été enregistrées en mai, de juillet à décembre et en janvier (465, 1 186, et 430 nouveaux ménages). Les déplacements reflétant l'insécurité grandissante dans la zone se multiplient et la capacité de réponse des acteurs humanitaires est limitée au regard de l'augmentation constante des besoins. Les déplacements entraînent la perte d'abris et d'articles ménagers essentiels, les moyens de subsistance. Les besoins prioritaires indiqués par les ménages déplacés dans le cadre de la MSA menée en janvier 2022 sont les biens non alimentaires (55,45%) et l'alimentation (49,09%). 60,51% souhaitent une aide matérielle plutôt qu'un transfert monétaire pour les abris et NFI (MSNA 2021). L'accès peut être entravé par le contexte sécuritaire volatile et l'état des routes en saison des pluies bien que l'accès soit moins complexe que d'autres zones enclavées.

Sur le territoire, les besoins en EHA sont ceux ayant le plus augmenté en 2021 avec une hausse de 12%, principalement à cause des conflits et déplacements de population (HNO 2022). Cela est causé par la perte des récipients d'eau, la condamnation de puits, la panne des infrastructures due aux actes de vandalisme. En termes d'assainissement, les déplacés sont pratiquement davantage la défécation à l'air libre (33%, HNO 2022). Sur les sites, l'absence de système de gestion des déchets entraîne un danger de propagation de maladies (HNO 2022).

Depuis 2019, des tensions intercommunautaires existent entre les Rounka et les Kara, les deux ethnies les plus représentées à Birao (Vakaga). Elles ont fragilisé l'autorité de l'Etat, réduit l'accès des communautés à leurs besoins de base et ont engendré le déplacement des populations vers les pays limitrophes et dans les différents sites de déplacés dans la ville de Birao. Depuis les derniers combats de février 2020, Birao connaît une stabilité relative permettant aux acteurs humanitaires de répondre aux besoins de base. Le retour souhaité des réfugiés centrafricains de la communauté Haoussa et Sara du Soudan et du Tchad qui pourrait avoir lieu très prochainement, pourrait engendrer une pression supplémentaire sur les services disponibles dans les sites, et raviver les tensions antérieures. Ippy et Birao sont classées en sévérité 4 en ce qui concerne les besoins intersectoriels et les besoins en CCCM, abris et NFI, et les besoins en EHA. A travers un financement du Fonds Humanitaire, ACTED est gestionnaire du site Yata et entend poursuivre cette action dans les autres sites de Birao (Chinois, Aéroport) et Ippy (Bougoyo, Foulbé et Yétomane). À Birao, les sites d'Aéroport et Chinois n'ont pas de gestionnaire de site et font partie des 18% de PDI vivant dans des sites sans gestionnaires (HNO 2022). L'approvisionnement est complexifié par la situation géographique enclavée de Birao, disposant de peu d'infrastructures routières. Birao est dépendante des pays frontaliers et de la voie aérienne en saison des pluies induisant pénuries et inflation sur les marchés (81,94% des ménages souhaitent une aide matérielle en abris plutôt qu'un transfert monétaire (MSNA 2021) Les tensions intercommunautaires sont aggravées par la transhumance, augmentant la pression sur la disponibilité alimentaire.

3. Description Of Beneficiaries

4. Grant Request Justification

Au vu du contexte volatile et de l'augmentation des déplacements de population, il s'agira pour ACTED de mener une action de gestion d'urgence pour réduire l'impact des déplacements forcés simultanément sur les populations déplacées et hôtes, en structurant les sites en prévoyant une réponse d'urgence en cas de nouveau choc sur les axes autour de ces localités, et en renforçant l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement des populations déplacées. Au vu du contexte changeant et selon la volonté de retour des populations déplacées, les équipes CCCM auront toute la flexibilité pour intervenir sur une approche CCCM mobile si les populations déplacées souhaitent retourner dans leur lieu d'origine. Les équipes CCCM dans les deux zones d'intervention auront la capacité de projection sur les axes, permettant une intervention multisectorielle rapide en cas de nouveau choc dans la zone. ACTED déploiera ses équipes directement depuis ses bases opérationnelles situées à Birao et Ippy afin de réduire les risques liés à l'accès de ces localités pour des raisons sécuritaires et/ou de saisonnalité. La réponse se fera en complémentarité de la réponse d'urgence aux chocs à travers la réponse RRM menée par ACTED dans l'Est du territoire depuis 2012 et afin d'assurer une coordination avec les autres acteurs humanitaires En synthèse, l'intervention comprendra 3 volets :

Le volet CCCM consiste à gérer les sites de déplacés (3 sites de Birao (Yata, Chinois et Aéroport) et 3 sites à Ippy (Bougoyo, Foulbé et Yétomane)) avec une approche CCCM classique. ACTED coordonnera des réunions entre les représentants des sites et les acteurs humanitaires, des diagnostics plus approfondis sur le recensement des déplacés, l'évaluation multisectorielle des besoins et l'état des infrastructures seront réalisés. ACTED redynamisera les comités déjà existants dans les sites de Yata où elle est présente en tant que gestionnaire et créera des comités dans les autres sites pour favoriser la gouvernance locale. Les sites seront améliorés, restructurés et entretenus grâce à des activités cash-for-work bénéficiant directement aux populations déplacées. La protection sera un point d'attention avec la coordination des acteurs de protection, la mise en place d'un centre d'écoute par zone, d'activités psychosociales à destination des populations déplacées et des sensibilisations.

Le volet CCCM Mobile entend répondre aux besoins urgents des personnes déplacées sur les axes autour de Birao et Ippy. Pour apporter une réponse rapide, des mécanismes communautaires permettront de remonter les informations sur d'éventuels mouvements depuis les axes. ACTED pré-positionnera des kits NFI d'urgence en contingence pour compléter, si nécessaire, les interventions du RRM ou d'autres acteurs humanitaires.

Le volet EHA appuiera les ménages dans les 3 sites à Ippy en distribuant de l'eau d'urgence, en construisant des blocs de douches et latrines et en mettant en place un système de gestion des déchets. Des sensibilisations seront mises en place et un comité d'assainissement et d'hygiène sera formé et doté pour assurer la pérennité de l'action dans chaque site. Ces activités viendront compléter l'intervention RRM d'ACTED en EHA en février 2022 avec la réhabilitation de 7 points d'eau et la construction de 24 portes de latrines et 12 portes de douches.

5. Complementarity

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

Contribuer à faciliter la gestion des sites fixes et spontanés et favoriser l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement des personnes déplacées dans la Préfecture de la Ouaka et de la Vakaga

Coordination et Gestion de camps							
Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives				Percentage of activities		
Assurer la protection et l'assistance à la population affectée dans les sites ainsi qu'en familles d'accueil à travers les mécanismes et outils appropriés de CCCM.	SO2: En 2022, 1,3 M de F, H, f, G, pers âgées et en situation de handicap affectés par la crise améliorent leurs conditions de vie à travers une assistance digne et adaptée à leurs besoins fournis à tps et				100		
Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ce projet contribue aux objectifs car il assurera que la population améliore ses conditions de vie à travers une assistance digne et adaptée à ses besoins à temps et dans un environnement de protection. ACTED répondra en s'assurant que la population affectée et vulnérable sur les sites et lieux de regroupements ait accès à la protection et l'assistance à travers des outils et mécanismes de CCCM classique et mobile							
Outcome 1							
Une assistance en CCCM classique et mobile est apportée aux populations déplacées dans les sous-préfectures d'Ippy et Birao							
Output 1.1							
Description							
ACTED facilitera la gestion et la coordination des sites de personnes déplacées dans les sites fixes et les sites informels identifiés des sous-préfectures d'Ippy et Birao. L'intervention permettra de répondre aux besoins des populations avec l'amélioration et la maintenance des sites, le renforcement des structures de gouvernance locales et des activités de protection.							
Assumptions & Risks							
<p>Hypothèses La situation sécuritaire permet le déploiement des équipes dans les sites Les comités et autorités locales soutiennent le projet et participent aux activités Les principales routes d'approvisionnement depuis Bambari et les pays limitrophes (Soudan, Tchad) sont accessibles et sécurisés Le contexte sanitaire est contrôlé par la mise en place de mesures adéquates et le respect des gestes barrière</p> <p>Risques La saison des pluies entraîne des inondations importantes sur les sites de déplacés Les violences et affrontements entre groupes armés entravent la mise en œuvre des activités, pouvant aller jusqu'à leur suspension et l'évacuation des équipes La pandémie de COVID- 19 connaît une nouvelle vague et empêche la mise en place des activités et crée des tensions avec les acteurs humanitaires Les tensions intercommunautaires se ravivent et mettent en péril les activités La non acceptation des acteurs humanitaires engendrent la suspension des activités Les autorités locales refusent de collaborer dans la mise en place des activités Les axes routiers sont impraticables en raison du contexte sécuritaire et de la saison des pluies Les populations déplacées sont épuisées par les enquêtes humanitaires et ne veulent pas participer aux réponses Les populations déplacées ne souhaitent pas participer aux activités de protection par peur du stigmatisation Les acteurs de protection quittent les zones d'intervention</p>							
Indicators							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle Target
			Men	Women	Boys	Girls	
Indicator 1.1.1	Coordination et Gestion de camps	# de personnes (désagrégé par sexe et âge) vivant sur les sites et lieux de regroupement bénéficiant d'une assistance CCCM.	2,919	3,846	4,853	4,934	16,552
Means of Verification : déplacement site database							
Indicator 1.1.2	Coordination et Gestion de camps	# de personnes (désagrégé par sexe et âge) ayant accès un mécanisme de plainte/feedback dans les sites et lieux de regroupement mis en place dans les sites avec gestionnaire.	2,919	3,846	4,853	4,934	16,552
Means of Verification : déplacement site database							
Indicator 1.1.3	Coordination et Gestion de camps	# de diagnostics réalisés					6
Means of Verification : Profilage réalisés							
Indicator 1.1.4	Coordination et Gestion de camps	# de structures de mécanismes communautaires mises en place ou renforcées					24
Means of Verification : liste de présence, CR formations, CR réunions, TdR							
Indicator 1.1.5	Coordination et Gestion de camps	# de personnes engagées dans des activités de CFW pour des travaux d'entretien et d'amélioration et autres interventions	200	200			400
Means of Verification : liste de présence, feuilles de présence signée/ feuilles paiement, liste de bénéficiaires							
Indicator 1.1.6	Coordination et Gestion de camps	# de sites couverts par des acteurs CCCM où des réunions de coordination mensuelles ont lieu					6
Means of Verification : CR réunions, feuilles de présences, rapport programme							
Indicator 1.1.7	Coordination et Gestion de camps	% de la population cible qui connaît l'existence du MGP et qui sait comment l'utiliser					60
Means of Verification : enquête finale							

Indicator 1.1.8	Coordination et Gestion de camps	% de bénéficiaires déclarant que les mécanismes de participation communautaires du site sont efficaces, inclusifs et atteignent la population touchée							60
-----------------	----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	----

Means of Verification : Enquête finale

Activities

Activity 1.1.1

Organisation de réunions de coordination avec les représentants des déplacés des sites et les acteurs humanitaires

ACTED organisera mensuellement des réunions de coordination entre les représentants des différents sites de déplacés ciblés à Ippy et Birao et les acteurs humanitaires présents. Ces réunions regrouperont les représentants des sites par zone d'intervention afin d'engager des discussions communes et de favoriser le partage d'information. Les populations déplacées seront ainsi consultées afin de permettre aux différents acteurs humanitaires d'implémenter leurs activités et d'ajuster leur réponse de façon pertinente. La consultation des représentants des sites et leur participation à ses réunions vont dans une démarche de promotion de la participation communautaire afin d'assurer une réponse adéquate aux besoins exprimés et une prise en compte des modalités de réponses souhaitées de la part des acteurs humanitaires. Au total ACTED prévoit de mettre en place 9 réunions par zones, soit 18 réunions.

Activity 1.1.2

Réalisation de diagnostics des sites

Sur chaque site, ACTED réalisera des diagnostics dans chaque zone d'implémentation du projet, à Ippy et Birao. ACTED fera un recensement des personnes déplacées dans les sites à travers une collecte de données se fera à travers l'application Kobo sur tablettes numériques, à travers un questionnaire encodé par les équipes. Cette dernière permettra de récolter les données suivantes : nombre de ménages par site, taille du ménage, cause et mode de déplacement, durée d'installation et vulnérabilités spécifiques. Les données récoltées seront confidentielles et protégées.

ACTED conduira également des évaluations multisectorielles précises des besoins spécifiques des populations dans les différents secteurs (EHA, protection, éducation, santé, sécurité alimentaire et nutrition, moyens de subsistance et bien non alimentaires), et recensera et mènera une évaluation des infrastructures des sites.

Un diagnostic et une évaluation de la sécurité du site seront réalisés afin de soulever les problématiques existantes et d'y remédier. L'évaluation inclura les risques environnementaux (incendies, inondations), la présence d'infrastructures dangereuses, la disposition de l'espace en fonction des standards SPHERE et différents scénarios tels que les expulsions, l'afflux de nouveaux arrivants, la croissance démographique ou la fermeture du site. Un plan de mitigation sera proposé après l'évaluation de ces risques.

Ces trois types de diagnostics permettront une remontée d'informations opportune à la coordination humanitaire et aux Cluster CCCM, ainsi qu'à la Commission des Mouvements de Populations (CMP). Ils seront partagés aux différents acteurs présents sur le site pour qu'ils puissent orienter de manière pertinente leurs interventions.

Au total, ACTED réalisera ces 3 évaluations sur les deux zones, soit 6 diagnostics au total.

Activity 1.1.3

Création, formation et redynamisation des instances de gouvernance locales des sites

ACTED identifiera les instances de gouvernance locales présentes sur les sites (associations, groupes, comités) et leurs différentes thématiques telles que l'assainissement, la protection, la gestion des déchets, etc. ACTED recensera leur composition, leur mode de fonctionnement, leurs rôles et responsabilités au sein de la communauté. Si ces groupements ou certains de ces derniers sont inexistant malgré les besoins identifiés (Activité 1.1.2), des mécanismes de gouvernance communautaire complémentaires seront mis en place. Le processus de sélection des membres sera conduit à travers un processus inclusif prenant en compte les questions de genre, d'âge et de diversité. Ainsi ACTED pourra créer, avec la participation des populations déplacées des nouveaux comités, ou redynamiser les comités existants. Dans le cas de nouveaux comités, leurs membres seront élus par les populations déplacées.

Ainsi, ACTED formera ou redynamisera 6 comités par site selon les thématiques relevées par les populations. ACTED mettra cependant un accent sur la formation de comités de protection afin qu'ils puissent recenser et référencer les incidents de protection.

La participation des communautés contribuera à impliquer les populations dans les activités et permettra de réduire la dépendance des populations déplacées dans une optique de résilience. Les équipes ACTED se chargeront de les former sur leurs rôles et responsabilités et les thématiques souhaitées. Ces formations ont une perspective de pérennité dans le renforcement de capacités et d'initiative de la part des comités. Ces comités seront dotés de fournitures bureautiques pour mener à bien leurs activités.

Activity 1.1.4

Amélioration et maintenance des sites de déplacés

ACTED s'assurera d'accroître le bien-être et la dignité des personnes déplacées dans les sites. En ce sens, elle continuera la maintenance du site Yata à Birao dans lequel elle est déjà gestionnaire, et implémentera cette activité dans 5 autres sites à Birao et à Ippy. Le diagnostic des sites (Activité 1.1.2), comprenant un volet sur la gestion de la sécurité et des infrastructures des sites, permettra d'en relever les besoins. Dans le cadre de cette activité, ACTED mettra en place un bureau de gestion dans chaque site composé de 10 membres élus par les communautés déplacées, et le formera à son rôle et ses responsabilités. Ce bureau aura la charge de gérer les lieux communs du site, et sera doté des équipements nécessaires à la réalisation des travaux afin de les distribuer ensuite aux personnes habilitées à les recevoir.

Les activités de maintenance du site, telles que le nettoyage du site, les réhabilitations légères des infrastructures, la gestion des déchets, le drainage des eaux et l'entretien des douches et latrines si elles sont existantes seront réalisées par 400 bénéficiaires de Cash for Work qui seront répartis entre les différents sites en fonction des besoins identifiés, et seront guidées par le bureau de gestion. Ces bénéficiaires seront sélectionnés sur des critères de vulnérabilité comme le genre, l'âge, la volonté, la taille du ménage, la disponibilité. ACTED poursuivant une approche ménage, si la personne ciblée est en incapacité de réaliser les travaux, alors un membre de son ménage pourra travailler à sa place. Le Cash for Work permettra de dynamiser l'économie locale à travers le renforcement du pouvoir d'achat des ménages bénéficiaires.

Activity 1.1.5

Coordination des activités de protection existantes

ACTED coordonnera les activités de protection mises en place sur le site par les différents acteurs humanitaires durant toute la durée du projet. En ce sens, des réunions mensuelles dans chaque zone d'intervention seront tenues entre les acteurs humanitaires. Ces réunions permettront de mettre à jour régulièrement une cartographie des acteurs de protection présents. ACTED appuiera la mise en place d'un chemin de référencement de protection en lien avec les comités de protection et les acteurs de protection présents dans les sites. Ainsi, environ 20 réunions seront tenues dans les sites.

Activity 1.1.6

Mise en place d'un centre d'écoute de protection au sein des sites

Dans le cadre du précédent financement octroyé par le FH, CAR- 21/HCF10/SA1/CCCM/INGO/19099, ACTED a mis en place un centre d'écoute dans le site Yata à Birao. Ce projet permettra de continuer sa gestion et de le rendre mobile sur les 3 sites de Birao, ainsi qu'implémenter un centre d'écoute de protection mobile dans les sites d'Ippy. Ces centres prendront la forme d'un bureau mobile et sera ouvert un jour par semaine sur chacun des différents sites. Ce bureau sera un espace sûr, confidentiel et anonyme, qui jouera un rôle d'information, de sensibilisation. Les équipes ACTED apporteront une attention particulière envers les filles et des femmes.

Le CEC couvrira notamment les thématiques de violences basées sur le genre, la protection de l'enfance, l'accès aux logements, terres et biens et l'accès aux services de bases. Il permettra le référencement actif auprès des acteurs de protection existants dans la zone (MC, APADE, Ward Child à Birao et World Vision et Intersos à Ippy). Ce référencement se fera grâce à une cartographie préalablement établie des acteurs de protection et qui sera régulièrement mise à jour (Activité 1.1.5). Ce référencement sera assuré notamment par les comités de protection mis en place et agiront en collaboration avec les centres d'écoute de protection.

Le personnel du centre sera formé à l'écoute active et à l'utilisation des fiches de référencement et un suivi des cas sera réalisé pour s'assurer de la bonne prise en charge des personnes. Le centre bénéficiera d'un personnel qualifié et formé aux problématiques de protection, et prendra en compte les spécificités communautaires des populations des sites pour ne pas leur nuire. Ce centre sera doté d'une malle avec cadenas pour la confidentialité et la sécurisation des données.

Activity 1.1.7

Mise en place d'activités psychosociales pour les ménages déplacés dans les sites

ACTED mettra en place des activités psychosociales thématiques mensuelles dans chaque site. Ces activités seront définies avec les populations présentes sur les sites pour encourager leur participation active, ainsi, elles pourront être sportives, culturelles, éducatives ou prendre la forme de groupes de discussion. Elles seront destinées à toute la population du site, en prenant en compte ses spécificités et ses vulnérabilités.

Ces activités seront accompagnées de sensibilisation aux questions de protection, et prendront la forme de discussions mixtes ou non mixtes en fonction des activités et se feront avant, pendant et après les activités. Le format et les thématiques seront développés en collaboration avec les comités de protection.

Les activités psychosociales sont à destination de tous et toutes et permettront à toutes les personnes le souhaitant de participer, en incluant les personnes les plus vulnérables. Elles permettront la résilience des communautés déplacées par la possibilité, si elles le souhaitent, de se confier sur des problématiques de protection. Ces activités sont une façon d'amener les personnes à risque de protection avoir connaissance des services disponibles, et obtenir un soutien sans stigmatisation. Il s'agira de créer un espace de confiance. Les participants seront identifiés au préalable par les équipes de protection sur le site (personnel, comités de protection, comité directeur) et encouragés à participer, et seront accompagnés par des volontaires du site.

Ces activités seront réalisées à raison d'une par mois par site et cibleront 300 bénéficiaires par site sur l'année, soit 1200 au total.

Activity 1.1.8

Sensibilisation des populations déplacées au mapping des acteurs et services existants en protection et promotion à l'accès au droit

ACTED organisera une campagne de sensibilisation par site sur les questions relevant de la protection (protection de l'enfance, des femmes, l'accès au logement, à la terre et aux biens, l'accès aux services de base). ACTED informera, sous forme de sensibilisation communautaire, les populations déplacées sur l'accès aux droits, les acteurs et services existants en protection sur les sites et dans la ville. Les comités de protection identifiés dans le cadre de l'activité 1.3 joueront un rôle de relai communautaire auprès de la population afin de diffuser l'information.

Activity 1.1.9

Soutien et réponse aux besoins individuels des ménages des sites

Les populations nécessitant une première prise en charge en protection pourront bénéficier d'un soutien spécifique financier. ACTED mettra à disposition 150 enveloppes individuelles de protection qu'elle pourra distribuer pour aider les victimes et/ou survivants et survivantes d'une violation des droits humains. Ce support sera apporté en cash et accompagné par les équipes ACTED. Cette activité vise à répondre à une situation de risque ou d'incident de protection individuel. Cette enveloppe de soutien répondra par exemple à des besoins pour, couvrir des coûts médicaux.

ACTED se coordonnera avec les acteurs de protection présents et cette activité n'entend pas se substituer aux acteurs de protection mais viendra en complémentarité de leurs interventions. ACTED n'interviendra en soutien à ces acteurs que s'ils n'ont pas les capacités suffisantes à répondre aux besoins individuels des ménages. Les personnes dans le besoin seront identifiées par les comités de protection et les centres d'écoute

Output 1.2

Description

ACTED mettra en place dans les sous-préfectures d'Ippy et Birao des interventions de CCCM mobile pour répondre aux besoins des personnes déplacées sur les axes. Cette action se fera à travers la mise en place d'un système d'alerte précoce pour recenser les incidents sur les axes et une réponse d'urgence en coordination et distribution sera réalisée en fonction des besoins.

Assumptions & Risks

Hypothèses

La situation sécuritaire permet le déploiement des équipes sur les axes

Le plaidoyer humanitaire réalisée engage des actions de la part de la communauté humanitaire

Les kits pré-positionnés sont suffisamment pour compléter les interventions humanitaires du RRM et des autres acteurs humanitaires

Le contexte sanitaire est contrôlé par la mise en place de mesures adéquates et le respect des gestes barrière

Risques

Le système d'alerte précoce n'est pas assez efficace

Les violences et affrontements entre groupes armés entravent la mise en œuvre des activités, pouvant aller jusqu'à leur suspension et l'évacuation des équipes

La pandémie de COVID-19 connaît une nouvelle vague et empêche la mise en place des activités et crée des tensions avec les acteurs humanitaires

Les tensions intercommunautaires se ravivent et mettent en péril les activités

Les axes routiers sont impraticables en raison du contexte sécuritaire et de la saison des pluies

Les populations déplacées sont épuisées par les enquêtes humanitaires et ne veulent pas participer aux réponses

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Coordination et Gestion de camps	# de personnes (désagrégé par sexe et âge) vivant sur les sites et lieux de regroupement bénéficiant d'une assistance CCCM.	179	247	522	426	1,374
Means of Verification : déplacement site database : indicateur comptabilisé sur du CCCM mobile et non CCCM fixe							
Indicator 1.2.2	Coordination et Gestion de camps	# de personnes vivant dans les sites et lieux de regroupement (désagrégé par sexe et âge) ayant bénéficié d'articles non alimentaires de base, ventilé par type de distribution (KIT).	90	110	0	0	200
Means of Verification : PDM, rapport de distribution, rapport programme							
Indicator 1.2.3	Coordination et Gestion de camps	% des ménages bénéficiaires satisfaits de la coordination de CCCM Mobile					70
Means of Verification : enquête finale							
Indicator 1.2.4	Coordination et Gestion de camps	% des personnes affectées qui pensent que l'assistance reçue a permis d'améliorer leurs conditions de vie					50

Means of Verification : enquête finale

Activities

Activity 1.2.1

Mise en place d'un système d'alerte précoce à travers la création, formation et dotation de Points Focaux

ACTED mettra en place un système d'alerte précoce à travers quatre points focaux (PF) par zones d'intervention, soit 8 PF. ACTED identifiera 4 PF à Ippy, en tant que nouvelle zone d'intervention du CCCM mobile. Cette sélection se fera sur la base du volontariat et de la participation. A Birao, ACTED redynamisera les 4 PF, déjà existants et sélectionnés lors d'un précédent projet.

Ces 8 PF bénéficieront d'une formation sur la remontée d'informations et d'une dotation en matériel (registres, stylos et téléphone crédité pour prévenir les équipes ACTED) afin de réaliser une veille et un recensement des chocs sur les axes. Ils travailleront en étroite collaboration avec les PF existants pour les activités RRM d'ACTED dans les zones d'intervention. Dans la mise en œuvre de cette activité, ACTED capitalisera sur les années d'expérience RRM en RCA dans la formation, et fonctionnement de ce mécanisme d'alerte précoce. Ils auront pour rôle d'alerter les équipes ACTED sur les déplacements, et groupements informels identifiés sur les axes autour de Birao et Ippy. Ces PF seront une source d'information primaire, et permettront une réponse rapide de la communauté humanitaire. ACTED partagera avec les communautés humanitaires les besoins identifiés à travers les mécanismes de coordination humanitaire traditionnels (clusters, réunion OCHA, etc.) au niveau local et national.

En outre, ils seront formés au recensement et référencement des cas d'incidents de protection vers les acteurs de protection existants dans la zone s'ils sont confrontés à des personnes victimes/survivantes de ces incidents. Ce référencement se fera avec des fiches de référencement et prendra en compte les spécificités culturelles et religieuses des populations déplacées et sera adaptée aux différentes communautés. Pour cela, les PF identifiés et formés seront également composés de femmes pour favoriser la prise de parole des femmes survivantes de violences basées sur le genre. L'équipe sera ainsi mixte et représentative des populations à risque dans une perspective de confiance. Cette activité sera réalisée dans le respect et la dignité de chacun, menée par des principes de consentement éclairé et de confidentialité

Activity 1.2.2

Réponse d'urgence en CCCM mobile

Les équipes CCCM d'ACTED financées à travers le présent projet, auront la capacité de se déployer ponctuellement sur les axes afin d'assurer la coordination des interventions et assurer l'accès des groupements informels identifiés aux services essentiels. ACTED en tant qu'acteur CCCM pourra également identifier les espaces disponibles dans les sites en gestion dans l'optique d'offrir un espace sécurisé, et répondant aux standards humanitaires aux ménages vulnérables. ACTED pourra réaliser 5 évaluations en fonction des besoins.

Une fois un déplacement/groupement informel identifié sur les axes, ACTED mènera une enquête de besoins multisectorielle de personnes déplacées sur les sites informels. Cette enquête permettra d'identifier les besoins principaux des personnes déplacées en EHA, protection, éducation, santé, sécurité alimentaire, nutrition, moyens de subsistance, biens non alimentaires. Cette enquête se fera sous forme d'entretiens avec des informateurs clés au sein des communautés comme les chefs de groupements qui seront préalablement identifiés. Les entretiens se feront dans la langue adéquate et des groupes de discussion se feront avec des personnes issues des communautés d'environ 10 personnes et prendront en compte les questions de genre avec des groupes non mixtes parmi les groupes de discussion. L'évaluation sera basée sur un support de qualité élaboré par le département de suivi et évaluation et permettra de recueillir des données quantitatives sur la base d'un échantillonnage avec un intervalle de confiance de 95%. Cette évaluation et donnera lieu à un plaidoyer auprès de la communauté humanitaire.

L'expertise développée par ACTED sur des interventions en mobile CCCM, comme à Ippy, Birao et à Alindao grâce à des financements BHA et ECHO, ainsi que sa connaissance des zones d'interventions (panel d'activités en cours à Birao, intervention RRM à Ippy), sera un outil pour le rapide déploiement des équipes. De plus, la synergie avec les interventions RRM, et urgences mises en place à travers d'autres financements permettra une réponse multisectorielle d'urgence en cas d'alerte. ACTED aura également la possibilité de recourir à ces équipes MCCCMM couvertes des financements ECHO, et BHA en cas de multiplication des alertes, et pour éviter toutes tensions résultants du manque de couverture d'une zone.

Selon les déplacements relevés par les points focaux sur les axes, ACTED interviendra en assurant la coordination des acteurs humanitaires pour répondre de façon pertinente aux besoins des personnes déplacées.

Le système d'alerte précoce (Activité 2.1.1) permettra de réaliser un plaidoyer auprès de la communauté humanitaire et de déployer des équipes pour répondre aux besoins. ACTED aura la charge d'organiser les sites de distributions d'urgence et opérera en soutien et complémentarité des autres acteurs, sur les axes autour de Birao et d'Ippy.

Activity 1.2.3

Pré-positionnement de kits NFI d'urgence pour une intervention sur les axes

ACTED pré-positionnera dans ses deux zones d'interventions 100 kits, soit un total de 200 kits, pour assurer une activité de gap filling en complémentarité du RRM. Les personnes ciblées le seront sur des critères de vulnérabilité si les personnes sont plus nombreuses que le nombre de kits disponibles. Ces kits seront composés de bâches, d'ustensiles de cuisine, de seaux et savon, de couverture, de nattes et moustiquaires et fournis en in-kind après plaidoyer auprès des Clusters

Ces kits seront distribués sur les axes si la capacité des acteurs présents et/ou du RRM n'est pas suffisante pour répondre au choc. ACTED prévoit une intervention d'urgence sur les axes dans chacune des zones, mais ces interventions seront adaptées en fonction du contexte extrêmement volatile. ACTED assurera le transport et la distribution de ces kits selon les besoins relevés. Cette contingence permettra de réduire les contraintes logistiques d'approvisionnement de zones enclavées, notamment au cours de la saison des pluies.

Additional Targets :

Eau, Assainissement et Hygiène							
Cluster objectives		Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities				
Apporter une réponse EHA aux filles, garçons, femmes et hommes déplacés sur sites et en familles d'accueil, ainsi qu'aux retournés et non déplacés vulnérables vivant dans les villages de retour.		SO2: En 2022, 1,3 M de F, H, f, G, pers âgées et en situation de handicap affectés par la crise améliorent leurs conditions de vie à travers une assistance digne et adaptée à leurs besoins fournis à tps et	100				
Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ce projet contribue aux objectifs car il assurera que la population améliore ses conditions de vie à travers une assistance digne et adaptée à ses besoins à temps et dans un environnement de protection. ACTED répondra en s'assurant que les populations déplacées des trois sites d'Ippy aient un accès favorisé à l'eau, l'hygiène et l'assainissement.							
Outcome 1							
Les personnes déplacées des sites de Ippy ont un accès favorisé à l'eau, l'hygiène et l'assainissement							
Output 1.1							
Description							
ACTED apportera un soutien en EHA sur les sites de déplacés d'Ippy à travers l'amélioration de l'accès à l'eau d'urgence par le water trucking, alimenté par une rivière, puis par le Water-pumping, alimenté par la construction de deux forages, l'assainissement via la construction de blocs de latrines et douches, et la gestion des déchets. ACTED mènera des activités de promotion de l'hygiène par l'organisation de sessions de sensibilisation aux bonnes pratiques EHA auprès des populations des sites, tout en favorisant la participation communautaire et la pérennité du projet avec la création de comités.							
Assumptions & Risks							
<p>Hypothèses La situation sécuritaire permet le déploiement des équipes dans les sites Les comités et autorités locales soutiennent le projet et participent aux activités Les principales routes d'approvisionnement depuis Bambari et les pays limitrophes (Soudan, Tchad) sont accessibles et sécurisés Le contexte sanitaire est contrôlé par la mise en place de mesures adéquates et le respect des gestes barrière</p> <p>Risques La saison des pluies entraîne des inondations importantes sur les sites de déplacés Les violences et affrontements entre groupes armés entravent la mise en œuvre des activités, pouvant aller jusqu'à leur suspension et l'évacuation des équipes La pandémie de COVID- 19 connaît une nouvelle vague et empêche la mise en place des activités et crée des tensions avec les acteurs humanitaires Les tensions intercommunautaires se ravivent et mettent en péril les activités La non acceptation des acteurs humanitaires engendrent la suspension des activités Les autorités locales refusent de collaborer dans la mise en place des activités Les axes routiers sont impraticables en raison du contexte sécuritaire et de la saison des pluies Les populations déplacées sont épuisées par les enquêtes humanitaires et ne veulent pas participer aux réponses Les populations déplacées n'utilisent pas les latrines et les douches</p>							
Indicators							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle Target
			Men	Women	Boys	Girls	
Indicator 1.1.1	Eau, Assainissement et Hygiène	# des personnes ayant accès à une quantité d'eau suffisante par jour et par personne.	2,281	3,012	2,240	2,929	10,462
Means of Verification : Rapport d'enquête finale							
Indicator 1.1.2	Eau, Assainissement et Hygiène	# des personnes se lavant actuellement les mains avec du savon, de la cendre ou de l'eau chlorée pendant les moments clés de la journée.	1,369	1,807	1,344	1,757	6,277
Means of Verification : Rapport d'enquête finale. Correspond à 60% des bénéficiaires du site							
Indicator 1.1.3	Eau, Assainissement et Hygiène	# de blocs de latrines et de douches construits sûrs et fonctionnels à la fin du projet					28
Means of Verification : Certificat de remise d'ouvrage							
Indicator 1.1.4	Eau, Assainissement et Hygiène	# de forages construits sûrs et fonctionnels à la fin du projet					2
Means of Verification : Certificat de remise d'ouvrage							
Activities							
Activity 1.1.1							

Mise en place d'un système d'accès à l'eau potable d'urgence

ACTED mettra en place un système de distribution d'eau depuis une rivière proche pour favoriser l'accès à l'eau en urgence des populations déplacées. Ce système sera mis en place uniquement sur le site de Yétomane pour 816 ménages (soit 4896 personnes), les deux autres sites étant appuyés par le CICR en apport en eau d'urgence.

Ce système permettra de réaliser le captage d'eau à la rivière (pompage par des motopompes) et de l'acheminer dans le site Yétomane par le biais d'un camion-citerne où se fera la floculation et la décantation dans les tank-onions pour traiter le problème de turbidité ; puis la chloration (traitement contre les organismes pathogènes) dans des bladders pouvant servir 44m³ par jour au travers des rampes de puisage (distribution). Les 4896 personnes déplacées de Yétomane bénéficieront d'eau potable d'urgence à raison de 8,9 litres par jour et par personne pendant 3 mois. L'apport en eau respectera ainsi les standards SPHERE d'urgence de 7,5 litres par personne et par jour.

UNICEF fournira des articles pour la mise en place du système de distribution en eau d'urgence notamment les différentes bâches à eau, le générateur, la motopompe, etc.

Avant la fin des trois premiers mois de distribution d'eau en urgence, ACTED construira deux (2) forages mécaniques dans le site de Yétomane qui serviront comme nouvelle source de captage pour le système de distribution (activité 1.1.2). Ainsi, le système d'accès à l'eau d'urgence pourra s'étendre sur deux mois une fois les forages réalisés. Les forages pourront approvisionner directement le water trucking afin d'atteindre l'ensemble des bénéficiaires des sites.

Cette distribution d'eau d'urgence favorisera l'accès à l'eau des populations. Cette activité sera implémentée et mise en complémentarité des interventions RRM précédentes, ayant notamment distribués des kits NFI contenant des sceaux pour la collecte et le stockage de l'eau

Activity 1.1.2

Construction de deux forages mécaniques

ACTED construira deux forages mécaniques qui serviront de source de captage pour le système de distribution d'eau mis en place dans le cadre de l'activité 1.1.1, afin d'assurer un accès durable à l'eau potable aux 4 896 personnes déplacées sur le site de Yétomane. Cela supprimera donc le traitement de l'eau car toutes les analyses physico-chimiques et bactériologiques seront effectuées pour s'assurer que l'eau provenant des forages réponds aux normes OMS.

Par la suite, si le site de Yétomane se vide et qu'il n'y a plus besoin d'un système de distribution d'urgence, deux (2) pompes à motricité humaine fournies par UNICEF seront installées sur les forages, bénéficiant à 1000 personnes, respectant les standards SPHERE de 500 personnes par point d'eau. En outre, deux Comités de Gestion des Points d'Eau (COGEPE) seront mis en place, formés et dotés en matériels d'entretien et de maintenance. Ils seront composés de 5 membres. Ces membres seront sélectionnés parmi les communautés déplacées et hôtes. Leur formation leur permettra de connaître et comprendre leurs rôles et responsabilités sur la gestion de l'eau et l'entretien des points d'eau. La participation communautaire favorise la pérennité du projet en impliquant directement les bénéficiaires. Un Artisan Réparateur (AR) sera formé et suivi dans le site pendant la période du projet afin de s'assurer qu'il est équipé des connaissances et des outils nécessaires pour procéder à la réparation des points d'eau par la suite. L'implication des personnes déplacées et des communautés hôtes sera donc de mise dans le choix du site. UNICEF fournira deux (2) kits de pièces d'usure pour la dotation de l'Artisan Réparateur.

Cette activité viendra en complément de l'activité 1.1.1 et permettra de favoriser l'accès à l'eau pour les populations du site en respectant les standards humanitaires. Cependant, pour s'assurer d'une durabilité dans l'accès à l'eau, ACTED réalisera un plaidoyer auprès de la communauté humanitaire pour la construction de nouveaux points d'eau.

Le département de suivi et évaluation d'ACTED contrôlera les standards du cahier des charges et la fonctionnalité des points d'eau pour assurer leur qualité

Activity 1.1.3

Amélioration de l'assainissement du site

Au cours de cette activité, ACTED propose d'assurer le bon fonctionnement des 3 sites en termes d'assainissement. Les interventions suivantes seront réalisées :

- Déconstruction de 45 portes de latrines pleines présentes sur les sites pour réduire la transmission directe ou indirecte des maladies liées aux fèces et supprimer les champs de développement des vecteurs de transmission de maladies afin de maintenir un environnement sain.
- Construction de 45 portes de latrines (au total 15 blocs de latrines d'urgence soit 5 blocs par site) en remplacement des latrines pleines et 13 blocs de douches d'urgence. Les blocs de douche seront répartis sur les sites en fonction des besoins identifiés par les équipes.

Cette activité respectera les standards SPHERE. Les blocs seront mis en place à une distance suffisante des habitations, de 5 à 50 mètres. Chaque bloc se constitue de 3 portes, c'est-à-dire de portes de trois latrines ou douches. Chaque porte de latrine et chaque porte de douche bénéficiera à 50 personnes afin de ne pas compter doublement les bénéficiaires. Ainsi, 2 250 personnes bénéficieront des 84 portes de latrines et de douches. Ces portes de latrines et douches seront construites en complémentarité des portes déjà mises en place par le RRM, à raison de 12 portes de latrines et 6 portes de douches sur le site Yétomane, 6 portes de latrines et 3 portes de douches à Foulbé, et 6 portes de latrines et 3 portes de douches à Bougoyo. Cette complémentarité se fera également avec les latrines mises en place par MSF, avec 126 portes à Yétomane, 90 à Foulbé et 53 à Bougoyo. Le choix du site d'implantation des blocs de latrines/douches dépendra du niveau de dégradation des portes de latrines/douches existantes et des emplacements où seront installés les nouveaux arrivants dans les sites.

Ces latrines d'urgence seront complémentaires aux autres latrines déjà présentes sur les sites, remplaçant celles hors d'usage et remplies. De plus, les latrines seront construites en prévision d'un nouvel afflux de déplacés et de la rapidité à laquelle elles peuvent se remplir. Pour assurer la protection des bénéficiaires des latrines et des douches, les blocs seront séparés par genre et des verrous seront installés à l'intérieur et à l'extérieur des portes pour la sécurité et l'intimité des usagers, et notamment les femmes.

Pour la gestion des blocs de latrines/douches et pour assurer la durabilité de ces ouvrages, ACTED mettra en place des Comités de Gestion des Latrines (COGELA). Au nombre de 15, chaque COGELA sera composé de 5 personnes. Les membres de ces comités feront partie des communautés déplacées et seront formés à leurs rôles et responsabilités quant à l'entretien des latrines/douches. Les COGELA seront mixtes pour prendre en considération les questions relatives au genre. Ils seront dotés d'outils de maintenance et d'entretien, dans une optique de pérennité et d'autonomisation des populations.

ACTED réalisera une formation globale des différents COGELA afin qu'ils puissent entretenir les blocs de latrines/douches déjà construits sur les sites par d'autres acteurs où des COGELA n'ont pas été mis en place. En outre, un comité constitué de promoteurs d'hygiène et d'assainissement sera mis en place dans chaque site pour s'assurer de la bonne gestion de tous les ouvrages sanitaires (activité 1.1.5). UNICEF fournira les bâches pour la construction des 15 blocs de latrines et 13 blocs de douches ainsi que les dalles en plastique qui faciliteront l'implémentation de cette activité et contribueront à l'accès des ouvrages sanitaires aux personnes déplacées.

En addition, 30 dispositifs de lavage des mains seront installés sur les trois sites dont 15 près des blocs de latrines d'urgence, et 15 autres dans les espaces communs du site.

Enfin, le département AME d'ACTED contrôlera le respect de l'inclusivité du genre et de la protection dans les infrastructures.

Activity 1.1.4

Gestion des déchets du site

ACTED mettra en place un système de gestion des déchets ménagers allant de la collecte à l'élimination.

Pour cela, ACTED installera 60 bacs à ordures fournis par l'UNICEF à différents emplacements dans les sites pour que tous et toutes y aient accès, répartis en fonction du nombre de personnes déplacées par site (8 à Foulbé, 29 à Yetomane et 23 à Bougouyo). Ces bacs seront utilisés par les communautés déplacées qui seront sensibilisées à leur utilisation et à leur entretien régulier.

Une fois pleins, les bacs à ordures seront gérés par la communauté même, accompagnée par le comité d'assainissement et d'hygiène (activité 1.1.5). Les populations seront sensibilisées pour vider les bacs de manière hebdomadaire dans les 15 fosses d'enfouissement des déchets ménagers qui seront réalisées dans les 3 sites, avant d'être réutilisés. Les comités d'hygiène et d'assainissement sensibiliseront également les personnes déplacées sur la nécessité d'éviter l'entassement dans les bacs et d'effectuer leur nettoyage régulier. Cela permettra de prévenir la prolifération des vecteurs de maladies et de limiter les risques de propagation des maladies.

ACTED construira donc 15 fosses d'enfouissement des déchets ménagers, réparties en fonction du nombre de personnes déplacées par site (initialement 2 à Foulbé, 7 à Yetomane et 6 à Bougouyo). Une fosse bénéficiera à 500 personnes. Les fosses d'enfouissement permettront de recueillir une importante quantité de déchets ménagers dans les sites, la capacité totale atteindra 600m³ de déchets. Ces fosses d'enfouissement permettront de faciliter une gestion efficace des déchets ménagers, indispensable à l'amélioration des conditions sanitaires des personnes déplacées vivant sur les sites.

ACTED supprimera les 9 premières fosses d'enfouissement pleines sur les 3 sites, la suppression se fera par la désinfection avec une solution chlorée et le rebouchage. La suppression sera effective pour toute fosse ayant atteint un degré de remplissage supérieur ou égal à 90% de sa capacité afin d'enfouir correctement les déchets. Les sites de suppression à cibler dépendront du remplissage des fosses d'enfouissement.

Enfin, les séances de sensibilisations dispensées par les comités d'hygiène et d'assainissement aborderont le thème de la gestion des déchets ménagers auprès des populations déplacées pour assurer la bonne gestion et la pérennité de l'activité.

Activity 1.1.5

Sensibilisation et promotion des bonnes pratiques liées à l'eau, l'hygiène et l'assainissement

Des séances de sensibilisations à l'eau, l'hygiène et l'assainissement seront tenues auprès des populations déplacées des sites d'Ippy. Ces sessions prendront la forme de spots radio, de sensibilisation de masse, de porte à porte et de groupes de discussions, mixtes et non mixtes pour aborder l'hygiène spécifique des filles et des femmes. Les petits groupes seront favorisés pour aborder plus en profondeur les thèmes de sensibilisation (lavage des mains, chaîne de l'eau, covid-19, l'entretien et l'utilisation des latrines/douches, gestion efficace des déchets, assainissement du milieu de vie, hygiène alimentaire, etc.). Ces thèmes seront adaptés en fonction des résultats de l'enquête initiale qui sera réalisée sur les sites. Les gestes barrière pour éviter la propagation de la COVID-19 seront mis en place et rappelés au cours de cette activité.

En outre, un comité d'assainissement et d'hygiène composé de promoteurs d'hygiène sera mis en place sur chaque site. Le nombre de membres constituant le comité dépendra du nombre de personnes par site, en sachant qu'un promoteur d'hygiène et d'assainissement est destiné à 500 personnes. Ces promoteurs d'hygiène seront choisis par les communautés déplacées, ils seront formés et dotés d'équipements de promotion à l'hygiène (boîtes à images, visibilité, équipements sonores, fournitures bureautiques) pour la mise en place de séances de sensibilisation et l'accompagnement des personnes déplacées dans l'appropriation des ouvrages hydro-sanitaires et hygiéniques et dans la mise en place des bonnes pratiques pour garantir la santé publique et un environnement sain. Ce comité est gage d'une stratégie de sortie à travers la mobilisation et la participation communautaires.

Additional Targets :

M & R

Monitoring & Reporting plan

Le département de suivi et évaluation (AME) indépendant d'ACTED est actif dans le soutien dans l'écriture de projets, afin de prendre en compte les questions de redevabilité et de proposer une réponse pertinente et qualitative grâce aux leçons apprises des précédentes interventions. Le département a un rôle de conseil pour l'équipe du projet sur les critères de sélection des bénéficiaires afin qu'ils soient inclusifs et prennent en compte les spécificités et les vulnérabilités de tous. Des enquêtes sont mises en place afin de respecter les critères et les principes de neutralité et d'impartialité. L'équipe AME construit donc un questionnaire qui est administré à un échantillon de personnes. Dans le cadre d'activités ne ciblant pas la totalité de la population, comme le CFW, la sélection permet d'assister les personnes en ayant le plus besoin. L'équipe AME analyse les données et réalise un scoring sur l'échantillon (généralement supérieur de 30% au nombre de bénéficiaires ciblés). Après la sélection, des listes de bénéficiaires sont affichées et des validations publiques en présence des communautés sont tenues pour leur donner la possibilité d'exprimer un mécontentement, mais également de rapporter de potentielles anomalies dans le processus de ciblage. L'AME est toujours présente lors de ces validations et a la charge du Bureau des plaintes. Des outils de suivi internes sont élaborés et régulièrement mis à jour et sont gages de qualité. Des rapports programmatiques seront régulièrement élaborés et diffusés à l'équipe de coordination. L'AME mesurera l'impact du projet par une enquête initiale et une enquête finale pour ajuster les prochains projets. A la suite des distributions d'espèces et de biens, des PDM (Post distribution monitoring) sont réalisées. Un questionnaire créé par l'équipe AME est administré à un échantillon aléatoire de bénéficiaires. Les données récoltées permettent de mesurer la satisfaction ainsi que l'utilisation des espèces ou biens distribués, et de relever certaines problématiques d'organisation des distributions.

ACTED a aussi développé un mécanisme de réception, de suivi et de réponse aux plaintes (MGP). Il a pour but de collecter les retours, demandes d'information, plaintes et éventuelles allégations de violations des principes humanitaires formulées par les bénéficiaires et non bénéficiaires. Il est géré par une personne dédiée au sein de l'AME, sous la supervision du responsable de l'unité. Plusieurs canaux de communication seront mis en place : une « ligne verte » téléphonique gratuite depuis tous les opérateurs centrafricains, le positionnement de boîte à plainte au sein des communautés appuyées, le contact par oral ou écrit avec les comités mis en place pour la remontée des plaintes, le contact par oral ou écrit avec les mobilisateurs communautaires et employés d'ACTED, le contact par oral ou écrit avec les équipes indépendantes AME d'ACTED. Le fonctionnement du système est présenté et rappelé pendant l'implémentation des activités. ACTED insiste également sur le caractère anonyme et confidentiel du mécanisme afin de rassurer les personnes qui souhaiteraient l'utiliser. Les plaintes sont ensuite reçues, consignées et centralisées dans une base de données et analysées.

Une gradation de la sensibilité des plaintes a été élaborée par ACTED, déterminant les procédures et canaux de communication à employer selon la nature des demandes. En cas de plaintes relevant de l'Exploitation et les Abus Sexuels, elles seront traitées conformément à la politique PSEA d'ACTED. La politique de lutte contre la fraude et la corruption sera strictement mise en place. Les équipes ACTED seront formées à ces politiques et devront signer le code de conduite ACTED. Le département Transparence et Conformité, qui mène des audits internes contrôlera les documents produits dans le cadre du projet et s'assurera de leur adéquation avec les procédures du FH et les procédures internes d'ACTED.

Workplan

Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.1: Organisation de réunions de coordination avec les représentants des déplacés des sites et les acteurs humanitaires	2023	X	X	X									
	2022						X	X	X	X	X	X	X
ACTED organisera mensuellement des réunions de coordination entre les représentants des différents sites de déplacés ciblés à Ippy et Birao et les acteurs humanitaires présents. Ces réunions regrouperont les représentants des sites par zone d'intervention afin d'engager des discussions communes et de favoriser le partage d'information. Les populations déplacées seront ainsi consultées afin de permettre aux différents acteurs humanitaires d'implémenter leurs activités et d'ajuster leur réponse de façon pertinente. La consultation des représentants des sites et leur participation à ses réunions vont dans une démarche de promotion de la participation communautaire afin d'assurer une réponse adéquate aux besoins exprimés et une prise en compte des modalités de réponses souhaitées de la part des acteurs humanitaires.													
Au total ACTED prévoit de mettre en place 9 réunions par zones, soit 18 réunions.													

<p>Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.2: Réalisation de diagnostics des sites</p> <p>Sur chaque site, ACTED réalisera des diagnostics dans chaque zone d'implémentation du projet, à Ippy et Birao. ACTED fera un recensement des personnes déplacées dans les sites à travers une collecte de données se fera à travers l'application Kobo sur tablettes numériques, à travers un questionnaire encodé par les équipes. Cette dernière permettra de récolter les données suivantes : nombre de ménages par site, taille du ménage, cause et mode de déplacement, durée d'installation et vulnérabilités spécifiques. Les données récoltées seront confidentielles et protégées.</p> <p>ACTED conduira également des évaluations multisectorielles précises des besoins spécifiques des populations dans les différents secteurs (EHA, protection, éducation, santé, sécurité alimentaire et nutrition, moyens de subsistance et bien non alimentaires), et recensera et mènera une évaluation des infrastructures des sites.</p> <p>Un diagnostic et une évaluation de la sécurité du site seront réalisés afin de soulever les problématiques existantes et d'y remédier. L'évaluation inclura les risques environnementaux (incendies, inondations), la présence d'infrastructures dangereuses, la disposition de l'espace en fonction des standards SPHERE et différents scénarios tels que les expulsions, l'afflux de nouveaux arrivants, la croissance démographique ou la fermeture du site. Un plan de mitigation sera proposé après l'évaluation de ces risques.</p> <p>Ces trois types de diagnostics permettront une remontée d'informations opportune à la coordination humanitaire et aux Cluster CCCM, ainsi qu'à la Commission des Mouvements de Populations (CMP). Ils seront partagés aux différents acteurs présents sur le site pour qu'ils puissent orienter de manière pertinente leurs interventions.</p> <p>Au total, ACTED réalisera ces 3 évaluations sur les deux zones, soit 6 diagnostics au total.</p>	2023	X										
	2022					X			X			
<p>Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.3: Création, formation et redynamisation des instances de gouvernance locales des sites</p> <p>ACTED identifiera les instances de gouvernance locales présentes sur les sites (associations, groupes, comités) et leurs différentes thématiques telles que l'assainissement, la protection, la gestion des déchets, etc. ACTED recensera leur composition, leur mode de fonctionnement, leurs rôles et responsabilités au sein de la communauté. Si ces groupements ou certains de ces derniers sont inexistant malgré les besoins identifiés (Activité 1.1.2), des mécanismes de gouvernance communautaire complémentaires seront mis en place. Le processus de sélection des membres sera conduit à travers un processus inclusif prenant en compte les questions de genre, d'âge et de diversité. Ainsi ACTED pourra créer, avec la participation des populations déplacées des nouveaux comités, ou redynamiser les comités existants. Dans le cas de nouveaux comités, leurs membres seront élus par les populations déplacées.</p> <p>Ainsi, ACTED formera ou redynamisera 6 comités par site selon les thématiques relevées par les populations. ACTED mettra cependant un accent sur la formation de comités de protection afin qu'ils puissent recenser et référencer les incidents de protection.</p> <p>La participation des communautés contribuera à impliquer les populations dans les activités et permettra de réduire la dépendance des populations déplacées dans une optique de résilience. Les équipes ACTED se chargeront de les former sur leurs rôles et responsabilités et les thématiques souhaitées. Ces formations ont une perspective de pérennité dans le renforcement de capacités et d'initiative de la part des comités. Ces comités seront dotés de fournitures bureautiques pour mener à bien leurs activités.</p>	2022				X	X	X	X	X	X	X	X
	2023											

<p>Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.4: Amélioration et maintenance des sites de déplacés</p>	2022					X	X	X	X	X	X	X
<p>ACTED s'assurera d'accroître le bien-être et la dignité des personnes déplacées dans les sites. En ce sens, elle continuera la maintenance du site Yata à Birao dans lequel elle est déjà gestionnaire, et implémentera cette activité dans 5 autres sites à Birao et à Ippy. Le diagnostic des sites (Activité 1.1.2), comprenant un volet sur la gestion de la sécurité et des infrastructures des sites, permettra d'en relever les besoins. Dans le cadre de cette activité, ACTED mettra en place un bureau de gestion dans chaque site composé de 10 membres élus par les communautés déplacées, et le formera à son rôle et ses responsabilités. Ce bureau aura la charge de gérer les lieux communs du site, et sera doté des équipements nécessaires à la réalisation des travaux afin de les distribuer ensuite aux personnes habilitées à les recevoir.</p> <p>Les activités de maintenance du site, telles que le nettoyage du site, les réhabilitations légères des infrastructures, la gestion des déchets, le drainage des eaux et l'entretien des douches et latrines si elles sont existantes seront réalisées par 400 bénéficiaires de Cash for Work qui seront répartis entre les différents sites en fonction des besoins identifiés, et seront guidées par le bureau de gestion. Ces bénéficiaires seront sélectionnés sur des critères de vulnérabilité comme le genre, l'âge, la volonté, la taille du ménage, la disponibilité. ACTED poursuivant une approche ménage, si la personne ciblée est en incapacité de réaliser les travaux, alors un membre de son ménage pourra travailler à sa place. Le Cash for Work permettra de dynamiser l'économie locale à travers le renforcement du pouvoir d'achat des ménages bénéficiaires.</p>	2023	X	X	X								
<p>Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.5: Coordination des activités de protection existantes</p>	2022					X	X	X	X	X	X	X
<p>ACTED coordonnera les activités de protection mises en place sur le site par les différents acteurs humanitaires durant toute la durée du projet. En ce sens, des réunions mensuelles dans chaque zone d'intervention seront tenues entre les acteurs humanitaires. Ces réunions permettront de mettre à jour régulièrement une cartographie des acteurs de protection présents. ACTED appuiera la mise en place d'un chemin de référencement de protection en lien avec les comités de protection et les acteurs de protection présents dans les sites. Ainsi, environ 20 réunions seront tenues dans les sites.</p>	2023	X	X	X								
<p>Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.6: Mise en place d'un centre d'écoute de protection au sein des sites</p>	2022						X	X				
<p>Dans le cadre du précédent financement octroyé par le FH, CAR-21/HCF10/SA1/CCCM/INGO/19099, ACTED a mis en place un centre d'écoute dans le site Yata à Birao. Ce projet permettra de continuer sa gestion et de le rendre mobile sur les 3 sites de Birao, ainsi qu'implémenter un centre d'écoute de protection mobile dans les sites d'Ippy. Ces centres prendront la forme d'un bureau mobile et sera ouvert un jour par semaine sur chacun des différents sites. Ce bureau sera un espace sûr, confidentiel et anonyme, qui jouera un rôle d'information, de sensibilisation. Les équipes ACTED apporteront une attention particulière envers les filles et des femmes.</p> <p>Le CEC couvrira notamment les thématiques de violences basées sur le genre, la protection de l'enfance, l'accès aux logements, terres et biens et l'accès aux services de bases. Il permettra le référencement actif auprès des acteurs de protection existants dans la zone (MC, APADE, Ward Child à Birao et World Vision et Intersos à Ippy). Ce référencement se fera grâce à une cartographie préalablement établie des acteurs de protection et qui sera régulièrement mise à jour (Activité 1.1.5). Ce référencement sera assuré notamment par les comités de protection mis en place et agiront en collaboration avec les centres d'écoute de protection.</p> <p>Le personnel du centre sera formé à l'écoute active et à l'utilisation des fiches de référencement et un suivi des cas sera réalisé pour s'assurer de la bonne prise en charge des personnes. Le centre bénéficiera d'un personnel qualifié et formé aux problématiques de protection, et prendra en compte les spécificités communautaires des populations des sites pour ne pas leur nuire. Ce centre sera doté d'une malle avec cadenas pour la confidentialité et la sécurisation des données.</p>	2023											

<p>Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.7: Mise en place d'activités psychosociales pour les ménages déplacés dans les sites</p> <p>ACTED mettra en place des activités psychosociales thématiques mensuelles dans chaque site. Ces activités seront définies avec les populations présentes sur les sites pour encourager leur participation active, ainsi, elles pourront être sportives, culturelles, éducatives ou prendre la forme de groupes de discussion. Elles seront destinées à toute la population du site, en prenant en compte ses spécificités et ses vulnérabilités.</p> <p>Ces activités seront accompagnées de sensibilisation aux questions de protection, et prendront la forme de discussions mixtes ou non mixtes en fonction des activités et se feront avant, pendant et après les activités. Le format et les thématiques seront développés en collaboration avec les comités de protection.</p> <p>Les activités psychosociales sont à destination de tous et toutes et permettront à toutes les personnes le souhaitant de participer, en incluant les personnes les plus vulnérables. Elles permettront la résilience des communautés déplacées par la possibilité, si elles le souhaitent, de se confier sur des problématiques de protection. Ces activités sont une façon d'amener les personnes à risque de protection avoir connaissance des services disponibles, et obtenir un soutien sans stigmatisation. Il s'agira de créer un espace de confiance. Les participants seront identifiés au préalable par les équipes de protection sur le site (personnel, comités de protection, comité directeur) et encouragés à participer, et seront accompagnés par des volontaires du site.</p> <p>Ces activités seront réalisées à raison d'une par mois par site et cibleront 300 bénéficiaires par site sur l'année, soit 1200 au total.</p>	2022							X	X	X	X	X	X
	2023	X	X	X									
<p>Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.8: Sensibilisation des populations déplacées au mapping des acteurs et services existants en protection et promotion à l'accès au droit</p> <p>ACTED organisera une campagne de sensibilisation par site sur les questions relevant de la protection (protection de l'enfance, des femmes, l'accès au logement, à la terre et aux biens, l'accès aux services de base). ACTED informera, sous forme de sensibilisation communautaire, les populations déplacées sur l'accès aux droits, les acteurs et services existants en protection sur les sites et dans la ville. Les comités de protection identifiés dans le cadre de l'activité 1.3 joueront un rôle de relai communautaire auprès de la population afin de diffuser l'information.</p>	2022							X				X	
	2023		X										
<p>Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.9: Soutien et réponse aux besoins individuels des ménages des sites</p> <p>Les populations nécessitant une première prise en charge en protection pourront bénéficier d'un soutien spécifique financier. ACTED mettra à disposition 150 enveloppes individuelles de protection qu'elle pourra distribuer pour aider les victimes et/ou survivants et survivantes d'une violation des droits humains. Ce support sera apporté en cash et accompagné par les équipes ACTED. Cette activité vise à répondre à une situation de risque ou d'incident de protection individuel. Cette enveloppe de soutien répondra par exemple à des besoins pour, couvrir des coûts médicaux.</p> <p>ACTED se coordonnera avec les acteurs de protection présents et cette activité n'entend pas se substituer aux acteurs de protection mais viendra en complémentarité de leurs interventions. ACTED n'interviendra en soutien à ces acteurs que s'ils n'ont pas les capacités suffisantes à répondre aux besoins individuels des ménages. Les personnes dans le besoin seront identifiées par les comités de protection et les centres d'écoute</p>	2022						X	X	X	X	X	X	X
	2023	X	X	X									

<p>Coordination et Gestion de camps: Activity 1.2.1: Mise en place d'un système d'alerte précoce à travers la création, formation et dotation de Points Focaux</p>	2022					X	X	X											
<p>ACTED mettra en place un système d 'alerte précoce à travers quatre points focaux (PF) par zones d'intervention, soit 8 PF. ACTED identifiera 4 PF à Ippy, en tant que nouvelle zone d'intervention du CCCM mobile. Cette sélection se fera sur la base du volontariat et de la participation. , A Birao, ACTED redynamisera les 4 PF, déjà existants et sélectionnés lors d 'un précédent projet.</p> <p>Ces 8 PF bénéficieront d 'une formation sur la remontée d 'informations et d'une dotation en matériel (registres, stylos et téléphone crédité pour prévenir les équipes ACTED) afin de réaliser une veille et un recensement des chocs sur les axes. Ils travailleront en étroite collaboration avec les PF existants pour les activités RRM d'ACTED dans les zones d'intervention. Dans la mise en œuvre de cette activité, ACTED capitalisera sur les années d 'expérience RRM en RCA dans la formation, et fonctionnement du ce mécanisme d 'alerte précoce.</p> <p>Ils auront pour rôle d 'alerter les équipes ACTED sur les déplacements, et groupements informels identifiés sur les axes autour de Birao et Ippy. Ces PF seront une source d'information primaire, et permettront une réponse rapide de la communauté humanitaire. ACTED partagera avec les communautés humanitaires les besoins identifiés à travers les mécanismes de coordination humanitaire traditionnels (clusters, réunion OCHA, etc.) au niveau local et national.</p> <p>En outre, ils seront formés au recensement et référencement des cas d 'incidents de protection vers les acteurs de protection existants dans la zone s'ils sont confrontés à des personnes victimes/survivantes de ces incidents. Ce référencement se fera avec des fiches de référencement et prendra en compte les spécificités culturelles et religieuses des populations déplacées et sera adaptée aux différentes communautés. Pour cela, les PF identifiés et formés seront également composés de femmes pour favoriser la prise de parole des femmes survivantes de violences basées sur le genre. L 'équipe sera ainsi mixte et représentative des populations à risque dans une perspective de confiance. Cette activité sera réalisée dans le respect et la dignité de chacun, menée par des principes de consentement éclairé et de confidentialité</p>	2023																		

<p>Coordination et Gestion de camps: Activity 1.2.2: Réponse d'urgence en CCCM mobile</p> <p>Les équipes CCCM d'ACTED financées à travers le présent projet, auront la capacité de se déployer ponctuellement sur les axes afin d'assurer la coordination des interventions et assurer l'accès des groupements informels identifiés aux services essentiels. ACTED en tant qu'acteur CCCM pourra également identifier les espaces disponibles dans les sites en gestion dans l'optique d'offrir un espace sécurisé, et répondant aux standards humanitaires aux ménages vulnérables. ACTED pourra réaliser 5 évaluations en fonction des besoins.</p> <p>Une fois un déplacement/groupement informel identifié sur les axes, ACTED mènera une enquête de besoins multisectorielle de personnes déplacées sur les sites informels. Cette enquête permettra d'identifier les besoins principaux des personnes déplacées en EHA, protection, éducation, santé, sécurité alimentaire, nutrition, moyens de subsistance, biens non alimentaires. Cette enquête se fera sous forme d'entretiens avec des informateurs clés au sein des communautés comme les chefs de groupements qui seront préalablement identifiés. Les entretiens se feront dans la langue adéquate et des groupes de discussion se feront avec des personnes issues des communautés d'environ 10 personnes et prendront en compte les questions de genre avec des groupes non mixtes parmi les groupes de discussion. L'évaluation sera basée sur un support de qualité élaboré par le département de suivi et évaluation et permettra de recueillir des données quantitatives sur la base d'un échantillonnage avec un intervalle de confiance de 95%. Cette évaluation et donnera lieu à un plaidoyer auprès de la communauté humanitaire.</p> <p>L'expertise développée par ACTED sur des interventions en mobile CCCM, comme à Ippy, Birao et à Alindao grâce à des financements BHA et ECHO, ainsi que sa connaissance des zones d'interventions (panel d'activités en cours à Birao, intervention RRM à Ippy), sera un outil pour le rapide déploiement des équipes. De plus, la synergie avec les interventions RRM, et urgences mises en place à travers d'autres financements permettra une réponse multisectorielle d'urgence en cas d'alerte. ACTED aura également la possibilité de recourir à ces équipes MCCCMM couvertes des financements ECHO, et BHA en cas de multiplication des alertes, et pour éviter toutes tensions résultants du manque de couverture d'une zone.</p> <p>Selon les déplacements relevés par les points focaux sur les axes, ACTED interviendra en assurant la coordination des acteurs humanitaires pour répondre de façon pertinente aux besoins des personnes déplacées.</p> <p>Le système d'alerte précoce (Activité 2.1.1) permettra de réaliser un plaidoyer auprès de la communauté humanitaire et de déployer des équipes pour répondre aux besoins. ACTED aura la charge d'organiser les sites de distributions d'urgence et opérera en soutien et complémentarité des autres acteurs, sur les axes autour de Birao et d'Ippy.</p>	2022						X	X	X	X	X	X	X
	2023	X	X	X									
<p>Coordination et Gestion de camps: Activity 1.2.3: Pré-positionnement de kits NFI d'urgence pour une intervention sur les axes</p> <p>ACTED pré-positionnera dans ses deux zones d'interventions 100 kits, soit un total de 200 kits, pour assurer une activité de gap filling en complémentarité du RRM. Les personnes ciblées le seront sur des critères de vulnérabilité si les personnes sont plus nombreuses que le nombre de kits disponibles. Ces kits seront composés de bâches, d'ustensiles de cuisine, de seaux et savon, de couverture, de nattes et moustiquaires et fournis in-kind après plaidoyer auprès des Clusters</p> <p>Ces kits seront distribués sur les axes si la capacité des acteurs présents et/ou du RRM n'est pas suffisante pour répondre au choc. ACTED prévoit une intervention d'urgence sur les axes dans chacune des zones, mais ces interventions seront adaptées en fonction du contexte extrêmement volatile. ACTED assurera le transport et la distribution de ces kits selon les besoins relevés. Cette contingence permettra de réduire les contraintes logistiques d'approvisionnement de zones enclavées, notamment au cours de la saison des pluies.</p>	2022							X	X	X	X	X	X
	2023	X	X	X									

<p>Eau, Assainissement et Hygiène: Activity 1.1.1: Mise en place d'un système d'accès à l'eau potable d'urgence</p> <p>ACTED mettra en place un système de distribution d'eau depuis une rivière proche pour favoriser l'accès à l'eau en urgence des populations déplacées. Ce système sera mis en place uniquement sur le site de Yétomane pour 816 ménages (soit 4896 personnes), les deux autres sites étant appuyés par le CICR en apport en eau d'urgence.</p> <p>Ce système permettra de réaliser le captage d'eau à la rivière (pompage par des motopompes) et de l'acheminer dans le site Yétomane par le biais d'un camion-citerne où se fera la floculation et la décantation dans les tank-onions pour traiter le problème de turbidité ; puis la chloration (traitement contre les organismes pathogènes) dans des bladders pouvant servir 44m3 par jour au travers des rampes de puisage (distribution). Les 4896 personnes déplacées de Yétomane bénéficieront d'eau potable d'urgence à raison de 8,9 litres par jour et par personne pendant 3 mois. L'apport en eau respectera ainsi les standards SPHERE d'urgence de 7,5 litres par personne et par jour.</p> <p>UNICEF fournira des articles pour la mise en place du système de distribution en eau d'urgence notamment les différentes bâches à eau, le générateur, la motopompe, etc.</p> <p>Avant la fin des trois premiers mois de distribution d'eau en urgence, ACTED construira deux (2) forages mécaniques dans le site de Yétomane qui serviront comme nouvelle source de captage pour le système de distribution (activity 1.1.2). Ainsi, le système d'accès à l'eau d'urgence pourra s'étendre sur deux mois une fois les forages réalisés. Les forages pourront approvisionner directement le water trucking afin d'atteindre l'ensemble des bénéficiaires des sites.</p> <p>Cette distribution d'eau d'urgence favorisera l'accès à l'eau des populations. Cette activité sera implémentée et mise en complémentarité des interventions RRM précédentes, ayant notamment distribués des kits NFI contenant des sceaux pour la collecte et le stockage de l'eau</p>	2023												
	2022				X	X	X	X	X				
<p>Eau, Assainissement et Hygiène: Activity 1.1.2: Construction de deux forages mécaniques</p> <p>ACTED construira deux forages mécaniques qui serviront de source de captage pour le système de distribution d'eau mis en place dans le cadre de l'activité 1.1.1, afin d'assurer un accès durable à l'eau potable aux 4 896 personnes déplacées sur le site de Yétomane. Cela supprimera donc le traitement de l'eau car toutes les analyses physico-chimiques et bactériologiques seront effectuées pour s'assurer que l'eau provenant des forages réponds aux normes OMS.</p> <p>Par la suite, si le site de Yétomane se vide et qu'il n'y a plus besoin d'un système de distribution d'urgence, deux (2) pompes à motricité humaine fournies par UNICEF seront installées sur les forages, bénéficiant à 1000 personnes, respectant les standards SPHERE de 500 personnes par point d'eau. En outre, deux Comités de Gestion des Points d'Eau (COGEPE) seront mis en place, formés et dotés en matériels d'entretien et de maintenance. Ils seront composés de 5 membres. Ces membres seront sélectionnés parmi les communautés déplacées et hôtes. Leur formation leur permettra de connaître et comprendre leurs rôles et responsabilités sur la gestion de l'eau et l'entretien des points d'eau. La participation communautaire favorise la pérennité du projet en impliquant directement les bénéficiaires.</p> <p>Un Artisan Réparateur (AR) sera formé et suivi dans le site pendant la période du projet afin de s'assurer qu'il est équipé des connaissances et des outils nécessaires pour procéder à la réparation des points d'eau par la suite. L'implication des personnes déplacées et des communautés hôtes sera donc de mise dans le choix du site. UNICEF fournira deux (2) kits de pièces d'usure pour la dotation de l'Artisan Réparateur.</p> <p>Cette activité viendra en complément de l'activité 1.1.1 et permettra de favoriser l'accès à l'eau pour les populations du site en respectant les standards humanitaires. Cependant, pour s'assurer d'une durabilité dans l'accès à l'eau, ACTED réalisera un plaidoyer auprès de la communauté humanitaire pour la construction de nouveaux points d'eau.</p> <p>Le département de suivi et évaluation d'ACTED contrôlera les standards du cahier des charges et la fonctionnalité des points d'eau pour assurer leur qualité</p>	2022							X	X	X			
	2023												

<p>Eau, Assainissement et Hygiène: Activity 1.1.3: Amélioration de l'assainissement du site</p>	2022						X	X	X	X	X	X
<p>Au cours de cette activité, ACTED propose d'assurer le bon fonctionnement des 3 sites en termes d'assainissement. Les interventions suivantes seront réalisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Déconstruction de 45 portes de latrines pleines présentes sur les sites pour réduire la transmission directe ou indirecte des maladies liées aux fèces et supprimer les champs de développement des vecteurs de transmission de maladies afin de maintenir un environnement sain. - Construction de 45 portes de latrines (au total 15 blocs de latrines d'urgence soit 5 blocs par site) en remplacement des latrines pleines et 13 blocs de douches d'urgence. Les blocs de douche seront répartis sur les sites en fonction des besoins identifiés par les équipes. <p>Cette activité respectera les standards SPHERE. Les blocs seront mis en place à une distance suffisante des habitations, de 5 à 50 mètres. Chaque bloc se constitue de 3 portes, c'est-à-dire de portes de trois latrines ou douches. Chaque porte de latrine et chaque porte de douche bénéficiera à 50 personnes afin de ne pas compter doublement les bénéficiaires. Ainsi, 2 250 personnes bénéficieront des 84 portes de latrines et de douches. Ces portes de latrines et douches seront construites en complémentarité des portes déjà mises en place par le RRM, à raison de 12 portes de latrines et 6 portes de douches sur le site Yétomane, 6 portes de latrines et 3 portes de douches à Foulbé, et 6 portes de latrines et 3 portes de douches à Bougoyo. Cette complémentarité se fera également avec les latrines mises en place par MSF, avec 126 portes à Yétomane, 90 à Foulbé et 53 à Bougoyo. Le choix du site d'implantation des blocs de latrines/douches dépendra du niveau de dégradation des portes de latrines/douches existantes et des emplacements où seront installés les nouveaux arrivants dans les sites. Ces latrines d'urgence seront complémentaires aux autres latrines déjà présentes sur les sites, remplaçant celles hors d'usage et remplies. De plus, les latrines seront construites en prévision d'un nouvel afflux de déplacés et de la rapidité à laquelle elles peuvent se remplir. Pour assurer la protection des bénéficiaires des latrines et des douches, les blocs seront séparés par genre et des verrous seront installés à l'intérieur et à l'extérieur des portes pour la sécurité et l'intimité des usagers, et notamment les femmes.</p> <p>Pour la gestion des blocs de latrines/douches et pour assurer la durabilité de ces ouvrages, ACTED mettra en place des Comités de Gestion des Latrines (COGELA). Au nombre de 15, chaque COGELA sera composé de 5 personnes,. Les membres de ces comités feront partie des communautés déplacées et seront formés à leurs rôles et responsabilités quant à l'entretien des latrines/douches. Les COGELA seront mixtes pour prendre en considération les questions relatives au genre. Ils seront dotés d'outils de maintenance et d'entretien, dans une optique de pérennité et d'autonomisation des populations. ACTED réalisera une formation globale des différents COGELA afin qu'ils puissent entretenir les blocs de latrines/douches déjà construits sur les sites par d'autres acteurs où des COGELA n'ont pas été mis en place. En outre, un comité constitué de promoteurs d'hygiène et d'assainissement sera mis en place dans chaque site pour s'assurer de la bonne gestion de tous les ouvrages sanitaires (activité 1.1.5). UNICEF fournira les bâches pour la construction des 15 blocs de latrines et 13 blocs de douches ainsi que les dalles en plastique qui faciliteront l'implémentation de cette activité et contribueront à l'accès des ouvrages sanitaires aux personnes déplacées. En addition, 30 dispositifs de lavage des mains seront installés sur les trois sites dont 15 près des blocs de latrines d'urgence, et 15 autres dans les espaces communs du site. Enfin, le département AME d'ACTED contrôlera le respect de l'inclusivité du genre et de la protection dans les infrastructures.</p>	2023											

<p>Eau, Assainissement et Hygiène: Activity 1.1.4: Gestion des déchets du site</p> <p>ACTED mettra en place un système de gestion des déchets ménagers allant de la collecte à l'élimination.</p> <p>Pour cela, ACTED installera 60 bacs à ordures fournis par l'UNICEF à différents emplacements dans les sites pour que tous et toutes y aient accès, répartis en fonction du nombre de personnes déplacées par site (8 à Foulbé, 29 à Yetomane et 23 à Bougouyo). Ces bacs seront utilisés par les communautés déplacées qui seront sensibilisées à leur utilisation et à leur entretien régulier.</p> <p>Une fois pleins, les bacs à ordures seront gérés par la communauté même, accompagnée par le comité d'assainissement et d'hygiène (activité 1.1.5). Les populations seront sensibilisées pour vider les bacs de manière hebdomadaire dans les 15 fosses d'enfouissement des déchets ménagers qui seront réalisées dans les 3 sites, avant d'être réutilisés. Les comités d'hygiène et d'assainissement sensibiliseront également les personnes déplacées sur la nécessité d'éviter l'entassement dans les bacs et d'effectuer leur nettoyage régulier. Cela permettra de prévenir la prolifération des vecteurs de maladies et de limiter les risques de propagation des maladies.</p> <p>ACTED construira donc 15 fosses d'enfouissement des déchets ménagers, réparties en fonction du nombre de personnes déplacées par site (initialement 2 à Foulbé, 7 à Yetomane et 6 à Bougouyo). Une fosse bénéficiera à 500 personnes. Les fosses d'enfouissement permettront de recueillir une importante quantité de déchets ménagers dans les sites, la capacité totale atteindra 600m3 de déchets. Ces fosses d'enfouissement permettront de faciliter une gestion efficace des déchets ménagers, indispensable à l'amélioration des conditions sanitaires des personnes déplacées vivant sur les sites.</p> <p>ACTED supprimera les 9 premières fosses d'enfouissement pleines sur les 3 sites, la suppression se fera par la désinfection avec une solution chlorée et le rebouchage. La suppression sera effective pour toute fosse ayant atteint un degré de remplissage supérieur ou égal à 90% de sa capacité afin d'enfouir correctement les déchets. Les sites de suppression à cibler dépendront du remplissage des fosses d'enfouissement.</p> <p>Enfin, les séances de sensibilisations dispensées par les comités d'hygiène et d'assainissement aborderont le thème de la gestion des déchets ménagers auprès des populations déplacées pour assurer la bonne gestion et la pérennité de l'activité.</p>	2022					X	X	X	X	X	X	
	2023											
<p>Eau, Assainissement et Hygiène: Activity 1.1.5: Sensibilisation et promotion des bonnes pratiques liées à l'eau, l'hygiène et l'assainissement</p> <p>Des séances de sensibilisations à l'eau, l'hygiène et l'assainissement seront tenues auprès des populations déplacées des sites d'Ippy. Ces sessions prendront la forme de spots radio, de sensibilisation de masse, de porte à porte et de groupes de discussions, mixtes et non mixtes pour aborder l'hygiène spécifique des filles et des femmes. Les petits groupes seront favorisés pour aborder plus en profondeur les thèmes de sensibilisation (lavage des mains, chaîne de l'eau, covid-19, l'entretien et l'utilisation des latrines/douches, gestion efficace des déchets, assainissement du milieu de vie, hygiène alimentaire, etc.). Ces thèmes seront adaptés en fonction des résultats de l'enquête initiale qui sera réalisée sur les sites. Les gestes barrière pour éviter la propagation de la COVID- 19 seront mis en place et rappelés au cours de cette activité.</p> <p>En outre, un comité d'assainissement et d'hygiène composé de promoteurs d'hygiène sera mis en place sur chaque site. Le nombre de membres constituant le comité dépendra du nombre de personnes par site, en sachant qu'un promoteur d'hygiène et d'assainissement est destiné à 500 personnes. Ces promoteurs d'hygiène seront choisis par les communautés déplacées, ils seront formés et dotés d'équipements de promotion à l'hygiène (boîtes à images, visibilité, équipements sonores, fournitures bureautiques) pour la mise en place de séances de sensibilisation et l'accompagnement des personnes déplacées dans l'appropriation des ouvrages hydro-sanitaires et hygiéniques et dans la mise en place des bonnes pratiques pour garantir la santé publique et un environnement sain. Ce comité est gage d'une stratégie de sortie à travers la mobilisation et la participation communautaires.</p>	2023											
	2022					X	X	X	X	X	X	

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

ACTED a élaboré ce projet en se basant sur des données clés sur l'évaluation des besoins (MSNA, HNO, HRP, MSA) pour servir sa stratégie d'intervention et répondre de manière pertinente. L'expression des préférences des populations a été évalué à travers la MSNA et prise en compte dans ce projet (81,94% des ménages de Birao et 60,81% des ménages d'Ippy préfèrent une provision directe en matériel pour les abris et les NFI).

La participation sera encouragée et reflétée par la consultation en amont des bénéficiaires et la mise en place du projet qui sera adaptée à leurs retours. Pour cela, diverses enquêtes sont réalisées afin de recueillir une source principale d'information et de répondre à des besoins réels. La participation directe de la population à travers des activités de Cash for Work, de gestion de comités et de veille sont gages d'implication des populations. Pour assurer la participation des personnes les plus vulnérables, les femmes, les veuves, les personnes âgées et handicapées seront ciblées prioritairement.

Le projet sera expliqué aux différentes parties prenantes du projet et aux bénéficiaires pour favoriser la compréhension des activités et donc augmenter leur participation. Les processus de sélection et ciblage des bénéficiaires seront transparents et expliqués. Les populations seront sensibilisées en amont de ces activités pour leur compréhension. Tout changement de modalité ou de planning de l'intervention sera communiqué aux bénéficiaires et à toute personne concernée.

La participation des communautés à la mise en place du projet permet l'adaptation des activités en conséquence pour répondre au mieux à leurs besoins. Cette participation est aussi encouragée pour l'autonomie des bénéficiaires. Les spécificités des communautés seront prises en compte, comme l'ethnie, la langue, le genre et l'âge. Les équipes AME seront mobilisées pour aller à la rencontre des personnes les plus vulnérables ne pouvant se déplacer afin de leur permettre d'avoir accès à ces mécanismes de redevabilité et de feedback. Les équipes ACTED seront également formées aux messages clés à délivrer aux populations et les solliciteront pour connaître les canaux de communication qu'elles préfèrent. Enfin, les standards du Cluster CCCM et WASH et les standards SPHERE seront appliqués

Implementation Plan

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
--------------------------	---

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project

4- Likely to contribute to gender equality, including across age groups

Justify Chosen Gender Marker Code

Protection Mainstreaming

Les aspects de protection et GBV seront pris en compte de manière transversale pour toutes les activités. Durant les enquêtes et diagnostics, ACTED prendra en compte les spécificités des personnes vulnérables, comme l'âge, le genre, le handicap. Les activités se dérouleront en étroite collaboration avec les communautés bénéficiaires en favorisant leur participation, et prenant en compte les risques identifiés par ces dernières.

ACTED déploiera ses activités de protection après une analyse de risque afin d'assurer le respect du principe Do no harm lors des interventions. Les activités de protection, mises en place dans les sites fixes et par l'équipe mobile dans les sites informels, auront pour but de créer des espaces de confiance avec les communautés et de permettre l'accompagnement de ces personnes vers le référencement auprès d'acteurs spécialisés. Les activités de sensibilisation viseront à renforcer les capacités des populations vulnérables ciblées à faire valoir leurs droits, et à connaître l'ensemble des services accessibles en fonction des risques de protection identifiés. La protection transversale, et la résilience sera favorisée grâce à la création des comités de protection sur les sites, afin de permettre à la communauté d'avoir des points focaux formés sur les thématiques de protection, en capacité d'orienter les survivantes et/ou victimes de violation de droit, et de mettre en place des sensibilisations. La confidentialité des cas de protection sera assurée par l'équipe formée à la mise en place du centre d'écoute.

ACTED prendra en compte les dynamiques de genre en veillant à respecter les spécificités des communautés tout en encourageant la participation des femmes aux comités. En ce sens, des femmes seront recrutées parmi les Points Focaux de référencement d'incidents de protection et au sein des centres d'écoute. De plus, les latrines seront dotées de verrou pour la protection des populations et leur emplacement proche des habitations et respectant les standards SPHERE favoriseront leur protection. Le système de gestion des déchets permettra d'éviter l'expansion de maladies.

Lors des activités de distribution, le site de distribution sera choisi avec la communauté, les autorités locales, les responsables des sites. Le site devra être proche des lieux d'habitation des bénéficiaires. La distribution sera organisée pour que les bénéficiaires puissent se rendre sur le site de distribution de jour afin de réduire les risques de protection afférents au trajet. Le site sera aménagé avec des espaces d'ombre, un accès à l'eau potable et des chaises et/ou bancs pour permettre aux plus vulnérables de s'asseoir. Ces derniers (personnes âgées, en situation de handicap, femmes enceintes ou avec de jeunes enfants) seront servis en prioritairement et accompagnés par les équipes ACTED. Des mesures de sécurité particulières seront prises pour adresser les risques lors de la distribution des paniers sous modalité cash. La distribution du cash se fera dans un espace isolé et sécurisé, et la communication sur la distribution de cash sera limitée.

Toutes les équipes mettant en œuvre le programme seront formées sur les thématiques de protection transversale et sur l'inclusion dans la mise en œuvre du projet par le département Appraisal, Monitoring and Evaluation (AME) d'ACTED. De plus, la politique d'ACTED contre les exploitations et les abus sexuels sera strictement mise en place pour la protection des équipes et des bénéficiaires.

Enfin, ACTED déploiera son mécanisme de gestion des plaintes à chaque intervention (cf. Monitoring plan)

Country Specific Information

Safety and Security

Access

ACTED est présente en RCA depuis 2007 et met en place des projets dans les Préfectures de la Vakaga, la Ouaka, la Basse Kotto, le Mbomou et le Haut-Mbomou, pour atteindre les populations les plus enclavées. ACTED dispose d'une base opérationnelle à Bambari depuis 2015 et consolidera sa base opérationnelle d'Ippy dans le cadre de ce projet, lui permettant d'être présente directement au sein de la ville et de pouvoir mener à bien ses activités. Les trajets pour implémenter les activités en seront réduits. Cette base est mise en place depuis décembre 2021 pour répondre aux déplacements des populations de la sous-préfecture d'Ippy, à travers une équipe de CCCM mobile. ACTED déploie ses équipes RRM dans toute la zone sud-est et dispose ainsi d'une connaissance accrue de la zone et du contexte.

ACTED dispose d'une base opérationnelle à Birao depuis 2013. L'approvisionnement local sera encouragé sur les deux zones et un accent particulier sera mis sur les équipements et la maintenance des véhicules en saison des pluies (kit de désembourbement). Le chronogramme des activités prend en compte les approvisionnements des pays limitrophes pour Birao (Soudan, Tchad) en saison sèche pour anticiper les délais de livraison.

Il est à noter que l'accès humanitaire dépend du contexte sécuritaire et de la saison des pluies. La situation sécuritaire dans la zone sera monitorée par les équipes présentes sur place et les équipes RRM d'ACTED, grâce aux points focaux réalisant de la veille sur les axes. Le département sécurité d'ACTED réalise une veille constante et évalue les conditions d'accès. Des contacts sont établis avec les différentes parties prenantes et les autorités locales pour avoir des informations précises sur la situation et pour assurer la sécurité des équipes et des bénéficiaires.

BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
1. Staff and Other Personnel Costs							
1.1	Responsable finance - Bangui	S	1	1,355.67	10	10.00	1,355.67
	<i>Salarié national. Le responsable des finance est en charge de la bonne gestion des liquidités, du suivi des dossiers du personnel et de la gestion des documentations financiers et administratifs. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.2	Chargés de finance et comptabilité - Bangui	S	2	807.28	10	10.00	1,614.56
	<i>Salarié national. Le chargé des finance et de comptabilité est en charge de la bonne gestion des liquidités, du suivi des dossiers du personnel et de la gestion des documentations financiers et administratifs ainsi que de l'intégration des dépenses de l'organisation dans le système comptable. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.3	Assistants finance - Bangui	S	2	452.22	10	10.00	904.44
	<i>Salarié national. L'assistant de finance a pour responsabilité de soutenir le chargé de finance et d'administration par rapport à la bonne gestion des liquidités, du suivi des dossiers du personnel et de la gestion des documentations financiers et administratifs à la base. Ses responsabilités incluent d'effectuer sur la base les paiements préalablement validés par ses superviseurs couvrant les frais de personnel, les frais de support et les frais programmatiques. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.4	Chargés de transparence et conformité - Bangui	S	2	728.55	10	10.00	1,457.10
	<i>Salarié national. Le responsable de transparence et de conformité a la responsabilité de s'assurer de la conformité des procédures administratives et financières d'ACTED vis à vis du règlement interne de l'organisation ainsi que des règles imposées par les bailleurs de fonds. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.5	Assistant de transparence et de conformité - Bangui	S	1	493.96	10	10.00	493.96
	<i>Salarié national. L'assistant de transparence et de conformité a la responsabilité de s'assurer de la conformité des procédures administratives et financières d'ACTED vis à vis du règlement interne de l'organisation ainsi que des règles imposées par les bailleurs de fonds. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.6	Responsables RH & Administration - Bangui	S	2	1,344.74	10	10.00	2,689.48
	<i>Salarié national. Le responsable de RH et d'administration est en charge des équipes RH d'ACTED RCA. Ses prérogatives incluent le suivi du personnel et des documents administratif de l'organisation. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						

1.7	Chargé de RH & Administration - Bangui	S	1	572.59	10	10.00	572.59
	<i>Salarié national. Le chargé de RH et d'administration est en charge du suivi du personnel et des documents administratif de l'organisation. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.8	Assistants RH & Administration - Bangui	S	2	476.18	10	10.00	952.36
	<i>Salarié national. L'assistant de RH et d'administration est en charge du suivi du personnel et des documents administratif de l'organisation. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.9	Responsable logistique - Bangui	S	1	1,358.38	10	10.00	1,358.38
	<i>Salarié national. Le responsable logistique est en charge des équipes logistique d'ACTED en RCA. Ses prérogatives incluent de gérer la logistique de la base, mettre en place les procédures internes et superviser l'ensemble du personnel logistique. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.10	Chargés de logistique - Bangui	S	6	650.56	10	10.00	3,903.36
	<i>Salarié national. Le chargé de logistique Bangui a la responsabilité de gérer la logistique de la base, mettre en place les procédures internes et superviser l'ensemble du personnel logistique. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.11	Chauffeurs - Bangui	S	13	390.78	10	10.00	5,080.14
	<i>Salariés nationaux. Les chauffeurs sont en charge de répondre aux besoins de mobilité des équipes ACTED. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.12	Hygiénistes & cuisiniers - Bangui	S	5	348.66	10	10.00	1,743.30
	<i>Salariés nationaux. Les hygiénistes & cuisiniers sont en charge de préparer les repas des employés ACTED sur la base Bangui ainsi que de l'entretien de la base ensuite que de la cuisine quotidienne. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.13	Chargé d'administration et finance - Bases	S	2	673.77	8	50.00	5,390.16
	<i>Salarié national. Le chargé des finances et administration bases est en charge de la bonne gestion des liquidités, du suivi des dossiers du personnel et de la gestion des documentations financiers et administratifs à la base. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.14	Assistant Administration et finance - Bases	S	2	529.82	8	50.00	4,238.56
	<i>Salarié national. L'assistant des finances et administration bases a pour responsabilité de soutenir le chargé de finance et d'administration par rapport à la bonne gestion des liquidités, du suivi des dossiers du personnel et de la gestion des documentations financiers et administratifs à la base. Ses responsabilités incluent d'effectuer sur la base les paiements préalablement validés par ses superviseurs couvrant les frais de personnel, les frais de support et les frais programmatiques. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.15	Chargé de logistique - Bases	S	2	625.78	8	50.00	5,006.24
	<i>Salarié national. Le chargé de logistique Bases a la responsabilité de gérer la logistique de la base, mettre en place les procédures internes et superviser l'ensemble du personnel logistique. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.16	Assisrant logistique - Bases	S	2	551.15	8	50.00	4,409.20

	<i>Salarié national. Sous la supervision du chargé de la logistique bases l'assistant logistique exécute les tâches logistiques quotidiennes de la base. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.17	Chauffeurs - Bases	S	2	405.59	8	25.00	1,622.36
	<i>Salariés nationaux. Les chauffeurs sont en charge de répondre aux besoins de mobilité des équipes ACTED. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.18	Gardes - Bases	S	8	211.42	8	25.00	3,382.72
	<i>Salariés nationaux. Les gardes permettent d'assurer la sécurité des bases et des stocks ACTED. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.19	Hygiénistes & cuisiniers - Bases	S	2	222.92	8	25.00	891.68
	<i>Salariés nationaux. Les hygiénistes & cuisiniers sont en charge de préparer les repas des employés ACTED sur le terrain ainsi que de l'entretien de la base ensuite que de la cuisine quotidienne. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.20	Responsable de développement de projet	S	1	6,485.52	10	10.00	6,485.52
	<i>Salarié expatrié. Le responsable développement de projet a la responsabilité de diriger les équipes de développement de projet dans le pays. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (perdiem, frais de nourriture, assurance, R&R et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.21	Chargé de finance	S	1	4,146.54	10	10.00	4,146.54
	<i>Salarié expatrié. Le chargé des finance est en charge de la bonne gestion des liquidités et de la gestion des documentations financiers et administratifs. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (perdiem, frais de nourriture, assurance, R&R et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.22	Chargé de logistique	S	1	4,146.54	4	50.00	8,293.08
	<i>Salarié expatrié. Le chargé logistique a la responsabilité de gérer la logistique de la base, mettre en place les procédures internes et superviser l'ensemble du personnel logistique. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (perdiem, frais de nourriture, assurance, R&R et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.23	Responsable de transparence et audit	S	1	6,485.52	10	10.00	6,485.52
	<i>Salarié expatrié. Le responsable de transparence et d'audit est en charge de l'équipe de transparence et d'audit d'ACTED en RCA. Il a la responsabilité de diriger les équipes transparence et audit dans le pays. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (perdiem, frais de nourriture, assurance, R&R et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.24	Chef de projet adjoint	D	1	1,188.78	10	100.00	11,887.80
	<i>Salarié national. Le chef de projet adjoint sera en charge de soutenir le chef de projet dans la supervision de l'ensemble des activités CCCM et abri entre Birao, Bambari et Ippy. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.25	Chargé Mobilisateur communautaire	D	2	713.60	9	100.00	12,844.80

	<i>Salarié national. Le mobilisateur communautaire assurera le bon déroulement et l'acceptation du projet via une communication efficace auprès de toutes les parties prenantes. Ils assisteront respectivement le coordinateur CCCM et le chef de projet CCCM au quotidien et superviseront les sensibilisateurs déployés dans leur zone. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.26	Chargé infrastructure/WASH	D	2	713.60	9	100.00	12,844.80
	<i>Salarié national. Le chargé d'infrastructure/WASH a la charge du suivi journalier des chantiers, des chefs d'équipes et des ouvriers (maçons, charpentiers, journaliers...) et veille au respect des normes techniques et consignes pour le programme ACTED. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.27	Chargé CCCM	D	1	713.60	9	100.00	6,422.40
	<i>Salarié national. Le chargé CCCM sera dédié aux activités transverses CCCM. Il/Elle veillera notamment à la formation des relais communautaires et au lancement des campagnes de sensibilisation. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.28	Chargé d'évaluation Urgence	D	1	713.60	9	100.00	6,422.40
	<i>Salarié national. Le chargé d'évaluation d'urgence sera dédié aux activités de CCCM sur les bases d'ACTED concernées par le projet. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.29	Chargé de logistique volant	D	1	722.66	5	100.00	3,613.30
	<i>Salarié national. Le chargé logistique base volante (Bambari, Birao, Ippy) a la responsabilité de gérer la logistique de la base volante, mettre en place les procédures internes et se coordonner avec le personnel logistique hors base volante. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.30	Assistant Mob Communautaire	D	3	530.89	9	100.00	14,334.03
	<i>Salarié national. L'assistant mobilisateur communautaire assurera le bon déroulement et l'acceptation du projet via une communication efficace auprès de toutes les parties prenantes. Ils assisteront respectivement le coordinateur CCCM et le chef de projet CCCM au quotidien et superviseront les sensibilisateurs déployés dans leur zone. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.31	Assistant infrastructures / WASH	D	1	530.89	9	100.00	4,778.01
	<i>Salarié national. L'assistant infrastructure a la charge du suivi journalier des chantiers, des chefs d'équipes et des ouvriers (maçons, charpentiers, journaliers...) et veille au respect des normes techniques et consignes pour le programme ACTED. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.32	Sensibilisateur	D	4	445.24	9	100.00	16,028.64
	<i>Salarié national. Le sensibilisateur évaluation s'impliquera dans les activités de CCCM des camps. Sa responsabilité est de s'assurer que les communautés cibles (personnes déplacées internes mais aussi communautés hôtes) soient informées, écoutées et impliquées au maximum dans toutes les étapes d'élaboration et de mise en œuvre des activités du projet. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
1.33	Chargé d'AME - Bangui	D	4	804.16	10	10.00	3,216.64

	<i>Salarié national. Le chargé d'AME (unité indépendante de suivi et évaluation) supervisera les enquêtes de satisfaction des bénéficiaires. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
1.34	Responsable AME	D	1	6,447.11	10	10.00		6,447.11
	<i>Salarié expatrié. Le responsable d'AME a la responsabilité de diriger les équipes d'AME dans le pays. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (perdiem, frais de nourriture, assurance, R&R et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
1.35	Chargé d'AME	D	1	4,146.35	10	10.00		4,146.35
	<i>Salarié expatrié. Le chargé d'AME (unité indépendante de suivi et évaluation) supervisera les enquêtes de satisfaction des bénéficiaires. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (perdiem, frais de nourriture, assurance, R&R et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
1.36	Coordinateur de zone & Adjoint	D	2	6,447.11	4	50.00		25,788.44
	<i>Salarié expatrié. Le coordinateur de zone et le coordinateur de zone adjoint coordonnent les différents départements de la base mobilisés sur ce projet. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (perdiem, frais de nourriture, assurance, R&R et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
1.37	Assistant Technique WASH	D	2	530.89	6	100.00		6,370.68
	<i>Salarié national. L'assistant technique WASH a la charge du suivi journalier des chantiers, des chefs d'équipes et des ouvriers liés au volet WASH du programme implémenté à Ippy (maçons, charpentiers, journaliers...) et veille au respect des normes techniques et consignes pour le programme ACTED. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
1.38	Chef de projet	D	1	4,996.87	7	100.00		34,978.09
	<i>Salarié expatrié. Le chef de projet sera en charge de superviser l'ensemble des activités CCCM et abri entre Birao, Bambari et Ippy. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (perdiem, frais de nourriture, assurance, R&R et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
1.39	Assistant AME	D	2	530.89	8	25.00		2,123.56
	<i>Salarié national. L'assistant AME mettra en œuvre les collectes de données sur le terrain et les processus de redevabilité. Afin de créer des synergies et faire économie d'échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l'optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
1.40	Responsable sécurité - Bangui	S	1	1,758.29	10	10.00		1,758.29
	<i>Salarié national. Le responsable de sécurité a la responsabilité d'assurer la sécurité du personnel, des bases et des stocks ACTED. Il est en charge des équipes sécurités et des gardes en RCA. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
1.41	Chargé de sécurité - Bangui	S	1	764.09	10	10.00		764.09
	<i>Salarié national. Le chargé de sécurité a la responsabilité d'assurer la sécurité du personnel, des bases et des stocks ACTED. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
1.42	Directeur Pays	S	1	11,352.83	10	10.00		11,352.83
	<i>Salarié expatrié. Le directeur pays et le directeur pays adjoint coordonnent les différents départements mobilisés sur ce projet. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (perdiem, frais de nourriture, assurance, R&R et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							

	Section Total						258,599.18
2. Supplies, Commodities, Materials							
2.1	Coordination humanitaire	D	18	76.41	1	100.00	1,375.38
	<i>Organisation de réunions de coordination avec l'ensemble des acteurs humanitaires et les représentants des déplacés</i>						
2.2	Activité de diagnostic - JTT	D	6	1,018.79	1	100.00	6,112.74
	<i>Profilage des sites à raison de 3 diagnostics par zone : enquête auprès des ménages : taille des ménages, durée d'installation, vulnérabilité spécifique...</i>						
2.3	Formations et dotations de comités	D	24	320.46	1	100.00	7,691.04
	<i>Création, formation et dotation en petites fournitures de bureau de 24 comités dans les différents sites</i>						
2.4	Améliorations et maintenance de sites	D	1	11,992.81	1	100.00	11,992.81
	<i>Mise en place d'un bureau de gestion pour la gestion communautaire du site, amélioration des infrastructures et de la sécurité avec matériel spécifique</i>						
2.5	CfW pour maintenance de sites	D	400	4.24	4	100.00	6,784.00
	<i>Bénéficiaires de cash for work (400) pour réaliser les travaux de maintenance des sites</i>						
2.6	Matériel et consommables pour l'équipe protection	D	20	25.98	1	100.00	519.60
	<i>Organisation de réunions de protection avec les acteurs de protection</i>						
2.7	Organisation et matériel centres d'écoutes	D	1	4,215.23	1	100.00	4,215.23
	<i>Mise en place d'un centre d'écoute et de protection par zone (1 déjà existant à Birao et 1 à créer à Ippy), renforcement avec dotation matériel bureautique et matériel spécifique au centre ainsi que frais de gestion des centres. CEC à destination des personnes survivantes de violations de droits humains</i>						
2.8	Activités psychosociales	D	4	523.23	1	100.00	2,092.92
	<i>Mise en place d'activités psychosociales pour les ménages déplacés pour renforcer leur résilience (discussions, activités culturelles et artistiques, coiffure, etc)</i>						
2.9	Campagne de sensibilisation	D	4	880.40	1	100.00	3,521.60
	<i>Mise en place d'une campagne de sensibilisation à la protection dans chaque site sur les différentes thématiques liées à la protection (VBG, protection des enfants, droits à la terre, au logement et aux biens, aux services de bases, etc.) à destination des populations déplacées</i>						
2.10	Enveloppes de soutien	D	150	16.98	1	100.00	2,547.00
	<i>Contingent de soutien financier pour accompagner 100 personnes suite à un incident de protection soudain.</i>						
2.11	Matériel MCCCCM	D	4	80.88	2	100.00	647.04
	<i>Formation et dotation en matériel de communication et recensement des Points Focaux pour leurs déplacements sur les axes, afin de réaliser une veille sur les chocs et déplacements de populations</i>						
2.12	Evaluations et enquêtes MCCCCM	D	1	1,018.79	4	100.00	4,075.16
	<i>ACTED mènera des enquêtes de besoins si des chocs sont soulignés sur les axes</i>						
2.13	Organisation distribution urgence	D	2	1,158.02	1	100.00	2,316.04
	<i>Frais relatif à l'organisation d'une distribution d'urgence sur les axes de 200 kits de contingence en NFI, ACTED gère la distribution en coordination avec les autres acteurs humanitaires</i>						
2.14	Activités de ciblage AME	D	1	543.35	1	100.00	543.35
	<i>Réalisation d'enquête de vulnérabilité par les équipes AME dans l'objectif de cibler les personnes dans une situation de précarité.</i>						
2.15	Post Distribution Monitoring	D	1	897.21	1	100.00	897.21
	<i>Post distribution monitoring réalisées avec un questionnaire créé par l'équipe AME et administré à un échantillon aléatoire de bénéficiaires par des enquêteurs. Les données récoltées permettent de mesurer la satisfaction des bénéficiaires ainsi que l'utilisation des espèces ou biens distribués, mais également de mettre en lumière certaines problématiques d'organisation des distributions par exemple. Les éléments clés des PDM sont partagés et conservés, dans une optique d'amélioration des projets futurs</i>						
2.16	Enquête et évaluations	D	1	3,175.22	1	100.00	3,175.22

	<i>Frais des enquêtes du département AME pour mesurer l'impact du projet</i>						
2.17	Mécanisme de Gestion des Plaintes	D	1	1,095.20	1	100.00	1,095.20
	<i>Frais de fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes permettant aux bénéficiaires ainsi qu'aux populations locales de faire remonter les informations aux équipes AME en charge du suivi des plaintes.</i>						
2.18	Location et gestion espace de stockage	D	1	3,056.36	1	100.00	3,056.36
	<i>Location d'un espace de stockage sur la nouvelle base ACTED à Ippy pour stocker les kits NFIs</i>						
2.19	Construction de forages mécaniques	D	2	14,432.80	1	100.00	28,865.60
	<i>Coûts pour la construction de deux forages mécaniques</i>						
2.20	Formation et dotation de CPE	D	2	647.18	1	100.00	1,294.36
	<i>Frais de formation (collation, fournitures bureau) et dotation en outils d'entretien et maintenance des points d'eau</i>						
2.21	Construction bloc douche	D	13	287.68	1	100.00	3,739.84
	<i>Construction de blocs de douches d'urgence pour les populations déplacées du site de Yétomane</i>						
2.22	Construction bloc latrine	D	15	204.01	1	100.00	3,060.15
	<i>Construction de blocs de latrines d'urgence pour les populations déplacées du site de Yétomane</i>						
2.23	Matériels de construction des blocs	D	1	412.61	1	100.00	412.61
	<i>Outils de chantier pour la construction des blocs</i>						
2.24	Suppression blocs de latrines pleines	D	1	1,146.13	1	100.00	1,146.13
	<i>Coûts liés à la suppression de latrines (JTT+matériel)</i>						
2.25	Formation et dotation de COGELA	D	15	236.27	1	100.00	3,544.05
	<i>Formation (collation, fournitures bureautiques, location salle...) et dotation en outils d'entretien</i>						
2.26	Distribution d'eau d'urgence	D	1	19,435.24	1	100.00	19,435.24
	<i>Distribution d'eau d'urgence via des bladders, un générateur et son carburant et du matériel spécifique (pompes) et analyse de la qualité de l'eau</i>						
2.27	Construction et suppression de fosses à ordures	D	1	1,056.99	1	100.00	1,056.99
	<i>Coûts afférents à la suppression et la désinfection de fosses à ordures (JTT et matériel)</i>						
2.28	Matériel de sensibilisation	D	1	3,565.75	1	100.00	3,565.75
	<i>Matériel nécessaire aux sessions de sensibilisation : campagne radio, visibilité, boîte à image, etc.)</i>						
2.29	Formation et dotation du comité d'hygiène	D	1	891.44	1	100.00	891.44
	<i>Formation (collation, fournitures bureautiques, location salle...) et dotation en matériel de sensibilisation (visibilité, fournitures bureau)</i>						
2.30	JTTs programme WASH	D	80	4.24	1	100.00	339.20
	<i>Journaliers travaillant pour les activités EHA</i>						
2.31	Frais de visibilité	D	1	424.49	1	100.00	424.49
	<i>Visibilité pour les équipes (casquettes, imperméables, vestes, tshirts, etc.)</i>						
	Section Total						130,433.75
3. Equipment							
3.1	Equipement AME	D	1	2,698.09	1	100.00	2,698.09
	<i>Frais d'équipements permettant le fonctionnement de l'équipe AME. Ce forfait inclus, en outre, l'achat d'ordinateurs, de tablettes, de chargeurs, de protection covid, de batteries externes ainsi que des coûts de visibilité.</i>						

3.2	Equipement IT - Programme	D	1	8,727.60	1	100.00	8,727.60
	<i>Frais d'équipements permettant le fonctionnement de l'équipe programme. Ce forfait inclus, en outre, l'achat d'ordinateurs, de tablettes, de chargeurs, de protection covid, d'imprimantes et de projecteurs. Cf BoQ Communiqué</i>						
3.3	Equipement de communication - programme	D	1	6,798.51	1	100.00	6,798.51
	<i>Equipement de communication programme : téléphones et thurayas. Liste non exhaustive. Cf BoQ.</i>						
3.4	Equipement IT - Bangui	S	1	2,167.99	10	10.00	2,167.99
	<i>Coûts d'équipements informatiques pour le personnel support vivant / travaillant sur Bangui et en base (liste non exhaustive pour exemple : ordinateurs, imprimantes, scanners, petit matériel,...). Cf BoQ communiqué.</i>						
3.5	Equipement IT - Bases	S	1	1,805.71	10	10.00	1,805.71
	<i>Coûts d'équipements informatiques pour le personnel support vivant / travaillant sur les bases (liste non exhaustive pour exemple : ordinateurs, imprimantes, scanners, petit matériel,...). Cf BoQ communiqué</i>						
	Section Total						22,197.90
4. Contractual Services							
NA	NA	NA	0	0.00	0	0	0.00
	NA						
	Section Total						0.00
5. Travel							
5.1	Transport Bangui - Zones	D	1	12,734.82	1	100.00	12,734.82
	<i>Location de camion et frais de carburant pour assurer le transport de matériel depuis Bangui vers Bambari. Cf BoQ fourni</i>						
5.2	Location, carburant et frais d'entretien pour véhicules programme	D	1	104,290.30	1	100.00	104,290.30
	<i>Location permettant de garantir la sécurité du personnel programme de Birao lors de ses déplacements en utilisant une voiture ACTED ainsi que carburant permettant à ces véhicules de fonctionner. Cf BoQ fourni</i>						
5.3	Location, carburant et frais d'entretien pour camion - Zones	D	1	23,581.57	1	100.00	23,581.57
	<i>Location de camion et frais de carburant pour assurer le transport de matériel. Cf BoQ fourni</i>						
5.4	Vols UNHAS	D	28	225.00	1	100.00	6,300.00
	<i>Budget prévus pour les voyages au sein du pays par avion pendant et dans le cadre du projet. Il s'agit approximativement de 30 trajets.</i>						
5.5	Carburant et Maintenance des véhicules de coordination - Bangui	S	1	1,420.87	10	10.00	1,420.87
	<i>Carburant et frais de maintenance pour les véhicules possédés par Acted permettant les déplacements dans Bangui et sur les axes. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
5.6	Location, carburant et Maintenance des véhicules de coordination - Bases	S	1	12,654.34	10	10.00	12,654.34
	<i>Location, carburant et frais de maintenance permettant de garantir la sécurité du personnel support intervenant sur bases lors de ses déplacements en utilisant une voiture ACTED. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
5.7	Vols internationaux	S	16	509.38	10	10.00	8,150.00
	<i>Budget prévu pour les voyages internationaux pour les expatriés travaillant sur la mission ACTED en RCA (vol A/R sur la mission) et les R&R des expatriés</i>						
5.8	Frais de mission staff nationaux	D	1	859.39	10	100.00	8,593.90
	<i>Budget prévu pour les frais de mission versés aux staffs nationaux lors de déplacement sur le terrain en dehors de leurs bases d'affectation. Ces frais concernent majoritairement les staffs nationaux programmes et occasionnellement les staffs support lorsque ceux ci se rendent sur le terrain.</i>						
	Section Total						177,725.80
6. Transfers and Grants to Counterparts							
NA	NA	NA	0	0.00	0	0	0.00

	NA							
	Section Total							0.00
7. General Operating and Other Direct Costs								
7.1	Loyer bureau/Guest house & charges - Bangui	S	1	20,00 0.00	10	10.00		20,000.00
	<i>Charges permettant d'assurer le logement et la sécurité des employés ACTED vivant et/ou travaillant à Bangui. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
7.2	Maintenance & réhabilitation GH/bureau - Bangui	S	1	1,818 .85	10	10.00		1,818.85
	<i>Charges liées à la remise à niveau des bureaux et guest houses d'ACTED dans le but de garantir de bonnes conditions de travail et de vie pour le personnel d'ACTED travaillant et/ou vivant sur la base de Bangui. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
7.3	Matériel, fournitures et consommables - Bangui	S	1	3,876 .69	10	10.00		3,876.69
	<i>Fournitures et équipements divers (liste non exhaustive pour exemple : mobilier, papèterie, outils de travail, ustensiles de cuisine, ...) permettant d'assurer de bonnes conditions de vie et de travail du personnel ACTED travaillant et/ou vivant sur la base de Bangui. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
7.4	Carburant et Maintenance Generateur - Bangui	S	1	714.2 9	10	10.00		714.29
	<i>Afin d'assurer un approvisionnement continu en électricité de la base Bangui, des frais de carburant et de maintenance du générateur seront alloués au projet. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
7.5	Frais de communication - Bangui	S	1	8,997 .01	10	10.00		8,997.01
	<i>Liste non exhaustive : Frais de VSAT, internet, crédit téléphoniques etc. permettant la bonne communication entre la coordination, les bases, et les équipes terrains afin d'optimiser la mise en oeuvre programmatique du projet. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
7.6	Loyer bureau/Guest house & charges - Bases	S	3	764.0 9	8	50.00		9,169.08
	<i>Charges permettant d'assurer le logement et la sécurité des employés ACTED vivant et/ou travaillant sur les bases d'ACTED concernées par le projet. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
7.7	Maintenance & réhabilitation GH/bureau - Bases	S	3	630.0 0	8	50.00		7,560.00
	<i>Charges liées à la remise à niveau des bureaux et guest houses d'ACTED dans le but de garantir de bonnes conditions de travail et de vie pour le personnel d'ACTED travaillant et/ou vivant sur les bases du projet. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
7.8	Matériel, fournitures et consommables - Bases	S	2	375.0 0	6	50.00		2,250.00
	<i>Fournitures et équipements divers (liste non exhaustive pour exemple : mobilier, papèterie, outils de travail, ustensiles de cuisine, ...) permettant d'assurer de bonnes conditions de vie et de travail du personnel ACTED travaillant et/ou vivant sur la base de Bambari. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
7.9	Carburant et Maintenance Generateur - Bases	S	2	339.6 0	6	50.00		2,037.60
	<i>Afin d'assurer un approvisionnement continu en électricité sur le terrain dans les bases, des frais de carburant et de maintenance des générateurs seront alloués au projet. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
7.10	Frais de communication - Bases	S	1	7,504 .42	10	10.00		7,504.42
	<i>Liste non exhaustive : Frais de VSAT, internet, crédit téléphoniques etc. permettant la bonne communication entre la coordination, les bases, et les équipes terrains afin d'optimiser la mise en oeuvre programmatique du projet Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>							
7.11	Frais de sécurité	S	1	1,321 .04	10	10.00		1,321.04

<i>Frais d'adhésion au CCO, frais de psychologue pour soutien aux staff, kit sécurité véhicules (comprenant notamment Cric forestier, 4plaques de désembourbement, tirefort, pelle+manche, machette+bâche 4x5) et autres frais de sécurité visant à construire et garantir un enrionnement sécurisé pour le personnel ACTED travaillant et/ou vivant sur les bases du projet. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>			
Section Total			65,248.98
SubTotal	940.00		654,205.61
Direct			476,405.59
Support			177,800.02
PSC Cost			
PSC Cost Percent			7.00
PSC Amount			45,794.39
Total Cost			700,000.00

Project Locations

Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Vakaga > Birao	21.00000	0	0	0	0	0	CCCM: Activity 1.1.1: Organisation de réunions de coordination avec les... CCCM: Activity 1.1.2: Réalisation de diagnostics des sites Su... CCCM: Activity 1.1.3: Création, formation et redynamisation des instanc... CCCM: Activity 1.1.4: Amélioration et maintenance des sites de déplacés... CCCM: Activity 1.1.5: Coordination des activités de protection existant... CCCM: Activity 1.1.6: Mise en place d'un centre d'écoute de protection ... CCCM: Activity 1.1.7: Mise en place d'activités psychosociales pour les... CCCM: Activity 1.1.8: Sensibilisation des populations déplacées au mapp... CCCM: Activity 1.1.9: Soutien et réponse aux besoins individuels des mé... CCCM: Activity 1.2.1: Mise en place d'un système d'alerte précoce à tra... CCCM: Activity 1.2.2: Réponse d'urgence en CCCM mobile Les équ... CCCM: Activity 1.2.3: Pré-positionnement de kits NFI d'urgence pour une...

Ouaka > Ippy	79.00000	0	0	0	0	<p>CCCM: Activity 1.1.1: Organisation de réunions de coordination avec les...</p> <p>CCCM: Activity 1.1.2: Réalisation de diagnostics des sites</p> <p>Su...</p> <p>CCCM: Activity 1.1.3: Création, formation et redynamisation des instanc...</p> <p>CCCM: Activity 1.1.4: Amélioration et maintenance des sites de déplacés...</p> <p>CCCM: Activity 1.1.5: Coordination des activités de protection existant...</p> <p>CCCM: Activity 1.1.6: Mise en place d'un centre d'écoute de protection ...</p> <p>CCCM: Activity 1.1.7: Mise en place d'activités psychosociales pour les...</p> <p>CCCM: Activity 1.1.8: Sensibilisation des populations déplacées au mapp...</p> <p>CCCM: Activity 1.1.9: Soutien et réponse aux besoins individuels des mé...</p> <p>CCCM: Activity 1.2.1: Mise en place d'un système d'alerte précoce à tra...</p> <p>CCCM: Activity 1.2.2: Réponse d'urgence en CCCM mobile</p> <p>Les équ...</p> <p>CCCM: Activity 1.2.3: Pré-positionnement de kits NFI d'urgence pour une...</p> <p>WaSH: Activity 1.1.1: Mise en place d'un système d'accès à l'eau p...</p> <p>WaSH: Activity 1.1.2: Construction de deux forages mécaniques</p> <p>...</p> <p>WaSH: Activity 1.1.3: Amélioration de l'assainissement du site</p> <p>WaSH: Activity 1.1.4: Gestion des déchets du site</p> <p>ACTED mettra...</p> <p>WaSH: Activity 1.1.5: Sensibilisation et promotion des bonnes pratiques...</p>
--------------	----------	---	---	---	---	---

Documents	
Category Name	Document Description
Project Supporting Documents	Cash Pooling System Procedure - ACTED.PDF
Project Supporting Documents	ACTED_FH_Requete pour Derogation Art VII 4_19.02.2022 - signé.pdf
Project Supporting Documents	Lettre InforEuro_FH CCCM 2022 - signé.pdf
Project Supporting Documents	Lettre Perdiems & Nourriture_FH CCCM 2022 - signé.pdf
Project Supporting Documents	ACT_IPPY_RRM_MSA_AnalysisTool_CUP.pdf
Project Supporting Documents	AGORA_CAR_PlanRelevementLocal_Ippy_November2020.pdf
Project Supporting Documents	Profilage des sites IPPY.XLSX
Project Supporting Documents	Profilage des sites dans la Vakaga-18022022.XLSX
Budget Documents	FH 2022_ACTED_CCCC_BOQ_FV2.xlsx
Project Supporting Documents	Synergies_Projets_FH_FV.pdf
Budget Documents	FH 2022_ACTED_CCCM_WASH_BOQ_Revision1.xlsx
Budget Documents	A supprimer
Budget Documents	a supprimer
Budget Documents	FH 2022_ACTED_CCCM_WASH_BOQ_Revision2_VF4.xlsx