

Annexe 4 : Modèle Tableau des risques

Type de risque (ex. Organisationnel/ opérationnel/financier e/technique)	Description du risque	Impact & Probabilité (1-5)	Mesures d'atténuation	Responsable
Opérationnel	De lourdes procédures administratives freinent les investissements et l'appui financier destinés aux communauté/ménages les plus pauvres et les plus vulnérables	I= retard dans la mise en œuvre de certaines activités du programme P=1	Respect du chronogramme de décaissement	Tête de file ADESA
Environnemental	Des catastrophes climatiques imprévues peuvent perturber la mise en œuvre de certaines activités du programme	I= mise en œuvre difficile des activités P= 2	L'utilisation des données et informations météorologiques et la collaboration avec le Groupe de Travail Pluridisciplinaire en Agronomie (GTPA) permettra de réduire les risques.	Consortium
Politique	Des conflits sociaux peuvent perturber l'appropriation de certaines activités du programme.	I= retard dans la mise en œuvre de certaines activités du programme P=2	Une étude sensibilité aux conflits sera menée en amont de la mise en œuvre du programme afin de minimiser les risques.	Consortium

Annexe 5 : Présentation des ONG du Consortium

CERAD

CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT

Accord –Cadre N° : 001041/001290
Email : cerad_2009@yahoo.fr/houologuem@yahoo.fr
Tél : 66 84 68 35/75 17 20 59

CREATION ET STATUT JURIDIQUE

Le CERAD a été créé lors de son Assemblée Constitutive le 19 Septembre 1998 par des cadres ayant chacun à l'époque au moins huit ans d'expérience professionnelle dans les organismes de développement ou dans de bureaux d'études. Il a été agréé par Récépissé N°0638 / MATS-DNI en date du 20 Décembre 1999 par le Gouvernement du Mali avec qui il a signé un Accord Cadre le 23 Octobre 2000 sous le N° 001290 et renouvelé le 17 février 2009 sous le N° 001041.

CERAD est une Organisation Non Gouvernementale spécialisée dans l'offre de services aux communautés et aux acteurs du développement.

ORGANISATION ET GESTION

Les instances et organes

- L'Assemblée Générale : Instance suprême chargée de la définition de la politique générale, elle regroupe tous les membres régulièrement inscrits de CERAD ; Ceux-ci sont actuellement au nombre de dix (10). L'Assemblée se réunit une (01) fois par an en session ordinaire.
- Le Bureau Exécutif : Elu par l'Assemblée Générale pour un mandat de 03 ans, il se réunit deux 02 fois par mois. Le Bureau Exécutif est chargé de la mise en œuvre de la politique générale du CERAD. Il compte actuellement cinq (05) membres dont un Président.
- Le Secrétariat Permanent : Il est chargé de la mise en œuvre des activités dans le cadre de l'accomplissement de la politique définie par l'Assemblée Générale. Il est dirigé par un (e) Secrétaire Permanent (e) placé (e) sous l'autorité du Bureau Exécutif. Le Secrétariat Permanent est dirigé par un Secrétaire Permanent.

Les référentiels de gestion

- L'Accord –Cadre
- Les Statuts et Règlement Intérieur
- Le Plan Stratégique
- Le Manuel de gestion Administrative, Financière et Comptable
- Le Règlement Intérieur du personnel
- Les plans d'Actions Annuels de l'organisation et de ses activités

CHOIX STRATEGIQUES

Vision

A l'horizon 2015, CERAD s'est positionné dans le paysage des acteurs crédibles dont les actions contribuent efficacement au renforcement des capacités des couches sociales les plus pauvres pour l'avènement d'une société plus juste et plus équitable.

Objectifs

- Mettre son expertise à la disposition des organismes de développement et des communautés à la base par des actions d'information, de prospection et de formation ;
- Participer au renforcement des processus de démocratisation, de décentralisation et de gouvernance locale par le renforcement des capacités des acteurs ;
- Participer à l'amélioration des conditions de vie des communautés défavorisées par l'appui leurs efforts d'accès aux services de base ;
- Participer à la lutte contre la dégradation de l'environnement par la mise en œuvre d'actions d'aménagement et de gestion durable des terroirs.

Groupes cibles

Les femmes et les enfants défavorisés sont les groupes cibles prioritaires de CERAD. Actuellement CERAD intervient dans 231 villages pour un nombre total de 146 800 femmes et enfants vivant dans une vulnérabilité économique, alimentaire et sanitaire chronique.

Domaines d'intervention

- Accès aux moyens de subsistance: Education, Emploi, Santé, Activités Génératrices de Revenus, Agriculture
- Droits humains et Gouvernance.
- Environnement.

Zones d'intervention

Sur toute l'étendue du territoire de la République du Mali en zones :

- Rurales
- Périurbaines ;
- Urbaines

PARTENAIRES

Partenaires stratégiques

CERAD est membre actif au niveau de :

- SECO-ONG : Secrétariat de Coordination des ONG maliennes
- Réseau Gourma
- GCOZA : Groupe de Coordination des Zones Arides
- Réseau Climat ;
- CR-ONG de Koulikoro
- AEDD : Agence de l'Environnement et du Développement Durable

Partenaires Techniques et financiers

- SIAD : Service International d'Appui au Développement (France)
- CIMADE : France
- ACCIR : Association Champenoise de Coopération Inter Régional (France)
- PMF/FEMD : Programme de Micro Financement du Fonds pour l'Environnement Mondial
- GCOZA.
- AEDD : Agence de l'Environnement et du Développement Durable

EXPERIENCES & EXPERTISES

Périodes	Titres	Zones de mise en œuvre	Partenaires financiers
2000 à 2002	Alphabétisation et formation professionnelle (élevage de bovins et petits ruminants, de la volaille ; saponification et teinture)	Baguineda et Selingué	ACCIR-CIMADE
2000 à 2005	Appui au Mouvement Associatif en Milieu Rural	Cercle de Kati	SIAD
2001 à 2007	Renforcement des capacités communautaires autour de la gestion des ECOM	Mopti et Djenné	Coopération Française
2002 à 2006 en association avec AMADE	Services juridiques en milieu rural	Koulikoro et Kayes	DIAKONIA
2002 à 2006	Appui aux coopératives agricoles des immigrés maliens en France de retour	Baguineda, Selingué, Yanfolila et Kolongotoumo	ACCIR –CIMADE et AFDI Haut-Rhin
2003	Aménagement du périmètre rizicole de la CAMSEL	Selingué	ACCIR-CIMADE
2004	Etude sur les contraintes de production et de commercialisation de la production agricole dans la région de Kayes	Kayes	FIDA
2004	Co-animation d'une session de formation sur les défis de l'environnement	Belgique	Coopération Belge
2005 à 2006	Réalisation d'une bananeraie de 7 ha pour les immigrants de retour	Baguineda	CIMADE et ACCIR
2006 à 2011	Participation au processus d'élaboration du Cadre Stratégique de Gestion Durable des Terres au Mali	Niveau national	Consortium de partenaires (Banque Mondiale, GIZ, Mécanisme Mondial, PNUD...)
2009 à 2010	Formation professionnelle des pêcheurs autour des étangs piscicoles	Douentza Djenné	PMF/FEM

2010	Participation à la Conférence des Parties sur le Changement Climatique à Copenhague au Danemark	Niveau international	GIZ
2009 à 2011	Valorisation et commercialisation des produits de cueillette afin de préserver la diversité biologique	Sélingué	PMF/FEM
2011 à 2013	Adaptation des secteurs productifs aux changements climatiques pour assurer la sécurité alimentaire	Kita	Réseau Climat
2013	Renforcement des capacités d'action de lutte contre la dégradation des terres et les effets néfastes des changements climatiques afin de préserver la diversité biologique	Kita	PMF/FEM

CAPACITES LOGISTIQUES ET RESSOURCES HUMAINES

- *Un siège équipé en matériel et mobilier de bureau et en outils informatiques*
- *Quatre motos tout terrain*
- *Complexe Vidéo*
- *Un Secrétariat Permanent géré par le Secrétaire Permanent avec un personnel d'appui*
- *Un réseau de membres volontaires de différents profils (juristes, ingénieurs agronomes, ingénieurs forestiers, socio-économistes, spécialistes en sciences de l'éducation)*



O.N.G A.V.P.I.P

Appui pour la Valorisation et la Promotion des Initiatives Privées

Bamako - Hamdallaye -ACI—2000 - Près INPS Commune IV

Rue : 384 - Porte : 54, Imm : SANGARE, Tel. : (+223) 20 72 36 72 /

66735261 ; 6678 00 81 ; E-mail : ong.avpip@yahoo.fr ; goundo.sora@gmail.com

I. NOTE DE PRESENTATION DE L'ONG A.V.P.I.P

L'Association Appui pour la valorisation et la Promotion des Initiatives Privées (A.V.P.I.P) est une Organisation Non gouvernementale Nationale à but non lucratif, créée en 1997 et agréée le 28 Janvier 1998 par l'accord cadre N° 00966 MATS-DNAT, renouvelé sous le N°0403/000966 du 25 Mars 2008 en vue d'apporter un appui – conseil aux communautés locales, une assistance technique aux organisations, associations et groupements à tous les niveaux sur le Territoire National avec un accent particulier accordés à la protection de l'Environnement, à la promotion des droits de l'enfant et de la femme, au renforcement de la Décentralisation, à la Formation et au Renforcement des capacités.

L'ONG A.V.P.I.P a son siège à Bamako Hamdallaye ACI 2000 Près de INPS C.IV Rue : 384 Porte : 54, Tél. : 66 78 00 81 / 66 73 52 61

Le Siège coordonne toutes les activités des antennes, gère les relations avec les partenaires financiers et s'occupe de formation, d'étude et d'expertise.

Les antennes constituent des agences, d'élaboration et d'exécution des activités de terrain ; elles travaillent en étroite collaboration avec les populations à la base, les collectivités décentralisées (Mairies) avec qui elles identifient, conçoivent, et réalisent les projets de développement.

1.1 Vision de l'ONG : Développement humain durable, global et multiforme s'appuyant sur une approche participative de bas en haut dans une société de paix, d'équité et de justice soucieuse du bien-être de tous ses citoyens sans distinction de race, de religion, d'opinion et de sexe.

1.2 Mission de l'ONG : Contribuer à la Valorisation et à la promotion des Initiatives locales pour un Développement Humain Durable des communautés à la base.

1.3 Les objectifs de l'ONG sont :

- 1) Contribuer à l'assise d'une éducation et d'une culture environnementale de protection et de gestion des ressources naturelles et de développement des ressources énergétiques renouvelables
- 2) Contribuer à la promotion et la valorisation des initiatives communautaires.
- 3) Œuvrer à la promotion et à la protection des droits de l'enfant
- 4) Lutter contre la maltraitance, l'exploitation, l'exode et le trafic des enfants.
- 5) Promouvoir la création d'emploi et la formation professionnelle des jeunes.
- 6) Contribuer à la lutte contre MST/VIH/Sida, MGF
- 7) Promouvoir les nouvelles stratégies de la santé de la reproduction
- 8) Promouvoir l'économie verte dans le contexte du Développement Durable et de l'éradication de la pauvreté ;
- 9) Renforcer les capacités des organisations communautaires dans le domaine de la gouvernance locale, de l'éducation, de la santé et du développement social.
- 10) Accompagner les organisations communautaires dans le processus de décentralisation, de mobilisation des ressources financières internes et partenariales et d'évaluation des actions de développement.
- 11) Renforcer les capacités des organisations communautaires dans le domaine de la prévention et la gestion des conflits.
- 12) Favoriser l'éclosion, la vulgarisation et le développement des systèmes financiers décentralisés et de la micro-finance.
- 13) Appuyer les actions de lutte contre la pauvreté.

II. COMPETENCES DE L'ONG :

L'ONG AVPIP capitalise des ressources humaines pluridisciplinaires avec une équipe composée d'administrateur civil, de juriste, d'économiste, d'ingénieur, de médecin, de sociologue, de gestionnaire, d'experts en développement social, d'agents de développement communautaire, bref de personnes ressources avec une expérience confirmée. Son expérience se mesure surtout à celle de ses membres. Toutefois l'ONG AVPIP a capitalisé durant ces années d'existences une expérience dans plusieurs domaines dont entres autres les domaines suivants :

- Conception et Réalisation de Projets de Développement
- Maîtrise d'ouvrage déléguée
- Évaluation des projets
- Appui conseil, IEC/CCC sur le VIH/SIDA
- Genre et développement
- Protection et promotion des droits de l'enfant
- Animation participative en matière d'hygiène et assainissement, santé de la reproduction, communication pour un changement de comportement
- Education civique pour le développement au niveau communautaire
- Diagnostic participatif (formulation, conception et élaboration des projets et programmes).
- Formation des formateurs
- Organisation et Développement Institutionnel des groupements féminins, des jeunes et des enfants
- Appui conseil pour la Création et la gestion d'entreprises
- Etude d'impacts environnementaux de projets de développement
- Elaboration de plan de développement communal
- Plaidoyer/Lobbying, leadership
- Aménagement pastoral et forestier
- Décentralisation - droits - devoirs du citoyen
- Planification stratégique
- Etude prospective du milieu
- Administration et gestion des projets
- Audit social.

III. EXPERIENCES PROGRAMMATIQUES DE L'ONG :

De l'obtention de son accord cadre en 1998 à nos jours, l'ONG –AVPIP a initié et exécuté plusieurs projets de développement en faveur de certaines populations à la base: Nous pouvons citer entre autres :

- A Bandjougoubougou, un quartier périphérique à 13 km de Bamako sur la route de Koulikoro, l'ONG a conduit des séances d'alphabétisation pour les femmes de la localité. Partenaire : 1999
- L'ONG a également initié et exécuté un projet de formation en micro-crédit et épargne en faveur du groupement de femmes de Bossokano avec l'appui financier de l'APEP (Agence pour la Promotion des Entreprises Privées). Partenaire : **APEP 1999**
- AVPIP a exécuté un programme de formation des artisans de Bassiknou (République Islamique de Mauritanie) en confection de charrues, charrettes, foyers améliorés, semoirs dogon. **Partenaire : ONG ACCORD Mauritanie 2001 - 2002**
- L'ONG a encadré des écoles fondamentales en reboisement dans le cadre de l'éducation environnementale des élèves notamment l'école fondamentale de Diré et de Séro (Région de Kayes). Partenaire : **STP/CIGQE 2002**
- A Diré (région de Tombouctou), l'ONG a encadré le groupement des femmes de Bossokano (une association de près de 120 membres avec laquelle elle est en partenariat) en reboisement et maraîchage ce qui a permis à ce groupement de femmes d'acquérir un terrain d'une superficie de quatre hectares pour maraîchage et reboisement avec l'appui financier du STP/CIGQE et le PACT / GTZ (Projet exécuté à la satisfaction des autorités Administratives et communales, des services techniques et des populations). **Partenaire : STP/CIGQE – PACT GTZ 2002**
- L'ONG a également participé à la Campagne Nationale de Reboisement 2002- 2003 lancée par le Président de la République, sur financement du Ministère de l'Environnement et sous le parrainage du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (reboisement de 10 Ha à Samé - Sirakoro). **DNCN 2003**

- L'ONG AVPIP a également exécuté un programme d'installation de plates-formes multifonctionnelles dans les Régions du Nord du Mali dans le cadre d'un Partenariat avec le Projet Plates-Formes Multifonctionnelles basé à Sévaré. **PNUD 2003-2004**
 - L'ONG AVPIP a également conduit et exécuté en partenariat avec GCOZA – Mali un projet d'étude sur « La Problématique des Périmètres irrigués Villageois (PIV) au Nord Mali. Financement **GCOZA-Norvège (NORAD) 2005**
 - L'ONG a exécuté un projet sur : Femme et Citoyenneté : droits et devoirs du citoyen, projet exécuté en partenariat avec le SECO-ONG (**financement Fonds de micro financement de la Banque Mondiale**) **2006** dans la région de Koulikoro
 - L'ONG AVPIP a également conduit et exécuté en partenariat avec GCOZA – Mali un projet d'étude sur « Les Enjeux nationaux de la protection du bassin du fleuve Niger contre les pollutions. Financement **GCOZA-Norvège (NORAD) 2007**
 - L'ONG a exécuté un projet d'appui à la lutte contre les Mutilations Génitales Féminines à Nioro du Sahel, sous financement du **Global fund for Women 2007**
 - L'ONG a d'exécuté en partenariat avec le Haut Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida (HCNLS) à travers SE/HCNLS/AGC un projet d'appui conseil et de sensibilisation sur le VIH/SIDA dans la commune de Soumpi (cercle de Niafunké) **HCNLS/MAP 2007** ;
 - AVPIP a exécuté un projet de renforcement de capacité des femmes de Dialakoroba pour leur pleine participation à la vie publique. Partenaires : **CCA-ONG et Fonds de micro financement de la Banque Mondiale 2010**
 - Parmi ses projets en cours actuellement on peut citer le partenariat AVPIP avec le Programme des Plateformes Multifonctionnelles du Mali de lutte contre la pauvreté. L'ONG AVPIP est chargée du suivi évaluation de ces PTFM dans la région de Kayes depuis **2009 (Financement PNUD)**
 - Le Partenariat AVPIP/NSIA-Vie-Mali pour le projet de prêts remboursables sans intérêt sur une durée d'un an accordés aux associations et groupements organisés des femmes
 - Le projet d'amélioration des moyens d'existence de la population de Bossokano (Diré/Région de Tombouctou pour leur adaptation aux changements climatiques (**Financement de la Coopération Suédoise (ASDI) à travers le RESO CLIMAT**
 - L'ONG AVPIP encadre l'Association « Clinique Environnement » dans le domaine du reboisement et la production de plants dans le cercle de Kita, Région de Kayes
- L'ONG AVPIP fait partie de plusieurs réseaux d'ONG dont :
- Le RESO Climat Mali
 - Le GCOZA-Mali (Groupe de Coordination des Zones Arides)
 - PAN/Mali (Programme Africain Network)
 - PNE/MALI (Partenariat National de l'EAU)
 - CAFO (Coordination des Associations et ONG Féminines du Mali)
 - Le RACC/CLACC-Mali,
 - RADE, etc.

L'ONG/AVPIP est constituée d'hommes et femmes dont l'amour pour le développement fait qu'ils sont présents à tous les foras, dans toutes les organisations de la société civile nationale, sur tous les chantiers de développement national et de sauvegarde de notre cadre de vie, de lutte contre la pauvreté, pour un développement humain durable.

IV. DOMAINES D'INTERVENTION

- * Environnement, Changement climatique, Sécurité alimentaire
- * Agriculture, élevage et pêche
- * Santé – Eau - Hygiène – Assainissement – Nutrition
- * Développement économique et social
- * Genre, Promotion de la femme et de l'enfant
- * Education, Formation, Renforcement de capacité, Information et Sensibilisation
- * Gouvernance Démocratique, citoyenneté
- * Aide d'urgence humanitaire
- * Art et culture, Artisanat et Tourisme,

V. ZONES D'INTERVENTION

- **Zones opérationnelles** : District de Bamako et région de Koulikoro, Sièges à Bamako, Mopti (Antenne à Sévaré), Tombouctou (antenne à Diré), Kayes (Point focal à Kayes), Ségou (Point focal à Ségou)- Sikasso (Point focal à Sikasso ville)

L'ONG A.V.P.I.P dispose en plus de son personnel permanent, d'experts qualifiés dans plusieurs domaines du développement global et du développement humain durable ; Cette expertise est mise à la disposition de l'ONG chaque fois que le besoin se présente.

VI. ADRESSE

SIEGE : Hamdallaye : Zone ACI 2000 Près de Bureau INPS, C.IV, Rue : 384 – Porte : 54, Imm. : SANGARE.

VII. PERSONNES DE CONTACT

*** Mme Goundo SISSOKO (Econoniste), Présidente, Point Focal National au Mali du Réseau Africain pour les Droits Environnementaux (RADE), Tel.: (+223) 66 78 00 81

** M. Mamadou Demba KOUYATE (Administrateur Civil) Directeur Exécutif

Tel.: (+223) 66 73 52 61, E-mail: ong.avpip@yahoo.fr

E-mail: ong.avpip@yahoo.fr ; goundo.sora@gmail.com

* M. Sidi Mohamed ARBY (Socio-Anthropologue) Responsable des Programmes,

Tel.: (+223) 66 52 68 53 ; (+223) 76 35 99 18; (+223) 20 72 36 72.

ONG AVPIP Siège à Hamdallaye ACI 2000 Récépissé N° 0548 / MATS-DNAT Accord Cadre
0403/000966, NIF : 084117754E / N° INPS : 4794, Compte Bancaire : BNDA Siège N° 400001209107

« VOTRE INITIATIVE NOTRE APPUI – CONSEIL »



Présentation de l'ONG ASFEM

1 Présentation de l'organisation

Nom : ASFEM (Association Actions pour le Sursaut de la Femme Malienne)

Localisation : Bamako

Date création : 05/01/2003

Nombre de membres : 9

N°récépissé : 0002/MATCL-DNI du 8 janvier 20004

N° Accord cadre : 0343/001926 du 17 mars 2008

Missions :

Les interventions de l'ASFEM visent à contribuer au développement socioéconomique du Mali par l'appui aux initiatives des populations défavorisées et par la promotion des droits humains

Objectifs :

- Renforcer la capacité d'action des femmes surtout celle des plus défavorisées ;
- Informer et sensibiliser les communautés sur les droits des femmes et des enfants ;
- Appuyer les activités de protection de l'environnement et d'assainissement ;
- Renforcer la capacité économique des femmes.

Zone et domaine d'intervention de l'ONG

Zone : ASFEM intervient aussi bien en milieu rural qu'urbain en République du Mali

Domaines d'intervention :

- la santé
- l'économie/entrepreneuriat féminin
- l'éducation
- le plaidoyer/lobbying
- l'environnement
- Agriculture/Elevage

Activités principales :

- Formation et information
- IEC en matière de santé de la reproduction et de survie de l'enfant
- Assainissement et hygiène du milieu
- Agroforesterie, protection de l'environnement
- Activité génératrice de revenu (AGR)
- Changements Climatiques
- Plaidoyer - lobbying.

Projets exécutés

- Le projet Développement de prototypes de fermes économiques dans le système de production agricole (Eco ferme) à Guénébé (Nara), (3 465 000 F CFA)
- Le projet Intégré d'adaptation aux changements climatiques (PIACC) des populations riveraines de la Forêt classée des Monts Mandingues, Cercle de Kati, Région de Koulikoro au Mali, (14 536 500 FCFA)
- Le projet Plaidoyer pour la prise en compte des technologies d'adaptation de

l'agriculture aux effets des changements climatiques dans le PDSEC de quatre communes dont deux de la région de Koulikoro et deux de la région de Ségou. **(19 530 000 F CFA)** (en consortium réseau GCOZA)

- Projet d'amélioration de la production agricole et de la gestion de l'environnement naturel face aux effets des changements climatiques dans la commune rurale de N'gorkou (Nianfunké), **(35 048 428 F CFA)**
- Projet formation des élus, agents forestiers et sous préfets à la gestion décentralisée des forêts (Kita, Bafoulabé, Kayes, Nara, Kangaba, Kati). **(14 500 000 F CFA)**
- Projet Amélioration de la résilience de l'élevage dans la commune rurale de N'gorkou (cercle de Nara) **(14 000 000 FCA)**
- Promotion et vulgarisation des plantes nutritives par GCOZA et les Organisations Féminines de la CAFO **(3 282 300 F CFA)**
- Projet Appui au maraichage dans la commune rurale de N'gorkou, **(28 987 997 F CFA)**
- Amélioration de la production agricole et de la gestion de l'environnement naturel face aux changements climatiques dans la commune rurale de N'Gorkou

Coordonnée :

- Adresse : **Association Actions pour le Sursaut de la Femme Malienne, KalabanCoura ACI, Route de l'aéroport, Rue : 294, Porte : 24**

Téléphone : **76 03 01 03**

Fax :

E-mail : asfem_mali@yahoo.fr / ba_coulou@yahoo.fr

NOTE DE PRESENTATION

ADESA

Brève description de l'ONG/

L'ADESA (Association Pour le Développement du Sahel) est une organisation non gouvernementale de développement créée en 1990; agréée par le récépissé N° 428/MAT/DNAT du 24 Mai 1991 et l'Accord-cadre N° 232 du 19 juin 1991 par des cadres Maliens ayant des compétences diverses dans le domaine du développement en gestion de l'environnement. Cet accord-cadre est renouvelé sous le n°0386 /000232 du 21 mars 2008.

Adresse:

Rue : 420 Hamdallaye ACI face au Cimetière de Lafiabougou, Porte N° 22

Téléphone : (Cellulaire) 6679 72 49 ___ Courriel adesa_coul@yahoo.fr

1er Responsable : Tiémoko COULIBALY, Directeur Exécutif

2^{ème} Responsable : Marissana DIARRA, Coordinateur de Programmes / Projets

Son but est **d'appuyer les structures d'organisation paysanne et tout autre groupe communautaire visés dans l'effort de prise en charge de leur propre développement.** L'ADESA mène des activités dans les domaines suivants :

- Protection de l'environnement et lutte contre le changement climatique
- Santé, Education et Promotion Féminine
- Développement des activités génératrices de revenus
- Hydraulique et assainissement en milieu rural et urbain
- l'Accès aux services sociaux de base
- Renforcement des capacités des acteurs en matière de gestion de développement local durable.
- Étude de milieu

Expérience de l'ONG

Il convient de souligner que l'ADESA s'est déjà impliquée dans cette lutte engagée par le gouvernement et les partenaires au développement qui est la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement, en témoignent les projets :

Programmes/Projets	Partenaires Financiers	Montants F CFA	Zones d'exécution	Durées
Elaboration d'un PCAE	STP/GTZ Quartier du fleuve Télé : 20231074	5000 000	Dombila Cercle de Kati région Koulikoro	2002
Campagne nationale de reboisement	DNEF Direction Nationale des Eaux & Forêts Tél : 20225049	2 000 000	Bamako Samè	2003
Formation des élus locaux et comité villageois sur les textes réglementaires et législatifs en foresterie	STP/GTZ Quartier du fleuve Télé : 20231074	3 000 000	Sofara Cercle de Djenné région de Mopti	2003
Maître d'œuvre des activités de reboisement	DNEF Direction Nationale des Eaux & Forêts Tél : 20225049	4 680 475	Sofara Cercle de Djenné région de Mopti	2003
Projet de lutte contre la désertification et la restauration des terres dégradées	STP/GTZ Quartier du fleuve Télé : 20231074	3 302 800	Sofara Cercle de Djenné région de Mopti	2003/2004
Plantation d'arbres (terminalia ou arbre à étage)	Groupeement Professionnel des Pétroliers et le (STP/GTZ) Quartier du fleuve Télé : 20231074	2 000 000	sur les deux artères de l'Avenue du Mali à l'ACI 2000 d'Hamdallaye	2004/2005
Installation de haies vives	STP/DNCN Quartier du fleuve Tél : 20231074	300 000	au Parc des Hôtes à l'ACI 2000 d'Hamdallaye	2005
contrat de prestation de service (plantation d'arbres à l'ACI 2000	DNEF Direction Nationale des Eaux & Forêts Tél : 20225049	1 642 000	à l'ACI 2000 d'Hamdallaye	2006
l'ADESA a eu le (1 ^{er}) premier prix décerné par le Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement dans le cadre de la lutte contre la désertification	Prix feu Moulaye DIALLO Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement Tél : 20295172	1 000 000	Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement STP/GTZ	2006
Installation de moulin communautaire	Solidarité Canada Sahel (SCS) Tél : 20209251	3000 000	Sokonafing	1991

Distribution de produits PAM à l'Association féminine	PAM Mali 20 23 59 09	produits PAM	Kalabancoro Association des femmes	1993
IEC en matière de lutte contre les MST /SIDA conduit par l'ADESA dans le cercle de Djenné	USAID/Plan International Tél : 20230583	22 470 888	Arrondissement de Sofara et Taga	1997/1999
Projet de formation des femmes en entrepreneuriat féminin	l'APEP cercle de Djenné Immeuble SOGEFIH BP: 912	5 150 000	Association TIESIRITON de Sofara Cercle de Djenné région de Mopti	2000
IEC en matière de lutte contre les IST/SIDA	gouvernement de la République du Mali(PNLS) à Sofara cercle de Djenné	11 951 467	Sofara Cercle de Djenné région de Mopti	2002/2003
IEC en matière de lutte contre les VIH/SIDA à	La Banque Mondiale /MAP cercle de Djenné Tel :2029 57 11	14 896 000	Femaye/ cercle de Djenné	2007/2008
Avenant/ CCDV/ Intégré	La Banque Mondiale /MAP cercle de Djenné	4 997 955	Femaye/ cercle de Djenné	2008
Atelier de formation et d'Information sur l'utilisation des Polluants Organiques Persistants (Pops) dans les 12 communes de Djenné	PMF/FEM/PNUD Tél : 20291041	9 451 480	12 Commune de cercle de Djenné	Avril 2007- Mars 2008
Contrat de prestation de service (Etudes de Milieux Naturels, Socio-économique, Genre et VIH/SIDA)	DNEF/GEDEFOR/ASDI Tel : 20 24 47 18	3 000 000	Cercle de Kangaba, Kati, Nara (région de Koulikoro)	Novembre 2009
Atelier de formation, d'Information, sensibilisation sur la problématique Genre et Gestion des ressources Naturelles, le VIH/SIDA dans le Cercle de Kati	DNEF/GEDEFOR/ASDI	660 000	Cercle de Kati, et kangaba (région de Koulikoro)	Juin 2010
Protocole de collaboration Reboisement de 20 ha	AMADER Tél : 20 23 85 67	5 500 000	Commune rurale de Karan et Balan-Bakama région de Koulikoro)	Mai 2010
Protocole de collaboration Reboisement de 20 ha	AMADER Tél : 20 23 85 67	5 500 000	Commune rurale de Karan région de	Juin 2011

Restauration et Conservation des ressources naturelles en voie de disparition	PMF/FEM/PNUD Tél : 20291041	20 206 868	Koulikoro Sofara Cercle de Djenné région de Mopti	Juillet 2012
Reboisement de 10ha à	PAGEED/PNUD	1000 000	Sébénikoro-SEMA et Sibiribougou	Juillet 2015
contrat de prestation de service (Étude des Normes de Sciage de bois d'œuvre au Mali)	DNEF/GEDEFOR/ASDI Tel : 20 24 47 18	4 776 440	Yanfoila et Kita	Novembre 2015
contrat de prestation de service (Encadrement de périmètre maraicher des femmes)	DNEF/PD-DIN/ASDI Tel :	14 000 000	Commune de Mougna ,cercle de Djenné ,région de Mopti	Février 2016
contrat de prestation de service Encadrement de périmètre maraicher des femmes))	DNEF/PD_DIN/ASDI Tel :	7 000 000	Commune de Mougna ,cercle de Djenné ,région de Mopti	Janvier 2017

Il regroupe à ce jour 58 membres dont 23 femmes avec les profils suivants :

- deux (02) professeurs d'enseignement supérieur
- quatorze (14) professeurs d'enseignement secondaire
- trois (03) ingénieurs en gestion de l'environnement
- deux (02) médecins
- deux (02) maîtres du second cycle
- trois (03) informaticiens
- sept (07) infirmiers
- trois (03) agents des eaux et forêts
- cinq (05) comptables
- sept (07) aménagistes
- quatre (04) juristes
- trois (03) techniciens supérieurs des eaux et forêts
- trois (03) techniciens de dessins bâtiments et constructions

Annexe 5 : Budget détaillé

BUDGET PROGRAMME CONSORTIUM C-DIN

I. Budget des Activités du Programme par ONG

1.1 Budget activités CERAD

Rubriques	Unité	Nombre	PU	PTF	Montant en dollars
Mise en route du Projet (lancement)					
ORTM					
Communiqué Radio locale	ff	1	500 000	500 000	1 000
Logistiques	U	1	35 000	35 000	70
Techniciens ORTM	ff	1	87 000	87 000	174
Sous-préfets	h/j	2	25 000	50 000	100
Préfet et Maire	h/j	4	25 000	100 000	200
Hebergement invités	h/j	2	50 000	100 000	200
Banderolles	nuité	7	10 000	70 000	140
T-shirts	u	3	30 000	90 000	180
Casquettes	u	200	2 500	500 000	1 000
Location véhicules (3véh*5j)	u	100	1 500	150 000	300
Restauration	p/j	15	50 000	750 000	1 500
Perdiems Cadres C-DIN (5j*13pers)	p/j	60	15 000	900 000	1 800
confection sacs en cuir avec logo partenaires	h/j	66	30 000	1 980 000	3 960
Sous-total mise en route du Projet	1	15000	100	1 500 000	3 000
Produit 1: (2.3) Promotion de la productivité agricole et des revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les femmes, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris l'accès aux ressources productives et intrants, au savoir, aux marchés et aux				6 812 000	13 624
1.1 Budget des Activités CERAD					
Activité 1-1: Sécurisation de 8 ha de périmètre maraicher par du grillage					

Prestation main d'œuvre qualifiée (étude et réalisation), (1pers.5js*4vil)		h/j	20	50 000	1 000 000	2 000
Achat grillage (50roulx4périm)		rouleau				
Achat barres cornière (120barrx4périm)		barre	200	30 000	6 000 000	12 000
Achat fils barbelé (20roulx4périm)		rouleau	480	12 500	6 000 000	12 000
Achat ciment (20sacsx4périm.)			40	10 000	400 000	800
Achat porte pour jardin (2Porx4périm)		Sac	80	5 500	440 000	880
Transport matériels		porte	8	80 000	640 000	1 280
Sous total 1-1		Voyage	2	325 000	650 000	1 300
Activité 1-2: Réalisation de 4 forage équipés de systèmes de pompage solaire pour assurer le besoin en eau du maraichage					15 130 000	30 260
Installation Kits pompage main d'œuvre qualifiée (étude et réalisation) (1pers.x5jx4pém)		h/j	20	50 000	1 000 000	2 000
Achat Kits pompes solaire (1kitx4périm)		kit	4	3 000 000	12 000 000	24 000
Essai de pompage		essai	4	400 000	1 600 000	3 200
Forage mécanisé		forage	4	4 000 000	16 000 000	32 000
Achat château d'eau (1chx4périm)		château	4	3 350 000	13 400 000	26 800
Achat tuyaux PVC (60bx4périm)		barre	240	5 000	1 200 000	2 400
Transport matériels		voyage	2	350 000	700 000	1 400
Sous total 1-2					45 900 000	91 800
Activité 2: Dotation en semences et petits matériels de 300 femmes au niveau des périmètres maraichers						
Achat semence (10gx300pers)		Kg	3	510 000	1 530 000	3 060
Séchoir solaires(2*4périm)		séchoir	8	200 000	1 600 000	3 200
Arrosoir (50 x4périm)		arrosoir	200	5 000	1 000 000	10 000
Seaux (50 x4périm)		seau	200	3 000	600 000	1 200
Brouettes (10x4périm)		brouette	40	37 500	1 500 000	15 000
Pics (25 x4périm)		pic	100	3 000	300 000	600
charrettes et âne (2charx4périm)		charrette	8	225 000	1 800 000	3 600
Pelles (25 x4périm)		pelle	100	3 000	300 000	600

Transport matériels	voyage	2	136 500	273 000	546
Sous total 2				8 903 000	17 806
Activité 3: Formation de 300 femmes en techniques maraîchères					
Frais formateur(1h/j*6js)	h/j	6	45 000	270 000	540
Assistant formateur	h/j	6	25 000	150 000	300
Matériels didactiques (1x300pers)	u	300	1 200	360 000	720
Pauses déjeuners (300persx6js)	h/j	1 800	600	1 080 000	2 160
Perdiem participant (300px6jrs)	h/j	1 800	600	1 080 000	2 160
Achat vidéo projecteur et accessoires	U	1	325 000	325 000	650
Location salle de formation (1salx8j)	j	8	50 000	400 000	800
Sous total				3 665 000	7 330
Activité 4: Formation de 300 femmes en techniques transformation et de conservation de produits maraichers					
Frais formateur(1h/j*4js)	h/j	4	45 000	180 000	360
Assistant formateur	h/j	4	25 000	100 000	200
Matériels didactiques (1x300pers)	kit	300	1 200	360 000	720
Pauses déjeuners (300persx4js)	repas	1 200	600	720 000	1 440
Perdiem participant (300px4jrs)	h/j	1 200	1 200	1 440 000	2 880
Location salle de formation (1salx4j)	j	4	50 000	200 000	400
Sous total				3 000 000	6 000
Activité3-2: Formation de 180 femmes en techniques d'aviculture améliorée					
Frais formateur(1h/j*3js)	h/j	3	45 000	135 000	270
Assistant formateur	h/j	3	25 000	75 000	150
Matériels didactiques (1x180 pers)	kit	180	2 000	360 000	720
Pauses déjeuners (180persx3js)	repas	540	1 000	540 000	1 080
Perdiem participant (180px3jrs)	h/j	540	1 000	540 000	1 080
Location salle de formation (1salx3j)	j	3	50 000	150 000	300
Sous total				1 800 000	3 600

3-2 Aviculture améliorée						
Achat coq Wassachiè (1coqx180pers)	unité	180	7 000	1 260 000		2 520
Appui achat poulettes locale (6poulettesx180pers)	unité	1 080	2 000	2 160 000		4 320
Achat alimentation volaille (25kgx180pers)	Voyage	4 500	600	2 700 000		5 400
Achat vaccin (3flacons de1000dosesx4sites)	flacon	12	12 500	150 000		300
Achat déparasitants et vitamines	paquet	40	6 000	240 000		480
frais vétérinaire	h/mois	24	25 000	600 000		1 200
Sous total 3-1				7 110 000		14 220
Total Budget Activités CERAD				85 508 000		171 016
1.2 Budget des activités AVPIP						
Produit 2.3 : Améliorer la production piscicole à travers l'aménagement de mares et la réalisation de bassins aquacoles.						
Rubriques		Unité	Nombre	PU	PTF	
Activités 1 : Renforcement de capacité de 120 personnes en technique de pisciculture au niveau des étangs						
Honoraire du formateur(1pers*2j)	j	2	45 000	90000		180
Frais de déplacement des participants (120pers*2j)	j	240	1 000	240000		480
Matériels didactiques(120pers*1)	u	120	2 000	240000		480
Matériels de Pêche	u	6	100 000	600000		1200
Kits de sechage du poisson	kit	6	90 000	540000		1080
Reproduction de documents	forfait	1	15 500	15500		31
Restauration(120pers*2j)	p	240	1 000	240000		480
Sous total 1				1965500		3931
Activités 1-2 : Petit Elevage						
Achat de 540 caprins (3tête*180pers)	tête	540	20 000	10800000		21600
Sous total1-2				10800000		21600
Activités 1-3 : Renforcement de capacité de 180 femmes en technique de soins élémentaires d'élevage						
Honoraire du formateur(1pers*3j)	j	3	45 000	135000		270
Frais de déplacement des participants (180pers*3j)	h/j	540	2 000	1080000		21600
Restauration(180pers*3j)	h/j	540	1 000	540000		10800

Location de salle	j	3	50 000	150000	300
Matériels didactiques(180pers*1)	u	205	1 000	205000	410
Sous total 1-3				2110000	4220
Activités 2 : Réalisation de 6 étangs piscicoles et de 6 magasins de stockage					
Activités 2-1 : Réalisation de 6 étangs piscicoles					
Main d'œuvre qualifié (1persx 60js)	j	60	50 000	3000000	6000
Conduite d'amener de l'eau tuyauterie (60 barres)	Barre	60	7 500	450000	900
Approvisionnement en alevins et intrants	kg	450	2 000	900000	1800
Intrants	kg	1 500	200	300000	600
Achat brouettes (5x6 etangs)	U	30	37 500	1125000	2250
Achat pics (5x 6etangs)	U	30	7 500	225000	450
Achat pelle (5x6 etangs)	U	30	3 000	90000	180
Pioche (5x6 etangs)	U	30	5 000	150000	300
Achat charrettes et traction (1 par étang)	U	6	225 000	1350000	2700
Sous total 2-1				7590000	15180
2-2 Pompage solaire					
Installation Kits pompage main d'œuvre qualifié (étude et réalisation) (1Kitx6jx6pém)	h/j	12	20 000	240000	480
Forage					
Achat Kits pompes solaire (1kix6périm)	U	6	3 800 000	22800000	45600
Achat tuyaux PVC (5bx6périm)	U	6	2 500 000	15000000	30000
Transport matériels	forfait	30	5 000	150000	300
Sous total 2-2		1	597 500	597500	1195
2-3. Construction 6 magasins de stockage				38787500	77575
Frais construction (6x12m2)	m2	72	184 375	13275000	26550
Main d'œuvre non qualifiée (20hxjx55x6 mag)	h/j	6 600	1 000	6600000	13200
Sous total 2-3				19875000	39750
Total Etang et Magasins				66252500	132505
Activités 3 : Approvisionnement de 6 étangs piscicoles en alevins et intrants					

Approvisionnement en alevins (2075x6)	U	12 450	200	2 490 000	4 980
Achat aliment poissons	sac	159	10 000	1 590 000	3 180
Sous total 3				4 080 000	8 160
Total budget activité AVPIP				85 208 000	170 416
1.3 Budget des Activités ADESA					
Produit 6.4 : Améliorer la production piscicole à travers l'aménagement de mares et la réalisation de bassins aquacoles.					
Rubriques	Unité	Nombre	PU	PTF	
Activité 1 : Information/Sensibilisation de 12 000 personnes dans le projet par la tenue de 400 séances d'IEC/CCC pour la gestion de l'eau potable					
Emission radio rurale (200 émis.x2 ans)	émission	400	16 000	6 400 000	12 800
Sous total 1				6 400 000	12 800
Activité 2: Renforcement de capacité de 300 personnes en technique piscicole au niveau des mares					
perdiems participants (300 pers.x3jrs)	j	900	1 000	900 000	1 800
Matériels didactiques (1dot.x300pers.)	U	300	2 000	600 000	1 200
Honoraire du formateur (1pers.x3jrs)	h/j	3	45 000	135 000	270
Restauration(3jx300pers)	h/j	900	1 000	900 000	1 800
Sous total 2				2 535 000	5 070
Activités 3 : Aménagement de 10 mares					
Main d'œuvre qualifiée (8jx1hx10pers.)	h/j	80	50 000	4 000 000	8 000
Location engin lourd (8jx10villag)	U	100	500 000	50 000 000	100 000
Location port char pour transport 5voyax2	voyage	10	300 000	3 000 000	6 000
Achat pics	U	50	5 000	250 000	500
Achat brouettes	U	50	37 500	1 875 000	3 750
Achat pelles	U	50	5 000	250 000	500
Achat pioches	U	50	3 000	150 000	300
Charrettes et Anes et accessoires	U	10	225 000	2 250 000	4 500
Sous total 3				61 775 000	123 550
Activités 4 : Approvisionnement de 10 mares en					
Achat alevins (250X10)	kg	2 500	1 000	2 500 000	5 000

Achat aliments					
Frais de suivi médical (1pers.x20mois)	kg	50	15 000	750 000	1 500
Achat produits sanitaires	mois	20	25 000	500 000	1 000
Frais d'études techniques	forfait	1	773 000	773 000	1 546
Caisses	j	14	50 000	700 000	1 400
Matériel de pêche	U	400	15 000	6 000 000	12 000
Sous total 4	U	10	100 000	1 000 000	2 000
5. Visite d'échange					
Perdiem 30persx10js)				12 223 000	24 446
Fournitures	j	300	1 000	300 000	600
Location mini bus (1véhx10js)	forfait	1	175 000	175 000	350
Carburant véhicule (1500lx1véhicule)	j	10	90 000	900 000	1 800
Sous total	litre	1 500	800	1 200 000	2 400
Sous total Activités ADESA				2 575 000	5 150
6. Charges coordination des activités					
6.1 Atelier de partage des résultats					
Frais consultants (1hx5js)				85 508 000	171 016
Location salle de formation (1salx5j)	h/j	5	50 000	250 000	500
Pauses déjeunés (35persx5js)	h/j	5	50 000	250 000	500
Frais transport (38pers)	h/j	175	1 500	262 500	525
Supports formation (35pers.)	pers.	38	10 000	380 000	760
Sous total 6.1	pers.	35	4 500	157 500	315
6.2 Evaluation mi- parcours				1 300 000	2 600
Perdiem évaluateur (3pers15jx1 an)	j	45	45 000	2 025 000	4 050
location véhicule 15js	véhicule	15	40 000	600 000	1 200
carburant véhicule	litre	350	800	280 000	560
Sous total 6.2				2 905 000	5 810
6.3 Evaluation finale					
Perdiem évaluateur (3pers15j)	h/j	45	45 000	2 025 000	4 050
Location véhicule 10jrsx1	véhicule	10	40 000	400 000	800
Carburant véhicule	litre	360	800	288 000	576

Sous total 6.3							
Total charge coordination 6							2 713 000
Total Général ADESA et Charges de coordination							6 918 000
							92 426 000
1.4 Budget activités ASFEM							
Produits 2: (6.4) Promotion de l'utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs garantissant l'approvisionnement en eau douce en tenant compte de la pénurie d'eau et du nombre de personnes qui en souffrent.							
Activité 1: Installation de deux adductions d'eau potable multi villages pour 7 000 personnes							
1.1 Système de pompage solaire et sécurisation							
I-FOURNITURE							
Fourniture de pompe solaires type AC/DC (1,4 KW 8,4 A), coffret, tête de forage, accessoires de câblage y compris toutes sujétions		u	2		2 800 000		5 600 000
Fourniture de panneaux solaires (champ solaire 2000W)		u	16		170 000		11 200
Support métallique pour panneaux		u	16		60 000		5 440
Installation enceinte de protection		forfait	2		457 500		1 920
Sous/Total 1.1 système de pompage							1 830
1.2 Système château d'eau							20 390
Travaux préparatoires- terrassement :							
Installation de Chantier							
Travaux d'évacuation- Essai- Voie :							
Déblais et Remblais avec compactage après pose des canalisations (tranchée du réseau)		forfait	2		500 000		2 000
Canalisations et Appareillages :							
La fourniture le transport et la mise en oeuvre de tuyaux PVC y Compris les réducteurs, les joints de raccordement à chaque nœud y compris les butées et toutes sujétions :							24 000
DN 110mm		ml	1 600		4 000		12 800
DN 90mm		ml	1 500		3 000		9 000

DN 60mm	ml	2 000	2 500	5 000 000	10 000
DN 40mm	ml	900	2 000	1 800 000	3 600
Robinet d'isolement :					
La fourniture, transport et mise en œuvre de robinet d'isolement, des pièces de raccordement y compris l'abri ou regard de visite et les pièces de butées					
DN 110mm	u	8	200 000	1 600 000	3 200
DN 40mm	u	8	150 000	1 200 000	2 400
Vidange : Fourniture, transport et mise en place de vidange y compris l'abri ou le regard de visite, les pièces de butées et les pièces de raccordement	u	2	415 250	830 500	1 661
Bornes Fontaines :					
Construction de 4 aires assainis en béton armé y compris la borne centrale supportant les robinets (04 rampes de 08 robinets) accessoires de robinetterie y compris toutes sujétions					
	u	8	750 000	6 000 000	12 000
Château d'Eau :					
Fourniture, transport et mise en place de château d'eau métallique de 20m3 sur pylône de 10m de hauteur et tuyauterie, d'une couche de peinture alimentaire y compris le terrassement, les déblais pour fouille, des semelles et fondation en béton armé					
	u	2	7 500 000	15 000 000	30 000
Sous total système de château d'eau				55 330 500	110 661
1-3 Système de distribution					
Installation et déplacement					
Préparation, transport, amenée du matériel et du personnel et Repli en fin de travaux					
	fort	2	1 500 000	3 000 000	6 000
Sous-Total Installation et déplacement				3 000 000	6 000
Foration					
Foration de formations meubles ou altérées et mise en place et retrait de tubage provisoire diam 250 mm					
	ml	120	35 000	4 200 000	8 400

Foration au MFT 0 9' 7/8	ml	120	28 000	3 360 000	6 720
Alésage au MFT6"1/2	ml	80	10 000	800 000	1 600
Sous-Total foration				8 360 000	16 720
Equipement					
Fourniture et mise en place tube plein PVC diam 140 mm	ml	100	18 000	1 800 000	3 600
Fourniture et mise en place crépines PVC diam 140 mm, fentes 2 mm	ml	36	20 000	720 000	1 440
Fourniture et mise en place bouchon de pied PVC diam 140 mm	u	2	60 000	120 000	240
Fourniture et mise en place du massif filtrant, gravier calibré de 2 à 4 mm	m3	2	50 000	100 000	200
Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile de 2 m	u	2	35 000	70 000	140
Sous-Total équipement				2 810 000	5 620
Achèvement du forage					
Remblayage de l'espace annulaire de sable propre	u	2	100 000	200 000	400
Fourniture et mise en place d'un bouchon en béton de 5 m à la surface, d'une dalle de surface en béton de 1 x 1 x 0,25 m et d'une tête de forage, le nettoyage et remise en état du site	u	2	441 250	882 500	1 765
Sous-Total achèvement du forage				1 082 500	2 165
Développement					
Développement à l'air lift	heure	8	50 000	400 000	800
Sous-Total développement				400 000	800
Essai de pompage					
Essai de pompage avec force motrice	heure	8	60 000	480 000	960
Analyse physico-chimique	u	2	250 000	500 000	1 000
Observation de la remontée	heure	4	50 000	200 000	400
Sous-Total essai de pompage				1 180 000	2 360
Sous total1-3: Système de distribution				16 832 500	33 665
Total Système d'Adduction d'eau				82 358 000	164 716

Activité 2: Tenue de 24 séances d'IEC/CCC pour la gestion durable des systèmes d'adduction d'eau					
Perdiem des participants (50pers*24)	U	1 200	1 000	1 200 000	2 400
Restauration (50pers*24)	j	1 200	1 000	1 200 000	2 400
Kits de sensibilisation(téléviseur, batterie solaire, magnetoscope)	kit	1	450 000	450 000	900
Frais de déplacement des kits de sensibilisation	forfait	1	300 000	300 000	600
Sous total 5				3 150 000	6 300
Total Budget Activités ASFEM					
BUDGET TOTAL DES ACTIVITES DU PROGRAMME					
II. Frais de gestion (23%)				85 508 000	171 016
				348 650 000	697 300
Rubriques					
2.1 Charge de personnel					
Unité	Nombre	PU	PTF		
Contribution au salaire du chargé de communication	24	150 000			
Contribution au salaire du chargé de projet	24	300 000		3 600 000	7 200
Salaire animateurs (4 agents)	24	600 000		7 200 000	14 400
Contribution au salaire Directeurs (4)	24	1 200 000		14 400 000	28 800
Contribution au salaire comptable (4)	24	700 000		28 800 000	57 600
Salaire du Coordinateur	24	250 000		16 800 000	33 600
Gestionnaire	24	200 000		6 000 000	12 000
Sous/Total 2.1. salaire personnel.				4 800 000	9 600
2.2 Achat et Fonctionnement Moto				81 600 000	163 200
Achat motos (5)					
Achat de carburant pour les motos	5	815 200		4 076 000	8 152
Entretien des motos des agents	2880	800		2 304 000	4 608
Assurance vignette	24	34 000		816 000	1 632
Sous total 2.2	2	160 000		320 000	640
2.3 Charges fonctionnement bureau				7 516 000	15 032
Photocopieuse					
Portable et accessoires	U	1	650 000	650 000	1 300
Location siège	U	1	225 000	225 000	450
	mois	24	50 000	1 200 000	2 400

Communication	mois	24	50 000	1 200 000	2 400
charges sociales personnel	mois	24	551 333	13 232 000	
Charges sociales prestations	mois	24	280 000	6 720 000	13 440
Consommables de Bureau	forfait	1	1 400 000	1 400 000	2 800
Sous total 2.3				17 907 000	35 814
2.4 Suivi				11 395 000	
Prise en charge suivi des structures techniques					
Perdiems(2pers*24mois)	mois	48	30 000	1 440 000	2 880
Total suivi structures techniques				1 440 000	2 880
Suivi des ONG					
Perdiem (8pers8jx4semestres)		256	10 000	2 560 000	5 120
Hébergement (8persx8jx4semestres)		256	10 000	2 560 000	5 120
Location véhicule 2vx10js		20	30 000	600 000	1 200
Carburant suivi (73,75 l x4 semestres x 2véh)		590	800	472 000	944
Sous total suivi des ONG				6 192 000	12 384
Sous total 2.4 Suivi du programme				7 632 000	15 264
Total frais de gestion ONG				114 655 000	229 310
Total Général en F CFA				463 605 000	927 210
Total Activités ONG (70%)				348 950 000	697 900
Total frais de gestion ONG (23%)				114 655 000	229 310
Frais gestion UNESCO (7%)				34 895 000	69 790
COUT TOTAL DU PROGRAMME				498 500 000	997 000
dollar US (taux d'échange 1us=500 F CFA)					