

## Etat d'avancement du Projet – 30 Juin 2008

<b>Domaine Prioritaire : Paix et gouvernance</b>			
<b>Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre :</b> UNFPA		<b>Ministère de tutelle :</b> Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture	
<b>Couverture géographique</b>	Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Cankuzo, Kayanza, Makamba et Mwaro		
<b>Titre du projet PBF/BDI/A-4</b>	<b>Participation des jeunes à la cohésion sociale au niveau communautaire.</b>		
<b>Budget approuvé</b>	4 000 000\$US		
<b>Décision de transfert de fonds par NY</b>	Le 5 juillet 2007		
<b>Date de démarrage</b>	1 <sup>er</sup> Septembre 2007	<b>Date initialement prévue pour la clôture du projet</b>	31 août 2008
		<b>Date pour la clôture du projet après prolongation</b>	31 décembre 2008
<b>Retard éventuel ( mois)</b>	4 mois	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Commentaires :</b> Ce retard est lié au démarrage du projet notamment la mise en place de l'Unité de Gestion et l'identification des partenaires de mise en œuvre. C'est pourquoi, il est proposé une extension de 3 mois sans supplément budgétaire</li> </ul>	

### Réalizations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
<b>Résultat 1 :</b> les jeunes sont reconnus et valorisés par la communauté comme des acteurs de consolidation de la paix et de relèvement communautaire	Activité 1.1 Organiser les avant-midi des activités HIMO (Volets Reboisement, Assainissement et Réhabilitation des infrastructures communautaires).	Participation de 1214 jeunes dont 512 filles au creusement de 178 Km pour la lutte anti-érosive  7 projets d'assainissement et 18 de réhabilitation des infrastructures communautaire sont finalisés
	Activité 1.2 Organiser les après-midi les activités récréatives et de formation/sensibilisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonisation d'un manuel de formation sur divers thèmes de consolidation de la paix</li> <li>• 150 jeunes animateurs dont 53 filles sont formés sur les divers thèmes de consolidation de la paix</li> <li>• 1214 jeunes en HIMO dont 512 filles reçoivent des formations sur la consolidation de la paix organisées par les jeunes animateurs formés</li> </ul>
<b>Résultat 2 :</b> Les capacités des jeunes à assurer leur auto prise en charge et à renforcer la cohésion sociale sont accrues	2.1. Octroi des micro-crédits <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financer les microprojets des jeunes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonisation d'un manuel de formation sur la gestion du micro- crédit</li> <li>• 5 IMF ont été retenues pour la mise en œuvre du volet micro- crédits</li> <li>• Campagnes de sensibilisation et formation des jeunes en HIMO sur aux services d'épargne et de micro crédit est en cours</li> </ul>
	2.2. Faciliter les stages de premier emploi pour 100 jeunes diplômés	148 jeunes chômeurs, dont 82 filles sont en stage
	2.3. Organiser la formation des jeunes en métiers professionnels	8 entités retenues pour le volet formations professionnelles sont déjà sélectionnées
<b>Résultat 3 :</b> La visibilité du rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix est assurée	Activité 3.1 Produire et diffuser des émissions radiophoniques, des spots, des débats sur le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix ;	- 2 émissions radio télévisées produites et diffusées - 30 panneaux indicateurs des réalisations produits
	3.2. Réaliser une enquête CAP	Le rapport d'enquête disponible
<b>Taux d'exécution budgétaire : 52.56 %</b>		

### Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

- Les activités du projet cadrent avec l'un des domaines prioritaires de consolidation de la paix à savoir la promotion de la bonne gouvernance
- Le rôle de la jeunesse dans le relèvement communautaire est de plus en plus visible. Les communautés, les jeunes et l'administration apprécient les résultats déjà enregistrés particulièrement dans les activités de réhabilitation de l'environnement.
- Par des activités HIMO qui rassemblent diverses catégories de jeunes, le projet contribue au rapprochement et cohésion sociale. De plus, les jeunes pairs éducateurs animent des séances de renforcement des capacités sur différents thèmes de consolidation de la paix ;

- Le projet constitue une opportunité d'insertion socio-économique des jeunes à travers le cash for work donné aux jeunes qui participent aux activités HIMO. Les jeunes apprécient la contribution du projet à leur renforcement des capacités professionnelles ;
- Les jeunes sont informés sur les conditions d'octroi des micro- crédits et les IMF intervenant dans leur localité. Les résultats de l'étude ont permis de renforcer certains volets du projet tels que les formations et visibilité du projet