	JP Output 1: La gestion durable des ressources naturelles, l’accès à l’eau potable, un assainissement de base  adéquat, et de bonnes pratiques d’hygiène sont améliorés à travers la mise en œuvre d’un porte feuille de projets environnementaux participatifs et de lutte contre la pauvreté



	Annual targets


	Activites

	TIME FRAME

(August 2008-July 2009)
	UN AGENCY

RESPON-SIBLE

PARTY
	
	PLANNED BUDGET



	
	
	Q3


	Q4


	Q1


	Q2


	
	
	Source of Funds


	Budget Description


	Amount



	Effet1:composante 1:

P1.  écosystèmes des zones ciblées (littoral, zones humides, forêts classées, gommerais, et zones dégradées et ensablées) par le programme sont restaurées et les revenus des communautés améliorés et diversifiés 


	Régénérer et valoriser 750 ha d’acacia Sénégal, espèces fourragères et maraîchères dans les wilayas cibles


	
	x
	x
	x
	FAO
	FAO/MDE


	MDG-FUND/Espagne


	Personnel
	65 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contrats
	26 667

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipement
	223 088

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Voyages
	34 667

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Divers
	51 600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total
	401 022

	
	Fixation de 600 ha de dunes mobiles 


	x
	x
	x
	X
	PAM
	PAM/MDE
	MDG-FUND/Espagne


	Equipement
	100 000

	
	Mise en défens de 200 hectares d’espaces sylvo-pastoraux dégradés
	        x
	        x
	    x
	       x
	PAM
	PAM/MDE
	MDG-FUND/Espagne


	Equipement
	106 627

	
	



	JP Output 1:   La gestion durable des ressources naturelles, l’accès à l’eau potable, un assainissement de base  adéquat, et de bonnes pratiques 

d’hygiène sont améliorés à travers la mise en œuvre d’un porte feuille de projets environnementaux participatifs

et de lutte contre la pauvreté



	
	
	
	
	
	

	Annual targets


	Activities 
	TIME FRAME

(August 2008-July 2009)
	UN AGENCY
	RESPONSIBLE

PARTY
	PLANNED BUDGET



	
	
	Q3
	Q4
	Q1
	Q2
	
	
	Source of Funds
	Budget Description
	Amount

	P1.  écosystèmes des zones ciblées (littoral, zones humides, forêts classées, gommerais, et zones dégradées et ensablées) par le programme sont restaurées et les revenus  des communautés améliorés et diversifiés 


	Gestion participative des forêts classées :
	
	
	X
	X
	PNUD (GEF/SGP)


	OSC, MDE


	Coopération espagnole
	Contrats
	30 000



	
	identification des sites, ONG partenaires 

Mise en place des comités locaux


	
	X
	X
	
	PNUD (GEF/SGP)
	OSC, MDE
	Coopération espagnole
	Contrats


	

	
	Signature des MOA


	
	
	x
	
	PNUD (GEF/SGP)


	OSC, MDE
	Coopération espagnole
	Contrats
	

	
	Etudes de base 


	
	
	x
	x
	PNUD (GEF/SGP)
	OSC, MDE
	Coopération espagnole
	Contrats
	

	
	Acquisition de matériaux


	
	
	x
	
	PNUD (GEF/SGP)
	OSC, MDE
	Coopération espagnole
	Contrats
	

	
	Regarnir les espaces dégradés


	
	X
	X
	X
	PNUD (GEF/SGP)
	OSC, MDE
	Coopération espagnole
	Contrats
	

	
	Restaurer 70 Ha forêts de mangroves  (UNESCO/PNUD) :
	
	X
	X
	X
	UNESCO
	OSC, MDE
	Coopération espagnole
	Contrats
	91 496

	
	Identification des sites
	X
	X
	
	
	UNESCO
	OSC, MDE
	Coopération espagnole
	Contrats
	30 748

	
	Identification des partenaires locaux et internationaux


	X
	X
	X
	X
	UNESCO
	OSC, MDE
	Coopération espagnole
	Contrats
	10 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Voyages
	10 000

	
	Définition des cadres de collaboration


	X
	X
	
	
	UNESCO
	OSC, MDE
	Coopération espagnole
	----------
	----------

	
	Signature des MOA


	
	X
	X
	
	UNESCO
	OSC, MDE
	Coopération espagnole
	----------
	----------

	
	Formation sur les techniques de restauration de mangrove


	
	
	X
	
	UNESCO
	OSC, MDE
	Coopération espagnole
	Contrats
	15 000

	
	Sensibilisation 
	
	
	x
	
	UNESCO
	OSC, MDE
	Coopération espagnole
	Contrats
	25 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total
	182 244


	P.2  Les capacités techniques des communautés ciblées sont renforcées pour accompagner la mise en œuvre et assurer la durabilité des réalisations escomptés


	2.1 Renforcer les capacités locales par des ateliers de formation sur  les techniques d’aménagement sylvo-pastoraux et aménagement du gommier


	
	
	X
	X
	FAO
	OSC, MDE
	MDG-FUND/Espagne


	Formations
	8 571

	
	2.2 Organiser des sessions de renforcement des capacités des OSC en gestion de l’environnement

Organiser deux visites d’échanges intercommunautaires/


	
	
	X
	X
	FAO
	OSC, MDE
	MDG-FUND/Espagne


	Formations
	6 429

	
	2.3. Formation sur les techniques de gestion des coopératives
	
	
	X
	X
	PAM
	OSC, MDE
	MDG-FUND/Espagne


	Contrats
	18 600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Formations
	11 160 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total
	29 760

	Total planned budget composante 1/Effet1
	864 653


	JP Output 1: 

La gestion durable des ressources naturelles, l’accès à l’eau potable, un assainissement de base  adéquat, et de bonnes pratiques 

d’hygiène sont améliorés à travers la mise en œuvre d’un porte feuille de projets environnementaux participatifs

et de lutte contre la pauvreté 

	
	
	
	
	
	

	Annual targets


	Activities 
	TIME FRAME

(August 2008-July 2009)
	UN AGENCY
	RESPON-SIBLE

PARTY
	PLANNED BUDGET



	
	
	Q3
	Q4
	Q1
	Q2
	
	
	Source of Funds
	Budget Description
	Amount

	Composante 2, Effet 1 :

P1. La gouvernance du secteur de l’eau est améliorée au sein de la wilaya du Trarza.


	Renforcer les capacités des institutions impliquées dans la gestion de l’eau et mettre en place un système de suivi-évaluation


	X
	X
	X
	
	PNUD
	MHETIC
	Coopération espagnole
	Personnel
	20 000

	P2. La gestion durable des ressources en eau  est effective au plus prêt des usagers locaux au sein de la wilaya du Trarza, à travers le comité régional de l‘eau.


	Formuler et valider un bilan de propositions stratégiques pour la mise en œuvre régionalisée du code de l’eau et de la GIRE en perspective du PANAGIRE (Plan national)/PNUD
	X
	X
	
	
	PNUD
	MHETIC
	Coopération espagnole
	Divers
	5 000

	P4. Les populations des communes ciblées appuyées par les structures techniques décentralisées de l'administration ont un accès durable à une eau potable à des conditions d'assainissement adéquate et adoptent de bonnes pratiques d'hygiène

: 5000 personnes ont accès à l’eau potable, 

500 ménages disposent de latrines

500 mères adoptent les règles d’hygiène
	Réaliser 5 mini systèmes d'adduction d'eau à énergie solaire fonctionnels et pouvant desservir au moins  25000 personnes (Trarza)


	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	MHETIC
	Coopération espagnole
	Contrats
	50 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Formations
	1 769

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipement
	50 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Voyages
	2 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total
	103 769

	
	Faciliter l'accès à l'assainissement individuel d’au moins 5000 ménages et améliorer leur pratique d'hygiène(Trarza)
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	MHETIC
	Coopération espagnole
	Personnel
	19 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contrats
	1 564

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipement
	20 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total
	40 564

	
	Renforcer les capacités des partenaires de mise en œuvre pour le suivi et la supervision des activités WASH
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	MHETIC
	Coopération espagnole
	Personnel
	108 460

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Formations
	7 387

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipement
	27 087

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total
	142 934

	
	Appuyer 6 centres  de santé pour l'élimination des déchets biomédicaux avec des techniques simples et génératrices de revenus  
	X
	X
	X
	
	OMS
	MS
	Coopération espagnole
	Personnel
	3 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contrats
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Formations
	30 000



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Approvisionnement
	1 000

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipement
	11 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Voyages
	10 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total
	60 000

	
	Promouvoir la Santé environnementale dans le milieu scolaire à travers l'initiative CEH "Un environnement sain pour les enfants"
	X
	X
	X
	X
	OMS
	MS/MEN
	Coopération espagnole
	Contracts
	7 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Training of counterparts
	10 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Formations
	16 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Approvisionnement
	1 000



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipment
	10 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Voyages
	3 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Divers
	3 000



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous Total
	50 000

	
	Faciliter l’acquisition de 6 kits  laboratoires mobiles pour 6 centres de santé  et former les agents des services techniques en  contrôle qualité eau/aliments
	X
	X
	
	
	OMS
	MS/MEN
	Coopération espagnole
	Equipement
	80 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Voyages
	3 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total
	83 000

	P5. Les capacités des communautés locales et des OSC sont améliorées 

à travers une gestion participative des ressources locales en eau et de l’environnement en vue d’augmenter les revenus des ménages.


	Aménager 4 dépressions naturelles  au Brakna


	
	
	X
	X
	PNUD (CWI)
	MHETIC
	Coopération espagnole
	Contrats
	15 000

	
	valoriser 4 carrières pour la retenue d’eau pour des fins pastorales et maraîchères au Brakna


	
	
	X
	X
	PNUD (CWI)
	MHETIC
	Coopération espagnole
	Contrats
	15 000

	
	Aménager 4 sources naturelles en Assaba et 10 mini adductions d’eau en milieu rural/ 350 ménages (Trarza-Assaba)
	
	
	X
	X
	PNUD (CWI)
	MHETIC
	Coopération espagnole
	Contrats
	15 000

	
	Vulgariser les cultures hors sol pour l’économie d’eau 3 sites dans le Brakna et 2 sites en Assaba
	
	
	X
	X
	PNUD (CWI)
	MHETIC
	Coopération espagnole
	Contrats
	15000

	Sous total composante 2/ Effet1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	565 267

	Sous total Effet 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 429 920

	JP Output 2: Les capacités nationales sont renforcées pour assurer une meilleure prise en compte des défis environnementaux dans les processus de planification

	Effet 2

P1. L’état des lieux au niveau des zones d’intervention  et les liens pauvreté – environnement sont mieux appréhendés

P2. Les outils et mécanismes pour l’intégration de la dimension environnementale dans les processus de planification nationaux et décentralisés sont développés
P3.   Les capacités nationales pour une meilleure gestion de la problématique pauvreté environnement sont renforcées

	Evaluation Intégrée des Ecosystemes + Economique dans l’Assaba (étude diagnostique/paticipative  socio-économique  des services des écosystèmes cibles intégrant la délimitation des écosystèmes affiliées aux terroirs couverts par les initiatives pilotes et mettre en exergue les services des écosystèmes dont dépendent les communautés bénéficiaires (EIE  en vue d’une meilleure compréhension des liens pauvretés/environnement). 


	
	
	X
	X
	PNUD-PNUE
	MDE
	Coopération espagnole
	Personnel
	37 000



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total PNUD
	37 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Personnel (Consultant International) 
	84 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Formation des contreparties
	12 295

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Voyages
	25 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total PNUE


	121 495

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total
	158 495

	
	Evaluations Stratégiques Environnementales au niveau sectoriel combine avec une analyse budgétaire des secteurs / environnement au niveau sectoriel en se focalisant sur 3 secteurs clés (a définir en collaboration avec les partenaires nationaux


	
	
	X
	X
	PNUD-PNUE
	MDE
	Coopération espagnole
	Formations
	20 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Personnel
	3 000 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total PNUD
	23 000



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Personnel (Consultant International) 
	21 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Formation des contreparties
	4 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Voyages
	3 772

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total PNUE


	28 972

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total
	51 972

	
	Activités de sensibilisation en zone rurale (communication, radios rurales) sur la gestion durable des ressources naturelles


	
	
	X
	X
	PNUD-PNUE
	MDE
	Coopération espagnole
	Divers
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total PNUD
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contrats
	4 673

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total PNUE
	4 673

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous total
	9 673

	Sous total Effet 2 Output 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	      220 140

  155 140 PNUE

65 000 PNUD

	Sous total effet 1+ effet 2

Coordination (administrée par le PNUD)

Personnel

Equipement

Divers

Total programme budget

Frais d’agence (7%)
Total Planned Budget An I (without formulation advance)
Avance Formulation (PNUD)

Programme

Frais de gestion

Total Planned Budget An I (including formulation advance)
	1 650 060
96 149

30 000

35 000

31 149

1 746 209

122 235

1 868 444

20 000

18 692

1 308
1 888 444


Plan de travail  2008-2009 programme conjoint Gestion locale de l’environnement et mainstreaming dans les processus de planification
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