
   Page 1 of 
12 

  
 

 
 

 

 

FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL POSCONFLICTO 
INFORME NARRATIVO FINAL 

 

PERIODO DEL INFORME: ENERO – DICIEMBRE 2017 
 
 

Título y Número de Programa  

 

País (Localidad), Área Temática (s) / Beneficiarios 

• Título del Programa: Apoyar a la Jurisdicción Especial 
para la Paz - JEP (en el marco del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No 
Repetición), a través de la puesta en marcha de su 
Secretaría Ejecutiva (SE). 

• MPTF Office ID:1  

Colombia: Territorio Nacional     

Organizaciones participantes  

 

Socios implementadores  

• Alta Consejería para el Postconflicto. 

• PNUD 
• PNUD (US$3.691.149) 

• OIM (US$1.026.266) 

Costos del Programa /Proyecto en USD   Duración del Programa (en meses) 

Contribución del Fondo USD: (Por 
Agencia u Organización si es más 
de una)  

US$4.717.416 

 
Duración Total:  
Fecha de Inicio:  

Duración total:  10 Meses  
Fecha de inicio: 01/02/2017 

 
Fecha inicial de cierre2 (día, 
mes, año) 

28/02/2018 

Contribución del Gobierno 
(Si aplica) 

  

Fecha final de cierre: 3(día, 
mes, año) 
 
¿Ha cerrado la Agencia (s) 
operacionalmente el Programa 
en su (s) sistema?  

31/07/2018 
  Si    No X 

Otras contribuciones  
(Si aplica) 

  
Fecha esperada de cierre 
financiero4:  

31/10/2018 

TOTAL: US$4.717.416    

Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término:   Informe presentado por: 

Evaluación Completada: • Nombre: Isabel Albaladejo Escribano 

                                                 
1 El número de referencia del Proyecto es el mismo del mensaje de notificación enviado por el MPTFO.  Este igualmente se encuentra referido 
como ID del Proyecto en la página de Proyecto de la página web del Fondo MPTF Office GATEWAY. 
2 Se refiere a la fecha aprobada del documento original del Proyecto por las decisiones relevantes del Comité de Dirección. 
3 Si se ha realizado alguna extensión en la fecha del proyecto, esta nueva fecha revisada y aprobada debe reflejarse aquí. Si no se aprobó 
extensión en tiempo, la actual fecha de cierre será la misma que la fecha original de cierre. La fecha final es la mima que la de cierre 
operacional la cual será cuando todas las actividades para las cuales la Organización participante es responsable ante un proyecto aprobado 
por el MPTF han sido completadas.  En relación al MOU, las agencias notificarán al MPTF cuando el programa haya completado sus actividades 
operacionales. Por favor ver la guía de cierre de operaciones del MPTF en MPTF Office Closure Guidelines.    
4 El cierre financiero requiere el reembolso de los balances no gastados y el envío del certificado final del estado financiero e informe 
disponible en Certified Final Financial Statement and Report.  

http://mdtf.undp.org/
http://mdtf.undp.org/document/download/5449
http://mdtf.undp.org/document/download/5388
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     Si               No    Fecha:  
Informe de Evaluación – Adjunto      
     Si                No    Fecha:  

• Título: Programme Specialist - Área de Paz, 
Desarrollo y Reconciliación 

• Organización Participante (o Líder): PNUD 

• Dirección de Email: isabel.escribano@undp.org 
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FORMATO PARA EL INFORME FINAL 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-  es uno de los mecanismos que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR), establecido en el punto 5 del Acuerdo de Paz.   
 
La puesta en marcha de la Jurisdicción, como motor principal del sistema integral, facilita la implementación progresiva de los 
demás órganos, en especial, de la Comisión de la Verdad y la Unidad de búsqueda, dado que todos sus componentes están 
interrelacionados y deberán funcionar articuladamente. El proyecto busca una implementación urgente de los acuerdos en 
materia de justicia transicional, apoyando el alistamiento y puesta en marcha de la Jurisdicción Especial de Paz.  
 
Por otra parte, apoyar la puesta en marcha de la JEP garantiza la continuidad del cese al fuego y facilita las condiciones para 
que el proceso de desarme de las FARC –EP sea viable. Se pretende entonces que esta iniciativa establezca las condiciones para 
el cese de la violencia provocada por esa estructura armada y la recuperación de la seguridad pública por parte el Estado 
colombiano. 
 
El proyecto de “Apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP (en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y Garantías de No Repetición), a través de la puesta en marcha de su Secretaría Ejecutiva (SE)”, tiene como objetivo apoyar las 
funciones que se encomiendan a dicho órgano en el Acuerdo de Paz. 
 
Su mandato evidencia la triple naturaleza de la Secretaria Ejecutiva de la JEP (agente político, gestor administrativo y operador 
judicial). Las distintas funciones agrupadas se diferencian por los tiempos en los cuales deben ser realizadas, siendo los de 
mayor urgencia los relativos al diseño de la JEP, la aplicación de los acuerdos sobre dejación de armas de las FARC-EP y concesión 
de amnistías, indultos y tratamientos especiales y la adopción de medidas cautelares sobre los archivos. La empresa a la que se 
ve abocada la Secretaría Ejecutiva es de gran envergadura, además de urgente y fundamental.  
 
Dar una respuesta rápida en la implementación de la JEP, uno de los temas más sensibles en el acuerdo de paz, ayudaría a 
generar confianza en el proceso de paz y particularmente en las autoridades judiciales como garantes del Estado de Derecho, 
del imperio de ley y como facilitadores de un marco jurídico e institucional en materia de justicia transicional que contribuya a 
garantizar los derechos de las víctimas y las garantías de no repetición. Así mismo, ayudaría a resolver situaciones de injusticia 
e impunidad relacionadas con el conflicto armado a través de intervenciones tempranas de la JEP que resuelvan o canalicen las 
demandas históricas de justicia de las víctimas, las comunidades y la sociedad en general. Finalmente, el proyecto, contribuiría 
a la creación temprana de la nueva institucionalidad de paz en materia de justicia transicional, que les dará seguridad jurídica 
a las personas en proceso de desmovilización y/o reintegración, militares y civiles sujetos de esta jurisdicción especial de paz.  
 
Outcome 1. Acelerado y concretizado el proceso de reparación a víctimas en particular los procesos de reparación colectiva en 
paralelo a las nuevas acciones de justicia transicional pactadas en La Habana (Comisión de la Verdad, Tribunal Especial) 
generando mejores condiciones para la no repetición y creando las bases iniciales para la reconciliación en Colombia 
 
 
RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
Output 1. Diseño y funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva de la JEP. 

 
Se logro hizo la consecución de la sede temporal para la SE de 700 mts2 hasta diciembre de 2017. Paralelamente, se definió con 
las delegaciones de ONU-DDHH, PNUD y casas de justicia la acomodación en 12 ciudades de los enlaces territoriales de la SE en 
las ciudades seleccionadas según criterios previamente definidos con el apoyo de ONUDDHH. Actualmente, se logró a través 
del FCP la consecución de una sede definitiva en la carrera 7 # 63-44 en donde se tiene planeado que funcione todo el SIVJRNR 
y que tiene un tamaño de 10,400 metros cuadrados. De otra parte, el proyecto permitió la contratación de un equipo base de 
la SE, conformado por 51 personas. Es del caso aclarar que se seleccionó una participación equitativa de mujeres en la 
conformación del equipo territorial (50%). 
 
En lo relacionado con el nivel de avance en el proceso de diseño de la estructura organizacional de la JEP, se tienen los siguientes 
avances: 
 

• La construcción del mapa estratégico, de caracterización y de procesos de la JEP 
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• La primera modulación de la proyección de la operación de la JEP. 

• La documentación necesaria para la creación de la planta de 1.057 cargos de la JEP. 

• Asesoría en materia de tecnología y gestión de información. 

• El diseño del sistema de gestión documental. 

• La elaboración de la propuesta de reglamento de la JEP. 

• Diseño de la imagen corporativa. 

• La gestión del talento humano de la SE-JEP.  

• El acopio de la información de evaluaciones de riesgo para magistrados/as de la JEP. 

• Lineamientos de seguridad del personal y recursos físicos de la JEP.  

• La definición de las rutas de articulación de la JEP con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.  

 
Además de lo anterior, con la posesión de la Presidenta de la JEP y del Director de la Unidad de Investigación y Acusación, el 
proyecto permitió apoyar sus funciones iniciales con la contratación de recurso humano necesario. 
 
De otra parte, en lo relacionado con la coordinación del tema de víctimas a cargo de la SE, se diseñaron los siguientes 
documentos : i) un modelo de atención a víctimas; ii) un protocolo de “Criterios de Verificación de Actos de Trabajos, Obras o 
Actividades de carácter reparador”; iii) un protocolo para la seguridad de víctimas y testigos, los cuales cuentan con la 
incorporación transversal de enfoques de género y diferenciales según el posible universo de víctimas que acudirán a la JEP, 
esto se ha trabajado en articulación con SNU. Paralelamente, gracias al proyecto, la SE diseñó un formato para sistematizar la 
información de la población de mujeres, afro e indígena que se sometieron a los beneficios de la Ley de Amnistía, Indultos y 
Tratamientos Especiales.   
 
Ahora bien, en lo relacionado con actas formales de compromiso y de sometimiento a la justicia, recibidas por parte de los 
guerrilleros/as que saldrían de las zonas veredales según el proceso de dejación de armas, se diligenciaron 58 actas que 
corresponden al 1% de los listados (4) entregados por la OACP (3.779). 
 
En lo que tiene que ver con actas formales de compromiso y de sometimiento a la justicia, recibidas por parte de personas que 
estén investigadas, procesadas o condenadas por delitos políticos y conexos, se suscribieron 1.226 que corresponde al 41% de 
las notificaciones recibidas en la SE (alrededor de 2.980). 
 
Respecto a actas formales de compromiso y de sometimiento a la justicia, recibidas por parte de los miembros de las fuerzas 
militares privados de la libertad, se suscribieron 1777 que corresponde al 91,4% de los 8 listados entregados por el Ministerio 
de Defensa (1944). 
 
Así mismo gracias al proyecto, la SE realizó 12 mesas técnicas para compartir experiencias en la política de reparación de 
víctimas en el marco de justicia transicional, con entidades del estado como la UARIV, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Se 
realizaron 10 espacios de transferencia sobre experiencia nacional en justicia transicional, en especial sobre justicia 
restaurativa, justicia transicional y la importancia de la comisión del esclarecimiento de cara al cumplimiento de los acuerdos. 
 
Finalmente, en el marco del proyecto, se han sensibilizado a los funcionarios de la SE en enfoques diferenciales (género, etario, 
étnico), territorial y de víctimas, a través de tertulias programadas. A la fecha se han realizado 14 tertulias en las que se destaca: 
“Justicia de género”, “Análisis del trato jurídico especializado y diferenciado de los casos de adolescentes en la JEP”, “Tolerancia 
a la violencia basada en género” y “Justicia indígena y justicia transicional” “Retos de la Comisión de la Verdad” “Responsabilidad 
de mando en la JEP”, entre otros. 
 
Además de lo anterior, con la posesión de la presidenta de la JEP y del Director de la UIA, el proyecto permitió la contratación 
de una consultoría para: Garantizar la incorporación del enfoque de género en el funcionamiento de la SE y la Unidad de 
Investigación y Acusación para garantizar los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes que acudan a la Jurisdicción 
Especial para la Paz-JEP. Incluyendo a excombatientes y no combatientes (víctimas y sociedad civil). 
 
 
Output 2. Diseño del sistema de información para la JEP. 
 
Con el apoyo del proyecto se adelantaron los procesos precontractuales para los sistemas de información de las unidades 
misionales de la Jurisdicción Especial para la PAZ relacionados con: 
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• La Gestión Jurídica, avanzando en el análisis de mercado nacional e internacional y en las especificaciones técnicas y 
funcionales. 

• La Gestión de Contenido para toda la Entidad, avanzando en las especificaciones técnicas y funcionales. 

• El licenciamiento de consulta de bases de datos jurídicas, realizando el estudio de mercado y las especificaciones técnicas 
y funcionales. 

• Portal e intranet para la Entidad, avanzando en las especificaciones técnicas y funcionales. 
 
Vale señalar que a través del proyecto se continuó apoyando la consultoría de la Universidad de los Andes, con la elaboración 
de las especificaciones funcionales y técnicas para el proceso de implementación de la solución tecnológica (arquitectura de TI) 
de la jurisdicción, así como la evaluación de las alternativas. 
 
En el marco de la puesta en funcionamiento del sistema de información, el proyecto apoyó la recepción y respuesta masiva de 
solicitudes de información, con un equipo de 10 abogados que contestaron más de 7.500 comunicaciones (derechos de petición, 
notificaciones, oficios, tutelas y habeas corpus). 
 
De otra parte, respecto a informes elaborados y presentados a las salas de la JEP, la SE realizó tres reuniones con los magistrados 
para presentar los avances en la formulación de la estructura del informe que se presentará a las Salas de la JEP. Adicionalmente, 
se logró un avance en el diseño del sistema, ya existe una versión que contiene información tanto de FARC como de FFPP. Esta 
información contiene actas, folios de fiscalía e información del Ministerio de Defensa e INPEC.  
 
Se está trabajando en las bases de datos de la Fiscalía, Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Defensa, OACP, 
Ministerio de Justicia, INPEC, Unidad de Víctimas. En este momento existe un acuerdo de voluntades con el Centro de Memoria 
Histórica, para el intercambio de información relacionada con archivos de derechos humanos y relevantes.  
 
Ahora bien, con el apoyo del proyecto, se creó un sistema con Migración Colombia para el intercambio de información con la 
SE, para que una vez se suscriban las actas de compromiso se sepa quiénes necesitan autorización para salir del país. Por este 
propósito se creó un formato de acta para autorizar la salida del país. 
 
Por último, frente al nivel de avance del seguimiento a los acuerdos de dejación de armas, la Misión de Monitorio y Verificación 
de la ONU entregó las actas de las personas que participaron en el proceso de dejación de armas.  

 
 
Output 3. Diseño y conceptualización de la participación de las víctimas en los diferentes órganos de la JEP e interlocución con 
víctimas y organizaciones de víctimas 

 
Con el apoyo del proyecto, se está trabajando en 6 lineamientos: i) participación; ii) difusión; iii) reparación; iv) protección; v) 
asistencia y vi) representación a las víctimas, los cuales recogen transversalmente el enfoque diferencial y de género. Estos 
lineamientos fueron socializados con los magistrados.  
 
Asimismo, dentro de la “guía de elaboración de informes ante las Salas”, se incorporó un anexo especial para las organizaciones 
de mujeres, para abordar en sus informes casos de violencia sexual. 
 
Finalmente, con el apoyo del proyecto se logró la realización del anexo que contiene definiciones sobre violencia sexual en el 
marco del conflicto armado y orienta a las mujeres en la búsqueda de información para la documentación de casos, así como 
orientaciones para el manejo del tema con las víctimas. Este anexo también establece los alcances del tratamiento de este 
delito en la JEP según las claridades normativas a la fecha.  
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Cuadro 2: Marco de 
resultados 

Título del proyecto: Apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP (en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías de No Repetición), a través de la puesta en marcha de su Secretaría Ejecutiva (SE). 

Efecto del Fondo al cual 
el programa/proyecto 
contribuirá 

Mejorada la percepción de confianza de las víctimas en el Estado colombiano y en el proceso de paz mediante el apoyo la 
implementación de planes de reparación colectiva. 

Indicadores del 
Resultado del Fondo: 

Áreas 
Geográficas 

Beneficiarios Planeados vs Alcanzados  
Meta Planeada vs  

 Alcanzada  
(Explicar las razones de la variación si aplica) 

Medios de Verificación  

Grado de confianza de las 
víctimas en el Estado. 

Nivel Nacional  

  H M Niñas Niños 
Planeado: NA 
 
Alcanzado: Este indicador no será calculado de manera 
particular para este proyecto, por lo tanto, se tomará como 
referente los resultados de la evaluación de la estrategia de 
respuesta rápida del MPTF. 
  

Este indicador no será 
calculado de manera 
particular para este 
proyecto, por lo tanto, se 
tomará como referente 
los resultados de la 
evaluación de la 
estrategia de respuesta 
rápida del MPTF. 

Planeado  NA NA   NA NA  

Alcanzado  NA  NA  NA  NA 

Producto 1.1   Diseño y funcionamiento de la secretaría ejecutiva y de la JEP. Organización/es responsable/s del Producto: PNUD-JEP 

Indicadores de 
resultados inmediatos 

Áreas 
Geográficas 

Beneficiarios Planeados vs Alcanzados 
Meta Planeada vs  

 Alcanzada  
(Explicar las razones de la variación si aplica) 

Medios de Verificación 

Nivel de avance en el 
proceso de adecuación de 
la sede de trabajo de la 
Secretaria Ejecutiva de la 
JEP. 

Nivel nacional  

  H M Niñas Niños 
Planeado: 100% 
 
Alcanzado: En el primer trimestre se hizo la consecución de la 
sede temporal para la SE de 700 mts2 hasta diciembre de 
2017. 
  

Contratos de prestación 
de servicios de aseo y 
cafetería, seguridad, 
fotocopiado y copiado. 
 
Contrato de 
arrendamiento. 

Planeado  NA NA   NA NA  

Alcanzado  NA  NA  NA  NA 

Número de 
funcionarios/as, 
desagregados por sexo, 
que se vinculan al equipo 
de trabajo de la 
Secretaria Ejecutiva, a 
nivel nacional (central). 

Nivel Nacional  

  H M Niñas Niños 
Planeado: 93 
 
Alcanzado: Contratación de 51 personas, 29 consultoras son 
mujeres y 22 consultores son hombres.  
  

Contratos Service 
contract e IC 

Planeado 47 46     

Alcanzado 22  29      

Porcentaje de 
participación de mujeres 
en la conformación del 
equipo nacional de la SE. 

Nivel Nacional 

  H M Niñas Niños Planeado: 50% 
 
Alcanzado: Se seleccionó una participación equitativa de 
mujeres en la conformación del equipo territorial (50%). 
  

Contratos Service 
Contract 

Planeado  NA NA   NA NA  

Alcanzado  NA  NA  NA  NA 

Número de 
funcionarios/as, 

Nivel Nacional 
  H M Niñas Niños 

Planeado: 50% 
 

Contratos Service 
Contract Planeado  NA NA   NA NA  

ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño: 
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desagregados por sexo, 
que se vinculan al equipo 
de trabajo de la SE, a 
nivel territorial. 

Alcanzado  NA  NA  NA  NA 

Alcanzado: A nivel territorial, la SE cuenta con un equipo de 
hombres y 6 mujeres.  
  

Porcentaje de 
participación de mujeres 
en la conformación del 
equipo territorial de la SE. 

Nivel Nacional 

  H M Niñas Niños Planeado: 50% 
 
Alcanzado: El porcentaje de participación de mujeres que 
conforman el equipo territorial de la SE es del 50%. 
  

Contratos Service 
Contract 

Planeado  NA NA   NA NA  

Alcanzado  NA  NA  NA  NA 

Nivel de avance en el 
proceso de diseño de la 
estructura organizacional 
de la JEP 

Nivel Nacional 

  H M Niñas Niños Planeado: 100% 
 
Alcanzado: Gracias al apoyo que el proyecto brindó la SE pudo 
contar con insumos importantes el diseño de se estructura 
organizacional. 
  

Contratos IC 
(consultorías) 

Planeado  NA NA   NA NA  

Alcanzado  NA  NA  NA  NA 

Número de herramientas 
técnico/jurídicas que son 
diseñadas e 
implementadas por la 
Secretaria Ejecutiva, 
incorporando un enfoque 
diferencial y de género. 

Nivel Nacional 

  H M Niñas Niños Planeado: 3 
 
Alcanzado: Se desarrollaron varias herramientas para la 
institución como, por ejemplo, el Modelo de atención a 
víctimas, Protocolo de “Criterios de Verificación de Actos de 
Trabajos, Obras o Actividades de carácter reparador”, 
Protocolo para la seguridad de víctimas y testigos. Formato 
para sistematizar la información de la población de mujeres, 
afro e indígena que se sometieron a los beneficios de la Ley 
de Amnistía, Indultos y Tratamientos Especiales. 

Guías y protocolos de la 
JEP 

Planeado  NA NA   NA NA  

Alcanzado  NA  NA  NA  NA 

Número de actas 
formales de compromiso 
y de sometimiento a la 
justicia, recibidas por 
parte de los 
guerrilleros/as que 
saldrían de las zonas 
veredales según el 
proceso de dejación de 
armas. 

Nivel Nacional  

  H M Niñas Niños 

Planeado: 3.779 actas 
 
Alcanzado: Se lograron diligenciar 58 actas, esto en razón a 
que se requería un proceso previo de identificación de los 
excombatientes en las zonas veredales transitorias. 

Actas formales de 
compromiso y de 
sometimiento a la justicia 

Planeado  ND       

Alcanzado 58       

Número de actas 
formales de compromiso 
y de sometimiento a la 
justicia, recibidas por 
parte de los 
guerrilleros/as que se 
encuentran en los centros 
carcelarios. 

Nivel Nacional 

  H M Niñas Niños 

Planeado: 3779 actas a partir de listados de la OACP. 
 
Alcanzado: Se lograron suscribir 3.584 actas que 
corresponden al 94,83% de los listados (4) entregados por la 
OACP (3.779). 

Actas formales de 
compromiso y de 
sometimiento a la justicia 
 
Listados oficiales de la 
OACP. 

Planeado  3.779       

Alcanzado  3.584       

Número de actas 
formales de compromiso 
y de sometimiento a la 

Nivel Nacional 

  H M Niñas Niños 
Planeado: 2.980 actas 
 

Actas formales de 
compromiso y de 
sometimiento a la justicia 

Planeado  2.980       
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justicia, recibidas por 
parte de personas que 
estén investigadas, 
procesadas o condenadas 
por delitos políticos y 
conexos. 

Alcanzado 1.226        

Alcanzado: 1.226. Corresponde al 41% de las notificaciones 
recibidas en la SE. 

Número de actas 
formales de compromiso 
y de sometimiento a la 
justicia, recibidas por 
parte de los miembros de 
las fuerzas militares que 
estén privados de la 
libertad. 

Nivel Nacional 

  H M Niñas Niños 

Planeado: 1.944 
 
Alcanzado: Se suscribieron 1.777 actas que corresponde al 
91,4% de la meta prevista. 
  

Actas formales de 
compromiso y de 
sometimiento a la justicia 

Planeado  1.944       

Alcanzado  1.777       

Número de acciones 
desarrolladas para 
transferir experiencias 
nacionales de justicia 
transicional a la JEP 

Nivel Nacional 

  H M Niñas Niños Planeado: 25 
 
Alcanzado: 12 mesas técnicas para compartir experiencias en 
la política de reparación de víctimas en el marco de justicia 
transicional, con entidades del estado. 
 
10 espacios de transferencia sobre experiencia nacional en 
justicia transicional, en especial sobre justicia. 

Ayudas de memoria.  
 
Listados de Asistencia 

Planeado  NA NA   NA NA  

Alcanzado  NA  NA  NA  NA 

Número de 
funcionarios/as de la 
Secretaria Ejecutiva de la 
JEP que mejoran sus 
capacidades y 
conocimientos en materia 
judicial e incorporación 
de enfoques diferenciales 
(género, etario, étnico), 
territorial y de víctimas. 

Nivel Nacional 

  H M Niñas Niños 

Planeado: 80 
 
Alcanzado: Fueron desarrolladas 14 tertulias en las cuales 
participaron los funcionarios de la secretaria ejecutiva (51 
personas en la fase inicial). 

Ayudas de memoria.  
 
Listados de Asistencia 

Planeado  NA NA   NA NA  

Alcanzado  NA  NA  NA  NA 

Producto 2   Diseño del sistema de información para la JEP. Organización/es responsable/s del Producto: PNUD-OIM-JEP 

Indicadores de 
resultados inmediatos 

Áreas 
Geográficas 

Beneficiarios Planeados vs Alcanzados 
Meta Planeada vs  

 Alcanzada  
(Explicar las razones de la variación si aplica) 

Medios de Verificación 

Nivel de avance en el 
proceso de diseño e 
implementación de un 
sistema de información 
para la JEP 

Nivel Nacional  

  H M Niñas Niños Planeado: 100% 
 
Alcanzado: Se adelantaron los procesos precontractuales para 
los sistemas de información de las unidades misionales de la 
Jurisdicción Especial para la PAZ. 

Contratos Planeado  NA NA   NA NA  

Alcanzado  NA  NA  NA  NA 

Número de informes 
elaborados y presentados 
a las salas de la JEP. 

Nivel Nacional 

  H M Niñas Niños Planeado: NA 
 
Alcanzado: La SE realizó tres reuniones con los magistrados 
para presentar los avances en la formulación de la estructura 

Actas de reuniones. 
 
Convenios 
interinstitucionales 

Planeado  NA NA   NA NA  
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Alcanzado  NA  NA  NA  NA 
del informe que se presentará a las Salas de la JEP. Se logró 
avance en el diseño del sistema. 

Nivel de avance en el 
proceso de articulación 
institucional para la 
implementación del 
sistema de vigilancia de 
las personas que se 
someten a los 
mecanismos de la JEP.  

Nivel Nacional  

  H M Niñas Niños 

Planeado:  100% 
 
Alcanzado: se creó un sistema con Migración Colombia para 
el intercambio de información con la SE. 

Formato de acta para 
autorizar la salida del 
país. 
 

Planeado  NA NA   NA NA  

Alcanzado  NA  NA  NA  NA 

Nivel de avance del 
seguimiento a los 
acuerdos de dejación de 
armas. 

Nivel Nacional  

  H M Niñas Niños 
Planeado:100% 
 
Alcanzando: La Misión de Monitorio y Verificación de la ONU 
entregó las actas de las personas que participaron en el 
proceso de dejación de armas. 

Actas de las personas que 
participaron en el 
proceso de dejación de 
armas. 

Planeado  NA NA   NA NA  

Alcanzado  NA  NA  NA NA 

Producto 3   
Diseño y conceptualización de la participación de las víctimas 
en los diferentes órganos de la JEP e interlocución con 
víctimas y organizaciones de víctimas. 

Organización/es responsable/s del Producto: PNUD-JEP 

Indicadores de 
resultados inmediatos 

Áreas 
Geográficas 

Beneficiarios Planeados vs Alcanzados 
Meta Planeada vs  

 Alcanzada  
(Explicar las razones de la variación si aplica) 

Medios de Verificación 

Nivel de avance en el 
diseño de mecanismos de 
participación de las 
víctimas en el marco de 
los procesos de la JEP, 
incorporando enfoque 
diferencial y de género. 

Nivel Nacional 

  H M Niñas Niños 
Planeado: 100% 
 
Alcanzado: Se está trabajando en 6 lineamientos: i) 
participación; ii) difusión; iii) reparación; iv) protección; v) 
asistencia y vi) representación a las víctimas. 

Documento de 
lineamientos 
 
Guía de elaboración de 
informes ante las Salas 

Planeado  NA NA   NA NA  

Alcanzado  NA  NA  NA NA 

Nivel de avance en la 
incorporación de medidas 
que promuevan la 
participación con equidad 
de género, en los 
mecanismos de 
participación diseñados. 

Nivel Nacional 

  H M Niñas Niños Planeado: 90% 
 
Alcanzado: se logró la realización del anexo que contiene 
definiciones sobre violencia sexual en el marco del conflicto 
armado y orienta a las mujeres en la búsqueda de 
información para la documentación de casos, así como 
orientaciones para el manejo del tema con las víctimas. 

Anexo especial para las 
organizaciones de 
mujeres de la “guía de 
elaboración de informes 
ante las Salas” 

Planeado  NA NA   NA NA  

Alcanzado  NA  NA  NA NA 
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Evaluación, Mejores Prácticas y lecciones aprendidas 
 
La implementación del proyecto ha dejado entrever varias lecciones aprendidas en lo que significa la puesta en marcha de una 
institucionalidad incipiente por no decir inexistente. 
 

• En primer lugar, la planeación estratégica no todas las veces responde a las necesidades iniciales y al final, para poder 
avanzar, es necesario hacer en tiempo los ajustes del caso. 

 

• En segundo lugar, es necesario garantizar un dialogo fluido y permanente que garantice la implementación del proyecto. 
 
Finalmente, es del caso anotar, que la capacidad instalada con la que cuenta la SE, es resultado de todas las acciones que se 
adelantaron en el marco del proyecto. Estas no solo le facilitaron su incidencia ante el gobierno y diferentes instancias institucionales 
sino que le permitieron cumplir en gran parte su mandato legal. 
 
iv)  Una historia específica (opcional) 
 

EVIDENCIA MEDIATICA AVANCES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA JEP 
 
Presentación institucional de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz 
11/10/2017 

La Secretaría Ejecutiva a través de su enlace territorial para 
Huila y Tolima y con el apoyo de la oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH), 
realizó una jornada de Presentación institucional de la 
Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, con 
la “Red de organizaciones sociales defensoras de derechos 
humanos del Tolima con Incidencia Nacional”, que agrupa 60 
organizaciones de diferentes sectores del departamento. 
Evento organizado por ONU DDHH. Ver noticia completa aquí  

Asume presidente de la JEP 

03/11/2017 
Ceremonia de posesión de Patricia Linares Prieto como magistrada 
y presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ante el 
presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, el 3 de 
noviembre de 2017.  Ver noticia completa aquí  
 
 
 

 
Declaración de magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 
06/12/2017 
 

Conforme al artículo 15 transitorio de la Constitución Política (Acto 
Legislativo 01/17), “La JEP entrará en funcionamiento a partir de la 
aprobación de este Acto legislativo sin necesidad de ninguna 
norma de desarrollo, sin perjuicio de la aprobación posterior de las 
normas de procedimiento y lo que establezca el reglamento de 
dicha jurisdicción”. Por esta razón, se dio inicio al proceso de 
posesión de magistrados y magistradas seleccionados por el 

https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Presentacion-institucional-de-la-Secretaria-Ejecutiva-de-la-Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Presentacion-institucional-de-la-Secretaria-Ejecutiva-de-la-Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Posesion-Patricia-Linares.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Posesion-Patricia-Linares.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Declaracion-Magistrados-de-la-Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx
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Comité de Escogencia con la posesión de la Presidenta de la JEP, Dra. Patricia Linares Prieto. Con el objeto de que el 
Tribunal, salas y secciones se integren y puedan ejercer sus competencias, proseguirá el proceso de posesión de todos 
sus miembros. Se espera que lo anterior pueda concluir el día 28 de febrero de 2018.  Ver noticia completa aquí 

En funciones,  31 magistrados de la JEP 

15/01/2018 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realiza hoy su primera 
sesión plenaria, con 31 magistrados. 

La reunión se efectuó en la sede de la JEP, situada en la localidad 
de Chapinero, en Bogotá. El lunes se posesionaron 30 
magistrados y antes lo había hecho la presidente de la JEP, 
Patricia Linares. 

Los magistrados en funciones inicialmente trabajarán en la elaboración del reglamento interno y del proyecto de 
procedimiento que el Gobierno someterá a consideración del Congreso de la República. Ver noticia completa aquí 

 

REPORTES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La organización de los magistrados de la JEP 

Fuente: El Espectador 2020 

 23/01/2018  

Los 31 magistrados posesionados el pasado 15 de enero, más 7 que 
faltan, y el director de la Unidad de Investigación y Acusación serán los 
encargados de poner a marchar la Jurisdicción Especial para la Paz. Así 
quedaron organizados.   Ver noticia completa aquí 

 

Listos los magistrados que aplicarán justicia para los excombatientes 

Fuente: El  Tiempo 

15/01/2018 

El presidente Santos posesionó este lunes a 30 de los 
magistrados de la JEP. 

Con la posesión este lunes de 30 magistrados se dio un nuevo 
paso en la conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz 

(JEP), la justicia a la cual se someterán excombatientes y militares señalados de delitos atroces y civiles que decidan 
tomar este camino. Ver noticia completa aquí 

https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Declaracion-Magistrados-de-la-Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Declaracion-Magistrados-de-la-Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/En-funciones-31-magistrados-de-la-JEP.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/En-funciones-31-magistrados-de-la-JEP.aspx
https://colombia2020.elespectador.com/jep/la-organizacion-de-los-magistrados-de-la-jep
https://colombia2020.elespectador.com/jep/la-organizacion-de-los-magistrados-de-la-jep
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/presidente-santos-posesiono-a-30-de-los-magistrados-de-la-jep-171244
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/presidente-santos-posesiono-a-30-de-los-magistrados-de-la-jep-171244
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Los super poderosos de la Justicia Transicional  

Fuente: Revista Semana 

15/01/2018 

SEMANA les pone rostro a los 51 magistrados que ayudarán a 
cicatrizar las heridas del conflicto. Los hombres y mujeres que 
impartirán justicia y pondrán bajo llave más de 50 años de una 
violenta historia.  Ver noticia completa aquí 

 

 

JEP: ¿La hora de las mujeres? 

Fuente: Revista Semana 

09/14/2017 

Más de 800 abogadas se postularon a los 56 cargos del Tribunal de Paz. 
Aunque todavía no se conocen las finalistas, sin duda tienen la dura 
tarea de ayudar a legitimar una rama con altísima percepción de 
corrupción en el país y de conquistar nuevos espacios de participación. 
SEMANA habló con algunas de las postuladas. Ver noticia completa aquí 

Colombia Tribunal Begins Mammoth Task of Investigating, Trying War Crimes 

Fuente: New York Times 

15/03/2018 

BOGOTA — Colombia's transitional justice tribunal - designed 
to try former leftist rebels and government soldiers for crimes 
during the country's five-decade war - will begin collecting 
evidence and preparing its first hearings, officials said on 
Thursday. Ver noticia completa aquí 

http://especiales.semana.com/tribunal-de-paz/
http://especiales.semana.com/tribunal-de-paz/
http://www.semana.com/nacion/articulo/jurisdiccion-especial-de-paz-mujeres-que-se-postularon/538286
http://www.semana.com/nacion/articulo/jurisdiccion-especial-de-paz-mujeres-que-se-postularon/538286
https://www.nytimes.com/reuters/2018/03/15/world/americas/15reuters-colombia-peace-court.html
https://www.nytimes.com/reuters/2018/03/15/world/americas/15reuters-colombia-peace-court.html

