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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: COTE D'IVOIRE 
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL SEMESTRIEL
date DE RAPPORT: JUIN 2019
	Titre du projet: Soutenir la Participation des Jeunes à la Prévention de la Répétition des atrocités de masses en Côte d'Ivoire.
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113453

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
•
Centre International pour la Justice Transitionnelle (ICTJ), Organisation Responsable; Organisation de la Société Civile (OSC);
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
•
Réseau Action Justice et Paix (RAJP), OSC; 

•
Femmes Debout pour la Progrès en Côte d’Ivoire (FDPCI), OSC.


	Date de début du projet
: 1er Janvier 2019
Durée du projet en mois :
 30 Juin 2020
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

ICTJ : $ 385,842
      : $      


Total: 385,842
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Brahima BAMBA
Rapport approuvé par: Mohamed SUMA
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: 
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: 
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: NON


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
Démarré en Janvier 2019, le projet est dans sa phase initiale. Le premier trimestre a été consacré aux activités préparatoires et le projet est entré dans sa phase active en avril 2019 avec une session de renforcement des capacités des jeunes leaders conduit par un expert venu du siège de ICTJ. Cette session qui a réuni 30 jeunes dont 12 filles du Réseau Action Justice et Paix (RAJP), venus des zones de mise en œuvre du projet: Man, Duékoué, Korhogo San Pedro, Bouaké et Abidjan. Elle a permi d’accroitre leur connaissances et aptitudes sur les thématiques clés du projet, de développer des stratégies pour l’atteinte des résultats du projet et d’harmoniser la planification des calendriers d’exécution des activités. 400 copies du rapport de recommandations des jeunes pour la prévention de leur participation à la violence politique en Côte d’Ivoire ont été publiés. Il s’agit d’un rapport élaboré en 2018 à la suite d’une série de consultations d’environ 200 jeunes sur les facteurs, les motivations et les conséquences de la participation des jeunes aux violences politiques. Le 12 Avril 2019 une cérémonie de lancement a réuni plus de 100 participants à Abidjan issues d'organisations de la société civile, des associations de jeunesses, des représentants d'institutions étatiques et d’organismes internationaux avec l'organisation d'un panel de discussion portant sur les enjeux de la participation des jeunes à la préservation violence politique et les perspectives en Côte d’Ivoire.
Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

 L'innovation dans le projet actuel réside dans son approche participative et inclusive. En effet, alors qu’ils ont été épinglés dans plusieurs rapports comme ayant activement participé aux violences du passé à la fois en tant que perpétrateurs et victimes, les jeunes ivoiriens s’affirment de plus en plus comme des agents de changement. L’ICTJ vise à travers ce projet, à renforcer leur participation à la définition de stratégies visant à surmonter l’héritage des conflits et à contribuer à une paix durable. Pour ce faire, notre approche consiste à les aider à créer et/ou accéder à des espaces d’expression et d’action pour une participation significative à l’initiative de cohésion sociale. Le fait d'amener les jeunes à s'exprimer sur la question et à déterminer les causes, facteurs et conséquences de leur participation aux actes violents permettra d'identifier les variables sur lesquels agir durablement afin de garantir une non répétition de ces atrocités. Dans cette perspectives, le projet s’emploie à 

-
Doter les jeunes y compris les jeunes filles des outils et des connaissances critiques pour résister à la manipulation lors du prochain cycle électoral et réclamer la reconnaissance des abus passés pour favoriser une cohésion sociale durable. 

-
Susciter des dialogues communautaires entre les jeunes en vue de discuter des obstacles et proposer des plans et initiatives de plaidoyer visant à promouvoir la cohésion sociale en s'attaquant aux problemes et tensions non resolus.

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 Pour l'instant le projet qui est dans sa phase de démarrage n'as pas produit de tels résultats. 
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet a déjà touché de façon directe plus de 250 jeunes y compris 30 jeunes leaders du Réseau Action Justice et Paix de toutes les zones de mise en œuvre, qui ont été formés sur les mécanismes de la Justice Transitionnelle, la cohésion sociale et la prévention des conflits. Par ailleurs les ateliers de consultations à Abidjan, San Pedro, Man et Duekoué ont donné à 250 jeunes dont 40% de jeunes filles, l’opportunité d’exprimer leurs opinions sur les obstacles sociaux et culturels qui entravent leur participation dans les initiatives de prévention de conflits. Ils ont  préconisé des moyens par lesquels les communautés pourraient gérer les besoins et les frustrations des jeunes et proposer des solutions dans ce sens. Les évaluations qui ont été faite à l'issue de ces activités ont montré que les participants ont vu leur connaissances et compréhension des thématiques clés du projet s'améliorer nettement. De même, les jeunes participants ont reconnu un accroissement de leurs capacités à formuler des propositions et des demandes auprès des autorités. La cérémonie de lancement du rapport de recommandations a permis de susciter le débat entre les 100 participants et un relai dans les médias nationaux a également permis d'alerter l'opinion sur les conclusions de ce rapport. A l'issue de cette cérémonie, un responsable de mouvement de jeunes a déclaré que tous les jeunes devraient se sentir "ambassadeurs et investis d’une mission, celle au service de la non-violence et de la paix" 
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Auncun défis rencontrés pour l'instant
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
La mise en œuvre du projet ne connait pas de retard susceptible d'entraver l'atteinte des résultats.
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

- Le Rapport de l'atelier de discussion avec les jeunes leaders du 3 au 5 Avril 2019

- Le Rapport de la cérémonie de lancement du rapport de recommandations des jeunes sur la préventions de leur participation aux violences politique

- Le rapport de recommandations 

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  Les jeunes leaders auront la capacité de développer des propositions et des demandes aux autorités étatiques, aux leaders communautaires et aux leaders religieux sur la base d’une évaluation approfondie des différents obstacles qu’ils rencontrent
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 Les 350 jeunes visés par le projet ont déjà été identifiés selon les critères d’âge, de sexe et de leur engagement dans les mouvements associatifs de jeunesse de leurs localités. A ce jour, 250 jeunes dont plus de 80 jeunes filles (40%) ont été consultés dans 5 localités sur 7. Dans les semaines à venir des ateliers de consultations auront lieu dans les 2 autres zones du projet et toucheront 100 jeunes. 

Le projet a permis, à ce jour de mettre à débat la participation des jeunes aux initiatives de cohésion sociale et de consolidation de la paix à travers les mécanismes de justice transitionnelle. Les jeunes consultés ont compris l’importance de faire face aux conséquences des violations du passé à travers les mesures de redevabilité et de reconnaissance pour garantir la non-répétition et prévenir de futurs conflits. Des réflexions critiques sur les obstacles à la participation des jeunes et notamment des jeunes filles aux initiatives de cohésion sociale dans leurs localités respectives ont amené les participants à faire des recommandations à diverses parties prenantes. Entre autres ils recommandent à l’état de prendre des mesures pour que les crimes graves y compris les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) ne restent pas impunies. Ils ont également recommandé aux leaders politiques de présenter des excuses publiques aux populations en général et en particulier aux victimes des crises passées. 

Le panel de discussions lors de la cérémonie de lancement le 12 Avril a été fructueux car il a permis des échanges francs entre les jeunes et des représentants de ministères et d’institutions étatiques composés d'un conseiller technique représentant le Ministre de la jeunesse, un représentant du Ministère de l’Education Nationale, un représentant du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) et une forte délégation du Conseil National des Jeunes de Côte d’Ivoire (CNJCI).

A l'issue des discussions qui ont eu lieu lors de la cérémonie de lancement, un responsable d'OSC a déclaré : "Nous sommes très ravis d’avoir participé à cette cérémonie car nous travaillons également sur les questions électorales et la cohésion sociale. Nous espérons avoir d’autres cadres d’échanges sur ces questions car c’est dans une synergie d’actions que nous pourrions participer à la pleine autonomie de la jeunesse ivoirienne". 

400 copies du rapport ont été publiés dont 100 ont été distribuées lors de la cérémonie de lancement. Des copies ont été dispatchés dans les régions du projet et sont en train d’être distribués par les responsables locaux du RAJP aux autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses de leurs localités. 

Des pourparlers en collaboration avec l’Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire (l’URPCI) ont permis de sélectionner une radio à Abidjan qui fera l’enregistrement de deux émissions débats autour du rapport. Ces programmes radio seront alors diffusés par 7 radios locales dans les 7 zones de mise en œuvre du projet. 

Résultat 2:  Les jeunes ivoiriens, notamment les jeunes femmes, bénéficieront du soutien nécessaire à leur participation aux initiatives locales de prévention de la résurgence de la violence impliquant les jeunes dans leurs communautés
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Les activités sous ce resultats sont dans leur phase préparatoire et devraient débuter au troisième trimestre selon le Plan de Travail Annuel.
Résultat 3:  Les jeunes leaders s’engageront dans un dialogue direct avec les autorités pour situer les responsabilités et améliorer la participation et l’inclusion.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Les activités sous ce resultats sont en cours de préparation et devraient débuter dans le courant du deuxième semestre.
Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	La cérémonie de lancement du Rapport de Consultations des Jeunes pour la Prévention de leur participation aux violences politiques a connu la participation du président du Conseil National des Jeunes et d'un conseiller technique du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Ces deux représentants d'institutions étatiques ont analysé les recommandations du rapport. Le conseiller technique a déclaré à la fin de la rencontre : « Tant que nous pouvons agir sur les jeunes afin que leurs actions politiques soient constructives et non violentes, nous serons toujours présents. Notre objectif est la construction d’une jeunesse responsable, impliquée et engagée pour le développement du pays. Nous tiendrons compte des recommandations qui nous ont été assignées dans le rapport afin que les jeunes ne tombent plus dans les violences. ». L'ICTJ compte impliquer davantage les acteurs étatiques dans la dissémination des rapports qui sortiront des différentes consultations de la jeunesse.

	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Le plan de suivi et d’évaluation du projet est sur la bonne voie. Il est axé sur l’obtention de résultats identifiés dans le cadre logique et que nous mesurons à l’aide d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs préétablis. Le S&E se fait par la collecte de données au moyen de stratégies et d’outils robustes. Nous procédons à des pré et post-test rétrospectifs d’évaluation pour mesurer les connaissances et les compétences acquises par les participants aux activités du projet. Un questionnaire sur papier est élaboré à partir des objectifs d’apprentissage de l’activité en utilisant une échelle de Likert en 5 points pour évaluer le statut des participants avant et après la formation. Nous procédons également à des entretiens avec des informateurs clés pour solliciter les commentaires des participants au projet. Ces entretiens nous permettent de recueillir des données qualitatives au moyen de questions d’entrevue semi-structurées. Le suivi du projet est assuré par les chargés de programme nationaux d'ICTJ avec le soutien du responsable DME qui se trouve à notre siège à New York. Un contact permanent est maintenu avec les points focaux des organisations partenaires (le RAJP et FDPCI) dans les zones du projet afin de surveiller les éventuels effets du projet. L'analyse des données recueilli permet de s'assurer de la bonne marche des activités.

	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	Une évaluation externe et indépendante du projet est prévue à la fin de l'exécution. Une ligne budgétaire est prévue à cet effet et le rapport d’évaluation sera joint au rapport narratif final. 

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Rien à Signaler

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	Rien à Signaler

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	Le Réseau Action Justice et Paix (RAJP et l'ONG Femme Débout pour le Progrès et la Paix (FDPCI), partenaires de mise en œuvre bénéficient d'un renforcement de capacité sur les thématiques du projet et sur la gestion technique, administrative et financière du projet. Cette stratégie permet aux membres du RAJP de voir leur capacité renforcée pour leurs actions de consolidation de la paix au-delà du projet. Les consultations et les sessions de dialogues communautaires permettent de susciter le débat entre les jeunes d'une même communauté sur la question de la violence. Au-delà des initiatives liées au projet, les jeunes qui prennent part aux activités seront suffisamment outillés pour continuer les échanges sur les initiatives à prendre pour leur participation au renforcement de la cohésion sociale.

	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	Rien à signaler pour l'instant

	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	Lors de la session de formation avec les jeunes leaders, sur les 30 jeunes formés, 40 % était des filles soit 12 jeunes filles venues de tous les zones d'intervention du projet. Ensuite, dans la définition des obstacles à la participation des jeunes aux initiatives de cohésion sociale, un groupe de jeunes filles s'est essentiellement consacré aux obstacles à la participation de la jeune fille aux initiatives de cohésion sociale. Cette approche genre d'ICTJ va continuer tout au long des activités du projet. Les consultations en région qui sont en cours intègrent cet aspect genre et permettront de tenir compte de la participation des jeunes filles aux initiatives de cohésion sociale dans le rapport qui sera rédigé

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	Rien à signaler


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

: Les jeunes leaders auront la capacité de développer des propositions et des demandes aux autorités étatiques, aux leaders communautaires et aux leaders religieux sur la base d’une évaluation approfondie des différents obstacles qu'ils rencontrent 
	Indicateur 1.1

un certain pourcentage de participants ont augmenté leur capacité à développer des propositions et des demandes
	0
	70%
	En cours d'analyse
	     
	     

	
	Indicateur 1.2

un certain pourcentage de jeunes femmes ont augmenté leur capacité à développer des propositions et des demandes
	0
	70%
	En cours d'analyse
	     
	     

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

Production d’un rapport qui fait état des obstacles à la participation des jeunes et des recommandations pour leur inclusion

	Indicateur  1.1.1

Nombre de rapports écrits par les jeunes

Base de référence.

	0
	1
	0
	Un rapport sera écrit à la fin du processus de consultation
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Nombre total des jeunes consultés, classés selon leur âge et leur sexe
	0
	350
	250
	Pour l'instant les consultations ont eu lieu dans 5 localités sur 7
	     

	Produit 1.2

Lancement du rapport et discussions de groupe
	Indicateur  1.2.1

Nombre et qualité des participants à la cérémonie de lancement du rapport.
	0
	100
	100
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Nombre de copies du rapport distribuées
	0
	400
	100
	100 copies ont été distribués à Abidjan lors de la cérémonie de lancement. Les distributions sont en cours dans les régions
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

Les jeunes ivoiriens, notamment les jeunes femmes, bénéficieront du soutien nécessaire à leur participation aux initiatives locales de prévention de la résurgence de la violence impliquant les jeunes dans leurs communautés

	Indicateur 2.1

Proportion des jeunes femmes des communautés cibles se déclarant capables de participer en toute sécurité aux initiatives locales. 
	00
	14
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

Des plans de plaidoyer local et des groupes sont établis.  

	Indicateur  2.1.1

Nombre de dialogues communautaires organisés dans les régions parmi les jeunes 
	0
	14
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Nombre de groupes et de plans locaux de plaidoyer établis
	0
	7
	     
	     
	     

	Produit 2.2

Programmes radio locaux
	Indicateur  2.2.1

Nombre de programmes radios locaux
	0
	42
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

% de jeunes femmes participant aux programmes radios et aux groupes d’écoute.
	0
	40%
	     
	     
	     

	Produit 2.3

Table ronde de discussions
	Indicateur  2.3.1

Nombre et affiliation des participants 
	0
	50
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.4
     
	Indicateur  2.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

 Les jeunes leaders s’engageront dans un dialogue direct avec les autorités pour situer les responsabilités et améliorer la participation et l’inclusion.
	Indicateur 3.1

Preuve qualitative d’un discours public et d’engagements pris pour prévenir la manipulation des jeunes par les politiques et amener les leaders politiques à reconnaitre leur responsabilité. 
	0
	3
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

La perception de l’engagement de la jeunesse pour la cohésion sociale et la paix par les parties prenantes locales (ong, autorités, leaders politques et communautaires) 
	0
	70%
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

Tournée regionale par la RAJP et l’ICTJ
	Indicateur 3.1.1

Nombre d’autorités locales rencontrées et sensibilisées 
	0
	24
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

Nombre d’autorités étatiques rencontrées et sensibilisées 
	0
	10
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.4
     
	Indicateur 3.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.4
     
	Indicateur 4.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent :  A ce jour, une tranche a été perçue. Sur le budget total 10% ont deja été utilisé et 69% par rapport à la tranche
Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Juin 2019
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

 Rien à signaler
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Le montant prévu est $63,660 et jusqu'à ce jour $5,268 ont été effectivement alloué
Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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