FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestrielle
	Période couverte (Trimestre)
	Avril-Juin 2010

	Numéro du projet et le titre du projet
	PBF/COM/D-1 : Appui à la pérennisation de la paix par la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes aux Comores

	Agence bénéficière:  
	BIT 

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)
	· FAO, ONUDI, PNUD 
· Vice-présidence en charge des Finances, du Budget et de l’Entreprenariat Féminin, le Ministère de l’Economie, 


	Date d’approbation par le Comité de Pilotage:
	11 décembre 2009

	Budget total alloué
	1.000.000 USD

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	     23.628 USD
	% de fonds engagés/ budget total alloué:
	2,36%

	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	       1.696 USD
	% de fonds dépensés/ budget total alloué:
	0,17%

	Date de clôture prévue: 
	Décembre 2011
	Retard éventuel (mois):
	6 mois


	Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats:
	Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus:
	Contraintes par rapport aux  résultats attendus et à l’objectif global du projet

	· Contribuer à l’intégration des jeunes dans la vie socio-économique en vue de renfoncer la justice sociale et la paix
	Résultat attendu 1 : 
Structures de gestion et d’encadrement de l’emploi mises en place
Réalisations accomplies :

· Comité d’orientation et de suivi (COS) créé et opérationnel
· PTA validé
· Cellule d’Appui Technique au COS (CATCOS)  créée et opérationnelle
· Expert Statisticien disponible
· Collecte des données statistiques sur les jeunes en cours

	Contrainte(s) :

· Le Ministère en charge de l’emploi et du travail n’est pas stable. Le projet a connu 3 ministres en 3 mois et chacun donne ses propres recommandations pour la mise en œuvre du projet. Cette instabilité a fait que le projet ait mis du temps pour mettre en place les structures d’encadrement de l’emploi.

· La finalisation du Mémorandum sur la mise en œuvre entre les 3 agences participantes (BIT, ONUDI et FAO) a pris du retard.
Solution(s) Proposée(s) :  

· Intervention du DRR-PNUD (en tant que CTP ai du Programme FCP) pour faciliter la mise en place et l’opérationnalisation du COS

· Poursuivre et renforcer le plaidoyer auprès du nouveau ministre pour que celui-ci réagisse rapidement et favorablement pour la mise en place et l’opérationnalisation des structures d’encadrement de l’emploi (COS et CATCOS).
· Un consensus entre les 3 agences participantes (BIT, ONUDI et FAO) a été  conclu pour la mise en œuvre des activités du projet.



	Indicateurs de résultats :
	
	

	· Une structure est créée pour encadrer l’emploi des jeunes et orienter les stratégies dans ce domaine. 

· Des statistiques sur l’emploi des jeunes femmes et hommes sont disponibles pour orienter les stratégies en leur faveur 
	
	

	· Nombre de jeunes accueillis en apprentissages et placés en stages de qualification.
	Résultat attendu 2 : 
Employabilité des jeunes renforcée par l’apprentissage et les stages de qualification et de perfectionnement intégrant une forte composante de notions de citoyenneté responsable 
Réalisations accomplies :
· Activités programmées à partir du 3ème trimestre 2010.
	

	· Nombre des jeunes ayant bénéficié de micro crédits 

· % des jeunes ayant bénéficiés des formations en création d’entreprise
· Nombre d’entreprises et coopératives créées 
	Résultat attendu 3 : 
Entrepreneuriat des jeunes développé et appuyé par l’élaboration de plans d’affaires, l’accès au micro crédits et la création de micro entreprises et coopératives
Réalisations accomplies :
· Activités programmées à partir du 3ème trimestre 2010.
	

	· % des emplois permanents créés


	Résultat attendu 4 :
Emploi urbain et rural promu pour un développement local valorisant l’approche Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO)
Réalisations accomplies :
· Activités programmées à partir du 3ème trimestre 2010.
	


� Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


� Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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