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Informe de Seguimiento de Programa Conjunto Desarrollo y el Sector Privado
Reporte de Seguimiento
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto
a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto 
	Fecha de Presentación: 

18-julio-2010 
Presentado por:

Nombre: Delfín Cuentas 

Cargo: Coordinador de la UC-CANPE y de la Ventana SP

Organización: UC-CNAPE

Información de contacto: UC-CNAPE, Av. Camacho entre Loayza y Bueno, Edificio del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 6to Piso,

 Tel/Fax: 00-591-2-200857. 

E-mail: uc_cnape@yahoo.es.
	
	País y Ventana Temática: 

Bolivia; Sector Privado


	N.º Proyecto Atlas del FFMD: 

UNJP/BOL/044/SPA
Cargo: 
	
	N.º Informe: 

Segundo informe semestral

Periodo  del Informe: 

Enero 2010 a Junio 2010

Duración del  Programa: 

Octubre 2009 a Octubre 2012 (tres años)
Fecha oficial de comienzo del programa: 

Octubre del 2009


	Organizaciones de la ONU Participantes:

1- FAO: (Agencia líder)

2- PNUD

3- ONUDI

4- UNICEF

5- PMA

6- OIT.
	
	Socios para la Ejecución 

MDRyT: Ministerio de Desarrollo Rural Y Tierras
PASA: Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria
INIAF: Instituto de Investigación Agropecuaria y Forestal

PAR (EMPODERAR):  Programa de Alianzas Rurales

VMPE: Vice Ministerio de la Mediana y Pequeña Empresa

PROBOLIVIA: Promueve Bolivia

AOPEB: Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia.

SENASAG: Servicio Nacional de Sanidad Agrícola y Ganadera.


	Resumen Presupuestario Estimado ($us)

	Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha: (1) Incluye diseño del PC realizado por PNUD por 20.000 $us
	FAO 
	3.254.809 

	
	PNUD (1)
	1.441.355 

	
	ONUDI
	1.538.336 

	
	OIT
	428.000 

	
	PMA
	909.500 

	
	UNICEF
	427.998 

	
	Total
	8.000.000 

	Presupuesto Total Transferido hasta la fecha (copia de montos transferidos a agencias)
	FAO 
	 1.001.214

	
	PNUD 
	 275.346

	
	ONUDI
	173.909

	
	OIT
	 128.400

	
	PMA
	 53.500

	
	UNICEF
	 178.333

	
	Total
	1.810.701

	Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha  (Estimado)
	FAO 
	524,570

	
	PNUD 
	177.333

	
	ONUDI
	0

	
	OIT
	85.225

	
	PMA
	50.000

	
	UNICEF
	164.344

	
	Total
	1.001.472

	Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado)
	FAO 
	43.450.00

	
	PNUD 
	22.500.00 

	
	ONUDI
	5.699.80 

	
	OIT
	5.486.00 

	
	PMA
	- 

	
	UNICEF
	-

	
	Total
	77.135.80


Número de beneficiarios directos con el Programa Conjunto

	Tipo de beneficiarios
	Num de Institucionesprevistas
	Num de instituciones  alcanzado
	Num de mujeres previstas
	Num de mujeres 

alcanzado
	Num de hombres previstos
	Num de hombres alcanzado
	Num de individuos  de Grupos Étnicos  previsto
	Num de individuos  de Grupos Étnicos  alcanzado

	Instituciones nacionales
	6
	4

	
	
	
	
	No Aplica
	No aplica

	Instituciones locales
	
	
	
	
	
	
	
	

	Urbanas/os 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rurales
	
	
	2500
	2180
	2500
	2180
	
	

	Total
	6
	4
	2500
	2180
	2500
	2180
	
	


NOTA

Como primer resultado logrado en el mes de abril se logró la conformación del equipo de la Unidad de Coordinación del CNAPE (UC-CNAPE), instancia encargada de coordinar el sector ecológico boliviano, según la ley 3525. Este hecho permite dinamizar el PC en el ámbito operativo y el logro de los resultados previstos con una activa participación e involucramiento del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

El número de beneficiarios directos responde a la formación de grupos de productores que recibirá una formación en producción ecológica, estos grupos realizarán un proceso de involucramiento a otros y otras productores/as en busca de un efecto “cascada” donde se realizan réplicas de conocimientos y acompañamientos grupales por los técnicos del PC. 

El programa tiene previsto beneficiar a 5.000 agricultores y agricultoras campesinos/as, indígenas, originarios (2.500 mujeres y 2.500 hombres). Se estima que la mayoría de los beneficiarios tienen un origen relacionado con un grupo étnico específico, sin embargo sería muy difícil establecer porcentajes de pertenencia a algún grupo específico en particular. 

La experiencia del PC permitirá a las instituciones
 involucradas, adquirir competencias técnicas en la temática de la producción ecológica, constituyéndose este hecho en un beneficio para las mismas. Otro aspecto es el fortalecimiento institucional, a través del programa, mediante algunos equipos;  computadoras, data show y vehículos, entre otros. 

Beneficiarios Indirectos 
	Tipo de beneficiarios
	Num de Instituciones

previstas
	Num de instituciones  alcanzado
	Num de mujeres previstas
	Num de mujeres 

Alcanzado
	Num de hombres previstos
	Num de hombres alcanzado
	Num de individuos  de Grupos Étnicos  previsto
	Num de individuos  de Grupos Étnicos  alcanzado

	Instituciones nacionales
	
	
	
	
	
	
	No aplica
	No aplica

	Instituciones locales
	
	1

	
	
	
	
	
	

	Urbanas/os 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rurales

	
	
	78000
	
	78000
	
	
	

	Total
	
	
	78000
	
	78000
	
	
	


b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto 
La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen, expliquen las razones y como planean conseguir la información para el próximo periodo de reporte.
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Instrumento de 

monitoreo

Frecuencia

1.1.Actualización e implementación de la política pública 

de producción ecológica actualmente existente (con 

enfoque de género).

0 1 15% Revisión de la documentación oficial

Proceso = % de 

avance 

(Check list)

Check List

M. Planificación

Mensual UC-CNAPE

1.2.

Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en 

funcionamiento.

0 1 100%

Observación de oficinas 

Revisión de documentación, planillas, contratos.

Proceso = % de 

avance 

(Check list)

No Aplica No Aplica UC-CNAPE

1.3.Capacitación de autoridades del Gobierno Central y 

ejecutivos del CNAPE para la  implementación de 

políticas públicas que promuevan procesos de 

coordinación público – privado para impulsar la 

producción ecológica.

0 30 0%

Listado de participantes  en talleres y giras de estudio

Informes de los capacitadores

No Aplica M. Planificación Mensual UC-CNAPE

1.4.24 autoridades  (50% mujeres) de 12 municipios 

capacitados en gestión de la producción ecológica.

0 24 0%

Registros de capacitación, seminarios, reuniones del PC con 

autoridades públicas 

No Aplica M. Planificación Mensual ONUDI-PROBOLIVA

Existe  menor número de mujeres 

en cargos de decisión 

1.4. a300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios 

capacitados en gestión de la producción ecológica.

0 300 0%

Registros de capacitación, seminarios, reuniones del PC con 

autoridades públicas 

No Aplica M. Planificación Mensual ONUDI-PROBOLIVA

Existe  menor número de mujeres 

en cargos de líder

1.5.

6 consejos municipales creados y/o fortalecidos hacia 

mercados de productos ecológicos.

0 6 0% Informes de actividades de los consejos

Proceso = % de 

avance 

(Check list)

Check List

M. Planificación

Mensual UC-CNAPE Regionales 

1.7.

Obtención de fondos de terceras fuentes para 

ampliación de resultados del PC.

0 1 0%

Informe de PNUD

Informe UC-CNAPE 

Proceso = % de 

avance 

(Check list)

Check List

M. Planificación

Mensual UC-CNAPE

Los financiadores priorizan otras 

paises de intervención. 

1.8.Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura 

ecológica.

0 5000 5%

Informe de UC-CNAPE

Sondeos de campo

No Aplica

Check List

M. Planificación

Mensual UC-CNAPE

Resultados previstos 

(Resultados y productos)

Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)

Línea de 

base (*)

Meta total 

Estimada para 

el  PC

Métodos de recolección (con plazos y frecuencias 

indicativos)

Responsabilidades Riesgos e hipótesis

1. Capacidades 

institucionales del país 

fortalecidas para el 

diseño e 

implementación de 

políticas públicas en 

producción ecológica

Meta alcanzada a la 

fecha final de 

presentación del 

reporte

Medios de verificación
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Instrumento de 

monitoreo

Frecuencia

2.1.5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: 

asistencia técnica y transferencia de tecnología para 

el incremento de su producción ecológica, y 

asesoramiento para la comercialización y promoción 

de sus productos

0 4350 5%

Informes de progreso de entidades ejecutoras 

Encuestas por muestreo 

No Aplica M. Planificación Mensual

AOPEB -

INIAF - 

PASA

En algunas comunidades, dados los 

roles y cultura locales, existe el 

riesgo de no poder lograr la 

participación equitativa de mujeres

2.2.

2,000 familias de productores (50% lideradas por 

mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e 

innovan el procesamiento de sus productos 

ecológicos.

0 2000 0% Informe de agencias ejecutoras del Gobierno

NO APLICA:  cultivos 

anuales

Proceso = % de 

avance 

(Check list)

   

APLICA A 

PRODUCTOS 

HORTÍCOLAS (Ciclo 

corto)



M. Planificación Mensual

AOPEB -

INIAF - 

PASA

En algunas comunidades, dados los 

roles y cultura locales, existe el 

riesgo de no poder lograr la 

participación equitativa de mujeres

2.3.

2.500 productores (individuales o asociados) 

capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de 

comercio justo nacionales e internacionales

0 2500 0% Informe y encuestas No Aplica M. Planificación Mensual OIT

En algunas comunidades, dados los 

roles y cultura locales, existe el 

riesgo de no poder lograr la 

participación equitativa de 

mujeres.

2.4.

4 escuelas  aplican un modelo de educación técnica 

que incorpora prácticas, conocimientos culturales y 

técnicas para la valoración de la producción 

ecológica   

0 4 0%

Informe de UNICEF

Visita a escuelas 

Proceso = % de 

avance 

(Check list) Respecto 

de los indicadores 

de impacto

Check List

M. Planificación

Mensual AOPEB

2.5.

20 emprendimientos colectivos agregan valor a su 

producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  

manufactura.

0 20 0%

Informe de ONUDI

Visita a emprendimientos 

Proceso = % de 

avance 

(Check list) Respecto 

de los indicadores 

de impacto

Check List

M. Planificación

Mensual ONUDI-PROBOLIVA

Los grupos de productores no 

alcanzan los volumenes de 

producción esperados para su 

procesamiento.

2.6.6 gobiernos municipales (solos o asociados en  

mancomunidades) compran por lo menos 2 

productos ecológicos (o productos que contengan  

ingredientes ecológicos), de un mínimo de 20 

emprendimientos colectivos, ampliando los 

Programas de Alimentación Escolar

0 6 0%

Información de PMA y Gobiernos municipales

Información desde los emprendimientos

Proceso = % de 

avance 

(Check list) Respecto 

de los indicadores 

de impacto

Check list Mensual UC-CNAPE Regionales 

Existencia de resticciones 

administrativas.

2.7.

Diseño y capacitación piloto de un módulo de 

logística y distribución para 6 municipios

0 4 0% Revisión de documentación de UC-CNAPE y PMA 

Proceso = % de 

avance 

(Check list)

Check List

M. Planificación

Mensual PMA

Resultados previstos 

(Resultados y productos)

Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)

Línea de 

base (*)

Meta total 

Estimada para 

el  PC

Métodos de recolección (con plazos y frecuencias 

indicativos)

Responsabilidades Riesgos e hipótesis

Resultado 2.

100 comunidades 

rurales se encuentran 

en proceso de 

certificación ecológica, 

elevando su producción 

y mejorando sus 

ingresos.

Meta alcanzada a la 

fecha final de 

presentación del 

reporte

Medios de verificación
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Instrumento de 

monitoreo

Frecuencia

3.1. 

Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 

nuevos mecanismos financieros para productores 

ecológicos

0 2 0%

Entrevistas a entidades financieras 

Informe de PNUD

Informe especial 

PNUD

Check List Mensual  PNUD

Los estudios podrian demostrar 

que no existe el mercado suficiente 

para la creación y establecimiento 

de nuevos mecanismos financieros 

debido al volumen y potencial de la 

producción ecológica nacional

3.2. 

Diseño e implementación de mecanismos que 

generen la asociatividad de pequeños productores 

para la obtención de contratos de venta nacional e 

internacional y el financiamiento y compra inmediata 

de sus productos.

0 2 0%

Informe de PNUD 

Entrevistas a los emprendimientos

Informe especial 

PNUD

Check List Mensual  PNUD

3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con 

la participación de al menos 1000 productores/as 

ecológicos/as.

0 1000 0%

Informes de UNICEF

Visita a bancos comunales

No Aplica

Check List

M. Planificación

Mensual UNICEF

Métodos de recolección (con plazos y frecuencias 

indicativos)

Responsabilidades Riesgos e hipótesis

Meta alcanzada a la 

fecha final de 

presentación del 

reporte

Medios de verificación

Resultado 3.

Al menos 30% de los 

beneficiarios directos 

del Programa Conjunto 

han accedido a servicios 

financieros para la 

producción, 

transformación y acceso 

a mercados nacionales e 

internacionales

Resultados previstos 

(Resultados y productos)

Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)

Línea de 

base (*)

Meta total 

Estimada para 

el  PC


b. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Con el inicio de las actividades programadas del PC bajo el liderazgo de la UC-CNAPE
, está realizándose la ejecución en base a un amplio diálogo y acuerdos entre Instituciones de NNUU e Instituciones Ejecutoras Nacionales, mediante espacios de concertación como reuniones y talleres donde además de la planificación operativa y metodológica, también se aborda aspectos financieros en relación de las actividades previstas; definiéndose presupuestos para cada unidad ejecutora y agencia del sistema de NNUU (en especial con la agencia líder FAO) en función a la generación de impactos.
El siguiente cuadro es un conjunto de estimaciones basadas en la información suministrada por las Agencias:
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1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o 

internacionales en la formulación e 

implementación de políticas públicas de 

producción ecológica.

10.000 10.000 10.000 0 0%

1.1.7.  Foros de discusión con los actores 

públicos para la validación y socialización de la 

política pública diseñada.

20.000 20.000 20.000 0 0%

TOTAL 30.000 30.000 30.000 0 0%

1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE 97.200 97.200 28.000 21.000 22%

1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos 10.000 10.000 10.000 0 0%

1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-

BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país 

tercero (UE)

10.000 10.000 10.000 0 0%

1.2.4.  Transferencia de fondos 58.152 58.152 0 0 0%

1.2.5.  Capacitación personal nacional y 

empresas nacionales

10.631 10.631 10.631 0 0%

1.2.6.  Acompañamiento para la implementación 

de la UC

39.309 39.309 2.500 0 0%

TOTAL 225.292 225.292 61.131 21.000 9%

1.3.1. Cursos realizados localmente con 

profesores internacionales de alto nivel, con 

temas como: Fiscalización, Certificación, Norma 

ISO 65, otras normas, Comercialización de 

productos ecológicos

20.000,0 PNUD  20.000 0 0 0%

1.3.2.  Seminarios de sensibilización a hacedores 

de política pública a nivel nacional y de 

instituciones que cumplen un rol en el fomento 

del desarrollo productivo en la zona andina.

10.000,0 CNAPE 10.000 0 2.500 25%

TOTAL 30.000 30.000 0 2.500 8%

1.4.1.  Capacitación de articuladores en 

producción ecológica y desarrollo productivo 

territorial.

23.816,0 23.816 0 0 0%

1.4.2.  Cursos de información sobre mercados 

ecológicos y alternativos en los municipios 

seleccionados.

33.700,0 33.700 0 0 0%

1.4.4.  Formación en construcción de redes y 

desarrollo productivo territorial.

19.200,0 19.200 0 5.699,8 30%

TOTAL 76.716,0 76.716 0 5.699,8 7%

1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en 

los municipios y departamentos seleccionados.

41.000,0 41.000 0 0 0%

1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a 

hacer planes de trabajo.

11.616,0 11.616 0 0 0%

TOTAL 52.616,0 52.616 0 0 0%

1.7.1.  Identificación de fuentes públicas, 

internacionales y privadas con capacidad de 

financiamiento

8.000,0

PNUD

CNAPE

UC-CNAPE 8.000 8.000 0 0%

TOTAL 8.000,0 8.000 8.000 0 0%

1.8.1.  Información y comunicación para el 

público en general y públicos especiales, sobre 

el enfoque y avances del PC. 

5.333,0 PNUD UC-CNAPE 5.333 5.333 0 0%

TOTAL 5.333,0 5.333 5.333 0 0%

Productos del PC:         1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica

Productos específicos del 

organismo de la ONU 

Participante

Actividades Indicativas de cada 

producto

Asignación de recursos y plazo 

indicativo*

Organismo de 

la ONU y del 

Gobierno

Organismo 

Nacional

Monto Total 

Previsto para el 

conjunto del PC

Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% 

Cumplimiento

1.2. Unidad de coordinación del 

CNAPE instalada y en funcionamiento

FAO

CNAPE

UC-CNAPE

TOTAL

 1.1.Actualización e implementación 

de la política pública de producción 

ecológica actualmente existente (con 

enfoque de género) 

PNUD

CNAPE

UC-CNAPE

1.3. Capacitación de 30 autoridades 

del Gobierno Central y ejecutivos del 

CNAPE para la  implementación de 

políticas públicas que promuevan 

procesos de coordinación público – 

privada para impulsar la producción 

ecológica.

UC-CNAPE

TOTAL

1.4. 24 autoridades y 300 líderes 

locales (50% mujeres) de 12 

municipios capacitados en gestión de 

la producción ecológica

ONUDI

CNAPE

PRO BOLIVIA 

EMPODERAR

AOPEB

UC-CNAPE



TOTAL

1.5. 6 consejos municipales y 2 

consejos departamentales público-

privados creados y/o fortalecidos 

hacia mercados de productos 

ecológicos

ONUDI

CNAPE

UC-CNAPE

TOTAL

1.7. Obtención de fondos de terceras 

fuentes para la ampliación  de 

resultados del PC[1]

TOTAL

1.8. Comunicación para el Desarrollo 

de la Agricultura Ecológica

TOTAL
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2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades 

donde se promoverá los cultivos ecológicos.

54,552 54,552 7,000 2,000 4%

2.1.3.   Información a productores y 

comunidades sobre el  contenido y alcances de 

la producción ecológica y la certificación

25,552 25,552 8,000 1,000 4%

2.1.5.   Selección de productores / comunidades 

con mayores condiciones para la certificación.

24,552 24,552 14,000 3,000 12%

2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con 

tecnología mejorada con vistas a la certificación 

e iniciar la solicitud de certificaciones.

226,926 226,926 115,000 4,500 2%

2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de 

producción y controles internos.

32,537 32,537 50,000 4,300 13%

2.1.10.   Acompañamiento permanente en la 

verificación para certificación.

25,027 25,027 35,000 3,350 13%

2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la 

comercialización de productos

46,807 46,807 50,000 2,500 5%

2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo 

a 20 emprendimientos colectivos para que 

reciban su certificación SPG.

50,055 50,055 45,404 1,800 4%

TOTAL 486,008 486,008 324,404 22,450 5%

2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha. 24,552 24,552 21,000 0 0%

2.2.2.  Acordar con los productores las 

innovaciones en cosecha.

24,552 24,552 40,000 0 0%

2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post 

cosecha.

28,677 28,677 40,000 0 0%

2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post 

cosecha a 2000 familias

146,640 146,640 38,035 0 0%

TOTAL 224,421 224,421 139,035 0 0%

2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución 

y funcionamiento de empresas comunitarias 

15,000 15,000 15,000 0 0%

2.3.2. Capacitación de pequeños productores en 

la gestión de emprendimientos productivos 

comunitarios con condiciones de trabajo 

decente

80,000 80,000 45,225 5,486 7%

2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades 

productivas para cumplimiento de estándares 

de comercio justo. 

15,000 15,000 15,000 0 0%

2.3.4. Articular las incitativas de los pequeños 

productores con las incitativas y experiencias de 

comercio justo desarrolladas tanto nacionales 

como internacionales 

10,000 10,000 10,000 0 0%

TOTAL 120,000 120,000 85,225 5,486 5%

2.3.5.  Capacitación a productores comunitarios 

de ecológicos en derechos de la niñez y 

principios de Responsabilidad Social. 

22,222 UNICEF CNAPE

AOPEB

PRO-BOLIVIA

 UC-CNAPE 

22,222 22,222 0 0%

2.3.6.  Intercambio de experiencias de 

responsabilidad social entre productores 

ecológicos exitosos de la región altiplánica de 

Latinoamérica. 

22,222 UNICEF CNAPE

AOPEB

UC-CNAPE 

22,222 22,222 0 0%

TOTAL 44,444 44,444 44,444 0 0%

2.4.3.   Entrenamiento de docentes 6,000 6,000 5,500 0 0%

2.4.4.   Desarrollo de guías para docentes 8,000 8,000 6,500 0 0%

2.4.6.   Seguimiento 4,000 4,000 4,000 0 0%

2.4.7.   Evaluación 2,222 2,222 2,222 0 0%

2.4.8.   Sistematización en forma de propuesta 

curricular

2,000 2,000 1,678 0 0%

TOTAL 22,222 22,222 19,900 0 0%

2.5.1.  Constitución de empresas asociativas 14,700 14,700 0 0 0%

2.5.8.  Desarrollo de herramientas de 

capacitación en buenas prácticas de 

manufactura.

12,500 12,500 0 0 0%

2.5.9.  Capacitación a productores a través de 

IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de 

manufactura.

6,000 6,000 0 0 0%

TOTAL 33,200 33,200 0 0 0%

2.7.1.  Misión de preparación del Modelo 

Logístico

30,000 30,000 30,000 0 0%

2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro 

personal  de los Centros de Acopio

20,000 20,000 20,000 0 0%

TOTAL 50,000 50,000 50,000 0 0%

Productos del PC:         2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

Productos específicos del 

organismo de la ONU 

Participante

Actividades Indicativas de cada 

producto

Asignación de recursos y plazo  Organismo de 

la ONU y del 

Gobierno

Organismo 

Nacional

Monto Total 

Previsto para el 

conjunto del PC

Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% 

Cumplimiento

2.1. 5.000 pequeños productores (50% 

mujeres) reciben: asistencia técnica y 

transferencia de tecnología para el 

incremento de su producción 

ecológica, y asesoramiento para la 

comercialización y promoción de sus 

productos 

FAO

CNAPE

PASA

EMPODERAR 

INIAF

AOPEB

UC-CNAPE

TOTAL

2.2. 2,000 familias de productores 

(50% lideradas por mujeres) mejoran 

sus procesos de post cosecha e 

innovan el procesamiento de sus 

productos ecológicos.

FAO 

CNAPE

EMPODERAR 

INIAF

UC-CNAPE

TOTAL

2.3. 2.500 productores (individuales o 

asociados) capacitados (50%mujeres) 

para acceder a sistemas de comercio 

justo nacionales e internacionales

OIT CNAPE

VMPE

PRO BOLIVIA 

AOPEB 

UC-CNAPE 

TOTAL

TOTAL

UNICEF 

CNAPE

AOPEB

UC-CNAPE

TOTAL

2.5. 20 emprendimientos colectivos 

agregan valor a su producto ecológico 

y aplican  buenas prácticas de  

manufactura.

ONUDI 

CNAPE

PRO BOLIVIA UC-

CNAPE

TOTAL

2.4. 4 escuelas aplican un modelo de 

educación técnica que incorpore 

prácticas, conocimientos culturales y 

técnicos para la valoración de la 

producción ecológica.

2.7. Diseño y capacitación piloto de un 

módulo de logística y distribución para 

6 municipios

PMA

CNAPE

Gobiernos 

Municipales

UC-CNAPE 

TOTAL


PMA: Fondos Comprometidos significa fondos reservados en el sistema para algún gasto, el que se documenta con un contrato, convenio u orden de compra.
ONUDI:  Fondos comprometidos, se otorga a esta categoría a aquellos gastos que han recibido autorización del Departamento de Finanzas de la Sede Central de ONUDI, expresada como la emisión de un "Memorándum de Obligación - MOD", anterior a la firma de contratos y por supuesto a cualquier tipo de pago, que se incorpora al sistema administrativo-contable AGRESSO.
FAO: Fondos comprometidos, la existencia de un compromiso firme, escrito, que nos obliga a separar una cierta cantidad de dinero para emplearla a futuro más o menos inmediato en la actividad que se ha pactado. Son compromisos: Cartas de Acuerdo, contratos, cartas oficiales. La única persona que puede comprometer gastos en la FAO es la Representante.


[image: image6.emf]Año1 Año 2 Año 3

3.1.1.  Sistematización de mecanismos que 

promuevan la asociatividad y el incremento de 

volumen de la oferta exportable.

12,000 12,000 12,000 0 0%

3.1.2.  Estudios de productividad y rentabilidad 

de producción de alimentos ecológicos.

12,000 12,000 12,000 0 0%

3.1.3.  Establecimiento de sistemas de factoring 

para productos ecológicos.

15,000 15,000 15,000 0 0%

3.1.4.  Diseño de warrant especializado en 

productos con certificación ecológica y de 

origen.

15,000 15,000 15,000 0 0%

3.1.5.  Diseño e implementación de una bolsa de 

valores piloto para productos ecológicos.

46,000 46,000 46,000 0 0%

TOTAL 100,000 100,000 100,000 0 0%

3.2.1.  Identificación de empresas distribuidoras, 

comercializadoras, transformadoras y de venta 

al por menor de productos ecológicos 

existentes.

18,000 18,000 18,000 0 0%

3.2.2.  Negociación entre las empresas 

mencionadas con los productores ecológicos de 

los municipios seleccionados.

8,000 8,000 8,000 0 0%

3.2.3.  Acompañamiento y apoyo en las 

negociaciones y firma de acuerdos.

8,000 8,000 8,000 0 0%

TOTAL 34,000 34,000 34,000 0 0%

3.5.1.  Selección de comunidades para la 

apertura de bancos comunales.

2,000 2,000 2,000 0 0%

3.5.2.  Capacitación a socias de bancos 

comunales, miembros de los comités de bancos 

comunales y líderes de organizaciones 

indígenas/comunitarias

20,000 20,000 20,000 0 0%

3.5.3.  Constitución y fortalecimiento de 2 

Asociaciones de Bancos Comunales que 

abarquen las areas de ejecución de la ventana

8,000 8,000 8,000 0 0%

3.5.4. Desembolso de capital  semilla a nuevos 

bancos comunales

40,000 40,000 40,000 0 0%

3.5.5.  Asistencia técnica a la gestión de los 

bancos comunales y al manejo financiero del 

capital acumulado.

30,000 30,000 30,000 0 0%

TOTAL 100,000 100,000 100,000 0 0%

Productos del PC:         3. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

Monto Total 

Previsto para el 

conjunto del PC

Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% 

Cumplimiento

3.1. Creación de por lo menos 2 

productos financieros y 2 nuevos 

mecanismos financieros para 

productores ecológicos

PNUD 

CNAPE

VMPE 

EMPODERAR

UC-CNAPE

TOTAL

Productos específicos del 

organismo de la ONU 

Participante

Actividades Indicativas de cada 

producto

Asignación de recursos y plazo 

indicativo*

Organismo de 

la ONU y del 

Gobierno

Organismo 

Nacional

3.2. Diseño e implementación de 

mecanismos que generen la 

asociatividad de pequeños 

productores para la obtención de 

contratos de venta nacional e 

internacional y el financiamiento de la 

compra inmediata de sus productos

PNUD

CNAPE

EMPODERAR UC-

CNAPE

TOTAL

3.5. Fortalecimiento y creación de 

bancos comunales con la participación 

de al menos 1,000 productores/as 

ecológicos/as.

UNICEF

CNAPE

VMPE

AQWYJ

UC-CNAPE

TOTAL


SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto
a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas 
	Progreso en  resultados: 

Resultado 1-“Capacidades institucionales”: Se ha instalado la Unidad de Coordinación del CNAPE y se le ha dotado del equipamiento necesario para su funcionamiento en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). También, en base a acuerdos y procedimientos del MDRyT y FAO,  se ha contratado al personal necesario (8 profesionales) para la UC-CNAPE.

ProBolivia y ONUDI iniciaron su ejecución con un taller internacional para ajustar actividades con la AOPEB , CIOEC y la OIT

Resultado 2-“Mejoramiento tecnológico”: Se han elaborado presupuestos y se están firmando cartas de acuerdo con los organismos de ejecución (AOPEB, INIAF y PASA) para la capacitación de productores y el fortalecimiento de organizaciones.

Resultado 3- “Mejoramiento del financiamiento”: Se ha definido la apertura de bancos comunales en dos regiones (Chayanta y Caracollo). De esta manera, se transferirán experiencias de UNICEF a nuevas regiones y en el ámbito específico de financiamiento de la agricultura ecológica.

PNUD ha presentado una propuesta reformulada para la ejecución del resultado 3 que incluye un fondo concursable de apoyo a organizaciones de productores ecológicos, esta propuesta se encuentra en revisión por parte de las instituciones ejecutoras y los miembros del directorio del CNAPE. 

El PNUD, ha presentado los términos de referencia para el resultado 3.1. Se está a la espera de la aprobación del Comité de Gestión del Programa Conjunto. 
Progreso en productos: 

Se ha dado pasos firmes para iniciar la producción de los resultados 2.1. y 2.2. (Formar a 5000 productores(as) en producción ecológica y dar asistencia a 2000 en postcosecha. Estos pasos han consistido en la contratación de entidades especializadas, a las que se ha asignado metas. Sin embargo, es necesario comprender que estos 5000 beneficiarios deberán permanecer en el Programa hasta su finalización para poder graduarse. Habrá ingresos de nuevos y salidas de los que desistan, lo que ha sido previsto. El monto total comprometido con estas instituciones alcanza a $us 463.435, pero las modalidades de ejecución difieren, desde la administración completamente delegada, hasta la administración directa por FAO. Estos compromisos ya han entrado en la fase de ejecución y los próximos informes reflejarán el uso de fondos correspondiente.

Se ha tomado contacto con organizaciones y municipios beneficiarios. Hubo cambio reciente de autoridades, lo que garantiza la permanencia de los mismos en beneficio del programa. Además, existe gran interés en los municipios.

Por otra parte, con las certificadoras y el SENASAG se ha iniciado la revisión de los antecedentes para la certificación para el mercado nacional. Se está trabajando en el concepto de “Municipios Ecológicos” en coordinación con AOPEB.

Se tiene listos los siguientes materiales para enviar a impresión: Ley 3525, Guía Práctica de la Ley 3525.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:

El Ministerio ha asumido los costos de infraestructura para el funcionamiento de la UC-CNAPE. Se está elaborando manuales de procedimientos que prevén la sostenibilidad en el tiempo de la UC-CNAPE.


¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.
 FORMCHECKBOX 
Si


 FORMCHECKBOX 
No

b.

 FORMCHECKBOX 
Coordinación de las agencias de la ONU 
 FORMCHECKBOX 
Coordinación con el Gobierno
 FORMCHECKBOX 
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
 FORMCHECKBOX 
Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

 FORMCHECKBOX 
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
 FORMCHECKBOX 
Diseño del Programa Conjunto 
c.
 FORMCHECKBOX 
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.) 
 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar:  (ver siguiente recuadro)

d.  Describa brevemente las principales dificultades a las que se enfrenta el
     Programa conjunto

	· Elecciones y cambio de Autoridades a fines de la gestión 2009, generando el retraso en el inicio de la ejecución del programa. 

· A lo anterior, se añade la lenta definición para la elaboración de términos de referencia para la contratación del personal para la UC-CNAPE. 

· La lenta definición de presupuestos y actividades por parte de las agencias de la NNUU que aún no concluyen la presentación de sus propuestas de trabajo (ONUDI, PNUD).

· Otra de las dificultades que demoran el rápido avance en la ejecución del programa, radica en los aspectos legales de la firma de convenios para la asignación de recursos (cartas de acuerdo) debido a procedimientos y exigencias legales/administrativas diferentes entre el sistema de NNUU y el Gobierno. 


e. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
	· Los cambios en el personal de los gobiernos municipales, debido a la transición de cambio de gestión municipal, hacen que las gestiones realizadas por la UC-CNAPE y las instituciones ejecutoras deban repetirse, generando retrasos en el inicio de las actividades. 


d. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.
	· La voluntad política del Gobierno de apoyar a este programa se traduce en la participación del equipo técnico de la Ministra y su persona. 

· El MDRyT ha tomado la decisión de lograr resultados manteniendo y exigiendo el cumplimiento del diseño del programa y su ejecución inmediata.

· Se están implementando las previsiones para realizar una buena ejecución financiera del proyecto, hacia el logro de resultados de calidad. Mismos que están comprometidos en las metas del PC. Todo ello en el marco de la seguridad financiera y administrativa.

· La agencia con mayor carga presupuestaria (FAO) ha demostrado toma de acciones inmediatas para la ejecución del Programa.

· El Equipo de la UC-CNPE fue reconocido como el eje articulador de las acciones y dentro de la agencia líder. Asímismo esta unidad está facilitando la elaboración de presupuestos y cartas de acuerdo con las agencias, facilitando el contacto con los organismos ejecutores, los municipios y organizaciones de productores; además,  acompañando las reuniones de coordinación entre las diferentes instancias.

· También la UC-CNAPE ha realizado un taller de armonización de criterios técnicos a nivel de las instituciones ejecutoras para que no existan divergencias de carácter técnico, así como en la interpretación y forma de cálculo de los indicadores en el trabajo con las agencias.


b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción 

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado  
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Sí   FORMCHECKBOX 
No
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Sí   FORMCHECKBOX 
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? 
· El PC apoya en forma directa la implementación de decisiones de política del Consejo Nacional de Producción Ecológica, con el que se reúne frecuentemente. Existe una confluencia directa entre la política de producción ecológica y la política de seguridad/soberanía alimentaria, que el Gobierno ha decidido se haga con alimentos producidos en forma orgánica. Además, la UC-CNAPE se reúne con todas las Agencias involucradas de NN.UU y los organismos ejecutores del Gobierno para asegurar su alineamiento a la estrategia nacional de producción ecológica
Se realizan reuniones periódicas de coordinación entre las diferentes instancias (agencias, ejecutores, beneficiarios). 

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? 
	· La coordinación más fuerte está por darse con el PC de la Ventana ISAN, al que  el PC de la Ventana de Sector Privado dará las normas para la producción inocua de alimentos. Esta es una coordinación importante porque permitirá expandir la cobertura del PC de la VSP sin incrementar los costos. 

· Otra coordinación importante pero menos preparada es con el PC de Género, en el que los emprendimientos dirigidos a procesar alimentos podrían hacerlo con tecnología orgánica y por tanto certificarse como tales. 

· La OCR, está impulsando la coordinación entre PCs. El “sector privado”.  Pronto se tendrá medidas concretas
· Los programas conjuntos en el periodo desde abril, se han reunido en dos ocasiones. Existe alta predisposición por parte del gobierno y sus ministerios para la coordinación y la generación de sinergias.


Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

	Indicadores
	Valor de Referencia
	Valor a la fecha
	Medios de Verificación
	Métodos de Recolección

	Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
	0
	3 planes de trabajo de Agencias (FAO, PMA, OIT) y de sus respectivas contrapartes han sido acordados en forma conjunta.
	Presupuestos preliminares
	Actas de la reuniones

	Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	La evaluación ex - ante de entidades que suscriben  Cartas de Acuerdo con la FAO ha sido realizada entre la FAO y la UC-CNAPE.
	3 reuniones de coordinación para la preparación de la ejecución del programa del sector privado
	Cartas de Acuerdo disponibles y firmadas
	Actas de las reuniones

	Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del FODM
	0
	1 taller de armonización de criterios técnicos del Programa con las agencias del  SNU
	Lista de participantes
	CD-publicado del evento


	· La decisión más significativa de la gestión del PC es que todas las decisiones programáticas se toman en coordinación con la UC-CNAPE. Esto asegura el fortalecimiento de esta unidad de coordinación. 

· Empero, este nivel de coordinación demanda un elevado nivel de comunicación, inversión de tiempo. 


c.
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

Apropiación: 
· Claramente el Gobierno  ejerce  un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de desarrollo.
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No están involucrados
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados
 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Formulación de políticas/toma de decisiones
 FORMCHECKBOX 
Gestión:
 FORMCHECKBOX 
Presupuestos  FORMCHECKBOX 
Contratación pública
 FORMCHECKBOX 
Prestación de servicios
 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar.
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

· El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través de la Sra. Ministra Nemesia Achacollo         

Numero de reuniones del CGP: 

· Tres reuniones: Marzo;  Junio y Julio del 2010.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No está involucrada
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrada
 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrada
 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrada
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.
 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/t                           oma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
 Gestión:   FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No están involucrados
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados

 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.
 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
 Gestión:  FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar: 
· Participan a través de la producción y la provisión de productos ecológicos al mercado local.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
 FORMCHECKBOX 
Gobierno nacional  FORMCHECKBOX 
Gobierno local  FORMCHECKBOX 
Organismo ONU FORMCHECKBOX 
 Sede propia  FORMCHECKBOX 
Otra. Especificar.
	· El Programa está generando muchas expectativas especialmente a nivel de los principales beneficiarios, los productores ecológicos y sus organizaciones. Entre ellas AOPEB, (con sus más de 65.000 familias afiliadas), está participando activamente como ejecutor de recursos en virtud a una Carta de Acuerdo firmada con la FAO.

· El Gobierno apoya plenamente el Programa Conjunto. La agricultura ecológica en Bolivia se ha planteado como un sistema productivo que prioriza el mercado nacional, por lo tanto, tiene estrecha correlación con la estrategia de Soberanía Alimentaria del país. 
· Por otra parte, el Gobierno ha creado al CNAPE como una institución descentralizada bajo la tuición del Ministerio de Agricultura  según Ley 3525, que permanecerá en el tiempo como instancia promotora de este rubro. Y en este marco se procedió a la implementación de su unidad operativa, denominada Unidad de Coordinación del CNAPE. Responsable de coordinar las operaciones del Programa 



d. Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras). 
 FORMCHECKBOX 
Sí  FORMCHECKBOX 
No

	La Unidad de Coordinación del Consejo Nacional de Producción Ecológica (UC-CNAPE), está diseñando una estrategia de comunicación basada en:

· Materiales de capacitación y difusión.

· Página WEB

· Boletines trimestrales.

· Elaboración de una estrategia comunicacional institucional.

· Creación de una plataforma de municipios ecológicos.


¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia? 

 FORMCHECKBOX 
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
 FORMCHECKBOX 
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

 FORMCHECKBOX 
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
 FORMCHECKBOX 
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
 FORMCHECKBOX 
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

 FORMCHECKBOX 
Relación con los medios e incidencia
 FORMCHECKBOX 
Otras  (usar recuadro a continuación)
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
 FORMCHECKBOX 
Organizaciones de inspiración religiosa
Número      
 FORMCHECKBOX 
Coaliciones/redes sociales


Número      
 FORMCHECKBOX 
Grupos ciudadanos locales
 

Número      
 FORMCHECKBOX 
Sector privado



Número 3
 FORMCHECKBOX 
Instituciones académicas


Número      
 FORMCHECKBOX 
Grupos de comunicación y periodistas
Número      
 FORMCHECKBOX 
Otras (usar recuadro a continuación)     
Número      
	· Están planificadas en el marco del Programa diferentes Alianzas que dado el corto tiempo de inicio de actividades,  se encuentran en la etapa de formulación.


¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente? 
 FORMCHECKBOX 
Grupos de discusión
 FORMCHECKBOX 
Encuestas de hogares
 FORMCHECKBOX 
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.

 FORMCHECKBOX 
Foros ciudadanos
 FORMCHECKBOX 
Fomento/formación de capacidades 
 FORMCHECKBOX 
Otras
III. Objetivos de Desarrollo del Milenio
El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los ODM en todo el mundo. El presente subapartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los ODM y sus metas 
a. Objetivos de Desarrollo del Milenio
	ODM 
	Programa Conjunto: Resultado 1 
	ODM: Meta .A
	ODM: Indicadores
	Programa Conjunto: Indicador

	O1:Erradicar la pobreza extrema y el hambre


	100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos
	Meta 1A: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar
	1.1 Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día 


	· Número de comunidades que cuentan con SPG o equivalente
· Número de productores que:

a) Recibieron insumos para producción ecológica

b) Recibieron capacitación para producción ecológica

c) Se encuentran formalmente registrados en un proceso de certificación.

· Número familias beneficiarias que han adoptado una práctica recomendada de post cosecha

· Número familias beneficiarias que han adoptado un paquete completo de prácticas recomendada de post cosecha

· Número de productores capacitados

	
	Programa Conjunto :  Resultado 2
	ODM: Meta .B
	Indicador
	Meta del PC

	
	Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales
	Meta 1B: Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes 


	1.6 Porcentaje de la población empleada cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por día (valores de PPA) 


	· Número y porcentaje de beneficiarios que han financiado recursos

· Monto de dichos recursos por producto, zona y año.

· Número de productos financieros

· Número de nuevos mecanismos financieros para promover la inversión y la diversificación productiva.

· Presencia/ausencia del mecanismo.

· Número de asociaciones creadas a partir del mecanismo 

· Número de emprendimientos colectivos que acceden a recursos y monto de los mismos

· Monto disponible para uso por productores ecológicos

· Número de productores de alimentos ecológicos del Programa Conjunto, que participan en bancos comunales nuevos

	O3:Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer


	
	Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015
	Indicador 3.2: Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola
	· Número y porcentaje de beneficiarios que han financiado recursos

· Monto de dichos recursos por producto, zona y año

· Número de productos financieros

· Número de nuevos mecanismos financieros para promover la inversión y la diversificación productiva.

· Presencia/ausencia del mecanismo.

· Número de asociaciones creadas a partir del mecanismo 

· Número de emprendimientos colectivos que acceden a recursos y monto de los mismos

· Monto disponible para uso por productores ecológicos

· Número de productores de alimentos ecológicos del Programa Conjunto, que participan en bancos comunales nuevos

	O7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente


	Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica
	Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente
	
	· Gobierno cuenta con políticas públicas fortalecidas en temas de producción ecológica y desarrollo productivo territorial

· Nuevos instrumentos de diseño e implementación de política en uso

· Normas, procedimientos y políticas públicas en producción ecológica propuestas al poder legislativo

· Cuadros estables del Gobierno ejerciendo sus funciones en relación a la producción ecológica

· Un documento oficial de política, actualizado y aprobado

· Presencia de personal contratado, oficinas en funcionamiento, etc.

· Número y rango de funcionarios capacitados

· Número de autoridades y líderes capacitados

· Número de Consejos  departamentales público-privados creados y/o fortalecidos

· Presencia/Ausencia de una norma que crea el sistema 

· Monto de financiamiento adicional

· Número de personas o públicos alcanzados con mensajes del PC


Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)
	· Al ser  un programa de promoción de agricultura ecológica, el cual a su vez forma parte de la estrategia nacional de soberanía alimentaria, formulada por el Gobierno, se ha definido priorizar la producción comunitaria, destinada principalmente para el mercado interno, como una acción más destinada para erradicar la pobreza extrema y el hambre (ODM1). 

· El enfoque de implementación del PC, demarca un fuerte énfasis en la valoración de la mujer en el complejo productivo ecológico. Resultado de ello es  que De 19 indicadores formulados en el PC; 10 tienen incidencia directa en aspectos de género referidos al ámbito productivo (ODM3).

· Dado el contexto técnico en el que se formula la producción ecológica (3 pisos ecológicos: Altiplano, Valle y Trópico),  genera directamente una base elevada de sostenibilidad, así como de la conservación de los recursos medioambientales (ODM7).



	1.1. Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial
 (incluida la industria agrícola)

 FORMCHECKBOX 
 Aplicable     FORMCHECKBOX 
 No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 2


	 FORMCHECKBOX 
 Políticas           

 FORMCHECKBOX 
Normas               

 FORMCHECKBOX 
 Planes               
	Número Nacional     1   
Número Nacional         
Número Nacional         
	      Número Local         
      Número Local         
      Número Local         

	1.2. Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):
· El PC facilitará ampliamente la difusión y aplicación de la Ley 3525 y su Reglamento, que contienen normas técnicas para la producción, el procesamiento y la comercialización ecológicas.

· La agricultura ecológica se basa en normas técnicas para la producción, el procesamiento y la comercialización, que en el caso boliviano están en el Reglamento de la Ley 3525/2006.

· El programa conjunto elaborará la estrategia nacional de promoción de la agricultura ecológica. 

· En el marco del programa se promoverá la creación de comités ecológicos piloto en 6 municipios y 2 departamentos del país. 

	1.3. Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes

	 FORMCHECKBOX 
Agricultores

 FORMCHECKBOX 
Emprendedores

 FORMCHECKBOX 
Microempresas

 FORMCHECKBOX 
Pequeñas empresas

 FORMCHECKBOX 
Medianas empresas

 FORMCHECKBOX 
Grandes empresas

 FORMCHECKBOX 
Proveedores financieros

 FORMCHECKBOX 
Proveedores servicios desarrollo empresarial

 FORMCHECKBOX 
Otro. Especificar:      
	Núm. Total 4.360


Núm. Total      
Núm. Total      


Núm. Total      


Núm. Total      
Núm. Total      
Núm. Total      
Núm. Total      
	Núm. Urbano      
Núm. Urbano      
Núm. Urbano      
Núm. Urbano      
Núm. Urbano      
Núm. Urbano      
Núm. Urbano      
Núm. Urbano      
Núm. Urbano      
	Núm. Rural 4.360
Núm. Rural      
Núm. Rural      
Núm. Rural      
Núm. Rural      
Núm. Rural      
Núm. Rural      
Núm. Rural      
Núm. Rural      


	1.4. Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes:

 FORMCHECKBOX 
Agro-industria
 FORMCHECKBOX 
 Textil y manufacturero

 FORMCHECKBOX 
Comercio

 FORMCHECKBOX 
Turismo

 FORMCHECKBOX 
Servicios

 FORMCHECKBOX 
Alcanzan a todos los sectores

 FORMCHECKBOX 
Otro. Por favor, especificar: 

· Producción primaria
· Procesamiento – Transformación (Agroindustria)
	Comentarios:

Por favor especifique como el indicador 1.1 se vincula con los sectores seleccionados
· La vinculación reside en la aplicación de las normas y procedimientos descritos en el marco de la ley 3525.
· Las organizaciones de productores ecológicos que provean productos ecológicos a los mercados nacional e internacional podrán ser consideradas como empresas. (Aquí el PC actuará en sinergia con otros esfuerzos)

	1.5. 
 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto:

Presupuesto nacional:                 $ USD
Total presupuesto(s) local(es):        $ USD    
(en las localidades donde interviene el PC)
	Comentarios:

· Las organizaciones de productores ecológicos que provean productos ecológicos a los mercados nacional e internacional pueden ser consideradas como empresas campesinas.

· En los puntos 1.5. y 1.6. se carece de información  (el sistema nacional de cuentas no hace esta desagregación).

	1.6. Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora:

 Presupuesto nacional :      %    En total
      %    Inspirado por el Programa Conjunto 



	

	 Presupuesto local :      %      En total 


      %      Inspirado por el Programa Conjunto
	



	2.1  Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales, la competitividad y/o el acceso a los mercados:   FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable. En este caso, por favor, pasar a la sección 3, (Aplicable, pero aún no se ha avanzado en los productos relacionados con la comercialización de productos ecológicos y el mercado justo). (Aún no aplicable por el momento)


	Tipo:

 FORMCHECKBOX 
Asistencia técnica


 FORMCHECKBOX 
Servicios desarrollo empresarial

 FORMCHECKBOX 
 Acceso a financiación

 FORMCHECKBOX 
Certificación

 FORMCHECKBOX 
Otro:      
	Número

Núm.     
Núm.     
Núm.     
Núm.     
Núm.     
	Beneficiarios directos:  
Microempresas     PYMES      Explotaciones agrícolas       Cooperativas     Otro: _______          
Microempresas     PYMES     Explotaciones agrícolas       Cooperativas      Otro: ________       
Microempresas     PYMES     Explotaciones agrícolas       Cooperativas      Otro: ________       
Microempresas     PYMES     Explotaciones agrícolas       Cooperativas      Otro: ________       
Microempresas     PYMES     Explotaciones agrícolas       Cooperativas      Otro: ________       

	2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones

	 FORMCHECKBOX 
 Asistencia técnica


 FORMCHECKBOX 
 Servicios desarrollo empresarial 

 FORMCHECKBOX 
 Acceso a financiación 

 FORMCHECKBOX 
 Certificación

     FORMCHECKBOX 
 Otro:      
	Agricultores     Emprendedores     Empleados     Otro: ________       
Agricultores     Emprendedores     Empleados     Otro: ________       
Agricultores     Emprendedores     Empleados     Otro: ________       
Agricultores     Emprendedores     Empleados     Otro: ________       
Agricultores     Emprendedores     Empleados     Otro: ________       
	Hombres     Mujeres     
Hombres     Mujeres     
Hombres     Mujeres     
Hombres     Mujeres     
Hombres     Mujeres     

	2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?


	 FORMCHECKBOX 
Mejora en los modos de vida

 FORMCHECKBOX 
Aumento de la producción


 FORMCHECKBOX 
Mejora en el nivel de comercialización

 FORMCHECKBOX 
Mayor calidad de productos y servicios

 FORMCHECKBOX 
 Acceso a nuevos mercados

 FORMCHECKBOX 
 Nacional     FORMCHECKBOX 
 Internacional

	 FORMCHECKBOX 
Obtención de financiación

 FORMCHECKBOX 
 Agregación e integración de pequeños productores

 FORMCHECKBOX 
Aumento de los beneficios

 FORMCHECKBOX 
 Adopción de nuevas tecnologías  FORMCHECKBOX 
Otro:      



Comentario
	· Al momento del reporte el PC está en la fase de inicio de implementación de actividades acordes al Marco de Resultados. 

· Se cuenta con acuerdos con instituciones ejecutoras, para otorgar servicio de asesoramiento técnico y organizativo para lograr capacidades en agricultura ecológica en este periodo anual (Abril a Octubre) a 4.360 agricultores y agricultoras de 5.000 previstos para el trienio. 

· Estas acciones se iniciarán a partir del mes de Julio a Octubre mediante módulos de asesoría en forma práctica.

· Se ha realizado un primer taller organizado por la UC-CNAPE, con las instituciones ejecutoras, con la finalidad de realizar la armonización de conocimientos técnicos, metodológicos, conceptualización y métrica de los indicadores.

· Se ha realizado la presentación de la estrategia del PC en cuatro de los siete municipios priorizados.



	3.1Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas  FORMCHECKBOX 
 Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable      (Aún no aplicable por el momento)

	 FORMCHECKBOX 
Clusters
 FORMCHECKBOX 
Cooperativas

 FORMCHECKBOX 
Asociaciones de agricultores

 FORMCHECKBOX 
Asociaciones de empresarios

 FORMCHECKBOX 
Otro     

	Núm.     
Núm.     
Núm.     
Núm.     
Núm.     

	Número de empresas participantes:

Núm.     
Núm.     
Núm.     
Núm.     
Núm.     

	Número de empresas participantes:

Núm.     Hombres     Mujeres     
Núm.     Hombres     Mujeres     
Núm.     Hombres     Mujeres     
Núm.     Hombres     Mujeres     
Núm.     Hombres     Mujeres     


	3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus intervenciones

 FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable  (Aún no aplicable por el momento)

	 FORMCHECKBOX 
 Microempresas

 FORMCHECKBOX 
Pequeñas empresas

 FORMCHECKBOX 
Medianas empresas

 FORMCHECKBOX 
Grandes empresas

 FORMCHECKBOX 
Proveedores financieros

 FORMCHECKBOX 
Proveedores servicios desarrollo empresarial

 FORMCHECKBOX 
Otro, Por favor, especificar:       
	Núm.     
Núm.     
Núm.     
Núm.     
Núm.     

	Número de empresas participantes:

Núm.     
Núm.     
Núm.     
Núm.     
Núm.     

	Número de empresas participantes:

Núm.     Hombres      Mujeres     
Núm.     Hombres      Mujeres     
Núm.     Hombres      Mujeres     
Núm.     Hombres      Mujeres     
Núm.     Hombres      Mujeres     





Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial 








2. Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades 








3. Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad 

















� INIAF (Instituto Nacional de Investigación Agropecuria y Forestal); PASA (Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria); PROBOLIVIA;  AOPEB (Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia) 


� INIAF, PASA, PAR, PROBOLIVIA, VMPE (Viceministerio de Mediana y Pequeña Empresa)


� FAUTAPO (Fundación Educativa para el Desarrollo)


� Consumidores de alimentos ecológicos sin procesar y procesados


� UC-CNAPE (Unidad de Coordinación del Consejo Nacional de Producción Ecológica)


� La referencia a micro, pequeña y mediana es en conformidad a su definición en la legislación nacional.


� En cuanto a los indicadores 1.5 y 1.6, la Secretaría reconoce las potenciales dificultades para obtener la información requerida. Por lo tanto, de no estar disponible, aporten por favor una estimación lo más precisa posible. La información solicitada se refiere al año presupuestario en el que cae el informe de seguimiento.


� This indicator requires the use of baseline information from which a variation can be observed.  IFI this data is not available the Secretariat recommends collecting it in order to complete this impact indicator for next reporting period.
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Semestral

		Resultados previstos (Resultados y productos)		Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)				Línea de base (*)		Meta total Estimada para el  PC		Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte		Medios de verificación		Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)						Responsabilidades		Riesgos e hipótesis

																Forma de reporte		Instrumento de monitoreo		Frecuencia

		1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica		1.1.		Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género).		0		1		15%		Revisión de la documentación oficial		Proceso = % de avance 
(Check list)		Check List
M. Planificación		Mensual		UC-CNAPE

				1.2.		Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento.		0		1		100%		Observación de oficinas 
Revisión de documentación, planillas, contratos.		Proceso = % de avance 
(Check list)		No Aplica		No Aplica		UC-CNAPE

				1.3.		Capacitación de autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privado para impulsar la producción ecológica.		0		30		0%		Listado de participantes  en talleres y giras de estudio
Informes de los capacitadores		No Aplica		M. Planificación		Mensual		UC-CNAPE

				1.4.		24 autoridades  (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica.		0		24		0%		Registros de capacitación, seminarios, reuniones del PC con autoridades públicas 		No Aplica		M. Planificación		Mensual		ONUDI-PROBOLIVA		Existe  menor número de mujeres en cargos de decisión 

				1.4. a		300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica.		0		300		0%		Registros de capacitación, seminarios, reuniones del PC con autoridades públicas 		No Aplica		M. Planificación		Mensual		ONUDI-PROBOLIVA		Existe  menor número de mujeres en cargos de líder

				1.5.		6 consejos municipales creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos.		0		6		0%		Informes de actividades de los consejos		Proceso = % de avance 
(Check list)		Check List
M. Planificación		Mensual		UC-CNAPE Regionales 

				1.7.		Obtención de fondos de terceras fuentes para ampliación de resultados del PC.		0		1		0%		Informe de PNUD
Informe UC-CNAPE 		Proceso = % de avance 
(Check list)		Check List
M. Planificación		Mensual		UC-CNAPE		Los financiadores desestiman las propuestas de proyectos de la UC-CNAPE 

				1.8.		Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura ecológica.		0		5000		5%		Informe de UC-CNAPE
Sondeos de campo		No Aplica		Check List
M. Planificación		Mensual		UC-CNAPE

		Resultado 2.
100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.		2.1.		5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos		0		4350		5%		Informes de progreso de entidades ejecutoras 
Encuestas por muestreo 		No Aplica		M. Planificación		Mensual		AOPEB -
INIAF - 
PASA		En algunas comunidades, dados los roles y cultura locales, existe el riesgo de no poder lograr la participación equitativa de mujeres

				2.2.		2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		0		2000		0%		Informe de agencias ejecutoras del Gobierno		NO APLICA:  cultivos anuales
Proceso = % de avance 
(Check list)
   
APLICA A PRODUCTOS HORTÍCOLAS (Ciclo corto)
		M. Planificación		Mensual		AOPEB -
INIAF - 
PASA		En algunas comunidades, dados los roles y cultura locales, existe el riesgo de no poder lograr la participación equitativa de mujeres

				2.3.		2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		0		2500		0%		Informe y encuestas		No Aplica		M. Planificación		Mensual		OIT		En algunas comunidades, dados los roles y cultura locales, existe el riesgo de no poder lograr la participación equitativa de mujeres.

				2.4.		4 escuelas  aplican un modelo de educación técnica que incorpora prácticas, conocimientos culturales y técnicas para la valoración de la producción ecológica   		0		4		0%		Informe de UNICEF
Visita a escuelas 		Proceso = % de avance 
(Check list) Respecto de los indicadores de impacto		Check List
M. Planificación		Mensual		AOPEB

				2.5.		20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		0		20		0%		Informe de ONUDI
Visita a emprendimientos 		Proceso = % de avance 
(Check list) Respecto de los indicadores de impacto		Check List
M. Planificación		Mensual		ONUDI-PROBOLIVA		Los grupos de productores no alcanzan los volumenes de producción esperados para su procesamiento.

				2.6.		6 gobiernos municipales (solos o asociados en  mancomunidades) compran por lo menos 2 productos ecológicos (o productos que contengan  ingredientes ecológicos), de un mínimo de 20 emprendimientos colectivos, ampliando los Programas de Alimentación Escolar		0		6		0%		Información de PMA y Gobiernos municipales
Información desde los emprendimientos		Proceso = % de avance 
(Check list) Respecto de los indicadores de impacto		Check list		Mensual		UC-CNAPE Regionales 		Existencia de resticciones administrativas.

				2.7.		Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		0		4		0%		Revisión de documentación de UC-CNAPE y PMA 		Proceso = % de avance 
(Check list)		Check List
M. Planificación		Mensual		PMA

		Resultado 3.
Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales		3.1. 		Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		0				0%		Entrevistas a entidades financieras 
Informe de PNUD				Check List		Mensual 		PNUD		Los estudios demuestran la no factibilidad de la propuesta 

				3.2. 		Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento y compra inmediata de sus productos.		0				0%		Informe de PNUD 
Entrevistas a los emprendimientos				Check List		Mensual 		PNUD

				3.5. 		Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1000 productores/as ecológicos/as.		0		1000		0%		Informes de UNICEF
Visita a bancos comunales		No Aplica		Check List
M. Planificación		Mensual		UNICEF
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2.1.


5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: 


asistencia técnica y transferencia de tecnología para 


el incremento de su producción ecológica, y 


asesoramiento para la comercialización y promoción 


de sus productos


2.2.


2,000 familias de productores (50% lideradas por 


mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e 


innovan el procesamiento de sus productos 


ecológicos.


Resultados previstos 


(Resultados y productos)


Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)


Resultado 2.


100 comunidades 


rurales se encuentran 


en proceso de 


certificación ecológica, 


elevando su producción 


y mejorando sus 


ingresos.



FAO











		Productos del PC:         1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Gastado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

















		1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200						FAO
CNAPE		UC-CNAPE		97,200		58,038		16735		77%

				1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000										10,000		10,000		0		100%

				1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000										10,000		10,000		0		100%

				1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152										58,152		58,152		0		100%

				1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631										10,631		10,631		0		100%

				1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309										39,309		55,809		42399		250%

				TOTAL		225,292						TOTAL				225,292		202,630		59134

		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552						FAO
CNAPE		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE*		54,552		33,659		0		62%

				2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552										25,552		15,766		3,385		75%

				2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552										24,552		15,149		3,252		75%

				2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926										226,926		125,500		34,750		71%

				2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537										32,537		20,075		4,310		75%

				2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027										25,027		15,442		3,315		75%

				2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807										46,807		28,880		6,200		75%

				2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG, con las siguientes actividades: 
- Socialización de la norma
- Firmas
- Capacitación en garantía solidaria
- Identificación de un garante
- Capacitación en instrumentos de control
- Primera evaluación
- Confirmación del primer Sistema Participativo de Garantía
- Recepción de certificación		50,055										50,055		25,000		5,367		61%

				TOTAL		486,008						TOTAL				486,008		279,470		60,580						61.7273789732		61.7%		21%		4.90%

		2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552						FAO 
CNAPE		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE*		24,552		21,000		0		86%

				2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552										24,552		0		0		0%

				2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677										28,677		0		0		0%

				2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640										146,640		0		0		0%

				TOTAL		224,421						TOTAL				224,421		21,000		0

																935,721		300,470		119,714

																		258,470
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		Productos del PC:         1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		 1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 		1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica.		10,000						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE		10,000		10,000		0		0%

				1.1.7.  Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.		20,000										20,000		20,000		0		0%

				TOTAL		30,000										30,000		30,000		0		0%

		1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200						FAO
CNAPE		UC-CNAPE		97,200		28,000		21,000		22%

				1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000										10,000		10,000		0		0%

				1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000										10,000		10,000		0		0%

				1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152										58,152		0		0		0%

				1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631										10,631		10,631		0		0%

				1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309										39,309		2,500		0		0%

				TOTAL		225,292						TOTAL				225,292		61,131		21,000		9%

		1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.		1.3.1. Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos		20,000.0						PNUD 		UC-CNAPE		20,000		0		0		0%

				1.3.2.  Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.		10,000.0						CNAPE				10,000		0		2,500		25%

				TOTAL		30,000						TOTAL				30,000		0		2,500		8%

		1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0						ONUDI
CNAPE		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE
		23,816		0		0		0%

				1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0										33,700		0		0		0%

				1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0										19,200		0		5,699.8		30%

				TOTAL		76,716.0						TOTAL				76,716		0		5,699.8		7%

		1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0						ONUDI
CNAPE		UC-CNAPE		41,000		41,000		0		0%

				1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0										11,616		11,616		0		0%

				TOTAL		52,616.0						TOTAL				52,616		52,616		0		0%

		1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC[1]		1.7.1.  Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento		8,000.0						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE		8,000		8,000		0		0%

				TOTAL		8,000.0						TOTAL				8,000		8,000		0		0%

		1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica		1.8.1.  Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC. 		5,333.0						PNUD		UC-CNAPE		5,333		5,333		0		0%

				TOTAL		5,333.0						TOTAL				5,333		5,333		0		0%





		Productos del PC:         2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552						FAO
CNAPE		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE		54,552		7,000		2,000		4%

				2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552										25,552		8,000		1,000		4%

				2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552										24,552		14,000		3,000		12%

				2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926										226,926		115,000		4,500		2%

				2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537										32,537		50,000		4,300		13%

				2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027										25,027		35,000		3,350		13%

				2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807										46,807		50,000		2,500		5%

				2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG.		50,055										50,055		45,404		1,800		4%

				TOTAL		486,008						TOTAL				486,008		324,404		22,450		5%

		2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552						FAO 
CNAPE		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE		24,552		21,000		0		0%

				2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552										24,552		40,000		0		0%

				2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677										28,677		40,000		0		0%

				2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640										146,640		38,035		0		0%

				TOTAL		224,421						TOTAL				224,421		139,035		0		0%

		2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias 		15,000						OIT CNAPE		VMPE
PRO BOLIVIA 
AOPEB 
UC-CNAPE 		15,000		15,000		0		0%

				2.3.2. Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente		80,000										80,000		45,225		5,486		7%

				2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo. 		15,000										15,000		15,000		0		0%

				2.3.4. Articular las incitativas de los pequeños productores con las incitativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales 		10,000										10,000		10,000		0		0%

				TOTAL		120,000						TOTAL				120,000		85,225		5,486		5%

				2.3.5.  Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
PRO-BOLIVIA
 UC-CNAPE 		22,222		22,222		0		0%

				2.3.6.  Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE 		22,222		22,222		0		0%

				TOTAL		44,444						TOTAL				44,444		44,444		0		0%

		2.4. 4 escuelas aplican un modelo de educación técnica que incorpore prácticas, conocimientos culturales y técnicos para la valoración de la producción ecológica.		2.4.3.   Entrenamiento de docentes		6,000						UNICEF 
CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE		6,000		5,500		0		0%

				2.4.4.   Desarrollo de guías para docentes		8,000										8,000		6,500		0		0%

				2.4.6.   Seguimiento		4,000										4,000		4,000		0		0%

				2.4.7.   Evaluación		2,222										2,222		2,222		0		0%

				2.4.8.   Sistematización en forma de propuesta curricular		2,000										2,000		1,678		0		0%

				TOTAL		22,222						TOTAL				22,222		19,900		0		0%

		2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700						ONUDI 
CNAPE		PRO BOLIVIA UC-CNAPE		14,700		0		0		0%

				2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500										12,500		0		0		0%

				2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000										6,000		0		0		0%

				TOTAL		33,200						TOTAL				33,200		0		0		0%

		2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		2.7.1.  Misión de preparación del Modelo Logístico		30,000						PMA
CNAPE		Gobiernos Municipales
UC-CNAPE 		30,000		30,000		0		0%

				2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal  de los Centros de Acopio		20,000										20,000		20,000		0		0%

				TOTAL		50,000						TOTAL				50,000		50,000		0		0%





		Productos del PC:         3. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		3.1.1.  Sistematización de mecanismos que promuevan la asociatividad y el incremento de volumen de la oferta exportable.		12,000						PNUD 
CNAPE		VMPE 
EMPODERAR
UC-CNAPE		12,000		12,000		0		0%

				3.1.2.  Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos.		12,000										12,000		12,000		0		0%

				3.1.3.  Establecimiento de sistemas de factoring para productos ecológicos.		15,000										15,000		15,000		0		0%

				3.1.4.  Diseño de warrant especializado en productos con certificación ecológica y de origen.		15,000										15,000		15,000		0		0%

				3.1.5.  Diseño e implementación de una bolsa de valores piloto para productos ecológicos.		46,000										46,000		46,000		0		0%

				TOTAL		100,000						TOTAL				100,000		100,000		0		0%

		3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos		3.2.1.  Identificación de empresas distribuidoras, comercializadoras, transformadoras y de venta al por menor de productos ecológicos existentes.		18,000						PNUD
CNAPE		EMPODERAR UC-CNAPE		18,000		18,000		0		0%

				3.2.2.  Negociación entre las empresas mencionadas con los productores ecológicos de los municipios seleccionados.		8,000										8,000		8,000		0		0%

				3.2.3.  Acompañamiento y apoyo en las negociaciones y firma de acuerdos.		8,000										8,000		8,000		0		0%

				TOTAL		34,000						TOTAL				34,000		34,000		0		0%

		3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.		3.5.1.  Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.		2,000						UNICEF
CNAPE		VMPE
AQWYJ
UC-CNAPE		2,000		2,000		0		0%

				3.5.2.  Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias		20,000										20,000		20,000		0		0%

				3.5.3.  Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las areas de ejecución de la ventana		8,000										8,000		8,000		0		0%

				3.5.4. Desembolso de capital  semilla a nuevos bancos comunales		40,000										40,000		40,000		0		0%

				3.5.5.  Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.		30,000										30,000		30,000		0		0%

				TOTAL		100,000						TOTAL				100,000		100,000		0		0%







onudi











		Productos del PC:         1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Gastado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0						ONUDI
CNAPE		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE
		23,816		23,816		0		100%

				1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0										33,700		33,700		0		100%

				1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0										19,200		19,200		0		100%

				TOTAL		76,716.0						TOTAL				76,716		76,716		0

		1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0						ONUDI
CNAPE		UC-CNAPE		41,000		41,000				100%

				1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0										11,616		11,616				100%

				TOTAL		52,616.0						TOTAL				52,616		52,616		0		0%





		Productos del PC:         2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700						ONUDI 
CNAPE		PRO BOLIVIA UC-CNAPE		14,700		14,700		0		100%

				2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500										12,500		12,500		0		100%

				2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000										6,000		6,000		0		100%

				TOTAL		33,200						TOTAL				33,200		33,200		0		0%







FODM-Reporte











		Productos del PC:         1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		 1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 		1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica.		10,000						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE		10,000		10,000		0		0%

				1.1.7.  Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.		20,000										20,000		20,000		0		0%

				TOTAL		30,000										30,000		30,000		0		0%

		1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200						FAO
CNAPE		UC-CNAPE		97,200		58,038		16735

				1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000										10,000		10,000		0

				1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000										10,000		10,000		0

				1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152										58,152		58,152		0

				1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631										10,631		10,631		0

				1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309										39,309		55,809		42399

				TOTAL		225,292						TOTAL				225,292		202,630		59134		29%

		1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.		1.3.1. Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos		20,000.0						PNUD 		UC-CNAPE		20,000		20,000		0		0%

				1.3.2.  Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.		10,000.0						CNAPE				10,000		10,000		2500		25%

				TOTAL		30,000						TOTAL				30,000		30,000		2,500		8%

		1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0						ONUDI
CNAPE		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE
		23,816		23,816		6915.91		29%

				1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0										33,700		33,700		0		0%

				1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0										19,200		19,200		0		0%

				TOTAL		76,716.0						TOTAL				76,716		76,716		6,916

		1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0						ONUDI
CNAPE		UC-CNAPE		41,000		41,000		0		0%

				1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0										11,616		11,616		0		0%

				TOTAL		52,616.0						TOTAL				52,616		52,616		0		0%

		1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC[1]		1.7.1.  Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento		8,000.0						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE		8,000		8,000		0		0%

				TOTAL		8,000.0						TOTAL				8,000		8,000		0		0%

		1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica		1.8.1.  Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC. Incluirá:
- spots de televisión
- cuñas radiales
- afiches
- volantes
- diseño de materiales especiales (como videos y revistas)		5,333.0						PNUD		UC-CNAPE		5,333		5,333		0		0%

				TOTAL		5,333.0						TOTAL				5,333		5,333		0		0%





		Productos del PC:         2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552						FAO
CNAPE		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE*		54,552		33,659		0		62%				12.0437345937

				2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552										25,552		15,766		3,385		75%				5.6412506661

				2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552										24,552		15,149		3,252		75%				5.4204753583

				2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926										226,926		125,500		34,750		71%				55.2064848217

				2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537										32,537		20,075		4,310		75%				7.1833661915

				2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027										25,027		15,442		3,315		75%				5.5253436295

				2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807										46,807		28,880		6,200		75%				10.3338298345

				2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG, con las siguientes actividades: 
- Socialización de la norma
- Firmas
- Capacitación en garantía solidaria
- Identificación de un garante
- Capacitación en instrumentos de control
- Primera evaluación
- Confirmación del primer Sistema Participativo de Garantía
- Recepción de certificación		50,055										50,055		25,000		5,367		61%

				TOTAL		486,008						TOTAL				486,008		279,470		60,580		22%				101.3544850953

		2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552						FAO 
CNAPE		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE*		24,552		21,000		0		86%				100

				2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552										24,552		0		0		0%				0

				2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677										28,677		0		0		0%				0

				2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640										146,640		0		0		0%				0

				TOTAL		224,421						TOTAL				224,421		21,000		0		0%				100

		2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias 		15,000						OIT CNAPE		VMPE
PRO BOLIVIA 
AOPEB 
UC-CNAPE *		15,000		15,000		0		100%

				2.3.2. Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente		80,000										80,000		80,000		0		100%

				2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo. 		15,000										15,000		15,000		0		100%

				2.3.4. Articular las incitativas de los pequeños productores con las incitativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales 		10,000										10,000		10,000		0		100%

				TOTAL		120,000						TOTAL				120,000		120,000		0		0%

				2.3.5.  Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
PRO-BOLIVIA
 UC-CNAPE *		22,222		22,222		0		100%

				2.3.6.  Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE *		22,222		22,222		0		100%

				TOTAL		44,444						TOTAL				44,444		44,444		0		0%

				2.4.3.   Entrenamiento de docentes		6,000						UNICEF 
CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE		6,000		6,000		0		100%

				2.4.4.   Desarrollo de guías para docentes		8,000										8,000		8,000		0		100%

				2.4.6.   Seguimiento		4,000										4,000		4,000		0		100%

				2.4.7.   Evaluación		2,222										2,222		2,222		0		100%

				2.4.8.   Sistematización en forma de propuesta curricular		2,000										2,000		2,000		0		100%

				TOTAL		22,222						TOTAL				22,222		22,222		0		0%

		2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700						ONUDI 
CNAPE		PRO BOLIVIA UC-CNAPE		14,700		14,700		0		100%

				2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500										12,500		12,500		0		100%

				2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000										6,000		6,000		0		100%

				TOTAL		33,200						TOTAL				33,200		33,200		0		0%

		2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		2.7.1.  Misión de preparación del Modelo Logístico		30,000						PMA
CNAPE		EMPODERAR
Gobiernos Municipales
UC-CNAPE *		30,000		30,000		0		100%

				2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal  de los Centros de Acopio		20,000										20,000		20,000		0		100%

				TOTAL		50,000						TOTAL				50,000		50,000		0		0%





		Productos del PC:         2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		3.1.1.  Sistematización de mecanismos que promuevan la asociatividad y el incremento de volumen de la oferta exportable.		12,000						PNUD 
CNAPE		VMPE 
EMPODERAR
UC-CNAPE		12,000		12,000		0		100%

				3.1.2.  Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos.		12,000										12,000		12,000		0		100%

				3.1.3.  Establecimiento de sistemas de factoring para productos ecológicos.		15,000										15,000		15,000		0		100%

				3.1.4.  Diseño de warrant especializado en productos con certificación ecológica y de origen.		15,000										15,000		15,000		0		100%

				3.1.5.  Diseño e implementación de una bolsa de valores piloto para productos ecológicos.		46,000										46,000		46,000		0		100%

				TOTAL		100,000						TOTAL				100,000		100,000		0		0%

		3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos		3.2.1.  Identificación de empresas distribuidoras, comercializadoras, transformadoras y de venta al por menor de productos ecológicos existentes.		18,000						PNUD
CNAPE		EMPODERAR UC-CNAPE		18,000		18,000		0		100%

				3.2.2.  Negociación entre las empresas mencionadas con los productores ecológicos de los municipios seleccionados.		8,000										8,000		8,000		0		100%

				3.2.3.  Acompañamiento y apoyo en las negociaciones y firma de acuerdos.		8,000										8,000		8,000		0		100%

				TOTAL		34,000						TOTAL				34,000		34,000		0		0%

		3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.		3.5.1.  Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.		2,000						UNICEF
CNAPE		VMPE
EMPODERAR
UC-CNAPE		2,000		2,000		0		100%

				3.5.2.  Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias		20,000										20,000		20,000		0		100%

				3.5.3.  Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las areas de ejecución de la ventana		8,000										8,000		8,000		0		100%

				3.5.4. Desembolso de capital  semilla a nuevos bancos comunales		40,000										40,000		40,000		0		100%

				3.5.5.  Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.		30,000										30,000		30,000		0		100%

				TOTAL		100,000						TOTAL				100,000		100,000		0		0%







Marco de Resultados (3)

		Productos del PC:  1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 



		Resultados del programa conjunto		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

								Año1		Año 2		Año 3

		1. Capacidades institucionales

		Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica		 1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 		1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica.		10,000						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE								ERROR:#DIV/0!

						1.1.7.  Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.		20,000

						TOTAL		30,000

				1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200						FAO
CNAPE		UC-CNAPE

						1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000

						1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000

						1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152

						1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631

						1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309

						TOTAL		225,292						TOTAL

				1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.		1.3.1. Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos		20,000.0						PNUD 		UC-CNAPE

						1.3.2.  Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.		10,000.0						CNAPE

						TOTAL		30,000						TOTAL

				1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0						ONUDI
CNAPE		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE


						1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0

						1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0

						TOTAL		76,716.0						TOTAL

				1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0						ONUDI
CNAPE		UC-CNAPE

						1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0

						TOTAL		52,616.0						TOTAL

				1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC[1]		1.7.1.  Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento		8,000.0						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE

						TOTAL		8,000.0						TOTAL

				1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica		1.8.1.  Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC. Incluirá:
- spots de televisión
- cuñas radiales
- afiches
- volantes
- diseño de materiales especiales (como videos y revistas)		53,333.0						PNUD		UC-CNAPE

						TOTAL		53,333.0						TOTAL

		2. Mejoramiento tecnológico

		100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552						FAO
CNAPE		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE*

						2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552

						2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552

						2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926

						2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537

						2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027

						2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807

						2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG, con las siguientes actividades: 
- Socialización de la norma
- Firmas
- Capacitación en garantía solidaria
- Identificación de un garante
- Capacitación en instrumentos de control
- Primera evaluación
- Confirmación del primer Sistema Participativo de Garantía
- Recepción de certificación		50,055

						TOTAL		486,008						TOTAL

				2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552						FAO 
CNAPE		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE*

						2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552

						2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677

						2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640

						TOTAL		224,421						TOTAL

				2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias 		15,000						OIT CNAPE		VMPE
PRO BOLIVIA 
AOPEB 
UC-CNAPE *

						2.3.2. Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente		80,000

						2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo. 		15,000

						2.3.4. Articular las incitativas de los pequeños productores con las incitativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales 		10,000

						TOTAL		120,000						TOTAL

						2.3.5.  Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
PRO-BOLIVIA
 UC-CNAPE *

						2.3.6.  Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE *

						TOTAL		44,444						TOTAL

						2.4.3.   Entrenamiento de docentes		6,000						UNICEF 
CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE

						2.4.4.   Desarrollo de guías para docentes		8,000

						2.4.6.   Seguimiento		4,000

						2.4.7.   Evaluación		2,222

						2.4.8.   Sistematización en forma de propuesta curricular		2,000

						TOTAL		22,222						TOTAL

				2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700						ONUDI 
CNAPE		PRO BOLIVIA UC-CNAPE

						2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500

						2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000

						TOTAL		33,200						TOTAL

				2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		2.7.1.  Misión de preparación del Modelo Logístico		30,000						PMA
CNAPE		EMPODERAR
Gobiernos Municipales
UC-CNAPE *

						2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal  de los Centros de Acopio		20,000

						TOTAL		50,000						TOTAL

		3. Mejoramiento del financiamiento

		Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales		3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		3.1.1.  Sistematización de mecanismos que promuevan la asociatividad y el incremento de volumen de la oferta exportable.		12,000						PNUD 
CNAPE		VMPE 
EMPODERAR
UC-CNAPE

						3.1.2.  Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos.		12,000

						3.1.3.  Establecimiento de sistemas de factoring para productos ecológicos.		15,000

						3.1.4.  Diseño de warrant especializado en productos con certificación ecológica y de origen.		15,000

						3.1.5.  Diseño e implementación de una bolsa de valores piloto para productos ecológicos.		46,000

						TOTAL		100,000						TOTAL

				3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos		3.2.1.  Identificación de empresas distribuidoras, comercializadoras, transformadoras y de venta al por menor de productos ecológicos existentes.		18,000						PNUD
CNAPE		EMPODERAR UC-CNAPE

						3.2.2.  Negociación entre las empresas mencionadas con los productores ecológicos de los municipios seleccionados.		8,000

						3.2.3.  Acompañamiento y apoyo en las negociaciones y firma de acuerdos.		8,000

						TOTAL		34,000						TOTAL

				3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.		3.5.1.  Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.		2,000						UNICEF
CNAPE		VMPE
EMPODERAR
UC-CNAPE

						3.5.2.  Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias		20,000

						3.5.3.  Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las areas de ejecución de la ventana		8,000

						3.5.4. Desembolso de capital  semilla a nuevos bancos comunales		40,000

						3.5.5.  Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.		30,000

						TOTAL		100,000						TOTAL





Marco de Resultados (2)

		Productos del PC:  1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 



		Resultados del programa conjunto		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

								Año1		Año 2		Año 3

		1. Capacidades institucionales

		Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica		 1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 		1.1.1. Análisis e identificación de cuellos de botella en el sistema institucional para la producción ecológica.		0						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE

						1.1.2.  Un informe comparativo del impacto ambiental de los productos ecológicos versus productos convencionales en las zonas priorizadas.		0

						1.1.3.  Difusión de la información sobre las ventajas comparativas de la producción ecológica.		0

						1.1.4. Sistematización de buenas prácticas en diseño e implementación de políticas públicas de producción ecológica en América Latina.		0

						1.1.5. Difusión de la política		0

						1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica.		10,000

						1.1.7.  Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.		20,000

						TOTAL		30,000

				1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200						FAO
CNAPE		UC-CNAPE

						1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000

						1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000

						1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152

						1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631

						1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309

						TOTAL		225,292						TOTAL

				1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.		1.3.1. Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos		20,000.0						PNUD 		UC-CNAPE

						1.3.2.  Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.		10,000.0						CNAPE

						TOTAL		30,000						TOTAL

				1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0						ONUDI
CNAPE		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE


						1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0

						1.4.3.  Información sobre producción ecológica.		0.0

						1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0

						1.4.5.  Giras de estudio para articuladores y actores locales seleccionados para conocer experiencias exitosas de redes empresariales/ desarrollo productivo territorial en la región latinoamericana.		0.0

						TOTAL		76,716.0						TOTAL

				1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0						ONUDI
CNAPE		UC-CNAPE

						1.5.2.  Cursos de información sobre los roles que los gobiernos municipales y productores deben cumplir dentro los consejos público-privados.		0.0

						1.5.3.  Mostrar experiencias exitosas de producción ecológica a los consejos público-privados.		0.0

						1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0

						1.5.5.  Acompañar a los consejos público-privados en el cumplimiento de los planes de trabajo.		0.0

						TOTAL		52,616.0						TOTAL

				1.6. Un sistema de certificación ecológica para el mercado nacional desarrollado e implementado		1.6.1.  Recolección de información sobre sistemas nacionales de certificación		0.0						ONUDI
CNAPE		SENASAG, 
AOPEB
UC-CNAPE*

						1.6.2.  Ronda de consultas con actores clave		0.0

						1.6.3.  Elaboración de propuesta		0.0

						1.6.4.  Socialización y discusión de propuesta		0.0

						1.6.5.  Correcciones a la propuesta		0.0

						1.6.6.  Acreditación de instituciones por SENASAG		0.0

						1.6.7.  Iniciación de trámites para legalización e implementación		0.0

						TOTAL		0.0						TOTAL

				1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC[1]		1.7.1.  Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento		8,000.0						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE

						1.7.2.  Elaboración de propuestas para emprendimientos 		0.0

						1.7.3.  Presentación de propuestas a las fuentes potenciales		0.0

						TOTAL		8,000.0						TOTAL

				1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica		1.8.1.  Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC. Incluirá:
- spots de televisión
- cuñas radiales
- afiches
- volantes
- diseño de materiales especiales (como videos y revistas)		53,333.0						PNUD		UC-CNAPE

						TOTAL		53,333.0						TOTAL

		2. Mejoramiento tecnológico

		100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552						FAO
CNAPE		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE*

						2.1.2.   Diseño, elaboración y seguimiento de la línea base		0

						2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552

						2.1.4.   Asesoramiento e implementación de alianzas estratégicas para la producción y comercialización de productos ecológicos al mercado nacional e internacional		0

						2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552

						2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926

						2.1.7.  Transferencia de insumos, semillas y herramientas menores para promover e incentivar la producción ecológica de los productos priorizados.		0

						2.1.8.   Apoyo en asistencia técnica a la producción ecológica de los productos priorizados.		0

						2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537

						2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027

						2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807

						2.1.12.  Organización de Ferias y publicidad para promoción de productos ecológicos al mercado nacional		0

						2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG, con las siguientes actividades: 
- Socialización de la norma
- Firmas
- Capacitación en garantía solidaria
- Identificación de un garante
- Capacitación en instrumentos de control
- Primera evaluación
- Confirmación del primer Sistema Participativo de Garantía
- Recepción de certificación		50,055

						TOTAL		486,008						TOTAL

				2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552						FAO 
CNAPE		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE*

						2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552

						2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677

						2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640

						TOTAL		224,421						TOTAL

				2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias 		15,000						OIT CNAPE		VMPE
PRO BOLIVIA 
AOPEB 
UC-CNAPE *

						2.3.2. Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente		80,000

						2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo. 		15,000

						2.3.4. Articular las incitativas de los pequeños productores con las incitativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales 		10,000

						TOTAL		120,000						TOTAL

						2.3.5.  Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
PRO-BOLIVIA
 UC-CNAPE *

						2.3.6.  Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE *

						TOTAL		44,444						TOTAL

				2.4.  4 escuelas  aplican un modelo de educación técnica que incorpora prácticas, conocimientos culturales y técnicas para la valoración de la producción ecológica   		2.4.1.  Identificación de escuelas		0						UNICEF 
CNAPE		AOPEB

						2.4.2.   Selección de producciones		0								UC-CNAPE

						2.4.3.   Entrenamiento de docentes		6,000

						2.4.4.   Desarrollo de guías para docentes		8,000

						2.4.5.   Aplicación 		0

						2.4.6.   Seguimiento		4,000

						2.4.7.   Evaluación		2,222

						2.4.8.   Sistematización en forma de propuesta curricular		2,000

						TOTAL		22,222						TOTAL

				2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700						ONUDI 
CNAPE		PRO BOLIVIA UC-CNAPE

						2.5.2.  Vinculación al cliente con los canales ya existentes		0

						2.5.3.  Vinculación mecanismo mecanismos financieros bajo resultados 3 de este programa.		0

						2.5.4.  Elaboración de planes de negocio.		0

						2.5.5.  Asistencia técnica para dar valor agregado		0

						2.5.6.  Desarrollo tecnológico para upgrading de los productos.		0

						2.5.7.  Asistencia en la vinculación con clientes y servicios que completen la cadena de valor.		0

						2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500

						2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000

						2.5.10.  Sistemas de certificación ecológica para el mercado nacional.		0

						TOTAL		33,200						TOTAL

				2.6. Seis gobiernos municipales (solos o asociados en  mancomunidades) compran por lo menos 2 productos ecológicos (o productos que contengan  ingredientes ecológicos), de un mínimo de 20 emprendimientos colectivos, ampliando los Programas de Alimentación Escolar Sostenible		2.6.1. Fondo rotatorio para la compra de la producción en transición por parte de los municipios seleccionados		0						PMA 
CNAPE		PRO BOLIVIA
UC-CNAPE

						2.6.2.  Firma de convenios y acuerdos de contrapartes entre municipios, el Programa Conjunto y las asociaciones de productores para fortalecer los Programas de Alimentación Escolar.		0

						2.6.3.  Talleres de capacitación referidos a procedimientos de compra y venta de acuerdo a las normas SABS.		0

						TOTAL		0						TOTAL

				2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		2.7.1.  Misión de preparación del Modelo Logístico		30,000						PMA
CNAPE		EMPODERAR
Gobiernos Municipales
UC-CNAPE *

						2.7.2. Compra de 6 almacenes portátiles.		0

						2.7.3. Convenios con 6 municipios para la implementación de centros de acopio.		0

						2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal  de los Centros de Acopio		20,000

						TOTAL		50,000						TOTAL

		3. Mejoramiento del financiamiento

		Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales		3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		3.1.1.  Sistematización de mecanismos que promuevan la asociatividad y el incremento de volumen de la oferta exportable.		12,000						PNUD 
CNAPE		VMPE 
EMPODERAR
UC-CNAPE

						3.1.2.  Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos.		12,000

						3.1.3.  Establecimiento de sistemas de factoring para productos ecológicos.		15,000

						3.1.4.  Diseño de warrant especializado en productos con certificación ecológica y de origen.		15,000

						3.1.5.  Diseño e implementación de una bolsa de valores piloto para productos ecológicos.		46,000

						3.1.6. Diseño de bonos en la Bolsa Boliviana de Valores para MyPES productoras de alimentos ecológicos.		0

						TOTAL		100,000						TOTAL

				3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos		3.2.1.  Identificación de empresas distribuidoras, comercializadoras, transformadoras y de venta al por menor de productos ecológicos existentes.		18,000						PNUD
CNAPE		EMPODERAR UC-CNAPE

						3.2.2.  Negociación entre las empresas mencionadas con los productores ecológicos de los municipios seleccionados.		8,000

						3.2.3.  Acompañamiento y apoyo en las negociaciones y firma de acuerdos.		8,000

						2.3.4.  Creación de productos financieros con base en garantías de contratos de compra de productos ecológicos de largo plazo.		0

						2.3.5.  Implementación de sistemas para la transferencia de fondos a productores con contratos de compra de largo plazo.		0

						TOTAL		34,000						TOTAL

				3.3. 20 emprendimientos colectivos (los formados en 2.5)  acceden a recursos a través de instrumentos financieros		3.3.1.  Identificar emprendimientos con mejores condiciones para usar los nuevos productos financieros		0						PNUD 
CNAPE		EMPODERAR
PRO-BOLIVIA
UC-CNAPE

						3.3.2.  Análisis de factibilidad de los emprendimientos colectivos.		0

						3.3.3.  Diseño del sistema para acceder a los recursos.		0

						3.3.4.  Asesoramiento a emprendedores para la elaboración de planes de negocio y obtención de recursos.		0

						3.3.5.  Determinación y otorgación de fondos de garantía para el apalancamiento de recursos.		0

						TOTAL		0						TOTAL

				3.4. Implementación de un Fondo de Garantía para el sector de pequeños productores ecológicos.                                             		3.4.1.  Diseño del Fondo de Garantía		0						PNUD 
CNAPE		VMPE
BDP 
UC-CNAPE

						3.4.2.  Implementación del Fondo de Garantía		0

						3.4.3.  Creación e implementación de mecanismos de comunicación y difusión (didácticos) con enfoque intercultural.		0

						3.4.4.  Proceso de concurso, evaluación y selección de propuestas.		0

						3.4.5.  Otorgación de recursos a pequeños productores.		0

						3.4.6.  Monitoreo y seguimiento.		0

						3.4.7.  Sistematización.		0

						TOTAL		0						TOTAL

				3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.		3.5.1.  Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.		2,000						UNICEF
CNAPE		VMPE
EMPODERAR
UC-CNAPE

						3.5.2.  Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias		20,000

						3.5.3.  Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las areas de ejecución de la ventana		8,000

						3.5.4. Desembolso de capital  semilla a nuevos bancos comunales		40,000

						3.5.5.  Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.		30,000

						TOTAL		100,000						TOTAL





Marco de Resultados

		Resultados del programa conjunto		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Organismo de la ONU y del Gobierno		Prioridades institucionales de los organismos participantes de la ONU 		Organismo Nacional		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Total

														Año1		Año 2		Año 3

		1. Capacidades institucionales												475,957.0

		Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica		1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 		PNUD
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD. Hallazgos del informe “La otra frontera”		UC-CNAPE		1.1.1. Análisis e identificación de cuellos de botella en el sistema institucional para la producción ecológica.		0

												1.1.2.  Un informe comparativo del impacto ambiental de los productos ecológicos versus productos convencionales en las zonas priorizadas.		0

												1.1.3.  Difusión de la información sobre las ventajas comparativas de la producción ecológica.		0

												1.1.4. Sistematización de buenas prácticas en diseño e implementación de políticas públicas de producción ecológica en América Latina.		0

												1.1.5. Difusión de la política		0

												1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica.		10,000

												1.1.7.  Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.		20,000

						TOTAL								30,000

				1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		FAO
CNAPE		Marco Estratégico MNPMP		UC-CNAPE		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200

												1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000

												1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000

												1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152

												1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631

												1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309

						TOTAL								225,292

				1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.		PNUD 		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD. Hallazgos del informe “La otra frontera”		UC-CNAPE		1.3.1. Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos		20,000.0		30.0		20.0		80.0

						CNAPE						1.3.2.  Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.		10,000.0

						TOTAL								30,000

				1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		ONUDI
CNAPE		Incl. MANUD Incl. Marco Programático de Mediano Plazo 2006-2009 (ONUDI)		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE
		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0

												1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0

												1.4.3.  Información sobre producción ecológica.		0.0

												1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0

												1.4.5.  Giras de estudio para articuladores y actores locales seleccionados para conocer experiencias exitosas de redes empresariales/ desarrollo productivo territorial en la región latinoamericana.		0.0

						TOTAL								76,716.0

				1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		ONUDI
CNAPE		Incl. MANUD Incl. Marco Programático de Mediano Plazo 2006-2009 (ONUDI)		UC-CNAPE		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0

												1.5.2.  Cursos de información sobre los roles que los gobiernos municipales y productores deben cumplir dentro los consejos público-privados.		0.0

												1.5.3.  Mostrar experiencias exitosas de producción ecológica a los consejos público-privados.		0.0

												1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0

												1.5.5.  Acompañar a los consejos público-privados en el cumplimiento de los planes de trabajo.		0.0

						TOTAL								52,616.0

				1.6. Un sistema de certificación ecológica para el mercado nacional desarrollado e implementado		ONUDI
CNAPE		Incl. MANUD Incl. Marco Programático de Mediano Plazo 2006-2009 (ONUDI)		SENASAG, 
AOPEB
UC-CNAPE*		1.6.1.  Recolección de información sobre sistemas nacionales de certificación		0.0

												1.6.2.  Ronda de consultas con actores clave		0.0

												1.6.3.  Elaboración de propuesta		0.0

												1.6.4.  Socialización y discusión de propuesta		0.0

												1.6.5.  Correcciones a la propuesta		0.0

												1.6.6.  Acreditación de instituciones por SENASAG		0.0

												1.6.7.  Iniciación de trámites para legalización e implementación		0.0

						TOTAL								0.0

				1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC[1]		PNUD
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD. Hallazgos del informe “La otra frontera”		UC-CNAPE		1.7.1.  Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento		8,000.0

												1.7.2.  Elaboración de propuestas para emprendimientos 		0.0

												1.7.3.  Presentación de propuestas a las fuentes potenciales		0.0

						TOTAL								8,000.0

				1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica		PNUD		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD. Hallazgos del informe “La otra frontera”		UC-CNAPE		1.8.1.  Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC. Incluirá:
- spots de televisión
- cuñas radiales
- afiches
- volantes
- diseño de materiales especiales (como videos y revistas)		53,333.0

						TOTAL								53,333.0

		2. Mejoramiento tecnológico												980,295

		100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		FAO
CNAPE		Incluida en el Marco Estratégico de FAO MNPMP		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE*		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552

												2.1.2.   Diseño, elaboración y seguimiento de la línea base		0

												2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552

												2.1.4.   Asesoramiento e implementación de alianzas estratégicas para la producción y comercialización de productos ecológicos al mercado nacional e internacional		0

												2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552

												2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926

												2.1.7.  Transferencia de insumos, semillas y herramientas menores para promover e incentivar la producción ecológica de los productos priorizados.		0

												2.1.8.   Apoyo en asistencia técnica a la producción ecológica de los productos priorizados.		0

												2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537

												2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027

												2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807

												2.1.12.  Organización de Ferias y publicidad para promoción de productos ecológicos al mercado nacional		0

												2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG, con las siguientes actividades: 
- Socialización de la norma
- Firmas
- Capacitación en garantía solidaria
- Identificación de un garante
- Capacitación en instrumentos de control
- Primera evaluación
- Confirmación del primer Sistema Participativo de Garantía
- Recepción de certificación		50,055

						TOTAL								486,008

				2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		FAO 
CNAPE		Incluida    en   el Marco Estratégico      de FAO MNPMP		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE*		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552

												2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552

												2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677

												2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640

						TOTAL								224,421

				2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		OIT CNAPE		Marco Estratégico de la OIT		VMPE
PRO BOLIVIA 
AOPEB 
UC-CNAPE *		2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias 		15,000

												2.3.2. Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente		80,000

												2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo. 		15,000

												2.3.4. Articular las incitativas de los pequeños productores con las incitativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales 		10,000

						TOTAL								120,000

						UNICEF CNAPE		Incluida en CPAP 2008 - 2012		AOPEB
PRO-BOLIVIA
 UC-CNAPE *		- Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social. 		22,222

						UNICEF CNAPE		Incluida en CPAP 2008  - 2012		AOPEB
UC-CNAPE *		- Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica. 		22,222

						TOTAL								44,444

				2.4.  4 escuelas  aplican un modelo de educación técnica que incorpora prácticas, conocimientos culturales y técnicas para la valoración de la producción ecológica   		UNICEF 
CNAPE		Incluida en		AOPEB		2.4.1.  Identificación de escuelas		0

								CPAP 2008-		UC-CNAPE		2.4.2.   Selección de producciones		0

								2012 (UNICEF) 				2.4.3.   Entrenamiento de docentes		6,000

												2.4.4.   Desarrollo de guías para docentes		8,000

												2.4.5.   Aplicación 		0

												2.4.6.   Seguimiento		4,000

												2.4.7.   Evaluación		2,222

												2.4.8.   Sistematización en forma de propuesta curricular		2,000

						TOTAL								22,222

				2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		ONUDI 
CNAPE		Incl. MANUD Incl. Marco Prg.Med.Pl.
2006-2009
ONUDI		PRO BOLIVIA UC-CNAPE		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700

												2.5.2.  Vinculación al cliente con los canales ya existentes		0

												2.5.3.  Vinculación mecanismo mecanismos financieros bajo resultados 3 de este programa.		0

												2.5.4.  Elaboración de planes de negocio.		0

												2.5.5.  Asistencia técnica para dar valor agregado		0

												2.5.6.  Desarrollo tecnológico para upgrading de los productos.		0

												2.5.7.  Asistencia en la vinculación con clientes y servicios que completen la cadena de valor.		0

												2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500

												2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000

												2.5.10.  Sistemas de certificación ecológica para el mercado nacional.		0

						TOTAL								33,200

				2.6. Seis gobiernos municipales (solos o asociados en  mancomunidades) compran por lo menos 2 productos ecológicos (o productos que contengan  ingredientes ecológicos), de un mínimo de 20 emprendimientos colectivos, ampliando los Programas de Alimentación Escolar Sostenible		PMA 
CNAPE		Incluido en el CPAP y CP 2008-2012 		PRO BOLIVIA
UC-CNAPE		2.6.1. Fondo rotatorio para la compra de la producción en transición por parte de los municipios seleccionados		0		600				600

												2.6.2.  Firma de convenios y acuerdos de contrapartes entre municipios, el Programa Conjunto y las asociaciones de productores para fortalecer los Programas de Alimentación Escolar.		0

												2.6.3.  Talleres de capacitación referidos a procedimientos de compra y venta de acuerdo a las normas SABS.		0

						TOTAL								0

				2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		PMA
CNAPE		Incluido en el CPAP y CP 2008-2012 bajo componente 2		EMPODERAR
Gobiernos Municipales
UC-CNAPE *		2.7.1.  Misión de preparación del Modelo Logístico		30,000

												2.7.2. Compra de 6 almacenes portátiles.		0

												2.7.3. Convenios con 6 municipios para la implementación de centros de acopio.		0

												2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal  de los Centros de Acopio		20,000

						TOTAL								50,000

		3. Mejoramiento del financiamiento												234,000

		Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales		3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		PNUD 
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD, temática impulsada por los hallazgos del informe de la otra frontera		VMPE 
EMPODERAR
UC-CNAPE		3.1.1.  Sistematización de mecanismos que promuevan la asociatividad y el incremento de volumen de la oferta exportable.		12,000		50		0		150

												3.1.2.  Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos.		12,000

												3.1.3.  Establecimiento de sistemas de factoring para productos ecológicos.		15,000

												3.1.4.  Diseño de warrant especializado en productos con certificación ecológica y de origen.		15,000

												3.1.5.  Diseño e implementación de una bolsa de valores piloto para productos ecológicos.		46,000

												3.1.6. Diseño de bonos en la Bolsa Boliviana de Valores para MyPES productoras de alimentos ecológicos.		0

						TOTAL								100,000

				3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos		PNUD
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD, temática impulsada por los hallazgos del informe de la otra frontera		EMPODERAR UC-CNAPE		3.2.1.  Identificación de empresas distribuidoras, comercializadoras, transformadoras y de venta al por menor de productos ecológicos existentes.		18,000

												3.2.2.  Negociación entre las empresas mencionadas con los productores ecológicos de los municipios seleccionados.		8,000

												3.2.3.  Acompañamiento y apoyo en las negociaciones y firma de acuerdos.		8,000

												2.3.4.  Creación de productos financieros con base en garantías de contratos de compra de productos ecológicos de largo plazo.		0

												2.3.5.  Implementación de sistemas para la transferencia de fondos a productores con contratos de compra de largo plazo.		0

						TOTAL								34,000

				3.3. 20 emprendimientos colectivos (los formados en 2.5)  acceden a recursos a través de instrumentos financieros		PNUD 
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD, temática impulsada por los hallazgos del informe de la otra frontera		EMPODERAR
PRO-BOLIVIA
UC-CNAPE		3.3.1.  Identificar emprendimientos con mejores condiciones para usar los nuevos productos financieros		0

												3.3.2.  Análisis de factibilidad de los emprendimientos colectivos.		0

												3.3.3.  Diseño del sistema para acceder a los recursos.		0

												3.3.4.  Asesoramiento a emprendedores para la elaboración de planes de negocio y obtención de recursos.		0

												3.3.5.  Determinación y otorgación de fondos de garantía para el apalancamiento de recursos.		0

						TOTAL								0

				3.4. Implementación de un Fondo de Garantía para el sector de pequeños productores ecológicos.                                             		PNUD 
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD, temática impulsada por los hallazgos del informe de la otra frontera		VMPE
BDP 
UC-CNAPE		3.4.1.  Diseño del Fondo de Garantía		0

												3.4.2.  Implementación del Fondo de Garantía		0

												3.4.3.  Creación e implementación de mecanismos de comunicación y difusión (didácticos) con enfoque intercultural.		0

												3.4.4.  Proceso de concurso, evaluación y selección de propuestas.		0

												3.4.5.  Otorgación de recursos a pequeños productores.		0

												3.4.6.  Monitoreo y seguimiento.		0

												3.4.7.  Sistematización.		0

						TOTAL								0

				3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.		UNICEF
CNAPE		Incluida en
CPAP 2008-
2012 (UNICEF) Incluida en MANUD
		VMPE
EMPODERAR
UC-CNAPE		3.5.1.  Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.		2,000

												3.5.2.  Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias		20,000

												3.5.3.  Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las areas de ejecución de la ventana		8,000

												3.5.4. Desembolso de capital  semilla a nuevos bancos comunales		40,000

												3.5.5.  Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.		30,000

						TOTAL								100,000
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		Productos del PC:         1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Gastado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

















		1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200						FAO
CNAPE		UC-CNAPE		97,200		58,038		16735		77%

				1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000										10,000		10,000		0		100%

				1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000										10,000		10,000		0		100%

				1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152										58,152		58,152		0		100%

				1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631										10,631		10,631		0		100%

				1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309										39,309		55,809		42399		250%

				TOTAL		225,292						TOTAL				225,292		202,630		59134

		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552						FAO
CNAPE		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE*		54,552		33,659		0		62%

				2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552										25,552		15,766		3,385		75%

				2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552										24,552		15,149		3,252		75%

				2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926										226,926		125,500		34,750		71%

				2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537										32,537		20,075		4,310		75%

				2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027										25,027		15,442		3,315		75%

				2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807										46,807		28,880		6,200		75%

				2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG, con las siguientes actividades: 
- Socialización de la norma
- Firmas
- Capacitación en garantía solidaria
- Identificación de un garante
- Capacitación en instrumentos de control
- Primera evaluación
- Confirmación del primer Sistema Participativo de Garantía
- Recepción de certificación		50,055										50,055		25,000		5,367		61%

				TOTAL		486,008						TOTAL				486,008		279,470		60,580						61.7273789732		61.7%		21%		4.90%

		2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552						FAO 
CNAPE		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE*		24,552		21,000		0		86%

				2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552										24,552		0		0		0%

				2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677										28,677		0		0		0%

				2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640										146,640		0		0		0%

				TOTAL		224,421						TOTAL				224,421		21,000		0

																935,721		300,470		119,714

																		258,470
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		Productos del PC:         1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		 1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 		1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica.		10,000						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE		10,000		10,000		0		0%

				1.1.7.  Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.		20,000										20,000		20,000		0		0%

				TOTAL		30,000										30,000		30,000		0		0%

		1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200						FAO
CNAPE		UC-CNAPE		97,200		28,000		21,000		22%

				1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000										10,000		10,000		0		0%

				1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000										10,000		10,000		0		0%

				1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152										58,152		0		0		0%

				1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631										10,631		10,631		0		0%

				1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309										39,309		2,500		0		0%

				TOTAL		225,292						TOTAL				225,292		61,131		21,000		9%

		1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.		1.3.1. Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos		20,000.0						PNUD 		UC-CNAPE		20,000		0		0		0%

				1.3.2.  Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.		10,000.0						CNAPE				10,000		0		2,500		25%

				TOTAL		30,000						TOTAL				30,000		0		2,500		8%

		1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0						ONUDI
CNAPE		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE
		23,816		0		0		0%

				1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0										33,700		0		0		0%

				1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0										19,200		0		5,699.8		30%

				TOTAL		76,716.0						TOTAL				76,716		0		5,699.8		7%

		1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0						ONUDI
CNAPE		UC-CNAPE		41,000		0		0		0%

				1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0										11,616		0		0		0%

				TOTAL		52,616.0						TOTAL				52,616		0		0		0%

		1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC[1]		1.7.1.  Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento		8,000.0						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE		8,000		8,000		0		0%

				TOTAL		8,000.0						TOTAL				8,000		8,000		0		0%

		1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica		1.8.1.  Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC. 		5,333.0						PNUD		UC-CNAPE		5,333		5,333		0		0%

				TOTAL		5,333.0						TOTAL				5,333		5,333		0		0%





		Productos del PC:         2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552						FAO
CNAPE		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE		54,552		7,000		2,000		4%

				2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552										25,552		8,000		1,000		4%

				2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552										24,552		14,000		3,000		12%

				2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926										226,926		115,000		4,500		2%

				2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537										32,537		50,000		4,300		13%

				2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027										25,027		35,000		3,350		13%

				2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807										46,807		50,000		2,500		5%

				2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG.		50,055										50,055		45,404		1,800		4%

				TOTAL		486,008						TOTAL				486,008		324,404		22,450		5%

		2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552						FAO 
CNAPE		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE		24,552		21,000		0		0%

				2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552										24,552		40,000		0		0%

				2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677										28,677		40,000		0		0%

				2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640										146,640		38,035		0		0%

				TOTAL		224,421						TOTAL				224,421		139,035		0		0%

		2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias 		15,000						OIT CNAPE		VMPE
PRO BOLIVIA 
AOPEB 
UC-CNAPE 		15,000		15,000		0		0%

				2.3.2. Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente		80,000										80,000		45,225		5,486		7%

				2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo. 		15,000										15,000		15,000		0		0%

				2.3.4. Articular las incitativas de los pequeños productores con las incitativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales 		10,000										10,000		10,000		0		0%

				TOTAL		120,000						TOTAL				120,000		85,225		5,486		5%

				2.3.5.  Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
PRO-BOLIVIA
 UC-CNAPE 		22,222		22,222		0		0%

				2.3.6.  Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE 		22,222		22,222		0		0%

				TOTAL		44,444						TOTAL				44,444		44,444		0		0%

		2.4. 4 escuelas aplican un modelo de educación técnica que incorpore prácticas, conocimientos culturales y técnicos para la valoración de la producción ecológica.		2.4.3.   Entrenamiento de docentes		6,000						UNICEF 
CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE		6,000		5,500		0		0%

				2.4.4.   Desarrollo de guías para docentes		8,000										8,000		6,500		0		0%

				2.4.6.   Seguimiento		4,000										4,000		4,000		0		0%

				2.4.7.   Evaluación		2,222										2,222		2,222		0		0%

				2.4.8.   Sistematización en forma de propuesta curricular		2,000										2,000		1,678		0		0%

				TOTAL		22,222						TOTAL				22,222		19,900		0		0%

		2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700						ONUDI 
CNAPE		PRO BOLIVIA UC-CNAPE		14,700		0		0		0%

				2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500										12,500		0		0		0%

				2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000										6,000		0		0		0%

				TOTAL		33,200						TOTAL				33,200		0		0		0%

		2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		2.7.1.  Misión de preparación del Modelo Logístico		30,000						PMA
CNAPE		Gobiernos Municipales
UC-CNAPE 		30,000		30,000		0		0%

				2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal  de los Centros de Acopio		20,000										20,000		20,000		0		0%

				TOTAL		50,000						TOTAL				50,000		50,000		0		0%





		Productos del PC:         3. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		3.1.1.  Sistematización de mecanismos que promuevan la asociatividad y el incremento de volumen de la oferta exportable.		12,000						PNUD 
CNAPE		VMPE 
EMPODERAR
UC-CNAPE		12,000		12,000		0		0%

				3.1.2.  Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos.		12,000										12,000		12,000		0		0%

				3.1.3.  Establecimiento de sistemas de factoring para productos ecológicos.		15,000										15,000		15,000		0		0%

				3.1.4.  Diseño de warrant especializado en productos con certificación ecológica y de origen.		15,000										15,000		15,000		0		0%

				3.1.5.  Diseño e implementación de una bolsa de valores piloto para productos ecológicos.		46,000										46,000		46,000		0		0%

				TOTAL		100,000						TOTAL				100,000		100,000		0		0%

		3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos		3.2.1.  Identificación de empresas distribuidoras, comercializadoras, transformadoras y de venta al por menor de productos ecológicos existentes.		18,000						PNUD
CNAPE		EMPODERAR UC-CNAPE		18,000		18,000		0		0%

				3.2.2.  Negociación entre las empresas mencionadas con los productores ecológicos de los municipios seleccionados.		8,000										8,000		8,000		0		0%

				3.2.3.  Acompañamiento y apoyo en las negociaciones y firma de acuerdos.		8,000										8,000		8,000		0		0%

				TOTAL		34,000						TOTAL				34,000		34,000		0		0%

		3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.		3.5.1.  Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.		2,000						UNICEF
CNAPE		VMPE
AQWYJ
UC-CNAPE		2,000		2,000		0		0%

				3.5.2.  Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias		20,000										20,000		20,000		0		0%

				3.5.3.  Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las areas de ejecución de la ventana		8,000										8,000		8,000		0		0%

				3.5.4. Desembolso de capital  semilla a nuevos bancos comunales		40,000										40,000		40,000		0		0%

				3.5.5.  Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.		30,000										30,000		30,000		0		0%

				TOTAL		100,000						TOTAL				100,000		100,000		0		0%
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		Productos del PC:         1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Gastado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0						ONUDI
CNAPE		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE
		23,816		23,816		0		100%

				1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0										33,700		33,700		0		100%

				1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0										19,200		19,200		0		100%

				TOTAL		76,716.0						TOTAL				76,716		76,716		0

		1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0						ONUDI
CNAPE		UC-CNAPE		41,000		41,000				100%

				1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0										11,616		11,616				100%

				TOTAL		52,616.0						TOTAL				52,616		52,616		0		0%





		Productos del PC:         2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700						ONUDI 
CNAPE		PRO BOLIVIA UC-CNAPE		14,700		14,700		0		100%

				2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500										12,500		12,500		0		100%

				2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000										6,000		6,000		0		100%

				TOTAL		33,200						TOTAL				33,200		33,200		0		0%
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		Productos del PC:         1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		 1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 		1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica.		10,000						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE		10,000		10,000		0		0%

				1.1.7.  Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.		20,000										20,000		20,000		0		0%

				TOTAL		30,000										30,000		30,000		0		0%

		1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200						FAO
CNAPE		UC-CNAPE		97,200		58,038		16735

				1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000										10,000		10,000		0

				1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000										10,000		10,000		0

				1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152										58,152		58,152		0

				1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631										10,631		10,631		0

				1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309										39,309		55,809		42399

				TOTAL		225,292						TOTAL				225,292		202,630		59134		29%

		1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.		1.3.1. Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos		20,000.0						PNUD 		UC-CNAPE		20,000		20,000		0		0%

				1.3.2.  Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.		10,000.0						CNAPE				10,000		10,000		2500		25%

				TOTAL		30,000						TOTAL				30,000		30,000		2,500		8%

		1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0						ONUDI
CNAPE		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE
		23,816		23,816		6915.91		29%

				1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0										33,700		33,700		0		0%

				1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0										19,200		19,200		0		0%

				TOTAL		76,716.0						TOTAL				76,716		76,716		6,916

		1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0						ONUDI
CNAPE		UC-CNAPE		41,000		41,000		0		0%

				1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0										11,616		11,616		0		0%

				TOTAL		52,616.0						TOTAL				52,616		52,616		0		0%

		1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC[1]		1.7.1.  Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento		8,000.0						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE		8,000		8,000		0		0%

				TOTAL		8,000.0						TOTAL				8,000		8,000		0		0%

		1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica		1.8.1.  Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC. Incluirá:
- spots de televisión
- cuñas radiales
- afiches
- volantes
- diseño de materiales especiales (como videos y revistas)		5,333.0						PNUD		UC-CNAPE		5,333		5,333		0		0%

				TOTAL		5,333.0						TOTAL				5,333		5,333		0		0%





		Productos del PC:         2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552						FAO
CNAPE		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE*		54,552		33,659		0		62%				12.0437345937

				2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552										25,552		15,766		3,385		75%				5.6412506661

				2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552										24,552		15,149		3,252		75%				5.4204753583

				2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926										226,926		125,500		34,750		71%				55.2064848217

				2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537										32,537		20,075		4,310		75%				7.1833661915

				2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027										25,027		15,442		3,315		75%				5.5253436295

				2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807										46,807		28,880		6,200		75%				10.3338298345

				2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG, con las siguientes actividades: 
- Socialización de la norma
- Firmas
- Capacitación en garantía solidaria
- Identificación de un garante
- Capacitación en instrumentos de control
- Primera evaluación
- Confirmación del primer Sistema Participativo de Garantía
- Recepción de certificación		50,055										50,055		25,000		5,367		61%

				TOTAL		486,008						TOTAL				486,008		279,470		60,580		22%				101.3544850953

		2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552						FAO 
CNAPE		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE*		24,552		21,000		0		86%				100

				2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552										24,552		0		0		0%				0

				2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677										28,677		0		0		0%				0

				2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640										146,640		0		0		0%				0

				TOTAL		224,421						TOTAL				224,421		21,000		0		0%				100

		2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias 		15,000						OIT CNAPE		VMPE
PRO BOLIVIA 
AOPEB 
UC-CNAPE *		15,000		15,000		0		100%

				2.3.2. Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente		80,000										80,000		80,000		0		100%

				2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo. 		15,000										15,000		15,000		0		100%

				2.3.4. Articular las incitativas de los pequeños productores con las incitativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales 		10,000										10,000		10,000		0		100%

				TOTAL		120,000						TOTAL				120,000		120,000		0		0%

				2.3.5.  Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
PRO-BOLIVIA
 UC-CNAPE *		22,222		22,222		0		100%

				2.3.6.  Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE *		22,222		22,222		0		100%

				TOTAL		44,444						TOTAL				44,444		44,444		0		0%

				2.4.3.   Entrenamiento de docentes		6,000						UNICEF 
CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE		6,000		6,000		0		100%

				2.4.4.   Desarrollo de guías para docentes		8,000										8,000		8,000		0		100%

				2.4.6.   Seguimiento		4,000										4,000		4,000		0		100%

				2.4.7.   Evaluación		2,222										2,222		2,222		0		100%

				2.4.8.   Sistematización en forma de propuesta curricular		2,000										2,000		2,000		0		100%

				TOTAL		22,222						TOTAL				22,222		22,222		0		0%

		2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700						ONUDI 
CNAPE		PRO BOLIVIA UC-CNAPE		14,700		14,700		0		100%

				2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500										12,500		12,500		0		100%

				2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000										6,000		6,000		0		100%

				TOTAL		33,200						TOTAL				33,200		33,200		0		0%

		2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		2.7.1.  Misión de preparación del Modelo Logístico		30,000						PMA
CNAPE		EMPODERAR
Gobiernos Municipales
UC-CNAPE *		30,000		30,000		0		100%

				2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal  de los Centros de Acopio		20,000										20,000		20,000		0		100%

				TOTAL		50,000						TOTAL				50,000		50,000		0		0%





		Productos del PC:         2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		3.1.1.  Sistematización de mecanismos que promuevan la asociatividad y el incremento de volumen de la oferta exportable.		12,000						PNUD 
CNAPE		VMPE 
EMPODERAR
UC-CNAPE		12,000		12,000		0		100%

				3.1.2.  Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos.		12,000										12,000		12,000		0		100%

				3.1.3.  Establecimiento de sistemas de factoring para productos ecológicos.		15,000										15,000		15,000		0		100%

				3.1.4.  Diseño de warrant especializado en productos con certificación ecológica y de origen.		15,000										15,000		15,000		0		100%

				3.1.5.  Diseño e implementación de una bolsa de valores piloto para productos ecológicos.		46,000										46,000		46,000		0		100%

				TOTAL		100,000						TOTAL				100,000		100,000		0		0%

		3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos		3.2.1.  Identificación de empresas distribuidoras, comercializadoras, transformadoras y de venta al por menor de productos ecológicos existentes.		18,000						PNUD
CNAPE		EMPODERAR UC-CNAPE		18,000		18,000		0		100%

				3.2.2.  Negociación entre las empresas mencionadas con los productores ecológicos de los municipios seleccionados.		8,000										8,000		8,000		0		100%

				3.2.3.  Acompañamiento y apoyo en las negociaciones y firma de acuerdos.		8,000										8,000		8,000		0		100%

				TOTAL		34,000						TOTAL				34,000		34,000		0		0%

		3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.		3.5.1.  Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.		2,000						UNICEF
CNAPE		VMPE
EMPODERAR
UC-CNAPE		2,000		2,000		0		100%

				3.5.2.  Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias		20,000										20,000		20,000		0		100%

				3.5.3.  Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las areas de ejecución de la ventana		8,000										8,000		8,000		0		100%

				3.5.4. Desembolso de capital  semilla a nuevos bancos comunales		40,000										40,000		40,000		0		100%

				3.5.5.  Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.		30,000										30,000		30,000		0		100%

				TOTAL		100,000						TOTAL				100,000		100,000		0		0%







Marco de Resultados (3)

		Productos del PC:  1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 



		Resultados del programa conjunto		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

								Año1		Año 2		Año 3

		1. Capacidades institucionales

		Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica		 1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 		1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica.		10,000						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE								ERROR:#DIV/0!

						1.1.7.  Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.		20,000

						TOTAL		30,000

				1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200						FAO
CNAPE		UC-CNAPE

						1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000

						1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000

						1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152

						1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631

						1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309

						TOTAL		225,292						TOTAL

				1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.		1.3.1. Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos		20,000.0						PNUD 		UC-CNAPE

						1.3.2.  Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.		10,000.0						CNAPE

						TOTAL		30,000						TOTAL

				1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0						ONUDI
CNAPE		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE


						1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0

						1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0

						TOTAL		76,716.0						TOTAL

				1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0						ONUDI
CNAPE		UC-CNAPE

						1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0

						TOTAL		52,616.0						TOTAL

				1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC[1]		1.7.1.  Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento		8,000.0						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE

						TOTAL		8,000.0						TOTAL

				1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica		1.8.1.  Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC. Incluirá:
- spots de televisión
- cuñas radiales
- afiches
- volantes
- diseño de materiales especiales (como videos y revistas)		53,333.0						PNUD		UC-CNAPE

						TOTAL		53,333.0						TOTAL

		2. Mejoramiento tecnológico

		100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552						FAO
CNAPE		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE*

						2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552

						2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552

						2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926

						2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537

						2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027

						2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807

						2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG, con las siguientes actividades: 
- Socialización de la norma
- Firmas
- Capacitación en garantía solidaria
- Identificación de un garante
- Capacitación en instrumentos de control
- Primera evaluación
- Confirmación del primer Sistema Participativo de Garantía
- Recepción de certificación		50,055

						TOTAL		486,008						TOTAL

				2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552						FAO 
CNAPE		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE*

						2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552

						2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677

						2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640

						TOTAL		224,421						TOTAL

				2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias 		15,000						OIT CNAPE		VMPE
PRO BOLIVIA 
AOPEB 
UC-CNAPE *

						2.3.2. Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente		80,000

						2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo. 		15,000

						2.3.4. Articular las incitativas de los pequeños productores con las incitativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales 		10,000

						TOTAL		120,000						TOTAL

						2.3.5.  Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
PRO-BOLIVIA
 UC-CNAPE *

						2.3.6.  Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE *

						TOTAL		44,444						TOTAL

						2.4.3.   Entrenamiento de docentes		6,000						UNICEF 
CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE

						2.4.4.   Desarrollo de guías para docentes		8,000

						2.4.6.   Seguimiento		4,000

						2.4.7.   Evaluación		2,222

						2.4.8.   Sistematización en forma de propuesta curricular		2,000

						TOTAL		22,222						TOTAL

				2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700						ONUDI 
CNAPE		PRO BOLIVIA UC-CNAPE

						2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500

						2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000

						TOTAL		33,200						TOTAL

				2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		2.7.1.  Misión de preparación del Modelo Logístico		30,000						PMA
CNAPE		EMPODERAR
Gobiernos Municipales
UC-CNAPE *

						2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal  de los Centros de Acopio		20,000

						TOTAL		50,000						TOTAL

		3. Mejoramiento del financiamiento

		Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales		3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		3.1.1.  Sistematización de mecanismos que promuevan la asociatividad y el incremento de volumen de la oferta exportable.		12,000						PNUD 
CNAPE		VMPE 
EMPODERAR
UC-CNAPE

						3.1.2.  Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos.		12,000

						3.1.3.  Establecimiento de sistemas de factoring para productos ecológicos.		15,000

						3.1.4.  Diseño de warrant especializado en productos con certificación ecológica y de origen.		15,000

						3.1.5.  Diseño e implementación de una bolsa de valores piloto para productos ecológicos.		46,000

						TOTAL		100,000						TOTAL

				3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos		3.2.1.  Identificación de empresas distribuidoras, comercializadoras, transformadoras y de venta al por menor de productos ecológicos existentes.		18,000						PNUD
CNAPE		EMPODERAR UC-CNAPE

						3.2.2.  Negociación entre las empresas mencionadas con los productores ecológicos de los municipios seleccionados.		8,000

						3.2.3.  Acompañamiento y apoyo en las negociaciones y firma de acuerdos.		8,000

						TOTAL		34,000						TOTAL

				3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.		3.5.1.  Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.		2,000						UNICEF
CNAPE		VMPE
EMPODERAR
UC-CNAPE

						3.5.2.  Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias		20,000

						3.5.3.  Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las areas de ejecución de la ventana		8,000

						3.5.4. Desembolso de capital  semilla a nuevos bancos comunales		40,000

						3.5.5.  Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.		30,000

						TOTAL		100,000						TOTAL





Marco de Resultados (2)

		Productos del PC:  1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 



		Resultados del programa conjunto		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

								Año1		Año 2		Año 3

		1. Capacidades institucionales

		Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica		 1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 		1.1.1. Análisis e identificación de cuellos de botella en el sistema institucional para la producción ecológica.		0						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE

						1.1.2.  Un informe comparativo del impacto ambiental de los productos ecológicos versus productos convencionales en las zonas priorizadas.		0

						1.1.3.  Difusión de la información sobre las ventajas comparativas de la producción ecológica.		0

						1.1.4. Sistematización de buenas prácticas en diseño e implementación de políticas públicas de producción ecológica en América Latina.		0

						1.1.5. Difusión de la política		0

						1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica.		10,000

						1.1.7.  Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.		20,000

						TOTAL		30,000

				1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200						FAO
CNAPE		UC-CNAPE

						1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000

						1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000

						1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152

						1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631

						1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309

						TOTAL		225,292						TOTAL

				1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.		1.3.1. Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos		20,000.0						PNUD 		UC-CNAPE

						1.3.2.  Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.		10,000.0						CNAPE

						TOTAL		30,000						TOTAL

				1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0						ONUDI
CNAPE		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE


						1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0

						1.4.3.  Información sobre producción ecológica.		0.0

						1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0

						1.4.5.  Giras de estudio para articuladores y actores locales seleccionados para conocer experiencias exitosas de redes empresariales/ desarrollo productivo territorial en la región latinoamericana.		0.0

						TOTAL		76,716.0						TOTAL

				1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0						ONUDI
CNAPE		UC-CNAPE

						1.5.2.  Cursos de información sobre los roles que los gobiernos municipales y productores deben cumplir dentro los consejos público-privados.		0.0

						1.5.3.  Mostrar experiencias exitosas de producción ecológica a los consejos público-privados.		0.0

						1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0

						1.5.5.  Acompañar a los consejos público-privados en el cumplimiento de los planes de trabajo.		0.0

						TOTAL		52,616.0						TOTAL

				1.6. Un sistema de certificación ecológica para el mercado nacional desarrollado e implementado		1.6.1.  Recolección de información sobre sistemas nacionales de certificación		0.0						ONUDI
CNAPE		SENASAG, 
AOPEB
UC-CNAPE*

						1.6.2.  Ronda de consultas con actores clave		0.0

						1.6.3.  Elaboración de propuesta		0.0

						1.6.4.  Socialización y discusión de propuesta		0.0

						1.6.5.  Correcciones a la propuesta		0.0

						1.6.6.  Acreditación de instituciones por SENASAG		0.0

						1.6.7.  Iniciación de trámites para legalización e implementación		0.0

						TOTAL		0.0						TOTAL

				1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC[1]		1.7.1.  Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento		8,000.0						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE

						1.7.2.  Elaboración de propuestas para emprendimientos 		0.0

						1.7.3.  Presentación de propuestas a las fuentes potenciales		0.0

						TOTAL		8,000.0						TOTAL

				1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica		1.8.1.  Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC. Incluirá:
- spots de televisión
- cuñas radiales
- afiches
- volantes
- diseño de materiales especiales (como videos y revistas)		53,333.0						PNUD		UC-CNAPE

						TOTAL		53,333.0						TOTAL

		2. Mejoramiento tecnológico

		100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552						FAO
CNAPE		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE*

						2.1.2.   Diseño, elaboración y seguimiento de la línea base		0

						2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552

						2.1.4.   Asesoramiento e implementación de alianzas estratégicas para la producción y comercialización de productos ecológicos al mercado nacional e internacional		0

						2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552

						2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926

						2.1.7.  Transferencia de insumos, semillas y herramientas menores para promover e incentivar la producción ecológica de los productos priorizados.		0

						2.1.8.   Apoyo en asistencia técnica a la producción ecológica de los productos priorizados.		0

						2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537

						2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027

						2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807

						2.1.12.  Organización de Ferias y publicidad para promoción de productos ecológicos al mercado nacional		0

						2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG, con las siguientes actividades: 
- Socialización de la norma
- Firmas
- Capacitación en garantía solidaria
- Identificación de un garante
- Capacitación en instrumentos de control
- Primera evaluación
- Confirmación del primer Sistema Participativo de Garantía
- Recepción de certificación		50,055

						TOTAL		486,008						TOTAL

				2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552						FAO 
CNAPE		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE*

						2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552

						2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677

						2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640

						TOTAL		224,421						TOTAL

				2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias 		15,000						OIT CNAPE		VMPE
PRO BOLIVIA 
AOPEB 
UC-CNAPE *

						2.3.2. Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente		80,000

						2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo. 		15,000

						2.3.4. Articular las incitativas de los pequeños productores con las incitativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales 		10,000

						TOTAL		120,000						TOTAL

						2.3.5.  Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
PRO-BOLIVIA
 UC-CNAPE *

						2.3.6.  Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE *

						TOTAL		44,444						TOTAL

				2.4.  4 escuelas  aplican un modelo de educación técnica que incorpora prácticas, conocimientos culturales y técnicas para la valoración de la producción ecológica   		2.4.1.  Identificación de escuelas		0						UNICEF 
CNAPE		AOPEB

						2.4.2.   Selección de producciones		0								UC-CNAPE

						2.4.3.   Entrenamiento de docentes		6,000

						2.4.4.   Desarrollo de guías para docentes		8,000

						2.4.5.   Aplicación 		0

						2.4.6.   Seguimiento		4,000

						2.4.7.   Evaluación		2,222

						2.4.8.   Sistematización en forma de propuesta curricular		2,000

						TOTAL		22,222						TOTAL

				2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700						ONUDI 
CNAPE		PRO BOLIVIA UC-CNAPE

						2.5.2.  Vinculación al cliente con los canales ya existentes		0

						2.5.3.  Vinculación mecanismo mecanismos financieros bajo resultados 3 de este programa.		0

						2.5.4.  Elaboración de planes de negocio.		0

						2.5.5.  Asistencia técnica para dar valor agregado		0

						2.5.6.  Desarrollo tecnológico para upgrading de los productos.		0

						2.5.7.  Asistencia en la vinculación con clientes y servicios que completen la cadena de valor.		0

						2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500

						2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000

						2.5.10.  Sistemas de certificación ecológica para el mercado nacional.		0

						TOTAL		33,200						TOTAL

				2.6. Seis gobiernos municipales (solos o asociados en  mancomunidades) compran por lo menos 2 productos ecológicos (o productos que contengan  ingredientes ecológicos), de un mínimo de 20 emprendimientos colectivos, ampliando los Programas de Alimentación Escolar Sostenible		2.6.1. Fondo rotatorio para la compra de la producción en transición por parte de los municipios seleccionados		0						PMA 
CNAPE		PRO BOLIVIA
UC-CNAPE

						2.6.2.  Firma de convenios y acuerdos de contrapartes entre municipios, el Programa Conjunto y las asociaciones de productores para fortalecer los Programas de Alimentación Escolar.		0

						2.6.3.  Talleres de capacitación referidos a procedimientos de compra y venta de acuerdo a las normas SABS.		0

						TOTAL		0						TOTAL

				2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		2.7.1.  Misión de preparación del Modelo Logístico		30,000						PMA
CNAPE		EMPODERAR
Gobiernos Municipales
UC-CNAPE *

						2.7.2. Compra de 6 almacenes portátiles.		0

						2.7.3. Convenios con 6 municipios para la implementación de centros de acopio.		0

						2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal  de los Centros de Acopio		20,000

						TOTAL		50,000						TOTAL

		3. Mejoramiento del financiamiento

		Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales		3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		3.1.1.  Sistematización de mecanismos que promuevan la asociatividad y el incremento de volumen de la oferta exportable.		12,000						PNUD 
CNAPE		VMPE 
EMPODERAR
UC-CNAPE

						3.1.2.  Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos.		12,000

						3.1.3.  Establecimiento de sistemas de factoring para productos ecológicos.		15,000

						3.1.4.  Diseño de warrant especializado en productos con certificación ecológica y de origen.		15,000

						3.1.5.  Diseño e implementación de una bolsa de valores piloto para productos ecológicos.		46,000

						3.1.6. Diseño de bonos en la Bolsa Boliviana de Valores para MyPES productoras de alimentos ecológicos.		0

						TOTAL		100,000						TOTAL

				3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos		3.2.1.  Identificación de empresas distribuidoras, comercializadoras, transformadoras y de venta al por menor de productos ecológicos existentes.		18,000						PNUD
CNAPE		EMPODERAR UC-CNAPE

						3.2.2.  Negociación entre las empresas mencionadas con los productores ecológicos de los municipios seleccionados.		8,000

						3.2.3.  Acompañamiento y apoyo en las negociaciones y firma de acuerdos.		8,000

						2.3.4.  Creación de productos financieros con base en garantías de contratos de compra de productos ecológicos de largo plazo.		0

						2.3.5.  Implementación de sistemas para la transferencia de fondos a productores con contratos de compra de largo plazo.		0

						TOTAL		34,000						TOTAL

				3.3. 20 emprendimientos colectivos (los formados en 2.5)  acceden a recursos a través de instrumentos financieros		3.3.1.  Identificar emprendimientos con mejores condiciones para usar los nuevos productos financieros		0						PNUD 
CNAPE		EMPODERAR
PRO-BOLIVIA
UC-CNAPE

						3.3.2.  Análisis de factibilidad de los emprendimientos colectivos.		0

						3.3.3.  Diseño del sistema para acceder a los recursos.		0

						3.3.4.  Asesoramiento a emprendedores para la elaboración de planes de negocio y obtención de recursos.		0

						3.3.5.  Determinación y otorgación de fondos de garantía para el apalancamiento de recursos.		0

						TOTAL		0						TOTAL

				3.4. Implementación de un Fondo de Garantía para el sector de pequeños productores ecológicos.                                             		3.4.1.  Diseño del Fondo de Garantía		0						PNUD 
CNAPE		VMPE
BDP 
UC-CNAPE

						3.4.2.  Implementación del Fondo de Garantía		0

						3.4.3.  Creación e implementación de mecanismos de comunicación y difusión (didácticos) con enfoque intercultural.		0

						3.4.4.  Proceso de concurso, evaluación y selección de propuestas.		0

						3.4.5.  Otorgación de recursos a pequeños productores.		0

						3.4.6.  Monitoreo y seguimiento.		0

						3.4.7.  Sistematización.		0

						TOTAL		0						TOTAL

				3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.		3.5.1.  Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.		2,000						UNICEF
CNAPE		VMPE
EMPODERAR
UC-CNAPE

						3.5.2.  Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias		20,000

						3.5.3.  Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las areas de ejecución de la ventana		8,000

						3.5.4. Desembolso de capital  semilla a nuevos bancos comunales		40,000

						3.5.5.  Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.		30,000

						TOTAL		100,000						TOTAL





Marco de Resultados

		Resultados del programa conjunto		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Organismo de la ONU y del Gobierno		Prioridades institucionales de los organismos participantes de la ONU 		Organismo Nacional		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Total

														Año1		Año 2		Año 3

		1. Capacidades institucionales												475,957.0

		Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica		1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 		PNUD
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD. Hallazgos del informe “La otra frontera”		UC-CNAPE		1.1.1. Análisis e identificación de cuellos de botella en el sistema institucional para la producción ecológica.		0

												1.1.2.  Un informe comparativo del impacto ambiental de los productos ecológicos versus productos convencionales en las zonas priorizadas.		0

												1.1.3.  Difusión de la información sobre las ventajas comparativas de la producción ecológica.		0

												1.1.4. Sistematización de buenas prácticas en diseño e implementación de políticas públicas de producción ecológica en América Latina.		0

												1.1.5. Difusión de la política		0

												1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica.		10,000

												1.1.7.  Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.		20,000

						TOTAL								30,000

				1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		FAO
CNAPE		Marco Estratégico MNPMP		UC-CNAPE		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200

												1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000

												1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000

												1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152

												1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631

												1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309

						TOTAL								225,292

				1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.		PNUD 		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD. Hallazgos del informe “La otra frontera”		UC-CNAPE		1.3.1. Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos		20,000.0		30.0		20.0		80.0

						CNAPE						1.3.2.  Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.		10,000.0

						TOTAL								30,000

				1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		ONUDI
CNAPE		Incl. MANUD Incl. Marco Programático de Mediano Plazo 2006-2009 (ONUDI)		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE
		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0

												1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0

												1.4.3.  Información sobre producción ecológica.		0.0

												1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0

												1.4.5.  Giras de estudio para articuladores y actores locales seleccionados para conocer experiencias exitosas de redes empresariales/ desarrollo productivo territorial en la región latinoamericana.		0.0

						TOTAL								76,716.0

				1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		ONUDI
CNAPE		Incl. MANUD Incl. Marco Programático de Mediano Plazo 2006-2009 (ONUDI)		UC-CNAPE		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0

												1.5.2.  Cursos de información sobre los roles que los gobiernos municipales y productores deben cumplir dentro los consejos público-privados.		0.0

												1.5.3.  Mostrar experiencias exitosas de producción ecológica a los consejos público-privados.		0.0

												1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0

												1.5.5.  Acompañar a los consejos público-privados en el cumplimiento de los planes de trabajo.		0.0

						TOTAL								52,616.0

				1.6. Un sistema de certificación ecológica para el mercado nacional desarrollado e implementado		ONUDI
CNAPE		Incl. MANUD Incl. Marco Programático de Mediano Plazo 2006-2009 (ONUDI)		SENASAG, 
AOPEB
UC-CNAPE*		1.6.1.  Recolección de información sobre sistemas nacionales de certificación		0.0

												1.6.2.  Ronda de consultas con actores clave		0.0

												1.6.3.  Elaboración de propuesta		0.0

												1.6.4.  Socialización y discusión de propuesta		0.0

												1.6.5.  Correcciones a la propuesta		0.0

												1.6.6.  Acreditación de instituciones por SENASAG		0.0

												1.6.7.  Iniciación de trámites para legalización e implementación		0.0

						TOTAL								0.0

				1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC[1]		PNUD
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD. Hallazgos del informe “La otra frontera”		UC-CNAPE		1.7.1.  Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento		8,000.0

												1.7.2.  Elaboración de propuestas para emprendimientos 		0.0

												1.7.3.  Presentación de propuestas a las fuentes potenciales		0.0

						TOTAL								8,000.0

				1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica		PNUD		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD. Hallazgos del informe “La otra frontera”		UC-CNAPE		1.8.1.  Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC. Incluirá:
- spots de televisión
- cuñas radiales
- afiches
- volantes
- diseño de materiales especiales (como videos y revistas)		53,333.0

						TOTAL								53,333.0

		2. Mejoramiento tecnológico												980,295

		100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		FAO
CNAPE		Incluida en el Marco Estratégico de FAO MNPMP		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE*		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552

												2.1.2.   Diseño, elaboración y seguimiento de la línea base		0

												2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552

												2.1.4.   Asesoramiento e implementación de alianzas estratégicas para la producción y comercialización de productos ecológicos al mercado nacional e internacional		0

												2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552

												2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926

												2.1.7.  Transferencia de insumos, semillas y herramientas menores para promover e incentivar la producción ecológica de los productos priorizados.		0

												2.1.8.   Apoyo en asistencia técnica a la producción ecológica de los productos priorizados.		0

												2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537

												2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027

												2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807

												2.1.12.  Organización de Ferias y publicidad para promoción de productos ecológicos al mercado nacional		0

												2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG, con las siguientes actividades: 
- Socialización de la norma
- Firmas
- Capacitación en garantía solidaria
- Identificación de un garante
- Capacitación en instrumentos de control
- Primera evaluación
- Confirmación del primer Sistema Participativo de Garantía
- Recepción de certificación		50,055

						TOTAL								486,008

				2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		FAO 
CNAPE		Incluida    en   el Marco Estratégico      de FAO MNPMP		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE*		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552

												2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552

												2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677

												2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640

						TOTAL								224,421

				2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		OIT CNAPE		Marco Estratégico de la OIT		VMPE
PRO BOLIVIA 
AOPEB 
UC-CNAPE *		2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias 		15,000

												2.3.2. Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente		80,000

												2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo. 		15,000

												2.3.4. Articular las incitativas de los pequeños productores con las incitativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales 		10,000

						TOTAL								120,000

						UNICEF CNAPE		Incluida en CPAP 2008 - 2012		AOPEB
PRO-BOLIVIA
 UC-CNAPE *		- Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social. 		22,222

						UNICEF CNAPE		Incluida en CPAP 2008  - 2012		AOPEB
UC-CNAPE *		- Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica. 		22,222

						TOTAL								44,444

				2.4.  4 escuelas  aplican un modelo de educación técnica que incorpora prácticas, conocimientos culturales y técnicas para la valoración de la producción ecológica   		UNICEF 
CNAPE		Incluida en		AOPEB		2.4.1.  Identificación de escuelas		0

								CPAP 2008-		UC-CNAPE		2.4.2.   Selección de producciones		0

								2012 (UNICEF) 				2.4.3.   Entrenamiento de docentes		6,000

												2.4.4.   Desarrollo de guías para docentes		8,000

												2.4.5.   Aplicación 		0

												2.4.6.   Seguimiento		4,000

												2.4.7.   Evaluación		2,222

												2.4.8.   Sistematización en forma de propuesta curricular		2,000

						TOTAL								22,222

				2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		ONUDI 
CNAPE		Incl. MANUD Incl. Marco Prg.Med.Pl.
2006-2009
ONUDI		PRO BOLIVIA UC-CNAPE		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700

												2.5.2.  Vinculación al cliente con los canales ya existentes		0

												2.5.3.  Vinculación mecanismo mecanismos financieros bajo resultados 3 de este programa.		0

												2.5.4.  Elaboración de planes de negocio.		0

												2.5.5.  Asistencia técnica para dar valor agregado		0

												2.5.6.  Desarrollo tecnológico para upgrading de los productos.		0

												2.5.7.  Asistencia en la vinculación con clientes y servicios que completen la cadena de valor.		0

												2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500

												2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000

												2.5.10.  Sistemas de certificación ecológica para el mercado nacional.		0

						TOTAL								33,200

				2.6. Seis gobiernos municipales (solos o asociados en  mancomunidades) compran por lo menos 2 productos ecológicos (o productos que contengan  ingredientes ecológicos), de un mínimo de 20 emprendimientos colectivos, ampliando los Programas de Alimentación Escolar Sostenible		PMA 
CNAPE		Incluido en el CPAP y CP 2008-2012 		PRO BOLIVIA
UC-CNAPE		2.6.1. Fondo rotatorio para la compra de la producción en transición por parte de los municipios seleccionados		0		600				600

												2.6.2.  Firma de convenios y acuerdos de contrapartes entre municipios, el Programa Conjunto y las asociaciones de productores para fortalecer los Programas de Alimentación Escolar.		0

												2.6.3.  Talleres de capacitación referidos a procedimientos de compra y venta de acuerdo a las normas SABS.		0

						TOTAL								0

				2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		PMA
CNAPE		Incluido en el CPAP y CP 2008-2012 bajo componente 2		EMPODERAR
Gobiernos Municipales
UC-CNAPE *		2.7.1.  Misión de preparación del Modelo Logístico		30,000

												2.7.2. Compra de 6 almacenes portátiles.		0

												2.7.3. Convenios con 6 municipios para la implementación de centros de acopio.		0

												2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal  de los Centros de Acopio		20,000

						TOTAL								50,000

		3. Mejoramiento del financiamiento												234,000

		Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales		3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		PNUD 
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD, temática impulsada por los hallazgos del informe de la otra frontera		VMPE 
EMPODERAR
UC-CNAPE		3.1.1.  Sistematización de mecanismos que promuevan la asociatividad y el incremento de volumen de la oferta exportable.		12,000		50		0		150

												3.1.2.  Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos.		12,000

												3.1.3.  Establecimiento de sistemas de factoring para productos ecológicos.		15,000

												3.1.4.  Diseño de warrant especializado en productos con certificación ecológica y de origen.		15,000

												3.1.5.  Diseño e implementación de una bolsa de valores piloto para productos ecológicos.		46,000

												3.1.6. Diseño de bonos en la Bolsa Boliviana de Valores para MyPES productoras de alimentos ecológicos.		0

						TOTAL								100,000

				3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos		PNUD
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD, temática impulsada por los hallazgos del informe de la otra frontera		EMPODERAR UC-CNAPE		3.2.1.  Identificación de empresas distribuidoras, comercializadoras, transformadoras y de venta al por menor de productos ecológicos existentes.		18,000

												3.2.2.  Negociación entre las empresas mencionadas con los productores ecológicos de los municipios seleccionados.		8,000

												3.2.3.  Acompañamiento y apoyo en las negociaciones y firma de acuerdos.		8,000

												2.3.4.  Creación de productos financieros con base en garantías de contratos de compra de productos ecológicos de largo plazo.		0

												2.3.5.  Implementación de sistemas para la transferencia de fondos a productores con contratos de compra de largo plazo.		0

						TOTAL								34,000

				3.3. 20 emprendimientos colectivos (los formados en 2.5)  acceden a recursos a través de instrumentos financieros		PNUD 
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD, temática impulsada por los hallazgos del informe de la otra frontera		EMPODERAR
PRO-BOLIVIA
UC-CNAPE		3.3.1.  Identificar emprendimientos con mejores condiciones para usar los nuevos productos financieros		0

												3.3.2.  Análisis de factibilidad de los emprendimientos colectivos.		0

												3.3.3.  Diseño del sistema para acceder a los recursos.		0

												3.3.4.  Asesoramiento a emprendedores para la elaboración de planes de negocio y obtención de recursos.		0

												3.3.5.  Determinación y otorgación de fondos de garantía para el apalancamiento de recursos.		0

						TOTAL								0

				3.4. Implementación de un Fondo de Garantía para el sector de pequeños productores ecológicos.                                             		PNUD 
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD, temática impulsada por los hallazgos del informe de la otra frontera		VMPE
BDP 
UC-CNAPE		3.4.1.  Diseño del Fondo de Garantía		0

												3.4.2.  Implementación del Fondo de Garantía		0

												3.4.3.  Creación e implementación de mecanismos de comunicación y difusión (didácticos) con enfoque intercultural.		0

												3.4.4.  Proceso de concurso, evaluación y selección de propuestas.		0

												3.4.5.  Otorgación de recursos a pequeños productores.		0

												3.4.6.  Monitoreo y seguimiento.		0

												3.4.7.  Sistematización.		0

						TOTAL								0

				3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.		UNICEF
CNAPE		Incluida en
CPAP 2008-
2012 (UNICEF) Incluida en MANUD
		VMPE
EMPODERAR
UC-CNAPE		3.5.1.  Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.		2,000

												3.5.2.  Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias		20,000

												3.5.3.  Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las areas de ejecución de la ventana		8,000

												3.5.4. Desembolso de capital  semilla a nuevos bancos comunales		40,000

												3.5.5.  Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.		30,000

						TOTAL								100,000
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		Productos del PC:         1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Gastado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

















		1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200						FAO
CNAPE		UC-CNAPE		97,200		58,038		16735		77%

				1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000										10,000		10,000		0		100%

				1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000										10,000		10,000		0		100%

				1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152										58,152		58,152		0		100%

				1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631										10,631		10,631		0		100%

				1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309										39,309		55,809		42399		250%

				TOTAL		225,292						TOTAL				225,292		202,630		59134

		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552						FAO
CNAPE		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE*		54,552		33,659		0		62%

				2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552										25,552		15,766		3,385		75%

				2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552										24,552		15,149		3,252		75%

				2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926										226,926		125,500		34,750		71%

				2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537										32,537		20,075		4,310		75%

				2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027										25,027		15,442		3,315		75%

				2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807										46,807		28,880		6,200		75%

				2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG, con las siguientes actividades: 
- Socialización de la norma
- Firmas
- Capacitación en garantía solidaria
- Identificación de un garante
- Capacitación en instrumentos de control
- Primera evaluación
- Confirmación del primer Sistema Participativo de Garantía
- Recepción de certificación		50,055										50,055		25,000		5,367		61%

				TOTAL		486,008						TOTAL				486,008		279,470		60,580						61.7273789732		61.7%		21%		4.90%

		2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552						FAO 
CNAPE		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE*		24,552		21,000		0		86%

				2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552										24,552		0		0		0%

				2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677										28,677		0		0		0%

				2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640										146,640		0		0		0%

				TOTAL		224,421						TOTAL				224,421		21,000		0

																935,721		300,470		119,714

																		258,470
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		Productos del PC:         1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		 1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 		1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica.		10,000						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE		10,000		10,000		0		0%

				1.1.7.  Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.		20,000										20,000		20,000		0		0%

				TOTAL		30,000										30,000		30,000		0		0%

		1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200						FAO
CNAPE		UC-CNAPE		97,200		28,000		21,000		22%

				1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000										10,000		10,000		0		0%

				1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000										10,000		10,000		0		0%

				1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152										58,152		0		0		0%

				1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631										10,631		10,631		0		0%

				1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309										39,309		2,500		0		0%

				TOTAL		225,292						TOTAL				225,292		61,131		21,000		9%

		1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.		1.3.1. Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos		20,000.0						PNUD 		UC-CNAPE		20,000		0		0		0%

				1.3.2.  Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.		10,000.0						CNAPE				10,000		0		2,500		25%

				TOTAL		30,000						TOTAL				30,000		0		2,500		8%

		1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0						ONUDI
CNAPE		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE
		23,816		0		0		0%

				1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0										33,700		0		0		0%

				1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0										19,200		0		5,699.8		30%

				TOTAL		76,716.0						TOTAL				76,716		0		5,699.8		7%

		1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0						ONUDI
CNAPE		UC-CNAPE		41,000		41,000		0		0%

				1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0										11,616		11,616		0		0%

				TOTAL		52,616.0						TOTAL				52,616		52,616		0		0%

		1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC[1]		1.7.1.  Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento		8,000.0						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE		8,000		8,000		0		0%

				TOTAL		8,000.0						TOTAL				8,000		8,000		0		0%

		1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica		1.8.1.  Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC. 		5,333.0						PNUD		UC-CNAPE		5,333		5,333		0		0%

				TOTAL		5,333.0						TOTAL				5,333		5,333		0		0%





		Productos del PC:         2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552						FAO
CNAPE		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE		54,552		7,000		2,000		4%

				2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552										25,552		8,000		1,000		4%

				2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552										24,552		14,000		3,000		12%

				2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926										226,926		115,000		4,500		2%

				2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537										32,537		50,000		4,300		13%

				2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027										25,027		35,000		3,350		13%

				2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807										46,807		50,000		2,500		5%

				2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG.		50,055										50,055		45,404		1,800		4%

				TOTAL		486,008						TOTAL				486,008		324,404		22,450		5%

		2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552						FAO 
CNAPE		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE		24,552		21,000		0		0%

				2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552										24,552		40,000		0		0%

				2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677										28,677		40,000		0		0%

				2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640										146,640		38,035		0		0%

				TOTAL		224,421						TOTAL				224,421		139,035		0		0%

		2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias 		15,000						OIT CNAPE		VMPE
PRO BOLIVIA 
AOPEB 
UC-CNAPE 		15,000		15,000		0		0%

				2.3.2. Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente		80,000										80,000		45,225		5,486		7%

				2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo. 		15,000										15,000		15,000		0		0%

				2.3.4. Articular las incitativas de los pequeños productores con las incitativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales 		10,000										10,000		10,000		0		0%

				TOTAL		120,000						TOTAL				120,000		85,225		5,486		5%

				2.3.5.  Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
PRO-BOLIVIA
 UC-CNAPE 		22,222		22,222		0		0%

				2.3.6.  Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE 		22,222		22,222		0		0%

				TOTAL		44,444						TOTAL				44,444		44,444		0		0%

		2.4. 4 escuelas aplican un modelo de educación técnica que incorpore prácticas, conocimientos culturales y técnicos para la valoración de la producción ecológica.		2.4.3.   Entrenamiento de docentes		6,000						UNICEF 
CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE		6,000		5,500		0		0%

				2.4.4.   Desarrollo de guías para docentes		8,000										8,000		6,500		0		0%

				2.4.6.   Seguimiento		4,000										4,000		4,000		0		0%

				2.4.7.   Evaluación		2,222										2,222		2,222		0		0%

				2.4.8.   Sistematización en forma de propuesta curricular		2,000										2,000		1,678		0		0%

				TOTAL		22,222						TOTAL				22,222		19,900		0		0%

		2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700						ONUDI 
CNAPE		PRO BOLIVIA UC-CNAPE		14,700		0		0		0%

				2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500										12,500		0		0		0%

				2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000										6,000		0		0		0%

				TOTAL		33,200						TOTAL				33,200		0		0		0%

		2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		2.7.1.  Misión de preparación del Modelo Logístico		30,000						PMA
CNAPE		Gobiernos Municipales
UC-CNAPE 		30,000		30,000		0		0%

				2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal  de los Centros de Acopio		20,000										20,000		20,000		0		0%

				TOTAL		50,000						TOTAL				50,000		50,000		0		0%





		Productos del PC:         3. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		3.1.1.  Sistematización de mecanismos que promuevan la asociatividad y el incremento de volumen de la oferta exportable.		12,000						PNUD 
CNAPE		VMPE 
EMPODERAR
UC-CNAPE		12,000		12,000		0		0%

				3.1.2.  Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos.		12,000										12,000		12,000		0		0%

				3.1.3.  Establecimiento de sistemas de factoring para productos ecológicos.		15,000										15,000		15,000		0		0%

				3.1.4.  Diseño de warrant especializado en productos con certificación ecológica y de origen.		15,000										15,000		15,000		0		0%

				3.1.5.  Diseño e implementación de una bolsa de valores piloto para productos ecológicos.		46,000										46,000		46,000		0		0%

				TOTAL		100,000						TOTAL				100,000		100,000		0		0%

		3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos		3.2.1.  Identificación de empresas distribuidoras, comercializadoras, transformadoras y de venta al por menor de productos ecológicos existentes.		18,000						PNUD
CNAPE		EMPODERAR UC-CNAPE		18,000		18,000		0		0%

				3.2.2.  Negociación entre las empresas mencionadas con los productores ecológicos de los municipios seleccionados.		8,000										8,000		8,000		0		0%

				3.2.3.  Acompañamiento y apoyo en las negociaciones y firma de acuerdos.		8,000										8,000		8,000		0		0%

				TOTAL		34,000						TOTAL				34,000		34,000		0		0%

		3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.		3.5.1.  Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.		2,000						UNICEF
CNAPE		VMPE
AQWYJ
UC-CNAPE		2,000		2,000		0		0%

				3.5.2.  Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias		20,000										20,000		20,000		0		0%

				3.5.3.  Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las areas de ejecución de la ventana		8,000										8,000		8,000		0		0%

				3.5.4. Desembolso de capital  semilla a nuevos bancos comunales		40,000										40,000		40,000		0		0%

				3.5.5.  Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.		30,000										30,000		30,000		0		0%

				TOTAL		100,000						TOTAL				100,000		100,000		0		0%
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		Productos del PC:         1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Gastado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0						ONUDI
CNAPE		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE
		23,816		23,816		0		100%

				1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0										33,700		33,700		0		100%

				1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0										19,200		19,200		0		100%

				TOTAL		76,716.0						TOTAL				76,716		76,716		0

		1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0						ONUDI
CNAPE		UC-CNAPE		41,000		41,000				100%

				1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0										11,616		11,616				100%

				TOTAL		52,616.0						TOTAL				52,616		52,616		0		0%





		Productos del PC:         2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700						ONUDI 
CNAPE		PRO BOLIVIA UC-CNAPE		14,700		14,700		0		100%

				2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500										12,500		12,500		0		100%

				2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000										6,000		6,000		0		100%

				TOTAL		33,200						TOTAL				33,200		33,200		0		0%
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		Productos del PC:         1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		 1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 		1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica.		10,000						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE		10,000		10,000		0		0%

				1.1.7.  Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.		20,000										20,000		20,000		0		0%

				TOTAL		30,000										30,000		30,000		0		0%

		1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200						FAO
CNAPE		UC-CNAPE		97,200		58,038		16735

				1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000										10,000		10,000		0

				1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000										10,000		10,000		0

				1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152										58,152		58,152		0

				1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631										10,631		10,631		0

				1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309										39,309		55,809		42399

				TOTAL		225,292						TOTAL				225,292		202,630		59134		29%

		1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.		1.3.1. Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos		20,000.0						PNUD 		UC-CNAPE		20,000		20,000		0		0%

				1.3.2.  Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.		10,000.0						CNAPE				10,000		10,000		2500		25%

				TOTAL		30,000						TOTAL				30,000		30,000		2,500		8%

		1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0						ONUDI
CNAPE		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE
		23,816		23,816		6915.91		29%

				1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0										33,700		33,700		0		0%

				1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0										19,200		19,200		0		0%

				TOTAL		76,716.0						TOTAL				76,716		76,716		6,916

		1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0						ONUDI
CNAPE		UC-CNAPE		41,000		41,000		0		0%

				1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0										11,616		11,616		0		0%

				TOTAL		52,616.0						TOTAL				52,616		52,616		0		0%

		1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC[1]		1.7.1.  Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento		8,000.0						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE		8,000		8,000		0		0%

				TOTAL		8,000.0						TOTAL				8,000		8,000		0		0%

		1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica		1.8.1.  Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC. Incluirá:
- spots de televisión
- cuñas radiales
- afiches
- volantes
- diseño de materiales especiales (como videos y revistas)		5,333.0						PNUD		UC-CNAPE		5,333		5,333		0		0%

				TOTAL		5,333.0						TOTAL				5,333		5,333		0		0%





		Productos del PC:         2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552						FAO
CNAPE		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE*		54,552		33,659		0		62%				12.0437345937

				2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552										25,552		15,766		3,385		75%				5.6412506661

				2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552										24,552		15,149		3,252		75%				5.4204753583

				2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926										226,926		125,500		34,750		71%				55.2064848217

				2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537										32,537		20,075		4,310		75%				7.1833661915

				2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027										25,027		15,442		3,315		75%				5.5253436295

				2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807										46,807		28,880		6,200		75%				10.3338298345

				2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG, con las siguientes actividades: 
- Socialización de la norma
- Firmas
- Capacitación en garantía solidaria
- Identificación de un garante
- Capacitación en instrumentos de control
- Primera evaluación
- Confirmación del primer Sistema Participativo de Garantía
- Recepción de certificación		50,055										50,055		25,000		5,367		61%

				TOTAL		486,008						TOTAL				486,008		279,470		60,580		22%				101.3544850953

		2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552						FAO 
CNAPE		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE*		24,552		21,000		0		86%				100

				2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552										24,552		0		0		0%				0

				2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677										28,677		0		0		0%				0

				2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640										146,640		0		0		0%				0

				TOTAL		224,421						TOTAL				224,421		21,000		0		0%				100

		2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias 		15,000						OIT CNAPE		VMPE
PRO BOLIVIA 
AOPEB 
UC-CNAPE *		15,000		15,000		0		100%

				2.3.2. Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente		80,000										80,000		80,000		0		100%

				2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo. 		15,000										15,000		15,000		0		100%

				2.3.4. Articular las incitativas de los pequeños productores con las incitativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales 		10,000										10,000		10,000		0		100%

				TOTAL		120,000						TOTAL				120,000		120,000		0		0%

				2.3.5.  Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
PRO-BOLIVIA
 UC-CNAPE *		22,222		22,222		0		100%

				2.3.6.  Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE *		22,222		22,222		0		100%

				TOTAL		44,444						TOTAL				44,444		44,444		0		0%

				2.4.3.   Entrenamiento de docentes		6,000						UNICEF 
CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE		6,000		6,000		0		100%

				2.4.4.   Desarrollo de guías para docentes		8,000										8,000		8,000		0		100%

				2.4.6.   Seguimiento		4,000										4,000		4,000		0		100%

				2.4.7.   Evaluación		2,222										2,222		2,222		0		100%

				2.4.8.   Sistematización en forma de propuesta curricular		2,000										2,000		2,000		0		100%

				TOTAL		22,222						TOTAL				22,222		22,222		0		0%

		2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700						ONUDI 
CNAPE		PRO BOLIVIA UC-CNAPE		14,700		14,700		0		100%

				2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500										12,500		12,500		0		100%

				2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000										6,000		6,000		0		100%

				TOTAL		33,200						TOTAL				33,200		33,200		0		0%

		2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		2.7.1.  Misión de preparación del Modelo Logístico		30,000						PMA
CNAPE		EMPODERAR
Gobiernos Municipales
UC-CNAPE *		30,000		30,000		0		100%

				2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal  de los Centros de Acopio		20,000										20,000		20,000		0		100%

				TOTAL		50,000						TOTAL				50,000		50,000		0		0%





		Productos del PC:         2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

						Año1		Año 2		Año 3

		3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		3.1.1.  Sistematización de mecanismos que promuevan la asociatividad y el incremento de volumen de la oferta exportable.		12,000						PNUD 
CNAPE		VMPE 
EMPODERAR
UC-CNAPE		12,000		12,000		0		100%

				3.1.2.  Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos.		12,000										12,000		12,000		0		100%

				3.1.3.  Establecimiento de sistemas de factoring para productos ecológicos.		15,000										15,000		15,000		0		100%

				3.1.4.  Diseño de warrant especializado en productos con certificación ecológica y de origen.		15,000										15,000		15,000		0		100%

				3.1.5.  Diseño e implementación de una bolsa de valores piloto para productos ecológicos.		46,000										46,000		46,000		0		100%

				TOTAL		100,000						TOTAL				100,000		100,000		0		0%

		3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos		3.2.1.  Identificación de empresas distribuidoras, comercializadoras, transformadoras y de venta al por menor de productos ecológicos existentes.		18,000						PNUD
CNAPE		EMPODERAR UC-CNAPE		18,000		18,000		0		100%

				3.2.2.  Negociación entre las empresas mencionadas con los productores ecológicos de los municipios seleccionados.		8,000										8,000		8,000		0		100%

				3.2.3.  Acompañamiento y apoyo en las negociaciones y firma de acuerdos.		8,000										8,000		8,000		0		100%

				TOTAL		34,000						TOTAL				34,000		34,000		0		0%

		3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.		3.5.1.  Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.		2,000						UNICEF
CNAPE		VMPE
EMPODERAR
UC-CNAPE		2,000		2,000		0		100%

				3.5.2.  Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias		20,000										20,000		20,000		0		100%

				3.5.3.  Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las areas de ejecución de la ventana		8,000										8,000		8,000		0		100%

				3.5.4. Desembolso de capital  semilla a nuevos bancos comunales		40,000										40,000		40,000		0		100%

				3.5.5.  Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.		30,000										30,000		30,000		0		100%

				TOTAL		100,000						TOTAL				100,000		100,000		0		0%







Marco de Resultados (3)

		Productos del PC:  1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 



		Resultados del programa conjunto		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

								Año1		Año 2		Año 3

		1. Capacidades institucionales

		Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica		 1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 		1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica.		10,000						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE								ERROR:#DIV/0!

						1.1.7.  Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.		20,000

						TOTAL		30,000

				1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200						FAO
CNAPE		UC-CNAPE

						1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000

						1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000

						1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152

						1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631

						1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309

						TOTAL		225,292						TOTAL

				1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.		1.3.1. Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos		20,000.0						PNUD 		UC-CNAPE

						1.3.2.  Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.		10,000.0						CNAPE

						TOTAL		30,000						TOTAL

				1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0						ONUDI
CNAPE		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE


						1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0

						1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0

						TOTAL		76,716.0						TOTAL

				1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0						ONUDI
CNAPE		UC-CNAPE

						1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0

						TOTAL		52,616.0						TOTAL

				1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC[1]		1.7.1.  Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento		8,000.0						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE

						TOTAL		8,000.0						TOTAL

				1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica		1.8.1.  Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC. Incluirá:
- spots de televisión
- cuñas radiales
- afiches
- volantes
- diseño de materiales especiales (como videos y revistas)		53,333.0						PNUD		UC-CNAPE

						TOTAL		53,333.0						TOTAL

		2. Mejoramiento tecnológico

		100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552						FAO
CNAPE		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE*

						2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552

						2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552

						2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926

						2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537

						2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027

						2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807

						2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG, con las siguientes actividades: 
- Socialización de la norma
- Firmas
- Capacitación en garantía solidaria
- Identificación de un garante
- Capacitación en instrumentos de control
- Primera evaluación
- Confirmación del primer Sistema Participativo de Garantía
- Recepción de certificación		50,055

						TOTAL		486,008						TOTAL

				2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552						FAO 
CNAPE		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE*

						2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552

						2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677

						2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640

						TOTAL		224,421						TOTAL

				2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias 		15,000						OIT CNAPE		VMPE
PRO BOLIVIA 
AOPEB 
UC-CNAPE *

						2.3.2. Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente		80,000

						2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo. 		15,000

						2.3.4. Articular las incitativas de los pequeños productores con las incitativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales 		10,000

						TOTAL		120,000						TOTAL

						2.3.5.  Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
PRO-BOLIVIA
 UC-CNAPE *

						2.3.6.  Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE *

						TOTAL		44,444						TOTAL

						2.4.3.   Entrenamiento de docentes		6,000						UNICEF 
CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE

						2.4.4.   Desarrollo de guías para docentes		8,000

						2.4.6.   Seguimiento		4,000

						2.4.7.   Evaluación		2,222

						2.4.8.   Sistematización en forma de propuesta curricular		2,000

						TOTAL		22,222						TOTAL

				2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700						ONUDI 
CNAPE		PRO BOLIVIA UC-CNAPE

						2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500

						2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000

						TOTAL		33,200						TOTAL

				2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		2.7.1.  Misión de preparación del Modelo Logístico		30,000						PMA
CNAPE		EMPODERAR
Gobiernos Municipales
UC-CNAPE *

						2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal  de los Centros de Acopio		20,000

						TOTAL		50,000						TOTAL

		3. Mejoramiento del financiamiento

		Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales		3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		3.1.1.  Sistematización de mecanismos que promuevan la asociatividad y el incremento de volumen de la oferta exportable.		12,000						PNUD 
CNAPE		VMPE 
EMPODERAR
UC-CNAPE

						3.1.2.  Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos.		12,000

						3.1.3.  Establecimiento de sistemas de factoring para productos ecológicos.		15,000

						3.1.4.  Diseño de warrant especializado en productos con certificación ecológica y de origen.		15,000

						3.1.5.  Diseño e implementación de una bolsa de valores piloto para productos ecológicos.		46,000

						TOTAL		100,000						TOTAL

				3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos		3.2.1.  Identificación de empresas distribuidoras, comercializadoras, transformadoras y de venta al por menor de productos ecológicos existentes.		18,000						PNUD
CNAPE		EMPODERAR UC-CNAPE

						3.2.2.  Negociación entre las empresas mencionadas con los productores ecológicos de los municipios seleccionados.		8,000

						3.2.3.  Acompañamiento y apoyo en las negociaciones y firma de acuerdos.		8,000

						TOTAL		34,000						TOTAL

				3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.		3.5.1.  Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.		2,000						UNICEF
CNAPE		VMPE
EMPODERAR
UC-CNAPE

						3.5.2.  Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias		20,000

						3.5.3.  Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las areas de ejecución de la ventana		8,000

						3.5.4. Desembolso de capital  semilla a nuevos bancos comunales		40,000

						3.5.5.  Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.		30,000

						TOTAL		100,000						TOTAL





Marco de Resultados (2)

		Productos del PC:  1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 



		Resultados del programa conjunto		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Organismo de la ONU y del Gobierno		Organismo Nacional		Monto Total Previsto para el conjunto del PC		Monto Total Comprometido		Monto Total Desembolsado		% Cumplimiento

								Año1		Año 2		Año 3

		1. Capacidades institucionales

		Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica		 1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 		1.1.1. Análisis e identificación de cuellos de botella en el sistema institucional para la producción ecológica.		0						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE

						1.1.2.  Un informe comparativo del impacto ambiental de los productos ecológicos versus productos convencionales en las zonas priorizadas.		0

						1.1.3.  Difusión de la información sobre las ventajas comparativas de la producción ecológica.		0

						1.1.4. Sistematización de buenas prácticas en diseño e implementación de políticas públicas de producción ecológica en América Latina.		0

						1.1.5. Difusión de la política		0

						1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica.		10,000

						1.1.7.  Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.		20,000

						TOTAL		30,000

				1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200						FAO
CNAPE		UC-CNAPE

						1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000

						1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000

						1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152

						1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631

						1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309

						TOTAL		225,292						TOTAL

				1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.		1.3.1. Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos		20,000.0						PNUD 		UC-CNAPE

						1.3.2.  Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.		10,000.0						CNAPE

						TOTAL		30,000						TOTAL

				1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0						ONUDI
CNAPE		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE


						1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0

						1.4.3.  Información sobre producción ecológica.		0.0

						1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0

						1.4.5.  Giras de estudio para articuladores y actores locales seleccionados para conocer experiencias exitosas de redes empresariales/ desarrollo productivo territorial en la región latinoamericana.		0.0

						TOTAL		76,716.0						TOTAL

				1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0						ONUDI
CNAPE		UC-CNAPE

						1.5.2.  Cursos de información sobre los roles que los gobiernos municipales y productores deben cumplir dentro los consejos público-privados.		0.0

						1.5.3.  Mostrar experiencias exitosas de producción ecológica a los consejos público-privados.		0.0

						1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0

						1.5.5.  Acompañar a los consejos público-privados en el cumplimiento de los planes de trabajo.		0.0

						TOTAL		52,616.0						TOTAL

				1.6. Un sistema de certificación ecológica para el mercado nacional desarrollado e implementado		1.6.1.  Recolección de información sobre sistemas nacionales de certificación		0.0						ONUDI
CNAPE		SENASAG, 
AOPEB
UC-CNAPE*

						1.6.2.  Ronda de consultas con actores clave		0.0

						1.6.3.  Elaboración de propuesta		0.0

						1.6.4.  Socialización y discusión de propuesta		0.0

						1.6.5.  Correcciones a la propuesta		0.0

						1.6.6.  Acreditación de instituciones por SENASAG		0.0

						1.6.7.  Iniciación de trámites para legalización e implementación		0.0

						TOTAL		0.0						TOTAL

				1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC[1]		1.7.1.  Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento		8,000.0						PNUD
CNAPE		UC-CNAPE

						1.7.2.  Elaboración de propuestas para emprendimientos 		0.0

						1.7.3.  Presentación de propuestas a las fuentes potenciales		0.0

						TOTAL		8,000.0						TOTAL

				1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica		1.8.1.  Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC. Incluirá:
- spots de televisión
- cuñas radiales
- afiches
- volantes
- diseño de materiales especiales (como videos y revistas)		53,333.0						PNUD		UC-CNAPE

						TOTAL		53,333.0						TOTAL

		2. Mejoramiento tecnológico

		100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552						FAO
CNAPE		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE*

						2.1.2.   Diseño, elaboración y seguimiento de la línea base		0

						2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552

						2.1.4.   Asesoramiento e implementación de alianzas estratégicas para la producción y comercialización de productos ecológicos al mercado nacional e internacional		0

						2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552

						2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926

						2.1.7.  Transferencia de insumos, semillas y herramientas menores para promover e incentivar la producción ecológica de los productos priorizados.		0

						2.1.8.   Apoyo en asistencia técnica a la producción ecológica de los productos priorizados.		0

						2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537

						2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027

						2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807

						2.1.12.  Organización de Ferias y publicidad para promoción de productos ecológicos al mercado nacional		0

						2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG, con las siguientes actividades: 
- Socialización de la norma
- Firmas
- Capacitación en garantía solidaria
- Identificación de un garante
- Capacitación en instrumentos de control
- Primera evaluación
- Confirmación del primer Sistema Participativo de Garantía
- Recepción de certificación		50,055

						TOTAL		486,008						TOTAL

				2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552						FAO 
CNAPE		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE*

						2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552

						2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677

						2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640

						TOTAL		224,421						TOTAL

				2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias 		15,000						OIT CNAPE		VMPE
PRO BOLIVIA 
AOPEB 
UC-CNAPE *

						2.3.2. Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente		80,000

						2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo. 		15,000

						2.3.4. Articular las incitativas de los pequeños productores con las incitativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales 		10,000

						TOTAL		120,000						TOTAL

						2.3.5.  Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
PRO-BOLIVIA
 UC-CNAPE *

						2.3.6.  Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica. 		22,222						UNICEF CNAPE		AOPEB
UC-CNAPE *

						TOTAL		44,444						TOTAL

				2.4.  4 escuelas  aplican un modelo de educación técnica que incorpora prácticas, conocimientos culturales y técnicas para la valoración de la producción ecológica   		2.4.1.  Identificación de escuelas		0						UNICEF 
CNAPE		AOPEB

						2.4.2.   Selección de producciones		0								UC-CNAPE

						2.4.3.   Entrenamiento de docentes		6,000

						2.4.4.   Desarrollo de guías para docentes		8,000

						2.4.5.   Aplicación 		0

						2.4.6.   Seguimiento		4,000

						2.4.7.   Evaluación		2,222

						2.4.8.   Sistematización en forma de propuesta curricular		2,000

						TOTAL		22,222						TOTAL

				2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700						ONUDI 
CNAPE		PRO BOLIVIA UC-CNAPE

						2.5.2.  Vinculación al cliente con los canales ya existentes		0

						2.5.3.  Vinculación mecanismo mecanismos financieros bajo resultados 3 de este programa.		0

						2.5.4.  Elaboración de planes de negocio.		0

						2.5.5.  Asistencia técnica para dar valor agregado		0

						2.5.6.  Desarrollo tecnológico para upgrading de los productos.		0

						2.5.7.  Asistencia en la vinculación con clientes y servicios que completen la cadena de valor.		0

						2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500

						2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000

						2.5.10.  Sistemas de certificación ecológica para el mercado nacional.		0

						TOTAL		33,200						TOTAL

				2.6. Seis gobiernos municipales (solos o asociados en  mancomunidades) compran por lo menos 2 productos ecológicos (o productos que contengan  ingredientes ecológicos), de un mínimo de 20 emprendimientos colectivos, ampliando los Programas de Alimentación Escolar Sostenible		2.6.1. Fondo rotatorio para la compra de la producción en transición por parte de los municipios seleccionados		0						PMA 
CNAPE		PRO BOLIVIA
UC-CNAPE

						2.6.2.  Firma de convenios y acuerdos de contrapartes entre municipios, el Programa Conjunto y las asociaciones de productores para fortalecer los Programas de Alimentación Escolar.		0

						2.6.3.  Talleres de capacitación referidos a procedimientos de compra y venta de acuerdo a las normas SABS.		0

						TOTAL		0						TOTAL

				2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		2.7.1.  Misión de preparación del Modelo Logístico		30,000						PMA
CNAPE		EMPODERAR
Gobiernos Municipales
UC-CNAPE *

						2.7.2. Compra de 6 almacenes portátiles.		0

						2.7.3. Convenios con 6 municipios para la implementación de centros de acopio.		0

						2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal  de los Centros de Acopio		20,000

						TOTAL		50,000						TOTAL

		3. Mejoramiento del financiamiento

		Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales		3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		3.1.1.  Sistematización de mecanismos que promuevan la asociatividad y el incremento de volumen de la oferta exportable.		12,000						PNUD 
CNAPE		VMPE 
EMPODERAR
UC-CNAPE

						3.1.2.  Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos.		12,000

						3.1.3.  Establecimiento de sistemas de factoring para productos ecológicos.		15,000

						3.1.4.  Diseño de warrant especializado en productos con certificación ecológica y de origen.		15,000

						3.1.5.  Diseño e implementación de una bolsa de valores piloto para productos ecológicos.		46,000

						3.1.6. Diseño de bonos en la Bolsa Boliviana de Valores para MyPES productoras de alimentos ecológicos.		0

						TOTAL		100,000						TOTAL

				3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos		3.2.1.  Identificación de empresas distribuidoras, comercializadoras, transformadoras y de venta al por menor de productos ecológicos existentes.		18,000						PNUD
CNAPE		EMPODERAR UC-CNAPE

						3.2.2.  Negociación entre las empresas mencionadas con los productores ecológicos de los municipios seleccionados.		8,000

						3.2.3.  Acompañamiento y apoyo en las negociaciones y firma de acuerdos.		8,000

						2.3.4.  Creación de productos financieros con base en garantías de contratos de compra de productos ecológicos de largo plazo.		0

						2.3.5.  Implementación de sistemas para la transferencia de fondos a productores con contratos de compra de largo plazo.		0

						TOTAL		34,000						TOTAL

				3.3. 20 emprendimientos colectivos (los formados en 2.5)  acceden a recursos a través de instrumentos financieros		3.3.1.  Identificar emprendimientos con mejores condiciones para usar los nuevos productos financieros		0						PNUD 
CNAPE		EMPODERAR
PRO-BOLIVIA
UC-CNAPE

						3.3.2.  Análisis de factibilidad de los emprendimientos colectivos.		0

						3.3.3.  Diseño del sistema para acceder a los recursos.		0

						3.3.4.  Asesoramiento a emprendedores para la elaboración de planes de negocio y obtención de recursos.		0

						3.3.5.  Determinación y otorgación de fondos de garantía para el apalancamiento de recursos.		0

						TOTAL		0						TOTAL

				3.4. Implementación de un Fondo de Garantía para el sector de pequeños productores ecológicos.                                             		3.4.1.  Diseño del Fondo de Garantía		0						PNUD 
CNAPE		VMPE
BDP 
UC-CNAPE

						3.4.2.  Implementación del Fondo de Garantía		0

						3.4.3.  Creación e implementación de mecanismos de comunicación y difusión (didácticos) con enfoque intercultural.		0

						3.4.4.  Proceso de concurso, evaluación y selección de propuestas.		0

						3.4.5.  Otorgación de recursos a pequeños productores.		0

						3.4.6.  Monitoreo y seguimiento.		0

						3.4.7.  Sistematización.		0

						TOTAL		0						TOTAL

				3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.		3.5.1.  Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.		2,000						UNICEF
CNAPE		VMPE
EMPODERAR
UC-CNAPE

						3.5.2.  Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias		20,000

						3.5.3.  Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las areas de ejecución de la ventana		8,000

						3.5.4. Desembolso de capital  semilla a nuevos bancos comunales		40,000

						3.5.5.  Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.		30,000

						TOTAL		100,000						TOTAL





Marco de Resultados

		Resultados del programa conjunto		Productos específicos del organismo de la ONU Participante		Organismo de la ONU y del Gobierno		Prioridades institucionales de los organismos participantes de la ONU 		Organismo Nacional		Actividades Indicativas de cada producto		Asignación de recursos y plazo indicativo*						Total

														Año1		Año 2		Año 3

		1. Capacidades institucionales												475,957.0

		Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica		1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 		PNUD
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD. Hallazgos del informe “La otra frontera”		UC-CNAPE		1.1.1. Análisis e identificación de cuellos de botella en el sistema institucional para la producción ecológica.		0

												1.1.2.  Un informe comparativo del impacto ambiental de los productos ecológicos versus productos convencionales en las zonas priorizadas.		0

												1.1.3.  Difusión de la información sobre las ventajas comparativas de la producción ecológica.		0

												1.1.4. Sistematización de buenas prácticas en diseño e implementación de políticas públicas de producción ecológica en América Latina.		0

												1.1.5. Difusión de la política		0

												1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica.		10,000

												1.1.7.  Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.		20,000

						TOTAL								30,000

				1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento		FAO
CNAPE		Marco Estratégico MNPMP		UC-CNAPE		1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE		97,200

												1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos		10,000

												1.2.3.  Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)		10,000

												1.2.4.  Transferencia de fondos		58,152

												1.2.5.  Capacitación personal nacional y empresas nacionales		10,631

												1.2.6.  Acompañamiento para la implementación de la UC		39,309

						TOTAL								225,292

				1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.		PNUD 		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD. Hallazgos del informe “La otra frontera”		UC-CNAPE		1.3.1. Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos		20,000.0		30.0		20.0		80.0

						CNAPE						1.3.2.  Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.		10,000.0

						TOTAL								30,000

				1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica		ONUDI
CNAPE		Incl. MANUD Incl. Marco Programático de Mediano Plazo 2006-2009 (ONUDI)		PRO BOLIVIA 
EMPODERAR
AOPEB
UC-CNAPE
		1.4.1.  Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.		23,816.0

												1.4.2.  Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.		33,700.0

												1.4.3.  Información sobre producción ecológica.		0.0

												1.4.4.  Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.		19,200.0

												1.4.5.  Giras de estudio para articuladores y actores locales seleccionados para conocer experiencias exitosas de redes empresariales/ desarrollo productivo territorial en la región latinoamericana.		0.0

						TOTAL								76,716.0

				1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos		ONUDI
CNAPE		Incl. MANUD Incl. Marco Programático de Mediano Plazo 2006-2009 (ONUDI)		UC-CNAPE		1.5.1.  Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.		41,000.0

												1.5.2.  Cursos de información sobre los roles que los gobiernos municipales y productores deben cumplir dentro los consejos público-privados.		0.0

												1.5.3.  Mostrar experiencias exitosas de producción ecológica a los consejos público-privados.		0.0

												1.5.4.  Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.		11,616.0

												1.5.5.  Acompañar a los consejos público-privados en el cumplimiento de los planes de trabajo.		0.0

						TOTAL								52,616.0

				1.6. Un sistema de certificación ecológica para el mercado nacional desarrollado e implementado		ONUDI
CNAPE		Incl. MANUD Incl. Marco Programático de Mediano Plazo 2006-2009 (ONUDI)		SENASAG, 
AOPEB
UC-CNAPE*		1.6.1.  Recolección de información sobre sistemas nacionales de certificación		0.0

												1.6.2.  Ronda de consultas con actores clave		0.0

												1.6.3.  Elaboración de propuesta		0.0

												1.6.4.  Socialización y discusión de propuesta		0.0

												1.6.5.  Correcciones a la propuesta		0.0

												1.6.6.  Acreditación de instituciones por SENASAG		0.0

												1.6.7.  Iniciación de trámites para legalización e implementación		0.0

						TOTAL								0.0

				1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC[1]		PNUD
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD. Hallazgos del informe “La otra frontera”		UC-CNAPE		1.7.1.  Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento		8,000.0

												1.7.2.  Elaboración de propuestas para emprendimientos 		0.0

												1.7.3.  Presentación de propuestas a las fuentes potenciales		0.0

						TOTAL								8,000.0

				1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica		PNUD		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD. Hallazgos del informe “La otra frontera”		UC-CNAPE		1.8.1.  Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC. Incluirá:
- spots de televisión
- cuñas radiales
- afiches
- volantes
- diseño de materiales especiales (como videos y revistas)		53,333.0

						TOTAL								53,333.0

		2. Mejoramiento tecnológico												980,295

		100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.		2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos 		FAO
CNAPE		Incluida en el Marco Estratégico de FAO MNPMP		PASA
EMPODERAR 
INIAF
AOPEB
UC-CNAPE*		2.1.1.  Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.		54,552

												2.1.2.   Diseño, elaboración y seguimiento de la línea base		0

												2.1.3.   Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación		25,552

												2.1.4.   Asesoramiento e implementación de alianzas estratégicas para la producción y comercialización de productos ecológicos al mercado nacional e internacional		0

												2.1.5.   Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.		24,552

												2.1.6.   Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.		226,926

												2.1.7.  Transferencia de insumos, semillas y herramientas menores para promover e incentivar la producción ecológica de los productos priorizados.		0

												2.1.8.   Apoyo en asistencia técnica a la producción ecológica de los productos priorizados.		0

												2.1.9.   Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.		32,537

												2.1.10.   Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.		25,027

												2.1.11.  Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos		46,807

												2.1.12.  Organización de Ferias y publicidad para promoción de productos ecológicos al mercado nacional		0

												2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG, con las siguientes actividades: 
- Socialización de la norma
- Firmas
- Capacitación en garantía solidaria
- Identificación de un garante
- Capacitación en instrumentos de control
- Primera evaluación
- Confirmación del primer Sistema Participativo de Garantía
- Recepción de certificación		50,055

						TOTAL								486,008

				2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		FAO 
CNAPE		Incluida    en   el Marco Estratégico      de FAO MNPMP		EMPODERAR 
INIAF
UC-CNAPE*		2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.		24,552

												2.2.2.  Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.		24,552

												2.2.3.  Definir mejoras tecnológicas post cosecha.		28,677

												2.2.4.  Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias		146,640

						TOTAL								224,421

				2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		OIT CNAPE		Marco Estratégico de la OIT		VMPE
PRO BOLIVIA 
AOPEB 
UC-CNAPE *		2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias 		15,000

												2.3.2. Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente		80,000

												2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo. 		15,000

												2.3.4. Articular las incitativas de los pequeños productores con las incitativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales 		10,000

						TOTAL								120,000

						UNICEF CNAPE		Incluida en CPAP 2008 - 2012		AOPEB
PRO-BOLIVIA
 UC-CNAPE *		- Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social. 		22,222

						UNICEF CNAPE		Incluida en CPAP 2008  - 2012		AOPEB
UC-CNAPE *		- Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica. 		22,222

						TOTAL								44,444

				2.4.  4 escuelas  aplican un modelo de educación técnica que incorpora prácticas, conocimientos culturales y técnicas para la valoración de la producción ecológica   		UNICEF 
CNAPE		Incluida en		AOPEB		2.4.1.  Identificación de escuelas		0

								CPAP 2008-		UC-CNAPE		2.4.2.   Selección de producciones		0

								2012 (UNICEF) 				2.4.3.   Entrenamiento de docentes		6,000

												2.4.4.   Desarrollo de guías para docentes		8,000

												2.4.5.   Aplicación 		0

												2.4.6.   Seguimiento		4,000

												2.4.7.   Evaluación		2,222

												2.4.8.   Sistematización en forma de propuesta curricular		2,000

						TOTAL								22,222

				2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		ONUDI 
CNAPE		Incl. MANUD Incl. Marco Prg.Med.Pl.
2006-2009
ONUDI		PRO BOLIVIA UC-CNAPE		2.5.1.  Constitución de empresas asociativas		14,700

												2.5.2.  Vinculación al cliente con los canales ya existentes		0

												2.5.3.  Vinculación mecanismo mecanismos financieros bajo resultados 3 de este programa.		0

												2.5.4.  Elaboración de planes de negocio.		0

												2.5.5.  Asistencia técnica para dar valor agregado		0

												2.5.6.  Desarrollo tecnológico para upgrading de los productos.		0

												2.5.7.  Asistencia en la vinculación con clientes y servicios que completen la cadena de valor.		0

												2.5.8.  Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.		12,500

												2.5.9.  Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.		6,000

												2.5.10.  Sistemas de certificación ecológica para el mercado nacional.		0

						TOTAL								33,200

				2.6. Seis gobiernos municipales (solos o asociados en  mancomunidades) compran por lo menos 2 productos ecológicos (o productos que contengan  ingredientes ecológicos), de un mínimo de 20 emprendimientos colectivos, ampliando los Programas de Alimentación Escolar Sostenible		PMA 
CNAPE		Incluido en el CPAP y CP 2008-2012 		PRO BOLIVIA
UC-CNAPE		2.6.1. Fondo rotatorio para la compra de la producción en transición por parte de los municipios seleccionados		0		600				600

												2.6.2.  Firma de convenios y acuerdos de contrapartes entre municipios, el Programa Conjunto y las asociaciones de productores para fortalecer los Programas de Alimentación Escolar.		0

												2.6.3.  Talleres de capacitación referidos a procedimientos de compra y venta de acuerdo a las normas SABS.		0

						TOTAL								0

				2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		PMA
CNAPE		Incluido en el CPAP y CP 2008-2012 bajo componente 2		EMPODERAR
Gobiernos Municipales
UC-CNAPE *		2.7.1.  Misión de preparación del Modelo Logístico		30,000

												2.7.2. Compra de 6 almacenes portátiles.		0

												2.7.3. Convenios con 6 municipios para la implementación de centros de acopio.		0

												2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal  de los Centros de Acopio		20,000

						TOTAL								50,000

		3. Mejoramiento del financiamiento												234,000

		Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales		3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		PNUD 
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD, temática impulsada por los hallazgos del informe de la otra frontera		VMPE 
EMPODERAR
UC-CNAPE		3.1.1.  Sistematización de mecanismos que promuevan la asociatividad y el incremento de volumen de la oferta exportable.		12,000		50		0		150

												3.1.2.  Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos.		12,000

												3.1.3.  Establecimiento de sistemas de factoring para productos ecológicos.		15,000

												3.1.4.  Diseño de warrant especializado en productos con certificación ecológica y de origen.		15,000

												3.1.5.  Diseño e implementación de una bolsa de valores piloto para productos ecológicos.		46,000

												3.1.6. Diseño de bonos en la Bolsa Boliviana de Valores para MyPES productoras de alimentos ecológicos.		0

						TOTAL								100,000

				3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos		PNUD
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD, temática impulsada por los hallazgos del informe de la otra frontera		EMPODERAR UC-CNAPE		3.2.1.  Identificación de empresas distribuidoras, comercializadoras, transformadoras y de venta al por menor de productos ecológicos existentes.		18,000

												3.2.2.  Negociación entre las empresas mencionadas con los productores ecológicos de los municipios seleccionados.		8,000

												3.2.3.  Acompañamiento y apoyo en las negociaciones y firma de acuerdos.		8,000

												2.3.4.  Creación de productos financieros con base en garantías de contratos de compra de productos ecológicos de largo plazo.		0

												2.3.5.  Implementación de sistemas para la transferencia de fondos a productores con contratos de compra de largo plazo.		0

						TOTAL								34,000

				3.3. 20 emprendimientos colectivos (los formados en 2.5)  acceden a recursos a través de instrumentos financieros		PNUD 
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD, temática impulsada por los hallazgos del informe de la otra frontera		EMPODERAR
PRO-BOLIVIA
UC-CNAPE		3.3.1.  Identificar emprendimientos con mejores condiciones para usar los nuevos productos financieros		0

												3.3.2.  Análisis de factibilidad de los emprendimientos colectivos.		0

												3.3.3.  Diseño del sistema para acceder a los recursos.		0

												3.3.4.  Asesoramiento a emprendedores para la elaboración de planes de negocio y obtención de recursos.		0

												3.3.5.  Determinación y otorgación de fondos de garantía para el apalancamiento de recursos.		0

						TOTAL								0

				3.4. Implementación de un Fondo de Garantía para el sector de pequeños productores ecológicos.                                             		PNUD 
CNAPE		Integrada al marco de reorientación estratégica del PNUD, temática impulsada por los hallazgos del informe de la otra frontera		VMPE
BDP 
UC-CNAPE		3.4.1.  Diseño del Fondo de Garantía		0

												3.4.2.  Implementación del Fondo de Garantía		0

												3.4.3.  Creación e implementación de mecanismos de comunicación y difusión (didácticos) con enfoque intercultural.		0

												3.4.4.  Proceso de concurso, evaluación y selección de propuestas.		0

												3.4.5.  Otorgación de recursos a pequeños productores.		0

												3.4.6.  Monitoreo y seguimiento.		0

												3.4.7.  Sistematización.		0

						TOTAL								0

				3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.		UNICEF
CNAPE		Incluida en
CPAP 2008-
2012 (UNICEF) Incluida en MANUD
		VMPE
EMPODERAR
UC-CNAPE		3.5.1.  Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.		2,000

												3.5.2.  Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias		20,000

												3.5.3.  Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las areas de ejecución de la ventana		8,000

												3.5.4. Desembolso de capital  semilla a nuevos bancos comunales		40,000

												3.5.5.  Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.		30,000

						TOTAL								100,000
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1.1.6.  Apoyo con expertos nacionales y/o 


internacionales en la formulación e 


implementación de políticas públicas de 


producción ecológica.


1.1.7.  Foros de discusión con los actores 


públicos para la validación y socialización de la 


política pública diseñada.


TOTAL


1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE


1.2. Unidad de coordinación del 


CNAPE instalada y en funcionamiento


 1.1.Actualización e implementación 


de la política pública de producción 


ecológica actualmente existente (con 


enfoque de género) 


Productos del PC:         1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica


Productos específicos del 


organismo de la ONU 


Participante


Actividades Indicativas de cada 


producto



Semestral

		Resultados previstos (Resultados y productos)		Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)				Línea de base (*)		Meta total Estimada para el  PC		Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte		Medios de verificación		Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)						Responsabilidades		Riesgos e hipótesis

																Forma de reporte		Instrumento de monitoreo		Frecuencia

		1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica		1.1.		Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género).		0		1		15%		Revisión de la documentación oficial		Proceso = % de avance 
(Check list)		Check List
M. Planificación		Mensual		UC-CNAPE

				1.2.		Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento.		0		1		100%		Observación de oficinas 
Revisión de documentación, planillas, contratos.		Proceso = % de avance 
(Check list)		No Aplica		No Aplica		UC-CNAPE

				1.3.		Capacitación de autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privado para impulsar la producción ecológica.		0		30		0%		Listado de participantes  en talleres y giras de estudio
Informes de los capacitadores		No Aplica		M. Planificación		Mensual		UC-CNAPE

				1.4.		24 autoridades  (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica.		0		24		0%		Registros de capacitación, seminarios, reuniones del PC con autoridades públicas 		No Aplica		M. Planificación		Mensual		ONUDI-PROBOLIVA		Existe  menor número de mujeres en cargos de decisión 

				1.4. a		300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica.		0		300		0%		Registros de capacitación, seminarios, reuniones del PC con autoridades públicas 		No Aplica		M. Planificación		Mensual		ONUDI-PROBOLIVA		Existe  menor número de mujeres en cargos de líder

				1.5.		6 consejos municipales creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos.		0		6		0%		Informes de actividades de los consejos		Proceso = % de avance 
(Check list)		Check List
M. Planificación		Mensual		UC-CNAPE Regionales 

				1.7.		Obtención de fondos de terceras fuentes para ampliación de resultados del PC.		0		1		0%		Informe de PNUD
Informe UC-CNAPE 		Proceso = % de avance 
(Check list)		Check List
M. Planificación		Mensual		UC-CNAPE		Los financiadores desestiman las propuestas de proyectos de la UC-CNAPE 

				1.8.		Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura ecológica.		0		5000		5%		Informe de UC-CNAPE
Sondeos de campo		No Aplica		Check List
M. Planificación		Mensual		UC-CNAPE

		Resultado 2.
100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.		2.1.		5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos		0		5000		5%		Informes de progreso de entidades ejecutoras 
Encuestas por muestreo 		No Aplica		M. Planificación		Mensual		AOPEB -
INIAF - 
PASA		En algunas comunidades, dada los roles y cultura local, existe el riesgo de lograr la participación equitativa de las mujeres.

				2.2.		2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		0		2000		0%		Informe de agencias ejecutoras del Gobierno		NO APLICA:  cultivos anuales
Proceso = % de avance 
(Check list)
   
APLICA A PRODUCTOS HORTÍCOLAS (Ciclo corto)
		M. Planificación		Mensual		AOPEB -
INIAF - 
PASA		En algunas comunidades, dada los roles y cultura local, existe el riesgo de lograr la participación equitativa de las mujeres.

				2.3.		2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		0		2500.00		0%		Informe y encuestas		No Aplica		M. Planificación		Mensual		OIT - ONUDI		En algunas comunidades, dada los roles y cultura local, existe el riesgo de lograr la participación equitativa de las mujeres.

				2.4.		4 escuelas  aplican un modelo de educación técnica que incorpora prácticas, conocimientos culturales y técnicas para la valoración de la producción ecológica   		0		4		0%		Informe de UNICEF
Visita a escuelas 		Proceso = % de avance 
(Check list) Respecto de los indicadores de impacto		Check List
M. Planificación		Mensual		AOPEB

				2.5.		20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		0		20		0%		Informe de ONUDI
Visita a emprendimientos 		Proceso = % de avance 
(Check list) Respecto de los indicadores de impacto		Check List
M. Planificación		Mensual		ONUDI-PROBOLIVA		Los grupos de productores no alcanzan los volumenes de producción esperados para su procesamiento.

				2.6.		6 gobiernos municipales (solos o asociados en  mancomunidades) compran por lo menos 2 productos ecológicos (o productos que contengan  ingredientes ecológicos), de un mínimo de 20 emprendimientos colectivos, ampliando los Programas de Alimentación Escolar		0		6		0%		Información de PMA y Gobiernos municipales
Información desde los emprendimientos		Proceso = % de avance 
(Check list) Respecto de los indicadores de impacto		Check list		Mensual		UC-CNAPE Regionales 		Existencia de resticciones administrativas.

				2.7.		Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		0		4		0%		Revisión de documentación de UC-CNAPE y PMA 		Proceso = % de avance 
(Check list)		Check List
M. Planificación		Mensual		PMA

		Resultado 3.
Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales		3.1. 		Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		0		2		0%		Entrevistas a entidades financieras 
Informe de PNUD		Informe especial PNUD		Check List		Mensual 		PNUD		Los estudios podrian demostrar que no existe el mercado suficiente para la creación y establecimiento de nuevos mecanismos financieros debido al volumen y potencial de la producción ecológica nacional

				3.2. 		Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento y compra inmediata de sus productos.		0		2		0%		Informe de PNUD 
Entrevistas a los emprendimientos		Informe especial PNUD		Check List		Mensual 		PNUD

				3.5. 		Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1000 productores/as ecológicos/as.		0		1000		0%		Informes de UNICEF
Visita a bancos comunales		No Aplica		Check List
M. Planificación		Mensual		UNICEF
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3.1. 


Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 


nuevos mecanismos financieros para productores 


ecológicos


3.2. 


Diseño e implementación de mecanismos que 


generen la asociatividad de pequeños productores 


para la obtención de contratos de venta nacional e 


internacional y el financiamiento y compra inmediata 


de sus productos.


Resultado 3.


Al menos 30% de los 


beneficiarios directos 


del Programa Conjunto 


han accedido a servicios 


financieros para la 


producción, 


transformación y acceso 


a mercados nacionales e 


internacionales


Resultados previstos 


(Resultados y productos)


Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)



Semestral

		Resultados previstos (Resultados y productos)		Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)				Línea de base (*)		Meta total Estimada para el  PC		Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte		Medios de verificación		Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)						Responsabilidades		Riesgos e hipótesis

																Forma de reporte		Instrumento de monitoreo		Frecuencia

		1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica		1.1.		Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género).		0		1		15%		Revisión de la documentación oficial		Proceso = % de avance 
(Check list)		Check List
M. Planificación		Mensual		UC-CNAPE

				1.2.		Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento.		0		1		100%		Observación de oficinas 
Revisión de documentación, planillas, contratos.		Proceso = % de avance 
(Check list)		No Aplica		No Aplica		UC-CNAPE

				1.3.		Capacitación de autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privado para impulsar la producción ecológica.		0		30		0%		Listado de participantes  en talleres y giras de estudio
Informes de los capacitadores		No Aplica		M. Planificación		Mensual		UC-CNAPE

				1.4.		24 autoridades  (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica.		0		24		0%		Registros de capacitación, seminarios, reuniones del PC con autoridades públicas 		No Aplica		M. Planificación		Mensual		ONUDI-PROBOLIVA		Existe  menor número de mujeres en cargos de decisión 

				1.4. a		300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica.		0		300		0%		Registros de capacitación, seminarios, reuniones del PC con autoridades públicas 		No Aplica		M. Planificación		Mensual		ONUDI-PROBOLIVA		Existe  menor número de mujeres en cargos de líder

				1.5.		6 consejos municipales creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos.		0		6		0%		Informes de actividades de los consejos		Proceso = % de avance 
(Check list)		Check List
M. Planificación		Mensual		UC-CNAPE Regionales 

				1.7.		Obtención de fondos de terceras fuentes para ampliación de resultados del PC.		0		1		0%		Informe de PNUD
Informe UC-CNAPE 		Proceso = % de avance 
(Check list)		Check List
M. Planificación		Mensual		UC-CNAPE		Los financiadores priorizan otras paises de intervención. 

				1.8.		Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura ecológica.		0		5000		5%		Informe de UC-CNAPE
Sondeos de campo		No Aplica		Check List
M. Planificación		Mensual		UC-CNAPE

		Resultado 2.
100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.		2.1.		5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos		0		5000		5%		Informes de progreso de entidades ejecutoras 
Encuestas por muestreo 		No Aplica		M. Planificación		Mensual		AOPEB -
INIAF - 
PASA		Las caracteríticas de las comunidades y organizaciones de productores no permiten alcanzar el % de mujeres planificado.

				2.2.		2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.		0		2000		0%		Informe de agencias ejecutoras del Gobierno		NO APLICA:  cultivos anuales
Proceso = % de avance 
(Check list)
   
APLICA A PRODUCTOS HORTÍCOLAS (Ciclo corto)
		M. Planificación		Mensual		AOPEB -
INIAF - 
PASA		Las caracteríticas de las comunidades y organizaciones de productores no permiten alcanzar el % de mujeres planificado.

				2.3.		2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales		0		2500.00		0%		Informe y encuestas		No Aplica		M. Planificación		Mensual		OIT - ONUDI		Las caracteríticas de las comunidades y organizaciones de productores no permiten alcanzar el % de mujeres planificado.

				2.4.		4 escuelas  aplican un modelo de educación técnica que incorpora prácticas, conocimientos culturales y técnicas para la valoración de la producción ecológica   		0		4		0%		Informe de UNICEF
Visita a escuelas 		Proceso = % de avance 
(Check list) Respecto de los indicadores de impacto		Check List
M. Planificación		Mensual		AOPEB

				2.5.		20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.		0		20		0%		Informe de ONUDI
Visita a emprendimientos 		Proceso = % de avance 
(Check list) Respecto de los indicadores de impacto		Check List
M. Planificación		Mensual		ONUDI-PROBOLIVA		Los grupos de productores no alcanzan el nivel técnico o el volumen para procesar la producción

				2.6.		6 gobiernos municipales (solos o asociados en  mancomunidades) compran por lo menos 2 productos ecológicos (o productos que contengan  ingredientes ecológicos), de un mínimo de 20 emprendimientos colectivos, ampliando los Programas de Alimentación Escolar		0		6		0%		Información de PMA y Gobiernos municipales
Información desde los emprendimientos		Proceso = % de avance 
(Check list) Respecto de los indicadores de impacto		Check list		Mensual		UC-CNAPE Regionales 		No existe la decisión política para autorizar la compra. 

				2.7.		Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios		0		4		0%		Revisión de documentación de UC-CNAPE y PMA 		Proceso = % de avance 
(Check list)		Check List
M. Planificación		Mensual		PMA

		Resultado 3.
Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales		3.1. 		Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos		0				0%		Entrevistas a entidades financieras 
Informe de PNUD				Check List		Mensual 		PNUD		Los estudios demuestran la no factibilidad de la propuesta 

				3.2. 		Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento y compra inmediata de sus productos.		0				0%		Informe de PNUD 
Entrevistas a los emprendimientos				Check List		Mensual 		PNUD

				3.5. 		Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1000 productores/as ecológicos/as.		0		1000		0%		Informes de UNICEF
Visita a bancos comunales		No Aplica		Check List
M. Planificación		Mensual		UNICEF
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1.1.


Actualización e implementación de la política pública 


de producción ecológica actualmente existente (con 


enfoque de género).


0


1


1.2.


Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en 


funcionamiento.


0


1


1.3.


Capacitación de autoridades del Gobierno Central y 


ejecutivos del CNAPE para la  implementación de 


políticas públicas que promuevan procesos de 


coordinación público – privado para impulsar la 


producción ecológica.


0


30


1.4.


24 autoridades  (50% mujeres) de 12 municipios 


capacitados en gestión de la producción ecológica.


0


24


1.4. a


300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios 


capacitados en gestión de la producción ecológica.


0


300


1.5.


6 consejos municipales creados y/o fortalecidos hacia 


mercados de productos ecológicos.


0


6


Resultados previstos 


(Resultados y productos)


Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)


Línea de 


base (*)


Meta total 


Estimada para 


el  PC


1. Capacidades 


institucionales del país 


fortalecidas para el 


diseño e 


implementación de 


políticas públicas en 


producción ecológica



