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Reporte de Seguimiento
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto
a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto 
	Fecha de Presentación:

Presentado por:

Nombre: Ricardo Yorg
Cargo: Oficial Nacional de Programa
Organización: PNUD
Información de contacto: ricardo.yorg@undp.org
	
	País y Ventana Temática 
PARAGUAY

Gobernanza Económica Democrática

	
	
	


	N.º Proyecto Atlas del FFMD: MDG1910
Título:
Fortaleciendo capacidades para la definición y aplicación de políticas de agua potable y saneamiento
	
	N.º Informe: 2
Periodo  del Informe: Enero – Junio 2010
Duración del  Programa: 3 años - Febrero 2012
Fecha oficial de comienzo del programa: Febrero 2009

	
	
	


	Organizaciones de la ONU Participantes 

PNUD

UNICEF

OPS

OIT
	
	Socios para la Ejecución 

Secretaría Técnica de Planificación (STP).

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)

Secretaría del Ambiente (SEAM)

Ministerio del Interior

Ministerio de Industria y Comercio (MIC/Rediex).

Gobernación de Boquerón.

Municipalidad de Filadelfia.

Municipalidad de Mcal. Estigarribia.

Gobernación de Caazapá.

Municipalidad de Abai.

Municipalidad de Moisés Bertoni.

Secretaría de la Mujer (SM).

Instituto Nacional del Indígena (INDI).

Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Universidad Católica de Asunción (UCA).

	
	
	

	Resumen Presupuestario Estimado

	Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha 
	PNUD:     1.514.510
UNICEF:      981.623

OPS:            590.105

OIT:             555.762
Total       3.642.000

	Presupuesto Total Transferido hasta la fecha
	PNUD:        521.427
UNICEF:      121.909

OPS:            320.465

OIT:             194.403
Total         1.158.204

	Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha: 30 junio  (Estimado)
	PNUD:        375.205
UNICEF:      133.675
OPS:            301.480
OIT:             126.990
Total           937.350

	Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha: 30 junio (Estimado)


	PNUD:         343.852
UNICEF:       104.409
OPS:            258.408
OIT:             126.990
Total           833.659


La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados
BENEFICIARIOS

Beneficiarios Directos

	TIPO DE BENEFICIARIOS
	No. DE INSTITUCIONES
	No. DE MUJERES
	No.  DE HOMBRES
	No. DE GRUPOS ETNICOS

	ACADEMIA
	5
	2
	11
	0

	GOBIERNO CENTRAL
	29
	90
	190
	4

	GOBIERNO DEPARTAMENTAL
	5
	9
	15
	2

	GOBIERNO LOCAL
	11
	11
	14
	4

	JUNTAS DE SANEAMIENTO
	40
	14
	76
	0

	EMPRESAS PRIVADAS
	24
	8
	36
	0

	SOCIEDAD CIVIL
	34
	19
	53
	0

	ORGANISMOS INTERNACIONALES
	10
	15
	53
	0

	CIUDADANOS
	0
	7
	20
	0

	EMPRENDEDORES
	0
	0
	0
	0

	OTROS
	10
	1
	9
	0

	TOTALES
	168
	176
	477
	10


Beneficiarios Indirectos
	TIPO DE BENEFICIARIOS
	No. DE INSTITUCIONES
	No. DE MUJERES
	No.  DE HOMBRES
	No. DE GRUPOS ETNICOS

	ACADEMIA
	5 
	250 
	250 
	

	GOBIERNO CENTRAL
	29 
	725 
	725 
	

	GOBIERNO DEPARTAMENTAL
	                               2 
	           33.920 
	           34.045 
	           23.545 

	GOBIERNO LOCAL
	                               4 
	           10.112 
	           10.618 
	             1.321 

	JUNTAS DE SANEAMIENTO
	                          130 
	              2.800 
	             3.200 
	                    -   

	EMPRESAS PRIVADAS
	                      1.120 
	              5.600 
	             6.720 
	                    -   

	SOCIEDAD CIVIL
	                            15 
	                 133 
	                 135 
	                   60 

	CIUDADANOS
	-
	-   
	-   
	-   

	EMPRENDEDORES
	 -
	 -   
	-   
	 -   

	TOTALES
	                      1.305 
	           53.540 
	           55.693 
	           24.926 


b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto 
La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen, expliquen las razones y como planean conseguir la información para el próximo periodo de reporte.
	Resultados previstos
	Indicadores (con bases de referencia y marco cronológico indicativo)
	Medios de verificación
	Métodos de recopilación de la información (con marco cronológico indicativo y frecuencia)
	Responsabilidades
	Riesgos y supuestos

	1.  Capacidades para una gestión eficiente de los servicios de agua y saneamiento, fortalecidas.

	1.1 Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. 
	Número de documentos y herramientas producidas (N) sobre el sector de agua potable y saneamiento (N/5): 2/5
1.- Cuestionario de encuesta.

2.- Análisis sectorial.

Número de eventos (N) realizados para la difusión de resultados (N/14): 4/14
1.- Difusión del diagnóstico sectorial.

2.- Difusión del Análisis sectorial.

3.- Difusión del Resultados preliminares de la encuesta de cobertura.

4.- Difusión de los resultados preliminares del ERCA.

Cantidad de Departamentos (N) y nombre de las mismas que implementan el sistema de información (N/2):
	1.- Documento del Informe de evaluación de la calidad del agua.

Línea de base: no existe.

2.- Documento conteniendo Cuestionario de encuesta sobre cobertura del sector agua y saneamiento.

Línea de base:
Cuestionario actual de la Encuesta de Hogares.
3.- Software para el Inventario Nacional de Recursos Hídricos.
Línea de base: Planilla Excel de la Seam y datos de la DGEEC.

4.- Documento del Informe de análisis del sector del agua potable y saneamiento.

Línea de base:

El último diagnóstico del sector fue realizado por OPS en el año 1998, además con énfasis en el uso de recursos hídricos se cuenta con el estudio "Usos y Gobernabilidad del Agua en Paraguay" realizado por el PNUD en el año 2006.
5.- Documento del Informe de cumplimiento de las metas del milenio.
Línea de base: Informe país de cumplimiento de los ODM.

Relatoría de talleres.
Sistema de información, análisis y monitoreo.

Línea de base: no existe.
	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso y digital en páginas web.

Informes bimestrales
Informes finales de las actividades.
Reporte de base de datos del sistema.
	PNUD
	Las instituciones de regulación de calidad (ERSSAN) y de vigilancia (DIGESA) dedican recursos a cumplir con estas actividades e informan al PC
Uno de los principales supuestos es que el Poder Ejecutivo, en cuanto Titular del Servicio, asume su rol de rectoría del sector e implementa las estrategias que se proponga en el Plan Nacional del Sector.
Se asume también que existe predisposición y confianza entre Gobiernos Locales, sector privado y organizaciones comunitarias para realizar alianzas que impliquen intervenciones conjuntas en el sector.
AÑO 2010: año electoral, elecciones municipales (locales).


	1.2 Propuestas de marco regulatorio y políticas para  el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas
	Número de eventos (N) de discusión realizados (N/14): 10/14
Número de propuestas (N) producidas sobre el marco regulatorio y política (N/4): 1/4
1.- Propuesta de cambios legales y administrativos.

Número de eventos (N) de cabildeo realizados (N/13): 0/13


	· Relatoría de Talleres y reuniones.

· Documento conteniendo 

Propuestas de cambio normativo.
Línea de base:
Marco legal vigente.
· Documento de la propuesta de la Política y Plan Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento.

Línea de base:
No se dispone.
	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital y en páginas web.

Informes bimestrales
Informes finales de las actividades.
	PNUD
	

	1.3 Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas. 
	Número de actividades (N) de capacitación realizados (N/75):

Número de gobernaciones y municipalidades (N) que cuentan con funcionarios capacitados (N/6):
Número de municipalidades (N) que cuentan con planes de inversión en el sector, con base en el PIAR (N/3): 
	Documento del Plan de capacitación en diseño e implementación de programas.
Documento del Plan de capacitación para funcionarios y MIPYMES en metodologías de uso intensivo de mano de obras y contratación comunitaria

Relatoría de talleres.
Línea de base: no se dispone.


	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital y en páginas web.

Lista de participantes desagregados por sexo y por institución.

Informes bimestrales 

Informes  finales de las actividades.
	OIT
	

	1.4 Juntas de Saneamiento  y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. 
	Número de actividades (N) de capacitación realizados (N/20):

Número de JS y Asociaciones de JS capacitadas en técnicas de gestión y mantenimiento (N/60): 

Número de Juntas y Asociaciones de Juntas de Saneamiento (N) que incorporan una modalidad de contratación comunitaria:

Número de prestadores que implementan la Guía metodológica de PSA (N/3): 
	Relatoría de las capacitaciones a Juntas y Asociaciones de Juntas.

Modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas (prestadores) de agua y saneamiento.

Guía metodológica para elaborar plan de seguridad en tres tipos de sistemas (prestadores).
Línea de base: Planes de capacitación de Senasa y ONGs.
	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital y en páginas web.

Informes bimestrales.

Informes finales de las actividades.
	OPS
	

	1.5 Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. 
	Una modalidad de participación público-privada diseñada:

Número de eventos de difusión sobre alianzas innovadoras realizados (N/11):
	Documento de la Modalidad de participación público-privada.
Documento de sistematización de los eventos de difusión.
Línea de base: modelo experimentado por Senasa/BID.

	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital y en páginas web.
Informes bimestrales 
Informes finales de las actividades.
	OIT
	

	2. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones  y el control de las acciones del sector público.

	2.1 Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sensibilidad ante las inquietudes públicas de los servicios de agua y saneamiento diseñado e implementado en su fase inicial. 
	Número de encuesta de calidad realizadas:

Número de organizaciones de la sociedad civil de tres municipios involucradas en la realización de la auditoría social:

Número de personas y organizaciones que participan en talleres sobre rendición de cuentas:
	Informe de encuestas de calidad del servicio.
Informe sobre auditoría social.
Informe sobre participación ciudadana. Registro de participantes con información desagregada por sexo y origen étnico.

Relatoría de talleres.
Línea de base: no existe.
	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital y en páginas web.

Informes bimestrales

Informes finales de las actividades.
	PNUD
	Las comunidades participan y se interesan por la promoción de sus derechos de acceso a agua y saneamiento.
Uno de los principales desafíos es lograr el cambio en las prácticas de rendición de cuentas de la gestión por parte de las instituciones del Gobierno Nacional e inclusive de los Gobiernos Locales para con la ciudadanía.

	2.2 Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción, desarrollada. 
	Número de comunidades que elaboran mapas de riesgo y sus planes de acción (N/14):

Número de instituciones y OSC que participan en el taller de validación de los modelos construidos:


	Mapas de riesgo y planes de acción.

Informe de la sistematización y validación sobre modelos y tecnologías utilizadas en agua y saneamiento.

Documento del Plan de Comunicaciones e informe sobre acciones de difusión desarrolladas.
Líneas de base: no existe.
	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital y en páginas web.

Informes bimestrales.

Informes finales de las actividades.
	UNICEF
	

	3. Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento, diseñado e implementado en distritos seleccionados

	3.1 Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado. 
	Una sistematización de mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, realizado:

Un modelo financiero para gobiernos departamentales y municipales, elaborado:
	Informe sobre el Estudio sobre marco legal e instrumentos de inversión.
Documentos del Modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional.
Línea de base: no existe.
	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital y en páginas web.

Informes bimestrales

Informes finales de las actividades.
	PNUD
	Gobiernos Sub-nacionales priorizan la inversión en el sector y aprueban los esquemas innovadores de financiamiento.
Riesgo político derivado de proceso eleccionario municipal.

	3.2 Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.
	Un Plan y estructura financiera, realizado.

Número de municipalidades que cuentan con esquemas innovadores de financiamiento (N/3):

Número de talleres realizados (N/15): 4/15
	Documento del Plan y estructura financiera
Relatorías de las capacitaciones.
Línea de base: no existe.
	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital y en páginas web.

Informes bimestrales

Informes finales de las actividades.
	PNUD
	

	4. Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados

	4.1 Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades. 
	Número de municipios en los cuales se implementa una metodología para garantizar el control y vigilancia de la calidad de agua (N/3): 

Número de nuevas tecnologías para agua potable identificadas y diseñadas (N/2):

Número de nuevas tecnologías para saneamiento identificadas y diseñadas (N/2):

Número de personas (desagregados por sexo) que trabajan remuneradamente en las obras.

Número de comunidades rurales dispersas e indígenas con acceso a servicios de agua potable y saneamiento mejorados con el PC (N/14)

	Diseño de metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua.
Informe de la implementación de la metodología.
Diseño de tecnologías para agua potable.
Diseño de tecnologías para saneamiento.

Informe de obras ejecutadas participativamente.

Línea de base: no existe.

	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital y en páginas web.

Informes bimestrales.
Informes  finales de las actividades.
	UNICEF
	Comunidades se empoderan de las soluciones. Se implementan soluciones culturalmente aceptadas, con vistas a la replicabilidad de las acciones.
Será importante dar continuidad a la tarea de asistencia a las comunidades una vez finalizado el PC, a través de la labor de los promotores de salud que serán capacitados.

	4.2 Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada. 
	Número de personas capacitadas en cada uno de los planes:

Número de comunidades rurales dispersas e indígenas capacitadas en cada uno de los planes:
	Relatorías de los eventos de capacitación dirigidas a comunidades rurales e indígenas.
Línea de base: no existe.
	Informes bimestrales.

Informes finales de las actividades.

	UNICEF
	


b. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.

Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.
Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.
Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.
% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha
	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Desembolsado
	% Cumplimiento

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento.
	1.1.1 Asistencia a la implementación de una evaluación rápida de calidad de agua a nivel nacional.
	X
	X
	 
	OPS
	DIGESA, ERSSAN, SENASA, ESSAP
	               88.300 
	               78.294 
	               69.394 
	89%

	
	
	 
	X
	 
	UNICEF
	
	               14.000 
	                       -   
	                       -   
	0%

	
	1.1.2  Asistencia técnica al mejoramiento y validación del cuestionario de encuesta de hogares sobre cobertura nacional de servicios de agua potable y saneamiento (*1)
	X
	 
	 
	UNICEF
	DGEEC,
ERSSAN,
ESSAP,
SENASA
	                 5.401 
	                 5.401 
	                 5.401 
	100%

	
	1.1.3 Actualización del inventario nacional de recursos hídricos.
	X
	 
	 
	PNUD
	SEAM - DGEEC
	               20.000 
	               20.000 
	               12.000 
	100%

	
	1.1.4 Análisis del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo la perspectiva de género, en los siguientes aspectos: marco institucional y legal, situación presupuestaria, patrimonial, operativa y administrativa de las instituciones públicas involucradas, esquema regulatorio, políticas y planificación estratégica, características y experiencias en América Latina, recursos hídricos y aspectos ambientales, financiamiento, desigualdades en la cobertura prestación de los servicios, participación pública y social, salud y promoción de la higiene, vulnerabilidad a los desastres naturales y de otro tipo
	X
	 
	 
	OPS
	MOPC, STP, ERSSAN, SENASA, SEAM, DIGESA
	             109.370 
	             109.370 
	             107.088 
	100%

	
	1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2)
	X
	X
	 
	PNUD
	SAS - MH - MOPC
	               80.000 
	               74.651 
	               73.875 
	93%

	
	1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2)
	X
	X
	 
	UNICEF
	SAS - MH - MOPC
	               19.599 
	               19.599 
	               19.599 
	100%

	
	1.1.6  8 Talleres Nacionales y 6 Talleres locales de difusión del PC y sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres.
	X
	X
	X
	PNUD
	MOPC - ERSSAN
	               42.980 
	               18.980 
	               18.980 
	44 %

	
	1.1.7 Diseño e implementación de un sistema dinámico de información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos.
	 
	X
	X
	UNICEF
	ERSSAN, SENASA, DIGESA, Gobernaciones seleccionadas
	             100.000 
	0
	0
	0 %

	Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas
	1.2.1  6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas de los tres niveles de gobierno (central, departamental y municipal) y la sociedad civil, con representación de grupos de mujeres, sobre el marco regulatorio vigente.
	X
	X
	 
	PNUD
	STP -MOPC - ERSSAN - SENASA - GOBIERNOS Y MUNICIPIOS. ESSAP S.A. - JUNTAS DE SANEAMIENTO Y ASOCIACIONES DE JUNTAS PRESTADORES PRIVADORES.
	               25.000 
	                 9.555 
	                 6.741 
	38 %

	
	1.2.2 Asistencia al diseño de una Política y un Plan Nacional de agua potable y saneamiento con perspectiva de género.
	X
	X
	 
	PNUD
	STP -MOPC - ERSSAN - SENASA - GOBIERNOS Y MUNICIPIOS. ESSAP S.A. - JUNTAS DE SANEAMIENTO Y ASOCIACIONES DE JUNTAS PRESTADORES PRIVADORES.
	               30.000 
	0,00
	0,00
	0 %

	
	1.2.3   Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de regulaciones, con perspectiva de género, que favorezcan el ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que fomenten la participación de los gobiernos locales y del sector privado.
	X
	 
	 
	PNUD
	MOPC - ERSSAN, GOBIENOS Y MUNICIPIOS, JUNTAS DE SANEAMIENTO Y ASOCIACIONES DE JUNTAS. PRESTADORES PRIVADOS.
	               75.000 
	               59.877 
	               53.530 
	80 %

	
	1.2.4 Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas de cambios legales y administrativos y de una metodología para el uso intensivo de mano de obra para la construcción de infraestructura de agua potable y saneamiento, que fomente la participación de las MIPYMES locales y las organizaciones comunitarias.
	X
	 
	X
	OIT
	ERSSAN, SENASA, MUNICIPIOS, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento
	             109.000 
	10.000
	10.000
	9 %

	
	1.2.5  3 Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo de dichas propuestas ante los poderes ppublicos competentes y la ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas.
	X
	 
	X
	PNUD
	MOPC/ERSSAN/SENASA
	               15.000 
	0
	0
	0 %

	Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas - OIT
	1.3.1 Elaboración de un plan y produccion de herramientas de capacitación para funcionarios (gobernaciones y municipalidades) para mejorar  el diseño y la implementación de programas y proyectos con enfoque intercultural.
	X
	X
	X
	OPS
	MOPC, SENASA, Gobernaciones y Municipios seleccionados
	               24.000 
	1.336
	1.336
	6%

	
	1.3.2 Elaboración de un Plan de capacitación para funcionarios de gobernaciones y municipalidades, MIPYMES y ciudadanía sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria para obras en agua potable y saneamiento e implementación del plan de capacitación en 30 talleres con la participación de 50% hombres y 50% mujeres, incluyendo a las comunidades indígenas (*).
	X
	X
	 
	OIT
	Gobernaciones y Municipios Seleccionados
	             113.804 
	10.000
	10.000
	8,79

	
	1.3.3 Implementación del plan (1.3.1) en al menos 15 talleres en al menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la implemtnación de programas y proyectos en agua y saneamiento.
	X
	X
	X
	UNICEF
	Gobernaciones y Municipios Seleccionados
	               48.530 
	3530
	3530
	7,27

	
	1.3.4 Elaboración de un Plan de Capacitación a instituciones a nivel nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y pequeñas empresas locales, e implementación del Plan en al menos 10 talleres
	X
	X
	X
	PNUD
	ERSSAN, SENASA, GOBERNACIONES, Gobernaciones y Municipios seleccionados
	               40.000 
	0
	0
	0

	
	1.3.5 Diseño e implementación de un proceso participativo de consultas de los gobiernos locales con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector agua y saneamiento en al menos 20 talleres en por lo menos 3 distritos/municipalidades, con la participación paritaria de mujeres y de las comunidades indígenas.
	X
	X
	X
	PNUD
	Municipios seleccionados, Juntas de saneamiento y Asociaciones de Juntas de dichos municipios.
	               80.000 
	0
	0
	0

	
	1.3.6 Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en base al PIAR (garantizando la representación paritaria de mujeres) en al menos 3 municipalidades (*).
	X
	X
	 
	OIT
	Municipios seleccionados, Juntas de saneamiento y Asociaciones de Juntas de 
	               62.819 
	49.495
	49.495
	78,79

	Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. UNICEF
	1.4.1 Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la gestión de Juntas de Saneamiento y  Asociaciones de Juntas de Saneamiento  en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de agua y saneamiento, e Implementación del plan en 15 talleres para al menos 60 Juntas de Saneamiento y sus correspondientes Asociaciones de Juntas de Saneamiento con la participación paritaria de mujeres
	X
	X
	X
	OPS
	SENASA, ERSSAN, Juntas de Saneamiento, y Asociaciones de Juntas de Saneamiento
	               77.000 
	37.441
	25.201
	49%

	
	1.4.2 Elaboración de una modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento, y difusión del plan en 5 talleres con la participación paritaria de mujeres
	X
	X
	 
	OIT
	Juntas de saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento
	               16.000 
	0
	0
	0%

	
	1.4.3  Elaboración y validación de una guía metodológica de planes de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros proveedores de servicio, según pautas de OMS.
	X
	X
	X
	OPS
	SENASA, DIGESA, ERSSAN y Juntas de Saneamiento seleccionadas
	               70.630 
	38.934
	19.284
	55%

	Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. OIT
	1.5.1 Diseño de una modalidad de participación público-privada e inversiones privadas
	X
	 
	 
	PNUD
	MOPC, ERSSAN, Gobernaciones, Municipalidades.
	               20.000 
	0
	0
	0%

	
	1.5.2   6 talleres y 5 reuniones de difusión para transferir experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas innovadoras
	X
	X
	 
	OIT
	MOPC, ERSSAN, Gobernaciones, Municipalidades.
	               28.000 
	0
	0
	0%

	TOTAL 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.314.433
	546.463
	485.454
	42%

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Desembolsado
	% Cumplimiento

	Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.
	2.1.1 Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50% mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades.
	X
	X
	X
	PNUD
	ERSSAN, SENASA, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento Seleccionadas.
	               65.001 
	0
	0
	0%

	
	2.1.2 Un informe de auditoría social, con perspectiva de género, sobre los servicios de agua potable y saneamiento, y un informe de promoción de la participación ciudadana y la identificación de necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y saneamiento (cantidad y calidad).
	 
	X
	X
	PNUD
	ERSSAN, SENASA, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento Seleccionadas.
	               52.000 
	0
	0
	0%

	
	2.1.3 5 talleres de capacitación (con la participación paritaria de mujeres) en materia de rendición de cuentas sobre servicios de agua potable y saneamiento en al menos dos gobernaciones y al menos tres municipalidades
	 
	X
	X
	PNUD
	Gobernaciones, Municipalidades, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento.
	               20.000 
	0
	0
	0%

	Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada.
	2.2.1   14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas elaboran mapas de riesgos (incluyendo las relaciones de género) y sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados con el agua u saneamiento que afectan a la salud.
	X
	 
	 
	PNUD
	 
	                 5.945 
	0
	0
	0%

	
	2.2.2 Sistematización y análisis de los modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento, y 1 taller nacional de validación de modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y un análisis comparativo, con miras a la identificación de modelos apropiados socio-culturalmente a comunidades rurales dispersas y comunidades indígenas (*).
	X
	X
	 
	UNICEF
	SENASA, y
Comunidades seleccionadas.
	               61.000 
	        48.777,00   
	        19.510,86   
	80%

	
	2.2.3 Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de saneamiento de calidad que incluya la perspectiva de género, e implementación del plan de difusión (**).
	X
	X
	X
	UNICEF
	Comunidades,
Juntas de Saneamiento y
Asociaciones de Juntas de Saneamiento seleccionadas.
	               68.692 
	0
	0
	3%

	TOTAL 
	 
	 
	 
	 
	 
	272.638
	48.777
	19.511
	18%

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Desembolsado
	% Cumplimiento

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado.
	3.1.1 Identificación, sistematización y análisis de los mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como experiencias en otros países.
	X
	 
	 
	PNUD
	MOPC - MH
	               52.009 
	               52.009 
	               51.929 
	100%

	
	3.1.2  Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos departamentales y municipales.
	X
	X
	 
	PNUD
	 
	               35.670 
	0
	0
	0%

	Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.
	3.2.1 Diseño e implementación de un plan y estructura financiera público-privado para gobiernos municipales/departamentales con participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades.
	 
	X
	X
	PNUD
	Municipios seleccionados. Sector privado.
	             184.000 
	0
	0
	0%

	
	3.2.2  Elaboración de un Plan de Capacitación y fortalecimiento institucional de unidades competentes en materia de captación y movilización de recursos de financiamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades, e implementación del plan en 15 talleres en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades.
	X
	X
	X
	PNUD
	GOBERNACIONES Y MUNICIPIOS SELECCIONADOS
	               82.321 
	               22.321 
	                 8.985 
	27%

	TOTAL 
	 
	 
	 
	 
	 
	354.000
	74.330
	60.914
	21%

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Desembolsado
	% Cumplimiento

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades.
	4.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua; e implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades.
	X
	X
	X
	OPS
	ERSSAN, SENASA, DIGESA, Municipios seleccionados
	               71.299 
	3630
	3630
	5%

	
	4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas.
	 
	X
	X
	UNICEF
	 
	               71.300 
	0
	0
	0%

	
	4.1.3  Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas.
	 
	X
	X
	UNICEF
	 
	               71.300 
	0
	0
	0%

	
	4.1.4  Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas.
	 
	X
	X
	OIT
	 
	               49.000 
	0
	0
	0%

	
	4.1.5 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de la Región Oriental.
	 
	 
	X
	PNUD
	 
	             174.062 
	0
	0
	0%

	
	4.1.6 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del Chaco Central.
	 
	 
	X
	UNICEF
	 
	             306.605 
	0
	0
	0%

	
	4.1.7  Asistencia técnica para y durante la aplicación en los programa pilotos de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo, en comunidades de la Región Oriental.
	 
	 
	X
	OIT
	 
	               16.500 
	0
	0
	0%

	Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada.
	4.2.1  Asistencia técnica y capacitación a miembros (50% hombres y 50% mujeres) de 14 comunidades para la incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua potable y saneamiento en tecnologías con perspectiva de género a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas.
	 
	 
	X
	OIT
	 
	               15.000 
	0
	0
	0%

	
	4.2.2  Asistencia técnica y capacitación a 10 comunidades rurales dispersas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán las programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad.
	 
	 
	X
	PNUD
	 
	               25.000 
	0
	0
	0%

	
	4.2.3  Asistencia técnica y capacitación a 4 comunidades indígenas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán los programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad.
	 
	 
	X
	UNICEF
	 
	               61.600 
	0
	0
	0%

	
	4.2.4  Capacitación y fortalecimiento de promotores/as de salud que trabajan en las 10 comunidades rurales dispersas participantes del proyecto a fin de dejar capacidad instalada como sostenibilidad de las capacitaciones brindadas directamente a las comunidades participantes durante la implementación del proyecto (ejecución de obras).
	 
	 
	X
	OPS
	 
	               15.000 
	0
	0
	0%

	TOTAL 
	 
	 
	 
	 
	 
	876.666
	3.630
	3.630
	0%

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Desembolsado
	% Cumplimiento

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Otros
	Evaluación intermedia
	 
	X
	 
	PNUD
	 
	               12.000 
	$0
	$0
	0%

	
	Evaluación final
	 
	 
	X
	PNUD
	 
	               23.000 
	$0
	$0
	0%

	
	Contratación de personal
	X
	X
	X
	OIT
	 
	               76.581 
	$30.181
	$30.181
	39%

	
	
	X
	X
	X
	PNUD
	 
	             136.800 
	$85.008
	$85.008
	62%

	
	
	X
	X
	X
	UNICEF
	 
	               79.377 
	$33.377
	$33.377
	42%

	
	
	X
	X
	X
	OPS
	 
	               78.300 
	$24.500
	$24.500
	31%

	
	Alquiler y Misceláneos
	X
	X
	X
	OIT
	 
	               30.596 
	$14.596
	$14.596
	48%

	
	
	X
	X
	X
	PNUD
	 
	             119.642 
	$0
	$0
	0%

	
	
	 
	X
	X
	UNICEF
	 
	               10.000 
	$0
	$0
	0%

	
	
	 
	X
	X
	OPS
	 
	               17.600 
	$0
	$0
	0%

	
	Misiones nacionales
	 
	 
	 
	 
	 
	                       -   
	$0
	$0
	0%

	
	Misiones Internacionales
	X
	X
	 
	OIT
	 
	                 2.104 
	$0
	$0
	0%

	
	Misiones
	 
	 
	 
	 
	 
	                       -   
	$0
	$0
	0%

	
	Agency Management Support
	X
	X
	X
	OIT
	 
	               36.358 
	$12.718
	$12.718
	35%

	
	
	X
	X
	X
	PNUD
	 
	               99.080 
	$32.804
	$32.804
	33%

	
	
	X
	X
	X
	UNICEF
	 
	               64.218 
	$7.975
	$7.975
	12%

	
	
	X
	X
	X
	OPS
	 
	               38.605 
	$20.965
	$20.965
	54%

	
	TOTAL PROGRAMA CONJUNTO
	 
	 
	 
	 
	 
	3.642.000
	935.324
	831.633
	26%

	
	
	
	
	
	


SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto
La segunda sección del informe tiene por objetivo describir los avances más importantes del Programa y las dificultades más significativas a las que se enfrenta. Asimismo, su objetivo es recopilar la información relevante sobre dos importantes objetivos a los que apuntan todos los programas conjuntos (trabajo interagencial en el marco de Unidos en la Acción y Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tal y como ha sido descrito en la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra). 

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas 
Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales. 

Efecto 1 del PC: Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento.

El fortalecimiento de las capacidades constituye un proceso en el que las instituciones directamente vinculadas al Programa Conjunto participan en el mismo, se interesan en las actividades predeterminadas y su proceso, se apropian de los productos y lo utilizan como un nuevo instrumento para mejorar la calidad en su gestión. Si bien es cierto, la sostenibilidad de este fortalecimiento se verificará luego de la finalización del PC, se puede afirmar que varias instituciones han asumido un rol protagónico más claro que otras.  Con respecto al fortalecimiento de la capacidad de gestión de los gobiernos departamentales y municipales así como también de las Juntas de Saneamiento, se han diseñado planes de capacitación y en proceso las herramientas para su implementación.  

1.1.- Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento.

1.1.1 De conformidad al resultado, se encuentra en proceso de realización el estudio de Evaluación Rápida de la Calidad del Agua – ERCA.  Se ha concluido la etapa de recolección de información de campo y análisis de laboratorio y se encuentra en proceso el análisis y conclusión del estudio. El mismo incluye una evaluación de la calidad del agua de los sistemas de abastecimiento a nivel país y la inspección sanitaria de los mismos. Esta acción ha sido desarrollada con la participación de DIGESA y SENASA del MSPyBS, ERSSAN y ESSAP, quienes aportaron con personal técnico  y dos laboratorios analizaron más de 1.200 puntos de muestreo en las diferentes redes. El proyecto contribuyó con los insumos de laboratorio, la movilización del personal de las instituciones, la construcción de instrumentos de inspección, el desarrollo de una base de datos y la capacitación del personal de laboratorio e inspectores de campo. Así mismo, ERSSAN dispuso el comisionamiento a tiempo completo a OPS, de dos recursos humanas de la institución.
1.1.2 Se ha concluido esta actividad, con la participación activa de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), quien ha realizado el diseño y selección de la muestra, la elaboración, socialización y ajustes al cuestionario.  Esta actividad ha contado con la activa participación de técnicos de todas las instituciones del sector de A&S.  Para esta actividad el proyecto ha apoyado en la realización de una prueba piloto, la planificación de la encuesta, la elaboración de los manuales del supervisor y del encuestador, la capacitación, la selección de los encuestadores, el acompañamiento y supervisión del trabajo de campo.
Es fundamental destacar que esta encuesta contó con un cuestionario especializado para la población en general y otro para los pueblos originarios.
Los cuestionarios realizados en esta actividad serán utilizados en el futuro por la DGEEC, dentro de su programa regular.

1.1.3   La Secretaría del Ambiente (SEAM) y la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), han diseñado un instrumento informático para la carga de la información relevante para el inventario nacional de recursos hídricos.  El instrumento se encuentra en etapa de validación final por parte de la SEAM, específicamente de la Dirección General de Recursos Hídricos, para su puesta en marcha.

1.1.4 Se ha concluido la ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS SECTORIAL http://new.paho.org/par/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=55&Itemid=239. Como resultado final de la actualización del análisis sectorial se indican, a manera de conclusiones y recomendaciones, las principales proposiciones orientadas a la focalización de iniciativas de carácter político, institucional, gerencial y operativo, las cuales han sido identificadas en el ejercicio de la actualización con el propósito de contribuir decisivamente en la puesta en marcha de un proceso ordenado de fortalecimiento al desarrollo sectorial y que éste se refleje efectivamente en la mejora de la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios. http://www.abc.com.py/abc/nota/90591-Anticipan-que-Paraguay-no-cumplirá-metas-del-milenio-en-saneamiento/ El proceso de construcción del análisis sectorial fue efectuado con el liderazgo del MOPC y contó  con la participación activa de las diferentes instituciones vinculadas al sector como son SENASA, ERSSAN, ESSAP, STP, SEAM,  CAPA , entre otros. 

En el proceso se  elaboró una diagnostico sectorial, el cual comprendió una recopilación de la información  de diferentes estudios desarrollados en el país contando con insumos provistos por el BID, BM y la JICA a quienes se les consultó y participaron en la presentación de este diagnóstico que fue la base para el inicio del Análisis Sectorial. 

El proyecto apoyó con la movilización de un coordinador  internacional con vasta experiencia en análisis sectoriales, y 4 especialistas internacionales en las siguientes áreas: en  prestación de servicios, organización institucional, esquema financiero y  un abogado a nivel nacional que desarrolló el  marco jurídico.

El documento fue validado en diferentes reuniones y es la base para la construcción de la política del sector.  El análisis sectorial ha sido utilizado por el MOPC como documento de programación y para la definición de nuevos proyectos.  Asimismo, el documento es consultado por otros organismos y agencias internacionales (JICA, BID, BM, entre otras). Además el instrumento se constituye en una base de lineamientos para la política del sector.

1.1.5 Para el cumplimiento de esta actividad, se realizó la primera encuesta especializada de agua potable y saneamiento, dirigida a la población en general y una encuesta comunitaria indígena.  Esta actividad se ha realizado en coordinación entre PNUD y UNICEF.   

http://www.undp.org.py/v3/noticias2.aspx?id=984
Cabe destacar que esta es la primera encuesta especializa en agua potable y saneamiento realizada en el país, lográndose una unificación de criterios en cuanto a cobertura de agua potable y saneamiento a nivel país.   Al mismo tiempo se puede destacar que se ha realizado la primera encuesta especializada en el sector para población indígena. http://www.radioviva.com.py/articulo.php?ID=6445; http://www.ultimahora.com/notas/306526-en-las-zonas-rurales--solo-el-60--consume-agua-segura
Por otro lado, como consecuencia del análisis de la Encuesta Nacional sobre Agua y Saneamiento, realizada por la DGEEC, se ha considerado la necesidad de conocer también, la calidad del agua de los pozos someros  identificados, que representan el 30% de la fuente de provisión de agua para bebida  a fin de tener una claridad sobre la calidad y validez de este tipo de  abastecimiento e identificar las tecnologías y las prácticas a nivel  domiciliar para el manejo como  agua de consumo.  En ese sentido, OPS, UNICEF y PNUD han articulado sus esfuerzos para realizar este estudio complementario, denominado ERCA de pozos someros.   Las instituciones nacionales responsables en la ejecución de esta actividad son SENASA y DIGESA del MSPyBS y ERSSAN, aportan cada uno personal técnico para la recolección  de muestras y laboratorio para  análisis de las mismas.  

El informe de la encuesta especializada de agua potable y saneamiento, además del informe del ERCA tanto de sistemas de abastecimiento público como de pozos, serán la base para determinar el estado de las metas del milenio para el sector así como para determinar las necesidades presupuestarias para su cumplimiento.

1.1.6 Se han llevado adelante diferentes talleres de difusión del PC y sus resultados, entre los que cabe citar, la presentación del PC en Asunción (a nivel central), en Caazapá y en Boquerón (a niveles departamentales). En el marco del día mundial del agua, se procedió a la presentación de los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Cobertura de Agua y Saneamiento y de la Encuesta Comunitaria Indígena  http://www.itaipu.gov.py/index.php?q=pt/node/413&id_noticia=3192. El producto del Análisis Sectorial, fue presentado en un taller nacional http://www.mopc.gov.py/mopcweb/index.php?p=noticias-xtendida&m=izq&not=509;  http://www.ipparaguay.com.py/index.php?id=cmp-noticias&n=16469. Se hicieron presentaciones del PC en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en la Universidad Católica de Asunción (UCA), en el Gabinete Social de la Presidencia de la República, en la Secretaría de la Mujer (SM), en el Instituto Nacional del Indígena (INDI) así como en seminarios nacionales e internacionales llevados a cabo en Paraguay.

1.2.- Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua potable y saneamiento, realizadas y difundidas.

1.2.1 Para el análisis del marco regulatorio vigente se realizaron talleres y reuniones de discusión con la participación de las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil organizada.  Así mismo, se realizó un “Seminario Internacional sobre Regulación y Prestación” en la ciudad de Asunción, y varios talleres en los Departamentos de Cordillera, Caazapá, Boquerón, Central, Caaguazú y Presidente Hayes.  Se implementaron talleres con CAPA (Cámara Paraguaya del Agua), Secretaría de la Mujer y el Instituto Nacional del Indígena (INDI), ONGs ambientalistas.

Estos eventos permitieron identificar las propuestas de cambios en el marco regulatorio de los diferentes sectores que participaron de los mismos, que sirven como insumos para la construcción de las propuestas de cambio del marco regulatorio.

1.2.2 Para el diseño de la Política y del Plan Nacional de agua potable y saneamiento, el Análisis Sectorial ha aportado lineamientos para el mismo.  Una vez concluido dicho análisis, el MOPC propuso encarar los talleres de forma regional, en por lo menos 5 regiones a nivel nacional.  Se han elaborado los TORs correspondientes, y además se están identificando financiamiento complementario al PC.   En este sentido el PNUD ha aportado un financiamiento adicional de US$ 180.000 proveniente del Fondo del Agua, con fondos suecos.

Entendiendo que la definición de la Política es encarada como un proceso, el Comité de Gestión del PC viene apoyando al MOPC/USAPAS en la definición del proceso a realizar con relación a la construcción de la Política y al Plan Nacional.

1.2.3 Con respecto al diseño de propuestas de regulaciones que favorezcan el ordenamiento legal y la gestión del sector, se han ido recogiendo y sistematizando todos los insumos de los talleres mencionados en punto 1.2.1 que antecede, incluyendo aquellas que fomenten la participación de los gobiernos locales y del sector privado. Se han llevado a cabo varios talleres de discusión de marco regulador vigente y se cuenta con un borrador de propuesta de cambio del marco regulatorio del sector (Ley 1614).  

1.2.4 Se han diseñado propuestas de cambios legales de la Ley 2051 de Contracciones Pública, y administrativos en cuanto a modelos de clausulas contractuales a ser incorporadas en los pliegos de SENASA.  Estas propuestas permitirán la implementación de la metodología para el uso intensivo de mano de obra comunitaria para la construcción de infraestructura de agua potable y saneamiento y su mantenimiento, que fomente la participación de las MIPYMES locales y las organizaciones comunitarias.  Dichas propuestas exponen un análisis del ordenamiento jurídico aplicable a las contrataciones de infraestructura de agua potable y saneamiento con el fin de identificar las posibilidades y obstáculos para la participación de micro y pequeñas empresas locales y de organizaciones de la comunidad en dichas contrataciones.

1.2.5 
Esta actividad está prevista realizar en el segundo semestre del año 2.

1.3.- Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y subnacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas.

1.3.1 Se ha diseñado un manual denominado “Guía de orientación en saneamiento básico para gobernaciones y municipios”, para mejorar el diseño y la implementación de programas y proyectos en las Gobernaciones y los Municipalidades seleccionadas.  Esta herramienta será utilizada para su implementación en los talleres de la actividad 1.3.3.  

1.3.2 Se ha elaborado un Plan e instrumentos de capacitación sobre la metodología de Uso Intensivo de Mano de Obra (UIMO) y Contratación Comunitaria (CC) para obras en agua potable y saneamiento en comunidades rurales  y comunidades indígenas. Se cuenta con el Plan de capacitación estructurado y programado en cuanto a metodología y estrategia de capacitación. En la actualidad se está trabajando en el cronograma de implementación y validación del mismo tanto en las comunidades rurales como en las comunidades indígenas y los diferentes niveles de gobierno.  

1.3.3 Para la implementación de esta actividad se utilizará el manual diseñado en la actividad 1.3.1.

1.3.4 Para la puesta en marcha del Plan de Capacitación sobre modalidad de contratación local se está trabajando conjuntamente con OIT, considerando su expertise en el tema y su vinculación a la Actividad 1.3.2. y al programa que actualmente tiene para la implementación de la metodología de contrataciones comunitarias en mantenimiento de caminos con el MOPC. 

1.3.5 Se ha realizado una jornada de trabajo en la Gobernación de Boquerón, la cual permitió identificar los procesos de implementación de agua potable y saneamiento.  Producto de esto se acordó la necesidad de conformar una Mesa de Agua, en la que participen los diferente cooperantes para optimizar los recursos destinados en el territorio para el sector.

Por otra parte el PC ha acompañado las Jornadas de Gobierno del Presidente de la República en las diferentes capitales departamentales, y específicamente se ha participado en las Jornadas de Gobierno en Caazapá y en Boquerón.  Estas Jornadas constituyen un excelente ejercicio en el que el gobierno central, de forma participativa, consulta con la ciudadanía acerca de sus diferentes proyectos y funciones institucionales que se están llevando a cabo en ese territorio. De la misma manera, una forma de fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos locales y subnacionales constituyen la implementación de un proceso participativo de consultas con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector agua y saneamiento. En este sentido se está trabajando, con las Municipalidades y Departamentos directamente involucrados en el PC, a los efectos de confeccionar los TORs para diseñar conjuntamente un Plan y la implementación del mismo.

1.3.6 La utilización de PIAR (Planificación Integral del Acceso Rural) constituye la herramienta para la priorización de las comunidades rurales dispersas que serán beneficiadas con los proyectos pilotos.   Esta herramienta se está trabajando con las Gobernaciones de Caazapá y Boquerón, específicamente en los distritos de Abai, Moisés Bertoni y Filadelfia.  Se ha adaptado la herramienta PIAR a la realidad local; los indicadores de acceso de la PIAR fueron modificados teniendo en cuenta incluso las diferencias entre las Regiones Oriental y Occidental. Se ha recopilado información documental existente sobre la situación del acceso a agua y saneamiento. Así mismo, se ha tomado contacto con organizaciones comunitarias, autoridades locales, referentes y líderes comunitarios y se han realizado las entrevistas correspondientes a los mismos.  En estos momentos la implementación se encuentra en la etapa de realización de los talleres de diagnóstico participativo que permitirán contrastar la información dada por los actores claves de la misma comunidad afectada (fuente primaria), con la información documentada (fuente secundaria), facilitando de esta manera la realización del trazado de mapas de acceso, así como la priorización y formulación de intervenciones en comunidades indígenas y rurales.

1.4.- Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad.  

1.4.1 En el marco del Plan de Fortalecimiento de las Juntas de Saneamiento “ÑAMOMBARETE Y ME'ÊHÀRAPE”, Fortaleciendo las Juntas de Saneamiento, se han elaborado cinco manuales y una Guía del facilitador para inspectores y supervisores, con el apoyo de SENASA, dirigido a los miembros de la Junta de Saneamiento.  El objetivo es brindar asistencia técnica y capacitación a las Juntas de Saneamiento, con el propósito de fortalecer su gestión y mejorar su capacidad institucional para garantizar su sostenibilidad.  

Los manuales elaborados son los siguientes: 1) Organicemos nuestra junta; 2) Gestión empresarial; 3) Manual de procedimientos sobre gestión; 4) Manual de operación y mantenimiento; 5) Manual de tecnologías de saneamiento. Estos manuales permitirán a los consejos directivos, gerentes, administradores y operarios de las Juntas de Saneamiento del País, contar con una herramienta ágil de consulta y orientación para su correcta organización, dando cabal cumplimiento al marco jurídico nacional en armonía con el ordenamiento institucional que conforma nuestro sector de agua potable y saneamiento.  Los manuales se encuentran en proceso de validación.

1.4.2 En la elaboración de una modalidad de contratación comunitaria para el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, se dará el enfoque de Capacitación y Promoción de Microempresas Asociativas de Servicio, dirigida a las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento.  Actualmente está en proceso de contratación del consultor.

1.4.3 En el marco de la elaboración y validación de una guía metodológica de planes de seguridad del agua, 3 funcionarios (dos hombres y una mujer) de ERSSAN SENASA y DIGESA  fueron capacitados en Cancún, México sobre Planes de Seguridad de Agua (PSA).  Posterior al evento los participantes  socializaron el conocimiento con los Directores y establecieron un plan de trabajo para el desarrollo de los PSA, el cual contó con la aprobación de sus instituciones.  

Dichos funcionarios actuaron como instructores para con sus pares en varias reuniones de divulgación de la guía metodológica de PSA y la validación de los mismos en tres sistemas diferentes de provisión de agua.  

Para la elaboración del plan de divulgación y de los talleres, se cuenta con el asesoramiento de una consultora internacional de nacionalidad Peruana, con vasta experiencia en estos temas, quien se ha encargado de las tareas de capacitación y/o adiestramiento del Personal técnico multidisciplinario Nacional.

1.5.- Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas.

1.5.1 A los efectos de generar una alianza innovadora con el sector privado, se han realizado reuniones para la conformación de una Mesa de Trabajo Público Privada, en donde la Oficina de Rediex (Red de Inversiones y Exportaciones) del Ministerio de Industria y Comercio, es el punto de contacto.   Esta Oficina ya cuenta con  una Mesa de Incentivos a la Inversión y Exportación, con la cual se está articulando la implementación de algunas actividades del PC.

1.5.2 Para la difusión de las experiencias exitosas de alianzas innovadoras en otros países, está en vías de formación un subcomité de PPP (participación público privada). Las instituciones que están participando en estos temas son: PC, MIC/Rediex, MOPC, Empresas privadas, BID y Pacto Global.  

Efecto 2 del PC: Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público

Para el diseño de estrategias para el dialogo comunitario y la toma de decisiones en los proyectos de agua potable y saneamiento se ha avanzado en la construcción de las herramientas que permitan analizar las tecnologías y el establecimiento de mapas de riesgos.  En este proceso están involucrados SENASA y ERSSAN e instituciones académicas nacionales.

2.1.-  Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sensibilidad ante las inquietudes publicas de los servicios de agua y saneamiento diseñado e implementado en su fase inicial.

2.1.1 Para conocer la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, se está organizando una encuesta y grupos focales dirigido a usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil. Para el efecto se conformó una Mesa de trabajo entre SENASA y ERSSAN para definir la metodología de la misma con la Dirección de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). 

2.1.2 Se están preparando los TORs conjuntamente con SENASA y ERSSAN.  Esta actividad será realizada mediante una contratación en conjunto con la actividad 2.1.3.

2.2.- Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada.

2.2.1 La actividad relacionada a Mapas de riesgos se está trabajando conjuntamente entre PNUD y OPS ya que la misma se vincula directamente con los resultados de la Actividad 1.1.1 (ERCA) y la Actividad 1.4.3 (PSA). Al respecto se aprovechará la expertise de la consultora internacional contratada por OPS, con la que se está trabajando los correspondientes TORs, en la construcción de herramientas para la elaboración de mapas de riesgo y un programa de capacitación a las comunidades. 

El estudio de Calidad del Agua en sistemas y pozos así como la encuesta especializada permitirá tener insumos para la construcción de mapas de riesgo nacional. 

2.2.2 
Liderados por SENASA, se encuentra en pleno proceso de la sistematización y análisis de modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel nacional en Agua y Saneamiento, incluyendo validación de los mismos, de tal manera a disponer de información actualizada de las diferentes opciones utilizadas en el Paraguay, y que faciliten la aplicación correcta de las existentes o se vea la necesidad de aplicar nuevas tecnologías. A la fecha se han cumplido las siguientes etapas del estudio: Relevamiento de información existente en instituciones del sector y bibliografía acerca de los diferentes modelos de intervenciones utilizadas.; Visitas y entrevistas a las principales organizaciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas o que hayan intervenido en proyectos de provisión de Agua y Saneamiento; selección de las intervenciones de proyectos de provisión de Agua y Saneamiento representativas a ser visitadas; visita a 10 de las 30 intervenciones seleccionadas (en ambas regiones del país) previamente acordadas con SENASA y el Comité de Gestión del Programa Conjunto.

La tarea concluirá con la realización del Taller Nacional de discusión y validación de los diferentes modelos de intervenciones relevadas.

2.2.2 Se han elaborado los TORs, que están siendo validados.  Esta actividad se ha insertado dentro de la propuesta del Plan de Comunicación del PC y trabajado conjuntamente entre el PNUD y UNICEF.   Utilizando los insumos del efecto 1, se construirá el plan de comunicación sobre el derecho al agua.

Efecto 3 del PC: Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñados e implementados en distritos seleccionados.

Gran impacto y difusión causaron los eventos llevados a cabo (Mesa de expertos, seminario internacional y nacional) para discutir los diferentes instrumentos de inversión a largo plazo para financiar las políticas de agua potable y saneamiento.  La utilización del fideicomiso, como un instrumento factible, ha constituido uno de los resultados más importante y se está implementando un proceso de capacitación a Municipalidades y Gobernaciones en esta materia.  La “Mesa de inversiones e infraestructura” del Rediex/MIC está liderando la puesta en marcha de las siguientes actividades relacionadas a este resultado y vinculadas también a la organización Foro sobre las modalidades de participación público privadas en las inversiones en infraestructura pública. 
http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1196:asuncionparaguay&catid=83:americalatina&Itemid=200.
3.1.- Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado.

3.1.1 Para la identificación, sistematización y análisis de mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como experiencias en otros países se ha procedido a la realización de las siguientes actividades:

· Mesa de expertos: se ha realizado en Asunción, con la participación de expertos nacionales públicos, privados y un especialista internacional. Esta Mesa permitió: Favorecer el intercambio de opiniones y discusiones entre los participantes hacia el análisis de los mecanismos financieros de mercado que puedan coadyuvar al financiamiento de proyectos de agua potable y saneamiento, con especial énfasis en comunidades rurales e indígenas; Instalar la importancia del tema financiero entre los principales referentes del sector de agua potable y saneamiento, así como en la opinión pública nacional; Crear conciencia entre los referentes de los Gobiernos Locales y de los agentes interesados en el desarrollo comunitario, sobre la importancia de los instrumentos económicos y financieros útiles para el desarrollo del mencionado sector; Generar un documento técnico sobre los resultados de las discusiones y debates para su difusión y apropiada socialización, de forma a que se constituya en un aporte a la discusión de las políticas públicas a nivel de Gobierno Local, y con ello ir construyendo las bases para un eficiente, efectivo y gradual proceso de descentralización.

· Seminario Internacional sobre “Mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo para la financiación de políticas de agua potable y saneamiento”, con la participación de expertos internacionales y nacionales, en el tema de financiamiento a mediano y largo plazo para proyectos de agua potable y saneamiento. Con este evento se logró: promocionar el intercambio de conocimientos y experiencias sobre los instrumentos financieros de mediano y largo plazo que han resultado exitosos en otros países de la región, de tal forma a obtener y manejar informaciones, internalizarlas y ofrecer como instrumento útil para el diseño y aplicación de las políticas públicas; instalar la importancia del tema financiero entre los principales referentes del sector de agua potable y saneamiento, así como en la opinión pública nacional; crear conciencia entre los referentes de los gobiernos locales y de los agentes interesados en el desarrollo comunitario, sobre la importancia de los instrumentos económicos y financieros útiles para el desarrollo del mencionado sector; y plantear con claridad el tema de los cobros o tarifas por servicios de agua y saneamiento, explicando que la provisión de dichos servicios es un derecho de los habitantes, pero al mismo tiempo es un bien económico por lo que debe tener un precio que permita financiarlo y sostener el servicio en el tiempo.

· Seminario Nacional sobre “Mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo para la financiación de políticas de agua potable y saneamiento”, con la participación de destacados especialistas nacionales.  Cuyos logros fueron: el intercambio de conocimientos y experiencias entre los especialistas nacionales, en materia de financiamiento de proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades rurales e indígenas; la instalación de la importancia del mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito de la opinión pública nacional y local; la creación de conciencia entre los referentes de los Gobiernos Locales y de los agentes interesados en el desarrollo comunitario, sobre la importancia de los instrumentos financieros útiles para el desarrollo del citado sector; el planteamiento del tema de los cobros o tarifas por servicios de agua potable y saneamiento, sobre la base de la provisión de dichos servicios como un derecho de los habitantes, y al mismo tiempo como bien económico que tiene un precio que posibilita su financiación y sostenibilidad en el tiempo; y la generación de un documento técnico sobre los resultados de las discusiones y debates para su difusión y apropiada socialización, tendiente a constituirse en un aporte a la discusión de las políticas públicas a nivel de Gobiernos Locales, y con ello ir construyendo las bases para un eficiente, efectivo y gradual proceso de descentralización. La utilización del fideicomiso, como un instrumento factible para financiar políticas públicas en el Paraguay, ha constituido uno de los resultados más importante de esta Actividad. 
http://www.vivaparaguay.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=15504:instrumentos-de-inversion-a-largo-plazo-para-la-financiacion-de-politicas-de-agua-potable-y-saneamiento&catid=4:nacionales&Itemid=7; http://www.jakueke.com/articulo.php?ID=10194, http://aprchile.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=1015, http://www.redrural.org.py/V3/2009/invitacion-a-seminario-internacional-instrumentos-financieros/, 
3.1.2 Para la implementación de las actividades asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento y el diseño e implementación del plan y estructura financiera, se está trabajando en la formación de un subcomité de PPP (Participación Público Privada) y de los instrumentos de inversión a largo plazo para financiar las políticas de agua potable y saneamiento. Las instituciones que están participando en estos temas son: PNUD, OIT, MIC/Rediex, MOPC, Empresas privadas, BID, Pacto Global. Se están trabajando conjuntamente los TORs referentes a dichas actividades y con la articulación de Rediex en breve se llamará a concurso para las consultorías. La Oficina de Rediex (Red de Inversiones y Exportaciones) del Ministerio de Industria y Comercio articula estas actividades a través de la Mesa de INCENTIVOS A LA INVERSION Y EXPORTACION, se está articulando la implementación de las Actividades 3.1.2 y 3.2.1 del Programa Conjunto.

3.2.- Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.

3.2.1
Para el diseño e implementación del plan y estructura financiera público-privado para gobiernos municipales y departamentales, se está realizando en conjunto con la actividad 3.1.2.

3.2.2
Se ha elaborado un Plan de capacitación y fortalecimiento institucional de las unidades competentes en materia de captación y movilización de recursos de financiamiento. Actualmente se está en proceso de implementación de dicho Plan con los funcionarios públicos de la Gobernación de Boquerón, de la Municipalidad de Filadelfia, de la Municipalidad de Mcal. Estigarribia, de la Gobernación de Caazapá, de la Municipalidad de Aba’i y de la Municipalidad de Moisés Bertoni.

Efecto 4 del PC: Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados.
Se ha trabajado en la identificación de los distritos seleccionados, que son Abaí y Moisés Bertoni en el caso del Departamento de Caazapá y de Filadelfia en el caso del Departamento de Boquerón.  Se tuvieron jornadas de trabajo con ambas Gobernaciones para poder coordinar acciones para la implementación de los sistemas pilotos en las comunidades a ser seleccionadas.

4.1.- Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades.
4.1.1 Fueron capacitados técnicos y técnicas de ERSSAN; DIGESA, SENASA, DIGIES del MSPyBS; ESSAP; y USAPAS/MOPC, sobre las capacidades del Software Calidad de AGUA Rural –CAGUAR. Esta herramienta fue adaptada a nuestro país y está siendo validada con las informaciones recopiladas del ERCA para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua. Posteriormente, será implementada la metodología en al menos 3 sistemas. Con estas informaciones se podrá reportar la conducta de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos, frecuencias de muestreos tanto por localidades y sistemas, como una muestra de validez general de la República. El ERSSAN, DIGESA, SENASA y ESSAP ya cuentan con una copia del Software. Una vez que concluya el análisis del ERCA, se entregará los bancos de datos para el sistema a estas instituciones, con el fin de que sean utilizados. Se fortalecerá a DIGESA en su rol vigilancia y posteriormente a los operadores de al menos 3 prestadores, para la realización del control de sus sistemas, a través de la entrega de equipos e insumos y la capacitación correspondiente.

¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.
 FORMCHECKBOX 
Coordinación de las agencias de la ONU 
 FORMCHECKBOX 
Coordinación con el Gobierno
 FORMCHECKBOX 
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
 FORMCHECKBOX 
Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

 FORMCHECKBOX 
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
 FORMCHECKBOX 
Diseño del Programa Conjunto 
 FORMCHECKBOX 
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar: 

b. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
1. Coordinación con el Gobierno: Algunas agendas y los tiempos gubernamentales se hacen difíciles de compatibilizar con el PC. Dificultad en conseguir información en instituciones gubernamentales del sector.
2. Gestión de actividades y productos: Sobrecarga de actividades de las contrapartes gubernamentales y escasos recursos humanos calificados, inciden en el lento avance de los productos.  Por ej. la Actividad 1.2.2 referente al diseño de la Política Nacional, se ha postergado a pedido del MOPC, para finalizar el Análisis Sectorial (PC) y el Plan Estratégico Sectorial (BID), entre otros documentos.
3. Retrasos importantes en la implementación del PC.
c. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Las campañas electorales para las elecciones municipales constituyen un riesgo que ya está ocasionando un retraso en la implementación del PC en su componente relacionado con los gobiernos locales.  Este factor ha sido analizado en el Comité de Gestión del Programa, que a pesar de haber seleccionado los distritos en los Departamentos de Caazapá y Boquerón, se deben tomar precauciones adicionales para garantizar la sostenibilidad de las acciones a nivel local.
d. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.
· La STP asume su rol de coordinación dentro del Gobierno. Su Ministro es miembro del CDN donde se presentan los problemas para su resolución.

· Se ha solicitado al Coordinador Residente convocar una reunión con los Ministros involucrados con el PC, para acordar los criterios políticos para diseñar la Política Nacional, entre otras directrices que afectan al PC.

· Se ha llevado a cabo unas Jornadas de Planificación, donde se analizaron todos los avances y dificultades y se definieron las actividades a ser postergadas para el año 3, debido al riesgo de las elecciones locales.

b.  Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción 

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado  realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.
Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores sobre procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa Una ONU. Rogamos use los ejemplos proporcionados en el subapartado como referencia para aportar la información requerida. 

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Sí   FORMCHECKBOX 
No
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Sí   FORMCHECKBOX 
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? 

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? 
Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario: 
Existe una excelente coordinación entre los Programas Conjuntos de Gobernanza Económica (GED) y el de Juventud (JME). Se ha realizado un evento conjunto, en la que en el marco del fortalecimiento de la sociedad civil organizada, se impulsó la creación de un grupo de jóvenes que están trabajando el tema “AGUA Y JUVENTUD”.

De la misma manera se realizan consultas permanentes entre ambos PC en temas relacionados a coordinación, discusiones ante dificultades similares, gestión de fondos y desembolsos, programas de comunicación, etc.

También se está trabajando con el Programa Conjunto “Invertir en la gente” (PNUD, UNICEF y UNFPA).

Se han abierto espacios de diálogo en la Organización con reuniones periódicas en las que participan el Coordinador Residente, los Representantes Residentes, los oficiales de programa y los consultores de las Agencias participantes, los Coordinadores de ambos PCs y el Oficial de Coordinación.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

	Indicadores
	Valor de Referencia
	Valor a la fecha
	Medios de Verificación
	Métodos de Recolección

	Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
	0
	Semestre 2: 1 Encuesta de cobertura (PNUD y Unicef).

Semestre 3: 4 gestiones
1 gestión financiera conjunta para el ERCA (OPS, UNICEF y PNUD).

1 PPP (OIT y PNUD)

Plan de Comunicación del PC (UNICEF y PNUD).

PSA y Mapas de riesgos (OPS y PNUD).


	Semestre 2:

Informe financiero de ejecución conjunta de 1.1.2 y 1.1.5. Convenio.

Semestre 3:

TOR, convenio.

TOR.

TOR

TOR, convenio.


	

	Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	0
	Semestre 3:

ERCA: Ampliación del estudio a los pozos someros (OPS, UNICEF y PNUD).

1.3.1 y 1.3.3 Herramientas para capacitaciones a municipalidades y gobernaciones.
	ToR y convenio.

Documentos con los planes

ToR y contrato


	

	Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	0
	Semestre 2:

1 misión a Caazapá

4 misión a Boquerón

1 misión PSA

Semestre 3: 

5 misiones

2 misiones a Caazapá

3 misiones a Boquerón.


	Taller ejecutado

5 funcionarios viajan a Cancún para taller PSA

Informes de reuniones.
	


Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales. 
1 gestión financiera conjunta para el ERCA (OPS, UNICEF y PNUD): La evaluación rápida de calidad de agua de pozos no estaba prevista en la Actividad 1.1.1, por lo que las 3 instituciones aúnan esfuerzos financieros para llevar adelante este producto.

1 gestión financiera conjunta para la implementación de las Actividades 1.5.1 y 1.5.2 (OIT y PNUD), referentes a la participación público-privada (PPP) y los eventos de difusión de transferencia de experiencias de otros países.

Plan de Comunicación del PC (PNUD y UNICEF). Como el monto obtenido no será suficiente para el Plan de Comunicación del PC, se ha acordado con Unicef financiarlo en parte con la Actividad 2.2.3.

1 gestión financiera compartida entre PSA y Mapas de riesgos (OPS y PNUD), con la correspondiente gestión del conocimiento con la Universidad Católica.

1 tarea analítica conjunta (estudio) en proceso: ERCA Ampliación del estudio a los pozos someros (OPS, UNICEF y PNUD).

1 tareas analíticas conjuntas en proceso: Actividades 1.3.1 y 1.3.3, Herramientas para capacitaciones a municipalidades y gobernaciones.

c.
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6 meses de implementación.

A continuación se presentan algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores de apropiación y alineamiento. Estos indicadores ya han sido ampliamente utilizados para calibrar el progreso de lo recogido en la Declaración de París. Rogamos use los ejemplos proporcionados en la subapartado como referencia para cumplimentar la información requerida. 

Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo.
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No están involucrados
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 
 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados
 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Formulación de políticas/toma de decisiones
 FORMCHECKBOX 
Gestión:
 FORMCHECKBOX 
Presupuestos  FORMCHECKBOX 
Contratación pública
 FORMCHECKBOX 
Prestación de servicios
 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar.
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: Secretaria Técnica de Planificación         
Numero de reuniones del CGP.: 3
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No está involucrada
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrada
 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrada
 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrada
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.
 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones
 FORMCHECKBOX 
 Gestión:   FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar.  Participación ciudadana o de OSC en eventos.
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No están involucrados
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados

 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
 Gestión:  FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar.  Participación en eventos.
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
 FORMCHECKBOX 
Gobierno nacional  FORMCHECKBOX 
Gobierno local  FORMCHECKBOX 
Organismo ONU FORMCHECKBOX 
 Sede propia  FORMCHECKBOX 
Otra. Especificar.
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.
1. Gobierno: se han logrados ciertos avances en cuanto a apropiación aunque no son suficientes. La STP asumió un rol importante de coordinación gubernamental y ha planteado incluir las actividades del PC en los planes estratégicos gubernamentales. El Plan 2020 contiene como uno de los programas emblemáticos la dotación de agua potable y saneamiento en poblaciones rurales.

2. Sociedad civil: se han iniciado articulaciones con OSC y con la Universidad Nacional de Asunción y con la Universidad Católica, en el sentido de incluir la gestión del conocimiento en el PC.

3. Sector Privado: Las aguateras privadas, en el marco de su preocupación por la actual ley reguladora, son las más interesadas en participar en el PC. Se ha dado inicio a las actividades referentes a la participación privada en la financiación de políticas públicas (PPP).

4. Ciudadanía: La mayoría de las actividades relacionadas a talleres y seminarios ha tenido una importante participación de la ciudadanía. 

d. Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras). 
 FORMCHECKBOX 
Sí  FORMCHECKBOX 
No

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia? 

 FORMCHECKBOX 
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
 FORMCHECKBOX 
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

 FORMCHECKBOX 
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
 FORMCHECKBOX 
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
 FORMCHECKBOX 
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

 FORMCHECKBOX 
Relación con los medios e incidencia
 FORMCHECKBOX 
Otras  (usar recuadro a continuación)

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
 FORMCHECKBOX 
Organizaciones de inspiración religiosa
Número      
 FORMCHECKBOX 
Coaliciones/redes sociales


Número 3 (A&J, APRH, AIDIS).
 FORMCHECKBOX 
Grupos ciudadanos locales
 

Número      
 FORMCHECKBOX 
Sector privado



Número 2
 FORMCHECKBOX 
Instituciones académicas


Número 2
 FORMCHECKBOX 
Grupos de comunicación y periodistas
Número 1
 FORMCHECKBOX 
Otras (usar recuadro a continuación)     
Número      


¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente? 
 FORMCHECKBOX 
Grupos de discusión
 FORMCHECKBOX 
Encuestas de hogares
 FORMCHECKBOX 
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.

 FORMCHECKBOX 
Foros ciudadanos
 FORMCHECKBOX 
Fomento/formación de capacidades 
 FORMCHECKBOX 
Otras

III. Objetivos de Desarrollo del Milenio 
a. Objetivos de Desarrollo del Milenio
El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas. 

 Con este propósito, el  Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus  metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos que refleje la contribución que cada resultado de su programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está establecido es preciso desarrollarlo mas estableciendo vinculaciones cada resultado del programa conjunto con una o más metas de los ODM. En tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de los resultados del programa conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación  que más se acerquen a las medidas de los indicadores de los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo.
	ODM 7
	Programa Conjunto: Resultado 1 
	ODM: Meta 7.A
	ODM: Indicadores
	Programa Conjunto: Indicador

	Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad medioambiental

	Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento.

	Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
	7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable
7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento
	Proporción de la población del Paraguay con acceso a mejores fuentes de agua potable.

Proporción de la población del Paraguay con acceso a mejores servicios de saneamiento.

Ambos, discriminados:

· Urbano

· Rural

· Indígena
4 comunidades indígenas y 10 comunidades rurales dispersas, cuentan con acceso mejorado de agua potable y saneamiento.

Paraguay dispone de una Política de agua potable y saneamiento, diseñada y aplicada.



	
	Programa Conjunto :  Resultado 2
	ODM: Meta 7.B
	Indicador
	Meta del PC

	
	Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.
	idem
	idem
	idem

	
	Programa Conjunto :  Resultado 3
	ODM: Meta 7.C
	Indicador
	Meta del PC

	
	Esquema de financiación de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñado e implementado en distritos seleccionados.
	idem
	idem
	idem

	
	Programa Conjunto :  Resultado 4
	ODM: Meta 7.D
	Indicador
	Meta del PC

	
	 Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados.


	idem
	idem
	idem


Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.


	1.1. Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento
 FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 1.5

	 FORMCHECKBOX 
 Políticas

 FORMCHECKBOX 
 Normas

 FORMCHECKBOX 
 Planes
	 FORMCHECKBOX 
 Políticas

 FORMCHECKBOX 
 Normas

 FORMCHECKBOX 
 Planes
	 FORMCHECKBOX 
 Políticas

 FORMCHECKBOX 
 Normas

 FORMCHECKBOX 
 Planes

	1.2. Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):
POLÍTICAS: Se está trabajando para el diseño y la implementación de la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento, este instrumento vendría a articular el caos institucional existente y la ingobernabilidad del sector en el Paraguay.

Se está contribuyendo con la Política Nacional de Recursos Hídricos en cuanto a la creación del Inventario Nacional de Recursos Hídricos y a la Reglamentación de la Ley 3239/07 de los Recursos Hídricos del Paraguay. Con esta reglamentación se fortalecerá a la SEAM (Secretaría del Ambiente) en su función de autoridad de los recursos hídricos en Paraguay.
NORMAS: Se está trabajando en la revisión del marco regulador vigente en materia de agua potable y saneamiento, de manera tal que se puedan introducir innovaciones en lo referente a la construcción de las tarifas, precios, subsidios, costos sociales de la energía para los sistemas rurales, etc.
PLANES: El nuevo “Plan 2020” incluye como uno de sus 11 programas emblemáticos el abastecimiento de agua y saneamiento en las localidades urbanas menores a 10.000 habitantes, así como también en la población rural e indígena que cumplan con los criterios técnicos de elegibilidad.


	1.3. Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes:

 FORMCHECKBOX 
Regulación de competencias y gestión integrada 

 FORMCHECKBOX 
Acceso al agua potable
 FORMCHECKBOX 
Uso del agua y política de precios
 FORMCHECKBOX 
Abastecimiento y control de calidad del agua
 FORMCHECKBOX 
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
 FORMCHECKBOX 
 Infraestructuras  FORMCHECKBOX 
Otro. Especificar:      

	Comentarios: Una política de esta índole impacta en toda la población del país, aproximadamente de 6 millones de habitantes.

	1.4. Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Aplicable     FORMCHECKBOX 
 No aplicable

	 FORMCHECKBOX 
Ciudadanos

 FORMCHECKBOX 
Instituciones públicas nacionales

 FORMCHECKBOX 
 Instituciones  públicas locales

 FORMCHECKBOX 
 Instituciones  privadas
	Núm. Total.  6.000.000
Núm. Total.  5


Núm. Total4


Núm. Total.  4
	Núm. Urbano3.000.000
Núm. Urbano2
Núm. Urbano     
	Núm.  Rural  3.000.000
Núm. Rural2
Núm. Rural4



	1.5. Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos preparados para tomar decisiones informadas y gestionar los recursos hídricos y el saneamiento 
 FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable

	 FORMCHECKBOX 
Instituciones públicas

 FORMCHECKBOX 
Instituciones privadas

 FORMCHECKBOX 
ONG

 FORMCHECKBOX 
Organizaciones comunitarias

 FORMCHECKBOX 
Funcionarios

 FORMCHECKBOX 
Ciudadanos

 FORMCHECKBOX 
Otros. Especificar:      
	Total Núm. 45


Total Núm. 24
Total  Núm. 10
Total  Núm. 40 Juntas de Saneamiento.
Total  Núm. 329
Total  Núm. 109
	Mujeres110
Mujeres 27
Mujeres      
	Hombres219
Hombres82
Hombres     

	1.6.  Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC: 
 FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable

	 FORMCHECKBOX 
Sistema de abastecimiento del agua:                  %  aumento

 FORMCHECKBOX 
Sistema de saneamiento:                        %   aumento
	Nivel de análisis de la información recopilada

 FORMCHECKBOX 
Sistema nacional de información FORMCHECKBOX 
 Sistema local de información 

	1.7. 
Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto
	Comentarios

	Presupuesto nacional:                                  $ USD
Total presupuesto(s) local(es):                                  $ USD    
(en las localidades donde interviene el PC)
	No se dispone de esta información.

	1.8. Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora:

 Presupuesto nacional:      %    En total
      %    Inspirado por el Programa Conjunto 


	Comentarios
No se aplica puesto que no se dispone de la información anterior.

	 Presupuesto local :      %      En total 


     %      Inspirado por el Programa Conjunto
	



	2.1. Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles
 FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable (Comentario: aun no se ha llegado al ese momento en el Programa Conjunto)

	Número Ciudadanos     
	Número Mujeres     
	Número Hombres     

	2.2.  Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora: 

      %

	2.3. Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

	 FORMCHECKBOX 
Número Total     
	Núm. de Comunidades Urbanas     
	Núm. de Comunidades Rurales      
	

	2.4
.En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable:


	 FORMCHECKBOX 
Salud

 FORMCHECKBOX 
Seguridad de mujeres y niños

 FORMCHECKBOX 
Mejora en los modos de vida

 FORMCHECKBOX 
Escolarización infantil

 FORMCHECKBOX 
Preciso asequibles

 FORMCHECKBOX 
Otros. Especificar: ______
	Comentarios: Aun no se puede aplicar este apartado. El acceso al abastecimiento de agua potable y saneamiento, se tiene previsto para el año 3 del Programa Conjunto.



	Número de organizaciones comunitarias
reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones:

 FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable (Comentario: aun no se ha llegado al ese momento en el Programa Conjunto)

	Número Organizaciones     
	Núm. Mujeres     
	Núm. Hombres     
	% de grupos étnicos     

	3.1. Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento  FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable

	Número Total     
	Núm. Niños:      
	Núm. Mujeres     
	Núm. Hombres     
	% de grupos étnicos      



	4.1.  Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados:

	 FORMCHECKBOX 
Instituciones públicas

 FORMCHECKBOX 
Instituciones privadas

 FORMCHECKBOX 
 Organizaciones comunitarias

 FORMCHECKBOX 
Alianzas público-privadas

 FORMCHECKBOX 
 Otros: Especificar

	Número1 Essap.
Número4 Aguateras privas
Número40 Juntas de saneamiento.
Número     
Número     
	Número a nivel nacional1
Número a nivel local44


	4.2. Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento:

	 FORMCHECKBOX 
Formación


 FORMCHECKBOX 
Transferencia de conocimientos
	 FORMCHECKBOX 
Provisión de equipos

 FORMCHECKBOX 
Refuerzo de los recursos humanos
	 FORMCHECKBOX 
Establecimiento de alianzas público-privadas

	4.3. Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad:

	Número Total       (de momento, ninguno)

	Tipo de plan financiero:


 FORMCHECKBOX 
Estructuras tarifarias para el uso del agua 

 FORMCHECKBOX 
Fondos para préstamos y  subvenciones
	 FORMCHECKBOX 
Mecanismos de pago por servicios medioambientales 

 FORMCHECKBOX 
Otros:


	1.9. Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento
 FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 1.5

	 FORMCHECKBOX 
 Políticas

 FORMCHECKBOX 
 Normas

 FORMCHECKBOX 
 Planes
	 FORMCHECKBOX 
 Políticas

 FORMCHECKBOX 
 Normas

 FORMCHECKBOX 
 Planes
	 FORMCHECKBOX 
 Políticas

 FORMCHECKBOX 
 Normas

 FORMCHECKBOX 
 Planes

	1.10. Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):
POLÍTICAS: Se está trabajando para el diseño y la implementación de la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento, este instrumento vendría a articular el caos institucional existente y la ingobernabilidad del sector en el Paraguay.

Se está contribuyendo con la Política Nacional de Recursos Hídricos en cuanto a la creación del Inventario Nacional de Recursos Hídricos y a la Reglamentación de la Ley 3239/07 de los Recursos Hídricos del Paraguay. Con esta reglamentación se fortalecerá a la SEAM (Secretaría del Ambiente) en su función de autoridad de los recursos hídricos en Paraguay.
NORMAS: Se está trabajando en la revisión del marco regulador vigente en materia de agua potable y saneamiento, de manera tal que se puedan introducir innovaciones en lo referente a la construcción de las tarifas, precios, subsidios, costos sociales de la energía para los sistemas rurales, etc.
PLANES: El nuevo “Plan 2020” incluye como uno de sus 11 programas emblemáticos el abastecimiento de agua y saneamiento en las localidades urbanas menores a 10.000 habitantes, así como también en la población rural e indígena que cumplan con los criterios técnicos de elegibilidad.


	1.11. Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes:

 FORMCHECKBOX 
Regulación de competencias y gestión integrada 

 FORMCHECKBOX 
Acceso al agua potable
 FORMCHECKBOX 
Uso del agua y política de precios
 FORMCHECKBOX 
Abastecimiento y control de calidad del agua
 FORMCHECKBOX 
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
 FORMCHECKBOX 
 Infraestructuras  FORMCHECKBOX 
Otro. Especificar:      

	Comentarios: Una política de esta índole impacta en toda la población del país, aproximadamente de 6 millones de habitantes.

	1.12. Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Aplicable     FORMCHECKBOX 
 No aplicable

	 FORMCHECKBOX 
Ciudadanos

 FORMCHECKBOX 
Instituciones públicas nacionales

 FORMCHECKBOX 
 Instituciones  públicas locales

 FORMCHECKBOX 
 Instituciones  privadas
	Núm. Total.  6.000.000
Núm. Total.  5


Núm. Total4


Núm. Total.  4
	Núm. Urbano3.000.000
Núm. Urbano2
Núm. Urbano     
	Núm.  Rural  3.000.000
Núm. Rural2
Núm. Rural4



	1.13. Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos preparados para tomar decisiones informadas y gestionar los recursos hídricos y el saneamiento 
 FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable

	 FORMCHECKBOX 
Instituciones públicas

 FORMCHECKBOX 
Instituciones privadas

 FORMCHECKBOX 
ONG

 FORMCHECKBOX 
Organizaciones comunitarias

 FORMCHECKBOX 
Funcionarios

 FORMCHECKBOX 
Ciudadanos

 FORMCHECKBOX 
Otros. Especificar:      
	Total Núm. 45


Total Núm. 24
Total  Núm. 10
Total  Núm. 40 Juntas de Saneamiento.
Total  Núm. 329
Total  Núm. 109
	Mujeres110
Mujeres 27
Mujeres      
	Hombres219
Hombres82
Hombres     

	1.14.  Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC: 
 FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable

	 FORMCHECKBOX 
Sistema de abastecimiento del agua:                  %  aumento

 FORMCHECKBOX 
Sistema de saneamiento:                        %   aumento
	Nivel de análisis de la información recopilada

 FORMCHECKBOX 
Sistema nacional de información FORMCHECKBOX 
 Sistema local de información 

	1.15. 
Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto
	Comentarios

	Presupuesto nacional:                                  $ USD
Total presupuesto(s) local(es):                                  $ USD    
(en las localidades donde interviene el PC)
	No se dispone de esta información.

	1.16. Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora:

 Presupuesto nacional:      %    En total
      %    Inspirado por el Programa Conjunto 


	Comentarios
No se aplica puesto que no se dispone de la información anterior.

	 Presupuesto local :      %      En total 


     %      Inspirado por el Programa Conjunto
	



	2.1. Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles
 FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable (Comentario: aun no se ha llegado al ese momento en el Programa Conjunto)

	Número Ciudadanos     
	Número Mujeres     
	Número Hombres     

	2.2.  Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora: 

      %

	2.3. Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

	 FORMCHECKBOX 
Número Total     
	Núm. de Comunidades Urbanas     
	Núm. de Comunidades Rurales      
	

	2.4
.En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable:


	 FORMCHECKBOX 
Salud

 FORMCHECKBOX 
Seguridad de mujeres y niños

 FORMCHECKBOX 
Mejora en los modos de vida

 FORMCHECKBOX 
Escolarización infantil

 FORMCHECKBOX 
Preciso asequibles

 FORMCHECKBOX 
Otros. Especificar: ______
	Comentarios: Aun no se puede aplicar este apartado. El acceso al abastecimiento de agua potable y saneamiento, se tiene previsto para el año 3 del Programa Conjunto.



	Número de organizaciones comunitarias
reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones:

 FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable (Comentario: aun no se ha llegado al ese momento en el Programa Conjunto)

	Número Organizaciones     
	Núm. Mujeres     
	Núm. Hombres     
	% de grupos étnicos     

	3.2. Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento  FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable

	Número Total     
	Núm. Niños:      
	Núm. Mujeres     
	Núm. Hombres     
	% de grupos étnicos      



	4.1.  Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados:

	 FORMCHECKBOX 
Instituciones públicas

 FORMCHECKBOX 
Instituciones privadas

 FORMCHECKBOX 
 Organizaciones comunitarias

 FORMCHECKBOX 
Alianzas público-privadas

 FORMCHECKBOX 
 Otros: Especificar

	Número1 Essap.
Número4 Aguateras privas
Número40 Juntas de saneamiento.
Número     
Número     
	Número a nivel nacional1
Número a nivel local44


	4.4. Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento:

	 FORMCHECKBOX 
Formación


 FORMCHECKBOX 
Transferencia de conocimientos
	 FORMCHECKBOX 
Provisión de equipos

 FORMCHECKBOX 
Refuerzo de los recursos humanos
	 FORMCHECKBOX 
Establecimiento de alianzas público-privadas

	4.5. Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad:

	Número Total       (de momento, ninguno)

	Tipo de plan financiero:


 FORMCHECKBOX 
Estructuras tarifarias para el uso del agua 

 FORMCHECKBOX 
Fondos para préstamos y  subvenciones
	 FORMCHECKBOX 
Mecanismos de pago por servicios medioambientales 

 FORMCHECKBOX 
Otros:


ANEXO A: AÑO 2 (Incluyendo el remanente del año 1)

	Metas anuales
	Actividades 
	CRONOGRAMA
	Organismo de las Naciones Unidas 
	Parte responsable
	PRESUPUESTO PLANIFICADO

	
	
	
	
	
	

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	 
	
	Fuente de financiación
	Descripción del presupuesto 
	Monto
	Remanente Primer Año
	Total

	1. Capacidades para una gestión eficiente de los servicios de agua y saneamiento fortalecidas.

	1.1   Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento 
PNUD
	1.1.1    Asistencia a la implementación de una  evaluación rápida de calidad de agua a nivel nacional. 
	 
	 
	 
	 
	OPS
	DIGESA, ERSSAN, SENASA, ESSAP
	MDG - FUND
	 
	$8.300
	$1.706
	$10.006

	 
	
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	
	
	
	$14.000
	$0
	$14.000

	 
	1.1.5  Asistencia a la implementación de un estudio (utilizando el cuestionario de la actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indica
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	SAS - MH - MOPC
	MDG - FUND
	 
	$0
	$5.349
	$5.349

	 
	1.1.6     8 Talleres Nacionales y 6 Talleres Locales de difusión del PC y sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres.
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	MOPC - ERSSAN
	MDG - FUND
	 
	$8.000
	$0
	$8.000

	 
	1.1.7 Diseño de un sistema dinámico de información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos.
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	ERSSAN, SENASA, DIGESA, Gobernaciones seleccionadas, USAPAS
	MDG - FUND
	 
	$50.000
	$0
	$50.000

	Producto
	Actividades 
	 
	 
	 
	 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	Parte responsable
	Fuente de financiación
	Descripción del presupuesto 
	Monto
	Remanente Primer Año
	Total

	1.2   Propuestas de marco regulatorio y políticas para  el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas
UNDP
	1.2.1   6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas de los tres niveles de gobierno (central, departamental, municipal)  y la sociedad civil sobre el marco regulatorio vigente.
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	STP -MOPC - ERSSAN - SENASA - GOBIERNOS Y MUNICIPIOS. ESSAP S.A. - JUNTAS DE SANEAMIENTO Y ASOCIACIONES DE JUNTAS PRESTADORES PRIVADORES.
	MDG - FUND
	 
	$5.000
	$10.445
	$15.445

	 
	1.2.2     Asistencia al diseño de una Política  y un Plan Nacional de agua potable y saneamiento con perspectiva de género.
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	 
	MDG - FUND
	 
	$20.000
	$10.000
	$30.000

	 
	1.2.3     Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de regulaciones, con perspectiva de género, que favorezcan el ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que fomenten la participación de los gobiernos locales y el sector privad
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	MOPC - ERSSAN, GOBIENOS Y MUNICIPIOS, JUNTAS DE SANEAMIENTO Y ASOCIACIONES DE JUNTAS. PRESTADORES PRIVADOS.
	MDG - FUND
	 
	$0
	$15.123
	$15.123

	 
	1.2.4     Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas de cambios legales y administrativos y de una metodología para el uso intensivo de mano de obra para la construcción de infraestructura de agua potable y saneamiento, que fomente la 
	 
	 
	 
	 
	OIT
	ERSSAN, SENASA, MUNICIPIOS, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento
	MDG - FUND
	 
	$0
	$13.000
	$13.000

	 
	1.2.5    3  Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo de dichas propuestas ante los poderes públicos competentes y la ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas.
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	MOPC/ERSSAN/SENASA
	MDG - FUND
	 
	$0
	$2.500
	$2.500

	Producto
	Actividades 
	 
	 
	 
	 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	Parte responsable
	Fuente de financiación
	Descripción del presupuesto 
	Monto
	Remanente Primer Año
	Total

	1.3   Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas. OIT
	1.3.1    Elaboración de un plan de capacitación para funcionarios (gobernaciones y municipalidades) para mejorar  el diseño y la implementación de programas y proyectos con enfoque intercultural.
	 
	 
	 
	 
	OPS
	MOPC, SENASA, Gobernaciones y Municipios seleccionados
	MDG - FUND
	 
	$14.667
	$664
	$15.331

	 
	1.3.2 Elaboración de un plan de capacitación para funcionarios de gobernaciones y municipalidades, MPYMES y ciudadanía sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria para obras en agua potable y saneamiento 
	 
	 
	 
	 
	OIT
	Gobernaciones y Municipios Seleccionados
	MDG - FUND
	 
	$75.100
	$28.704
	$103.804

	 
	1.3.3   Implementación del plan en al menos 15 talleres en al menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la implementación de programas y proyectos en agua y saneamiento.
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	Gobernaciones y Municipios Seleccionados
	MDG - FUND
	 
	$20.000
	$0
	$20.000

	 
	1.3.4  Elaboración de un Plan de Capacitación a  instituciones a nivel nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y pequeñas empresas locales e, implementación del Plan en al menos 10 talleres.
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	 
	MDG - FUND
	 
	$20.000
	$10.000
	$30.000

	 

	1.3.5     Diseño e implementación de un proceso participativo de consultas de los gobiernos locales con la  sociedad civil en programas y proyectos en el sector agua y saneamiento en al menos 20 talleres en por lo menos 3 distritos/municipalidades
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	 
	MDG - FUND
	 
	$20.000
	$22.857
	$42.857

	 
	1.3.6     Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en base al PIAR (garantizando la representación paritaria de mujeres) en al menos 3 municipalidades.
	 
	 
	 
	 
	OIT
	Municipios seleccionados, Juntas de saneamiento y Asociaciones de Juntas de 
	MDG - FUND
	 
	$13.333
	$0
	$13.333

	Producto
	Actividades 
	 
	 
	 
	 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	Parte responsable
	Fuente de financiación
	Descripción del presupuesto 
	Monto
	Remanente Primer Año
	Total

	1.4   Juntas de Saneamiento  y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. 

OPS
	1.4.1     Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la gestión de Juntas de Saneamiento y  Asociaciones de Juntas de Saneamiento  en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de agua y saneamiento
	 
	 
	 
	 
	OPS
	SENASA, ERSSAN, Juntas de Saneamiento, y Asociaciones de Juntas de Saneamiento
	MDG - FUND
	 
	$24.000
	$1.226
	$25.226

	
	1.4.2 Elaboración de un plan de capacitación sobre la modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento
	 
	 
	 
	 
	OIT
	Juntas de saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento
	MDG - FUND
	 
	$5.333
	$10.667
	$16.000

	 
	1.4.3  Elaboración y validación de una guía metodológica de planes de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros proveedores de servicio, según pautas de OMS.
	 
	 
	 
	 
	OPS
	SENASA, DIGESA, ERSSAN y Juntas de Saneamiento seleccionadas
	MDG - FUND
	 
	$22.000
	-$304
	$21.696

	Producto
	Actividades 
	 
	 
	 
	 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	Parte responsable
	Fuente de financiación
	Descripción del presupuesto 
	Monto
	Remanente Primer Año
	Total

	1.5    Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. OIT
	1.5.1     Diseñar un esquema de participación público-privada e inversiones privadas.
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	 
	MDG - FUND
	 
	$0
	$20.000
	$20.000

	 
	1.5.2     Transferir experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas innovadoras.
	 
	 
	 
	 
	OIT
	 
	MDG - FUND
	 
	$14.000
	$14.000
	$28.000

	2. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones  y el control de las acciones del sector público

	Producto
	Actividades 
	 
	 
	 
	 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	Parte responsable
	Fuente de financiación
	Descripción del presupuesto 
	Monto
	Remanente Primer Año
	Total

	2.1 Sistema de rendición de cuentas, transparencia y sensibilidad ante las inquietudes públicas de los servicios de agua y saneamiento diseñado e implementado en su fase inicial. PNUD
	2.1.1     Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50% mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	 
	MDG - FUND
	 
	$10.000
	$21.667
	$31.667

	 
	2.1.2     Un informe de auditoría social, con perspectiva de género, sobre los servicios de agua potable y saneamiento,  y un informe de promoción de la participación ciudadana y la identificación de necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y 
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	 
	MDG - FUND
	 
	$20.000
	$0
	$20.000

	 
	2.1.3  5 Talleres de capacitación (con la participación paritaria de mujeres) en materia de  rendición de cuentas sobre servicios de agua potable y saneamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades.
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	 
	MDG - FUND
	 
	$10.000
	$0
	$10.000

	Producto
	Actividades 
	 
	 
	 
	 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	Parte responsable
	Fuente de financiación
	Descripción del presupuesto 
	Monto
	Remanente Primer Año
	Total

	2.2 Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada. UNICEF
	2.2.1  14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas elaboran mapas de  riesgos (incluyendo las relaciones de género) y  sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados con el agua u saneamiento que  afectan su salud. 
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	 
	MDG - FUND
	 
	$0
	$5.945
	$5.945

	 
	2.2.2 Sistematización /análisis de los modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y 1 taller nacional de validación de modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento 
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	SENASA, y
Comunidades seleccionadas.
	MDG - FUND
	 
	$11.000
	$1.223
	$12.223

	 
	2.2.3 Elaboración de un Plan de difusión sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de saneamiento de calidad  que incluya la perspectiva de género, e implementación del plan de difusión.
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	Comunidades,
Juntas de Saneamiento y
Asociaciones de Juntas de Saneamiento seleccionadas.
	MDG - FUND
	 
	$33.333
	$2.026
	$35.359

	Comunidades,
Juntas de Saneamiento y
Asociaciones de Juntas de Saneamiento seleccionadas.

	Producto
	Actividades 
	 
	 
	 
	 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	Parte responsable
	Fuente de financiación
	Descripción del presupuesto 
	Monto
	Remanente Primer Año
	Total

	 

	3.1.2     Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos departamentales y municipales.

	 
	 
	 
	 
	PNUD
	 
	MDG - FUND
	 
	$33.333
	$2.337
	$35.670

	Producto
	Actividades 
	 
	 
	 
	 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	Parte responsable
	Fuente de financiación
	Descripción del presupuesto 
	Monto
	Remanente Primer Año
	Total

	3.2 Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.
	3.2.1    Diseño e implementación de un plan y estructura financiera  público-privado  para gobiernos municipales/departamentales con participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades.
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	Municipios seleccionados. Sector privado.
	MDG - FUND
	 
	$10.000
	$0
	$10.000

	 

	3.2.2  Elaboración de un Plan de Capacitación y fortalecimiento institucional de unidades competentes en materia de captación y movilización de recursos de financiamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades, e implementación del plan 
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	GOBERNACIONES Y MUNICIPIOS SELECCIONADOS
	MDG - FUND
	 
	$10.000
	$0
	$10.000

	4. Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados.

	Producto
	Actividades 
	 
	 
	 
	 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	Parte responsable
	Fuente de financiación
	Descripción del presupuesto 
	Monto
	Remanente Primer Año
	Total

	4.1   Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades
UNICEF
	4.1.1     Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua; e implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades.
	 
	 
	 
	 
	OPS
	ERSSAN, SENASA, DIGESA, Municipios seleccionados
	MDG - FUND
	 
	$26.333
	$2.703
	$29.036

	 
	4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	 
	MDG - FUND
	 
	$40.000
	$0
	$40.000

	 
	4.1.3 Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas.
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	 
	MDG - FUND
	 
	$40.000
	$0
	$40.000

	 
	4.1.4 Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas.
	 
	 
	 
	 
	OIT
	 
	MDG - FUND
	 
	$20.000
	$0
	$20.000

	Producto
	Actividades 
	 
	 
	 
	 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	Parte responsable
	Fuente de financiación
	Descripción del presupuesto 
	Monto
	Remanente Primer Año
	Total

	Otras actividades
	(Evaluacion intermedia) PLAN DE COMUNICACIÓN
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	 
	 
	 
	$12.000
	$0
	$12.000

	
	Evaluación final
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	 
	 
	 
	$0
	$0
	$0

	
	Contratación de personal
	 
	 
	 
	 
	OIT
	 
	 
	 
	$23.200
	$0
	$23.200

	
	
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	 
	 
	 
	$45.600
	$0
	$45.600

	
	
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	 
	 
	 
	$23.000
	$0
	$23.000

	
	
	 
	 
	 
	 
	OPS
	 
	 
	 
	$26.900
	$0
	$26.900

	
	Alquiler y Misceláneos
	 
	 
	 
	 
	OIT
	 
	 
	 
	$8.000
	$0
	$8.000

	
	Alquiler y Misceláneos
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	 
	 
	 
	$40.000
	$0
	$40.000

	
	Alquiler y Misceláneos
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	 
	 
	 
	$5.000
	$0
	$5.000

	
	Alquiler y Misceláneos
	 
	 
	 
	 
	OPS
	 
	 
	 
	$10.000
	$0
	$10.000

	
	Misiones Internacionales
	 
	 
	 
	 
	OIT
	 
	 
	 
	$1.052
	$3
	$1.055

	
	Agency Management Support
	 
	 
	 
	 
	OIT
	 
	 
	 
	$11.201
	$0
	$11.201

	
	
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	 
	 
	 
	$18.475
	$0
	$18.475

	
	
	 
	 
	 
	 
	OPS
	 
	 
	 
	$9.254
	$0
	$9.254

	
	
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	 
	 
	 
	$16.542
	$1
	$16.543

	Totales
	$847.958
	$201.842
	$1.049.800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


CUADRO DE PLAN DE TRABAJO CON COLORES

	
	NO COMENZÓ
	
	

	
	EN PROCESO
	
	

	
	FINALIZADO
	
	

	
	
	
	

	Metas anuales
	Actividades 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	ESTADO ACTUAL

	Efecto 1 del PC: Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento
	

	Producto 1.1 del PC: Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. PNUD
	1.1.1. Asistencia a la implementación de una evaluación rápida de calidad de agua a nivel nacional.
	OPS
	

	
	
	
	

	
	1.1.2. Asistencia técnica al mejoramiento y validación del cuestionario de encuesta de hogares sobre cobertura nacional de  servicios de agua potable y saneamiento.
	UNICEF
	

	 
	1.1.3. Actualización del inventario nacional de recursos hídricos.
	PNUD
	

	
	1.1.4. Análisis del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo la perspectiva de género, en los siguientes aspectos: marco institucional y legal, situación presupuestaria, patrimonial, operativa y administrativa de las instituciones públicas involucradas, esquema regulatorio, políticas y planificación estratégica, características y experiencias en América Latina, recursos hídricos y aspectos ambientales, financiamiento, desigualdades en la cobertura prestación de los servicios, participación pública y social, salud y promoción de la higiene, vulnerabilidad a los desastres naturales y de otro tipo. 
	OPS
	

	
	1.1.5. Asistencia a la implementación de un estudio (utilizando el cuestionario de la actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF). 
	PNUD
	

	
	1.1.6.  8 Talleres Nacionales y 6 Talleres Locales de difusión del PC y sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres.
	PNUD
	

	
	1.1.7. Diseño e implementación de un sistema dinámico de información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos.
	UNICEF
	

	Producto 1.2 del PC: Propuestas de marco  regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas

PNUD
	Actividades 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	ESTADO ACTUAL

	
	1.2.1.  6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas de los tres niveles de gobierno (central, departamental, municipal) y la sociedad civil, con representación de grupos de mujeres, sobre el marco regulatorio vigente.
	PNUD
	

	
	1.2.2. Asistencia al diseño de una Política y un Plan Nacional de agua potable y saneamiento con perspectiva de género.
	PNUD
	

	
	1.2.3. Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de regulaciones, con  perspectiva de género, que favorezcan el ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que fomenten la participación de los gobiernos locales y el sector privado.
	PNUD
	

	
	1.2.4. Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas de cambios legales y administrativos y de una metodología para el uso intensivo de mano de obra para la construcción de infraestructura de agua potable y saneamiento, que fomente la participación de las MIPYMES locales y las organizaciones comunitarias.
	OIT
	

	
	1.2.5. 3 Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo de dichas propuestas ante los poderes públicos competentes y la ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas.
	PNUD
	

	Producto 1.3 del PC:  Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y subnacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas.

OIT
	Actividades
	Organismo de las Naciones Unidas 
	ESTADO ACTUAL

	
	1.3.1. Elaboración de un plan y producción de herramientas de capacitación para funcionarios (gobernaciones y municipalidades) para mejorar el diseño y la implementación de programas y proyectos con enfoque intercultural.
	OPS
	

	
	1.3.2. Elaboración de un plan de capacitación para funcionarios de gobernaciones y municipalidades, MIPYMES y ciudadanía sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria para obras en agua potable y saneamiento e, implementación del plan de capacitación en 30 talleres con la participación de 50% hombres y 50% mujeres, incluyendo a las comunidades indígenas
	OIT
	

	
	1.3.3. Implementación del plan (1.3.1) en al menos 15 talleres en al menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la implementación de programas y proyectos en agua y saneamiento.
	UNICEF
	

	
	1.3.4. Elaboración de un Plan de Capacitación a instituciones a nivel nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y pequeñas empresas locales e, implementación del Plan en al menos 10 talleres.
	PNUD
	

	
	1.3.5. Diseño e implementación de un proceso participativo de consultas de los gobiernos locales con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector agua y saneamiento en al menos 20 talleres en por lo menos 3 distritos/municipalidades, con la participación paritaria de mujeres y de las comunidades indígenas 
	PNUD
	

	
	1.3.6 Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en base al PIAR (garantizando la representación paritaria de mujeres) en al menos 3 municipalidades.
	OIT
	

	Producto 1.4 del PC:
Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. UNICEF
	Actividades 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	ESTADO ACTUAL

	
	1.4.1 Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la gestión de Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de agua y saneamiento, e Implementación del plan en 15 talleres para al menos 60 Juntas de Saneamiento y sus correspondientes Asociaciones de Juntas de Saneamiento con la participación paritaria de mujeres
	OPS
	

	
	1.4.2 Elaboración de una modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento, y difusión del plan en 5 talleres con la participación paritaria de mujeres
	OIT
	

	
	1.4.3 Elaboración y validación de una guía metodológica de planes de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros proveedores de servicio, según pautas de OMS.
	OPS
	

	Producto 1.5 del PC: Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. OIT
	1.5.1 Diseño de una modalidad de participación público-privada e inversiones privadas.
	PNUD
	

	
	1.5.2  6 talleres y 5 reuniones de difusión para transferir experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas innovadoras.
	OIT
	

	Efecto 2 del PC: Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público

	Producto 2.1 del PC:

Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sensibilidad ante las inquietudes públicas de los servicios de agua y saneamiento diseñado e implementado en su fase inicial. PNUD
	Actividades 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	ESTADO ACTUAL

	
	2.1.1 Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50% mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades

	PNUD
	

	
	2.1.2 Un informe de auditoría social, con perspectiva de género, sobre los servicios de agua potable y saneamiento, y un informe de promoción de la participación ciudadana y la identificación de necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y saneamiento (cantidad y calidad).

	PNUD
	

	
	2.1.3 5 Talleres de capacitación (con la participación paritaria de mujeres) en materia de rendición de cuentas sobre servicios de agua potable y saneamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades.
	PNUD
	

	Producto 2.2 del PC: Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada.UNICEF
	Actividades 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	ESTADO ACTUAL

	
	2.2.1 14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas elaboran mapas de riesgos (incluyendo las relaciones de género) y sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados con el agua u saneamiento que afectan su salud.
	PNUD
	

	
	2.2.2 Sistematización/análisis de los modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y 1 taller nacional de validación de modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y un análisis comparativo, con miras a la identificación de modelos apropiados socio-culturalmente a comunidades rurales dispersas y comunidades indígenas.
	UNICEF
	

	
	2.2.3 Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de saneamiento de calidad que incluya la perspectiva de género, e implementación del plan de difusión.
	UNICEF
	

	Efecto 3 del PC: Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñados e implementados
 

	Producto 3.1 del PC: Modelo Financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado. PNUD
	Actividades 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	ESTADO ACTUAL

	
	3.1.1 Identificación, sistematización y análisis de los mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como experiencias en otros países.
	PNUD
	

	
	3.1.2 Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos departamentales y municipales.
	PNUD
	

	Producto 3.2 del PC: Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo. PNUD
	Actividades 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	ESTADO ACTUAL

	
	3.2.1 Diseño e implementación de un plan y estructura financiera público-privado para gobiernos municipales/departamentales con participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades.
	PNUD
	

	
	3.2.2 Elaboración de un Plan de Capacitación y fortalecimiento institucional de unidades competentes en materia de captación y movilización de recursos de financiamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades, e implementación del plan en 15 talleres en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades.
	PNUD
	

	Efecto 4 del PC: Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados
 

	Producto 4.1 del PC:  Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras

comunidades. UNICEF
	Actividades 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	ESTADO ACTUAL

	
	4.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua e implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades.
	OPS
	

	
	4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas
	UNICEF
	

	
	4.1.3 Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas.
	UNICEF
	

	
	4.1.4 Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas
	OIT
	

	
	Actividades 
	Organismo de las Naciones Unidas 
	ESTADO ACTUAL


	
	Plan de Comunicación
	PNUD
	























Se han elaborado los Términos de Referencia para la contratación de un/a comunicador/a del PC.  Está en proceso de adjudicación.


Sin embargo, la falta de una estrategia se ha suplido mediante las contribuciones de las estrategias comunicacionales del PNUD y UNICEF, agencias que han contribuido con personal estable de comunicación para apoyar e implementar acciones comunicacionales.








No aplica.





3 alianzas con coaliciones/redes sociales: Movimiento “Agua y Juventud” Capítulo Paraguay; Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos (APRH); 


2 alianzas con el sector privado: ONG Geam (Gestión Ambiental), Consultora Avant Garde.


2 alianzas con instituciones académicas: UNA y UCA.


1 alianza con periodistas ambientales: Walberto Caballero (ABC).








Cada vez que se implementa algún evento del PC, se hace un trabajo de prensa (radio, TV, periódicos).


Se participa en foros ciudadanos.














Se han hecho ajustes a los indicadores del Marco de monitoreo y evaluación.


Se adjunta el Informe de las Jornadas de Planificación.


Si bien es cierto el trabajo interagencial ha mejorado, pero aun no es suficiente.


La Política Nacional de agua potable y saneamiento constituiría uno de los productos más importantes del PC. Se redefinirá la metodología de implementación de los talleres, pasando de un nivel departamental hacia uno regional.


Se ha logrado una cooperación de US$ 180.000 del Fondo del Agua del PNUD (fondeo Sueco), para el fortalecimiento institucional de USAPAS del MOPC.  Dicho proyecto es complementario al Programa Conjunto y el MOPC ha decidido que los recursos humanos contratados en el marco de este Proyecto se constituyan en un soporte técnico y de enlace al PC.














1. Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento 








1. Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento 














2. Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)














4.	Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento











3. Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua














1. Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento 








1. Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento 














2. Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)














3. Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua














4.	Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento














� Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.).  Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.


� En cuanto a los indicadores 1.7 y 1.8, la Secretaría reconoce las potenciales dificultades para obtener la información requerida. Por lo tanto, de no estar disponible, aporten por favor una estimación lo más precisa posible. La información solicitada se refiere al año presupuestario en el que cae el informe de seguimiento. 


� Este indicador exige el uso de valores de referencia o de partida que sirvan de referente para medir la variación. Si esta información no está disponible, la Secretaría recomienda obtenerla para completar este indicador de impactos con vistas al siguiente periodo informativo.


� Mediante la eliminación de la necesidad de ir en busca de agua a arroyos naturales.


� Reduciendo el absentismo causado por las enfermedades y el tiempo invertido en ir en busca de agua. 


� Incluye: ONGs, cooperativas, redes de la sociedad civil, comités locales, hombres y/o grupos juveniles, asociaciones vecinales, etc. 


� En cuanto a los indicadores 1.7 y 1.8, la Secretaría reconoce las potenciales dificultades para obtener la información requerida. Por lo tanto, de no estar disponible, aporten por favor una estimación lo más precisa posible. La información solicitada se refiere al año presupuestario en el que cae el informe de seguimiento. 


� Este indicador exige el uso de valores de referencia o de partida que sirvan de referente para medir la variación. Si esta información no está disponible, la Secretaría recomienda obtenerla para completar este indicador de impactos con vistas al siguiente periodo informativo.


� Mediante la eliminación de la necesidad de ir en busca de agua a arroyos naturales.


� Reduciendo el absentismo causado por las enfermedades y el tiempo invertido en ir en busca de agua. 


� Incluye: ONGs, cooperativas, redes de la sociedad civil, comités locales, hombres y/o grupos juveniles, asociaciones vecinales, etc. 
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