FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestriel
	Période couvert (Trimestre)
	Juillet –Septembre  2010

	Numéro du projet et le titre du projet
	PBF/COM/A-1 : Réhabilitation du rôle de la femme dans le processus de réconciliation nationale et de consolidation de la paix

	Agence bénéficière:  
	UNFPA

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)
	· Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre,
· Réseau National des Avocats du Genre (RENAG), 
· Réseau National Femme et Développement (RNFD) et  
· Union des Femmes Comorienne pour la démocratie (UFCD).

	Date d’approbation par le Comité de Pilotage:
	02 novembre 2009

	Budget total alloué
	500 000,00 USD

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	350 000,00 USD
	% de fonds engagés/ budget total alloué:
	70 %


	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	127 415,24 USD
	% de fonds dépensés/ budget total alloué:
	36.4%



	Date de clôture prévue: 
	Avril 2012
	Retard éventuel (mois):
	3 mois


	Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats:
	Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus:
	Contraintes par rapport aux  résultats attendus et à l’objectif global du projet

	Objectif ou Effet global : 
-Réconciliation nationale par la prévention de conflit à travers la promotion du rôle accru des femmes dans la cohésion sociale par le renforcement de capacité
	Résultat attendu 1 : 
500 femmes des organisations et groupements communautaires sont formées en médiation sociale et gestion des conflits
Réalisations accomplies :

· Ateliers de restitution des rapports sur le recensement  des organisations et groupements des femmes organisées au niveau des trois îles 
·  Résultats par les partenaires  techniques et financiers validés
·  Formation des formatrices  en médiation sociale et gestion des conflits organisée
·  Consultant international Mr.Gérard Nduwayo est recruté et facilitera les ateliers comme suit :
Atelier de Ngazidja du 12 au 15 octobre 2010 :
       Ngazidja : 15 

       Anjouan : 5

       Moheli : 10
       Atelier d’Anjouan  du 19 au 22 octobre2010 :
       Grande Comores : 5 

       Anjouan : 15      

	Contrainte(s) :

Rien à signaler au cours du trimestre juillet-septembre 2010
Solution(s) Proposée(s) :



	Indicateurs de résultats :
	
	

	- Nombre d'Organisations féminines et autres partenaires participent activement dans la réconciliation communautaire

- Nombre  des femmes et filles formées dans la médiation et résolution des conflits 
	
	

	- Nombre des Réseaux créés pour fournir un soutien aux leaders de femmes dans les zones affectés par le conflit

Nombre de projet de développement des Associations féminine dans le relèvement communautaire.

Nombres de vendeuses impliquée dans la résolution des conflits
	Résultat attendu 2 : 
Les initiatives des femmes dans la réconciliation et la cohabitation pacifique des communautés  sont redynamisées

Réalisations accomplies :

· Activités de la journée internationale de la paix organisées et financées
· Organiser en partenariat avec les différents acteurs (directions insulaires, RNFD) des manifestations de caravane de la paix dans les 3 îles le 19 septembre 2010. Ces manifestations ont permis des acquis suivants :

· Une grande mobilisation des associations des femmes y compris les femmes leaders identifiés lors du recensement.

· Transmission de messages de paix dans plusieurs  villages notamment les villages perpétuellement en conflits
Résultat attendu 3 :

Les lieux de vie et de travail des groupes de femmes en particulier les marchés sont réhabilités
Réalisations accomplies :

· Dossier d’appel d’offre pour les travaux des 3 marchés élaboré et publié en partenariat avec la direction nationale des infrastructures(DNI)  
	


� Fonds engage est définie comme des contrats légales pour services, activités comme spécifiés dans les régulations financières des agences 


� Paiement (services, travaux) sur les engagements. 








PAGE  
1

