FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestriel
	Période couvert (Trimestre)
	Juillet-Septembre 2010

	Numéro du projet et le titre du projet
	PBF/COM/D-1 : Appui à la pérennisation de la paix par la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes aux Comores

	Agence bénéficière:  
	BIT 

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)
	FAO, ONUDI, PNUD, 
Ministère de l’Industrie, de l’Emploi, du Travail et de l’Entreprenariat Féminin


	Date d’approbation par le Comité de Pilotage:
	11 décembre 2009

	Budget total alloué
	1 000 000,00 USD

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	   509 676,00 USD
	% de fonds engagés/ budget total alloué:
	50,96%

	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	     51 037,39 USD
	% de fonds dépensés/ budget total alloué:
	05,10%

	Date de clôture prévue: 
	décembre 2011
	Retard éventuel (mois):
	6 mois


	Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats:
	Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus:
	Contraintes par rapport aux  résultats attendus et à l’objectif global du projet

	Objectif ou Effet global : 

Contribuer à l’intégration des jeunes dans la vie socio –économique en vue de renfoncer la justice sociale et la paix
	Résultat attendu 1 : 

Structures de gestion et d’encadrement de l’emploi mis en place
Réalisations accomplies :

· Voir rapport du trimestre précédent 
· Collecte des données statistiques sur les jeunes et femmes âgés de 15 à 35 en cours

	Contrainte(s) :

· Lenteur de déblocage de fonds qui retarde la mise en œuvre du projet  comme prévu 
Solution(s) Proposée(s) :  

· Ouverture d’un compte du projet aux Comores


	Indicateurs de résultats :
	
	

	· Une structure est créée pour encadrer l’emploi des jeunes et orienter les stratégies dans ce domaine 

· Des statistiques sur l’emploi des jeunes femmes et hommes sont disponibles pour orienter les stratégies en leur faveur 
	
	

	· Nombre de jeunes accueillis en apprentissages et placés en stages de qualification
	Résultat attendu 2 : 

Employabilité des jeunes renforcée par l’apprentissage et les stages de qualification et de perfectionnement intégrant une forte composante de notions de citoyenneté responsable 

Réalisations accomplies :

· Identification des jeunes et femmes chômeurs est en cours afin de pouvoir les placer dans les centres de formation et dans les stages de qualification professionnelle selon leurs besoins ;
· Appel à manifestation d’intérêt est lancé.
	

	· Nombre des jeunes ayant bénéficié de micro crédit 

· % des jeunes ayant bénéficiés des formations en création d’entreprise
· Nombre d’entreprises et coopératives créées 
	Résultat attendu 3 : 

Entrepreneuriat des jeunes développé et appuyé par l’élaboration de plans d’affaires, l’accès au micro crédits et la création de micro entreprises et coopératives
Réalisations accomplies :

· Activités de formation en entreprenariat et accès aux microcrédits sont prévues après l’identification des jeunes et femmes au 4eme trimestre 2010
	

	· % des emplois permanents créés


	Résultat attendu 4 :
Emploi urbain et rural promu pour un développement local valorisant l’approche Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO)
Réalisations accomplies :

· Activités en Haute Intensité de Main d’œuvre sont prévues après l’identification des jeunes et femmes

	


� Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


� Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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