FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestriel

	Période couvert (Trimestre)
	Octobre- Décembre 2010

	Numéro du projet et le titre du projet
	PBF/COM/A-2 : Développement des capacités d’analyse et de réponse en matière de cohésion sociale, en Union des Comores 

	Agence bénéficière:  
	PNUD

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)
	· Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre,

· Université des Comores, 

· CNDRS,

· Conseil National de la Jeunesse (CNJ), 

· HAFOP,

· UCCIA, 

· RNFD, 

· RENAG

	Date d’approbation par le Comité de Pilotage:
	04 mars 2010

	Budget total alloué
	300.000 USD

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	 66.300 USD
	% de fonds engagés/ budget total alloué:
	22.10%

	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	 66.883,18 USD
	% de fonds dépensés/ budget total alloué:
	22.29%

	Date de clôture prévue: 
	Septembre 2011
	Retard éventuel (mois):
	6 mois


	Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats:
	Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus:
	Contraintes par rapport aux  résultats attendus et à l’objectif global du projet

	Objectif ou Effet global : 

Aider à la mise  en place  de mécanismes nationaux de dialogues et de prévention des conflits socio politique
	Résultat attendu 1 : 

Un programme de longue haleine de renforcement des capacités de cohésion sociale est développé et les fonds mobilisés pour sa mise en œuvre

Réalisations accomplies :

· Coordinateur national du projet recruté et a débuté ses  fonctions début septembre 2010

· Recrutement de l’Assistant Administratif et Financier  en cours
· Processus d'achats est lancé, réception matériel en cours
· Candidat au poste de conseiller international en paix et développement identifié. Processus sera finalisé en février 2011


	Contrainte(s) :

· Faible capacité d’accueil du partenaire national d’exécution pour abriter la cellule de gestion du projet. 
· Indisponibilité et quasi vacance du partenaire d'exécution due à la période pré électorale, électorale et post électorale entrainant une faible capacité de collaboration.

· Différends stratégiques et autres  à aplanir entre la cellule de gestion et le Directeur National.

· Lenteurs du SNU pour finaliser la constitution en ressources humaines  et en logistique de la cellule 

Solution(s) Proposée(s) : 

· Recherche de local auprès de l'Université. Accord donné par le CUFOP. Cependant Face aux réserves du CGSPG et le MSSPG, multiples solutions explorées. Point final à faire fin janvier avec le Ministre.

· Appui apporté par le secrétariat FCP pour la logistique et certains déplacements


	Indicateurs de résultats :
	
	

	· Union des Comores dotée d’un Programme de renforcement des capacités de cohésion  sociale et opérationnel
	
	

	· Une vision nationale en matière de cohésion sociale définie et opérationnelle
	Résultat attendu 2 : 

Une «conversation nationale», impliquant les acteurs politiques, économiques et sociaux au sens large, assoit une vision nationale pour le pays, et  les implications de ce consensus national commencent à être opérationnalisées

Réalisations accomplies :

· Projet n’a pas encore démarré ses activités
	

	· Nombre de programmes de formations créés et effectif des acteurs sociaux participant aux formations
	Résultat attendu 3 : 

Les capacités de dialogue et de construction de consensus des leaders politiques et civiques, et autres partenaires clés, sont renforcées

Réalisations accomplies : 

· Projet n’a pas encore démarré ses activités


	

	·  Nombre de plateformes et des outils pour promouvoir l’appartenance à l’  identité collective
	Résultat attendu 4 :

L’identité collective et l’appartenance nationale sont renforcées

Réalisations accomplies :

· Projet n’a pas encore démarré ses activités
	


�	 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


	� Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
















