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Budget Summary

Total Approved Budget

UNDP $4,171,850.00

UNICEF $1,526,890.00



UNFPA $1,104,240.00

ILO $879,540.00

PAHO/WHO $817,480.00

Total $8,500,000.00

Total Amount of Transferred To Date

UNDP $2,696,183.00

UNICEF $937,786.00

UNFPA $762,910.00

ILO $518,415.00

PAHO/WHO $577,800.00

Total $5,493,094.00

Total Budget Commited To Date

UNDP $1,515,067.00

UNICEF $678,043.00

UNFPA $512,597.00

ILO $337,078.00

PAHO/WHO $540,000.00

Total $3,582,785.00

Total Budget Disbursed To Date

UNDP $969,018.00

UNICEF $359,415.00

UNFPA $358,962.00

ILO $225,478.00

PAHO/WHO $238,551.00

Total $2,151,424.00

Donors



As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:

Amount in thousands of  U$

Type Donor Total For 2010 For 2011 For 2012

Parallel

Cost Share

Counterpart Municipalidad de San Salvador , Gobierno de El Salvador y Sociedad Civil 458619 458619

DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the   programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy  gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant'  The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Direct Beneficiaries

Indirect Beneficiaries



Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions

Progress in outcomes
El programa conjunto ha implementado alrededor del 40% de las actividades planificadas para el año 2011. Los avances más significativos se registran en los efectos  3 (58.7%)
y 1 (43.7%). Es relevante el avance en el resultado 4 (29.2%), por el proceso de toma de acuerdos, generación de alianzas e impacto alcanzado a través de las iniciativas de
vedas de armas, procedimiento que ha permitido la reducción de los homicidios a nivel nacional en un 12%. En el resultado 2 (24.4%) se han hecho avances significativos en la
definición de procesos técnicos, metodologicos  y administrativos, firma de convenios y otras disposiciones que permitirán operativizar actividades en este último periodo del
año, incluso con proyección para 2012. Es importante destacar la implementación y seguimiento de estrategias temáticas  interagenciales e interinstitucionales definidas.

Progress in outputs
Producto 1.1:   En seguimiento a la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia se está apoyando  el proceso de reordenamiento del Sector de prevención,
con este objetivo se elaboró un diagnostico del estado de situación y una propuesta de reorganización, la cual está siendo valorada por las autoridades. Se finalizó y validado el
plan estratégico del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y se han hecho avances significativos en la elaboración de un mapa de cooperantes en materia de seguridad
ciudadana. Producto 1.2. Se ha dado seguimiento al Plan Municipal  de Convivencia, Mediación y Seguridad de la municipalidad de San Salvador y se está en proceso de
sistematizarlo. Producto 1.3. Se avanzó significativamente en la instalación (definición conceptual y metodológica, capacitación, equipamiento convenio con fuentes primarias y
estandarización de indicadores) del Observatorio Nacional de violencia y delincuencia – OBNAVID; se inició el proceso de fortalecimiento del Observatorio Metropolitano ; el
observatorio municipal está instalado y ha producido su primer boletín, puesta en marcha de SIECAM y se está en proceso de definición de alianzas para la instalación del
Observatorio ciudadano. Producto 1.4. Se ha  finalizado primera investigación prevista: “Juventud y violencia: los hombres y las mujeres jóvenes como agentes, como víctimas y
como actores de superación de la violencia en El Salvador” .Se han diseñado  términos de referencia  que han sido validados por el Ministerio de Educación MINED para
segunda investigación “Sector Educación y Violencia Producto 1.5 Diplomado “Acceso a la justicia con dignidad” orientado hacia la atención e investigación de la violencia
basada en género y violencia sexual diseñado con  Mesa de Escuelas de Formación del sistema de justicia. Seleccionados participantes (ANSP,PGR, MJSP, PNC, CSJ, DGCP,
PDDH, UTE, ISDEMU, FGR, CNJ, MINSAL). En proceso de implementación en convenio con Universidades .Producto 2.1 5 obras de infraestructura comunitaria en proceso,
iluminación y ornamentación (limpieza y pintura)  de las 16 comunidades priorizadas, a partir del análisis de riesgo, dinamizadores comunitarios en formación de administración
deportiva  Producto 2.2.  Inicio de operativización de  modelo de mediación en el municipio de San Salvador en coordinación con la  Procuraduría General de la República,
capacitación a responsables. Remodelación de espacios municipales  para instalación de centros de mediación mixtos; y establecida estrategia de segunda fase de campaña
“Yo Decido Vivir en Paz”. Producto 3.1. Elaboración y validación de diseño de tres centros  de encuentro juvenil. Inicio de proceso de construcción de primer centro. Establecido
convenio con socio estratégico para  la  formación en liderazgo,  asociacionismo juvenil y expresiones juveniles, seleccionados participante , plan de trabajo en marcha,
incluidos criterios los ejes de fortalecimiento de la ciudadanía juvenil y criterios de género de participación  y en la currícula  de formación  Producto 3.2. Implementados talleres
de transformación pedagógica, elaborado manual de convivencia, conformados gobiernos escolares  y en proceso planes de acción de estudiantes en el marco del programa de
prevención de violencia y promoción de la convivencia en tres centros escolares ubicados en sectores preseleccionados; convenio con ISNA para la implementación del
programa de prácticas de crianza , seleccionadas participantes e iniciada la capacitación a equipo núcleo y gerencial; En proceso de elaboración de censo hogar (socio
demográficos y características  familiares  y encuesta de hogar (entorno familiar y comunitario, pautas de crianza, violencia intrafamiliar)  y encuesta de jóvenes  (aspectos de
recreación, formación vocacional y conductas de riesgo);Elaborado plan de trabajo para elaboración de modelo de atención a jóvenes en conflicto con la ley.  producto 3.1



Instructores de CFL capacitados como formadores de la metodología Orientación y Habilidades para el Trabajo,  programa de becas para jóvenes en el CFL en desarrollo;
Instalación de la Bolsa de Empleo  en el centro de formación laboral; definido modelo de ventanilla para atención a mujeres emprendedoras y Alumnos del CFL finalizaron su
taller de empresarialidad y su plan de negocio. Producto 4.1. 1 veda y tres prorrogas aprobadas en San Salvador, plan de fiscalización de armas implementado de manera
coordinada entre policía, cuerpos de agentes municipales y efectivos de la Fuerza Armada; plan de veda para 27 municipios (20 mas violentos y 7 turísticos), diseño y difusión
de material de veda, capacitación a responsables de implementación.

Measures taken for the sustainability of the joint programme
Las diferentes actividades están alineadas a las prioridades de las contrapartes nacionales, responden a sus objetivos  y sus metas, por lo tanto se diseñan, planifican e
implementan bajo el liderazgo de los socios nacionales; en algunos de los casos, el desarrollo de las actividades  implican inversiones financieras como contrapartida,  lo cual
incrementa el  compromiso de los socios; simultáneamente se trabaja de forma sistemática  en el desarrollo de las capacidades institucionales administrativas y temáticas de los
participantes; se promueve y facilita la coordinación interinstitucional con el fin de optimizar los recursos , evitar la duplicidad de esfuerzos e incentivar la coordinación como
cultura de trabajo. Se refuerzan las condiciones para  la toma de decisiones oportunas y pertinentes para agilizar los procesos de implementación. Los productos son de utilidad
de los socios (metodologías, campañas, investigaciones) y generalmente están ligados a procesos con visiones más amplias y metas de largo plazo.

Are there difficulties in the implementation?
Coordination with Government
Coordination within the Government (s)

What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
Los principales retos internos que ha enfrentado el Programa Conjunto durante este semestre, han afectado principalmente los avances en los efectos 2 y 4 y en menor
proporción al efecto 1. Estas limitaciones están relacionadas, por un lado, a la capacidad de respuesta de los socios para el oportuno desarrollo de los procesos, sobre todo
administrativos (burocracias excesivas que suponen ampliación de tiempos en las negociaciones, sobre todo a nivel local) y,  al proceso de toma de decisiones técnicas que, en
alguno de los casos, se condicionan por las orientaciones políticas (la selección de socios para  apoyar el desarrollo de actividades especificas, priorización de temas, por
ejemplo), lo cual a limitado el oportuno desarrollo de actividades, sobre todo  comunitarias. Otro tema, es la simultaneidad  de las actividades de campo, lo cual en algunos
casos ha generado que el equipo de  trabajo de la municipalidad se reorganice para atender adecuadamente las responsabilidades que estas les implican.

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
Los retos externos, han sido prácticamente los mismos, desde el principio. En su proceso de implementación, el Programa ha incorporado acciones encaminadas a superarlos,
sin embargo los resultados obtenidos han sido limitados. El principal desafío de origen externo consiste en la falta  de un liderazgo nacional claro en el tema de prevención de
violencia,  bajo el cual se logren establecer los mecanismos de coordinación que orienten y capitalicen los logros del Programa,se agilicen la toma de decision y sobre todo se
garantice la sostenibilidad de los esfuerzos; de hecho, en el último periodo (el 1 de junio de 2011) uno de los socios estratégicos, el CNSP desapareció y se creó por Decreto
Ejecutivo el Consejo Nacional de Juventud (CONJUVE), quedando las atribuciones del primero, asumidas por este ultimo. Escenario que coloca al Programa en una nueva
definición de prioridades alineadas a las visiones de esta nueva institución, cuyo eje de trabajo es la población joven. En el ámbito local, un reto relevante es el tema de la
seguridad, la presencia de dos pandillas enfrentadas en las comunidades lo que obliga a prever medidas  preventivas que permitan condiciones de trabajo para las instituciones
socias, como para los jóvenes participantes de las acciones del Programa. Otro tema relevante, es el inicio de las acciones de campaña política partidaria de cara a la
preparación de elecciones municipales 2012, lo cual vuelve el ambiente comunitario sensible y demandado.



Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
Para facilitar la agilización de los procesos administrativos, se ha hecho un esfuerzo particular de planificación que incluye  el diseño de un plan de adquisiciones conjunto, lo
cual permite a las agencias y a los socios, prever los tiempos y procedimientos específicos que supone, así como programaciones mensuales de seguimiento sustantivo. El
tema de la incidencia de decisiones políticas, se hace frente mediante procedimientos administrativos transparentes, competitivos en los que tanto, los socios, como las
agencias participan, de esta manera se garantizan las condiciones para contratar a los proveedores que más ventajas técnicas nos ofrecen. Las dificultades de origen externo,
se han enfrentado mediante el desarrollo de un diagnostico y una propuesta de reorganización del sector de prevención, la cual actualmente está en manos de los titulares
responsables, con el fin que se tomen decisiones al respecto. Se presentan propuestas y acompañamiento a las contrapartes para la toma de decisiones técnicas que
dinamicen el programa conjunto. Se han sostenido reuniones con el Consejo Nacional de Juventud  para asegurar la alineación del proyecto a las prioridades nacionales y para
que comprendan la filosofía de la iniciativa.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes           true
No           false

If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes
No

What types of coordination mechanisms
Al inicio del presente trimestre se realizó un ejercicio reflexivo tendiente a buscar mejores condiciones para el cumplimiento conjunto. Se trabajó en la planificación única,
incluyendo el plan de adquisiciones. Se retomó el Grupo  Temático Interagencial de Seguridad como un espacio de discusión técnica de los temas del Programa y se mantienen
las reuniones semanales de seguimiento. Se ha definido una reunión mensual con contrapartes en la que  se socializan y evalúan los avances de los distintos efectos del
programa conjunto. También se tienen programadas reuniones semanales de la Unidad de Coordinación con la Alcaldía Municipal, a fin de optimizar los tiempos de decisión de
la contraparte y facilitar la vision conjunta y articulada del trabajo en los territorios. 
Se desarrollaron y especificaron  estrategias temáticas en función de los resultados esperados, que ordenan la participación de las agencias en la consecución de cada uno de
los resultados previstos y la articulación con las contrapartes, optimizando los recursos y facilitando la participación de los socios, según sus competencias.
Durante este semestre, se ha retomado la coordinación con los otros dos programas conjuntos del MDG-F en El Salvador, de tal manera de compartir las buenas prácticas,
dificultades y desafíos, a fin de entablar mecanismos comunes de implementación interagencial y de articulación con contrapartes. Se ha aportado recursos para disponer de un
comunicador común que articula el tema entre los tres programas. Esto ha supuesto hacer una bolsa común de los tres programas para su financiamiento.

Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators Baselin
e

Current
Value

Means of
verification

Collection
methods



Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing
agencies for MDF-F JPs

Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-
F JPs

4 minutas de
reunion

archivos

Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs 24 Memorias y
bitacoras

archivos

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Management: budget
Management: procurement
Management: service provision

Who leads and/or chair the PMC?
Coordinador Residente. 
Se ha desarrollado una reunión el 13 de junio de 2011. 

Number of meetings with PMC chair
Una

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?



Management: procurement
Para la implementacion de las actividades especificas del Programa Conjunto se procura y cuenta con la participación de instituciones de la sociedad civil que tienen la
capacidad especifica y la disponibilidad para apoyar los procesos y el desarrollo de las capacidades en los socios nacionales y locales. Estos participan mediante alianzas,
convenios o mediante prestación de servicios.
Management: service provision
Para la implementacion de las actividades especificas del Programa Conjunto se procura y cuenta con la participación de instituciones de la sociedad civil que tienen la
capacidad especifica y la disponibilidad para apoyar los procesos y el desarrollo de las capacidades en los socios nacionales y locales. Estos participan mediante alianzas,
convenios o mediante prestación de servicios.

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Policy/decision making
Los miembros de las comunidades participantes del Programa participan activamente en los procesos que los involucran directamente, como por ejemplo el diseño de los
espacios publicos y en la construccion de las obras fisicas. Para el diseño, se realizan consultas participativas a las que son convocados niños, mujeres,jovenes como
potenciales usuarios para que opinen sobre las necesidades y expectativas del espacio comunitario. En los contratos de las obras, se preve que un minimo de los trabajadores
contrados sean residentes comunitarios, lo cual garantiza tambien los procesos de apropiacion y seguridad de las mismas

Where is the joint programme management unit seated?
UN Agency
Se dispone de espacios fisicos en el Ministerio de Justicia y Seguridad Publica para personal del Equipo de Coordinacion.

Current situation
Se ha programado y se han realizado espacios de socialización de resultados de los diferentes procesos emprendidos. A la fecha, se han desarrollado dos de importancia
relevante: 1 referido  a las vedas de armas, en la que  se ha presentado la estrategia de trabajo y los resultados alcanzados a autoridades del nivel central y local en seguridad,
estudiantes, medios de comunicación social y otro es el proceso de diseño y validación de espacios públicos y centros juveniles, en los que los miembros de las comunidades,
especialmente jóvenes y mujeres, participan.  Un hecho relevante es la apropiación de la campaña “Yo Decido Vivir en paz” por parte de los socios, la cual ha sido asumida,
incluso para el diseño de sus materiales institucionales. En los temas de rendición de cuentas y apropiación, es importante señalar que los socios conocen los presupuestos y
durante los Comités de Gestión se rinden cuentas sobre la inversión de los mismos.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?



Yes           true
No           false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
La estrategia de comunicación busca apoyar la acción y el logro de los objetivos del Programa Conjunto propiciando canales y procesos de comunicación interagencial e
interinstituicional, y gestionando las relaciones con sus públicos externos de forma que conozcan, se apropien y participen de las acciones que se desarrollan. La estrategia ha
identificado como públicos internos a las instituciones de gobierno que participan en el Programa Conjunto: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Consejo Nacional de
Seguridad Pública y Alcaldía Municipal de San Salvador y a las agencias de Naciones Unidas participantes: UNICEF, OPS/OMS, UNFPA, OIT, PNUD. Con estos públicos se
trabajarán procesos y herramientas de comunicación para que todos conozcan las acciones y decisiones del Programa Conjunto, mejore la capacidad para prever o reaccionar
ante temas relevantes y se incremente su capacidad de trabajar en equipo.  Los públicos externos son: Medios de comunicación, comunicadores y periodistas, Comunidades
del distrito V y VI de San Salvador,  Sectores académicos, organizaciones no gubernamentales,   Liderazgos de opinión, Actores clave: empresarios, deportistas, artistas .Con
estos públicos se generarán alianzas alrededor de la construcción de cultura de paz, tanto académicas como sociales y comunitarias. Para lograrlo se impulsará la campaña "Yo
decido vivir en paz" donde cada comunidad construirá normas de convivencia en las que se planteen nuevas formas de relacionarse en los centros escolares, los espacios
públicos y en los hogares.

What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
Media outreach and advocacy

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations
Social networks/coalitions
Local citizen groups
Private sector
Academic institutions           1, para diseño e implementacion de diplomado de acceso a la justicia con Dignidad
Media groups and journalist
Other

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Household surveys
Open forum meetings
Capacity building/trainings



Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

Las acciones del Programa Conjunto estan apoyando las condiciones generales para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan la capital del país. En estos
lugares, coexisten otras iniciativas (nutricionales, de empleo, de apoyo al emprendedurismo, gestion de riesgo, alfabatizacion,  entre otros) que por las acciones de prevencion
del delito que se desarrollan como parte del Programa COnjunto, encuentran condiciones para ejecutarse de mejor manera. La misma organizacion, confianza en las
instituciones que se deriva de la percepcion de seguridad que se va mejorando en las comunidades aporta indirectamente a la consecusion de los objetivos de desarrollo del
milenio

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Dos puntos relevantes:
En relacion a la población beneficiada, desde el principio del Programa se previó la realización de un censo de poblacion que permitiera definir con claridad la cantidad de
personas a ser beneficiadas directa e indirectamente por el Programa. El censo, mas una encuesta de hogares  está en proceso de realizarse, se calcula que en el mes de
agosto se contará con el dato exacto, por lo que los hasta hoy reportados son estimaciones realizadas con apoyo del equipo de la Alcaldía municipal y las juntas directivas de la
Comunidades participantes. Los numeros de beneficiarios directos en este informe se han ampliado ya que se han realizado actividades de beneficios amplios como la
iluminacion, ornamentacion (pintura y limpieza) y los espacios publicos que estan en proceso de construccion.

Otro tema relevante es la sustitucion, mediante Decreto Ejecutivo Nº63, del Consejo Nacional de Seguridad Publica por el Consejo Nacional de Juventud. Segun el Decreto de
Creacion de esta nueva institucion, esta tiene responsabilidades de la formulacion y rectoria de la Politica Nacional de Juventud, especialmente en lo referido a la prevencion
social de la violencia. En ese contexto, los recursos humanos, materiales, asi como los compromisos adquiridos por el CNSP pasan a ser responsabilidad del CONJUVE. En esa
lógica y, segun el ultimo Comite de Gestion realizado el CONJUVE es socio activo del Programa Conjunto, lo cual implicará algunos ajustes, actualmente en negociacion, de las
actividades previstas.



Section IV: General Thematic Indicators

1 National capacities to prevent, reduce, mitigate and cope with the impact of violent conflict strengthened

1.1 Type/number of new mechanisms (supported by the joint programme) that respond to popular demands/dissatisfaction related to
existing and/or potential sources of conflict (i.e. denial of rights, urban violence, discrimination, etc.)

Policies
No. National
No. Regional
No. Local

Laws
No. National           27 vedas de armas
No. Regional
No. Local           2 prorrogas de vedas de armas

Plans
National
Regional
Local           Prevencion de Violencia en San Salvador

Forums/roundtables
National
Regional
Local

Working groups
National           12 personas miembros del Gabinete de Prevencion Social de la Violencia
Regional
Local

Dialog clubs
National



Regional
Local

Cooperation agreements
National
Regional
Local

Other, Specify
National
Regional
Local

1.2 Please briefly provide some contextual information on the above mentioned mechanisms and the country/municipality where it will be
implemented (base line, stage of development and approval, potential impact)

El Ministerio de Justicia y Seguridad Publica en coordinación con la Policía Nacional Civil  y 27 municipalidades, con el apoyo del Programa conjunto,  promovió la creación de
Decretos Ejecutivos para la puesta en marcha de 27 vedas de armas, focalizadas en los sectores más comprometidos por la violencia letal. Este proceso, supuso la
capacitación, diseño de materiales, seguimiento y trajo como resultado  la disminución del  12% de homicidios  en el área de aplicación, el 40% en lesiones y un 7.1% en robos.
La veda de San Salvador, aprobada en el mes de diciembre, se reconoce como precedente de la veda en los 27 municipios. Esta veda de San Salvador, ha tenido dos prorrogas
y a la fecha, está pendiente una más. La aplicación de las vedas de armas en San Salvador  ha contribuido a nivel municipal a prevenir los delitos con armas de fuego (durante
el periodo de vigencia de las vedas: 0 incremento de homicidios, -18.9% lesiones, -7.7 %privación de libertad).  Los sectores donde se aplican las vedas producen resultados
sustantivos en la prevención de los delitos con armas de fuego, disminuyendo la letalidad de la violencia. 
Gabinete de Prevención, compuesto por el  Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Sub Secretaria de Desarrollo Territorial
emprendieron , con apoyo del Programa Conjunto, un proceso colectivo encaminado a reorganización del Sector de Prevención de Violencia. El primer paso, fue el desarrollo de
un diagnostico de situación que dejo en evidencia, la falta de liderazgo, la duplicación de esfuerzos y la falta de definición de una orientación estratégica en el trabajo . A partir
de esta información se construyó una propuesta de reorganización que previó tres escenarios de desarrollo, la cual está en proceso de revisión por parte de las autoridades
responsables 

1.3 Number of citizens benefiting from the above mentioned mechanisms to channel their concerns

Total No. Citizens
Total           1110406 habitantes de los 27 municipios



% Ethnic groups
Total Urban
No. Urban Women
No. Urban Men
Total Rural
No. Rural Women
No. Rural Men

Youth under the age of 25 years
Total
Total Urban           169220
No. Urban Women           101532
No. Urban Men           67688
Total Rural           95140
No. Rural Women           57084
No. Rural Men           38056

IDPs/Refugees
Total No.
Total Urban
No. Urban Women
No. Urban Men
Total Rural
No. Rural Women
No. Rural Men

Other, Specify
Total No.
La veda Nacional de Armas se implementó en 27 municipios. 20 mas violentos: Izalco,Mejicanos, San Pedro Perulapan, Quezaltepeque, Sacacoyo, Santa Ana,
Sonsonate,Sonzacate, Soyapango, Tepecoyo, Zacatecoluca, Acajutla, Apopa, Armenia, Ayutuxtepeque, Chalchuapa y 7 turisticos: Jucuaran, Jujutla, La Herradura, La Libertad,
San Pedro Masahuat, Puerto el Triunfo y Chirilagua. En estas vedas participaron los Concejos Municipales, Los Consejos Municipales de prevención de violencia , la POlicia
Nacional Civil, El MInisterio de Justicia y Seguridad Publica con el apoyo del Programa Conjunto. LOs resultados de la veda fueron socializados en un foro, realizado en el
marco de la celebracion de la Semana de prevencion de la violencia Armada. Actualmente se está haciendo la gesition para la prorroga de los Decretos ejecutivos que le dieron
vida a las vedas
Total Urban
La veda Nacional de Armas se implementó en 27 municipios. 20 mas violentos: Izalco,Mejicanos, San Pedro Perulapan, Quezaltepeque, Sacacoyo, Santa Ana,
Sonsonate,Sonzacate, Soyapango, Tepecoyo, Zacatecoluca, Acajutla, Apopa, Armenia, Ayutuxtepeque, Chalchuapa y 7 turisticos: Jucuaran, Jujutla, La Herradura, La Libertad,
San Pedro Masahuat, Puerto el Triunfo y Chirilagua. En estas vedas participaron los Concejos Municipales, Los Consejos Municipales de prevención de violencia , la POlicia
Nacional Civil, El MInisterio de Justicia y Seguridad Publica con el apoyo del Programa Conjunto. LOs resultados de la veda fueron socializados en un foro, realizado en el



marco de la celebracion de la Semana de prevencion de la violencia Armada. Actualmente se está haciendo la gesition para la prorroga de los Decretos ejecutivos que le dieron
vida a las vedas
No. Urban Women
La veda Nacional de Armas se implementó en 27 municipios. 20 mas violentos: Izalco,Mejicanos, San Pedro Perulapan, Quezaltepeque, Sacacoyo, Santa Ana,
Sonsonate,Sonzacate, Soyapango, Tepecoyo, Zacatecoluca, Acajutla, Apopa, Armenia, Ayutuxtepeque, Chalchuapa y 7 turisticos: Jucuaran, Jujutla, La Herradura, La Libertad,
San Pedro Masahuat, Puerto el Triunfo y Chirilagua. En estas vedas participaron los Concejos Municipales, Los Consejos Municipales de prevención de violencia , la POlicia
Nacional Civil, El MInisterio de Justicia y Seguridad Publica con el apoyo del Programa Conjunto. LOs resultados de la veda fueron socializados en un foro, realizado en el
marco de la celebracion de la Semana de prevencion de la violencia Armada. Actualmente se está haciendo la gesition para la prorroga de los Decretos ejecutivos que le dieron
vida a las vedas
No. Urban men
La veda Nacional de Armas se implementó en 27 municipios. 20 mas violentos: Izalco,Mejicanos, San Pedro Perulapan, Quezaltepeque, Sacacoyo, Santa Ana,
Sonsonate,Sonzacate, Soyapango, Tepecoyo, Zacatecoluca, Acajutla, Apopa, Armenia, Ayutuxtepeque, Chalchuapa y 7 turisticos: Jucuaran, Jujutla, La Herradura, La Libertad,
San Pedro Masahuat, Puerto el Triunfo y Chirilagua. En estas vedas participaron los Concejos Municipales, Los Consejos Municipales de prevención de violencia , la POlicia
Nacional Civil, El MInisterio de Justicia y Seguridad Publica con el apoyo del Programa Conjunto. LOs resultados de la veda fueron socializados en un foro, realizado en el
marco de la celebracion de la Semana de prevencion de la violencia Armada. Actualmente se está haciendo la gesition para la prorroga de los Decretos ejecutivos que le dieron
vida a las vedas
Total Rural
La veda Nacional de Armas se implementó en 27 municipios. 20 mas violentos: Izalco,Mejicanos, San Pedro Perulapan, Quezaltepeque, Sacacoyo, Santa Ana,
Sonsonate,Sonzacate, Soyapango, Tepecoyo, Zacatecoluca, Acajutla, Apopa, Armenia, Ayutuxtepeque, Chalchuapa y 7 turisticos: Jucuaran, Jujutla, La Herradura, La Libertad,
San Pedro Masahuat, Puerto el Triunfo y Chirilagua. En estas vedas participaron los Concejos Municipales, Los Consejos Municipales de prevención de violencia , la POlicia
Nacional Civil, El MInisterio de Justicia y Seguridad Publica con el apoyo del Programa Conjunto. LOs resultados de la veda fueron socializados en un foro, realizado en el
marco de la celebracion de la Semana de prevencion de la violencia Armada. Actualmente se está haciendo la gesition para la prorroga de los Decretos ejecutivos que le dieron
vida a las vedas
No. Rural Women
La veda Nacional de Armas se implementó en 27 municipios. 20 mas violentos: Izalco,Mejicanos, San Pedro Perulapan, Quezaltepeque, Sacacoyo, Santa Ana,
Sonsonate,Sonzacate, Soyapango, Tepecoyo, Zacatecoluca, Acajutla, Apopa, Armenia, Ayutuxtepeque, Chalchuapa y 7 turisticos: Jucuaran, Jujutla, La Herradura, La Libertad,
San Pedro Masahuat, Puerto el Triunfo y Chirilagua. En estas vedas participaron los Concejos Municipales, Los Consejos Municipales de prevención de violencia , la POlicia
Nacional Civil, El MInisterio de Justicia y Seguridad Publica con el apoyo del Programa Conjunto. LOs resultados de la veda fueron socializados en un foro, realizado en el
marco de la celebracion de la Semana de prevencion de la violencia Armada. Actualmente se está haciendo la gesition para la prorroga de los Decretos ejecutivos que le dieron
vida a las vedas
No. Rural Men
La veda Nacional de Armas se implementó en 27 municipios. 20 mas violentos: Izalco,Mejicanos, San Pedro Perulapan, Quezaltepeque, Sacacoyo, Santa Ana,
Sonsonate,Sonzacate, Soyapango, Tepecoyo, Zacatecoluca, Acajutla, Apopa, Armenia, Ayutuxtepeque, Chalchuapa y 7 turisticos: Jucuaran, Jujutla, La Herradura, La Libertad,
San Pedro Masahuat, Puerto el Triunfo y Chirilagua. En estas vedas participaron los Concejos Municipales, Los Consejos Municipales de prevención de violencia , la POlicia
Nacional Civil, El MInisterio de Justicia y Seguridad Publica con el apoyo del Programa Conjunto. LOs resultados de la veda fueron socializados en un foro, realizado en el
marco de la celebracion de la Semana de prevencion de la violencia Armada. Actualmente se está haciendo la gesition para la prorroga de los Decretos ejecutivos que le dieron
vida a las vedas



1.4 Number of local and/or community plans for violence prevention implemented

Total
No.           16

Youth
No.           6
% of ethnic groups

Women
No.           2
% ethnic groups

Ethnic groups
No

Other, Specify
No.           Lideres comunitarios y comunidad en general  8
% ethnic groups

2 Capacity to prevent, reduce, mitigate and cope with the impact of violent conflict strengthened

2.1 Number of organizations and individuals with strengthened capacity in the following areas

Violence
Conflict mediation
Conflict resolution

Religon Leaders
No.
% ethnic groups

Community Leaders



No.           177
% ethnic groups

Citizens
No. Women
No. Men
% ethnic groups

Judges
No.
% ethnic groups

Policeman
No.           12
% ethnic groups

Civil servants
No.           2
% ethnic groups

Government representatives
No.           76
% ethnic groups

Youth organizations
No.           785
% ethnic groups

Community based organizations
No.
% ethnic groups

3 Impact of violent conflict reduced and/or  mitigated

3.1 Number and type of violent incidents reported in the area of intervention through formal and informal channels



Social incidents (e.g. riots)
Crime (Violent incidents)           3297 hasta junio
Ethnic groups related
Other, specify

Comments
Este dato incluye: denuncias de delitos de homicidios, lesiones, violencia intrafamiliar, violacion,robos , extorsiones y tenencia y portancion ilegal de armas de fuego  sucedidas
en San Salvador de enero a junio 2011, fuente: Policia Nacional Civil, Delegacion Centro.



  

 

a. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto  
   
Resultados 
previstos 
(Resultados y 
productos) 
 

Indicadores 
(valores de 
referencia y plazos 
indicativos) 

Línea de base Meta total 
Estimada para el  
PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 
presentación del 
reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección 
(con plazos y 
frecuencias 
indicativos) 

Responsabilidades Riesgos e hipótesis 

Efecto Directo 
No. 1: 

 
Incrementada la 

capacidad de 
construir 

acuerdos y la 
efectividad de 

las instituciones 
del Estado 

vinculadas a la 
temática y de la 
sociedad civil en 
el nivel nacional 

y local. 
 

% de ejecución de 
plan nacional y 
local. 
 
 
 
 

No se 
dispone de 
plan nacional 
ni local de 
seguridad 
ciudadana 

2 componentes 
del Plan 
Nacional 
implementadas 
al menos al 50% 

A través de la 
implementación de 
veda de armas se ha 
apoyado la 
implementación del 
Componente de 
Prevención de la 
Política Nacional de 
Seguridad Publica y 
Convivencia. No se 
dispone de plan para 
la política  
 

Reportes de 
ejecución de 
MJSP  

Informes 
semestrales 

PNUD:  apoyo técnico 
y financiero para la 
implementación de 
actividades 
estratégicas  

 
 
 
 
Las autoridades 
nacionales y 
municipales tienen 
voluntad de 
establecer 
coordinación y 
sinergias 
interinstitucionales. 
 
Las elecciones de 
enero y marzo 
2009 no afectan el 
clima de relaciones 
institucionales y la 
ejecución del 
programa. 
 
 

Número de comités 
interinstitucionales 
de convivencia y 
seguridad 
ciudadana 
funcionando y /o 
fortalecidas 

0 1 Comité 
interinstitucional 
a nivel municipal 
funcionando y 
fortalecido 

Fortalecimiento de 
mesa 
interinstitucional 
municipal de 
prevención del delito 
en que participa el 
Ministerio de Justicia 
y Seguridad Pública, el 
Cuerpo de Agentes 
Municipales, la Policía 
Nacional Civil, el  
Ministerio de la 
Defensa Nacional y los 
jefes de los Distritos 
Municipales. 

Actas de 
creación, 
memorias de 
reuniones  

Informes 
semestrales 

Todas las agencias: 
convocatorias 
institucionales y 
apoyo técnico 

Número de  
instituciones 
participantes en 
comités de 
convivencia y 
seguridad 
ciudadana  

0 Por lo menos 12 
instituciones del 
Gobierno 
Central y tres 
instituciones 
autónomas 
municipales 

Establecidas 
relaciones bilaterales 
con las instituciones 
nacionales que han 
manifestado su 
interés de pertenecer 
al comité.  

Actas de 
creación, 
memorias de 
reuniones 

Informes 
semestrales 

Todas las agencias: 
convocatorias 
institucionales y 
apoyo técnico 



  

 
Conocimiento de 

los comités y otros 
espacios de apoyo 

comunitario para la 
resolución de 

problemas entre 
vecinos y 

prevención de la 
violencia en el lugar 

donde vive 

2,3% de los 
encuestados 
conoce 
comités de 
prevención 
y/o 
convivencia 

50% de los 
encuestados 
conoce de la 
existencia 
comités de 
prevención y/o 
convivencia 

Se brindará 
información en la 
evaluación final del 
programa conjunto. 

Encuesta urbana 
de medición de 
impacto. 

Medición final  Todas las agencias a 
través de los 
proyectos específicos 

Confianza en los 
comités y otros 
espacios de apoyo 
comunitario 

64% de 
quienes 
conocen los 
comités de 
prevención 
y/o 
convivencia 
confían en 
ellos 

75% de  quienes 
conocen los 
comités de 
prevención y/o 
convivencia 
confían en ellos 

Se brindará 
información en la 
evaluación final del 
programa conjunto. 

Encuesta urbana  Medición final Todas las agencias a 
través de los 
proyectos específicos 

Producto 1.1 
Formulado un 
plan nacional 
participativo de 
prevención de 
violencia y 
fomento de la 
seguridad 
ciudadana, con 
perspectiva de 
género y 
enfoque de 
derechos 

No. de planes 
nacionales de 
prevención de 
violencia y 
seguridad 
ciudadana, 
enfatizando 
violencia de género 
y juvenil. 

 

0 Planes 
existentes 

1 Política 
Nacional de 
Seguridad y 
Convivencia 
aprobada y en 
implementación  

Finalizado y validado 
Plan Estratégico del 
Ministerio de Justicia 
y Seguridad Pública 
(2010 – 2014) para la 
implementación de la 
política nacional de 
justicia, seguridad 
púbica y convivencia 
aprobada en el primer 
trimestre de 2010.  
 
Realizado diagnóstico 
y propuesta de 
reordenamiento de 
sector de prevención 
social de la violencia. 
 
 
 
 

Documento de 
plan.  
 

Informes  
Anuales 

MJSP: responsable de 
la política  
 
Gabinete de 
Prevención de 
Violencia: MJSP, 
Subsecretaria de 
Descentralización 
Territorial, CNSP 
  
PNUD: asistencia 
técnica  para la 
elaboración de plan 
estratégico y apoyo al 
Gabinete de 
prevención de 
violencia   

 

Producto 1.2  
Formulado un 
plan 
participativo de 
prevención de 

No. de planes 
locales de 
prevención de 
violencia y fomento 
de la seguridad y 

0 planes 
municipales 
existentes 
 
 

1 Plan municipal 
de Convivencia, 
mediación y 
seguridad  con 
enfoque de 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informes 
Alcaldía 
Municipal 

Alcaldía Municipal 
PNUD 
 

 



  

 
violencia y 
fomento de la 
seguridad 
ciudadana y 
convivencia 
para el 
municipio de 
San Salvador, 
con enfoque de 
género y 
derechos 

convivencia 
ciudadana, 
enfatizando 
violencia de género 
y juvenil. 

 

Conocimiento de la 
existencia de 
planes y/o políticas 
municipales sobre 
convivencia y 
seguridad 
ciudadana 
 

 
 
 
 
 
 
 
Línea de 
base: 18.2% 
de los 
encuestados 
conocen 
planes o 
políticas 
sobre 
convivencia y 
seguridad 
ciudadana 

género 
aprobada y en 
implementación 
 
 
 
 
1 Observatorio 
Municipal 
funcionando 
sobre seguridad 
mediación y 
convivencia 
generando 
información  

 
 
 
 
 
 
 
Instalada instancia de 
coordinación 
interinstitucional 
(observatorio). 
 
Instalado y equipado 
Sistema de 
Información  
Estadística (SIE- CAM) 
Reuniones de 
coordinación  
 
 

 
 
 
 
 
 
Documento 
marco de 
observatorio 
elaborado , 
validado y en 
uso, incluye 
protocolo para 
mesa 
interinstitucional  

Producto 1.3  
Generada 
información 
cuantitativa y 
cualitativa 
como insumo 
para políticas 
públicas y 
planes de 
prevención de 
violencia y 
seguridad en los 
ámbitos 
nacional y local. 

No. de 
observatorios sobre 
violencia con 
indicadores 
desagregados 
geográficamente y 
por sexo. 

 
No de 
observatorios que 
integran 
información de 
violencia basada en 
género. 
 
 
 

 0 
Observatorios 
existentes 
 
 
 
 
 
 
0 
observatorios 
existentes 

Fortalecidos 
sistemas de 
recolección de 
información de 
las principales 
fuentes de 
información 
primaria (PNC, 
IML, FGR) y 
personal 
capacitado 
 
 
Un observatorio 
Nacional  de 
seguridad 
Funcionando y 
generando 
información 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructura física, 
asignación de recurso 
humano, firma de 
convenios, validación 
de indicadores, 
sistema de registro, 
manuales de 
procedimiento, 
formación de 
operadores, convenio 
con contrapartes 
equipamiento, 

Informes de 
avances y final. 
 
Lista de 
asistencia. 

 
Informes de 
avances por 

etapas. 
 

Informe final. 

PNC, IML, FGR: como 
fuentes primarias de 
información 
 
Ministerio de 
Economía: Desarrolla 
cada 5 la encuesta de 
hogares con 
propósitos múltiples y 
pone a disposición el 
mapa nacional en 
línea con indicadores 
de población y 
desarrollo a nivel de 
manzana, brindando 
posibilidades para 
hacer cruces con 
indicadores de 
violencia. 
 
CONJUVE antes CNSP: 
responsable de 
observatorio nacional 
de prevención de 
violencia 

 



  

 
 
 
 
Un observatorio 
Metropolitano  
de seguridad 
funcionando y 
generando 
información 
 
Un observatorio 
Ciudadano 
funcionando 
 
 

recolección de 
información. 
 
Firma de convenio 
COAMSS para 
fortalecimiento   de 
observatorio 
metropolitano 
 
 
En proceso de 
definición de alianzas. 
 

 
COAMSS/OPAMSS: 
responsables de 
observatorio 
metropolitano 
 
OPS: Diagnostico, 
diseño e 
implementación de 
plan de 
fortalecimiento de 
fuentes primarias de 
información de 
seguridad ciudadana y 
convivencia; 
capacitación a 
operadores 
 
PNUD: Apoyo técnico, 
equipamiento y otros 
recursos tecnológicos 
a los observatorios 
nacional, 
metropolitano y 
ciudadano 

Producto 1.4  
Diseñada e 
implementada 
una estrategia 
de gestión del 
conocimiento 
para contribuir 
a un debate 
informado. 

No. de 
instituciones, 
organizaciones y 
personas usuarias 
de la información 
generada. 
 

 

 
No. De 
investigaciones, 
foros, conferencias, 
intercambio de 
experiencias con 
sectores claves 
focalizados en la 
violencia basada en 
género. 
 

0 
instituciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 trabajos 
realizados 

3 
investigaciones 
sobre temas 
claves de 
violencia 
realizadas y 
difundidas. 
 
 
 
 
 
18 eventos de 
análisis sobre 
violencia y 
difusión 
realizados 
 
 
 

Finalizada y 
socializada 
investigación 
Juventud y violencia: 
los hombres y las 
mujeres jóvenes como 
agentes, como 
víctimas y como 
actores de superación 
de la violencia en El 
Salvador” 
 
 

Documentos 
elaborados. 
Listas de 
asistencia, 
materiales 
producidos.  

Informes de 
eventos, 
informes 
semestrales 
 

 

CNSP, Dirección 
Nacional de Juventud, 
Ministerio de 
Educación, Ministerio 
de Salud, 
  
OPS: 
acompañamiento 
técnico a la definición, 
realización y difusión 
de las investigaciones 
 
PNUD: asistencia 
técnica  para eventos 
de análisis, 
intercambio de 
experiencias y apoyo 
técnico para trabajo 
con medios de 
comunicación 

 



  

 
3 eventos de 
intercambio de 
experiencias y 
buenas practicas 
sobre seguridad 
ciudadana 
desarrollados 
 
3000 
funcionarios y 
personas claves 
reciben 
información 
periódica 
 
10 medios de 
comunicación 
implementando 
estrategia de 
opinión publica 
 
8 medios de 
comunicación 
aplicando 
manual de línea 
editorial para 
tratamiento 
responsable de 
la información. 

Producto 1.5  
Operadores de 
las instituciones 
y sociedad civil 
cuentan con 
capacidad para 
diseñar, 
implementar y 
evaluar planes 
de prevención 
de la violencia, 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana. 

No. de funcionarios 
y personas 
capacitados, 
desagregado por 
sexo y sector 
(gobierno, sociedad 
civil). 

 

0 personas 
capacitados o 

formadas 

120 funcionarios 
públicos  y 
representantes 
de la sociedad 
civil capacitados 
en gestión de 
políticas de 
seguridad 
ciudadana 
 
 
PNC y CAM 
implementando 
protocolo de 
intervención 
comunitaria con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listas de 
asistencia  
Ensayos de 
estudiantes 
participantes en 
el diplomado. 
Documento 
metodológico de 
trabajo de 
procesos de 
formación.  

Informes de 
finalización de 
cursos 

PNUD: asistencia 
técnica para 
realización de 
capacitaciones 
 
UNFPA: apoyo técnico 
para escuelas de 
formación judicial en 
material de 
prevención de 
violencia de genero 

 



  

 
enfoque de 
genero y 
derechos 
 
80 formadores 
de escuela de 
capacitación 
judicial, escuela 
de capacitación 
Fiscal y ANSP 
capacitados 

 
 
 
 
 Diseño y validación  
de Diplomado Acceso 
a la Justicia con 
Dignidad, alianza con 
universidades. En 
proceso de 
capacitación 

 

 



  

 

 
Resultados 
previstos 
(Resultados y 
productos) 
 

Indicadores (valores 
de referencia y 
plazos indicativos) 

Línea de base Meta total 
Estimada para el  
PC 

Meta alcanzada a 
la fecha final de 
presentación del 
reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección 
(con plazos y 
frecuencias 
indicativos) 

Responsabilidades Riesgos e hipótesis 

Efecto 
Directo No. 
2: 
Espacios 
públicos 
seguros, 
sostenibles e 
incluyentes 
contribuyen a 
la 
reconstrucción 
del tejido 
social en el 

municipio de 
San Salvador. 

Percepción  de 
seguridad en el 
municipio, barrio 
o colonia  
desagregada por 
sexo y edad. 
 

 

 

 

 

Valoración de las 
condiciones en las 

que se encuentran 
los espacios 
públicos 
municipales (1) 

 

Mucha 
seguridad 

Mujeres:26.9% 

Hombres:26.9% 

14 a 24 
años:32.9% 

25 a 42 
años:23.1% 

43 a 60 años: 
26.7% 

Poca 
seguridad  

Mujeres:59.1% 

Hombres:60.1% 

14 a 24 
años:57.5% 

25 a 42 
años:62.8% 

43 a 60 años: 
56.9% 

Ninguna  
seguridad 

Mujeres:13.7% 

Hombres:13% 

14 a 24 
años:9.6% 

25 a 42 
años:13.8% 

43 a 60 años: 
16.4% 

Incrementada la 
percepción de 
seguridad en el 
municipio, barrio 
o colonia 

 Encuesta Evaluación 
Final 

Todas las agencias a 
través de programas 
específicos, incluidos 
en el plan municipal 
de convivencia, 
mediación y 
seguridad 

 

Producto 2.1: 
Incrementada 
la construcción 
de acuerdos 
para la 
utilización de 
espacios 
públicos y la 

No. de planes de 
gestión y 
sostenibilidad de 
espacios públicos 
diseñados 
participativamente 
y en 
implementación. 

No existe 
ningún plan de 
gestión y 
sostenibilidad 
de espacios 
públicos 

 

Mesa 
intersectorial de 
apoyo a procesos 
de recuperación 
de centro 
histórico 
instalada 

 
 
 
 
 
 
 

Encuestas 
 
Actas de 
conformación 
de comités 
 
Informes de 

Informes 
 
 
 
 
 
 

Alcaldía Municipal de 
San Salvador 
 
PNUD: asistencia 
técnica y financiera 
para la recuperación 
de espacios públicos 

 



  

 
recuperación 
de áreas 
críticas 
seleccionadas. 

 

 % de población 
desagregada por 
sexo y edad que 
utiliza espacios 

públicos  

 

 

 

Línea de Base 
Cuadro (2) 

 
 
10 empresas 
privadas y actores 
de la sociedad 
civil participando 
activamente en 
recuperación de 
espacios públicos 
en el Centro de 
San  Salvador 
 
8 espacios 
públicos 
recuperados y en 
uso 
 
8 comités 
comunitarios de 
gestión de 
espacios públicos 
creados y con 
planes de 
dinamización  
implementándose 
 
32 dinamizadores 
de espacios 
públicos 
recuperados y 
funcionando con 
apoyo de becas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpetas técnicas 
elaboradas y 
validadas 
participativamente 
, licitación y 
contratación de 
empresas de 5 
obras. 
iluminación y 
ornamentación 
(limpieza y 
pintura)  de las 16 
comunidades 
priorizadas, a 
partir del análisis 
de riesgo 

visitas de 
campo. 
 
Documentos de 
carpetas 
técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Evaluación 
final 

 
 
UNICEF: Asistencia 
técnica para 
procesos de 
dinamización de 
espacios públicos 

Producto 2.2: 
Promovida una 
nueva cultura 
ciudadana de 
respeto a las 
personas y las 
normas de 
convivencia. 

Percepción 
positiva de la 
relación entre 
vecinos de la 
comunidad 
 
 
 
 
Confianza en los  
vecinos de la 
comunidad 

 
 
Tolerancia a las 

  64% de las 
personas 
encuestadas 
consideran las 
relaciones entre 
vecinos como 
muy buenas o 
buenas  
 
 
 45% media 
ponderada 

 
 
  47% 

1 Ordenanza de 
convivencia 
ciudadana 
diseñada y en 
aplicación  
 
 
 
 
 
 
 
2 Campañas de 

Trasferidos 
recursos a la 
alcaldía, 
conformación de 
comité para 
seguimiento de 
ordenanzas y 
armonización con 
legislación 
nacional  
 
 
Decisión de utilizar 

Encuestas 
 
Informes de la 
Alcaldía de San 
Salvador y del 
Ministerio de 
Educación 
 
1 documento de 
Sistematización 
Audiovisual  y 
memoria 
fotográfica de 

Evaluación 
final 
 
Informes de 
consultorías 
 
Grabación en 
video,  
 Archivo 
fotográfico 
 
 
 

PNUD: asistencia 
técnica ordenanza 
municipal 
 
UNFPA: asistencia 
técnica para 
realización de 
campaña y 
fortalecimiento al 
Departamento de 
Niñez, Adolescencia y 
Juventud de la 
Alcaldía Municipal 

El 
empoderamiento 
de la AMSS y de 
la PGR para la 
consecución del 
proyecto. 



  

 
diferencias en el 
lugar donde viven  
 
Número de 
servicios de 

mediación 
ofrecidos a la 
ciudadanía 
 
 
Conocimiento de 
los servicios de 
mediación 
 
 
Medidas 
adoptadas para 
mejorar la 
seguridad con 
participación 
juvenil 
 
Participación en 
los comités y 
otros espacios de 
apoyo comunitario 
para la resolución 
de los problemas 
entre vecinos y 
prevención de la 
violencia en el 
lugar en el que 
vive 
 

tolerancia 
promedio 
 
1 Centro de 
mediación 

funcionando en 
la Alcaldía 
Municipal 
 
 
15% de las 
personas 
encuestadas 
conocen los 
servicios de 
mediación de la 
Alcaldía 
Municipal 
 

Línea de Base 
Cuadro (3) 

 

 

 

 

Línea Base 
Cuadro (4) 

información, 
educación y 
comunicación  en 
normas de 
convivencia 
implementadas, 
con participación 
de jóvenes 
comunicadoras y 
comunicadores. 
 
Al menos 3 
centros escolares 
en las 
comunidades 
seleccionadas 
implementando 
programa de 
mediación escolar 
y comunitaria 
 
Centro de 
mediación PGR, 
Alcaldía de San 
Salvador 
funcionando 
 
 

logo de campaña 
para todo material 
del Programa: 
diseño de banners, 
rótulos, camisetas  

 
 
 
 
 
 
Actualización de 
contenidos de 
programas de 
mediación escolar 

 
Convenio firmado, 
planes de trabajo 
elaborados, 100 
personas 
capacitadas 

 
6 centros 
escolares diseñan 
plan de trabajo 
sobre mediación 
comunitaria y 
escolar en 
conjunto con la 
Procuraduría 
General de la 
República y la 
Alcaldía Municipal.  
 
 2 carpetas 
técnicas 
elaboradas 
Iniciadas obras de 

remodelación. 

campaña. 
 
Reportes de 
campaña 
publicitaria 
 
Spot de 
campaña y 2 
cuñas radiales y 
otros materiales 
promocionales 
producidos 
 
Documentos de 
evaluación y 
propuesta para 
la mediación. 
 

 para selección y 
formación de jóvenes 
 
UNICEF: apoyo 
técnico , capacitación 
y equipamiento para 
instalación de 
centros de mediación 
 
 

 



  

 

 
Resultados 
previstos 
(Resultados y 
productos) 
 

Indicadores 
(valores de 
referencia y plazos 
indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

Meta alcanzada a 
la fecha final de 
presentación del 
reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección (con 
plazos y 
frecuencias 
indicativos) 

Responsabilidades Riesgos e hipótesis 

Producto 3 
Incrementadas 
las capacidades 
y las 
oportunidades 
de desarrollo 
personal y 
comunitarios de 
los y las jóvenes 
en el municipio 
de San 
Salvador. 

Tasa de 
alfabetización de 
15 a 24 años 
desagregada por 
sexo (ODM 2.3) 
 
Ratio de mujeres 
alfabetas con 
respecto a 
hombres entre 15 
y 24 años (ODM 
3.4) 

 

Tasa de 
desempleo en 
personas jóvenes 
de 15 a 24 años, 
desagregada por 
sexo. (ODM 8. 
16) 

Línea de base: 
97.1% (2005) 
 
 
 
Línea de base: 
pendiente 
 

 

 

 

Línea de base: 
7.2 (2005). 

  Encuesta de 
Hogares y 
Propósitos 
Múltiples. 

Evaluación Final Todas las agencias 
a través de 
programas 
específicos 
incluidos en el 
plan municipal de 
convivencia, 
mediación y 
seguridad 

El Ministerio de 
Educación facilita 
proceso de 
implementación 
del Programa en 
las escuelas 
seleccionadas. 
 
La empresa 
privada asume 
compromiso de 
apoyar iniciativas 
de inserción 

laboral de 
jóvenes. 

Producto 3.1) 
Creados y 
fortalecidos 
espacios y 
mecanismos de 
participación y 
expresión, 
desde y para los 
jóvenes 

 

No de jóvenes 
que participan 
activamente 
espacios de toma 
de decisión 
comunitaria 

 

No. de iniciativas 
de expresión 
cultural juvenil 
contra la 
violencia 
impulsadas 

 

 

 

 

 

No. de iniciativas 

Línea de base 
(pendiente) 

 

Línea de base: 0 
iniciativas de 
expresión cultural 
juvenil contra la 
violencia 
impulsadas 

 

Línea de base: 0 
iniciativas de 
expresión cultural 
juvenil contra la 
violencia de 
género 
impulsadas 

 

 

Al menos 3 espacios 
de encuentro juvenil 
habilitados, equipados 
y funcionando. 
 
500 jóvenes de San 
Salvador formados en 
liderazgo y 
asociacionismo juvenil  
 
Por lo menos 2 
convenios con 
instituciones públicas 
y privadas para 
impulsar participación 
y voluntariado juvenil 
 
12 eventos de 
expresión juvenil 
implementadas por 

Carpetas 
elaboradas para 
tres centros 
juveniles, 
supervisión para el 
seguimiento de la 
obra del CAISA 
contratado 
 
 
Selección y 
convenio con socio 
estratégico 
(FUSALMO) para 
desarrollo de 
fortalecimiento de 
organización  
juvenil, elaborado 
programa, 
identificación de 

Documento 
de acuerdos. 
Listas de 
asistencias, 
Encuesta 

Informes 
 
Evaluación de 
medio termino 

Alcaldía Municipal 
de San Salvador, 
ONG 
 
 
OPS: apoyo 
técnico, 
rehabilitación y 
equipamiento de 
centros de 
encuentro juvenil 
 
UNFPA: apoyo a la 
organización 
juvenil, realización 
de eventos de 
expresión 
 
 

 



  

 
de expresión 
cultural juvenil 
contra la 
violencia de 
género 

impulsadas 

 

los jóvenes 
dinamizadores 

participantes y 
definición de 
procedimientos de 
mecanismos  y 
arreglos de 
implementación 
 
  
 

Producto 3.2) 
Incrementadas 
las 
oportunidades 
educativas que 
promuevan la 
permanencia en 
la escuela y 
fomentan la 
convivencia, en 
centros 
escolares 
seleccionados. 

No. de escuelas 
en el municipio 
de San Salvador 
implementando 
programas de 
prevención de 
violencia en el 
marco del 
programa 
conjunto 

 

 

No. de escuelas 
que incorporan 
programas de 
prevención y 
atención a la  
violencia de 
género en el 
marco del 
programa 
conjunto 

 

 

No. de jóvenes 
reintegrados a las 
Escuelas, 
desagregados por 
sexo y edad 

 

 

No. de hombres y 
mujeres jóvenes 
formados en 
habilidades para 
la vida y gestión 

de la 
conflictividad en 

0 escuelas 
implementando 
programas de 
prevención de 
violencia en el 
marco del 
programa 
conjunto 

 

 

 

 

0 escuelas que 
incorporan 
programas de 
prevención y 
atención a la  
violencia de 
género en el 
marco del 
programa 
conjunto 

 

 

0 jóvenes 
reintegrados a las 
Escuelas, 
desagregados por 
sexo y edad 

 

0 de hombres y 
mujeres jóvenes 
formados en 
habilidades para 
la vida y gestión 
de la 

conflictividad en 
centros escolares 

Un mínimo de 3 
centros escolares 
implementando 
estrategias de 
convivencia y 
prevención de la 
violencia 
 
 
 
 
 
 
600  padres y madres 
de familia capacitados 
en habilidades para 
vida, patrones de 
crianza y gestión de 
conflictividad 
 
500 estudiantes 
cubiertos con la 
estrategia Todos a la 
escuela, de las cuales 
al menos el 50% son 
niñas, mujeres 
jóvenes y madres 
adolescentes 
 
200 jóvenes en 
conflicto con la Ley 
reincorporados al 
sistema educativo y 
en formación 
vocacional 
 

En tres centros 
escolares Talleres 
realizados , manual 
de convivencia para 
cada centro escolar  
elaborado, 
gobiernos 
estudiantiles 
conformados , en 
implementación  
planes de acción de 
jóvenes. 
 
Convenio firmado 
(ISNA), 
seleccionadas 
participantes, 
capacitadas equipo 
nuclear y gerencial  

En proceso de 
levantamiento 
información censal 
y encuesta de 
hogares (2 
instrumentos) 
 

 

Convenio con ISNA, 
elaborado plan de 
trabajo 

Documentos 
de acuerdos 
 
Documentos, 
materiales, 
boletas.  
 
Informes de  
Ministerio de 
Educación 
 
Minutas de 
reuniones. 
 
Listados de 
jóvenes 
inscritos en 
centros 
escolares 
 
Listados de 
participación 

Informes 
 
Memorias de 
reuniones 
 
Evaluación de 
medio término y 
final  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcaldía Municipal 
de San Salvador,  
 Ministerio de 
Educación, ISNA y 
organismos no 
gubernamentales: 
coordinan 
esfuerzos y 

facilitan el 
proceso de 
implementación 
del programa en  
escuelas y 
comunidades 
seleccionadas 
del municipio de 
San Salvador. 
 
Unidad de Justicia 
Juvenil de la Corte 
Suprema de 
Justicia: Facilita 
proceso de 
sistematización de 
experiencias de 
ONG e 
instituciones 
nacionales. 
 
Instituto 
Salvadoreño de 
Protección Integral 
de la Niñez y 
Adolescencia: 
organiza talleres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
centros escolares 
seleccionados. 

 

 

seleccionados.  de trabajo para 
formular 
propuesta 
conjunta con 
personal de 
centros de 
internamiento. 
 
UNICEF: apoyo 
técnico para 
implementación 
de iniciativas de 
convivencia y 
prevención en 
centros escolares y 
formación de 
padres de familia y 
responsables de 
cuido en 
habilidades para la 
vida y patrones de 
crianza. 
 
UNICEF: apoyo 
técnico para 
implementación 
de metodología 
Todos a la escuela 
y para elaboración 
e implementación 
de programas para 
jóvenes en 
conflicto con la ley 

Producto 3.3 
Fortalecidas 
oportunidades 
de formación 
vocacional y de 
inserción laboral 
de la población 
juvenil, 
incorporando las 
necesidades 
específicas de 
mujeres. 

No. de hombres y 
mujeres jóvenes 
incorporados 
laboralmente a 
través de la bolsa 
de empleo y otras 
alternativas 
instaladas en el 
marco del 
programa 
conjunto 

 

No de alianzas 

0 No. de hombres 
y mujeres 
jóvenes 
incorporados 
laboralmente a 
través de la bolsa 
de empleo y otras 
alternativas 
instaladas en el 
marco del 
programa 
conjunto 

 
0 alianzas 

500 jóvenes 
capacitados de los 
cuales al menos el 
10% son jóvenes en 
conflicto con la ley y 
30% madres 
adolescentes 
 
 
 
Sistema de 
intermediación de 

Instructores de CFL 
capacitados como 
formadores de la 
metodología 
Orientación y 
Habilidades para el 
Trabajo,  programa 
de becas para 
jóvenes en el CFL 
en desarrollo; 
Instalación de la 
Bolsa de Empleo  

Listados de 
jóvenes 
empleados 
 
 
Documentos 
de acuerdos 
 
 
Listados de 
jóvenes y de 
iniciativas 
apoyados 

Informes 
Evaluacion de 
medio termino y 
final 

Alcaldía de San 
Salvador,  
Ministerio de 
Trabajo, 
Empresarios 
CONAMYPE 
INSAFORP 
 
 
 
OIT: asistencia 
técnica y 

 



  

 
establecidas con 
instituciones 
gubernamentales 
y empresas 
privadas para 

empleo de 
jóvenes. 
 
 
No. de iniciativas 
de 
emprendedurismo 
creadas y 
funcionando. 
 
No. de iniciativas 
de 
emprendedurismo 
creadas por 
mujeres jóvenes 
y madres 
adolescentes 

establecidas con 
instituciones 
gubernamentales 
y empresas 
privadas para 

empleo de 
jóvenes. 
 

 

0 iniciativas de 
emprendedurismo 
creadas y 
funcionando 

 

 

0 de iniciativas de 
emprendedurismo 
creadas por 
mujeres jóvenes 
y madres 
adolescentes 

empleo y Oficina Local 
de Gestión de Empleo 
fortalecida 
 
 
 
 
 
 
 
25 iniciativas de 
microemprendimiento 
juvenil, asociatividad y 
comercialización con 
énfasis en mujeres 
 
 
 
 
 
 

en el centro de 
formación laboral; 
definido modelo de 
ventanilla para 
atención a mujeres 
emprendedoras y 
Alumnos del CFL 
finalizaron su taller 
de empresarialidad 
y su plan de 
negocio 

financiera para 
iniciativas de 
becas y acciones 
emprendedoras 

Resultados 
previstos 
(Resultados y 
productos) 

 

Indicadores 
(valores de 
referencia y plazos 
indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

Meta alcanzada a 
la fecha final de 
presentación del 
reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección (con 
plazos y 
frecuencias 
indicativos) 

Responsabilidades Riesgos e hipótesis 

Producto 4  
Consolidado un 
mecanismo 
interinstitucional 
para el registro 
y rastreo de 
armas. 

Tasa de víctimas 
del total de 
delitos en el 
municipio de San 
Salvador. 
 

 

Línea de base: 
2797 personas 
víctimas de delito 
por cada 100mil 
habitantes 

Reducción de por lo 
menos un 5% de la 
tasa de victimas de 
delito  

 
 
 
 

Estadísticas 
PNC 

Evaluación final Todas las agencias 
participantes 

Las instituciones 
del sector justicia 
y seguridad 
respaldan y 
facilitan 
implementación 
del Programa. 

Producto 4.1) 
Diseñada e 
implementada 
una estrategia 
para la 
prevención y 
reducción de la 
violencia 
armada, 
diferenciada 

Número  licencias 
para portar 
armas otorgadas 
por año a 
residentes en el 
municipio de San 
Salvador, 
desagregadas por 
sexo y edad. 
 

Línea de base: 
540 licencias en 
2009. 

1 Decreto Ejecutivo  
de veda de armas de 
fuego en espacios 
públicos de San 
Salvador aprobado y 
vigentes 
 
 

1 Decreto ejecutivo 
para veda de armas 
en sectores del 
municipio mas 
afectados por 
violencia letal  y 3 
prorrogas 
aprobadas en SS, 

Estadísticas 
Ministerio de 
la Defensa 
 
 
Estadísticas 
PNC 

Evaluación final 
 
Informes 
 
Encuesta 

Alcaldía Municipal 
de San Salvador, 
Ministerio de 
Justicia y 
Seguridad Publica 
 
PNUD: asistencia 
técnica y 

 



  

 
para hombres y 
mujeres en el 
municipio de 
San Salvador 

Porcentaje del 
uso de armas de 
fuego en la 
comisión 
homicidios en el 

municipio de San 
Salvador 
 

Línea de base: 
80.2% 

3 campañas de 
fiscalización y 
decomiso de armas 
implementada en San 
Salvador 
 
3 Campañas de 
reducción de armas 
implementadas a nivel 
municipal con 
enfoque de genero y 
participación 
comunitaria 

plan de fiscalización 
elaborado 
implementado  y 
revisado 
periódicamente, 
capacitación a CAM 
y PNC, producción y 
difusión de material 
de veda y sus 
resultados 
 
Plan de vedas 
elaborado (2 
prorrogas), diseño y 
difusión de material 
de veda, 
capacitación a 
responsables de 
implementación 

equipamiento 

Porcentaje de 
reducción de 
mujeres víctimas 
de violencia 
armada. 

 

Línea de base: 
pendiente. 

No. de armas de 
fuego 
decomisadas. 

 

No. de 
ciudadanos que 
apoyan la 
restricción de 
armas de fuego, 
desagregado por 
sexo y edad. 

 
Conocimiento de 
la campaña para 
promoción de 
espacios públicos 
libres de armas 
 

Línea de base: 
306 (2009). 
 
 
 
Línea de base: 
95% de los 
encuestados 
apoyan este tipo 
de medida. 
 
 
Línea de base: 
35% de los 
encuestados 
conoce una 
campaña 

 

Producto 4.2 
Consolidado un 
mecanismo 
interinstitucional 
para el registro 
y rastreo de 
armas. 

Sistema de 
registro y control 
de armas 
homologado. 
 
 

Línea de Base: 0 200 miembros de 
PNC, Ministerio de 
Defensa, Fiscalía 
General de la 
República y Jueces 
capacitados sobre 
procedimiento de 
custodia y control de 
armas secuestradas 
 
Comisión técnica para 
el rastreo de armas de 
fuego y municiones y 
estandarización de 
sistemas de 

Reuniones de 
coordinación y 
elaboración de tdr  
para investigación  
 
 
 
Preparación de 
curso en 
coordinación con 
UNLIREC. 
 

Reportes MD, 
PNC, FGR 
 
 
Estadísticas 
CSJ 

Informes anuales 
y finales 

 
PNUD: asistencia 
técnica 

 

 % de incremento 
de personas con 
medidas 
judiciales de 
protección que 
restringe el uso 
de armas 
desagregados por 
sexo y edad. 
 

Línea de base: 
pendiente 



  

 
información 
fortalecidos 
 
Protocolo para 
aplicación de medidas 
de protección a 
víctimas de Violencia 
basada en genero y 
decomiso de armas a 
victimarios aprobado 
y funcionando  

 
 



  

 
             Reporte de Seguimiento 

Al 30 de junio 2011 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen Presupuestario Estimado 

Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha  
 
 

$  8,500,000 

OIT:                            $879,540 
OPS/OMS:                 $817,480 
UNFPA:                      $1, 104,240 
UNICEF:                     $1, 526,890 
PNUD:                        $4,171,850 
Total             $8,500,000 

Presupuesto Total Transferido hasta la fecha  
 

 

OIT:                            $518,415 
OPS/OMS:                 $577,800 
UNFPA:                      $762,910 
UNICEF:                     $937,786 
PNUD:                        $2,696,183 
Total             $5,493,094 

Presupuesto Total Comprometido hasta la 
fecha  (Estimado) 

OIT:                          $ 337,078 
OPS/OMS:               $ 540,000 
UNFPA:                    $ 512,597 
UNICEF:                   $ 678,043 
PNUD:                      $ 1,515,067 
Total              $ 3,582,785 

Presupuesto Total Desembolsado hasta la 
fecha (Estimado) 
 

 

OIT:                           $ 225,478 
OPS/OMS:                $ 238,551 
UNFPA:                     $ 358,962 
UNICEF:                    $ 359,415 
PNUD:                       $ 969,018 
Total              $ 2,151,424 



  

 
 
a. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera 

 
Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de 
forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales 
acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla 
para cada producto. 
 
 
 
Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación. 
Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha. 
Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha. 
% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos totales previstos a la fecha 
 
 
 

  Efecto Directo PC: 1- Incrementada la capacidad de construir acuerdos y la efectividad de las instituciones del Estado vinculadas a la temática de la 
sociedad civil en el nivel nacional y local. 

 

 
 
 

Productos del 

Programa 

Actividad 
 
 
 

AÑO ORGANISMO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3  
 
 
 
 

 Monto Total Previsto para 
el conjunto del PC 

 
 

Monto Total 
Comprometido 

 
 

Monto Total  
Desembolsado 

 
 

% Cumplimiento 
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1.1.1) 1 mecanismo de 
coordinación entre MJSP-
CNSP y Alcaldía Municipal 
de San Salvador. 

    
PNUD 

 
CNSP, MJSP, 
Alcaldía Municipal 
de San Salvador, 
COMURES y 
COAMSS 

 
   

40,000 
 
 
 

 
 

31,947 

 
 

31,947 
 

 
 

80% 
 



  

 
1.1.2) 1 Plan Nacional de 
prevención de Violencia 
diseñado y en 
implementación a partir 
del 2do año. 

    
 
 
PNUD 

 
CNSP, MJSP, 
Alcaldía Municipal 
de San Salvador, 
PNC, Sector 
Justicia, Univ., 
Empresa Privada 

 
 
 

80,000 
 
 
 
 

 
 
 

69,669 
 

 
 
 

67,869 

 
 
 

85% 
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1.2.1) Una instancia de 
coordinación entre la 
Alcaldía de San Salvador, 
MJSP, el CNSP y la PNC. 

    
 
  
PNUD 

Alcaldía de San 
Salvador, MJSP, 
CNSP, PNC, 
COAMSS, 
organizaciones 
comunitarias y de 
sociedad civil, 
univ. 

 
 
 

9,000 
 
 
 
 

 
 
   

2,000 
 

 
    
 

2,000 
 
 
 

 
 
 

22% 

1.2.2) Plan Municipal de 
Prevención de la 
Violencia y fomento de la 
seguridad ciudadana…. 

    
 
 
PNUD 

Alcaldía de San 
Salvador, CAM, 
PNC, MJSP, 
comités 
municipales, mesa 
ciudadana de 
mujeres, 
organizaciones de 
la sociedad civil 

 
 
 

75,000 
 
 
 
 

 
 
 

63,012 

 
 
 

63,012 

 
 
 

84% 

 

1.2.3) Unidad de Genero 
de AMSS fortalecida 

    
 
UNFPA 

Alcaldía de San 
Salvador, ISDEMU 

 
 

60,000 
 
 
 

 
 

60,000 

 
 

60,000 

 
 

100% 
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1.3.1) 23 instituciones 
cuentan con sistemas de 
registro y análisis de 
información 
homologados a nivel 
local. 

    
 
 OPS 

 
CNSP, MSPAS, 
Alcaldía de San 
Salvador, PNC, 
COAMSS, Instituto 
de Medicina 
Legal, Fiscalía. 

 
 

100,000 
 
 
 

 
 

100,000 

 
 

67,823 

 
 

68% 



  

 
1.3.2) 40 funcionarios 
encargados de registro y 
análisis de información 
capacitados 

    
 
  OPS 

CNSP, MSPAS, 
Alcaldía de San 
Salvador, PNC, 
COAMSS, Instituto 
de Medicina Legal 
 

 
 

32,000 
 
 
 

 
 

32,000 

 
 

0 

 
 

0% 

1.3.3) Un Observatorio 
metropolitano (AMSS) de 
violencia equipado y  
funcionando a partir del 
2o año…. 

    
 PNUD 

  
   COAMSS 

 
278,300 

 
 

 
71,419 

 
21,237 

 
7% 

1.3.4) Un Observatorio 
ciudadano equipado y 
funcionando a partir del 
2o año 

     
PNUD 

  ONG, empresa 
privada, 
FUNDEMUCA, 
universidades 

 
150,000 

 
 

 
83,574 

 

 
83,574 

 
56% 
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1.4.1) 3 Investigaciones 
sobre temas claves de 
violencia a nivel nacional 
realizadas y difundidas 

     
 OPS 

 
 CNSP 

 
160,000 

 
 

 
110,000 

 
58,499 

 
37% 

1.4.2) 18 Eventos de 
análisis sobre violencia y 
difusión de información 
realizados 

    
 PNUD 
 

CNSP, MJSP, 
Alcaldes, 
COAMSS, sector 
justicia, PNC, 
CAM, 
Universidades 

 
 

90,000 
 
 
 

 
 

9,562 

 
 

9,562 

 
 

11% 

1.4.3) 3Eventos de 
intercambio (nacionales e 
internacionales) de 
experiencias y buena 
prácticas sobre seguridad 
ciudadana desarrollados 

    
 
 PNUD 

CNSP, MJSP, 
Alcaldía Municipal 
de San Salvador, 
COAMSS,COMURE
S, Universidades 

 
 

71,000 
 
 
 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0% 

1.4.4) 3,000 Funcionarios 
y personas claves reciben 
información periódica a 
partir del 2o año 

    
  
 
PNUD 

 
 CNSP, Alcaldía de 
San Salvador, 
COAMSS, 
COMURES, 
universidades, 
organizaciones de 
la sociedad civil 

 
 

65,000 
 
 
 

 
 

42,588 

 
 

22,188 

 
 

34% 



  

 

 
 
 

1.4.5) 10 Medios de 
comunicación 
implementando 
estrategia de opinión 
pública sobre violencia a 
partir del 2o año 

    
 
  PNUD 

 
 
  Medios de 
Comunicación 

 
 

53,000 
 
 
 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0% 

1.4.6) 8 Medios de 
comunicación aplicando 
manual de línea editorial 
para tratamiento 
responsable de 
información a partir del 
2o año. 

    
 
 
 PNUD 

 
 
 
Medios de 
Comunicación 

 
 
 

9,000 
 
 
 
 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0% 
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1.5.1) 120 Funcionarios 
públicos y representantes 
de sociedad civil 
capacitados en gestión de 
políticas de seguridad 
ciudadana a partir de 1er 
año. 

    
 
 PNUD 

CNSP, Alcaldía 
Municipal de San 
Salvador, 
COAMSS, MJSP, 
Asamblea 
Legislativa, 
Órgano Judicial  

 
 
 

100,000 

 
 
 

75,898 

 
 
 

75,898 

 
 
 

76% 

1.5.2) PNC y CAM 
implementando 
protocolo de intervención 
con enfoque comunitario, 
enfoque de género y 
derechos 

    
 
 PNUD 

 
 
PNC, CAM, 
MJSP,CNSP 

 
 

40,000 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0% 

1.5.3) 80 Formadores de 
la Escuela de 
Capacitación Judicial, 
Escuela de Capacitación 
Fiscal y ANSP capacitados 
en prevención de 
violencia y atención de 
violencia de género a 
partir del 2o año. 

    
 
 UNFPA 

UTE/ escuelas de 
capacitación 
sector de justicia 

 
 
 

125,000 

 
 
 

84,400 

 
 
 

53,765 

 
 
 

43% 

Total 1,537,300 836,069 617,374 40% 



  

 
 
 

 
 Efecto Directo PC: 2 - Espacios Públicos seguros, sostenibles e incluyentes contribuyen a la reconstrucción del tejido social en el Municipio de San 

Salvador. 
 

 
 

 
Productos del 
Programa 

Actividad 
 

 
 

AÑO ORGANISMO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

 

 Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A
1 

A2 A3  
 
 
 
 

 Monto Total Previsto para 
el conjunto del PC 

 
 

Monto Total 
Comprometido 

 
 

Monto Total 
Desembolsado 

 
 

% Cumplimiento 
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2.1.1) Instituciones de 
gobierno nacional y local 
concertan con empresa 
privada y actores sociales 
mecanismos de 
participación en el 
proceso de recuperación 
del Centro Histórico.  

    
 
 
 PNUD 

 
 
 
 AMSS 

 
 
 

25,000 
 
 
 
 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

2.1.2) 8 Espacios públicos 
recuperados y en uso (5 
en el 2o año y 3 en el 3o). 

    
 
  PNUD 

  
 
Alcaldía Municipal 
de San Salvador,  

 
 
 

921,700 
 
 
 
 

 
 
 

478,623 

 
 
 

51,365 
 

 
 
 

6% 

2.1.3) Espacios públicos 
recuperados gestionados 
con participación 
comunitaria 

    
   
  UNICEF 

 
Alcaldía de San 
Salvador 
 

 
 

15,000 
 
 
 

 
 

17,718 

 
 

10,585 

 
 

71% 



  

 
2.1.4) Planes de 
dinamización social de 
espacios recuperados 
tomando en cuenta los 
intereses específicos de 
los distintos grupos 
poblacionales, diseñados 
e implementados. 

    
 
 
UNICEF 

 
 
 
Alcaldía de San 
Salvador 
 
 
 
 

 
 
 

300,000 
 
 
 
 

 
 
 

56,151 

 
 
 

14,613 

 
 
 

5% 

2.1.5) 32 Dinamizadores 
de espacios públicos 
recuperados funcionando 
con apoyo de fondo de 
becas a partir del 2o año. 

    
 
UNICEF 

 
 
Alcaldía de San 
Salvador 

 
 

35,000 
 
 
 

 
 

16,692 

 
 

10,585 

 
 

30% 
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2.2.1) 1 Ordenanza de 
convivencia ciudadana 
diseñada y en aplicación a 
partir del 2o año,  en el 
municipio de S. S. 

    
 
PNUD 

 
 
Alcaldía de San 
Salvador, CNSP 

 
 

40,000 
 
 
 

 
 

27,899 

 
 

4,722 
 

 
 

12% 

2.2.2)1 Campañas de 
información, educación y 
comunicación en normas 
y valores de convivencia 
implementadas. 

    
 
 UNFPA 

Alcaldía Municipal 
de San Salvador, 
CNSP,MJSP 

 
 

272,000 
 
 
 

 
 

86,454 

 
 

86,454 

 
 

32% 

2.2.3) 200 Jóvenes, 
agentes comunitarios y 
líderes locales formados y 
funcionando como 
promotores de cultura 
ciudadana a partir del 2o 
año. 

    
 
  UNFPA 

 
 
Alcaldía de San 
Salvador, CNSP 
 
 
 

 
 

100,000 
 
 
 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0% 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4) Al menos 3 Centros 
Escolares en los Distritos 
V, VI y Centro Histórico 
implementando 
programa de mediación 
escolar y comunitaria a 
partir del 2o año. 

    
 
 
 UNICEF 

 
 
 
Alcaldía de San 
Salvador, MINED 

 
 
 

145,000 
 
 
 
 

 
 
 

34,405 

 
 
 

28,297 

 
 
 

20% 

2.2.5) Procedimientos y 
materiales de apoyo del 
programa de mediación 
de la PGR y AMSS 
actualizados en el 1er 
año. 

    
 
 UNICEF 

    
  PGR y Alcaldía 
Municipal de San 
Salvador 

 
 

55,000 
 
 
 

 
 

90,618 

 
 

23,836 
 

 
 

43% 

2.2.6) 2 Centros de 
mediación PGR-Alcaldía 
San Salvador equipado y 
funcionando a partir del 
2o año. 

    
  UNICEF 

 
  PGR y Alcaldía 
Municipal de San 
Salvador 

 
 

25,000 
 
 
 

 
 

52,393 

 
 

18,649 
 
 

 
 

75% 
 
 

Total 1,933,700 860,953 249,106 13% 



  

 
 

 Efecto Directo del PC: 3  Incrementada las capacidades y las oportunidades de desarrollo personal y comunitarios de los y las jóvenes en el municipio 
de San Salvador.  

 
 
 

Productos del 

Programa 

Actividad 
 
 
 

AÑO ORGANISMO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

 

 Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3  
 
 
 
 

 Monto Total Previsto para 
el conjunto del PC 

Monto Total  
 

Monto Total 
Comprometido 

 
 

Monto Total 
Desembolsado 

 
 

% Cumplimiento 
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3.1.1) Al menos 3 
espacios de encuentro 
juvenil habilitados, 
equipados y funcionando 
a partir del 1er año. 

    
 
 OPS 

Alcaldía Municipal 
de San Salvador, 
MSPAS, Secretaría 
de la Juventud, 
ONG locales 

 
 

472,000 
 
 
 

 
 

298,000 

 
 

112,229 

 
 

24% 

3.1.2) 500 Jóvenes de S. 
S. formados en liderazgo 
y asociacionismo juvenil. 

    
 UNFPA 
 

Alcaldía de San 
Salvador, con los 
comités de Salud 
Comunitaria, 
juventud, cultura 
y género. 

 
 

165,000 
 
 
 

 
 

124,000 
 

 
 

124,000 
 

 
 

75% 

3.1.3) Convenios con 
instituciones públicas y 
privadas para impulsar 
participación, 
asociacionismo y 
voluntariado juvenil, 

    
 
 UNFPA 

 
 
Alcaldía Municipal 
de San Salvador 

 
 

60,000 
 
 
 

 
 

5,986 

 
 

5,986 

 
 

10% 

3.1.4) Eventos de 
expresión juvenil 
implementadas por 
jóvenes dinamizadores 
realizados 

    
 
 UNFPA 

 
 
Alcaldía Municipal 
de San Salvador 
 
 
 

 
 

240,000 
 
 
 

 
 

151,757 

 
 

28,757 

 
 

12% 
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3.2.1) Un mínimo de 3 
Centros Escolares 
seleccionados 
implementando 
estrategias de 
convivencia y prevención 
de violencia: 600 
Estudiantes de Centros 
Escolares seleccionados 
capacitados en 
habilidades para la vida, 
patrones de crianza y 
gestión de la 
conflictividad. 

    
 
   
UNICEF 

 
 
   
MINED 

 
 
 

412,000 
 
 
 
 

 
 
 

237,055 

 
 
 

213,683 
 
 

 
 
 

52% 

3.2.2) 500 Estudiantes 
cubiertos por la 
estrategia "Todos a la 
Escuela", de los cuales al 
menos 50% son niñas, 
mujeres jóvenes y 
madres adolescentes. 

    
 
 
 UNICEF 

 
 
 
  MINED, ONGs 

 
 
 

300,000 
 
 
 
 

 
 
 

103,720 

 
 
 

26,985 

 
 
 

9% 

3.2.3) 200 Jóvenes en 
conflicto con la ley penal 
reincorporados al sistema 
educativo y en formación 
vocacional. 

    
 
UNICEF 

 
 
MINED, AMSS, 
UJJ, ISNA 
 

 
 

140,000 
 
 
 

 
 

69,291 

 
 

12,183 

 
 

9% 
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3.3.1) 150 Jóvenes 
capacitados  de los cuales 
al menos 10% son 
jóvenes en conflicto con 
la ley penal y 30% madres 
adolescentes en 
coordinación con el CFL. 

    
 
 
  OIT 

 
 
Alcaldía de San 
Salvador, 
MINTRAB 
 

 
 

522,000 
 
 
 

 
 

160,523 

 
 

140,855 

 
 

27% 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2) Fortalecer el 
sistema de 
intermediación de 
empleo y la Oficina Local 
de Gestión de Empleo 

    
 
 OIT 

 
 
Alcaldía de San 
Salvador, 
MINTRAB 

 
 

75,000 
 
 
 

 
 

71,982 

 
 

71,982 
 

 
 

96% 

3.3.3) 15 iniciativas de 
microemprendimiento 
juvenil, asociatividad y 
comercialización, con 
énfasis en mujeres 

    
 OIT 

 
Alcaldía de San 
Salvador 
 
 

 
 

225,000 
 
 
 

 
 

104,573 

 
 

12,641 

 
 

6% 

Total 2,611,000 1,326,887 749,301 29% 



  

 
 Efecto Directo PC: 4  Fortalecidas las capacidades nacionales para la prevención y reducción de la violencia armada.  

 
 
 

Productos del 
Programa 

Actividad 
 
 
 

AÑO ORGANISMO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

 

 Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3  
 
 
 
 

 Monto Total Previsto para 
el conjunto del PC 

Monto Total 
Comprometido 

 
 

Monto Total 
Ejecutado 

 
 

% Cumplimiento 
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4.1.1) 1 recurso de veda 
de armas de fuego en 
espacios públicos de S. S. 
aprobado y vigente en 
cada año. 

    
 
 PNUD 

 
 
 MJSP, Alcaldía de 
San Salvador 

 
 

15,000 
 
 
 

 
 

12,647 

 
 

12,647 

 
 

84% 

4.1.2) 3 Campañas de 
fiscalización y decomiso 
de armas implementadas 
en S. S. 

    
 
 PNUD 

 
MJSP, Alcaldía de 
San Salvador 
  
  

 
 

120,000 
 
 
 

 
 

71,818 

 
 

48,587 

 
 

40% 

4.1.3) 3 Campañas de 
reducción de armas 
implementadas con 
enfoque de género y 
participación 
comunitaria. 

    
 
 PNUD 

 
  
MJSP, AMSS 

 
 

170,000 
 
 
 

 
 

36,799 

 
 

36,799 

 
 

22% 
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4.2.1)Fortalecimiento de 
los procesos de registro 
control y custodia de 
armas de fuego 

    
 
 PNUD 

 
 
 MJSP, AMSS 

 
 

95,000 
 
 
 

 
 

7,688 

 
 

7,688 

 
 

8% 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2) Comisión Técnica 
para el rastreo de armas 
de fuego y municiones, y 
estandarización de 
sistemas de información 
fortalecido. 

    
 
 PNUD 

 
 
 MJSP, AMSS 

 
 

125,000 
 
 
 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

4.2.3) Protocolo para 
aplicación de medidas de 
protección a víctimas de 
VBG y decomiso de armas 
a victimarios aprobado y 
funcionando a partir del 
2o año. 

    
 
 
 PNUD 

 
 
 
  MJSP, AMSS 

 
 
 

26,000 
 
 
 
 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

TOTAL 551,000 128,952 105,721 19% 



  

 

 
 
 
 
 
 

 Coordinación, Comunicación, Monitoreo y Evaluación  

 
 
 

Productos del 
Programa 

Actividad 
 
 
 

AÑO ORGANISMO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

 

 Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3  
 
 
 
 

 Monto Total Previsto para 
el conjunto del PC 

Monto Total 
Comprometido 

 
 

Monto Total 
Ejecutado 

 
 

% Cumplimiento 
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PNUD 
  
N/A 

 
18,000 

 
 

 
12,014 

 
12,014 

 
67% 
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PNUD 

  
N/A 

 
772,925 

 
 

 
355,707 

 
355,707 

 
46% 
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 PNUD 

 
 N/A 
 

 
170,000 

 
 

 
24,717 

 

 
24,717 

 
15% 

M
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 PNUD 

 
 N/A 
 

 
340,000 

 
 

 
37,486 

 
 

 
37,486 

 
11% 


