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Pa�s Nicaragua
Ventana Tem�tica Gobernanza Econ�mica Democr�tica
Proyecto Atlas MDGF
T�tulo del programa Gobernabilidad democr�tica y econ�mica del sector Agua y Saneamiento en RAAN

y RAAS

N�mero de informe
Perido del informe 2-10
Duraci�n del programa
Fecha oficial de comienzo

Organizaciones NU participantes * OIT
* OPS
* UNDCF
* PNUD
* UNESCO
* UNICEF
* ONUDD



Socios Ejecutivos * -	CONAPAS
* -	Gobiernos Municipales de Bonanza, Waspam, Rosita, Prinzapolka y Puerto
Cabezas en la RAAN y Tortuguero, La Cruz de Ri� Grande, Desembocadura de
Ri� Grande, Laguna de Perlas y Bluefields en la RAAS
* -	INATEC
* -	Ministerio de Salud (SILAIS RAAN y SILAIS RAAS)
* -	Nuevo FISE
* Gobierno y Consejo Regional de la RAAN y de la RAAS
* Universidades URACCAN y BICU

Budget Summary

Presupuesto total aprobado
UNICEF $1,715,874.00
PNUD $3,919,826.00
UNESCO $326,885.00
UNDCF $519,699.00
ONUDD $146,804.00
OIT $658,050.00
OPS $406,600.00
Total $7,693,738.00

Cantidad total transferida hasta el momento
UNICEF $1,098,683.27
PNUD $2,868,937.38
UNESCO $220,000.00
UNDCF $347,700.00
ONUDD $92,200.00
OIT $488,900.00
OPS $280,000.00
Total $5,396,420.65



Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
UNICEF $1,001,308.18
PNUD $2,831,840.00
UNESCO $140,000.00
UNDCF $333,519.16
ONUDD $47,000.00
OIT $248,755.02
OPS $280,000.00
Total $4,882,422.36

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
UNICEF $713,634.10
PNUD $1,746,603.14
UNESCO $99,500.00
UNDCF $275,598.83
ONUDD $41,530.00
OIT $217,584.92
OPS $216,151.68
Total $3,310,602.67

Donantes
Como sabr�n, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el inter�s y la financiaci�n de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiaci�n complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de d�lares EE.UU.)

Tipo Donante Total Para 2010 Para 2011 Para 2012
Paralela Banco Mundial 30 30
Participaci�n en los gastos
Contraparte Alcaldias 80 30



DEFINICIONES

1) FINANCIACIîN PARALELA Ð Se refiere a las actividades de financiaci�n relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIîN EN LA FINANCIACIîN DE LOS GASTOS Ð Se refiere a la financiaci�n encauzada por conducto de uno o m�s organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 d�lares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
ampl�en el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE Ð Se refiere a fondos suministrados por uno o m�s organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos H�dricos dona tierras para la construcci�n de
una Òplanta de tratamiento de agua en una aldeaÓ experimental. En el cuadro supra debe indicarse en d�lares de los EE.UU. el valor de la contribuci�n en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos
Hombres Hombres de

grupos �tnicos
Mujeres Mujeres de

grupos �tnicos
Ni�os Ni�as Instituciones

nacionales
Instituciones

Locales
Destinatarios previstos 43200 25920 46800 28080 10 22
Destinatarios
alcanzados

24385 14631 26418 15851 2944 3189 6 17

Previstos - alcanzados 18815 11289 20382 12229 -2944 -3189 4 5
% diferencia 56.45 56.45 56.45 56.0 0 0 60.0 77.27

Beneficiarios indirectos
Hombres Hombres de

grupos �tnicos
Mujeres Mujeres de

grupos �tnicos
Ni�os Ni�as Instituciones

nacionales
Instituciones

Locales
Destinatarios previstos 100800 60480 109200 65520
Destinatarios
alcanzados

50898 30539 55142 33085 3319 3596 2 12

Previstos - alcanzados 49902 29941 54058 32435 -3319 -3596 -2 -12
% diferencia 50.49 50.49 50.5 50.0 0 0 0 0



Section II: JP Progress

1 Descripci�n del Progreso, Obst�culos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluaci�n general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relaci�n a los resultados y productos esperados, as� como de cualquier medidas adoptadas en relaci�n a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluaci�n al progreso realizado en comparaci�n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Progreso en  resultados
Resultado 1: La conformaci�n de CAPS y la capacitaci�n de sus miembros han facilitado su participaci�n informada en los espacios de discusi�n y toma de decisiones.
Mediante los procesos de planificaci�n estrat�gica municipal se ha promovido la discusi�n y apropiaci�n de los comunitarios con respecto a su situaci�n actual y necesidades
vinculadas al sector, estableciendo sus demandas en los planes de inversi�n elaborados. Se ha trabajado en la sensibilizaci�n comunitaria a trav�s de campa�as radiales,
promotor�a social y la implementaci�n del programa comunitario de agua segura. Se ha capacitado a los comunitarios en el manejo y administraci�n de los Centros Multimedia
Comunitarios y del Sistema Nacional de Agua y Saneamiento.

Resultado 2: El fortalecimiento y desarrollo de capacidades en los gobiernos regionales y municipales ha permitido mayor incidencia en la gesti�n del sector, as� como un mayor
conocimiento y apropiaci�n a cerca de la situaci�n de sus comunidades y  sus demandas. Los procesos de planificaci�n estrat�gica municipal y la adaptaci�n de los
instrumentos de gesti�n de proyectos han permitido ampliar la discusi�n y fortalecer el di�logo entre actores de los distintos niveles.

Resultado 3: Se ha finalizado la ejecuci�n de 14 proyectos y se han identificado 26 nuevos, de los cuales se espera financiar 20 con recursos del fondo semilla y los dem�s
ser�n formulados para gestionar recursos de otras fuentes. En ambas Regiones se han aprobado la creaci�n del Fondo de Inversiones en Agua y Saneamiento (FIAS), el cual
cuenta con Reglamento y Manual Operativo; este instrumento de pol�tica sectorial est� dirigido a canalizar recursos y armonizar las intervenciones sectoriales en la Costa
Caribe.

Resultado 4: El funcionamiento de las 2 Mesas Regionales creadas y la participaci�n activa de las regiones en los espacios sectoriales del nivel nacional, han permitido ampliar
las discusiones con respecto a la necesidad de un proceso de regionalizaci�n del sector, partiendo de los roles y competencias establecidos en el marco legal vigente en las
Regiones Aut�nomas. La construcci�n de la Estrategia Sectorial para cada Regi�n y la aprobaci�n del FIAS son parte del fortalecimiento del marco legal e institucional del
sector.

Progreso en productos
Dentro de los productos del Resultados 1, la conformaci�n de unos 30 CAPS y la participaci�n comunitaria en los procesos de planificaci�n estrat�gica de 6 municipios ha
permitido una mayor apropiaci�n de los mismos con respecto a la problem�tica del sector. As� mismo, el funcionamiento de 2 Mesas Municipales y las 2 Mesas Regionales de
Agua y Saneamiento han mejorado el di�logo entre autoridades y representantes comunitarios. La finalizaci�n de los diagn�sticos comunitarios ha generado informaci�n valiosa
que ha sido organizada a trav�s del SINAS, permitiendo la toma de decisiones sobre la base de informaci�n actualizada.

En el resultado 2 la coordinaci�n y el di�logo entre los distintos niveles de gobierno se ha fortalecido mediante el funcionamiento de las Mesas Regionales Municipales. La
actualizaci�n de informaci�n en el SINAS de las 2 cabeceras regionales y de 6 municipales est� facilitando la toma de decisiones vinculadas al sector. El Fortalecimiento de las
Capacidades T�cnicas y Operativas de los Gobiernos Regionales y Municipales se est� llevando a cabo con el apoyo del FISE, principalmente mediante la conformaci�n de



Unidades T�cnicas Especializadas en el tema, la Capacitaci�n de su equipos t�cnicos y la adaptaci�n sociocultural de las herramientas necesarias para la gesti�n del sector. En
el nivel local se han capacitando a unos 35 alba�iles y/o constructores comunitarios.

En el resultado 3,  con el nuevo ciclo de inversiones se ha iniciado la implementaci�n de 26 nuevos proyectos de agua y saneamiento, de los cuales 22 est�n en la etapa de
dise�o y 4 est�n iniciando la fase de construcci�n de las obras; los �ltimos 4 est�n dirigidos a mejorar los sistemas de A&S de escuelas rurales, beneficiando a 2125 ni�@s y
j�venes. La creaci�n de FIAS, ha permitido operativizar los recursos financieros del fondo semilla, definiendo roles y competencias espec�ficas de cada nivel de gobierno en la
gesti�n de proyectos del sector. Se han adquirido 7 hect�reas de terreno para la reubicaci�n del vertedero de Bluefields y se est� apoyando en el cierre del vertedero anterior en
Bilwi, as� como en la dotaci�n de herramientas y equipo de protecci�n para unas 30 personas que laboran en el actual vertedero.

Como parte del resultado 4, se ha promovido la participaci�n de las regiones en la discusi�n sobre la construcci�n de la Pol�tica Nacional de Recursos H�dricos. Se ha iniciado el
proceso de construcci�n participativa de la Estrategia Regional de Agua y Saneamiento para la Costa Caribe. Como resultado de los avances en materia de gesti�n del sector
se est�n iniciando las negociaciones para llevar a cabo un proceso gradual de transferencia de responsabilidades y recursos financieros desde el gobierno nacional hacia los
gobiernos regionales.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
La institucionalizaci�n de las Unidades T�cnicas de Agua y Saneamiento en los Gobiernos Regionales y Municipales, garantizan la continuidad de los procesos de inversi�n y la
asistencia t�cnica a los CAPS formados. La creaci�n del FIAS en ambas regiones permitir� canalizar recursos financieros dirigidos al sector y con esto mejorar la cobertura de
servicios de A&S en la comunidades.

Las Autoridades Regionales y Municipalesa, han establecido un compromiso de mantener los equipos t�cnicos de las Unidades, as� como tambi�n se han visto incrementadas
las inversiones en sistemas de agua y saneamiento por parte de las mismas.

ÀHay dificultades para la ejecuci�n?
Coordinaci�n dentro de(l)/los Gobierno(s)
Administraci�n (Contratos p�blicos, etc.)  /Finanzas (gesti�n de fondos, disponibilidad, revisi�n de presupuestos, etc.)
Gesti�n: 1. Gesti�n de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendici�n de cuentas

ÀCu�les son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hip�tesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
La falta de consenso en el nivel pol�tico en las Regiones afecta la coordinaci�n y articulaci�n entre los socios del PC.
Otras. Especificar
La falta de consenso en el nivel pol�tico en las Regiones afecta la coordinaci�n y articulaci�n entre los socios del PC.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripci�n al progreso realizado en
comparaci�n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
a) El cambio de personal en los equipos t�cnicos regionales ha afectado significativamente la continuidad de los procesos encaminados, perdiendo recurso humano que ha sido
capacitado y entrenado en temas espec�ficos del sector.



b) Como resultado del PC, los gobiernos regionales han demandado mayor participaci�n y liderazgo en la gesti�n de programas y proyectos sectoriales, trayendo consigo una
carga de trabajo a los Equipos T�cnicos encargados de la implementaci�n.
c) Las debilidades administrativas y financieras de los Gobiernos Regionales con respecto a los procedimientos y herramientas para la rendici�n de cuentas a las agencias, han
provocado retrasado significativos en la realizaci�n de las mismas y por ende en la solicitud de nuevos desembolsos
d) Faltan mecanismos, herramientas y roles sistem�ticos para registrar la informaci�n de avance del Programa, consolidarla y analizarla; lo cual deriva en dispersi�n de
informaci�n y falta de insumos para un manejo mas estrat�gico de los logros y las dificultades.
e) Las dificultades administrativas y el poco seguimiento t�cnico de parte de agencias no residentes en el pa�s (UNODC y OIT), han creado una condici�n de retraso en la
implementaci�n de sus Planes de Trabajo y la coordinaci�n con las dem�s agencias..
f) A pesar de que se ha promovido la participaci�n de las mujeres en las diferentes acciones desarrolladas en el PC, hace falta establecer lineamientos y orientaciones
encaminadas a promover el enfoque de g�nero, as� como las herramientas para documentar la participaci�n y los beneficios que �stas reciben.
g) La falta de consensos en la construcci�n de la Estrategia de Comunicaci�n, no han permitido avanzar en la sistematizaci�n y divulgaci�n de los logros y las dificultades
enfrentadas en el PC.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que est�n retrasando su ejecuci�n.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
a) El contexto pol�tico derivado de las elecciones regionales (marzo 2010), han afectado la coordinaci�n y consenso entre los socios del PC, afectando significativamente el
avance de las actividades programadas.
b) Los Continuos desordenes sociales y bloqueos de las v�as de comunicaci�n vial y a�rea en la RAAN dificultan el desarrollo normal de las actividades.
c) Las debilidades institucionales de los socios del PC y la falta de mecanismos claros de monitoreo y seguimiento a lo interno de las mismas afectan la continuidad en la
implementaci�n de las actividades.
d) Las caracter�sticas del periodo de invierno han creado condiciones riesgosas para el movimiento entre municipios y comunidades, dificultando la implementaci�n de las
actividades del PC.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
a) Se contin�a involucrando a los socios municipales y territoriales en la planificaci�n e implementaci�n de las actividades a fin de garantizar un mayor seguimiento de las
comunidades beneficiadas y una mejor distribuci�n de trabajo entre los diferentes niveles.
b) Se ha promovido una mayor participaci�n y coordinaci�n a nivel de los Equipos Operativos, promoviendo mayor din�mica en la implementaci�n de los planes operativos.
c) Se han incorporado a promotores sociales en las Alcald�as para apoyarlas en la capacitaci�n y acompa�amiento social durante la ejecuci�n de los proyectos de A&S.
d) Se han promovido espacios de di�logo y consenso entre los socios del PC para mejorar la coordinaci�n y concertaci�n entre los mismos.
e) Se ha realizado una nueva revisi�n del Marco de Resultados del PC, visibilizando el tema de g�nero y los pueblos ind�genas y afro descendientes, y desde la Secretar�a
T�cnica del CDN se est� promoviendo la elaboraci�n del Sistema de Monitoreo y Evaluaci�n del mismo.
f) A pesar de no contar con un sistema de monitoreo y evaluaci�n formal, se est�n utilizando diferentes herramientas para realizar un seguimiento operativo a los planes
elaborados (Ruta Critica, Matriz de Monitoreo Financiero, Reuni�n inter-Agencial y Comisi�n Coordinadora).
g) Las Agencias, incluyendo las no residentes, realizan visitas de terreno frecuentes  para dar AT y seguimiento financiero a los socios, para asegurar la implementaci�n y
rendici�n de cuentas en tiempo y forma.
h) Desde la Agencia l�der se han propiciado reuniones entre los socios y representantes de la Oficina Regional de OIT para buscar soluciones a las dificultades encontradas.
i) A partir de la aprobaci�n de la Estrategia de Comunicaci�n e Incidencia de los PC F-ODM, y con el apoyo de la OCR, se est� elaborando, con la participaci�n de las regiones,
el plan de comunicaci�n del PC



2 Coordinaci�n Interagencial y Unidos en la Acci�n

ÀExiste alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si           true
Non           false

En caso negativo, Àel programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No

ÀQu� tipos de mecanismos de coordinaci�n y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?   ÀExiste coordinaci�n entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el pa�s?   Por favor, explique y a�ada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
a) Se han preparando informe mensuales que permite conocer las principales dificultades y la ejecuci�n financiera de los Programas F-ODM.
b) En las reuniones del Equipo de Pa�s (UNCT) SNU se ha abordado en el periodo el progreso y dificultades de manera integral de los seis Programas  F-ODM, intercambiando
las buenas pr�cticas. .
c) Igualmente, se sostuvo una sesi�n especial del UNCT para intercambiar (Octubre 2010) los hallazgos y valoraciones de las Evaluaciones de Medio T�rmino de 2 programas
(G�nero y Medio Ambiente), que pudieran contribuir en una mejor preparaci�n de las EMT de los dem�s programas, as� como tomar acciones a partir de los resultados a nivel
del SNU.
d) Se ha iniciado a finales del II semestre del 2010, una revisi�n /actualizaci�n de los planes de M&E de los PC (Gobernabilidad Econ�mica, Cultura y Desarrollo y Medio
Ambiente).
e) As� mismo, se desarroll� en Noviembre del 2010 un Taller para dar a conocer la Estrategia de Comunicaci�n e Incidencia aprobada por el CDN a todos los programas
garantizando primordialmente la participaci�n de la colaboraci�n en el territorio de los voluntarios de NNUU.
f) Bajo la l�gica de potenciar el trabajo conjunto y estrat�gico en la Costa Caribe de Nicaragua, se llevaron a cabo dos reuniones entre las Autoridades Regionales (Gobiernos y
Consejos de la Costa Caribe), la Secretar�a de Desarrollo de la Costa Caribe, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el SNU en agosto y septiembre. La reuni�n de Septiembre
permiti� establecer un espacio de di�logo entre estas instancias para dar seguimiento a los aspectos estrat�gico Ð pol�tico de los Programas Conjuntos F-ODM desde una
perspectiva integral en apoyo al Plan de Desarrollo de la Costa Caribe.

Por favor, proporcione los valores para cada categor�a de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores Valor de

Referenci
a

Valor a la fecha Medios de
Verificaci�n

M�todos de
Recolecci�n

N�mero de pr�cticas de gesti�n (financiera, contrataci�n p�blica, etc.) realizadas conjuntamente
por los organismos de la ONU encargados de la ejecuci�n

0 1 Fondo Com�n para reducir costos de
Auditorias, Comunicaci�n entre otros.

N�mero de tareas anal�ticas conjuntas (estudios, diagn�stico) realizadas conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecuci�n para los programas conjuntos del F ODM

0 1 Diagn�stico Sectorial, 1 Sistema de M&E y
1 Estrategia de Incidencia y Comunicaci�n.



N�mero de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecuci�n para los programas conjuntos del F ODM

0 6 Comisiones Coordinadoras Conjuntas

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaraci�n de Par�s y Programa de Acci�n de Accra

ÀEst�n el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecuci�n de actividades y en la obtenci�n de productos?
No est�n involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           false
Totalmente involucrados            true

ÀEn qu� tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulaci�n de pol�ticas/toma de decisiones
Gesti�n: Presupuestos
Gesti�n: Contrataci�n p�blica
Gesti�n: Prestaci�n de servicios

ÀQuien dirige o lidera el Comit� de Gesti�n del Programa y cuantas veces se han reunido?
El Comit� de Gesti�n del Programa esta liderado por los representantes de los Gobiernos Regionales de la Costa Caribe (RAAN y RAAS) sesionando cada 45 d�as
aproximadamente.

Numero de reuniones del CGP
Hasta diciembre de 2010 se han realizado 13 reuniones del Comit� de Gesti�n del Programa Conjunto.

ÀEst� la sociedad civil involucrada en la ejecuci�n de las actividades y en la obtenci�n de productos?
No est� involucrada           false
Ligeramente involucrada           false
Bastante involucrada           true
Totalmente involucrada           false

ÀEn qu� tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulaci�n de pol�ticas/toma de decisiones
La sociedad civil, a trav�s de las Universidades Regionales y ONGs Locales apoyan los procesos de capacitaci�n a t�cnicos y l�deres comunitarios en diferentes tem�ticas del
sector.
Gesti�n: Prestaci�n de servicios
La sociedad civil, a trav�s de las Universidades Regionales y ONGs Locales apoyan los procesos de capacitaci�n a t�cnicos y l�deres comunitarios en diferentes tem�ticas del
sector.



Gesti�n: Otras. Especificar
La sociedad civil, a trav�s de las Universidades Regionales y ONGs Locales apoyan los procesos de capacitaci�n a t�cnicos y l�deres comunitarios en diferentes tem�ticas del
sector.

ÀEst�n involucrados los ciudadanos en la ejecuci�n de las actividades y en la obtenci�n de productos?
No est�n involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

ÀEn qu� tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulaci�n de pol�ticas/toma de decisiones
Los ciudadanos participan activamente en la priorizaci�n de comunidades y en la definici�n de los proyectos. As� mismo a trav�s de los CAPS, son responsables de administrar
los Sistemas de Agua y Saneamiento de sus comunidades.
Gesti�n: Prestaci�n de servicios
Los ciudadanos participan activamente en la priorizaci�n de comunidades y en la definici�n de los proyectos. As� mismo a trav�s de los CAPS, son responsables de administrar
los Sistemas de Agua y Saneamiento de sus comunidades.
Gesti�n: Otras. Especificar
Los ciudadanos participan activamente en la priorizaci�n de comunidades y en la definici�n de los proyectos. As� mismo a trav�s de los CAPS, son responsables de administrar
los Sistemas de Agua y Saneamiento de sus comunidades.

ÀD�nde tiene su sede la unidad de gesti�n del Programa?
Organismo ONU

Bas�ndose en sus repuestas previas, describa brevemente la situaci�n actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadan�a (250 palabras) con respecto
a la apropiaci�n, alineamiento y rendici�n de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
El liderazgo de los Gobiernos Regionales en la gesti�n del programa y del sector en ambas Regiones se ha venido consolidando. En este sentido, a fin de lograr mayor
apropiaci�n, se han promovido la creaci�n de alianzas entre gobiernos regionales, municipales y territoriales para la identificaci�n, dise�o y ejecuci�n de los proyectos de agua y
saneamiento. Por otro lado, a trav�s de las acciones del PC las autoridades regionales y municipales han podido conocer de primera mano las problem�ticas y demandas de la
poblaci�n, logrando un mayor acercamiento y coordinaci�n entre las mismas para la b�squeda de soluciones. La conformaci�n de los CAPS y el fortalecimiento de las Mesas
Municipales de Agua y Saneamiento, han permitido mejorar los mecanismos de rendici�n de cuentas a la poblaci�n, as� como mejorar la planificaci�n de acciones conjuntas.

Aprovechando la coyuntura y voluntad pol�tica, se ha logrado establecer espacios de concertaci�n con el Gobierno Nacional, a trav�s de los cuales los gobiernos regionales se
han posicionado como los gestores del sector en la Costa Caribe y por ende como responsables de la armonizaci�n de intervenciones en sus territorios. As� mismo, la creaci�n
y funcionamiento del grupo de cooperantes del sector ha servido como espacio de armonizaci�n y concertaci�n entre actores que intervienen en el sector.

4 Comunicaci�n e Incidencia



ÀHa formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicaci�n para contribuir al avance de los objetivos de sus pol�ticas y los resultados de desarrollo?
Si           true
Non           false

Proporcione una breve explicaci�n de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(m�ximo 250 palabras).
El Comit� Directivo Nacional ha promovido la construcci�n de una Estrategia de Incidencia y Comunicaci�n de los PC - FODM, la cual tiene como objetivo principal el contribuir
al progreso de los ODM en el marco de los Programas Conjuntos F-ODM, aumentando la sensibilizaci�n y fomentando la participaci�n ciudadana en programas y pol�ticas
p�blicas relacionadas con su cumplimiento. Dicha estrategia, luego de un largo proceso de consulta con los distintos actores estrat�gicos de los PC, en particular con las
Autoridades Regionales de la Costa Caribe, fue aprobada por el Comit� Directivo Nacional en septiembre de 2010.

Con el objetivo de dar a conocer la estrategia, la misma fue socializada mediante un Taller Inter-programa en la cual participaron los voluntarios de los PC F-ODM de Naciones
Unidas, los Coordinadores de los seis programas conjuntos, los t�cnicos de las Agencias y comunicadores de las diferentes entidades en los PC, as� como los Gobiernos
Regionales.

En base a la Estrategia general,  el PC est� elaborando de forma participativa  una estrategia espec�fica del programa que se enfoque en la sensibilizaci�n de la poblaci�n en
temas como la higiene, el lavado de manos y el agua para consumo humano. Adem�s gira alrededor de visibilizar los logros realizados hasta ahora con el PC. La Estrategia
tendr� incidencia en tres niveles (comunitario, municipal y regional), asegurando siempre el enfoque de DDHH en las intervenciones a realizarse.

Una de las grandes limitantes para la implementaci�n de la Estrategia es la gran cantidad de actores involucrados en los PC, lo cual ha dificultado el consenso y la coordinaci�n
efectiva para iniciar con la implementaci�n de la misma.

ÀAl cumplimiento de qu� logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional est�n contribuyendo las iniciativas de comunicaci�n e incidencia?
Aumento en la concienciaci�n de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el di�logo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relaci�n a las pol�ticas y pr�cticas de desarrollo
Momentos/acontecimientos clave de movilizaci�n social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relaci�n con los medios e incidencia

ÀCu�ntas alianzas, y de qu� clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiraci�n religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales           2 Grupos de J�venes Voluntarios
Sector privado
Instituciones acad�micas           2 Universidades y 1 Centro de Educaci�n T�cnica
Grupos de comunicaci�n y periodistas           4 Radios Comunitarias
Otras           3 Agencias de Cooperaci�n Internacional



ÀQu� actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci�n sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Uso de medios de comunicaci�n locales como la radio, grupos de teatro, peri�dicos, etc
Mediante la conformaci�n y capacitaci�n de unos 30 CAPS, los ciudadanos est�n obteniendo mayor informaci�n sobre el PC y est�n participando activamente en la
implementaci�n de las actividades del mismo. En este sentido, durante el proceso de planificaci�n estrat�gica municipal, los miembros de los CAPS y dem�s l�deres
comunitarios han participado activamente en la identificaci�n de soluciones a las problem�ticas de sus comunidades.

La implementaci�n de la campa�a de AGUA SEGURA en 8 comunidades y la conformaci�n de las redes comunitarias de informaci�n representan mecanismos de divulgaci�n y
sensibilizaci�n de la poblaci�n sobre las acciones desarrolladas por el PC y el impacto de las mismas.

La participaci�n e involucramiento de representantes territoriales y comunitarios en los espacios de discusi�n y concertaci�n en el nivel regional y municipal, ha sido de gran
importancia para lograr una apropiaci�n de los mismos en la gesti�n del sector. As� mismo, con el establecimiento de los Centros Multimedia Comunitarios, se crear�n los
mecanismos para facilitar el acceso a informaci�n actualizada y contribuir a la participaci�n informada de parte de los comunitarios.
Foros ciudadanos
Mediante la conformaci�n y capacitaci�n de unos 30 CAPS, los ciudadanos est�n obteniendo mayor informaci�n sobre el PC y est�n participando activamente en la
implementaci�n de las actividades del mismo. En este sentido, durante el proceso de planificaci�n estrat�gica municipal, los miembros de los CAPS y dem�s l�deres
comunitarios han participado activamente en la identificaci�n de soluciones a las problem�ticas de sus comunidades.

La implementaci�n de la campa�a de AGUA SEGURA en 8 comunidades y la conformaci�n de las redes comunitarias de informaci�n representan mecanismos de divulgaci�n y
sensibilizaci�n de la poblaci�n sobre las acciones desarrolladas por el PC y el impacto de las mismas.

La participaci�n e involucramiento de representantes territoriales y comunitarios en los espacios de discusi�n y concertaci�n en el nivel regional y municipal, ha sido de gran
importancia para lograr una apropiaci�n de los mismos en la gesti�n del sector. As� mismo, con el establecimiento de los Centros Multimedia Comunitarios, se crear�n los
mecanismos para facilitar el acceso a informaci�n actualizada y contribuir a la participaci�n informada de parte de los comunitarios.
Fomento/formaci�n de capacidades
Mediante la conformaci�n y capacitaci�n de unos 30 CAPS, los ciudadanos est�n obteniendo mayor informaci�n sobre el PC y est�n participando activamente en la
implementaci�n de las actividades del mismo. En este sentido, durante el proceso de planificaci�n estrat�gica municipal, los miembros de los CAPS y dem�s l�deres
comunitarios han participado activamente en la identificaci�n de soluciones a las problem�ticas de sus comunidades.

La implementaci�n de la campa�a de AGUA SEGURA en 8 comunidades y la conformaci�n de las redes comunitarias de informaci�n representan mecanismos de divulgaci�n y
sensibilizaci�n de la poblaci�n sobre las acciones desarrolladas por el PC y el impacto de las mismas.

La participaci�n e involucramiento de representantes territoriales y comunitarios en los espacios de discusi�n y concertaci�n en el nivel regional y municipal, ha sido de gran
importancia para lograr una apropiaci�n de los mismos en la gesti�n del sector. As� mismo, con el establecimiento de los Centros Multimedia Comunitarios, se crear�n los
mecanismos para facilitar el acceso a informaci�n actualizada y contribuir a la participaci�n informada de parte de los comunitarios.
Otras
Mediante la conformaci�n y capacitaci�n de unos 30 CAPS, los ciudadanos est�n obteniendo mayor informaci�n sobre el PC y est�n participando activamente en la
implementaci�n de las actividades del mismo. En este sentido, durante el proceso de planificaci�n estrat�gica municipal, los miembros de los CAPS y dem�s l�deres
comunitarios han participado activamente en la identificaci�n de soluciones a las problem�ticas de sus comunidades.



La implementaci�n de la campa�a de AGUA SEGURA en 8 comunidades y la conformaci�n de las redes comunitarias de informaci�n representan mecanismos de divulgaci�n y
sensibilizaci�n de la poblaci�n sobre las acciones desarrolladas por el PC y el impacto de las mismas.

La participaci�n e involucramiento de representantes territoriales y comunitarios en los espacios de discusi�n y concertaci�n en el nivel regional y municipal, ha sido de gran
importancia para lograr una apropiaci�n de los mismos en la gesti�n del sector. As� mismo, con el establecimiento de los Centros Multimedia Comunitarios, se crear�n los
mecanismos para facilitar el acceso a informaci�n actualizada y contribuir a la participaci�n informada de parte de los comunitarios.



Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor
Resultado 3: Mejorado el acceso y la
calidad del servicio de agua potable y
saneamiento ambiental a trav�s de la
creaci�n e implementaci�n del Fondo
Semilla.

12986 Incremento (%) de la cobertura de
servicios de agua potable en los
municipios priorizados de la Costa Caribe,
del cual un % corresponde a comunidades
ind�genas y afro descendientes.

10.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor
Resultado 3: Mejorado el acceso y la
calidad del servicio de agua potable y
saneamiento ambiental a trav�s de la
creaci�n e implementaci�n del Fondo
Semilla.

7791 Incremento (%) de la cobertura de
servicios de saneamiento en los
municipios priorizados de la Costa Caribe,
del cual un % corresponde a comunidades
ind�genas y afro descendientes.

6.0

Comentarios narrativos adicionales

Por favor a�ada cualquier informaci�n y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Adem�s de la contribuci�n directa del PC en la Meta 7.C sobre reducir a la mitad, para 2015, la proporci�n de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios
b�sicos de saneamiento; el programa contribuye al Objetivo 4 sobre reducci�n de la mortalidad de ni�os y ni�as menores de 5 a�os, al dotar de servicios de agua y
saneamiento a los grupos sociales y comunidades m�s vulnerables de la Costa Caribe de Nicaragua, y por ende reducir las enfermedades vinculadas a la mala calidad de agua
de consumo humano y condiciones higi�nico-sanitarias no adecuadas.

Por favor a�ada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Algunas Òbuenas pr�cticasÓ:

- El liderazgo de los socios regionales en la implementaci�n del PC ha permitido un mayor empoderamiento de los mismos en la gesti�n del sector y por ende en la
armonizaci�n de las intervenciones sectoriales en los territorios.
- La contrataci�n de personal local y posterior capacitaci�n de los mismos ha permitido mayor continuidad en los procesos desarrollados en las comunidades.
- La planificaci�n conjunta de actividades entre el PC de Gobernabilidad y el de Cultura y Desarrollo, han permitido hacer un uso m�s eficiente de los recursos econ�micos y del
tiempo de los socios involucrados.



Lecciones aprendidas:

- La falta de un sistema de monitoreo y evaluaci�n ha limitado la capacidad de contar con informaci�n estrat�gica para la toma de decisiones. Sin embargo, el proceso de
revisi�n participativa a mitad del periodo de implementaci�n ha contribuido a encaminar los diferentes actores y fortalecer a�n m�s su conocimiento del PC lo cual facilitar� la
fase de planificaci�n a�o 3
- Los diferentes instancias de coordinaci�n creadas facilitan el dialogo, la coordinaci�n y la implementaci�n del PC



Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de
saneamiento

1.1 N�mero de normas, pol�ticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas espec�ficamente a mejorar las pol�ticas y la
gesti�n del agua y el saneamiento

Instituciones p�blicas
N�m. Total

Instituciones privadas
N�m. Total

ONG
N�m. Total

Organizaciones comunitarias
N�m. Total

Funcionarios
N�m. Total
N�m. Mujeres
N�m. Hombres

Ciudadanos
N�m. Total
N�m. Mujeres
N�m. Hombres

Otras. Especificar
N�m. Total
N�m. Mujeres
N�m. Hombres



1.2 Se expande el �rea a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervenci�n del PC

Sistema de abastecimiento del agua
% aumento           3,8

Sistema de saneamiento
% aumento           3,6

Nivel de an�lisis de la informaci�n recopilada
Sistema local de informaci�n

1.3 Presupuestos p�blicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecuci�n del Programa
Conjunto

Presupuesto nacional           67.42    (Millones USD$)
La informaci�n sectorial est� muy dispersa y es muy dif�cil acceder a la informaci�n de las instituciones estatales. Lo anterior hace que los datos sean un estimado de las
inversiones sectoriales, tanto en el nivel urbano como en el rural.
Presupuesto local           102.372.00   (USD$)
La informaci�n sectorial est� muy dispersa y es muy dif�cil acceder a la informaci�n de las instituciones estatales. Lo anterior hace que los datos sean un estimado de las
inversiones sectoriales, tanto en el nivel urbano como en el rural.

1.4 Variaci�n (%) en los presupuestos p�blicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del
Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional
% Total           374
% Inspirado por el programa conjunto           2

Presupuesto Local
% Total           2461



% Inspirado por el programa conjunto           420

Comentarios
Se carece de informaci�n oficial de parte de las entidades p�blicas que manejar los programas y proyectos sectoriales y tampoco existe un mecanismo de registro de
informaci�n para las agencias de cooperaci�n que intervienen directamente en los territorios. Lo anterior provoca un sub registro en las cifras de inversiones y por tanto las
mismas pueden ser mayores.

1.5 N�mero de normas, pol�ticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas espec�ficamente a mejorar las pol�ticas y la
gesti�n del agua y el saneamiento

Pol�ticas
N�m. Nacional
N�m. Local             2 (Fondo de Inversi�n en Agua y Saneamiento)

Normas
N�m. Nacional
N�m. Local

Plans
National
Local           6 (Planes de Desarrollo Municipal)

1.6 Por favor, proporcione una breve informaci�n contextual sobre el papel que juegan las normas, pol�ticas o planes y sobre el
pa�s/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobaci�n, impacto potencial)

La falta de una pol�tica regional de agua y saneamiento, as� como de sus instrumentos para desarrollarla; han llevado a que las agencias de cooperaci�n e instituciones
estatales utilicen modelos y enfoques poco apropiados que en algunos casos, m�s all� de resolver un problema, representan un obst�culo para la sostenibilidad de los sistemas
en las comunidades atendidas. En este sentido, la creaci�n del Fondo de Inversi�n en Agua y Saneamiento en cada una de las Regiones, representa un gran avance para el
alineamiento y armonizaci�n de las intervenciones sectoriales, desarrolladas tradicionalmente de forma aislada y bajo enfoque particulares que no reconocen las estructuras
organizativas tradicionales y limitan la participaci�n de los Gobiernos Regionales, Municipales y Territoriales. As� mismo, el Fondo de Inversiones pretende ser el instrumento de
pol�tica para canalizar mayores recursos econ�micos, y dar respuestas apropiadas a la brecha de cobertura en los servicios de agua y saneamiento de las comunidades
ind�genas y afro descendientes de la Costa Caribe Nicarag�ense.

La construcci�n participativa de los Planes de Desarrollo Municipal en 6 municipios de la Costa Caribe, son un gran aporte a la construcci�n del desarrollo local, ya que a trav�s



de los mismos se ha logrado identificar las problem�ticas y las alternativas de soluci�n para alcanzar dicho desarrollo. En este sentido, la participaci�n activa de los pobladores
y la b�squeda de soluciones conjuntas son un motor para dinamizar las econom�as locales de dichos municipios, basados en sus potencialidades y oportunidades productivas.
Adem�s de lo anterior, como parte de este proceso de han elaborado los planes de inversi�n multianual de los municipios, siendo esto una producto importante para facilitar la
gesti�n de la municipalidad en la consecuci�n de recursos econ�micos para llevar a cabo dichos planes.

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, pol�ticas o planes

Regulaci�n de competencias y gesti�n integrada
Inversiones P�blicas Sectoriales.
Infraestructuras
Inversiones P�blicas Sectoriales.
Otro. Especificar
Inversiones P�blicas Sectoriales.

Comentarios
El Fondo de Inversiones en Agua y Saneamiento es parte de la Pol�tica Regional del Sector, que apunta a la descentralizaci�n/regionalizaci�n de la gesti�n del sector en la
Costa Caribe. En este sentido, el fondo representa el instrumento para la canalizaci�n y gesti�n de recursos financieros dirigidos a la implementaci�n de proyectos de agua y
saneamiento en la Regi�n.

1.8 N�mero de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, pol�ticas o planes

Ciudadanos
N�m. Total             419,463
N�m. Urbano
N�m. Rural             419,463

Instituciones p�blicas nacionales
N�m. Total             1
N�m. Urbano
N�m. Rural

Instituciones p�blicas locales
N�m. Total             20
N�m. Urbano



N�m. Rural

Instituciones privadas
N�m. Total
N�m. Urbano
N�m. Rural

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso f�sico y financiero)

2.1 N�mero de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios
asequibles

N�m. ciudadanos           4971
N�m. Mujeres           2635
N�m. Hombres           2336

2.2 Variaci�n (%) de la poblaci�n con acceso al agua potable en la regi�n de la intervenci�n desde el inicio del programa hasta ahora

%           3.8

2.3 N�mero de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como
resultado del PC

N�m. Total             14
N�m. de comunidades urbanas           1
N�m. de comunidades rurales           13



2.4 En funci�n de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la poblaci�n con la expansi�n del acceso
al agua potable

Salud
Sostenibilidad financiera de los sistemas de agua potable.
Seguridad de mujeres y ni�os
Sostenibilidad financiera de los sistemas de agua potable.
Mejora en los modos de vida
Sostenibilidad financiera de los sistemas de agua potable.
Escolarizaci�n infantil
Sostenibilidad financiera de los sistemas de agua potable.
Otro. Especificar
Sostenibilidad financiera de los sistemas de agua potable.

Comentarios
Se est� iniciando la implementaci�n de 4 proyectos de agua y saneamiento escolar, a trav�s de los cuales se garantizar� la dotaci�n de agua segura y la infraestructura
sanitaria a las mismas, beneficiando directamente a un@s 2125 ni�@s y j�venes, trayendo consigo una mejora en sus condiciones de vida y en la salud.

3 Empoderamiento y participaci�n de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gesti�n del agua

3.1 N�mero de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participaci�n ciudadana en los procesos de
toma de decisiones

N�m. Organizaciones           30 Comit�s de Agua Potable y Saneamiento
N�m. Mujeres           371
N�m. Hombres           311
% de grupos �tnicos           53

3.2 N�mero de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento



N�m. Total             7752
N�m. Ni�os           6915
N�m. Mujeres           4031
N�m. Hombres           3721
% de grupos �tnicos           66

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 N�mero y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones P�blicas           1 Empresa Municipal
Instituciones privadas
Organizaciones comunitarias           30 Comit�s de Agua Potable y Saneamiento
Alianzas p�blico/privadas
Otros, especificar

N�m. Nacional
N�m. Local             31

4.2 Indicar el tipo de intervenci�n usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formaci�n
Transferencia de conocimientos
Provisi�n de equipos

4.3 N�mero de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y



sistema de sostenibilidad

N�m. Total             2

Type of financial plan
Estructuras tarifarias para el uso del agua
Dotaci�n de micro medidores en tomas domiciliares para control de consumo y cobro de tarifa.
Otros
Dotaci�n de micro medidores en tomas domiciliares para control de consumo y cobro de tarifa.



Matriz de Monitoreo y Evaluación del Programa Conjunto. 

Item Id Indicador Línea de Base Metas Total Estimada del Indicador Meta Alcanzada hasta la Fecha Medios de Verificación
Método de 

Recolección
Responsabilidades Riesgos y Supuestos

i

Regiones y municipios con marco institucional

específico para la gestión del sector agua y

saneamiento.

(0) No existe un marco institucional específico

para la gestión del sector agua y saneamiento en

las Regiones y Municipios de la Costa Caribe.

2 Regiones y 8 municipios con marco institucional

específico para la gestión del sector agua y

saneamiento.

2 Regiones han aprobado la creación del Fondo de

Inversiones en Agua y Saneamiento, como parte de

los instrumentos institucionales para la gestión del

sector agua y saneamiento.

 - Documentos de Normativas, Resoluciones, Decretos y/o 

Disposiciones Administrativas aprobadas e implementandose 

para la Gestión del Sector.

- Memorias y Lista de Participantes en los Talleres de 

Consulta de los Instrumentos Aprobados.

¿Cómo se debe 

obtener? (con plazos 

y frecuencias 

indicativos)

Responsabilidades 

específicas de las 

organizaciones de la 

ONU participantes.

ii

Incremento en la cobertura de servicios de agua

potable en los municipios priorizados de la Costa

Caribe, de la cual un % corresponde a comunidades

indígenas y afrodescendientes.

La cobertura de servicios de agua potable en el

sector rural de los municipios priorizados de las

Costa Caribe es de 14%.

Incrementada en un 10 % la Cobertura de servicios

de agua potable en los municipios priorizados de la

Costa Caribe, de la cual un 6 % corresponde a

comunidades indígenas y afrodescendientes.

Con la implementación de los proyectos de Agua se

ha contribuido en un 3,8% de incremento en la

cobertura de servicios de agua en la población Rural

de los municipios pririzados.

 - Informes Estadísticos de INIDE.

- Informes Sectoriales del SINAS.

- Registros y Bases de Datos de las Alcaldías.

- Actas de Entrega de Proyectos Construidos.

iii

Incremento en la cobertura de saneamiento en los

municipios priorizados de la Costa Caribe, de la cual

un % corresponde a comunidades indígenas y

afrodescendientes.

La cobertura de sistemas de saneamiento en

sector rural de los municipios priorizados de las

Costa Caribe es de 42%.

Incrementada en un 6 % la Cobertura de servicios de

saneamiento en los municipios priorizados de la Costa

Caribe, de la cual un 4 % corresponde a comunidades

indígenas y afrodescendientes.

Con la implementación de los proyectos de

Saneamiento se ha contribuido en un 3,6% de 

incremento en la cobertura de saneamiento en la

población Rural de los municipios pririzados.

 - Informes Estadísticos de INIDE.

- Informes Sectoriales del SINAS.

- Registros y Bases de Datos de las Alcaldías.

- Actas de Entrega de Proyectos Construidos.

iv

Espacios de coordinación sectorial funcionando, en

los cuales participan organizaciones e instituciones

públicas o privadas del nivel nacional, regional,

municipal, territorial y comunitarias, que

contribuyen a la gobernabilidad del sector agua y

saneamiento en la Costa Caribe.

1 mesa regional de agua y saneamiento formada

(RAAN), en la cual participan organizaciones e

instituciones públicas y privadas, y se abordan las

problemáticas generales del sector.

7 (1 Grupo de Cooperantes, 2 mesas Regionales y 4

Municipales) Espacios de coordinación sectorial

funcionando, en los cuales participan organizaciones e

instituciones públicas o privadas del nivel nacional,

regional, municipal, territorial y comunitarias, que

contribuyen a la gobernabilidad del sector agua y

saneamiento en la Costa Caribe.

2 mesas Regionales y 2 Municipales funcionando

como espacios de coordinación sectorial, en las

cuales participan organizaciones e instituciones

públicas del nivel regional, municipal, territorial y

comunitario.

 - Actas de Constitución de las Mesas.

- Listado de Participantes en las Sesiones.

- Memoria y/o Acuerdos de las Sesiones.

- Invitaciones y Agendas de Trabajo.

v
Porcentaje del presupuesto de los gobiernos locales

dirigido a inversiones en agua y saneamiento. 

Uno 2% del presupuesto de los gobiernos locales

en el año 2008 eran dirigidos a inversiones en

agua y saneamiento.

25% del presupuesto de los gobiernos locales dirigido

a inversiones en agua y saneamiento. 

Un 22% del presupuesto de los gobiernos locales

estan dirigidos a inversiones en agua y saneamiento

en el año 2010.

 - Planes de Inversión Muncipal (Anuales y Multianuales). 

- Plan de Inversión Regional.

- Cartera de Proyectos Formuladas.

1.1

Porcentaje de Comunidades en los Municipios

priorizados que integran el componente agua,

saneamiento e higiene en sus planes de acción

comunitarios.

En al menos 8% (27/322) de comunidades

rurales de los municipios priorizados, discuten y

han propuesto soluciones relacionadas al tema de

agua y saneamiento en sus planes comunitarios.

12 % (40) de nuevas Comunidades en los Municipios

priorizados que integran el componente agua,

saneamiento e higiene en sus planes de acción

comunitarios.

14 nuevas Comunidades en los Municipios

priorizados que integran el componente de agua,

saneamiento e higiene en sus planes de acción

comunitarios.

 - Memorias de las Sesiones de Planificación Comunitaria.

- Documentos de Planes de Acción Comunitarios.

- Informe de Seguimiento de los Planes.

- Informes de Visitas al Campo.

1.2

Número de Lideres de comunidades y territorios

priorizados que han sido capacitados en temas de

organización y participación comunitaria, de las

cuales % pertenecen a comunidades indígenas y

afrodescendientes. 

Al menos unos 60 líderes comunitarios

capacitados en temas de organización,

participación y promoción de la higiene, en los

municipios priorizados.

Al menos 240 Lideres de comunidades y territorios

priorizados que han sido capacitados en temas de

organización y participación comunitaria, de las cuales

60 % pertenecen a comunidades indígenas y

afrodescendientes. 

Al menos unos 84 Lideres de comunidades y

territorios priorizados han sido capacitados en temas

de organización y participación comunitaria.

 - Documento del Plan de Capacitación

- Listado de Asistencia de las Capacitaciones

- Memorias de los Talleres

1.3

Numero de representantes de comunidades

priorizadas que participan en los espacios de toma

de decisiones sobre agua, saneamiento e higiene,

de las cuales un % son mujeres. 

Representantes de al menos 27 comunidades de

los municipios priorizados estan organizadas y

participando en procesos de decisión y monitoreo

en agua y saneamiento.

Al menos unos 30 representantes de comunidades

priorizadas que participan en los espacios de toma de

decisiones sobre agua, saneamiento e higiene, de las

cuales un 40% son mujeres. 

Al menos un@s 10 representantes de

comunidades priorizadas que participan en los

espacios de toma de decisiones sobre agua,

saneamiento e higiene, de las cuales un 40% son

mujeres. 

 - Listado de Participantes en las Reuniones de coordinación.

- Memoria y/o Acuerdos de las Reuniones.

- Invitaciones a las sesiones.

1.4

Número de promotores comunitarios que manejan

y actualizan información sobre agua y saneamiento

del SINAS y Centros Multimedia Comunitarios, de

los cuales % son indígenas y afrodescendientes. 

(0) Ningún promotor comunitario maneja y

actualiza información sobre agua y saneamiento

del SINAS y los Centros Multimedia Comunitarios.

80 promotores comunitarios que manejan y actualizan

información sobre agua y saneamiento a través del

SINAS y Centros Multimedia Comunitarios, de los cuales

60% son indígenas y afrodescendientes. 

30 promotores comunitarios han sido capacitados

para el uso y actualización del SINAS y los Centros

Multimedia Comunitarios, de los cuales XX% son

indígenas y afrodescendientes. 

 - Listado de Participantes en Talleres.

- Memoria de los Talleres realizados.

- Libros de Visita de los Centros Multimedia Comunitarios.

- Fichas SINAS con información actualizada.

1.5

Numero de nuevas comunidades en los municipios

priorizados en las cuales se desarrollan campaña de

sensibilización y reciben información sobre temas de

Agua, Saneamiento e Higiene.

En al menos unas 200 comunidades de los

municipios priorizados se han desarrollado

acciones de sensibilización y reciben información

sobre temas de Agua, Saneamiento e Higiene.

80 nuevas comunidades de los municipios priorizados

en las cuales se desarrollan campaña de sensibilización

y reciben información sobre temas de Agua,

Saneamiento e Higiene.

30 comunidades han participado en actividades de

sensibilización y reciben información sobre temas de

Agua, Saneamiento e Higiene.

 - Material Audiovisual Elaborado.

- Listado de Participantes en Eventos.

- Memoria de los Eventos (Fotos, Vídeos).

- Informes de Seguimiento Técnico.

2.1

Número de mesas de participación y concertación

que debaten y acuerdan acciones de mejoramiento

para el sector de agua y saneamiento. 

1 mesa regional de agua y saneamiento formada

(RAAN), en la cual se debaten y acuerdan

acciones de mejoramiento para el Sector de Agua

y Saneamiento.

6 mesas (2 regionales y 4 municipales) de

participación y concertación que debaten y acuerdan

acciones de mejoramiento para el sector de agua y

saneamiento. 

4 mesas (2 regionales y 2 municipales) de

participación y concertación han estado funcionando

activamente y debaten y acuerdan acciones de

mejoramiento para el sector de agua y saneamiento. 

 - Actas de Constitución de las Mesas.

- Listado de Participantes en las Sesiones.

- Memoria y/o Acuerdos de las Sesiones.

- Invitaciones y Agendas de Trabajo.

Gobierno de la República de Nicaragua / Gobiernos Regionales RAAN – RAAS

PROGRAMA CONJUNTO GOBERNABILIDAD ECONOMICA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA RAAN Y RAAS, NICARAGUA

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer la gobernabilidad 

económica y democrática del 

sector agua y saneamiento en las 

regiones autónomas de la Costa 

Caribe Nicaragüense, a través de 

una mayor  participación y 

coordinación entre actores 

institucionales y sociales, así como 

fortalecer el marco institucional y 

la inversión en infraestructura, 

buscando incrementar el acceso 

sostenible a los servicios de agua y 

saneamiento, priorizando a los 

pueblos indígenas y comunidades 

afro descendientes.

- Se cuenta con voluntad política para

aprobación de instrumentos y normativas. 

- Los comunitarios participan activamente y

apoyan en la ejecución de los proyectos.

- Existe voluntad política y disponibilidad de

recursos para invertir en proyectos de agua y

saneamiento.

- Los desastres naturales no afectan los

procesos de inversión y/o las inversiones

mismas en agua y saneamiento.

Resultado 1.- 

Los sectores más pobres de la 

población (priorizando pueblos 

indígenas y comunidades 

afrodescendientes) de la RAAN y 

RAAS empoderados, participan de 

forma informada en procesos de 

toma de decisión y control de la 

inversión en el sector Agua y 

Saneamiento Ambiental.

- Gobiernos Regionales y Municipales apoyan

los procesos de participación ciudadana.

- (Líderes) Comunitarios apoyan las acciones

desarrolladas.

- Los desastres naturales no afectan

significativamente los procesos a desarrollar.

- Las contrapartes municipales asumen el

compromiso de operar y mantener los centros

multimedia

- Existen condiciones de conectividad

favorable (internet/electricidad)

- Las comunidades disponen de medios de

comunicación

Resultado 2.-

 Gestión regional, municipal y 

comunal del sector agua y 

saneamiento, incluyendo sistemas 

de información y/o estadísticas,  

más eficiente, equitativa, 

culturalmente apropiada, beneficia 

a la población más pobre y 

excluida, priorizando pueblos 

indígenas y comunidades 

afrodescendientes.

- Existe voluntad política para propiciar el

diálogo y promover la participación

ciudadana.

- Comunitarios participando activamente en

las acciones desarrolladas.

- El proceso electoral municipal y regional, la

toma de posesión de las nuevas autoridades y

los posibles conflictos políticos no perjudican

la implementación del Programa

- Existen condiciones de conectividad

favorable (internet/electricidad)

- Existen condiciones para la acreditación de

empresas

- Existen condiciones para la legalización de

los CAPS a nivel municipal



2.2

Número Regiones y Municipios que cuentan con

Estrategias Regionales Sectoriales y Planes de

Desarrollo Municipal que incluyen el componente

agua, saneamiento e higiene desarrollado en forma

participativa con participación de mujeres. 

(0) Ninguna de las Regiones cuenta con Planes

Sectoriales de Agua y Saneamiento, y unicamente

2 de los municipios priorizados (Bonanza y

Waspam) tienen Planes de Desarrollo Municipal.

2 Regiones que cuentan con Estrategias Regionales

Sectoriales y 6 Municipios con Planes de Desarrollo

Municipal que incluyen el componente agua,

saneamiento e higiene desarrollado en forma

participativa con participación de mujeres. 

4 Municipios cuentan con Planes de Desarrollo

Municipal que incluyen el componente agua,

saneamiento e higiene, y que fueron desarrollado en

forma participativa con participación de mujeres. 

 - Documento de Estrategias Regionales de Agua y 

Saneamiento.

- Documentos de los Planes de Desarrollo Municipales.

- Informes de Sistematización de la Construcción de las 

Estrategias y Planes de Desarrollo.

2.3

Regiones y Municipios que cuentan con un Sistema

de información e instrumentos funcionando que

facilitan la toma de decisiones en la Gestión del

Sector Agua, Saneamiento e Higiene. 

En ninguna de las Regiones Autónomas y los

municipios priorizados se cuenta con un sistema

de información sectorial funcionando. Al menos 3

municipalidades han utilizado instrumentos

adaptados que facilitan la toma de decisiones en

la gestion del sector de agua, saneamiento e

higiene.

2 Regiones y 6 Municipios que cuentan con un sistema

de información e instrumentos funcionando que

facilitan la toma de decisiones en la Gestión del Sector

Agua, Saneamiento e Higiene. 

En las 2 Regiones y en 4 Municipios se ha montado

el sistema de información en agua y saneamiento

(SINAS), el cual está siendo utilizado en la toma de

decisiones en la Gestión del Sector Agua,

Saneamiento e Higiene. 

 - Computadoras con SINAS Actualizado.

- Informes Sectoriales Elaborados por Región y por Municipio.

- Libro de Visitas del SINAS.

2.4

Número de técnicos municipales y regionales con

conocimientos adquiridos y herramientas

disponibles para la gestión del sector agua y

saneamiento, de los cuales al menos un % son

mujeres. 

Al menos unos 5 técnicos de los gobiernos

municipales y (0) ninguno de los gobiernos

regionales ha sido capacitados y cuentan con los

conocimientos y herramientas en temas de agua y 

saneamiento. 

40 técnicos municipales y regionales con

conocimientos adquiridos y herramientas disponibles

para la gestión del sector agua y saneamiento, de los

cuales al menos un 40 % son mujeres.

24 técnicos municipales y regionales han sido

capacitados en temas agua y saneamiento, de los

cuales al menos un 30 % son mujeres.

 - Lista de Participantes en Talleres.

- Memorias de los Talleres Realizados.

- Documentos con Herramientas Oficializadas.

- Informes Técnicos de Seguimiento.

2.5

Número de empresa locales habilitadas y Numero

de comunitarios capacitados para la ejecución de

proyectos de agua y saneamiento, utilizando

métodos y tecnologías apropiadas culturalmente. 

(0) empresas locales habilitadas/acreditas para la

construcción de sistemas de agua con métodos y

tecnologías apropiadas, y al menos 6 proveedores

(4 RAAN – 2 RAAS) o constructores locales han

sido capacitado en temas de construcción de

obras de agua y saneamiento e higiene.

5 empresa locales habilitadas y 40 comunitarios

capacitados para la ejecución de proyectos de agua y

saneamiento, utilizando métodos y tecnologías

apropiadas culturalmente. 

15 comunitarios han sido capacitados en temas

vinaculados a la ejecución de proyectos de agua y

saneamiento, utilizando métodos y tecnologías

apropiadas culturalmente. 

 - Documentación Legal de las Empresas Locales habilitadas.

 - Lista de Participantes en Talleres.

- Memorias de los Talleres Realizados.

- Certificados de Acreditación de Capacitaciones.

- Informes Técnicos de Seguimiento.

2.6

Número de organizaciones comunitarias formadas y

funcionando como administradores y operadores de

los sistemas de agua y saneamiento de sus

comunidades. 

Al menos 27 comunidades cuentan con

organizaciones comunitarias formadas y

funcionando como administradores sus sistemas

potable.

40 organizaciones comunitarias formadas y

funcionando como administradores y operadores de los

sistemas de agua y saneamiento de sus comunidades. 

30 CAPS formados de los cuales unos 10 estan

administrando y operando los sistemas de agua y

saneamiento de sus comunidades. 

 -  Actas de Constitución de CAPS.

- Libros de Actas de los CAPS.

- Listado de Participantes en Talleres.

- Memorias de Talleres Realizados.

- Informes de las Visitas de Campo.

3.1

Fondo de inversiones en agua potable y

saneamiento institucionalizado e implementandose

en cada región autónoma.

(0) nigún fondo de inversiones en agua potable y

saneamiento institucionalizado e

implementandose en cada región autónoma.

2 Fondo de inversiones en agua potable y saneamiento

institucionalizado e implementandose en cada región

autónoma.

Se han creado los 2 Fondos de Inversión para Agua

y Saneamiento, de los cuales 1 cuenta con un

reglamento de funcionamiento y está operativizando

los recursos del fondo semilla del Programa.

 - Resolución de Aprobación y Reglamentación del Fondo de 

Inversiones.

- Actas de las Sesiones del Comité Directivo del Fondo.

- Informes Financieros y Auditorías del Fondo.

- Informe de Sistematización de Experiencia del Fondo.

3.2

Número de localidades urbanas priorizadas que han

recibido apoyo para mejorar su sistemas de gestión

integral de residuos sólidos municipales.

1 localidad urbana priorizada (Waspam) han

recibido apoyo para mejorar su sistemas de

gestión integral de residuos sólidos,

específicamente para la reubicación del vertedero

municipal.

3 localidades urbanas que han recibido apoyo para

mejorar su Sistemas de gestión integral de residuos

sólidos municipales.

1 localidad urbana (Bilwi) han recibido apoyo para

mejorar su Sistemas de gestión integral de residuos

sólidos, específicamente con equipos de trabajo, y

obras de mejoramiento al sistema de tratamiento de

lixiviados.

 - Memorias y/o Acuerdos de Reuniones.

- Informes Técnicos de Seguimiento.

- Planes de Trabajo Aprobados.

3.3

Número de proyectos de agua y saneamiento

financiados por el Fondo Semilla, de los cuales al

menos un % beneficia a pueblos indígenas y

comunidades afrodescendientes.

(0) ningún proyectos de agua y saneamiento se

ha financiado a través de fondo semilla en las

Regiones Atónomas de la Costa Caribe.

40 proyectos de agua y saneamiento financiados por

el Fondo Semilla, de los cuales al menos un 60% 

beneficia a pueblos indígenas y comunidades

afrodescendientes.

A través de fondo semilla del PC se han concluido

14 proyectos, así mismo 4 estan en proceso de

construcción y 22 estan en fase de diseño.

 - Acta de Preasiganción de Fondos.

- Cartera de Proyectos Presentados.

- Actas de Aprobación de Proyectos.

- Informes de Supervisión de Proyectos.

- Acta de Recepción y Entrega de Proyectos a la Comunidad.

4.1

Número de propuestas de reforma a la legislación o

adaptación de los planes nacionales del sector agua

y saneamiento para su adecuación al contexto de

las autonomías regionales.

(0) ninguna propuesta de reforma a las Leyes

Nacionales o a los instrumentos de política

nacional en materia de agua y saneamiento ha

sido presentada para su adecuación al contexto

de las autonomías regionales.

3 propuestas de reforma a la legislación o adaptación

a los planes nacionales del sector agua y saneamiento

para su adecuación al contexto de las autonomías

regionales.

Se han iniciado los debates y discusiones de la Ley

de Aguas Nacionales y Ley de CAPS, para la

propuesta de reforma a las mismas.

 - Documentos con Propuesta de Reformas o Adaptaciones.

- Listado de Participantes en las Consultas.

- Memorias de las Sesiones de Consulta.

- Informes de Sistematización del proceso de construcción de 

las propuestas de reforma.

4.2

Instrumentos/mecanismos regionales para la

implementación del Enfoque Sectorial (SWAp) en la

Costa Caribe.

(0) ningun instrumento/mecanismo regional que

facilite la implementación del Enfoque Sectorial

(SWAp) en la Costa Caribe.

2 instrumentos/mecanismos para la implementación

del Enfoque Sectorial (SWAp) en la Costa Caribe.

Se cuenta con 1 Fondos de Inversiones de Agua y

Saneamiento funcionando, el cual será presentado

en la próxima sesión del Grupo de Cooperantes para

la Costa Caribe.

 - Resoluciones o Decretos Administrativos Aprobados por los 

Concejos Regionales.

- Memorias/acuerdos de reuniones con el Grupo de 

Cooperantes

- Instrumentos Técnicos Aprobados por los Gobiernos.

4.3

Número de convenios establecidos entre Gobiernos

Regionales/Municipales y las instancias sectoriales

nacionales para la gestión del sector agua y

saneamiento. 

(0) ningún convenio establecido entre Gobiernos

Regionales/Municipales y las instancias

nacionales, para la gestión del sector agua y

saneamiento. 

3 convenios/acuerdos establecidos entre Gobiernos

Regionales/Municipales y las instancias sectoriales de

alcance nacional. 

 - Convenios Firmados por las Partes.

- Memorias de las Reuniones.

- Listado de Participantes en las Reuniones.

- Planes de Trabajo Elaborados.

NOTA: La definición de los  Métodos de Recolección y los Responsables  del Cumplimiento no han sido completada debido a que el proceso de elaboración del Sistema de Monitoreo y Evaluación del PC aún se encuntran en discusión..

Resultado 3.-

 Mejorado el acceso y la calidad 

del servicio de agua potable y 

saneamiento ambiental a través de 

la creación e implementación del 

Fondo Semilla.

- Existe voluntad política y determinación en

todos los niveles para hacer una ágil y

eficiente implementación de los proyectos de

inversión y de los demás iniciativas en el

marco del PC.

- Los desastres naturales no afectan los

procesos de inversión y/o las inversiones

mismas en agua y saneamiento.

- Se encuentra solución al problema de la

propiedad (privada/inter-comunitario) en las

ciudades y comunidades permite avanzar de

forma efectiva la implementación de las

actividades. 

- Comunitarios con disposición de contribuir

en los proyectos.

Resultado 4.-

 Marco institucional, legal y 

regulatorio más adecuado, en el 

marco de políticas nacionales de 

descentralización y regionalización, 

facilita el derecho al acceso 

eficiente y equitativo a los 

servicios de agua y saneamiento 

en la RAAN y la RAAS.

- Existe voluntad política de los diferentes

actores para definir alcances de competencias

entre las instancias involucradas a novel

nacional y regional. 

- Existe voluntad política de apoyar iniciativas

en el marco institucional, legal y regulatorio

- Existe voluntad política de las autoridades

nacionales y regionales y de los cooperantes

para llevara a cabo un proceso SWAp en agua

y saneamiento en la Costa Caribe.

- Los Gobiernos Regionales y locales toman

liderazgo 

Resultado 2.-

 Gestión regional, municipal y 

comunal del sector agua y 

saneamiento, incluyendo sistemas 

de información y/o estadísticas,  

más eficiente, equitativa, 

culturalmente apropiada, beneficia 

a la población más pobre y 

excluida, priorizando pueblos 

indígenas y comunidades 

afrodescendientes.

- Existe voluntad política para propiciar el

diálogo y promover la participación

ciudadana.

- Comunitarios participando activamente en

las acciones desarrolladas.

- El proceso electoral municipal y regional, la

toma de posesión de las nuevas autoridades y

los posibles conflictos políticos no perjudican

la implementación del Programa

- Existen condiciones de conectividad

favorable (internet/electricidad)

- Existen condiciones para la acreditación de

empresas

- Existen condiciones para la legalización de

los CAPS a nivel municipal



I II Año 1 Año 2 TOTAL Disponible
Comprometido Año 1 y 

Año 2

Desembolsado 

Año 1 y Año 2 
% 

PERSONAL  $      10.000,00  $         15.915,62  $        25.915,62 

SERVICIOS  $       6.000,00  $         10.746,43  $        16.746,43 

EQUIPOS  $       3.000,00  $           2.405,19  $          5.405,19 

MATERIALES  $       3.200,00  $           3.113,46  $          6.313,46 

MISCELÁNEOS  $       9.500,00  $           9.743,96  $        19.243,96 

TRANSPORTE  $      30.000,00  $         19.333,49  $        49.333,49 

CAPACITACIÓN  $       7.500,00  $         14.057,95  $        21.557,95 

VARIOS  $       2.200,00  $           2.383,89  $          4.583,89 

TOTAL  $    71.400,00  $       77.700,00  $    149.100,00 

PERSONAL  $       4.000,00  $         10.338,98  $        14.338,98 

SERVICIOS  $      20.000,00  $           8.271,19  $        28.271,19 

EQUIPOS  $          600,00  $              103,39  $             703,39 

MATERIALES  $                 -    $                    -    $                    -   

MISCELÁNEOS  $       1.000,00  $              856,66  $          1.856,66 

TRANSPORTE  $       5.000,00  $           3.766,34  $          8.766,34 

CAPACITACIÓN  $      12.000,00  $         12.406,78  $        24.406,78 

VARIOS  $       1.000,00  $              856,66  $          1.856,66 

TOTAL  $    43.600,00  $       36.600,00  $      80.200,00 

PERSONAL  $      37.000,00  $         19.696,55  $        56.696,55 

SERVICIOS  $                 -    $           5.627,59  $          5.627,59 

EQUIPOS  $                 -    $           4.468,97  $          4.468,97 

MATERIALES  $                 -    $                    -    $                    -   

MISCELÁNEOS  $                 -    $           1.986,21  $          1.986,21 

TRANSPORTE  $       6.500,00  $           4.800,00  $        11.300,00 

CAPACITACIÓN  $       4.500,00  $         11.420,69  $        15.920,69 

VARIOS  $                 -    $                    -    $                    -   

TOTAL  $    48.000,00  $       48.000,00  $      96.000,00 

PERSONAL  $      12.500,00  $         12.500,00  $        25.000,00 

SERVICIOS  $      30.000,00  $         18.000,00  $        48.000,00 

EQUIPOS  $      30.000,00  $         60.000,00  $        90.000,00 

MATERIALES  $       4.000,00  $           4.000,00  $          8.000,00 

MISCELÁNEOS  $       3.000,00  $           5.000,00  $          8.000,00 

TRANSPORTE  $       5.000,00  $           6.000,00  $        11.000,00 

Rubro

PRESUPUESTO (US$)

 $       80.200,00  $                  16.603,47  $        16.269,05 20%

77%

73%

 $       96.000,00 
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45%

Sec. Comunicación,

Dirección de

Informática, 

Universidades 

Regionales / SICOR,

Divulgación y Prensa

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

 $     149.100,00  $                129.469,31  $      108.952,93 

 $                  96.000,00 

 $     220.000,00  $                140.000,00 

Sec. Salud,

Alcaldías, ONG´s,

Universidades 

Regionales / SICOR,

Alcaldías

AÑO 

X

X

X

X

PRODUCTOS POR RESULTADO

Producto 1.1.- En 8 municipios las 

comunidades, (priorizando pueblos 

indigenas y comunidades  

afrodescendiente), están 

organizadas en redes, integran el 

tema agua, saneamiento e higiene 

en sus planes comunales y 

participan en los procesos de 

decisión a nivel municipal, regional 

y en actividades de monitoreo.

Sec. Salud / Idem

X

UNICEF

X

Sec. Salud / Idem

X

Producto 1.2.- Las comunidades

(priorizando pueblos indigenas y

comunidades afrodescendientes) de

8 municipios manejan información

relevante sobre agua, saneamiento

y salud generada por la

implementación del SINAS (Sistema

Nacional de Agua y Saneamiento) y

de los sistemas de información en

salud a nivel municipal a través de

Centros Multimedia Comunitarios y

campañas de comunicación.

Establecer redes comunitarias de información que

desarrollan procesos de recolección, ordenamiento y

análisis de información del Sector A&S, a través de

los SINAS y divulgan información a través de los CMC.

Adaptar y/o diseñar materiales y herramientas para

ordenar, generar y facilitar el acceso a la

información del sector A&S en los municipios.

OPS

X

X

X

X

Socio Principal 

RAAS / RAAN

Socio 

Implementador

Se han desarrollado procesos de planificación

comunitarios a partir de la herramientas PIAR,

incluyendo el tema de agua en los planes y tiene

documentada información sobre conocimiento

comunitarios en tecnologías, organización

comunitarias y hábitos de higiene en las

comunidades.

OIT

SGAMC, Sec.

Salud / SAM, Sec.

Salud

Extender el alcance del diagnóstico y la participación

en las redes territoriales y comunitarias, en la

construcción de la estrategia Regional de Agua y

Saneamiento

AGENCIA

X

SGAMC, Alcaldías

Municipales / SAM,

Alcaldías 

Municipales, 

Gobiernos 

Territoriales

Sec. Salud, Alcaldías

Municipales / Idem

UNESCO Sec. Salud / Idem  $        99.500,00 

 $        73.920,00 

Resultado 1.- Los sectores más pobres de la población (priorizando pueblos indigenas y comunidades afrodescendiente) de la RAAN y RAAS empoderados, participan de forma informada en procesos de toma de decisión y control de la inversión en el sector Agua y

Saneamiento Ambiental.

ACTIVIDADES POR PRODUCTO

Continuar con la elaboración de materiales y

herramientas de capacitación para el uso de la TICs

alternativas.

Facilitarle a la población el acceso a la información

del sector, mediante el establecimiento de los CMC a

nivel Regional y Municipal.

Fortalecer los procesos de participación ciudadana en

agua y saneamiento a nivel territorial y comunitario.



CAPACITACIÓN  $      10.000,00  $         10.000,00  $        20.000,00 

VARIOS  $       5.000,00  $           5.000,00  $        10.000,00 

TOTAL
 $    99.500,00  $     120.500,00  $    220.000,00 

PERSONAL  $       4.200,00  $           8.800,17  $        13.000,17 

SERVICIOS  $       2.754,01  $           5.941,99  $          8.695,99 

EQUIPOS  $       1.377,00  $           1.329,90  $          2.706,90 

MATERIALES  $       2.754,01  $           1.721,51  $          4.475,52 

MISCELÁNEOS  $       5.508,02  $           5.387,70  $        10.895,71 

TRANSPORTE  $      11.016,03  $         10.690,00  $        21.706,03 

CAPACITACIÓN  $       7.153,27  $           7.773,01  $        14.926,28 

VARIOS  $       1.072,99  $           1.318,12  $          2.391,11 

TOTAL  $    35.835,33  $       42.962,39  $      78.797,72 

PERSONAL  $      12.500,00  $         17.850,00  $        30.350,00 

SERVICIOS  $       5.000,00  $           5.100,00  $        10.100,00 

EQUIPOS  $       6.000,00  $           4.050,00  $        10.050,00 

MATERIALES  $                 -    $                    -    $                    -   

MISCELÁNEOS  $       3.000,00  $           1.800,00  $          4.800,00 

TRANSPORTE  $      10.000,00  $           4.350,00  $        14.350,00 

CAPACITACIÓN  $       9.000,00  $         10.350,00  $        19.350,00 

VARIOS  $                 -    $                    -    $                    -   

TOTAL  $    45.500,00  $       43.500,00  $      89.000,00 

 $  343.835,33  $     369.262,39  $    713.097,71  $   713.097,71  $              555.727,82  $    430.744,12 60%

77%

45%

81% $        63.572,14 

Sec. Comunicación,

Dirección de

Informática, 

Universidades 

Regionales / SICOR,

Divulgación y Prensa

X  $       89.000,00  $                  89.000,00 

X

 $     220.000,00  $                140.000,00 

 $       78.797,72  $                  84.655,04 

Continuar con la implementación de campañas y

programas radiales que aborden temas de agua,

saneamiento e higiene.

X

X

X

Producto 1.3.- En 8 municipios los

lideres de las organizaciones

comunitarias (priorizando pueblos

indígenas y comunidades

afrodescendientes) capacitados

participan en el diseño de

materiales y desarrollan campañas

de información y sensibilización

sobre agua, saneamiento e higiene

en sus comunidades.

Promover la implementación de actividades

comunitarias (ferias comunitarias) que estimulen la

sensibilización y cambio de hábitos en la población

sobre agua, saneamiento e higiene.

Fortalecer las capacidades de los medios y actores

locales en la producción de materiales y el desarrollo

de campañas de comunicación en temas de agua,

saneamiento e higiene

Producto 1.2.- Las comunidades

(priorizando pueblos indigenas y

comunidades afrodescendientes) de

8 municipios manejan información

relevante sobre agua, saneamiento

y salud generada por la

implementación del SINAS (Sistema

Nacional de Agua y Saneamiento) y

de los sistemas de información en

salud a nivel municipal a través de

Centros Multimedia Comunitarios y

campañas de comunicación.

Sec. Salud / Idem

Sec. Salud, Sec.

Comunicación, SILAIS-

RAAS / Divulgación y

Prensa, SILAIS-RAAN

OPS Sec. Salud / Idem

Sec. Salud, Sec.

Comunicación /

Divulgación y Prensa

UNESCO Sec. Salud / Idem

UNICEF

 $        68.530,00 

 $        99.500,00 

SUBTOTAL DEL RESULTADO 1

Crear capacidades en la población para hacer uso de

las TICS y de los CMC, que les facilite el acceso a la

información del sector.



I II Año 1 Año 2 TOTAL Disponible
Comprometido 

Año 1 y Año 2

Desembolsado 

Año 1 y Año 2 
% 

PERSONAL  $         6.747,32  $         5.860,94  $        12.608,26 

SERVICIOS  $         6.747,32  $         3.957,38  $        10.704,70 

EQUIPOS  $                   -    $            885,71  $             885,71 

MATERIALES  $                   -    $         1.146,53  $          1.146,53 

MISCELÁNEOS  $         1.927,81  $         3.588,22  $          5.516,03 

TRANSPORTE  $         3.855,61  $         7.119,57  $        10.975,18 

CAPACITACIÓN  $         5.007,29  $         5.176,85  $        10.184,14 

VARIOS  $            751,09  $            877,87  $          1.628,96 

SUB TOTAL  $      25.036,44  $     28.613,07  $      53.649,51 

PERSONAL  $       24.000,00  $       16.831,58  $        40.831,58 

SERVICIOS  $       10.000,00  $       15.105,26  $        25.105,26 

EQUIPOS  $       50.000,00  $                  -    $        50.000,00 

MATERIALES  $         3.000,00  $         4.315,79  $          7.315,79 

MISCELÁNEOS  $         2.000,00  $         3.236,84  $          5.236,84 

TRANSPORTE  $       10.000,00  $         9.926,32  $        19.926,32 

CAPACITACIÓN  $       15.000,00  $       12.084,21  $        27.084,21 

VARIOS  $                   -    $                  -    $                    -   

SUB TOTAL  $    114.000,00  $     61.500,00  $    175.500,00 

PERSONAL  $                   -    $         4.308,62  $          4.308,62 

SERVICIOS  $                   -    $         1.231,03  $          1.231,03 

EQUIPOS  $                   -    $            977,59  $             977,59 

MATERIALES  $                   -    $                  -    $                    -   

MISCELÁNEOS  $                   -    $            434,48  $             434,48 

TRANSPORTE  $                   -    $         1.050,00  $          1.050,00 

CAPACITACIÓN  $                   -    $         2.498,28  $          2.498,28 

VARIOS  $                   -    $                  -    $                    -   

SUB TOTAL  $                  -    $     10.500,00  $      10.500,00 

Gobierno de la República de Nicaragua / Gobiernos Regionales RAAN – RAAS

PROGRAMA CONJUNTO GOBERNABILIDAD ECONOMICA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA RAAN Y RAAS, NICARAGUA

Resultado 2: Gestión regional, municipal y comunal del sector agua y saneamiento, incluyendo sistemas de información y/o estadísticas,  más eficiente, equitativa, culturalmente apropiada, beneficia a la población más pobre y excluida, 

priorizando pueblos indigenas y comunidades afrodescendientes.

PRESUPUESTO (US$) PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

 $         53.649,51  $      68.534,12  $      38.887,78 72%

Socio Principal 

RAAS / RAAN

X

X

X

AÑO 

X

X

X

X

X

PRODUCTOS POR 

RESULTADO

Producto 2.1.- Las dos

Regiones y 8 municipios

han fortalecido el dialogo

y la articulación entre

autoridades nacionales,

locales y redes

comunitarias, tienen

planes estratégicos y

programas de inversión en

el sector agua,

saneamiento e higiene

desarrollados en forma

participativa y articulados

entre ellos.

UNCDF

Apoyar la elaboración o actualización de los

Planes de Desarrollo Municipales y los planes de

inversión, incorporando el tema de agua,

saneamiento e higiene.

Apoyo al funcionamiento y fortalecimiento de

las Mesas Regionales y Municipales de Agua y

Saneamiento.

Conformar y/o fortalecer los espacios de

concertación a nivel municipal (CDM, CAM), a fin

de mejorar los procesos de planificación y

gestión del sector.

Apoyar la conformación y/o fortalecimiento de

la Mesas Municipales de agua y saneamiento,

con participación activa de los CAPS.

ACTIVIDADES POR PRODUCTO

OPS

X

X

Socio 

Implementador

Apoyar el proceso de construcción y consulta de

la Estrategia Regional del Sector A&S en las

Regiones Autónomas.

Elaborar y validar los instrumentos para la

priorización y asignación de recursos a nivel

Regional y Municipal.

Sec. Salud / Idem

Sec. Salud, Sec.

Planificación, 

SGAMC / Sec.

Planificación, SAM

AGENCIA

UNICEF

Sec. Salud,

SGAMC / Sec.

Salud SAM

Sec. Salud, SGAMC,

Sec. Planificación,

Alcaldías / SAM,

Sec. Planificación,

SITINP, Alcaldías.

X

Sec. Salud / Idem Sec. Salud / Idem

RUBRO 

PRESUPUESTARIO

 $       175.500,00  $    213.969,97  $    193.695,55 110%

 $         10.500,00  $      10.500,00  $        8.085,00 77%



PERSONAL  $         2.000,00  $         5.790,96  $          7.790,96 

SERVICIOS  $       10.000,00  $         4.632,77  $        14.632,77 

EQUIPOS  $            500,00  $             57,91  $             557,91 

MATERIALES  $                   -    $                  -    $                    -   

MISCELÁNEOS  $            700,00  $            479,82  $          1.179,82 

TRANSPORTE  $         5.000,00  $         2.109,56  $          7.109,56 

CAPACITACIÓN  $                   -    $         6.949,15  $          6.949,15 

VARIOS  $            700,00  $            479,82  $          1.179,82 

SUB TOTAL  $      18.900,00  $     20.500,00  $      39.400,00 

PERSONAL  $       10.000,00  $       12.925,86  $        22.925,86 

SERVICIOS  $                   -    $         3.693,10  $          3.693,10 

EQUIPOS  $       13.500,00  $         2.932,76  $        16.432,76 

MATERIALES  $                   -    $                  -    $                    -   

MISCELÁNEOS  $         3.000,00  $         1.303,45  $          4.303,45 

TRANSPORTE  $                   -    $         3.150,00  $          3.150,00 

CAPACITACIÓN  $                   -    $         7.494,83  $          7.494,83 

VARIOS  $                   -    $                  -    $                    -   

SUB TOTAL  $      26.500,00  $     31.500,00  $      58.000,00 

PERSONAL  $         6.747,32  $         5.860,94  $        12.608,26 

SERVICIOS  $         5.783,42  $         3.957,38  $          9.740,80 

EQUIPOS  $                   -    $            885,71  $             885,71 

MATERIALES  $         1.927,81  $         1.146,53  $          3.074,34 

MISCELÁNEOS  $            963,90  $         3.588,22  $          4.552,12 

TRANSPORTE  $         3.855,61  $         7.119,57  $        10.975,18 

CAPACITACIÓN  $         5.007,29  $         5.176,85  $        10.184,14 

VARIOS  $            751,09  $            877,87  $          1.628,96 

SUB TOTAL  $      25.036,44  $     28.613,07  $      53.649,51 

PERSONAL  $       10.000,00  $         3.418,08  $        13.418,08 

SERVICIOS  $         8.000,00  $         2.734,46  $        10.734,46 

EQUIPOS  $            600,00  $             34,18  $             634,18 

MATERIALES  $                   -    $                  -    $                    -   

MISCELÁNEOS  $         1.000,00  $            283,21  $          1.283,21 

TRANSPORTE  $                   -    $         1.245,16  $          1.245,16 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Capacitación a técnicos regionales y municipales

sobre la implementación del MEPAS.

UNICEF

OIT

OPS

Producto 2.1.- Las dos

Regiones y 8 municipios

han fortalecido el dialogo

y la articulación entre

autoridades nacionales,

locales y redes

comunitarias, tienen

planes estratégicos y

programas de inversión en

el sector agua,

saneamiento e higiene

desarrollados en forma

participativa y articulados

entre ellos.

X

Producto 2.3.- En 8

municipios (y sus

territorios) se han

adoptado instrumentos,

procedimientos (ciclo de

proyecto, procesos,

instrumentos educativos y

de capacitación), y

tecnologías constructivas

adecuadas socio

culturalmente. 

Análisis, discusión y consenso sobre tecnologías

adecuadas y viables para la Costa Caribe.

Formar a Formadores para crear capacidades a

nivel local, en temas de supervisión de

proyectos basado en métodos de construcción

apropiados.

Producto 2.2.- En 8

Municipios se cuenta con

el Sistema Nacional de

Agua y Saneamiento,

(SINAS) funcionando y

generando información

relevante para los

usuarios

Contribuir a la creación de capacidades y

facilidades para la Implementación de la PIAR en

el sector de A&S de la Costa Caribe

Adecuación y validación del Manual de Ejecución

de Proyectos de Agua y Saneamiento (MEPAS) y

las herramientas de capacitación sobre

promoción del saneamiento, higiene y

organización comunitaria, que forman parte de

este.

OIT

Fortalecer las capacidades de los Gobiernos

Municipales y Regionales para manejar y

administrar los SINAS, con información

actualizada y validada.

Asistencia Técnica y seguimiento a técnicos y

proveedores de servicios en la implementación

de los métodos de construcción apropiadas para

la Costa Caribe (PIIE y MOI).

Sec. Salud / Idem Sec. Salud,

SGAMC, Alcaldías /

SAM, Alcaldías,

Gobiernos 

Territoriales

Sec. Salud / Sec.

Salud, SICOR

Sec. Salud, Sec.

Comunicación,  

Departamento de

Informática / Sec.

Salud, SICOR

Sec. Salud / Idem

Sec. Salud / Sec.

Salud, SITIPN

Sensibilizar y capacitar a la población para el

uso y manejo de los SINAS, como herramienta

para la toma de decisiones en el sector.

Elaboración de instrumentos y definición de

mecanismos para el seguimiento y actualización

de la información de los SINAS.

Sec. Salud, Sec.

Infraestructura /

Sec. Salud

Sec. Salud, Sec.

Infraestructura, 

Alcaldías, BICU /

Sec. Salud, SITIPN,

BICU-CIUM

 $      27.048,97 

 $         39.400,00  $      12.631,39  $      12.467,03 32%

 $         32.700,00  $      31.360,85  $      22.832,43 70%

 $         58.000,00  $      58.000,00  $      44.660,00 77%

 $         53.649,51  $      36.951,91 50%



CAPACITACIÓN  $                   -    $         4.101,69  $          4.101,69 

VARIOS  $         1.000,00  $            283,21  $          1.283,21 

SUB TOTAL  $      20.600,00  $     12.100,00  $      32.700,00 

PERSONAL  $         5.407,87  $       17.582,81  $        22.990,68 

SERVICIOS  $         8.111,81  $       11.872,14  $        19.983,94 

EQUIPOS  $         2.703,94  $         2.657,14  $          5.361,08 

MATERIALES  $         2.703,94  $         3.439,60  $          6.143,53 

MISCELÁNEOS  $       10.815,74  $       10.764,66  $        21.580,40 

TRANSPORTE  $       24.335,42  $       21.358,70  $        45.694,12 

CAPACITACIÓN  $       18.777,33  $       15.530,55  $        34.307,87 

VARIOS  $         2.253,28  $         2.633,61  $          4.886,89 

SUB TOTAL  $      75.109,31  $     85.839,21  $    160.948,52 

PERSONAL  $       12.000,00  $         6.355,93  $        18.355,93 

SERVICIOS  $         6.000,00  $         5.084,75  $        11.084,75 

EQUIPOS  $            500,00  $             63,56  $             563,56 

MATERIALES  $                   -    $                  -    $                    -   

MISCELÁNEOS  $            700,00  $            526,63  $          1.226,63 

TRANSPORTE  $         4.000,00  $         2.315,38  $          6.315,38 

CAPACITACIÓN  $         5.000,00  $         7.627,12  $        12.627,12 

VARIOS  $            700,00  $            526,63  $          1.226,63 

SUB TOTAL  $      28.900,00  $     22.500,00  $      51.400,00 

PERSONAL  $       26.000,00  $       26.000,00  $        52.000,00 

SERVICIOS  $         1.700,00  $         1.700,00  $          3.400,00 

EQUIPOS  $         2.800,00  $                  -    $          2.800,00 

MATERIALES  $         2.000,00  $         3.000,00  $          5.000,00 

MISCELÁNEOS  $         1.000,00  $         1.000,00  $          2.000,00 

TRANSPORTE  $         3.000,00  $         3.000,00  $          6.000,00 

CAPACITACIÓN  $         8.000,00  $         8.000,00  $        16.000,00 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Producto 2.4.- 8 gobiernos

municipales y los dos

gobiernos regionales han

mejorado su capacidad de

administrar el sector

agua, saneamiento

ambiental e higiene.

OIT

Producto 2.3.- En 8

municipios (y sus

territorios) se han

adoptado instrumentos,

procedimientos (ciclo de

proyecto, procesos,

instrumentos educativos y

de capacitación), y

tecnologías constructivas

adecuadas socio

culturalmente. 

Apoyo en la conformación y fortalecimiento de

las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento

(UMAS) para la gestión del sector a nivel

municipal. 

Implementación del proceso PIAR en el sector de

agua y saneamiento, como herramienta para la

priorización de comunidades e inversiones a

nivel municipal.

Continuar con la Implementación de un proceso

de formación bajo la metodología AVAR, que

permita el fortalecimiento de las capacidades

técnicas para la gestión del sector a nivel

regional y municipal.

Adaptación del Curso de Especialización en

Gestión de Agua y Saneamiento, basados en la

experiencia de la UNI.

Continuar con el Diplomado en Agua y

Saneamiento impartido por la Universidad BICU y

en colaboración con la UNI.

UNODC

Capacitación y sensibilización a la población y

funcionarios públicos sobre la importancia del

acceso a la información pública 

Asistencia Técnica y seguimiento a técnicos y

proveedores de servicios en la implementación

de los métodos de construcción apropiadas para

la Costa Caribe (PIIE y MOI).

Capacitación a funcionarios de los gobiernos

municipales y regionales en el uso y manejo de

instrumentos de gestión pública, rendición de

cuentas, transparencia e integridad.

UNICEF

OIT

Sec. Salud, Sec.

Infraestructura /

Sec. Salud

Sec. Salud, Sec.

Infraestructura, 

Alcaldías, BICU /

Sec. Salud, SITIPN,

BICU-CIUM

Sec. Salud / Idem

Sec. Salud, FISE,

Alcaldías, BICU /

Sec. Salud, SAM,

FISE, Alcaldías,

BICU-CIUM

Sec. Salud,

SGAMC / Sec.

Salud, SAM

SGAMC, Sec.

Planificación, 

Alcaldías / SAM,

Alcaldías, 

Gobiernos 

Territoriales

Sec. Salud, Sec.

Finanzas / Idem

Sec. Salud, Sec.

Finanzas, Sec.

Comunicación /

Sec. Finanzas,

CEDOC

X

Asistencia técnica y acompañamiento a los

gobiernos regionales y municipales en los

procesos de rendición de cuentas y gestión

pública.

 $         32.700,00  $      31.360,85  $      22.832,43 70%

 $       160.948,52  $    188.158,07  $      95.696,09 59%

 $         51.400,00  $      37.143,12  $      36.930,82 72%

 $         92.200,00  $      47.000,00  $      41.530,00 45%



VARIOS  $         2.500,00  $         2.500,00  $          5.000,00 

SUB TOTAL  $      47.000,00  $     45.200,00  $      92.200,00 

PERSONAL  $       23.000,00  $       26.864,41  $        49.864,41 

SERVICIOS  $       15.000,00  $       21.491,53  $        36.491,53 

EQUIPOS  $            600,00  $            268,64  $             868,64 

MATERIALES  $                   -    $                  -    $                    -   

MISCELÁNEOS  $         1.000,00  $         2.225,91  $          3.225,91 

TRANSPORTE  $         6.500,00  $         9.786,32  $        16.286,32 

CAPACITACIÓN  $       28.000,00  $       32.237,29  $        60.237,29 

VARIOS  $         1.000,00  $         2.225,91  $          3.225,91 

SUB TOTAL  $      75.100,00  $     95.100,00  $    170.200,00 

PERSONAL  $         4.792,69  $         5.128,32  $          9.921,01 

SERVICIOS  $         1.917,08  $         3.462,71  $          5.379,78 

EQUIPOS  $                   -    $            775,00  $             775,00 

MATERIALES  $                   -    $         1.003,22  $          1.003,22 

MISCELÁNEOS  $            958,54  $         3.139,69  $          4.098,23 

TRANSPORTE  $         1.917,08  $         6.229,62  $          8.146,70 

CAPACITACIÓN  $         4.291,96  $         4.529,74  $          8.821,70 

VARIOS  $            429,20  $            768,14  $          1.197,33 

SUB TOTAL  $      14.306,54  $     25.036,44  $      39.342,98 

PERSONAL  $         3.834,15  $       10.256,64  $        14.090,79 

SERVICIOS  $         3.834,15  $         6.925,41  $        10.759,56 

EQUIPOS  $         1.917,08  $         1.550,00  $          3.467,08 

MATERIALES  $         1.917,08  $         2.006,43  $          3.923,51 

MISCELÁNEOS  $         3.834,15  $         6.279,38  $        10.113,54 

TRANSPORTE  $         3.834,15  $       12.459,24  $        16.293,39 

CAPACITACIÓN  $         8.583,92  $         9.059,48  $        17.643,41 

VARIOS  $            858,39  $         1.536,27  $          2.394,67 

SUB TOTAL  $      28.613,07  $     50.072,87  $      78.685,94 

PERSONAL  $         8.000,00  $       11.158,19  $        19.158,19 

SERVICIOS  $         7.000,00  $         8.926,55  $        15.926,55 

EQUIPOS  $            500,00  $            111,58  $             611,58 

MATERIALES  $                   -    $                  -    $                    -   

MISCELÁNEOS  $            700,00  $            924,54  $          1.624,54 

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

Producto 2.4.- 8 gobiernos

municipales y los dos

gobiernos regionales han

mejorado su capacidad de

administrar el sector

agua, saneamiento

ambiental e higiene.

UNICEF

OIT

UNODC

Capacitación y sensibilización a la población y

funcionarios públicos sobre la importancia del

acceso a la información pública 

Formación de Albañiles emprendedores en agua

y saneamiento.

Apoyar procesos de capacitación y acreditación

de microempresas y/o prestadores de servicios

constructivos, para la ejecución de proyectos de

A&S en la Costa Caribe. 

Capacitación de empresas comunitarias y/o

prestadoras de servicios en temas de gestión

micro empresarial.

Producto 2.5.- Los 8

municipios cuentan con

proveedores acreditados

por FISE e INATEC, y

personal comunitario

capacitado que faciliten

el acceso sostenible al

agua y saneamiento.

Sec. Salud / Idem Sec. Salud / Idem

OIT 

UNICEF

Producto 2.6.- 70% de los

comités de agua potable y

saneamiento (CAPS) de los 

8 municipios están

operando, administrando

y dando mantenimiento a

las obras físicas nuevas y

existentes con

participación de mujeres. 

Formación y/o capacitación a los comunitarios

en procesos y tecnologías constructivas

adecuadas a las particularidades y necesidades

de la Costa Caribe.

Sec. Salud / Idem Sec. Salud, ONGs,

Alcaldías (UMAS) /

Idem

Sec. Salud, Sec.

Finanzas / Idem

Sec. Salud, Sec.

Finanzas, Sec.

Comunicación /

Sec. Finanzas,

CEDOC

Sec. Salud, SPIC,

Sec. 

Infraestructura /

Sec. Salud

Sec. Salud, SPIC,

Alcaldías / Sec.

Salud, Alcaldías

Capacitar a CAPS o estructuras homólogas en

temas de administración de recursos y rendición

de cuentas.

Apoyar la conformación de redes de CAPS, para

establecer sinergias y promover el intercambio

de experiencias.

Conformación, fortalecimiento y

acompañamiento técnico a los CAPS, para el

mejoramiento de la adminsitración de los

sistemas de agua potable y saneamiento. 

Capacitar y brindar asistencia técnica a los CAPS

en temas de planificación, operación y

mantenimiento de sistemas de Agua Potable.

Sec. Salud / Idem Sec. Salud,

Alcaldías (UMAS) /

Idem

 $         92.200,00  $      47.000,00  $      41.530,00 45%

 $      24.148,50 36%

 $       170.200,00  $      64.655,56  $      55.683,89 33%

 $         39.342,98  $      30.000,38  $      16.496,46 42%

 $         78.685,94  $      53.431,23  $      44.329,18 56%

 $         67.600,00  $      24.430,71 



TRANSPORTE  $         1.200,00  $         4.064,77  $          5.264,77 

CAPACITACIÓN  $       10.000,00  $       13.389,83  $        23.389,83 

VARIOS  $            700,00  $            924,54  $          1.624,54 

SUB TOTAL  $      28.100,00  $     39.500,00  $      67.600,00 

PERSONAL  $                   -    $         2.256,90  $          2.256,90 

SERVICIOS  $                   -    $            644,83  $             644,83 

EQUIPOS  $                   -    $            512,07  $             512,07 

MATERIALES  $                   -    $                  -    $                    -   

MISCELÁNEOS  $                   -    $            227,59  $             227,59 

TRANSPORTE  $                   -    $            550,00  $             550,00 

CAPACITACIÓN  $         5.500,00  $         1.308,62  $          6.808,62 

VARIOS  $                   -    $                  -    $                    -   

SUB TOTAL  $        5.500,00  $       5.500,00  $      11.000,00 

 SUBTOTAL DEL RESULTADO 2.  $    532.701,79  $   562.074,66  $   1094.776,45  $   1094.776,45  $  887.767,31  $  670.961,70 61%

X

X

OIT

Crear capacidades en las Unidades de Salud y

Gobiernos Municipales para el monitoreo de la

calidad de agua en los sistemas de

abastecimiento de agua para consumo humano.

OPS

Sec. Salud / Idem Sec. Salud, ONGs,

Alcaldías (UMAS) /

Idem

Producto 2.6.- 70% de los

comités de agua potable y

saneamiento (CAPS) de los 

8 municipios están

operando, administrando

y dando mantenimiento a

las obras físicas nuevas y

existentes con

participación de mujeres. 

Sec. Salud / Idem Sec. Salud, ONGs,

Alcaldías (UMAS) /

Idem

Apoyar la conformación de redes de CAPS, para

establecer sinergias y promover el intercambio

de experiencias.

 $      24.148,50 36%

 $         11.000,00  $      11.000,00  $        8.470,00 77%

 $         67.600,00  $      24.430,71 



I II Año 1 Año 2 TOTAL Disponible
Comprometido 

Año 1 y Año 2

Desembolsado 

Año 1 y Año 2 
% 

PERSONAL
 $          17.000,00  $            30.859,19  $        47.859,19 

SERVICIOS  $          24.000,00  $            13.752,24  $        37.752,24 

EQUIPOS
 $          16.000,00  $            11.572,20  $        27.572,20 

MATERIALES  $            7.500,00  $              6.991,54  $        14.491,54 

Apoyar la conformación y funcionamiento del

Consejo Directivo del FIAS. X X
MISCELÁNEOS 

 $            7.500,00  $              8.259,81  $        15.759,81 

TRANSPORTE  $            7.000,00  $            12.662,22  $        19.662,22 

CAPACITACIÓN  $          10.000,00  $            15.429,60  $        25.429,60 

VARIOS  $        600.000,00  $        1780.473,20  $     2380.473,20 

Financiamiento de proyectos integrales de

agua, saneamiento e higiene. X X
SUB TOTAL

 $      689.000,00  $      1880.000,00  $  2569.000,00 

PERSONAL  $                     -    $              6.294,74  $          6.294,74 

SERVICIOS  $          18.000,00  $              5.649,12  $        23.649,12 

EQUIPOS  $            4.000,00  $                       -    $          4.000,00 

MATERIALES  $            4.000,00  $              1.614,04  $          5.614,04 

MISCELÁNEOS  $                     -    $              1.210,53  $          1.210,53 

TRANSPORTE  $            5.000,00  $              3.712,28  $          8.712,28 

CAPACITACIÓN  $            5.700,00  $              4.519,30  $        10.219,30 

VARIOS  $                     -    $                       -    $                   -   

SUB TOTAL  $        36.700,00  $          23.000,00  $      59.700,00 

PERSONAL  $          16.200,00  $              5.904,93  $        22.104,93 

SERVICIOS  $                     -    $              3.987,09  $          3.987,09 

EQUIPOS  $                     -    $                 892,36  $             892,36 

MATERIALES  $                     -    $              1.155,14  $          1.155,14 

MISCELÁNEOS  $            2.303,35  $              3.615,16  $          5.918,51 

TRANSPORTE  $            4.606,70  $              7.173,01  $        11.779,72 

CAPACITACIÓN  $            1.251,82  $              5.215,71  $          6.467,53 

VARIOS  $              800,00  $                 884,46  $          1.684,46 

SUB TOTAL  $        25.161,88  $          28.827,86  $      53.989,74 

Gobierno de la República de Nicaragua / Gobiernos Regionales RAAN – RAAS

PROGRAMA CONJUNTO GOBERNABILIDAD ECONOMICA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA RAAN Y RAAS, NICARAGUA

Resultado 3: Mejorado el acceso y la calidad del servicio de agua potable y saneamiento ambiental a través de la creación e implementación del Fondo Semilla.

48%

90%

 $        59.700,00  $         50.879,14  $         28.566,98 

 $        53.989,74  $         50.682,83  $         48.342,20 

X

X

X

X

X

X

X

Sec. Salud, Sec.

Finanzas / Idem

Sec. Salud, Sec.

Finanza, Alcaldías / 

Idem

Sec. Salud / Idem

Sec. Salud (Unidad

A&S) / Sec. Salud,

SITINP

X

X

X

X

X

Socio Principal 

RAAS / RAAN

Socio 

Implementador

Funcionamiento y operativización del FIAS y

apoyo a la discusión y validación de los

instrumentos del mismo.

UNCDF

Finalizar y validar los instrumentos de gestión

financiera y operativa del Fondo de inversión de

Agua y Saneamiento (FIAS). (arrastre Año 1)

Apoyar a los Gobiernos Municipales en el

proceso de formulación de cartera de proyectos

en agua y saneamiento a nivel de pre-

factibilidad.

Crear capacidades en los gobiernos municipales

para acceder y gerenciar los recursos otorgados

por el Fondo para la ejecución de Proyectos. Sec. Salud / Idem

Sec. Salud, Sec.

Infraestructura, 

Alcaldías / Sec.

Salud, Sec.

Finanzas, SITINP,

Alcaldías

UNICEF

Producto 3.1- Fondos

semilla regionales de agua

y saneamiento funcionando

eficientemente en la RAAN

y RAAS

PNUD

AGENCIAACTIVIDADES POR PRODUCTO

Brindar acompañamiento y asistencia técnica a

los gobiernos municipales para la aplicación de

los instrumentos y la presentación de

propuestas al FIAS.

PRODUCTOS POR 

RESULTADO

Continuar la capacitación a técnicos regionales

y municipales sobre el uso de los instrumentos

del fondo. (arrastre Año 1)

Apoyar la operatividad y funcionamiento del

FIAS y su capacidad de gestión para

incrementar los recursos financieros

disponibles.

AÑO
RUBRO 

PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO (US$) PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

 $     2569.000,00  $     2569.000,00  $      1527.785,02 59%



PERSONAL
 $                     -    $              1.099,77  $          1.099,77 

SERVICIOS
 $            3.000,00  $              1.202,87  $          4.202,87 

EQUIPOS
 $                     -    $                 412,41  $             412,41 

MATERIALES
 $                     -    $                 249,17  $             249,17 

MISCELÁNEOS 
 $                     -    $                 472,56  $             472,56 

TRANSPORTE
 $            3.000,00  $                 807,64  $          3.807,64 

CAPACITACIÓN 
 $                     -    $                 549,88  $             549,88 

VARIOS
 $                     -    $            62.205,69  $        62.205,69 

SUB TOTAL
 $          6.000,00  $          67.000,00  $      73.000,00 

PERSONAL  $            4.356,34  $              5.128,32  $          9.484,66 

SERVICIOS  $            3.111,67  $              3.462,71  $          6.574,38 

EQUIPOS  $              622,33  $                 775,00  $          1.397,33 

MATERIALES  $              622,33  $              1.003,22  $          1.625,55 

MISCELÁNEOS  $            1.244,67  $              3.139,69  $          4.384,36 

TRANSPORTE  $            2.489,34  $              6.229,62  $          8.718,96 

CAPACITACIÓN  $            1.430,65  $              4.529,74  $          5.960,40 

VARIOS  $              429,20  $                 768,14  $          1.197,33 

SUB TOTAL  $        14.306,54  $          25.036,44  $      39.342,98 

PERSONAL  $          11.000,00  $              6.073,45  $        17.073,45 

SERVICIOS  $            4.000,00  $              4.858,76  $          8.858,76 

EQUIPOS  $              500,00  $                  60,73  $             560,73 

MATERIALES  $                     -    $                       -    $                   -   

MISCELÁNEOS  $              700,00  $                 503,23  $          1.203,23 

TRANSPORTE  $            4.000,00  $              2.212,47  $          6.212,47 

CAPACITACIÓN  $            5.000,00  $              7.288,14  $        12.288,14 

VARIOS  $              700,00  $                 503,23  $          1.203,23 

SUB TOTAL  $        25.900,00  $          21.500,00  $      47.400,00 

 SUBTOTAL DEL RESULTADO 3.  $      797.068,41  $      2045.364,30  $  2842.432,71  $  2842.432,71  $   2883.032,92  $   1729.012,35 61%

 $        47.400,00  $         61.929,92  $         49.253,20 

 $         73.000,00  $         39.985,68 

104%

 $         77.541,03  $         35.079,27 89% $        39.342,98 

55% $        73.000,00 
Sec. Salud / Sec.

Salud, SERENA

Capacitar y asistir técnicamente a las empresas

comunitarias en la aplicación de las técnicas de

construcción apropiadas para la Costa Caribe.

Sec. Salud, Sec.

Infraestructura /

Sec. Salud, SITINP

Sec. 

Infraestructura, 

Sec. Salud,

Alcaldías / Idem

X X

X

X

X

Sec. Salud, Alcaldía

de Bluefields /

SERENA, Alcaldía

de Bonanza,

Alcaldía de Bilwi

Sec. Salud / Idem

Sec. Salud, Sec.

Planificación, 

Alcaldías / Idem

Promover y capacitar a técnicos y constructores

para utilizar tecnológias y métodos

constructivos apropiados socioculturalmente,

en la ejecución de los proyectos de agua y

saneamiento.

X

PNUD 

Producto 3.2.- Autoridades

y pobladores de 3

localidades urbanas (Bilwi,

Bonanza y Bluefields) han

realizado procesos de pre -

inversión (incluyendo

movilización de recursos

financieros) para la puesta

en marcha de un proceso

de reubicación de

vertederos y mejora del

manejo de desechos

sólidos, que representan un

factor de contaminación de

las actuales fuentes de

agua, beneficiando 
Producto 3.3.- 8 municipios

mejoran condiciones de

agua y saneamiento rural, a

través de gestión de 

proyectos e inversiones en

obras físicas, beneficiando

directamente a 30,000

personas.

UNICEF

Brindar asistencia técnica y acompañamiento a

las municipalidades para la priorización de

proyectos a ser sometidos al FIAS.

OIT

Apoyar la elaboración de estudios de pre

inversión y gestión de recursos para el manejo

integral de desechos sólidos en Bilwi, Bonanza y

Bluefields.

Apoyo en la adquisición de terreno para la

construcción y funcionamiento del relleno

sanitario de la ciudad de Bluefields.

X



I II Año 1 Año 2 TOTAL Disponible Comprometido Desembolsado % 

PERSONAL  $                       -    $              1.641,38  $               1.641,38 

SERVICIOS  $             7.500,00  $                 468,97  $               7.968,97 

EQUIPOS  $                       -    $                 372,41  $                  372,41 

MATERIALES  $                       -    $                        -    $                         -   

MISCELÁNEOS  $                       -    $                 165,52  $                  165,52 

TRANSPORTE  $                       -    $                 400,00  $                  400,00 

CAPACITACIÓN  $                       -    $                 951,72  $                  951,72 

VARIOS  $                       -    $                        -    $                         -   

SUB TOTAL  $           7.500,00  $             4.000,00  $            11.500,00 

PERSONAL  $             6.534,51  $              5.860,94  $              12.395,45 

SERVICIOS  $             8.712,68  $              3.957,38  $              12.670,06 

EQUIPOS  $                       -    $                 885,71  $                  885,71 

MATERIALES  $                       -    $              1.146,53  $               1.146,53 

MISCELÁNEOS  $             4.356,34  $              3.588,22  $               7.944,56 

TRANSPORTE  $             2.178,17  $              7.119,57  $               9.297,74 

CAPACITACIÓN  $             2.503,64  $              5.176,85  $               7.680,49 

VARIOS  $                751,09  $                 877,87  $               1.628,96 

SUB TOTAL  $         25.036,44  $           28.613,07  $            53.649,51 

PERSONAL  $           15.000,00  $             11.905,26  $              26.905,26 

SERVICIOS  $             8.000,00  $             10.684,21  $              18.684,21 

EQUIPOS  $                       -    $                        -    $                         -   

MATERIALES  $             3.000,00  $              3.052,63  $               6.052,63 

MISCELÁNEOS  $             4.000,00  $              2.289,47  $               6.289,47 

TRANSPORTE  $             5.000,00  $              7.021,05  $              12.021,05 

CAPACITACIÓN  $             5.000,00  $              8.547,37  $              13.547,37 

VARIOS  $                       -    $                        -    $                         -   

SUB TOTAL  $         40.000,00  $           43.500,00  $            83.500,00 

PERSONAL  $                       -    $              3.968,42  $               3.968,42 

SERVICIOS  $             4.000,00  $              3.561,40  $               7.561,40 

EQUIPOS  $                       -    $                        -    $                         -   

MATERIALES  $             1.000,00  $              1.017,54  $               2.017,54 

MISCELÁNEOS  $             1.500,00  $                 763,16  $               2.263,16 

TRANSPORTE  $             4.000,00  $              2.340,35  $               6.340,35 

CAPACITACIÓN  $             4.000,00  $              2.849,12  $               6.849,12 

VARIOS  $                       -    $                        -    $                         -   

SUB TOTAL  $         14.500,00  $           14.500,00  $            29.000,00 

Gobierno de la República de Nicaragua / Gobiernos Regionales RAAN – RAAS

PROGRAMA CONJUNTO GOBERNABILIDAD ECONOMICA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA RAAN Y RAAS, NICARAGUA

Resultado 4: Marco institucional, legal y regulatorio más adecuado, en el marco de políticas nacionales de descentralización y regionalización, facilita el derecho al acceso eficiente y equitativo a los servicios de agua y saneamiento en la RAAN y la RAAS.

X

Sec. Salud,

CRAAS / Sec.

Salud, CRAAN

Sec. Salud, CRAAS

(Comisión RRNN) /

Sec. Salud,

SERENA, CRAAN

X

X

Producto 4.1.- Ley de

General de Aguas

Nacionales implementada

en la RAAN y RAAS

promueve una gestión

eficiente del sector de

agua y saneamiento

Apoyar la implementación de la Ley

General de Aguas Nacionales,

partiendo de la gestión del recurso

hídrico a nivel municipal y

comunitario.
OPS

RUBRO 

PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO (US$)

X

Sec. Salud,

CRAAS / Sec.

Salud, CRAAN

ACTIVIDADES POR PRODUCTO

Sec. Salud, CRAAS

(Comisión RRNN) /

Sec. Salud,

SERENA, CRAAN

Producto 4.2.- Se

contribuye a mejorar los

procesos de

regionalización de la

gestión publica y la

descentralización 

municipal de las

inversiones en agua y

saneamiento, acorde a las

políticas publicas

establecidas

Socio 

Implementador

Sec. Salud,

CRAAS / Sec.

Salud, CRAAN

X

X X

Sec. Salud,

CRAAS / Sec.

Salud, CRAAN

Sec. Salud, Sec.

Planificación, 

CRAAS / Sec.

Salud, Sec.

Planificación, 

CRAAN

Desarrollar actividades de difusión y

discusión de la Ley General de Aguas

Nacionales, en los municipios y

comunidades. 

Apoyar el proceso de elaboración y

consulta de la Estrategia Regional de

Agua Potable y Saneamiento en

ambas Regiones Autónomas.

AÑO

Sec. Salud, CRAAS

(Comisión RRNN) /

Sec. Salud,

SERENA, CRAAN

AGENCIA

Promover la implementación de la

Ley de Aguas Nacionales y la gestión

integral del recurso hídrico bajo el

enfoque de manejo de cuencas.

UNICEF

UNCDF

PRODUCTOS POR 

RESULTADO

UNCDF

Socio Principal 

RAAS / RAAN

Realizar un análisis técnico - jurídico

que permita definir de roles y

competencias institucionales en la

implementación de la Ley y su

Reglamento, así como

recomendaciones para promover la

implementación de la misma.

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

 $          11.500,00  $           11.500,00  $          8.855,00 77%

 $          53.649,51  $           44.320,26  $          5.948,94 11%

 $          83.500,00  $           39.458,30  $         28.076,62 34%

 $          29.000,00  $           29.211,75  $         25.259,68 87%



PERSONAL  $                       -    $                 590,92  $                  590,92 

SERVICIOS  $             8.000,00  $                 646,32  $               8.646,32 

EQUIPOS  $                       -    $                 221,60  $                  221,60 

MATERIALES  $                       -    $                 133,88  $                  133,88 

MISCELÁNEOS  $             5.000,00  $                 253,91  $               5.253,91 

TRANSPORTE  $           10.000,00  $                 433,96  $              10.433,96 

CAPACITACIÓN  $             6.000,00  $                 295,46  $               6.295,46 

VARIOS  $             5.000,00  $             33.423,95  $              38.423,95 

SUB TOTAL  $         34.000,00  $           36.000,00  $            70.000,00 

PERSONAL  $             4.475,08  $              4.835,27  $               9.310,36 

SERVICIOS  $             2.237,54  $              3.264,84  $               5.502,38 

EQUIPOS  $             1.118,77  $                 730,71  $               1.849,49 

MATERIALES  $             1.118,77  $                 945,89  $               2.064,66 

MISCELÁNEOS  $             4.475,08  $              2.960,28  $               7.435,37 

TRANSPORTE  $             8.950,17  $              5.873,64  $              14.823,81 

CAPACITACIÓN  $             1.216,06  $              4.270,90  $               5.486,96 

VARIOS  $                729,63  $                 724,24  $               1.453,88 

SUB TOTAL  $         24.321,11  $           23.605,78  $            47.926,89 

PERSONAL  $                       -    $                 820,69  $                  820,69 

SERVICIOS  $             2.000,00  $                 234,48  $               2.234,48 

EQUIPOS  $                       -    $                 186,21  $                  186,21 

MATERIALES  $                       -    $                        -    $                         -   

MISCELÁNEOS  $                       -    $                   82,76  $                    82,76 

TRANSPORTE  $                       -    $                 200,00  $                  200,00 

CAPACITACIÓN  $                       -    $                 475,86  $                  475,86 

VARIOS  $                       -    $                        -    $                         -   

SUB TOTAL  $           2.000,00  $             2.000,00  $              4.000,00 

 $       147.357,55  $         152.218,85  $          299.576,40  $       299.576,40  $       242.053,12  $     166.043,31 55%

 $     1820.963,08  $       3128.920,19  $        4949.883,27  $     4949.883,27  $     4568.581,17  $   2996.761,48 61%

X

OPS

Apoyo el funcionamiento de las

mesas regionales de agua y

saneamiento.

Promover la participación de los

Gobiernos Regionales en los espacios

sectoriales del nivel nacional, para

una mayor coordinación e incidencia.

Apoyar y facilitar reuniones

periódicas con el grupo de

cooperantes del sector, promoviendo

la apropiación, alineamiento y

armonización en las intervenciones

del Sector en la Costa Caribe.

Promover la consulta y discusión la

Estrategia Nacional de Agua Potable y

Saneamiento.

X

X

X

Desarrollar e implementar una

agenda de trabajo de las Mesas

Regionales de Agua y Saneamiento.

X

X

X

Sec. Salud / Idem Sec. Salud / Idem

Sec. Salud / Idem Sec. Salud / Idem

Sec. Salud,

CRAAS / Sec.

Salud, CRAAN

X

Sec. Salud, Sec.

Planificación, 

CRAAS / Sec.

Salud, Sec.

Planificación, 

CRAAN

Producto 4.2.- Se

contribuye a mejorar los

procesos de

regionalización de la

gestión publica y la

descentralización 

municipal de las

inversiones en agua y

saneamiento, acorde a las

políticas publicas

establecidas

X

X

SUBTOTAL DEL RESULTADO 4

Producto 4.3.- Gobiernos

regionales, municipales y

territoriales participan

activamente en la Mesa

Nacional de Agua y

Saneamiento en el marco

del Enfoque Sectorial

Ampliado (SWAp) UNICEF

PNUD

Apoyar la realización de reuniones,

talleres, foros y otros espacios que

contribuyan al dialogo y la búsqueda

de consenso entre los niveles de

gobierno nacional, regional,

municipal y territorial.

PRESUPUESTO TOTAL

 $         35.278,95 74%

 $            4.000,00  $             4.000,00  $          3.631,68 91%

 $          70.000,00  $           70.000,00  $         58.992,44 84%

 $          47.926,89  $           43.562,81 


