
Section I: Identification and JP Status
Alliances to improve the situation of Children, Food security and Nutrition

Semester: 2-10

Country Guatemala
Thematic Window Children, Food Security and Nutrition
MDGF Atlas Project
Program title Alliances to improve the situation of Children, Food security and Nutrition

Report Number
Reporting Period 2-10
Programme Duration
Official Starting Date

Participating UN Organizations * FAO
* PAHO
* UNFPA
* UNICEF
* WFP

Implementing Partners * Autoridades comunitarias del Departamento de Totonicap�n, Guatemala
* Gobiernos Locales
* Ministerio de Agricultura
* Ministerio de Educaci�n
* Ministerio de Salud P�blica y Asistencia Social
* Municipalidades
* Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Budget Summary



Total Approved Budget
WFP $2,228,703.00
UNICEF $1,248,690.00
UNFPA $399,752.00
PAHO $1,180,424.00
FAO $2,442,431.00
Total $7,500,000.00

Total Amount of Transferred To Date
WFP $799,311.00
UNICEF $413,448.00
UNFPA $131,931.00
PAHO $389,480.00
FAO $794,475.00
Total $2,528,645.00

Total Budget Commited To Date
WFP $131,890.00
UNICEF
UNFPA
PAHO
FAO
Total $131,890.00

Total Budget Disbursed To Date
WFP $519,702.00
UNICEF $302,312.00
UNFPA $116,931.00
PAHO $306,438.00
FAO $466,298.00



Total $1,711,681.00

Donors
As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:

Amount in thousands of  U$

Type Donor Total For 2010 For 2011 For 2012
Parallel Fundaci�n TIGO y USAID/Universidad del Valle 4000 2000 2000
Cost Share
Counterpart

DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING Ð refers to financing activities related to or complementary to the   programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING Ð refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy  gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant'  The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Direct Beneficiaries
Men Men from

Ethnic Groups
Women Women from

Ethnic Groups
Boys Girls National

Institutions
Local

Institutions
Targeted Number 2250 2205 4768 4530 4500 3500 4 346
Reached Number 456 447 2100 1995 3493 3458 4 128
Targeted - Reached 1794 1758 2668 2535 1007 42 0 218
% difference 20.27 20.27 44.04 44.0 77.62 98.8 100.0 36.99



Indirect Beneficiaries
Men Men from

Ethnic Groups
Women Women from

Ethnic Groups
Boys Girls National

Institutions
Local

Institutions
Targeted Number
Reached Number 3
Targeted - Reached 0 0 0 0 0 0 0 -3
% difference 0 0 0 0 0 0 0 0



Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions

Progress in outcomes
Resultado 1.
Conformaci�n equipo t�cnico agr�cola, de escuelas saludables y madres consejeras.
Selecci�n de 3000 familias en 40 comunidades y fortalecimiento de la organizaci�n con Juntas Directivas.
Definida la estrategia de trabajo con Ministerio de Agricultura, Pro Rural y Secretar�a de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
Cuatro cartas de acuerdo firmadas con Organizaciones locales para aplicar la estrategia.
Plan de Escuelas Saludables implement�ndose en 40 escuelas.
Inversi�n adicional de Fundaci�n TIGO para construcci�n y/o remodelaci�n de 40 escuelas.
Huertos escolares pedag�gicos implement�ndose.
Desarrollo de estudio de conocimientos, actitudes y pr�cticas en alimentaci�n y nutrici�n en los 8 municipios.
Estandarizaci�n de mensajes clave de alimentaci�n y nutrici�n con actores clave a nivel local.
Auditor�a de informaci�n y comunicaci�n en el nivel local.

Resultado 2.
Equipo t�cnico contratado y ubicado en la Direcci�n de Salud.
Modelo de mejoramiento de la calidad en la prestaci�n de servicios dise��ndose.
Encuesta nutricional a <5 a�os en 40 comunidades.
Revisi�n del sistema  vigilancia nutricional.
Aprovisionamiento con equipo antropom�trico, de c�mputo, de atenci�n prenatal y de parto a los 9 Centros de Salud y el Hospital.
Adquisici�n y distribuci�n de Micronutrientes m�ltiples en polvo para ni�os menores de 5 a�os.
Formaci�n de 8 comit�s municipales de comunicaci�n en alimentaci�n y nutrici�n y elaboraci�n de planes municipales de comunicaci�n.
Estrategia de ÒSalas Situacionales en Nutrici�n y Salud ReproductivaÓ elaborada y presta a implementarse.

Resultado 3
Construcci�n conjunta con SESAN de la estrategia de abogac�a e incidencia para posicionar la Estrategia Nacional de Reducci�n de la Desnutrici�n Cr�nica y aplicada en la
sensibilizaci�n y organizaci�n de actores y tomadores de decisi�n de las instituciones del estado, Gobiernos Municipales y ONGs a favor de SAN y ENRDC.
Sensibilizaci�n a las autoridades municipales, comunitarias y sociedad civil en la problem�tica de la Desnutrici�n Cr�nica.
Definici�n consensuada y participativa de variables del sistema de alerta temprana y cat�logo de indicadores de SAN.
Organizaci�n de familias en 39 Comunidades y 8 municipalidades  para el abordaje y planificaci�n de acciones para la reducci�n de la DC.
Fortalecimiento de los espacios departamentales y municipales para implementar la ENRDC en el marco de las comisiones de SAN. (CODESAN Y COMUSANES)



Progress in outputs
A la fecha se ha iniciado a trabajar con las 3000 familias para mejorar sus capacidades de producci�n. En las escuelas se ha iniciado las capacitaciones con alumnos, alumnas
y padres de familia dentro del Plan de Escuelas Saludable.  La Fundaci�n Tigo contribuyo como complemento, a la remodelaci�n (aulas, ba�os y cocina) de las 40 escuelas
dentro de su Proyecto ABC Escuelas del Milenio. A nivel local se cuenta con un estudio de conocimientos, actitudes y pr�cticas en alimentaci�n y nutrici�n. Adicionalmente se
estandarizaron  mensajes clave de alimentaci�n y nutrici�n con actores clave a nivel local.
Para el a�o uno los servicios de salud cuentan con los insumos para prestar un mejor servicio, se tiene que trabajar en el modelo de garant�a de calidad de la atenci�n que tiene
que ver con mejorar la calidad y capacidad de la oferta.
Se elaboro y se ha iniciado la implementaci�n de la Estrategia Abogac�a e Incidencia para el posicionamiento de la Estrategia de Reducci�n de la Desnutrici�n Cr�nica.  Se ha
iniciado con las instituciones a nivel local el Sistema de Alerta Temprana. Se han fortalecido los espacios de las Comisiones Departamentales y Municipales de la SAN

Measures taken for the sustainability of the joint programme
Se trabaja la sostenibilidad en tres �mbitos
1. COMUNITARIO: posicionando el tema de SAN en las familias involucradas y especialmente en las autoridades comunitarias.  Se espera que las acciones para fortalecer la
SAN comunitaria se contin�en desarrollando a partir de la informaci�n y la formaci�n que se ofrece en el Programa Conjunto.
2. LOS CONSEJOS DE DESARROLLO: el sistema de consejos abarca el �mbito departamental, municipal y comunitario.  Se viene trabajando una estrategia de informaci�n y
formaci�n a los representantes gubernamentales, no gubernamentales y de sociedad civil que forman parte del mismo.  Se apuesta por la abogac�a e incidencia en favor de la
reducci�n de la Desnutrici�n Cr�nica a trav�s de la inversi�n municipal y del Consejo de Desarrollo.
3. LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO: especialmente de los representantes de Gobernaci�n, ministerio de salud, de agricultura, de la Secretar�a Presidencial de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

Are there difficulties in the implementation?
UN agency Coordination
Coordination with Government
Administrative / Financial
Management: 1. Activity and output management. 2. Governance/Decision Making 4.Accountability
Joint Programme design

What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme
Descrito a continuacion
Other. Please specify
Descrito a continuacion

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
Demora en la contrataci�n del personal operativo y en la adquisici�n de insumos debido a procesos administrativos muy largos.
Falta afinar los mecanismos de comunicaci�n, coordinaci�n y cooperaci�n entre el personal del Programa Conjunto esfuerzo que se est� desarrollando dentro del Grupo
Interagencial.
Las regulaciones administrativas de las agencias dificultan la coordinaci�n porque establecen l�neas paralelas de autoridad



Dificultad para superar la identificaci�n del personal con la Agencia que contrata y considerarse parte del Programa Conjunto

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
Condiciones clim�ticas extremas (tormenta Agatha) que afectaron a las comunidades y dificultaron la realizaci�n de actividades
Cambio de personal de los socios en la ejecuci�n.
El oportunismo de algunos l�deres pol�ticos que se han querido beneficiar de las actividades desarrolladas en la implementaci�n del programa.  Por ejemplo: al realizar la
inauguraci�n del programa de escuelas saludables han querido aparecer como los financiadores de la estrategia, con esto pretenden confundir a la poblaci�n.
El poco inter�s que han manifestado por lo menos dos alcaldes hacia el tema de Desnutrici�n Cr�nica.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
Establecer calendario de reuniones peri�dicas, t�cnicas y administrativas, tanto con el equipo t�cnico interagencial como con las contrapartes de las instituciones de gobierno.

Fortalecer el sistema de monitoreo a nivel comunitario y municipal.
Involucrar de mejor manera al personal t�cnico de las instancias de gobierno en los procesos de planificaci�n, monitoreo y evaluaci�n del Programa Conjunto.
Fortalecer la participaci�n y apoyo t�cnico a las instancias de coordinaci�n comunitaria, municipal y departamental definidas en la Ley de Consejos de Desarrollo.
Vinculaci�n de organizaciones locales a trav�s de cartas de acuerdo en el proceso de capacitaci�n y asistencia t�cnica dirigida a familias participantes, para la implementaci�n
de pr�cticas a nivel de la milpa y el patio/hogar.
Favorecer los mecanismos de comunicaci�n con las contrapartes locales utilizando mecanismos alternativos como el correo electr�nico.
Garantizar la participaci�n comunal vinculando a las familias y su Junta Directiva con los Concejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES)
Fortalecer las capacidades t�cnico-metodol�gicas y administrativas de las organizaciones locales.
Revisar y adaptar la estructura organizacional del Programa Conjunto a las necesidades institucionales.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes           true
No           false

If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes           true
No           false

What types of coordination mechanisms
Se est�n dise�ando las estrategias para coordinar acciones, especialmente en el �mbito comunitario, con el Programa Conjunto de G�nero.  Estas acciones se iniciar�n en el
municipio de Santa Luc�a la Reforma.



Se han tenido una reuni�n del comit� gerencial y otra del comit� t�cnico

Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators B

a
s
el
in
e

Cu
rre
nt
Val
ue

Means of verification Collection methods

Number of managerial practices
(financial, procurement, etc)
implemented jointly by the UN
implementing agencies for
MDF-F JPs

2 2 Estrategia de Escuelas del Milenio (Fundaci�n Tigo $ 2, 000,000.)  Estrategia de Aulas Creativas (Universidad del
Valle y USAID $ 500,000.)

Construcci�n y/o
remodelaci�n de 40
escuelas. Generaci�n
de reporte de estatus
de estrategia

Number of joint analytical work
(studies, diagnostic) undertaken
jointly by UN implementing
agencies for MDG-F JPs

9 9 L�nea basal.
Diagnostico Cuan Saludable es mi Escuela. Evaluaci�n del Sistema de Vigilancia Epidemiol�gica de Desnutrici�n.
Evaluaci�n del Estado Nutricional de los Ni�os y Ni�as Menores de 5 a�os de las familias participantes. Puntaje de
diversidad de la Dieta para  la Medici�n de Acceso a los Alimentos en el hogar. Estudio para Evaluar
Conocimientos, Actitudes y Pr�cticas (CAP) sobre Alimentaci�n, Nutrici�n, Saneamiento y Adaptaci�n a la Crisis
Alimentaria.
Taller Fortalecimiento del Trabajo en Equipo.
Borrador de Estrategia de Abogac�a e Incidencia.
Estandarizaci�n de mensajes en alimentaci�n y nutrici�n

Encuestas
Entrevistas
Observaci�n
Evaluaci�n con
medidas
antropom�tricas
Diagn�stico.
Taller participativo de
actores locales.

Number of joint missions
undertaken jointly by UN
implementing agencies for
MDG-F JPs

5 5 Informes, fotos, actas, minutas, agendas de las visitas Certificaci�n de actas
reproducci�n de
fotograf�as, generaci�n
de reportes

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false



In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Management: budget
Management: service provision

Who leads and/or chair the PMC?
Instituci�n que dirige o lidera el Comit� de Gesti�n del Programa es la Secretaria de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la Rep�blica.
Comit� T�cnico una vez al mes
Comit� de Gerencia 4 veces en el a�o
Comite de Gesti�n 1 vez al a�o

Number of meetings with PMC chair
1

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Management: budget
En la selecci�n de las familias beneficiarias

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Management: budget
An�lisis de la problem�tica de Desnutrici�n Cr�nica, autoselecci�n de beneficiarios y beneficiarias, recolecci�n de informaci�n.

Where is the joint programme management unit seated?
National Government
Delegaci�n Departamental de la Secretaria de Seguridad alimentaria y Nutricional
Local Government
Delegaci�n Departamental de la Secretaria de Seguridad alimentaria y Nutricional



Current situation
Si hay apropiaci�n ya que tanto en el tema agr�cola como en el acceso a los servicios de salud y la calidad de prestaci�n de dichos servicios se est�n generando modelos que
finalmente se entregar� al gobierno para ser replicados a nivel nacional
En el tema de alineaci�n el programa conjunto est� alineado a las pol�ticas que se est�n implementando en el pa�s, apoyando las diferentes acciones
Se est� fortaleciendo la institucionalidad de la Secretar�a de Seguridad Alimentaria y Nutricional con el apoyo a la formaci�n y capacitaci�n del sistema de concejos de
desarrollo en el departamento
Rendici�n de cuentas se est� haciendo de manera conjunta entre gobierno y cooperaci�n, 3 de las agencias trabajan con la cuenta �nica, transfiriendo el dinero a gobierno a
trav�s del Ministerio de Finanzas.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes           true
No           false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
El gobernador, alcaldes y corporaciones municipales de los 8 municipios del departamento.
Las autoridades comunitarias
Las autoridades y representantes institucionales del gobierno nacional en el departamento
Hay participaci�n activa de actores locales en la conformaci�n de los equipos municipales de comunicaci�n y en la formulaci�n de las estrategias de comunicaci�n en
alimentaci�n y nutrici�n.
El tema de los ODMs ha estado siendo posicionado y divulgado en las inauguraci�n de las Escuelas del Milenio

What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
Se est� fortaleciendo el sistema de concejos de desarrollo contribuyendo a la incorporaci�n de actores institucionales y especialmente de la sociedad civil.
Los comit�s municipales de comunicaci�n est�n siendo incorporados como parte de la COMUSAN.
Estabilshment and/or liasion with social networks to advance MDGs and related goals
Se est� fortaleciendo el sistema de concejos de desarrollo contribuyendo a la incorporaci�n de actores institucionales y especialmente de la sociedad civil.
Los comit�s municipales de comunicaci�n est�n siendo incorporados como parte de la COMUSAN.

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations
Social networks/coalitions
Local citizen groups



Private sector           Fundaci�n TIGO, USAID
Academic institutions           Universidad del Valle de Guatemala
Media groups and journalist
Other

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Focus groups discussions
Reuniones peri�dicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y ÒprincipalesÓ de cada comunidad.

NOTA para pregunta de Alianzas
Con el apoyo de la Fundaci�n TIGO, de USAID y la Universidad del Valle de Guatemala se est� fortaleciendo la estrategia de ÒEscuelas SaludablesÓ.  En el caso del aporte de la
Fundaci�n TIGO es parte de un Programa denominado Escuelas del Milenio que trabaja con el SNU que se ha hecho coincidir con las escuelas del PC-ISAN en Totonicap�n y
para el a�o 2011 se iniciara en 16 municipios del Departamento de Huehuetenango.  El aporte es directo a la remoci�n de escuelas.
Household surveys
Reuniones peri�dicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y ÒprincipalesÓ de cada comunidad.

NOTA para pregunta de Alianzas
Con el apoyo de la Fundaci�n TIGO, de USAID y la Universidad del Valle de Guatemala se est� fortaleciendo la estrategia de ÒEscuelas SaludablesÓ.  En el caso del aporte de la
Fundaci�n TIGO es parte de un Programa denominado Escuelas del Milenio que trabaja con el SNU que se ha hecho coincidir con las escuelas del PC-ISAN en Totonicap�n y
para el a�o 2011 se iniciara en 16 municipios del Departamento de Huehuetenango.  El aporte es directo a la remoci�n de escuelas.
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Reuniones peri�dicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y ÒprincipalesÓ de cada comunidad.

NOTA para pregunta de Alianzas
Con el apoyo de la Fundaci�n TIGO, de USAID y la Universidad del Valle de Guatemala se est� fortaleciendo la estrategia de ÒEscuelas SaludablesÓ.  En el caso del aporte de la
Fundaci�n TIGO es parte de un Programa denominado Escuelas del Milenio que trabaja con el SNU que se ha hecho coincidir con las escuelas del PC-ISAN en Totonicap�n y
para el a�o 2011 se iniciara en 16 municipios del Departamento de Huehuetenango.  El aporte es directo a la remoci�n de escuelas.
Capacity building/trainings
Reuniones peri�dicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y ÒprincipalesÓ de cada comunidad.



NOTA para pregunta de Alianzas
Con el apoyo de la Fundaci�n TIGO, de USAID y la Universidad del Valle de Guatemala se est� fortaleciendo la estrategia de ÒEscuelas SaludablesÓ.  En el caso del aporte de la
Fundaci�n TIGO es parte de un Programa denominado Escuelas del Milenio que trabaja con el SNU que se ha hecho coincidir con las escuelas del PC-ISAN en Totonicap�n y
para el a�o 2011 se iniciara en 16 municipios del Departamento de Huehuetenango.  El aporte es directo a la remoci�n de escuelas.



Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals

Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of
people who suffer from hunger
JP Outcome Beneficiaries JP Indicator Value
Mejoradas las capacidades de produccion,
acceso economico y consumod e
alimentos de familias, especialmente
rurales e indigenas, que viven en
condiciones de vulnerabilidad fiscal y
social en 8 municipios de Totonicapan.

30% de aumento del �ndice
de diversidad de la dieta de
las 4,500 familias
participantes.
30% de aumento del �ndice
de diversidad de la dieta en
familias lideradas por
mujeres ind�genas

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
JP Outcome Beneficiaries JP Indicator Value
Proporcionar acceso a agua
potable y de calidad a 40.000 personas en
las provincias
meridionales y orientales del
pa�s.

30 % de incremento de la
cobertura de servicios
b�sicos de salud y nutrici�n
para ni�os y ni�as menores
de tres a�os

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio
JP Outcome Beneficiaries JP Indicator Value
Incrementado el acceso a los
servicios b�sicos de salud y
nutrici�n para las ni�as y los
ni�os menores de 3 a�os y las
mujeres en edad f�rtil,
particularmente de la
poblaci�n rural e ind�gena de
los 8 municipios de
Totonicap�n.

30% de incremento de la
cobertura de servicios
b�sicos de salud reproductiva
y nutrici�n para mujeres en
edad f�rtil.

Additional Narrative Comments



Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

Asi mismo, Incrementadas las capacidades de coordinaci�n, an�lisis de informaci�n, y planificaci�n de la SESAN y las entidades municipales para implementar la ENRDC. Al
menos 40 planes municipales incorporan acciones para aplicar la ENRDC. Al menos 40 planes municipales incorporan presupuesto a las acciones para la implementaci�n de la

ENRDC

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

En el segundo a�o de ejecuci�n iniciaremos el trabajo en 15 municipios del departamento de Huehuetenango, se ha iniciado la coordinaci�n con la delegaci�n departamental de
la Secretar�a de Seguridad Alimentaria y con el Ministerio de Educaci�n.  Se tienen pl�ticas iniciales con los alcaldes municipales para trabajar a nivel de los concejos
municipales.

La sede de la coordinaci�n se ha ubicado en el espacio f�sico de la Secretaria de Seguridad alimentaria y Nutricional en el Departamento de Totonicap�n, luego de seis meses
de trabajo conjunto hacemos notar que las instalaciones no re�nen las condiciones m�nimas de seguridad ni de privacidad que contribuyan a que se tenga un ambiente
productivo de trabajo. Esto se debe ha que solo se dispone de dos ambientes cuyo espacio es insuficiente para el personal y equipo del programa conjunto.  Esta situaci�n nos
obliga a plantear la necesidad de rentar una oficina en la que se  ubique el personal administrativo y t�cnico.   El personal que tiene vinculaci�n directa con la SESAN
permanecer�a en las oficinas actuales para garantizar la continuidad de la coordinaci�n.



Section IV: General Thematic Indicators

1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

Children under 2
Total No.           12526
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys

Children from 2 to 5
Total No.           6464
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys

Children older than 5
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys

Women
Total
No. Urban
No. Rural
No. Pregnant



1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting
their food security in the areas of intervention

Children under 2
Total           12526
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys

Children from 2 to 5
Total           6464
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys

Children older than 5
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys

Women
Total
No. Urban
No. Rural
No. pregnant

Men
Total
No. Urban
No. Rural

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age



National %           13.1
Targeted Area %           24.5

Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption
% National           1.4
% Targeted Area           0.9

Stunting prevalence
% National           49.8
% Targeted Area           82.2

Anemia prevalence
% National           47.7
% Targeted Area           62.2

Comments
El Departamento de Totonicap�n tiene las prevalencias desnutrici�n cr�nica m�s elevados de Guatemala.  A solicitud del Gobierno dentro del PC-ISAN se estan incluyendo a
las familias que se determinan que tienen ni�os o ni�as con desnutrici�n aguda moderada o severa.

1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected

Homestead food production and diversification
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Food fortification
National
Local
Urban
Rural



Girls
Pregnant Women
Boys

School feeding programmes
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys

Behavioural change communication
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys

Gender specific approaches
National
Local
Urban
Local
Girls
Pregnant Women
Boys

Interventions targeting population living with HIV
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys



Promotion of exclusive breastfeeding
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Therapeutic feeding programmes
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Vaccinations
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Other, specify
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies



2.1 Number of laws, policies and plans  related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the
programme

Policies
National
Local

Laws
National
Local

Plans
National
Local

3 Assessment, monitoring and evaluation

3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National
Local
Total



 
b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto  

La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las alcanzadas. Todos los 
valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de implementación hasta el final del periodo de 
reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen, expliquen las razones y como planean conseguir la información para 
el próximo periodo de reporte. 
 

Resultados previstos 
(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

Resultado 1: Mejoradas las capacidades de producción, acceso económico y consumo de alimentos de familias, especialmente rurales e indígenas, que viven en condiciones de vulnerabilidad física y social en 8 municipios de 
Totonicapán. 

1.1. Comunidades y 
organizaciones, 
especialmente indígenas y 
de mujeres, se organizan 
para la SAN en el marco de 
la ENRDC. 
 
 

1.1.a. Numero de grupos 
organizados trabajando por 
SAN  

0 Al menos un grupo 
de familias 
organizadas por 
comunidad se ha 
integrado para 
trabajar a favor de la 
SAN, integrados en 
un  50 % por mujeres 
para el año 3.   

40 grupos 
organizados y 
trabajando de 
manera 
comprometida a 
favor de la SAN en 
igual número de 
comunidades, con 
alta participación de 
mujeres.  

Registro de participantes 
desagregados por sexo. 
Actas de reunión de los 
grupos. 

Visita a comunidades  
 
Visita a comunidades 
Semestral 

PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

Los hombres y las 
mujeres se resisten al 
tema de género y existe 
poco interés de la 
población, en especial de 
las mujeres, en participar 
en el PC. 

1.1.b. Porcentaje de 
hogares indígenas liderados 
por las mujeres más 
vulnerables 
económicamente (viudas, 
madres solteras, hogares 
desintegrados, etc.) 
participan en el programa 

0 Al menos el 50% 
hogares indígenas 
liderados por las 
mujeres más 
vulnerables 
económicamente de 
las comunidades 
trabajadas se 
incorporan al 
programa 

Se inicia el proceso 
de identificar los 
hogares liderados 
por mujeres para 
definir el % de 
mujeres con este rol 
participantes en el 
programa. 

Base de datos con 
registros familiares 
 
Registro de participantes 
desagregados por sexo. 
Actas de reunión de los 
grupos. 

Registros se alimentan 
periódicamente. Registro 
mensual 
 
Reuniones semestrales de 
revisión. Reuniones de análisis 

PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

1.2. Familias mejoran 
prácticas para producir y 
almacenar alimentos 
nutritivos y diversificados 
para autoconsumo.  
 
 
 
 
 
 
 

1.2.a. Porcentaje de 
familias participantes que 
introducen producción de 
nuevos alimentos. 
 

0 80% de las familias 
participantes 
producen al menos  3 
alimentos nuevos al 
año 3. 
Al menos el 80% de 
familias lideradas por 
mujeres que 
participan en el 
programa, 
produciendo al 
menos 3 alimentos 

Familias disponen de 
asistencia técnica y 
capacitación, así 
como insumos 
agrícolas para la 
implementación de 
prácticas para 
producir alimento de 
autoconsumo 

Registros familiares y 
comunitarios de 
producción 

Visitas de análisis de registros 
productivos. Semestral 

PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

Se presentan fenómenos 
climáticos que afectan el 
rendimiento de los 
cultivos. 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nuevos para el 
autoconsumo. 

1.2.b. % de familias 
participantes que 
incorporado al menos 2 
alimentos nutritivos a la 
dieta de consumo 
producidos por ellas 
mismas. 
 
Criterio para definir 
incorporación del alimento: 
consumido al menos 2 
veces/semana. 

0 Al menos el 80% de 
familias participantes 
han incorporado al 
menos 2 alimentos 
nutritivos a la dieta 
de consumo, 
producidos por ellas 
mismas al año 3. 
 
Al menos el 80 % de 
hogares liderados 
por mujeres 
participantes en el 
programa incorporan 
nuevos alimentos 
nutritivos a su dieta 
producidos por ellas 
mismas al año 2. 

Familias 
participantes inician 
procesos de 
producción de 
alimento para 
autoconsumo para 
incorporar alimentos 
nutritivos a la dieta 
familiar. 

Registro de familias 
Registro de prácticas 
implementadas 
Registros de capacitación 
 

 

PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

1.2.c. Número de familias 
que reciben insumos 
agrícolas.                          

0 4500 familias reciben 
insumos al año 3 

Al menos 2000 
familias cuentan con 
insumos agrícolas 
para la 
implementación de 
prácticas a nivel de la 
milpa y patio. 

Registros firmados de 
entrega de insumos, 
actas comunitarias, 
fotografías. 

Realización anual de encuesta 
“evaluación”. Según fecha de 
inicio del PC cada 12 meses. PMA con el apoyo de FAO 

recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

1.2.d. % de familias que 
aumentan sus reservas de 
maíz.   

0 El 80% de las familias 
aumentan sus 
reservas de maíz en 
al menos 15% al año 
3.   

Familias reciben 
capacitación, 
asistencia técnica e 
implementan 
prácticas para 
mejorar la reserva de 
alimentos 

Registros del grupo 
comunitario.  

Informe de actividades 
Visitas de seguimiento. 
Semestral. Ver calendario 
agrícola 

PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

1.3.  4,500 familias 
adquieren buenas prácticas 
alimentario nutricionales y 
aplican tecnologías que 

1.3.a Incremento de las 
buenas prácticas de 
alimentación infantil en las 
familias participantes. 

0 25 % de incremento 
para cada práctica. 

0 Informe de encuesta en 
hogares  

Encuesta en hogares 
PMA con el apoyo de UNICEF 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

Los patrones culturales 
se resisten a la 
incorporación de otros 
alimentos diferentes a la 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

promueven entornos 
saludables. 

1.3.b Número de mujeres 
participantes en el 
programa que son 
apoyadas por la red de 
madres consejeras a partir 
del año 1. 

0 95 % de las mujeres 
participan en los 
grupos apoyados por 
la red de madres 
consejeras. 

0 Registro de asistencia a 
reuniones de grupos de 
madres 

Revisión trimestral de los 
listados de asistencia 

PMA presenta los informes. dieta familiar actual. 
Existe poco interés de la 
población en participar, 
especialmente las 
mujeres. 

1.3.c Número de escuelas 
certificadas como “escuelas 
saludables”. 

0 Al menos el 80 % de 
las 40 comunidades 
atendidas cuentan 
con al menos una 
escuela certificada 
como “escuela 
saludable”  

0 
Se inician acciones 
para la certificación 
en el año 3 
1.  Plan de Escuelas 
Saludables 2010-
2012, elaborado 
2.  Consejos 
Educativos 
capacitados: 92%  
3.  Docentes 
capacitados: 67%  
4. Escolares que 
recibieron educación 
alimentaria 
nutricional:  71% 
5. Comunidad 
Escolar: 3 afiches 
(tienda escolar, 
huertos escolares y 
alimentación 
saludable)   
6.  Tienda Escolar: 
Reglamento 
elaborado.  
7. Cocinas Escolares: 
Dotación de 
utensilios básicos 

Lista de chequeo de los 
criterios técnicos de 
certificación de “escuelas 
saludables” 

Visitas de monitoreo y 
supervisión 
Entrevistas  Visitas de 
observación 

Coordina FAO. Participa 
OPS/OMS y PMA.   
PMA recolecta, analiza y 
consolida los informes. 

1.4 Grupos de familias 
organizadas desarrollan 
proyectos productivos 
agrícolas y comercializan 
excedentes para acceder 
económicamente a una 
alimentación adecuada. 

1.4.a. Porcentaje de 
familias que incrementan 
sus ingresos económicos a 
partir de su actividad 
agrícola productiva.    
 
                                                      

0 60% de familias 
incrementan sus 
ingresos económicos 
en 20% a partir de su 
actividad agrícola 
productiva al año 3.                                                                       
 
50% de familias 
lideradas por 

Se identifican 20 
grupos que 
desarrollan 
actividades 
productivas 
generadoras de 
ingresos. Se inicia 
proceso de 
negociación para 

Registros de 
organizaciones 
productoras 

Registros de reuniones de 
trabajo con las organizaciones 
comunitarias. 

PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

Las condiciones de 
acceso al mercado se 
dificultan por la crisis 
financiera, en especial 
para las familias y 
organizaciones 
campesinas. 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

mujeres indígenas 
incrementan sus 
ingresos económicos, 
a partir de su agrícola 
productiva al año 3. 

desarrollar acciones 
de manera conjunta 

1.4.b. Porcentaje de 
familias que compran 
alimentos nuevos para su 
dieta. 

0 60% de familias 
compran al menos 2 
alimentos nuevos 
comprados 

0 Informe Final de la 
ventana 

Encuesta PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

1.5 Comunidades 
desarrollan procesos 
propios de capitalización.  
 
 
 

1.5.a. Porcentaje de 
familias participantes en el 
programa capitalizan 
incentivos recibidos en su 
grupo/organización en 
efectivo 

0 30% de las familias 
participantes en el 
programa capitalizan 
incentivos recibidos 
en su 
grupo/organización 
en efectivo al año 3. 

0 Registros comunitarios 
de organización 

Registros de libros contables PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

Las organizaciones y/o 
grupos campesinos no 
están preparados para 
implementar 
instrumentos de política 
económica rural. 

1.5.b. Numero de grupos 
comunitarios que 
consolidan procesos de 
microfinanzas. 

0 Al menos 10 grupos 
comunitarios 
consolidan procesos 
de microfinanzas al 
año 3. 

0 Registros formales de la 
comunidad y las 
organizaciones 

Visita a comunidades y grupos 

PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

Resultado 2: Incrementado el acceso a los servicios básicos de salud y nutrición para las niñas y los niños menores de 3 años y las mujeres en edad fértil, particularmente de la población rural e indígena de los 8 municipios de 
Totonicapán. 

2.1. Los servicios de salud 
mejoran la calidad y 
capacidad de la oferta a 
partir de la demanda, con 
adecuación cultural y 
enfoque de género.       

Número de Centros de 
Salud que cumplen con el 
85 % de los criterios de 
calidad en atención 
nutricional y de salud 
reproductiva con 
adecuación cultural y 
enfoque de género. 

0 8 Centros de Salud 
que cumplen con el 
85 % de los criterios 
de calidad en 
atención nutricional 
y de salud 
reproductiva con 
adecuación cultural y 
enfoque de género. 

0 
Meta en proceso.  A 
la fecha: 
1. Integrado Equipo 
de Trabajo Círculo de 
Calidad a nivel del 
Área de Salud  
2. Identificación de 
procesos sujetos a 
mejora    
3. Definición de 
estándares y criterios 
de calidad para la 
entrega de servicios.  

Registros de cada 
servicios 
 

Visitas de monitoreo  
Julio 2010 
Enero 2011 
Julio 2011 
Enero 2012 
Julio 2012 
Enero 2013 

Coordina: OPS/OMS  
Participa: UNICEF Y UNFPA. 
PMA recolecta, analiza y 
consolida los informes. 

La estructura y 
funcionamiento del 
sistema de salud a nivel 
local se resiste a los 
cambios en el modelo de 
atención de calidad. 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

4. Identificación de 
brechas 

 
Número de Puestos de 
Salud que cumplen con el 
85 % de los criterios de 
calidad en atención 
nutricional y de salud 
reproductiva con 
adecuación cultural y 
enfoque de género. 

0 26 Puestos de Salud 
que cumplen con el 
85 % de los criterios 
de calidad en 
atención nutricional 
y de salud 
reproductiva con 
adecuación cultural y 
enfoque de género. 

0 
Pendiente de 
alcanzar la meta 
anterior. 

 

Registros de cada 
servicios 
 

Visitas de monitoreo  
Julio 2010 
Enero 2011 
Julio 2011 
Enero 2012 
Julio 2012 
Enero 2013 
 

Número de Centros de 
Salud que cuentan con el 
equipo y los insumos 
necesarios para prestar 
servicios de nutrición y 
salud reproductiva de 
acuerdo a protocolos 
oficiales. 

0 8 Centros de Salud 
que cuentan con el 
equipo y los insumos 
necesarios para 
prestar servicios de 
nutrición y salud 
reproductiva de 
acuerdo a protocolos 
oficiales. 

9 centros de salud 
(Momostenango 
cuenta con 2 
distritos) 

 

Registros de cada 
servicios 
 

Visitas de monitoreo  
Julio 2010 
Enero 2011 
Julio 2011 
Enero 2012 
Julio 2012 
Enero 2013 

Número de Puestos de 
Salud que cuentan con el 
equipo y los insumos 
necesarios para prestar 
servicios de nutrición y 
salud reproductiva de 
acuerdo a protocolos 
oficiales. 

0 26 Puestos de Salud 
que cuentan con el 
equipo y los insumos 
necesarios para 
prestar servicios de 
nutrición y salud 
reproductiva de 
acuerdo a protocolos 
oficiales. 

26 
 

Registros de cada 
servicios 
 

Visitas de monitoreo  
Julio 2010 
Enero 2011 
Julio 2011 
Enero 2012 
Julio 2012 
Enero 2013 

Coordina: OPS/OMS  
Participa: UNICEF Y UNFPA. 
PMA recolecta, analiza y 
consolida los informes. 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

2.2. Las familias, 
especialmente rurales e 
indígenas, conocen y 
ejercen sus derechos en 
salud y nutrición para niños 
y niñas menores de 3 años 
y mujeres en edad fértil 
mediante una demanda 
informada a  servicios 
integrales. 

% de incremento de 
cobertura de los programas 
de seguridad alimentaria 
nutricional y de salud 
reproductiva. 

0 30% de incremento 
de cobertura en los 
componentes de los 
programas de 
seguridad 
alimentaria 
nutricional y salud 
reproductiva.  

PENDIENTE QUE DAS 
DE TOTONICAPÁN Y 
PROSAN SOCIALICEN 
DATOS OFICIALES 

Registros de atención 
(SIGSAS)  

Visita semestral de monitoreo. 
Julio 2010 
Enero 2011 
Julio 2011 
Enero 2012 
Julio 2012 
Enero 2013 

Coordina: OPS/OMS  
Participa: UNICEF Y UNFPA. 
PMA recolecta, analiza y 
consolida los informes. 

Las políticas financieras 
de Gobierno no 
favorecen la dotación de 
insumos al sistema 
departamental de salud. 

2.3. Diseño y puesta en 
operación del Sistema de 
vigilancia nutricional y 
salud reproductiva a nivel 
municipal como base para 
el sistema nacional.  

Existencia de un sistema de 
vigilancia nutricional y de 
salud reproductiva en 
Totonicapán,  desarrollado 
en base a los sistemas 
municipales. 
 

0 Sistema de vigilancia 
nutricional y de salud 
reproductiva en 
Totonicapán, 
implementado en la 
red de servicios de 
salud. 

50% 
Sistema de vigilancia 
nutricional 
implementado en la 
red de servicios de 
salud. 

Informes mensuales de 
cobertura de los 
componentes de 
nutrición y salud 
reproductiva de la red de 
servicios de salud. 

Recepción mensual de 
informes y visita semestral de 
monitoreo 

Coordina: OPS/OMS  
Participa: UNFPA.  
PMA recolecta, analiza y 
consolida los informes. 

No existe voluntad 
política de los tomadores 
de decisión para utilizar 
la información 
actualizada de SAN. 

Resultado 3: Incrementadas las capacidades de coordinación, análisis de información, y planificación de la SESAN y las entidades municipales para implementar la ENRDC. 

 

3.1. Incrementadas las 
capacidades de 
coordinación y planificación 
de las entidades 
responsables de la ENRDC 
bajo el liderazgo de la 
SESAN en el marco del 
sistema nacional de 
planificación estratégica 
territorial municipal. 

No de municipios que 
cuentan con planes 
estratégicos en SAN 
incorporan presupuesto 
para su implementación 

0 40 municipios 
cuentan con plan 
estratégico de apoyo 
a la asignado para su 
implementación. 

7 Documento de plan 
estratégico municipal 

Reuniones semestrales de 
monitoreo. 
Semestral PMA con el apoyo de UNICEF 

recolecta, analiza y consolida 
los informes. Las instituciones 

responsables de la 
ENRDC no reconocen el 
liderazgo de la SESAN. No funcionarios públicos 

que conocen la ENRDC 
0 Al menos 100 

funcionarios públicos 
conocen la ENRDC 
para el año 2 

300 
En el primer ano se 
informo a por lo 
menos 
200 autoridades 

Nóminas de asistencia a 
reuniones, informes de 
incidencia 

Entrevistas semestrales. 
Semestral 

PMA provee e integra los 
informes. 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

comunitarias. 
100 funcionarios 
municipales  

No de COMUSNES en 
operación 
No. de COCOSANES 

0 8 COMUSANES 
40 COCOSANES en 
operación para el 
año 3. 

7 
 

Actas municipales, 
COMUDES y/o COMUSAN 

Reuniones COMUSAN. 
Semestral 

PMA con el apoyo de UNICEF 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

3.2. El Sistema de Alerta 
Temprana (SAT) genera 
información útil para la 
toma de decisiones en el 
departamento de 
Totonicapán. 

Existe un Sistema de Alerta 
de Temprana (SAT) que 
genera información 
relacionada con SAN en el 
departamento de 
Totonicapán. 

0 SAT genera 4 
reportes al año 

0 
La estrategia se 
diseñado,  
documento inicial 
elaborado 

Reportes Visitas semestrales de 
monitoreo  
Semestrales 
 
Consolidación de informes 
trimestrales 

PMA provee e integra los 
informes. 

No existe voluntad 
política de los tomadores 
de decisión para utilizar 
la información 
actualizada de SAN. 

 

Número de planes 
sectoriales de las 
instituciones 
gubernamentales de 
Totonicapán, que toman en 
consideración la 
información generada por 
SAT 

0 3 planes sectoriales 
formulados tomando 
en cuenta la 
información 
generada por SAT 
(SESAN, MAGA, 
MSAPS) 

0 Planes Reuniones semestrales de 
monitoreo. 
Semestrales 

Acompañar el proceso técnico 
y monitorear avances 

  

4.1. Se ha establecido el 
sistema de  Gestión, 
monitoreo, evaluación, 
sistematización y 
divulgación del programa 
conjunto. 
  
Gestión, monitoreo, 
evaluación, sistematización 
y divulgación del programa 
conjunto. 

Avance del 33% de 
ejecución física en el año 1, 
77% en el año 2 y 100% en 
el año 3 

0 33 % año 1 
77 % año 2 
100 % año 3 

75% del presupuesto 
del año 1. 
25% del total de los 3 
años 

Reportes de progreso 
estándar 

Revisión de informes de 
progreso y entrevistas con 
Unidad Ejecutora.  
Trimestralmente. 

PMA provee e integra los 
informes 

Los mecanismos de 
coordinación y los 
sistemas administrativos 
no favorecen la 
contratación oportuna de 
la Unidad Ejecutora y 
personal vinculado. 

Avance del 33% de 
ejecución financiera en el 
año 1, 77% en el año 2 y 
100% en el año 3. 

0 33 % año 1 
77 % año 2 
100 % año 3 

24% Reportes de progreso 
estándar.  

Revisión de informes de 
progreso y entrevistas con 
Unidad Ejecutora.  
Trimestralmente. 

PMA provee e integra los 
informes. 
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a. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera   

Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de forma acumulativa a todas aquellas 
desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del 
Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto. 
Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación. 
Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha. 
Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha. 
% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha 
 

MARCO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO CON INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2010 
Ventana Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Programa Conjunto "Alianzas para mejorar la Situación de la Infancia, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición". 

Resultado 1. Mejoradas las capacidades de producción, acceso económico y consumo de alimentos de familias, especialmente rurales e indígenas, 
que viven en condiciones de vulnerabilidad física y social en 8 municipios de Totonicapán. 

Productos del 
Programa Actividades 

Año 
Organismo 

ONU 
Responsable 

Nacional/Local 

Progreso en la ejecución ESTIMADA 

Monto total 
previsto para 
el programa 

Monto total 
comprometido 

Monto total 
desembolsado 

% de 
cumplimiento A1 A2 A3 

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC 

1.1.1. Un 
diagnóstico de 
priorización de 
familias elaborado 

Revisión de estudios existentes e 
información estadística de comunidades 
seleccionadas por equipo técnico del 
Totonicaplan con base a criterios de 
vulnerabilidad a la INSAN y presencia 
institucional 

X     

FAO MAGA 

40,600.00 0.00 23,977.37 59 

Consultoría para realizar la caracterización y 
diagnóstico de las comunidades X     

Desarrollo participativo comunitario de 
selección de familias a participar X     

1.1.2. 40 grupos 
organizados con 
fines de 
producción 

Componente organizativo del MAGA apoya 
la organización de los grupos de agricultores 
de subsistencia de 40 comunidades 

X     

21,100.00 0.00 10,499.28 50 MAGA capacita a extensionistas de 
organización contratada para brindar 
servicios de extensión en temas 
organizativos comunitarios 

X     

Acompañamiento y formación de los grupos X     
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comunitarios en temas organizativos 

1.2. Familias mejoran prácticas para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para el autoconsumo 

1.2.1. Estrategia 
comunitaria de 
producción de 
alimentos para el 
autoconsumo 
desarrollada 
participativamente 

Talleres con participación comunitaria, del 
MAGA, PRORURAL, equipo del Programa 
Conjunto, para acordar lineamientos 
generales y estratégicos para la definición 
de la estrategia comunitaria de producción 
de alimentos para autoconsumo 

X     

FAO MAGA 86,000.00 0.00 32,950.72 38 

Desarrollo de estrategias comunitarias o 
regionales, partiendo desde la demanda, 
para la producción de alimentos para 
autoconsumo con la participación de 
autoridades locales y familias participantes 

X     

1.2.2. 3750 
familias cuentan 
con 
acompañamiento 
técnico regular y 
oportuno para 
mejorar la 
producción 
dedicada al 
autoconsumo 

Búsqueda, selección y contratación de 
institución/es u organización/es que será 
contratada para brindar los servicios de 
extensión a 3750 familias de 40 
comunidades participantes en el estrato de 
subsistencia y que producen para el 
autoconsumo.  

X     

FAO MAGA 240,900.00 128,890.21 44,169.34 72 

Capacitación a técnicos extensionistas de 
instituciones que prestarán servicios de 
asistencia técnica en temas técnicos y 
metodológicos para brindar servicios 
adecuados de extensión agrícola. (2 
capacitaciones por mes).  A este proceso 
formativo se sumarán los extensionistas de 
todas las instituciones (MAGA, PRORURAL, 
SOSEP y otros) 

X     

Promoción de procesos productivos, con 
enfoque de sistema milpa, orientados a 
mejorar la producción de granos básicos en 
asocio (maíz y frijol) por parte de las familias 
de subsistencia y basado en la planificación 
comunitaria desarrollada a partir de la 
demanda. (Capacitación sobre selección 
masal de semilla en campo y en patio a 700 

X     
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familias) 

Promoción de procesos productivos 
orientados a diversificar y mejorar la 
producción de alimentos en traspatio y la 
finca. (950 huertos familiares de 100 mts2, 
establecimiento de árboles frutales, 20 
árboles por familia para 700 familias, 700 
parcelas con cultivos múltiples de 400 mts2, 
75 granjas familiares orgánicas entre otros), 
y basado en la planificación comunitaria 
desarrollada a partir de la demanda. 

X     

Promoción de procesos de mantenimiento y 
mejoramiento del patrimonio avícola familia, 
con base a la demanda y respondiendo a la 
planificación comunitaria en 40 
comunidades  

X     

Giras técnicas de conocimiento de 
experiencias exitosas para la colecta de 
agua de lluvia en zonas aledañas.  400 
familias construyen su aljibe para colectar 
agua de lluvia, según planificación 
comunitaria 

X     

1.2.3.  Adquisición 
de insumos 
agrícolas para 
1000 familias 

Elaboración conjunta de plan de adquisición 
de insumos, con base a la demanda 
comunitaria plasmada en los planes 
comunitarios de producción para el 
autoconsumo.  Para esto se parte del 
calendario agrícola, los planes comunitarios 
y las directrices técnicas de MAGA Y FAO 

X     

PMA MAGA 253,000.00 134,323.93 118,676.07 100 
Compra de insumos agrícolas (140 
botiquines pecuarios, aperos de labranza, 
fertilizante, entre otros) según el plan de 
adquisición acordado 

X     

Seguimiento continuo comunitario, 
institucional, a la entrega y recepción de los 
insumos agrícolas. 

X     

1.2.4.  Un proceso 
de investigación 

Sondeo con actores del Totonicaplan y 
organizaciones sociales del departamento X     FAO MAGA 39,700.00 0.00 27,158.00 68 
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relacionada con 
prácticas y 
alimentos 
tradicionales, 
diseñada y en 
proceso 

de Totonicapán para identificar las 
necesidades de investigación aplicada 
relacionada con prácticas y alimentos 
tradicionales que permitan promover el 
rescate de la cultura alimentaria local. 

Definición de TDR para la contratación de 
consultor o empresa, de la zona y que hable 
el idioma local, para realizar estudio 

X     

Inicio de la investigación aplicada 
relacionada con prácticas y alimentos 
tradicionales 

X     

 1.2.5 1000 
familias con 
insumos agrícolas 
para desarrollar 
prácticas de 
producción de 
alimentos 
diversificados para 
el autoconsumo  

Dotación de insumos (semilla, bolsa, cubeta, 
manguera, etc) para la implementación de 
viveros forestales en Escuelas Saludables 
de las 40 comunidades (INAB dará 
asistencia técnica 

X     

FAO MAGA 107,900.00 0.00 60,037.21 56 

Insumos, para huertos familiares, granjas 
integrales, frutales, parcelas con cultivos 
múltiples, granjas familiares orgánicas, silos, 
aljibes, aboneras, botiquines pecuarios 
comunitarios, entregados para implementar 
buenas prácticas y en respuesta a la 
demanda comunitaria y familiar plasmada en 
la estrategia comunitaria de producción. 

X     

Acompañamiento continuo comunitario, 
institucional, a la entrega/recepción de los 
insumos agrícolas 

X     

1.2.6.  650 familias 
mejoran el manejo 
post-cosecha. 

Definición comunitaria e institucional de 
mecanismos y familias receptoras de silos 
de 6 qq.  

X     

FAO MAGA 
49,500.00 0.00 12,449.44 25 

Construcción y entrega de silos familiares X     

1.2.7.  Una red de 
promotores y 

Definición de un plan de fortalecimiento de 
promotoras comunitarias X     33,000.00 0.00 11,846.00 36 
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promotoras 
agrícolas formada. 

Formación de promotores y promotoras 
comunitarias 

X     

1.3.  Cuatro mil quinientas familias adquieren buenas prácticas alimentario-nutricionales y aplican tecnologías que promueven entornos saludables. 

1.3.1.  Una red de 
madres 
consejeras 
operando 

Revisión y diseño de Estrategia de 
Educación Comunitaria. X     

PMA MSPAS 

0.00 0.00 0.00 0 

Fortalecimiento de educadoras en temas 
básicos de salud y nutrición X     7,920.00 0.00               

7,465.0  94 

Entrega de materiales e insumos a las 
educadoras X     2,000.00 0.00 0.00 0 

Selección y capacitación de consejeras 
comunitarias X     24,000.00 0.00                

955.92  4 

Entrega de materiales e insumos a las 
consejeras comunitarias X     6,000.00 0.00 0.00 0 

1.3.2.  40 escuelas 
organizadas y 
capacitadas para 
implementar 
estrategia de 
Escuelas 
Saludables y 
Entornos 
Saludables. 

Formulación del plan de acción participativo 
para implementar la estrategia de Escuelas 
y Entornos Saludables. 

X     

OPS MSPAS 

9,000.00 0.00 

34,617.81 95 

Eventos de formación de docentes y juntas 
escolares. X     9,900.00 0.00 

Adecuación de materiales educativos en 
salud, alimentación y nutrición para 
maestros, padres de familia y escolares. 
Reglamento tienda escolar 

X     17,400.00 0.00 

1.3.3.  La Fase I 
de la estrategia de 
IEC en 
alimentación y 
nutrición, 
implementada. 

Desarrollo de estudio de CAP´s en 
alimentación y nutrición, auditoría de 
información y comunicación. X     

UNICEF MSPAS 

3,900.00 0.00 

40,600.00 100 

2,500.00 0.00 

2,300.00 0.00 

9,000.00 0.00 
Desarrollo de estrategia de IEC e 
implementación de I FASE, materiales, 
medios y mensajes, identificación de actores 
clave a nivel local. X     

6,500.00 0.00 

9,500.00 0.00 

3,000.00 0.00 

3,900.00 

0.00 
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1.4. Grupos de familias organizadas desarrollan proyectos productivos agrícolas y comercializan excedentes para acceder a una alimentación 
adecuada. 

1.4.1.  Una 
estrategia de 
producción 
comercial de 
alimentos 
desarrollada 
participativamente 
con los grupos 
organizados y en 
proceso de 
implementación 

Definición de acuerdo institucional sobre los 
criterios de selección de organizaciones o 
grupos organizados que se apoyarán a 
través del PC 

X     

FAO 

MAGA 46,200 0.00 21,171.63 46 

Revisión de mapeos departamentales, 
directorios organizacionales y visitas al 
campo para identificar potenciales grupos 
organizados a ser apoyados por el PC 

X     

Selección de grupos organizados y 
organizaciones intermedias a ser apoyadas 
por el PC según criterios de selección e 
interés de trabajo del grupo. 

X     

Diseño de estrategias de producción 
comercial de alimentos u otros productos, 
desarrollada 

X     

1.4.2.  Conjunto 
de organizaciones 
capacitadas 
prestan asistencia 
técnicas a 4500 
familias.  

Identificar posibles proveedores de 
asistencia técnica, según las estrategias de 
producción comercial de las organizaciones. 

X     

MAGA 29,400 0.00 20,832.87 71 

Contratación de organizaciones que 
prestarán servicios de asistencia técnica a 
familias y grupos organizados. 

X     

Capacitación de prestadores de asistencia 
técnica en aspectos técnicos y 
metodológicos de la extensión, con base a 
las necesidades sentidas para las 
organizaciones con excedentes. 

X     

Consultoría para la realización de 40 planes 
de manejo para optar a incentivos forestales 
(de preferencia comunitarios) 

X     

1.4.3.  Al menos 
750 productores 
locales se 
adhieren a la 
estrategia de 

Revisar la potencialidad productiva del 
departamento en conjunto con autoridades y 
socios de organizaciones locales 

X     
PMA MAGA 

3,000.00 
0.00 0.00 0 

Elaborar propuesta para la implementación X     3,000.00 
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comercialización. de estrategia de producción de alimentos 

con potencial comercial. 

Selección de organizaciones y/o grupos 
organizados comunitarios que se incorporan 
a la estrategia de producción comercial de 
alimentos 

X     3,000.00 

1.4.4.  Al menos 
750 productores 
cuentan con 
insumos para la 
producción 
comercial 

Las actividades se ejecutarán en el segundo 
año.  Esta decisión se tomó para poder 
tener un mejor conocimiento del potencial 
productivo del departamento y sus 
municipios 

X     0.00 0.00 0.00 0 

1.5.  Comunidades desarrollan procesos propios de capitalización 

1.5.1.  Estrategia 
de capitalización 
definida 
participativamente. 

Definición de acuerdos comunitarios y 
grupales para los mecanismos de 
capitalización durante la construcción de la 
estrategia comunitaria de producción de 
alimentos para el autoconsumo y la 
estrategia de producción para la 
comercialización. 

X     

FAO MAGA 

25,100.00 0.00 13,901.15 55 

Seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos adquiridos en ambas estrategias X     

1.5.2.  Inicia 
proceso de 
asistencia técnica 
para acompañar 
estrategia de 
capitalización. 

Formación de prestadores de servicios de 
extensión en los mecanismos propios de la 
capitalización. 

X     
23,100.00 0.00 6,440.00 28 

Seguimiento y acompañamiento a los 
grupos X     

 TOTAL R1 1,121,320.00 263,214.14 487,747.81 43.50 
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Resultado 2: Incrementado el acceso a los servicios básicos de salud y nutrición para las niñas y los niños menores de 3 años y las mujeres en edad fértil, 
particularmente de la población rural e indígena de los 8 municipios de Totonicapán.  

Productos del 
Programa Actividades 

Año 
Organismo 

ONU 
Responsable 

Nacional/Local 

Progreso en la ejecución ESTIMADA 

Monto total 
previsto para 
el programa 

Monto total 
comprometido 

Monto total 
desembolsado 

% de 
cumplimiento A1 A2 A3 

2.1.  Los servicios de salud mejoran la calidad y capacidad de la oferta a partir de la demanda, con adecuación cultural y enfoque de género. 

2.1.1.  25% de 
los servicios de 
salud brindan 
atención 
nutricional con 
calidad a la niñez 
menor de 3 años. 

Primera fase de diseño e implementación del 
modelo: integración, fortalecimiento y 
formación del equipo técnico del área de 
salud; identificación de los procesos sujetos a 
la mejora; definición de los estándares y 
criterios; determinación de brechas en base a 
línea basal, análisis y ajustes al modelo. 

X     

OPS MSPAS 

87,000 0.00 

134,499.45 79 Dotación de cinc y/o desparasitantes X     12,000 0.00 
Formación y capacitación del personal de los 
servicios de salud; socialización a personal 
de los servicios de salud; validación del 
modelo de la Calidad de Atención 

X     49,500 0.00 

Elaboración y aplicación de instrumentos de 
monitoreo y seguimiento.   Monitoreo del 
Proceso 

X     22,100 0.00 

2.1.2.  25 % de 
los servicios de 
salud brindan 
atención con 
calidad a mujeres 
en edad fértil. 

Armonizar con el modelo desarrollado por el 
Ministerio de Salud con apoyo de 
USAID/Calidad en Salud (PROCONE) 

X     

UNFPA MSPAS 123,300 0.00 108,300.00 88 

Puesta en común de los instrumentos e 
insumos del modelo existente X     

Fortalecer las acciones de monitoreo y 
supervisión X     

Extensión del modelo de Garantía de Calidad 
al primer nivel de atención del Ministerio de 
Salud 

X     

2.1.3.  25 % de 
los servicios de 
salud cuentan 
con los insumos 
necesarios para 

Elaboración de inventario de equipo 
antropométrico y equipo básico para salud 
reproductiva.   

X     
UNICEF MSPAS 

62,200 0.00 
128,902.00 80 

Establecer brechas en el Sistema de X     25,000 0.00 
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una atención de 
calidad. 

Balances, Requisiciones y Envío de 
Suministros. (BRES) 

Adquisición y Provisión de equipos e insumos 
(chispitas) X     50,000 0.00 

Capacitación en el manejo eficiente del 
BRES X     20,000 0.00 

Monitoreo y Supervisión en el manejo del 
BRES X     3,800 0.00 

2.2. Las familias, especialmente rurales e indígenas, conocen y ejercen sus derechos en salud y nutrición para niñ@s menores de 3 años y mujeres 
en edad fértil 

2.2.1.  Estrategia 
de IEC con 
pertinencia 
cultural, étnica y 
de género 
desarrollada e 
implementándose 

Homologación intrainstitucional de IEC con 
enfoque de género y pertinencia cultural y 
desarrollar una estrategia interna para el 
personal de salud, en temas de 
interculturalidad y género 

X     

UNICEF MSPAS 

33,600.00 0.00 

94,272.00 95 

Reunión interinstitucional (educación/salud) 
para el abordaje de temas de género e 
interculturalidad e identificación de actores 
clave para la estrategia de IEC a nivel 
comunitario 

X     
4,500.00 0.00 

29,500.00 0.00 

Involucramiento de los actores clave en el 
proceso de diseño de la auditoría de 
información y comunicación a nivel local y 
capacitación a delegados en herramientas 
básicas de investigación participativa. 

X     6,000.00 0.00 

Desarrollo de la auditoría de información y 
comunicación y diseño de la estrategia de 
IEC, implementación de la primera fase de la 
estrategia 

X     20,000.00 0.00 

Estrategia de acompañamiento a grupos 
organizados desarrollada y desarrollo de 
instrumentos para el monitoreo de la 
estrategia 

X     6,000.00 0.00 

2.3. El sistema de vigilancia nutricional y salud reproductiva opera a nivel municipal y está integrado al nivel nacional 

2.3.1.  Un 
sistema de 
vigilancia 

Revisión y mejoramiento del sistema de 
vigilancia nutricional y salud reproductiva, 
fortalecimiento del equipo de nutrición en el 

X     OPS MSPAS 15,800.00 0.00 73,345.92 92 
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nutricional 
adaptado y 
funcionando a 
nivel de los 8 
municipios del 
departamento. 

manejo oportuno del sistema de vigilancia 
nutricional a nivel departamental, detección 
de necesidades de equipamiento. 

7,800.00 0.00 

Capacitación y fortalecimiento en el manejo 
oportuno del sistema de vigilancia nutricional 
departamental y los nuevos estándares de la 
OMS para el monitoreo.  Producir boletines 
informativos, identificación de brechas en el 
flujo de información 

X     9,900.00 0.00 

Adquisición y entrega de equipo, incluyendo 
balanzas, tallímetros y equipo de cómputo, 
para el sistema de vigilancia. 

X     46,200.00 0.00 

2.3.2.  34 salas 
situacionales de 
servicios 
institucionales 
incorporan el 
tema de nutrición 
y salud 
reproductiva. 

Fortalecer el equipo para acciones de 
supervisión y monitoreo de PROSAN y Salud 
Reproductiva y mejorar el modelo de sala 
situacional actual. 

X     

OPS 

MSPAS 

3,000 0.00 

21,031.31 98 

Elaboración e implementación de una guía 
para sala situacional. X     6,000.00 0.00 

Capacitación al personal de salud de los tres 
niveles en el modelo mejorado de la Sala 
situacional.   

X     9,200.00 0.00 

Presentación y actualización de la sala 
situacional, monitoreo y supervisión en el uso 
de la sala situacional. 

X     3,300.00 0.00 

2.3.3.  8 
comisiones de 
salud, 8 
COMUSAN, 
están informados 
sobre la situación 
de nutrición y 
salud 
reproductiva de 
su municipio. 

Sensibilizar a los directores de distrito sobre 
su participación estratégica en la COMUSAN X     

MSPAS 

15,000.00 0.00 

17,463.67 31 

Participación activa de los directores o 
representantes de cada distrito en las 
reuniones de las comisiones municipales de 
salud y seguridad alimentaria, 

X     20,000.00 0.00 

Presentación y análisis de la sala situacional 
de los distritos en las COMUSAN X     20,900.00 0.00 

 Totales R2 711,600.00 0.00 577,814.35 81 

 
 
 

Resultado 3: Incrementadas las capacidades de coordinación, análisis de información y planificación de la SESAN y las entidades municipales para la implementar 
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la ENRDC 

Productos del 
Programa Actividades 

Año 
Organismo 

ONU 
Responsable 

Nacional/Local 

Progreso en la ejecución ESTIMADA 

Monto total 
previsto para 
el programa 

Monto total 
comprometido 

Monto total 
desembolsado 

% de 
cumplimiento A1 A2 A3 

3.1.  Incrementadas las capacidades de coordinación y planificación de las entidades responsables de la ENRDC bajo el liderazgo de la SESAN. 

3.1.1.  Una 
estrategia de 
abogacía e 
incidencia para 
posicionar la 
ENRDC 

Elaboración y aprobación de la propuesta de 
estratgegia de abogacía e incidencia. X     

PMA 

SESAN 3,000.00 0.00 1,539.00 51 

Tres talleres de abogacía e incidencia con los 
co-responsables institucionales de la ENRDC 
(INFOM, SEGEPLAN, MSPAS, MINEDUC, 
MINECO, DIACO, MAGA/VISAN, 
PRORURAL) 

X     SESAN 

30,000.00 0.00 31,150.00 104 

12,000.00 0.00 12,229.00 102 

3.1.2.  Desarrollo 
de competencias 
para la ejecución 
de la ENRDC. 

Conformación de los espacios 
departamentales y municipales de integración 
de la ENRDC, en el marco de las comisiones 
de SAN (Representantes de educación, 
MAGA, SOSEP, SEPREM, MSPAS, OMP y 
sociedad civil) en los 8 municipios de 
Totonicapán más 11 municipios de 
ACODIHUE 

X     SESAN 64,000.00 0.00 64,193.25 100 

Reproducciones de material de la ENRDC X     SESAN 5,000.00 0.00 2,488.45 50 
Talleres de inducción de los integrantes de 
los espacios de integración de la ENRDC en 
los 8 municipios de Totonicapán, más 11 
municipios de ACODIHUE 

X     SESAN 15,000.00 0.00 458.27 3 

Encuentros de análisis del problema de 
desnutrición crónica a nivel comunitario, a 
través de COCOSANES en donde hay 
intervención conjunta (40 comunidades) 

X     SESAN 15,000.00 0.00 0.00 0 

3.1.3.  19 
municipalidades 
conocen y 
planifican 
actividades 
relacionadas a 
ENRDC en sus 

Se socializa ENRDC a miembros de 
COMUSAN.  Se acompaña la planificación 
municipal para la inclusión de actividades de 
la ENRDC.  La ejecución operativa está a 
cargo de VNU 

X     UNICEF SESAN 

15,500.00 

0.00 11,490.00 13 
17,200.00 

9,900.00 
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planes 
municipales 

3.1.4.  La 
ENRDC se ve 
reflejada en las 
acciones de 19 
COMUDES y 
COMUSAN 

Elaboración de Línea de Base.  Definición de 
Productos relacionados a la ENRDC para el 
primer año del Programa Conjunto.  La 
ejecución operativa está a cargo de VNU X     SESAN 

15,500.00 

17,200.00 

9,900.00 

3.2.  El sistema de Alerta Temprana de SAN genera información útil para la toma de decisiones en el departamento de Totonicapán. 

3.2.1.  El 
observatorio de 
Alerta Temprana 
en SAN 
diseñado para 
los 8 municipios 
de Totonicapán. 

2 eventos o talleres para definición de 
variables del sistema de alerta temprana 
comunitaria. 

X     

PMA SESAN 

15,000.00 0.00 0.00 0 

Elaborar y aprobar un catálogo de 
indicadores. 

X     4,000.00 0.00 0.00 0 

3.2.2.  
Totonicapán 
cuenta con 
observatorio de 
Alerta Temprana 
en SAN 

40 eventos para la implementación del 
Sistema de Alerta Temprana en el nivel 
comunitario. 

X     

3,000.00 0.00 1,553.85 52 

12,000.00 0.00 0.00 0 

Notificación, verificación, confirmación y/o 
desestimación de alertas comunitarias en las 
40 comunidades a intervenir 

X     
20,000.00 0.00 9,529.31 48 

4,000.00 0.00 0.00   
 Total R3 287,200.00 0.00 134,631.13 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado 4: Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa Conjunto. 
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Productos del 
Programa Actividades 

Año 
Organismo 

ONU 
Responsable 

Nacional/Local 

Progreso en la ejecución ESTIMADA 

Monto total 
previsto para 
el programa 

Monto total 
comprometido 

Monto total 
desembolsado 

% de 
cumplimiento A1 A2 A3 

4.1.  Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del Programa Conjunto. 

4.1.1.  Unidad de 
coordinación en 
operación 

Convocatoria, selección, contratación y 
coordinación del personal del Programa 
Conjunto.  Divulgación de los resultados 

X     

PMA 

SESAN 54,000.00 0.00 56,075 104 

Inducción y capacitación para el personal X     SESAN 18,000.00 0.00 9,091 51 

Equipamiento de la oficina en Totonicapán, 
incluye vehículo para unidad coordinadora X     SESAN 40,000.00 0.00 43,383 108 

4.1.2.  
Documento del 
Programa 
conjunto 
presentado al 
MDG-F 

Desarrollo participativo del documento de 
Programa Conjunto 

2009     SESAN 15,000.00 0.00 6,916 46 

4.1.3.  Sistema 
de seguimiento 
en operación 
(incluye línea 
basal) 

Elaboración de Línea de Base.  Afinación 
participativa de las metas para productos y 
efectos, diseño y acompañamiento al sistema 
de monitoreo. 

X   X SESAN 

30,000.00 0.00 31,432 105 

24,000.00 0.00 13,012 54 

45,000.00 0.00 41,864 93 
17,100.00 3,000.00 9,968 58 

 Total R4 243,100.00 3,000.00 211,739.11 87 

 
 

     
Costos 
indirectos de 
las agencias 

165,425.00   165,425 100 

      TOTAL 2,528,645.00 266,214.14 1,577,356.77 73 

Agencia Programado 
Costos 

indirectos 
Gastado y 

comprometido 
Total por 
agencia 

% de 
ejecución 

PMA 799,311.00 52,291.00 599,301.16 651,592.16 82 
UNICEF 413,448.00 27,048.00 275,264.00 302,312.00 73 
UNFPA 131,931.00 8,631.00 108,300.00 116,931.00 89 
OPS 389,480.00 25,480.00 280,958.16 306,438.16 79 
FAO 794,475.00 51,975.00 414,323.22 466,298.22 59 
TOTAL 2,528,645.00 165,425.00 1,678,146.54 1,843,570.91 73 

 

Resultado Programado Gastado o 
ejecutado 

1 1,121,320.00 750,961.32 

2 711,600.00 577,814.35 
3 287,200.00 134,631.13 
4 243,100.00 214,739.11 

CI 165,425.00 165,425.00 

Total 2,528,645.00 1,843,570.91 


