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Informe de seguimiento del programa conjunto:
Apoyo y acompañamiento al proceso de transición de modelo democrático en Bolivia: Promoviendo el cambio en paz
Reporte de Seguimiento
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto
a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto
	Fecha de Presentación: Julio 15 de 2010 
Presentado por: 
Nombre: Isabel Arauco
Cargo: Asesora Oficina de la Coordinadora Residente
Organización

Información de contacto:
isabel.arauco@undp.org
	
	País y Ventana Temática:
Bolivia- Prevención de Conflictos y construcción de paz.

	
	
	


	N.º Proyecto Atlas del FFMD: 

Cargo: Award 50696
	
	N.º Informe: 2
Periodo del Informe: enero – junio 2010.  

Duración del  Programa:  30 meses
Fecha oficial de comienzo del programa: 30 de noviembre 2009

	
	
	


	Organizaciones de la ONU Participantes:
PNUD

UNICEF

ONUDD

OACNUDH

UNIFEM

OPS/OMS
	
	Socios para la Ejecución 
:
· Ministerio de Autonomía 

· Ministerio de Cultura: Viceministerio de Descolonización 

· Ministerio de Justicia: Viceministerio de Justicia Indígena; 
· Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales
· Ministerio de Transparencia Institucional y lucha Contra la Corrupción 

· Defensoría del Pueblo 
· Asamblea Legislativa Plurinacional: (UJEDC) Unidad Jurídica Especializada de Desarrollo Constitucional
· Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados  

· Instituto de la Judicatura
· Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

· Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)
· Órgano Electoral Plurinacional
· Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL)
· Centro de producción Radiofónica (CEPRA)
· Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)

	
	
	


La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados
	Resumen Presupuestario Estimado

	Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha 
	PNUD:  1.325.500

UNICEF:  756.000

ONUDD:  527.000

OACNUDH:  428.000

UNIFEM:  238.500

UE: 725.000

Total  4.000.000

	Presupuesto Total Transferido hasta la fecha 
	PNUD: 500.000
UNICEF:  240.750
ONUDD:  205.119
OACNUDH: 96.300
UNIFEM:  116.630
UE: 214.760
Total:  1.373.559 

	Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha
	PNUD*: 385.027,16 (F-ODM)+ 150.000 (TRAC PNUD) 

UNICEF: 14.600

ONUDD: 90.201,20

OACNUDH: 16.126

UNIFEM: 31.518.16

UE: 77.976,52

OPS/OMS*: 38.000
Total F-ODM: 615.449,04

	Presupuesto Total Desembolsado (ejecutado) hasta la fecha

	PNUD: 212.208,85

UNICEF: 5.400

ONUDD: 43.270,68

OACNUDH: 14.160

UNIFEM: 13.298,16
UE: 12.400,37
Total: 300.738,06



* El PNUD aporta con fondos propios equivalentes a USD 150.000.- para el producto 2.

* La OPS/OMS aporta con fondos propios equivalentes a USD 38.000.- para los productos 1 y 2.

El primer semestre de 2010, el porcentaje de ejecución financiera de los recursos del F-ODM, respecto al monto transferido es de: 22% 
A continuación se muestra el porcentaje de ejecución por cada uno de los productos que componen el Programa Conjunto:

Producto 1: Dimensiones fundamentales del Estado de Derecho garantizadas en el proceso de transición de modelo democrático 


Total planificado 2010: USD 458.500


Total desembolsado hasta la fecha: USD 57.161,57


Porcentaje de ejecución: 12%

Producto 2: Aspectos relevantes del desarrollo legislativo, con énfasis en el modelo autonómico, consensuados entre los actores centrales

Total planificado 2010: USD 489.990

Total desembolsado hasta la fecha: USD 215.201,75


Porcentaje de ejecución: 44%

Producto 3: Capacidades de gestión constructiva de conflictos en temas estratégicos desarrolladas en actores e instituciones relevantes

Total planificado 2010: USD 134.500


Total desembolsado hasta la fecha: USD 15.974,67


Porcentaje de ejecución: 12%

Producto de la Unidad Ejecutora del Programa Conjunto:  Velar por el cumplimiento de los resultados del PC, así como de la coordinación operativa del mismo según planificación aprobada por el Comité Nacional Directivo y el Comité de Gestión (Agencias del SNU y principales contrapartes).
Total planificado 2010: USD 200.710.-

Total desembolsado hasta la fecha: USD 12.400,37

Porcentaje de ejecución: 6% *
* El equipo de la Unidad Ejecutora (UE) fue contratado a partir del 1 de junio de 2010.
Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención para el desarrollo”
	Tipo de beneficiarios
	Núm. de Instituciones previstas
	Núm. de instituciones  alcanzado
	Núm. de mujeres previstas
	Num de mujeres 
Alcanzado
	Núm. de hombres previstos
	Núm. de hombres alcanzado
	Núm. de individuos  de Grupos Étnicos  previsto
	Núm. de individuos  de Grupos Étnicos  alcanzado

	Instituciones nacionales
	14*

	14
	11**
	11
	11**
	11
	0
	0

	Instituciones locales
	74
	11
	150
	0
	0
	11
	0
	0

	Urbanas/os 
	15
	15
	10
	0
	10
	0
	0
	0

	Rurales
	1
	1
	40
	0
	40
	0
	0
	0

	Total
	93
	40
	211
	0
	50
	0
	0
	0


* Las instituciones nacionales son, a la vez, los socios para la ejecución.
** Se entiende por mujeres y hombres previstos las autoridades de los socios para la ejecución. El número de instituciones es superior del de autoridades porque también se ha previsto trabajar con una red de radioemisoras locales.
Beneficiarios Indirectos* “Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”.
* Para definir los beneficiarios indirectos del PC se está trabajando en un sistema de M&E del PC.
	Tipo de beneficiarios
	Núm. de Instituciones

previstas
	Núm. de instituciones  alcanzado
	Núm. de mujeres previstas
	Num de mujeres 

Alcanzado
	Núm. de hombres previstos
	Núm. de hombres alcanzado
	Núm. de individuos  de Grupos Étnicos  previsto
	Núm. de individuos  de Grupos Étnicos  alcanzado

	Instituciones nacionales
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Instituciones locales
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Urbanas/os 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Rurales
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Total
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto 
	RESULTADOS PREVISTOS

(resultado,  producto, actividad indicativa)
	INDICADORES

(valores de referencia y plazos indicativos)
	LÍNEA DE BASE
	META TOTAL ESTIMADA PARA EL  PC EN EL 2010

	META ALCANZADA A LA FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN  DEL REPORTE
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN

(plazos y frecuencias indicativos)
	RESPONSABILIDADES
	RIESGOS E HIPÓTESIS

	Producto de la Unidad Ejecutora del Programa Conjunto

Velar por el cumplimiento de los resultados del PC, así como de la coordinación operativa del mismo según planificación aprobada por el Comité Nacional Directivo y el Comité de Gestión (Agencias del SNU y principales contrapartes), para tal efecto la UE trabajará en cuatro ámbitos, a saber: articulación y coordinación; comunicación, monitoreo, evaluación y gestión de conocimiento del PC y gestión de ideas de proyectos

	PRODUCTO 1:
PROPONER Y PROMOVER INICIATIVAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PROGRAMÁTICA ENTRE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES.
PARA EL 2012
	El número de iniciativas implementadas sobre las iniciativas propuestas.

	La articulación y coordinación programática entre las entidades participantes es deficiente.
	Se han producido y consensuado instrumentos y temáticas interagenciales de coordinación programática. 
	Se ha incrementado la credibilidad en torno a la articulación interagencial. 
Se ha iniciado una estructura de coordinación. 
Se ha contratado a la coordinadora de la UE.
	Actas de reuniones de coordinación.
Listas de asistencia.

Documento de identificación de obstáculos.
	Archivo documental de la UE.


	La UE propone e impulsa iniciativas y las agencias contribuyen al logro de los objetivos comunes.
	Trabajo aislado de las agencias.
Agendas de trabajo contrapuestas.

	Actividad 1.

 Realización de 4 talleres de coordinación interagencial,                                                               
	
	
	
	Realizados 1 taller de arranque y 1 reunión de preparación de la visita de la misión del Fondo ODM.
	
	
	
	

	Actividad 2.

Reunión de seguimiento con las contrapartes nacionales                                                          
	
	
	
	Realizado un Comité de Gestión (29.06.10) con 6 agencias y 13 instituciones nacionales.
	
	
	
	

	Actividad 3.

Identificación de los obstáculos para la implementación del PC                                                                                                                  
	
	
	
	Se ha identificado la inscripción presupuestaria de los proyectos como un obstáculo.
	
	
	
	

	Actividad 4.

Identificación de ámbitos de coordinación interagencial                                                                    
	
	
	
	Identificados 6 temas de coordinación interagencial: Autonomías, lucha contra la discriminación, despatriarcalización, reformas normativas y su implementación, control social y pluralismo jurídico.
	
	
	
	

	PRODUCTO 2:
APOYAR EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN, ARTICULADAS ENTRE LAS AGENCIAS PARTICIPANTES, SOBRE  AVANCES DEL PROGRAMA CONJUNTO Y LA CAMPAÑA "CONVIVIR SEMBRAR PAZ"
	Una campaña de incidencia y comunicación para internet, de medios masivos y culturales para el PC diseñada e implementada en coordinación con las agencias y las instituciones nacionales.
Instituciones nacionales involucradas plenamente.
	El PC no cuenta con un diseño de campaña de incidencia y comunicación. 
	Una campaña diseñada e implementada en su primera fase.
	Se ha desarrollado un borrador de propuesta de campaña.
	Documentos de diseño de la campaña.

El archivo de la agencia.
	Archivo documental de la UE.


	La UE propone e impulsa iniciativas y las agencias contribuyen al logro de los objetivos comunes.
	No existe consenso sobre un mensaje común para la campaña.
Que las agencias no coordinen esfuerzos.

	Actividad 1.

Diseño de la campaña de comunicación "Convivir Sembrar Paz" en el marco del PC 
	
	
	
	Desarrollado un borrador.
	
	
	
	

	Actividad 4.

Contratación de personal técnico para la implementación de la campaña                   
	
	
	
	Términos de referencia elaborados y validados.

Convocatoria lanzada y declarada desierta por cambio de perfil.
	
	
	
	

	PRODUCTO 3:

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA CONJUNTO
	Los actores principales del PC toman decisiones basadas en videncia.

Un sistema elaborado y validado con las agencias.

Herramientas producidas y en aplicación.

Talleres realizados.

Documentos de informe producidos.
	No se cuenta con un sistema de M&E.
	Se ha mejorado la calidad de los resultados del PC produciendo información e intercambiando conocimiento específico.
	Se ha contratado al especialista en M&E.

Se ha realizado una reunión de coordinación para homogeneizar criterios para la redacción del informe semestral.
	Documentos de informe.
	Archivo documental de la UE.
	La UE propone e impulsa iniciativas y las agencias contribuyen al logro de los objetivos comunes.
	No existe consenso sobre el plan de M&E.

Que las agencias no coordinen esfuerzos.

	Actividad 1.

Diseño de un sistema de monitoreo y gestión del PC                                                    
	
	
	
	Durante la planificación para el año 2011, lo indicadores, valores de referencia y plazos indicativos del PC serán reajustados al contexto vigente.
	
	
	
	

	PRODUCTO 4:

PROMOVER Y APOYAR LAS INICIATIVAS DE  LAS AGENCIAS, EN EL DISEÑO DE IDEAS DE PROYECTO PROVENIENTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA CONJUNTO
	Formulado un documento de proyecto y se lo ha presentado a la cooperación.
	No se han identificado necesidades de financiamiento externo.
	Se han identificado temas para ideas de proyecto.
	Se han identificado participativamente 6 posibles áreas para ideas de proyecto.
	Lista de áreas prioritarias.
	Archivo documental de la UE.
	La UE propone e impulsa iniciativas y las agencias contribuyen al logro de los objetivos comunes.
	No existe consenso sobre la iniciativa elegida.

Que las agencias no coordinen esfuerzos.

	PRODUCTO 5

APOYAR EN LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA, ASÍ COMO EN LAS INICIATIVAS DE SEGUIMIENTO,  APOYO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA CONJUNTO
	Sistema de archivo de la UE implementado.

Propuesta de homogeneización de procedimientos de apoyo administrativo entre agencias.
	No se cuenta con un sistema de archivo.
	Desarrollado un sistema de archivo.

Desarrollada una propuesta de homogeneización de procedimientos.
	Se ha consolidado la información financiera de las agencias para el informe semestral.

Se ha realizado una reunión de coordinación para homogeneizar criterios para la redacción del informe financiero semestral.
	Informe semestral.
	Archivo documental de la UE.
	La UE propone e impulsa iniciativas y las agencias contribuyen al logro de los objetivos comunes.
	Que las agencias no coordinen esfuerzos.

	Actividad 1.

Asistencia técnica a las Agencias para la formulación y seguimiento financiero y administrativo                                                           
	
	
	
	Se ha realizado una reunión de coordinación para homogeneizar criterios para la redacción del informe financiero semestral.
	
	
	
	

	Actividad 3.

Asistencia técnica a las contrapartes nacionales                                                           
	
	
	
	Se ha proporcionado asistencia a las agencias a requerimiento, para el envío de información financiera.
	
	
	
	

	Actividad 4.

4 Redacción de informes financieros requeridos por el fondo                                                                                    
	
	
	
	Se ha elaborado el informe semestral en su parte financiera.
	
	
	
	

	Actividad 5.

Realización de talleres y eventos del PC                       
	
	
	
	Se ha realizado una reunión de coordinación para homogeneizar criterios para la redacción del informe financiero semestral.

Se ha consolidado y elaborado la matriz de reprogramación de actividades para el semestre julio - diciembre, de todas las Agencias que participan en el PC.
	
	
	
	

	Actividad 6.

Seguimiento, monitoreo y coordinación con las agencias de los temas administrativos y financieros de la UE                                       
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 7.

Realización de actividades administrativas propias de la UE
	
	
	
	Se ha reformulado el plan de trabajo de la UE.

Se realizó la gestión para inscripción de los recursos financieros de la UE en el sistema ATLAS.
	
	
	
	

	Resultado 1 Dimensiones fundamentales del Estado de Derecho garantizadas en el proceso de transición de modelo democrático.      
	Indicador:

Instituciones del estado más receptivas a las demandas ciudadanas y promoviendo los derechos ciudadanos en el proceso de transición de modelo democrático

Indicador:

Instituciones del estado fortalecidas y capaces de canalizar democrática e institucionalmente el proceso de transición

Fecha tentativa de logro: mayo 2012
	Línea de base: Instituciones estatales en crisis institucional y baja credibilidad.
	El Estado Boliviano, a través de la capacidad de las instituciones apoyadas, garantiza las dimensiones fundamentales del Estado de Derecho.
	El Estado Boliviano cuenta con algunos instrumentos de políticas públicas como herramientas para garantizar las dimensiones fundamentales del Estado de Derecho.
	Informes de encuestas

Transcripciones de entrevistas y testimonios

Estudios presentados

Informes de talleres realizados

UE

OACNUDH

Tribunal Constitucional Plurinacional

Corte Nacional Electoral

Defensor del Pueblo

OSC 

CONAMAQ, CIDOB

Ministerio de Justicia y DD.HH.


	Encuestas de percepción ciudadana elaborados anualmente

Entrevistas y testimonios a actores estatales y ciudadanos realizados anualmente

Estudios de análisis institucional elaborados anualmente

Talleres anuales de monitoreo participativo con actores clave

Encuestas de percepción ciudadana elaborados anualmente

Entrevistas y testimonios a actores estatales y ciudadanos realizados anualmente

Estudios de análisis institucional elaborados anualmente

Talleres anuales de monitoreo participativo con actores clave

Archivo documental de las agencias y la UE.
	UE asiste a las instituciones y actores involucrados en el proceso de transición de modelo democrático.       
PNUD lidera el componente y nutre el proceso con asistencia técnica, acompañamiento y apoyo de expertos e intercambios de experiencias nacionales e internacionales


	El proceso de cambio liderado por el gobierno está suficientemente maduro como para avanzar por las vías democráticas e institucionales establecidas en el nuevo marco constitucional

El referéndum constitucional de enero 09 aprueba el nuevo texto constitucional viabilizando política e institucionalmente la transición hacia un nuevo modelo democrático; y viabiliza un nuevo diseño institucional de las principales 

impiden la transición no violenta hacia un nuevo modelo La oposición cívico-al interior del gobierno y en su regional y los estructuras de poder del estado boliviano

conflictos de poder relación con los movimientos social-comunitarios democrático

	PRODUCTO 1.1.

25 INICIATIVAS DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE 3 INSTITUCIONES ESTATALES DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE IMPLEMENTADAS PARA EL AÑO 2012
	Indicador:

Indicador cuantitativo

Nº de iniciativas ejecutadas en nº de instituciones estatales por año

Áreas de fortalecimiento abordadas

Indicadores cualitativos

Niveles de percepción en los beneficiarios finales sobre el trabajo de mediación y el arbitraje de en las instituciones fortalecidas

Niveles de adecuación técnica del trabajo desarrollado por las instituciones estatales de mediación y arbitraje
Valor de referencia: en construcción

Plazo indicativo: 

Fecha tentativa de logro: diciembre 2012
	Línea de base:

Punto de partida: en construcción
	Las decisiones adoptadas por las instituciones estatales de mediación y arbitraje son adecuadas técnicamente y aceptadas como tales por sus beneficiarios.
	Para el fortalecimiento institucional se ha:
Completado y presentado un anteproyecto Ley para la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación;

Constituido una comisión interinstitucional;

Validado un diagnóstico sobre racismo y discrimina del Viceministerio de Descolonización.
Algunas actividades han sido postergadas para el segundo semestre de 2010.

	Anteproyecto de ley.

Acta de constitución de la comisión.

Informe del diagnóstico.

	Memorias y actas de eventos.

Archivo documental de las agencias y la UE.

	La UE asiste a las agencias, instituciones y actores involucrados en el desarrollo de la iniciativa con asesoría sustantiva y de proceso.

La OACNUDH apoya técnicamente al proceso de diagnostico y plan de acción de lucha contra el racismo y sensibiliza a la población sobre la importancia de superar los fenómenos del racismo y la discriminación.

Trabajo interagencial realizado por: UNIFEM, OACNUDH, UNICEF.


	 La ALP podría solicitar un nuevo marco de apoyo a la asamblea que paralice las iniciativas de capacitación de los parlamentarios a través de la red parlamentaria por la niñez y la adolescencia.

	Actividad indicativa 1.1.1

Capacitación con mujeres electas sobre instrumentos y mecanismos nacionales, para hacer frente a situaciones de acoso y hostigamiento político.
	Número de mujeres electas capacitadas

Número de horas de capacitación

Número de temas capacitados

Niveles de apropiación de los contenidos

Número de situaciones de acoso y hostigamiento canalizadas adecuadamente
	Línea de base:

Punto de partida: en construcción
	Mujeres electas capacitadas reportan adecuadamente  situaciones de acoso y hostigamiento 
	Se ha elaborado el documento de proyecto con ACOBOL para llevar a cabo estas actividades. 


	Producto elaborado con ACOBOL.
	Convenio firmado entre UNIFEM y ACOBOL.


	UNIFEM firma un convenio con ACOBOL.
	Falta de interés por parte de las mujeres electas.

	Actividad indicativa  1.1.3

Estudio sobre problemas y obstáculos de las mujeres, especialmente, indígenas y en zonas rurales, para participar en procesos electorales.
	1 estudio presentado
	Punto de partida: en construcción.
	Análisis de los resultados de los últimos dos procesos electorales con un enfoque de género.
	El Órgano Electoral inicia un análisis que dé cuenta de los resultados de las dos últimas elecciones con un enfoque de género.
	Términos de referencia de la consultora aprobados para el análisis de los resultados con enfoque de género.

De momento, se ha llevado a cabo el proceso de selección de la consultora, pero todavía no se ha podido firmar el contrato.
	Términos de referencia aprobados para el análisis de los resultados de las dos últimas elecciones desde una perspectiva de género


	UNIFEM apoya a la elaboración del análisis de los resultados de las dos últimas elecciones desde una perspectiva de género
	Las nuevas autoridades del Tribunal Electoral podrían dejar de lado el análisis de los resultados desde una perspectiva de género.

	Actividad indicativa  1.1.4

Asistencia técnica para la formulación de un proyecto de ley sobre lucha contra la discriminación que cumpla con estándares de Derechos Humanos, presentado en el Congreso.
	Número de actividades o procesos de asistencia técnica 

Proyecto de ley elaborado y presentado

Número de estándares de DDHH incluidos
	Punto de partida: en construcción.
	Legislación y políticas públicas de prevención y sanción de actos de racismo y discriminación basados en condición de raza, etnia u otra condición.
	La Comisión de DDHH presenta un anteproyecto de Ley contra el racismo y toda forma de discriminación para su tratamiento en la ALP. Posible promulgación 11 de septiembre de 2010.
	Proyecto de Ley contra el racismo y toda forma de discriminación.
	1 Documento con Anteproyecto de Ley consensuado en la mesa interinstitucional convocada por la Comisión de DDHH.
	La OACNUDH apoya con asesoría legal el trabajo de la mesa técnica y la C. DDHH para coadyuvar al éxito en las distintas fases de aprobación del Proyecto de Ley.
	Existe un posible riesgo ante una falta de acuerdo en la ALP en caso de existir otras nuevas iniciativas legislativas contra el racismo y toda forma de discriminación.

	Actividad indicativa  1.1.5

Reforzar el conocimiento y normativa en los principales socios que trabajan en temas de racismo y la discriminación a fin de promover políticas públicas y medidas de soporte eficaces.
	Número de actividades de reforzamiento de conocimiento

Número de horas de capacitación

Número de contenidos de formación implementados

Niveles de conocimiento alcanzados
	Punto de partida: en construcción.
	Políticas públicas y medidas de soporte eficaces promovidas por principales socios.
	Comisión interinstitucional sobre racismo y discriminación del Consejo Nacional de DDHH constituida.
	Acta del Consejo nacional de DDHH que conforma la Comisión interinstitucional sobre racismo y discriminación del Consejo Nacional de DDHH.
	4 reuniones de la Comisión interinstitucional sobre racismo y discriminación del Consejo Nacional de DDHH.
	La OACNUDH apoya tanto al Viceministerio de Descolonización en su calidad de presidencia de la Comisión interinstitucional sobre racismo y discriminación del Consejo Nacional de DDHH, como a la propia Comisión para alcanzar el propósito de identificar las causas y manifestaciones del racismo y otras formas de discriminación.
	El riesgo más importante radica en la persistencia de ubicación de los fenómenos del racismo y discriminación solo como hechos políticos, lo que dificulta su abordaje desde los DDHH.

	
	
	
	
	Comisión interinstitucional sobre racismo y discriminación ha revisado y validado el plan para el proceso de diagnóstico y ha definido su rol en el mismo


	Acta de la primera reunión de adopción del plan del proceso de diagnóstico y definición del rol de la Comisión interinstitucional.
	
	
	

	Actividad indicativa  1.1.5

Proveer Asistencia Técnica para la formulación del Diagnóstico en Racismo y Discriminación y contribuir a la formulación del Plan Nacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación.
	Número de actividades o procesos de asistencia técnica 

Plan Nacional formulado y presentado
	Punto de partida: en construcción.
	Actores clave son consultados para la identificación de causas y manifestaciones de los fenómenos del racismo y la discriminación en los departamentos correspondientes a la Región de los valles (Cochabamba, Tarija y Sucre).

Población afroboliviana consultada para la identificación de causas y manifestaciones de los fenómenos del racismo y la discriminación.

2 estudios especializados en la esfera educativa realizados.
	Los eventos de consulta con los actores clave en los departamentos de la Región Valles han sido definidos, en base acuerdos.

El Viceministerio de Descolonización inició el diagnóstico sobre racismo para formular un plan de acción como política pública para combatir el racismo y la discriminación. 
	Plan para realizar el diagnóstico sobre racismo y discriminación formulado por el Viceministerio de Descolonización.

Acta del evento de consulta con la población Afroboliviana para la identificación de causas y manifestaciones de los fenómenos del racismo y la discriminación.

3 actas de los eventos de consulta con actores clave sobre la identificación de causas y manifestaciones de los fenómenos del racismo y la discriminación.
	1 reunión con los afrobolivianos.

1 reunión con actores clave del departamento de Tarija.

1 reunión con actores clave del departamento Chuquisaca.

1 reunión con actores clave del departamento de Cochabamba.

2 investigaciones con método etnográfico y participativo.
	La OACNUDH supervisará la realización de los estudios en coordinación con el Viceministerio de Educación y utilizando las experiencias de Guatemala y Argentina.
	El riesgo más importante del proceso es la insistencia sobre las manifestaciones y poco análisis de las causas, así como de medios de superación.

	PRODUCTO 1.2

3 INICIATIVAS DE  FORTALECIMIENTO EN ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL ESTADO DEL DERECHO, DESARROLLO LEGISLATIVO Y DEL PLURALISMO JURÍDICO IMPLEMENTADAS PARA EL AÑO 2012
	Indicador:

Indicador cuantitativo

Nº de iniciativas ejecutadas por año

Indicadores cualitativos

Grado de integración intercultural de la nueva institucionalidad del sistema judicial

Grado de satisfacción a la accesibilidad  intercultural al sistema judicial por parte de la población indígena 

Valor de referencia: en construcción

Plazo indicativo: 

Fecha tentativa de logro: mayo 2012
	Línea de base: 

La ALP requiere aprobar 5 leyes hasta el 22 de julio. Existen variadas instancias para la formulación de los proyectos de ley.

Existen escasos escenarios de diálogo entre las distintas visiones (a veces contrapuestas) sobre el pluralismo jurídico
Punto de partida: en construcción 
	El Estado boliviano ha fortalecido el Estado de Derecho, el desarrollo legislativo y el pluralismo jurídico. 
	Para fortalecer áreas estratégicas del estado del derecho, desarrollo legislativo y pluralismo jurídico se ha:
Planteado 5 iniciativas legislativas a los órganos Ejecutivo y Legislativo;

Conformado la Mesa técnica de análisis del Anteproyecto de ley de deslinde jurisdiccional;

Iniciado la consulta a los pueblos indígenas;

Aprobado conversatorio con los colegios de abogados;

Elaborado un documento sobre reformas al Código Penal y proyectos de ley de Justicia Penal Juvenil para el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales.


	Iniciativas legislativas

Anteproyecto de ley de deslinde jurisdiccional.

Documento sobre reformas al Código Penal y proyectos de ley de Justicia Penal Juvenil.
Documentos de la consulta.

Ministerio de Justicia,  Poder Judicial

Comisión parlamentaria

CONAMAQ

CIDOB


	Informes semestrales de ejecución de actividades

Certificado institucional de ejecución de actividades emitido anualmente

Entrevistas estructuradas trimestrales con responsables de los vice ministerios y Ministerios.

Copia de los documentos maestros (informes técnicos, propuestas, estudios, etc. realizados.

Archivo documental de las agencias y la UE.


	UE asiste a las instituciones y actores involucrados en el desarrollo de la iniciativa con asesoría sustantiva y de proceso.
Trabajo interagencial realizado por: ONUDD, OACNUDH.


	El Poder Judicial está abierto a incorporar el derecho consuetudinario dentro del sistema judicial y no obstaculiza el proceso de integración intercultural del sistema judicial

Las organizaciones indígenas entran en confrontación con el gobierno debido a diferencias políticas y falta de reconocimiento político obstaculizando el proceso de integración intercultural del sistema judicial.

	Actividad indicativa  1.2.1

Asesoría técnica en el proceso de aplicación de la nueva Constitución, a través de la revisión de propuestas legislativas relevantes a la luz de las normas internacionales de Derechos Humanos.
	Número de actividades o procesos de asistencia técnica 

Número de propuestas legislativas revisadas 

Número de normas internacionales de DDHH analizadas
	Punto de partida: en construcción
	Las nuevas leyes aprobadas por la ALP han sido analizadas a partir de los Derechos Humanos.

Publicación y difusión de la nueva ley del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional 10 iniciativas legislativas analizadas en base a su concordancia con el derechos internacional de los Derechos Humanos.

Proyecto de ley de deslinde jurisdiccional consultado y analizado en una mesa técnica interinstitucional presidida por el Viceministerio de justicia indígena.
	5 iniciativas legislativas analizadas planteadas al Órgano Ejecutivo y/o Órgano Legislativo.

Mesa técnica de análisis del Anteproyecto de ley de deslinde jurisdiccional conformada.
	5 Proyectos de ley analizados y remitidos a autoridades del OE y/o OL.

2 reuniones de la mesa técnica interinstitucional sobre el anteproyecto de ley de deslinde jurisdiccional realizadas.
	Notas de remisión de los proyectos de ley analizados.

Actas de las reuniones de la mesa técnica interinstitucional sobre el anteproyecto de ley de deslinde jurisdiccional realizadas.
	La OACNUDH contribuye a las deliberaciones de los proyectos de ley con su análisis en la perspectiva de la concordancia de los mismos con el derecho internacional de los derechos humanos.
	En aplicación de la nueva CPE se adoptarán numerosas leyes estructurales del Estado boliviano. La combinación de los plazos necesarios, así como las demandas sobre las mismas, generan escenarios poco abiertos a los amplios análisis de las nuevas normas.

	Actividad indicativa  1.2.2

Fortalecimiento de amplios espacios de participación para la discusión y elaboración del marco normativo del pluralismo jurídico.


	Número de actividades participación desarrolladas

Número de espacios de participación fortalecidos

Niveles adecuados de discusión alcanzados 

Productos documentales de marco normativo del pluralismo jurídico elaborados

Adecuación técnica del marco normativo del pluralismo jurídico
	Punto de partida: en construcción.
	Legislación relativa al Deslinde Jurisdiccional que armoniza el campo de acción de la justicia comunitaria con la justicia ordinaria. 

La población es consciente de los desafíos del pluralismo jurídico
	El Viceministerio de justicia indígena del Ministerio de justicia inicia el proceso de consulta a los pueblos indígenas como insumos a la ley de deslinde jurisdiccional. 

La mesa técnica para la elaboración del anteproyecto de ley de deslinde jurisdiccional aprueba la realización de un conversatorio con los colegios de abogados. 
	Memoria del proceso de consulta en ejecución.

Documento de análisis de las propuestas sobre el anteproyecto de ley de deslinde jurisdiccional por parte de las asociaciones de abogados.
	Informe de la memoria

Documento de análisis
	La OACNUDH planea que la convocatoria al conversatorio sea conjunto entre el Defensor del Pueblo, La Viceministra de JIOC y el R. 
	Los representantes de los colegios de abogados no muestren interés y hay ausencias en el conversatorio



	Actividad indicativa  1.2.3

Estudio estadístico sobre justicia penal juvenil, apoyo en la elaboración del proyecto de ley de justicia penal juvenil, formación de una red de jóvenes promotores de justicia e implementación de un programa preventivo de justicia penal juvenil.
	Estudio sobre JPJ desarrollado

Número de actividades en la elaboración al proyecto de ley realizadas

Red de jóvenes promotores en funcionamiento

Niveles de promoción alcanzados por la Red de jóvenes promotores

Programa preventivo en funcionamiento 

Niveles de prevención alcanzados por el Programa preventivo 
	Punto de partida: en construcción.
	Proceso de reforma al código penal en proceso

Reforma normativa sobre adolescentes en conflicto con la ley y procesos de prevención en curso.

Programa preventivo sobre el tema adolescentes en conflicto con la ley

(Se ajustará el tiempo en el Plan. De acuerdo a la agenda política se realizará a partir de agosto).
	El Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales cuenta con un POA para la gestión 2010 que prevé el proceso de reforma normativa sobre adolescentes en conflicto con la ley. 

El Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales cuenta con documento sistematizado   sobre  las reformas al Código Penal y de los proyectos de ley de Justicia Penal Juvenil. 
	Material educativo sobre adolescentes en conflicto con la ley.

Listas de participantes en eventos de validación.

Documentos de análisis sobre la ley de justicia penal juvenil y de las reformas al código penal.

POA del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales.


	
	ONUDD lidera la iniciativa
	Los cambios de autoridades en el Ministerio de justicia y su capacidad de ejecución imposibilitan la implementación de las actividades.

	Actividad indicativa  1.2.4

Apoyo en la elaboración, socialización, difusión e implementación de la nueva legislación para la lucha contra la corrupción.
	Nueva legislación elaborada, difundida e implementada

Adecuación técnica de la nueva legislación

Número de medios, mensajes, Cobertura, y cambios generados por la campaña de difusión
	Punto de partida: en construcción.
	Elaboración de normativa referida a la transparencia institucional y lucha contra la corrupción

Elaboración normativa sobre el control social.

Socialización de la ley sobre el Acceso a la información.
	El Ministerio de Transparencia cuenta con dos consultores que prestan asesoría técnica para los programas de transparencia y control social. 

Aclaración: estas consultorías se iniciaron en junio  y concluirán en  diciembre.
	Términos de referencias de los consultores del Ministerio de transparencia.

Normativa elaborada.

Informes de conformidad del MTILC.

Registros de participantes en eventos.
	5 normas elaboradas.

2 informes finales de consultoría.

2 informes de eventos de validación de la normativa.


	Seguimiento al desarrollo de las consultorías. Asesoría sustantiva y de proceso.
	La posibilidad de que existan varias iniciativas legislativas sobre la ley de control social y una falta de consenso retarda su presentación a la Asamblea Plurinacional.



	PRODUCTO 1.3                        

3 INSTANCIAS DE CONTROL SOCIAL  SOBRE DDHH APOYADAS EN SUS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN PARA EL AÑO 2012


	Indicador cuantitativo: 

nº actividades ejecutadas por el observatorio por año

Indicador cualitativo.

Grado de manejo objetivo de la información por parte de los medios de comunicación

Grado de permeabilidad y modificación de la opinión pública a raíz de su exposición a la labor del observatorio

Grado de información y formación desarrollado por  la ciudadanía y expresado en su capacidad de tomar decisiones políticas a nivel individual sin estar supeditado a influencias coercitivas de grupos corporativos en cuanto a la intención de voto en los ejercicios de expresión de ciudadanía política (consultas, referéndum, elecciones)

Punto de partida: cero

Fecha tentativa de logro: mayo 2011
	Línea de base: 

Punto de partida: en construcción
	El Estado boliviano posee: 

 
	En el apoyo a acciones de promoción de políticas públicas contra el racismo y toda forma de discriminación: 

Elaborado POA con la Defensoría para la elaboración de un marco normativo;

Previstos estudios sobre: pluralismo jurídico; derechos de la niñez; y el abordaje que hacen de la violencia y los migrantes los medios de comunicación;

Publicados documentos con tratados internacionales en racismo, discriminación, género y derechos económicos y sociales, y recomendaciones de mecanismos internacionales de DDHH.
	POA del Defensor del Pueblo. 

Documento POA.

Documentos publicados.

UE y OACNUDH

Organizaciones de la sociedad civil involucradas en el establecimiento del observatorio

Ministerio de Justicia y DD.HH.


	Actas de conformación del observatorio (mayo 2011)

Certificado de aprobación emitido por el organismo público de registro de organizaciones sin fines de lucro (mayo 2011)

Informe anual de reporte de actividades emitido por la UE/OACNUDH a final de cada año

Encuestas anuales de percepción de los usuarios de los servicios del observatorio.

Archivo documental de las agencias y la UE.


	UE asiste a las instituciones y actores involucrados en el desarrollo de la iniciativa con asesoría sustantiva y de proceso

UNICEF realiza un apoyo técnico al Defensor del Pueblo sobre los diferentes temas acordados.

OACNUDH lidera el proceso de institucionalización del observatorio

Agencias participantes apoyan activamente a la OACNUDH en la institucionalización del observatorio en base a su especialidad temática

Trabajo interagencial realizado por: UNICEF, OACNUDH.


	La coyuntura de necesidad de implementación de la nueva CPE con el diseño del marco normativo correspondiente, puede ocasionar que temas de interés a largo plazo y para la elaboración de políticas públicas queden rezagados como el de migración.

	Actividad indicativa  1.3.1

Identificación y transferencia de las recomendaciones sobre racismo, discriminación, género y DESC (derechos económicos, sociales y culturales), emitidas por los Mecanismos Internacionales de Derechos Humanos, para su consideración por el Consejo del Plan Nacional de Derechos Humanos.
	Número de recomendaciones sobre racismo, discriminación, género y DESC identificadas.

Recomendaciones sobre racismo, discriminación, género y DESC identificadas consideradas por el Consejo del Plan Nacional de DDHH
	Punto de partida: en construcción
	Recomendaciones sobre racismo, discriminación, género y derechos económicos y sociales emitidas por los mecanismos internacionales de Derechos Humanos para su consideración por el Consejo del Plan Nacional de Derechos Humanos.
	Publicación de documentos que contienen los principales tratados internacionales en racismo, discriminación, género y derechos económicos y sociales, así como recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales de Derechos Humanos.
	Textos publicados.

Textos aprobados por el consejo nacional de DDHH.
	Acta de reunión del consejo nacional de DDHH.

Número de textos distribuidos a instituciones públicas y a la sociedad civil.
	La OACNUDH en su mandato de asistencia técnica tiene la calidad de observadora del Consejo nacional de DDHH y coadyuva a la implementación del plan de acción para incrementar el nivel de cumplimiento con los compromisos del Estado boliviano en materia de DDHH.
	El Consejo nacional de DDHH es el órgano que dirige la aplicación del Plan de Acción, sin embargo, aún no se ha incluido en el PGN el presupuesto previsto para su implementación.

	Actividad indicativa  1.3.2

1 Estudio sobre Pluralismo Jurídico y Derechos de la Niñez
	Estudio desarrollado

Adecuación técnica  del estudio elaborado a la necesidad y demanda de la contraparte
	Punto de partida: en construcción.
	Estudio sobre Pluralismo Jurídico y derechos de la niñez 


	La defensoría del Pueblo cuenta con un POA 2010 en el que se incluye el Estudio sobre Pluralismo Jurídico y derechos de la niñez.
	POA del Defensor del Pueblo. 


	Archivo documental.
	UE asiste a las instituciones y actores involucrados en el desarrollo de la iniciativa con asesoría sustantiva y de proceso

UNICEF realiza un apoyo técnico al Defensor del Pueblo sobre los diferentes temas acordados.
	

	Actividad indicativa  1.3.3

Estado de Situación de la Protección Social en Migrantes  Apoyo en la elaboración del Marco Normativo sobre Migración con énfasis en la protección de la INA
	Estudio desarrollado

Adecuación técnica  del estudio elaborado a la necesidad y demanda de la contraparte
	Punto de partida: en construcción.
	Estado de la situación de migrantes para la elaboración de su marco normativo. 


	La Defensoría del Pueblo cuenta con un POA 2010 que prevé varias actividades sobre el Estado de la situación de migrantes para la elaboración de un marco normativo.
	POA del Defensor del Pueblo. 
	Archivo documental.
	UNICEF realiza un apoyo técnico al Defensor del Pueblo sobre los diferentes temas acordados.
	UNICEF realiza un apoyo técnico al Defensor del Pueblo sobre los diferentes temas acordados.

	Actividad indicativa  1.3.4

1 Estudio sobre Violencia y el tratamiento que hacen los medios del tema
	Estudio desarrollado 

Adecuación técnica  del estudio elaborado a la necesidad y demanda de la contraparte
	Punto de partida: en construcción.
	Estudio sobre el tratamiento de la violencia en los medios.
	La Defensoría del Pueblo cuenta con un POA 2010 que prevé el Estudio sobre el tratamiento de la violencia en los medios.


	POA del Defensor del Pueblo. 
	Archivo documental.
	UNICEF realiza un apoyo técnico al Defensor del Pueblo sobre los diferentes temas acordados.
	

	PRODUCTO 1.4      

30 INICIATIVAS PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS, RESTITUCIÓN DE DERECHOS Y RECONCILIACIÓN SOCIAL A 500 AFECTADOS EN ZONAS DE CONFLICTO Y POST-CONFLICTO IMPLEMENTADAS PARA EL AÑO 2012.
	Indicador cuantitativo:

nº de iniciativas de reconciliación social ejecutadas en nº zonas de conflicto con involucración de nº afectados por violencia política

Punto de partida: cero

indicador cualitativo

grado de confianza y acceso al sistema de justicia por parte de damnificados por hechos de violencia política

grado de recuperación de la estabilidad psico-social de las familias afectadas por violencia y violación de derechos

grado de mejora económica de las familias afectadas y resarcidas con acceso a recurso tierra

Fecha tentativa de logro: mayo 2012

 
	Línea de base: 

Punto de partida: en construcción 
	Las familias indígenas cuyos derechos han sido vulnerados tienen adecuados niveles de reconciliación con sus comunidades y han mejorado su situación económica.
	Para avanzar en la reparación de daños, restitución de derechos y reconciliación social se ha:
Consensuado y firmado un POA con la APG.
	POA firmado.

UE, OACNUDH, UNICEF, UNIFEM, ONUDD, PNUD

Organizaciones de la sociedad civil involucradas en los procesos de reconciliación social

Alcaldías municipales en zonas de conflicto

Unidades Departamentales de gestión de conflicto

Ministerio de Justicia y DD.HH.


	Informes semestrales de ejecución de actividades en gestión de conflictos.

Testimonios y entrevistas periódicas a actores involucrados en actividades de reconciliación social.

Videos de actividades de reconciliación social producidos anualmente.

Materiales elaborados para actividades de reconciliación social.

Talleres participativos municipales/comunitarios para evaluación de actividades de reconciliación.

Archivo documental de las agencias y la UE.

 
	UNICEF apoya en el conocimiento de derechos y acceso a la oferta de servicios públicos a familias guaraníes.

UE asiste a las instituciones y actores involucrados en procesos de reconciliación

OACNUDH lidera el componente y recolecta testimonios y otras evidencias de la ejecución de actividades 

OACNUDH realiza acciones de reconciliación social en zonas de (post)conflicto

Agencias SNU emiten reporte de actividad semestral a la UE

Trabajo interagencial realizado por: UNICEF, OPS/OMS.

	Las actividades del programa tienen efecto positivo en relaciones sociales e institucionales en zonas de conflicto; lo cual permite reconstituir el tejido social y avanzar en la salvaguarda de DDHH de los estratos más vulnerables de la sociedad boliviana.

La polarización del país y eventos localizados de violencia política son tan pronunciados y continuados que resulta imposible entrar en el campo de la reconciliación social 

instituciones estatales no apoyan los procesos de reconciliación social impidiendo la institucionalización del proceso y sus resultados

	Actividad indicativa  1.4.1

Trabajo de capacitación con enfoque de derechos en materias de acceso a la oferta pública a (a) familias guaraníes convocadas por la APG y CCCH y (b) autoridades municipales de 5 municipios de Chuquisaca con población guaraní.
	Número de familias guaraníes capacitadas

Número de autoridades municipales capacitadas

Número de horas de capacitación

Número de temas transmitidos

Niveles de apropiación de los contenidos

Niveles de incidencia en las decisiones de los capacitados
	Línea de base: 

Punto de partida: en construcción.
	Familias guaraníes capacitadas.
	Consensuado y firmado un POA para el período 2010 con la APG.
	Informes de talleres

Entrevistas a las familias capacitadas
	Archivos documentales de la agencia.
	UNICEF
	Que existan conflictos en la Zona del Chaco por demandas insatisfechas de parte de los pueblos guaraníes.

	PRODUCTO 1.5

100 INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN Y REFLEXIÓN CIUDADANA EN TORNO A DDHH CON ALCANCE A 100,000 CIUDADANOS IMPLEMENTADAS PARA EL AÑO 2012.
	indicador:

Indicador cuantitativo:

nº de actores involucrados en nº actividades de comunicación y reflexión ciudadana por año

Indicador cualitativo:

Grado de cambio de conducta en la ciudadanía con respecto a su relación con el “otro diferente”

Grado de cambios constructivos en las relaciones entre actores afectados por casos concretos de violencia política (i.e. Pando y Alto Parapeto)

Valor de referencia:

Plazo indicativo: 

Fecha tentativa de logro: mayo 2012


	Línea de base: 

Punto de partida: en construcción 
	La ciudadanía ha modificado su conducta a partir de reflexionar sobre los DDHH y la violencia.
	En cuanto a comunicación y reflexión sobre DDHH:

Desarrollado POA con la Defensoría para estudiar el tratamiento de la violencia en los medios;

Contratado estudio sobre discriminación y tolerancia;

4 proyectos de Leyes orgánicas publicadas a nivel nacional.

Iniciada la coordinación con actores clave (ANP, FTP, Dirección de Comunicación) para definir municipios piloto;

Asimismo, algunas actividades debieron ser postergadas para el segundo semestre de 2010. 


	POA firmado.

Documentos de coordinación.

Video de las actividades producidos anualmente

UE

Ministerio de Justicia y DD.HH.

Medios de comunicación involucrados en procesos de formación


	Lista de registro de participantes a conversatorios con periodicidad bimensual

Lista de registro a eventos de formación con medios de comunicación con periodicidad trimestral

Sondeos semestrales de cobertura para evaluar cobertura de campaña de sensibilización

Entrevistas estructuradas y testimonios de participantes en los conversatorios y eventos de formación elaboradas semestralmente

Video de las actividades producidos anualmente

Archivo documental de las agencias y la UE.

 
	UE lidera el componente y asiste a las instituciones y actores involucrados en las iniciativas

PNUD-PRDD asiste en la facilitación de espacios de diálogo y concertación

La OACNUDH participa activamente en los eventos de formación de los medios de comunicación

Todas las agencias ejecutoras participan activamente en ampliar la cobertura de la campaña de socialización y dotarle de contenidos.

UNICEF está involucrada activamente en temas de violencia y el tratamiento que hacen los medios.

Trabajo interagencial realizado por: UNICEF, OACNUDH, UNIFEM, ONUDD.


	Iniciativas de comunicación y reflexión ciudadana establecidas por el PC contribuyen a generar una ciudadanía dialógica y reconocedora del otro; contribuyendo a una cultura de paz
Intereses corporativos y posicionamiento político de los propietarios de medios de comunicación impide generar una cultura de información democrática, objetiva y orientada a profundizar el diálogo democrático en el país

Medios de la campaña de sensibilización no contextuali-zados a la realidad del país y las distintas audiencias, impidiendo amplia cobertura e impacto 

	Actividad indicativa  1.5.2

Conversatorios con actores sociales y políticos sobre temas relevantes al Estado de Derecho.
	Número de materiales producidos para generar espacios de diálogo y participación ciudadana.

Número de conversatorios realizados.

Número de actores sociales y políticos relevantes participantes.

 Temas abordados.
	Punto de partida: en construcción
	Materiales producidos y difundidos.

Coordinación y relacionamiento constante con instituciones estatales y de la sociedad civil de Santa Cruz que puedan generar condiciones para el diálogo.

Conversatorios realizado.
	Estudio sobre discriminación y tolerancia contratado.

4 proyectos de Leyes orgánicas publicadas a nivel nacional.
	Contrato de elaboración de estudio.

Contrato enlace para la coordinación y relacionamiento constante con instituciones de Santa Cruz 

Publicación de leyes.
	Informes mensuales de actividades de coordinación y relacionamiento con instituciones de Santa Cruz.

Archivos documentales de los estudios y publicaciones realizadas a medida que estas se realicen.

Lista de registro de participantes a conversatorios a medida que estos se realicen.


	PNUD asegura la producción y difusión de materiales, así como la coordinación y relacionamiento con instituciones de Santa Cruz. 

PNUD busca aliados estratégicos para la realización de conversatorios.
	La sostenibilidad de espacios de diálogo radica en la producción de contenidos y la difusión de los mismos y en la generación de condiciones mínimas para el debate y diálogo de estos contenidos. 

Los espacios de dialogo y conversación vienen después ya sea por iniciativa del PNUD o de otras organizaciones o de la misma ciudadanía.   

	Actividad indicativa  1.5.4

Campaña a favor de la no violencia contra la INA instalada en los medios escritos, radiofónicos y TV, escuchando las voces de los protagonistas
	Número de piezas comunicacionales producidas

Número de medios planificados

Número de personas impactadas

Niveles de violencia reducidos
	Punto de partida: en construcción
	Una campaña realizada

Un plan de medios realizado

Una campaña de difusión implementada

Un monitoreo de medios realizado
	La Defensoría del Pueblo cuenta con un POA 2010 que prevé el Estudio sobre el tratamiento de la violencia en los medios.

Depende de 1.5.1 por lo tanto, no se pudieron iniciar actividades aún.
	POA del Defensor del Pueblo.
	Sondeos semestrales de cobertura para evaluar cobertura de campaña de sensibilización
	UE asiste a las instituciones y actores involucrados en el desarrollo de la iniciativa con asesoría sustantiva y de proceso

UNICEF realiza un apoyo técnico al Defensor del Pueblo sobre los diferentes temas acordados.
	No tiene riesgos.



	Actividad indicativa  1.5.5

Entrenamiento, formación (sobre libertad de expresión, ética, reconciliación social y discriminación racial) y concientización (campaña/socialización del EPU -Examen Periódico Universal sobre la situación de los DDHH), a los titulares de Derechos para promover el uso de los Mecanismos Internacionales de Protección de Derechos Humanos.
	Número de titulares de Derechos entrenados y formados

Número de horas de entrenamiento y formación

Número de temas destrezas y habilidades abordadas

Niveles de apropiación de destrezas y habilidades

Número de mecanismos Internacionales de Protección de Derechos Humanos implementados como consecuencia del entrenamiento y formación  
	Punto de partida: en construcción
	Titulares de derechos formados

Mecanismos Internacionales de Protección de Derechos Humanos promovidos
	Actividades previstas se han acordado con los actores principales: la ANP y la Federación Nacional de Trabajadores de la Prensa.
	Memorias de 2 talleres con periodistas realizadas sobre Mecanismos Internacionales de Protección de Derechos Humanos y sobre ética, discriminación y racismo.
	Trabajadores utilizan los conocimientos en materia de Mecanismos Internacionales de Protección de Derechos Humanos y sobre ética, discriminación y racismo.
	La OACNUDH siguiendo el acuerdo con los periodistas y las asociaciones de trabajadores de la prensa, fortalece las capacidades en el ejercicio de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, así como sobre ética, discriminación y racismo.
	La ANP es uno de los interlocutores más importantes para el proceso, aunque lo es aún más el de los trabajadores de la prensa, quienes no siempre cuentan con estabilidad laboral, lo que redunda en la estabilidad organizativa.

	Actividad indicativa  1.5.6

Facilitación de espacios de participación para las mujeres en radios locales, con espacios de difusión de Derechos de las Mujeres
	Cuantificación y cualificación de los espacios logrados

Derechos de las mujeres abordados en los espacios

Niveles de percepción logrados
	Punto de partida: en construcción
	Espacios facilitados

Mecanismos Internacionales de Protección de Derechos de las mujeres difundidos
	Ya se ha iniciado la coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación para comenzar el trabajo conjunto.
	
	
	
	Falta de interés de las radios locales en la temática de género. 

Falta de voluntad política de la Dirección Nacional de Comunicación.

	Actividad indicativa  1.5.7

Apoyo al diseño e implementación de mecanismos de trasparencia institucional y al desarrollo de una cultura de ejercicio del derecho de acceso a la información y ejercicio del control social.
	Actividades de apoyo realizadas

Número de eventos de acceso a la información logrados
	Punto de partida: en construcción
	Programas de transparencia institucional y control social en tres municipios piloto implementado.


	Se han definido los municipios piloto en base a criterios específicos: Municipios de Oruro, Loreto en el Beni y Totora en Cochabamba.

La implementación del programa de transparencia está retrasada y se iniciará en agosto.
	POA 2010

Programa de transparencia y control social.

Cronograma de actividades.
	Documento de programa.

Registro de eventos de rendición de cuentas y control social.
	
	

	RESULTADO 2

Aspectos relevantes del desarrollo legislativo, con énfasis en el modelo autonómico, consensuados entre los actores centrales.     


	Indicador:  El país dispone de un nuevo modelo autonómico definido mediante un proceso de diálogo y concertación entre múltiples actores

Indicador:

Los conflictos derivados de la disputa autonómica entre gobierno central y departamentos opositores ha disminuido notablemente; logrando además que muchos de dichos conflictos sean procesados por las vías democráticas e institucionales existentes

Fecha tentativa de logro: mayo 2012
 
	Línea de base: 

Disenso y polarización social y política alrededor del nuevo marco legislativo a desarrollar sobre el modelo autonómico de Estado. 
	Los actores centrales han consensuado el modelo autonómico y otros aspectos relevantes  del desarrollo legislativo


	
	Documentos de acuerdos alcanzados.
UE

Comisiones parlamentarias involucradas

Viceministerio de Descentralización

Gobiernos departamentales

Federación de Asociaciones de Municipios (FAM)


	Ley Marco u otro documento oficial estableciendo el nuevo modelo autonómico 

Entrevistas y testimonios a actores estatales y ciudadanos realizados anualmente

Estudio de análisis institucional elaborados anualmente

Estudio de análisis de tendencias de conflictos relacionados al tema autonómico elaborado anualmente

Talleres anuales de monitoreo participativo con actores clave.

Archivo documental de las agencias y la UE.

 
	UE asiste a las instituciones y actores involucrados en el desarrollo legislativo

PNUD lidera el componente y nutre el proceso con asistencia técnica, acompañamiento y apoyo de expertos e intercambios de experiencias nacionales e internacionales.
Trabajo interagencial realizado por: UNICEF, OACNUDH, UNIFEM, ONUDD, PNUD.

	Proceso dialogado y concertado en relación al desarrollo legislativo del nuevo marco constitucional permite canalizar el conflicto de país por las vías institucionales y democráticas existentes.

El nuevo ordenamiento político-administrativo de país promueve la redistribución equitativa del poder político, social y económico; lo que a su vez permite la reducción de la inequidad y la pobreza estructural. 

Los conflictos sociales y políticos del país no permiten avanzar en la definición e implementación del nuevo modelo autonómico

	PRODUCTO 2.1 

5 ACTIVIDADES DE ASESORÍA TÉCNICA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL EN LA ELABORACIÓN  Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PROYECTOS DE LEY BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA CPE , IMPLEMENTADAS (UJEDC) 

(PNUD)
	Indicador cuantitativo: 

nº de iniciativas de apoyo implementadas por año

Punto de partida: cero

Indicador cualitativo

Grado de polarización entre la ciudadanía debido al proceso de elaboración de la Ley Marco de Autonomías 

Grado de capacidad de generación de acuerdos políticos no forzados vía conflicto entre la clase política

Grado de receptividad de las instancias tomadoras de decisión con respecto a las propuestas emitidas por la sociedad civil

Fecha tentativa de logro: mayo 2012

 
	Línea de base:
	Proyectos de ley básicos para la implementación de la nueva CPE elaborados y evaluados y difundidos participativamente
	Para asesorar a la ALP se ha:

Apoyado la creación de la Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional; 

Redactado y presentado a las comisiones de ambas cámaras 4 proyectos de ley; 

Incorporado artículos que promocionan los derechos de las mujeres en dos leyes; 

Apoyado la difusión de los proyectos de ley;
	4 documentos de proyectos de ley

Artículos incorporados

Materiales de difusión

Documentos de constitución de la UJEDC.

Materiales de difusión.

UE

Comisiones parlamentarias involucradas

Ministerio de Autonomías

Gobiernos departamentales

Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) y Asociaciones Municipales Departamentales
	Informes semestrales de ejecución de actividades

Certificado anual de ejecución de actividades emitido por instituciones estatales

Copia de estudios financiados por el programa conjunto

Entrevistas estructuradas y testimonios de participantes en las actividades elaboradas semestralmente

Video de las actividades producidos anualmente
Archivo documental de las agencias y la UE.

 
	UE asiste a las instituciones y actores involucrados en el desarrollo del catálogo competencial y normas derivadas

PNUD lidera el componente y nutre el proceso con asistencia técnica, acompañamiento y apoyo de expertos e intercambios de experiencias nacionales e internacionales

PNUD-PRDD asiste en la facilitación de espacios intra e inter-sectoriales de diálogo, deliberación y concertación

PNUD-PAPEP enriquece el análisis político y genera escenarios prospectivos

UNICEF asiste en el desarrollo competencial de los sectores relacionados a desarrollo social

UNIFEM asiste en la perspectiva de género a considerar en el desarrollo del catálogo competencial y normas derivadas.
Trabajo interagencial realizado por: UNIFEM, ONUDD, PNUD, UNICEF.
	Que la UJEDC modifique su agenda.

	Actividad indicativa  2.1.1

Apoyo a la conformación de la Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional dependiente de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
	Número de actividades de apoyo realizadas

Conformación de la UJEDC

Número de leyes procesadas en la UJEDC.
	Punto de partida: Leyes orgánicas y leyes centrales para la implementación de la nueva CPE no han sido elaboradas.
	Producción de las leyes orgánicas para la implementación de la NCPE

Producción de leyes centrales para la implementación de la nueva NCPE.
	Apoyada la creación de la Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional (UJEDC), dependiente de la Vicepresidencia del Estado y que presta soporte técnico al trabajo de la Asamblea Legislativa en la redacción de las 5 leyes orgánicas.

Redactados y presentados a las comisiones especializadas de las dos cámaras 4 proyectos de ley: la ley del Órgano Electoral Plurinacional; la ley del Régimen Electoral; la ley del Órgano Judicial, y la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Incorporados artículos que promocionan los derechos de las mujeres en la Ley del Órgano Judicial y en la Ley del Órgano Electoral.
	Informes de avance, reunión. 

4 documentos de proyectos de ley.

Separadas de prensa de publicaciones de proyectos de ley.
	Archivos documentales.
	PNUD apoya y hace seguimiento a las actividades de la UJEDC.


	La UJEDC se constituye un apoyo técnico a la Asamblea Legislativa y a sus Comisiones y en ningún caso se le atribuyen competencias que son exclusivas de la misma Asamblea.

	Actividad indicativa  2.1.2

Apoyo a la conformación de la Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional dependiente de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional
	
	
	
	
	Informes de recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en las propuestas de ley elaboradas.
	Archivos documentales.
	
	

	Actividad indicativa  2.1.3

Apoyo en la elaboración, socialización, difusión e implementación de la nueva legislación para el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Órgano Electoral Plurinacional y para el Órgano Judicial.
	Nueva legislación para el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Órgano Electoral Plurinacional y para el Órgano Judicial elaborada, socializada, difundida e implementada
	
	Bolivia cuenta con Nueva legislación elaborada, socializada, difundida e implementada
	Apoyada la difusión masiva de estos proyectos de ley a través separatas en la prensa.
	Separatas de proyectos de ley.

Publicación de la ley del Tribunal Constitucional y Órgano Judicial.

Eventos de difusión y capacitación.
	2  Separatas de proyectos de ley.

1 Publicación.

Registro de eventos de difusión y capacitación.
	
	

	PRODUCTO 2.2    

30 INICIATIVAS DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO AUTONÓMICO Y SU MARCO NORMATIVO IMPLEMENTADOS PARA EL AÑO 2012.
	Indicador cuantitativo: 

nº de iniciativas de apoyo implementadas por año

Punto de partida: cero

Indicador cualitativo

Grado de capacidad de propuesta representativa por parte de los movimientos indígenas en lo que respecta al modelo de autonomía indígena

Grado de receptividad de las instancias tomadoras de decisión con respecto a las propuestas emitidas por la sociedad civil

Grado de credibilidad entre la población indígena en cuanto a los valores e instituciones democráticas

Fecha tentativa de logro: mayo 2011 
	Línea de base: en construcción
	El proceso autonómico y su marco normativo se han consolidado
	Para apoyar a la consolidación del proceso autonómico y su marco normativo se ha:
Apoyado al Ministerio de Autonomía en el lanzamiento de las autonomías indígenas;

Apoyado el trabajo de la Comisión Mixta de Autonomía de la Asamblea Legislativa; 

Apoyado el Ministerio de Autonomía con su planificación estratégica y consensuado un POA;

Asistido a diferentes instancias del Estado en temas fiscales financieros con enfoque de derechos;

Realizado 3 talleres internacionales sobre la institucionalidad de género en espacios territoriales;

Elaborado un proyecto de apoyo al Ministerio de Autonomía; 

Contratado estudios sobre proceso autonómico y calidad de la democracia, y análisis de coyuntura política y social de Santa Cruz;

Asimismo, algunas actividades se han postergado para el segundo semestre de 2010.
	POA firmado.

Documentos de temas fiscales financieros con enfoque de derechos.

Informes de talleres.

Consejo Nacional de Diálogo

Ministerio de Autonomía

Archivo documental de las agencias y la UE.

 
	Informes semestrales de ejecución de actividades

Certificado anual de ejecución de actividades emitido por instituciones estatales

Copia de estudios financiados por el programa conjunto

Entrevistas estructuradas y testimonios de participantes en las actividades elaboradas semestralmente

Video de las actividades producidos anualmente
	Junto a UNICEF el PNUD lidera el proceso Responsabilidades específicas de las organizaciones de la ONU participantes (incluso en caso de resultados compartidos) 

Trabajo interagencial realizado por: UNIFEM, OPS/OMS, PNUD, UNICEF.

	La implementación del proceso autonómico con las características especiales de este debe ser ampliamente socializada.

Los conflictos sociales y políticos del país no permiten avanzar en la concertación del diseño institucional de las autonomías generando ello mayor conflicto y por ende condiciones de ingobernabilidad en el país.

La elevada polarización del país y la diferencia de intereses y perspectivas sobre el diseño institucional impiden lograr acuerdos al respecto entre los actores clave

	Actividad indicativa  2.2.1

Apoyo a la planificación estratégica del Ministerio de Autonomía
	Número de actividades realizadas.

Plan estratégico producido.
	Punto de partida: El Ministerio no cuenta con un Plan Estratégico Institucional Quinquenal.
	Planificación estratégica realizada.
	Apoyado el Ministerio de Autonomía en su planificación estratégica.
	Documento de Plan Estratégico Institucional (PEI).
	Archivo de documentos.
	PNUD apoya y hace seguimiento a las actividades planificadas para la elaboración del PEI.
	El PEI permitirá al Ministerio contar con una orientación programática y financiera de mediano plazo (5 años) que le permitirá ser más relevante en su accionar. 

El PEI le permitirá apalancar recursos de la Cooperación.

	Actividad indicativa  2.2.2

Asistencia técnica a aspectos claves del proceso autonómico
	Número de actividades de asistencia técnica realizadas

Número de aspectos clave abordados y ajustados adecuadamente
	Punto de partida: El Ministerio no cuenta con un Plan Estratégico Institucional Quinquenal.


	Aspectos claves y definidos por el Ministerio de Autonomía abordados.
	 Proyecto de apoyo al Ministerio de Autonomía Elaborado.
	Documento de Proyecto.
	Archivos de Documentos.
	PNUD apoya y hace seguimiento a las actividades contempladas en el Proyecto.
	Mediante el proyecto el Ministerio definirá y abordará directamente claves del proceso autonómico.

	Actividad indicativa  2.2.3

Apoyo a la elaboración del catálogo competencial y al intercambio de experiencias con  actores involucrados
	Número de actividades de apoyo y de intercambio de experiencias realizadas

Catálogo competencial producido
	Punto de partida: El Ministerio no cuenta con un Plan Estratégico Institucional Quinquenal.


	Temas estratégicos competenciales abordados por el Ministerio de Autonomía
	 Proyecto de apoyo al Ministerio de Autonomía Elaborado 
	Documento de Proyecto 
	Archivos de Documentos
	PNUD apoya y hace seguimiento a las actividades contempladas en el Proyecto
	Mediante el proyecto el Ministerio definirá y abordará directamente claves del proceso autonómico

	Actividad indicativa  2.2.4

Apoyo a la difusión de Ley Marco de Descentralización y autonomías y sus reglamentaciones.
	Número de piezas comunicacionales producidas

Número de medios planificados

Número de personas impactadas

Niveles de violencia reducidos
	
	Marco de Descentralización difundido
	Consensuado y firmado el POA 2010 con el Ministerio de Autonomía con COSUDE, SNV y GTZ.

Las actividades indicativas 2.2.4 y 2.2.6 se han fusionado a pedido de Ministerio de Autonomía y ambas actividades sólo se podrán realizar después que se apruebe la LMA. 

El 22 de julio de 2010 se aprobará la LMA y para ese segundo semestre de 2010 empezará a trabajar en la socialización a través de talleres y mesas.
	
	
	
	Que se retrase la aprobación de la LMA.



	Actividad indicativa  2.2.5

Apoyo al diseño institucional de las autonomías indígenas y al intercambio de experiencias en torno a ésta.
	Número de actividades de apoyo y de intercambio de experiencias realizadas

Otros definidos por el Ministerio de Autonomía en el Proyecto
	Punto de partida: Autonomía indígena sin estatutos autonómicos.


	Estatutos autonómicos indígenas originarios campesinos elaborados y compatibilizados.

Intercambio de experiencias realizado.
	Apoyado al lanzamiento de las autonomías indígenas.
	Visita de intercambio de dirigentes indígenas de países de América Latina para el lanzamiento de autonomías indígenas.

Documentos de Estatutos autonómicos indígenas originario campesinos.
	Archivo de documentos.
	PNUD apoya y hace seguimiento a las actividades contempladas en el Proyecto.
	Mediante el proyecto el Ministerio asistirá técnicamente el diseño institucional de las autonomías indígenas.

	Actividad indicativa  2.2.6

Apoyo al desarrollo normativo/institucional de las autonomías indígenas
	Número de actividades de apoyo realizadas

Desarrollo normativo producido 
	
	Desarrollo normativo/institucional realizado
	Consensuado y firmado el POA 2010 con el Ministerio de Autonomía.

Las actividades indicativas 2.2.4 y 2.2.6 se han fusionado a pedido de Ministerio de Autonomía y ambas actividades sólo se podrán realizar después que se apruebe la LMA.
	
	
	
	

	Actividad indicativa  2.2.7

Intercambio de conocimientos y experiencias sobre la institucionalidad de género en los espacios territoriales
	Número de actividades de intercambio de conocimientos y experiencias realizadas
	
	Conocimientos y experiencias Intercambiados
	Se realizaron tres talleres internacionales de intercambio, financiado con fondos propios de UNIFEM Headquarters.
	Informes de los eventos en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
	
	
	Falta de impacto y seguimiento de las experiencias presentadas.

	Actividad indicativa  2.2.10

Apoyo al diseño del nuevo esquema fiscal autonómico y al intercambio de experiencias en torno a éste
	Número de actividades de asistencia técnica e intercambio de experiencias en temas fiscales realizados.
	Punto de partida: Enfoque de derechos en el tema fiscal no asumida en los actores estatales.
	Instancias estatales asistidas técnicamente en temas fiscales con enfoque de derechos.
	Asistencia técnica a diferentes instancias del Estado en temas fiscales financieros con enfoque de derechos (Comisión Mixta, Dirección de Normas Públicas del Min. de Hacienda, etc.).
	Informes de asistencia técnica.
	Archivo de documentos.
	PNUD coordina con las instancias estatales la asistencia y el intercambio.
	Es importante introducir el enfoque de derechos en el diseño del nuevo pacto fiscal que viabilice el régimen autonómico.

	Actividad indicativa  2.2.11

Asistencia técnica a actores de gobierno central y regional para la elaboración y monitoreo de presupuestos sociales con énfasis en monitoreo de ejecuciones e impacto presupuestario en asuntos de la INA a nivel regional
	Número de actividades de asistencia técnica realizadas.

Número de documentos de línea de base y diagnósticos elaborados.

Catálogo competencial producido.
	Punto de partida: en construcción.
	Fortalecimiento de la Comisión Mixta de Autonomía de la Asamblea Legislativa en su capacidad de establecer espacios de diálogo con actores clave del proceso autonómico.

Audiencias públicas para discusión de la Ley Marco de Autonomía de Descentralización realizadas.
	Apoyado el trabajo de la Comisión Mixta de Autonomía de la Asamblea Legislativa con asesoramiento técnico, metodológico y con talleres de homogeneización de conocimiento.

Apoyadas las capacidades de la Comisión Mixta de Autonomía de la Asamblea para el tratamiento de la Ley Marco de Descentralización Autonomía (LMDA) y abiertos los espacios de debate con la sociedad civil e instituciones relevantes (en coordinación con COSUDE, SNV y GTZ)
	Memorias de talleres realizados.

Informes de actividades cumplidas.

Número de audiencias públicas realizadas.
	Archivo de documentos.

Informes de actividades realizadas.
	PNUD apoya y hace el seguimiento de las actividades planificadas por la Comisión Mixta.
	Fortalecer las instancias del Estado (Comisión Mixta de Autonomía de la Asamblea Legislativa) en sus capacidades de generación de espacios de diálogo y debate.

	Actividad indicativa  2.2.14

Mesas de diálogo entre mujeres parlamentarias (brigadas parlamentarias-regiones) y mujeres lideres en organizaciones de base, para transmisión directa de experiencias/preocupaciones.
	Número de mesas desarrolladas

Número de parlamentarias y mueres líderes participantes

Número de preocupaciones abordadas
	
	Experiencias y preocupaciones canalizadas
	Actividad incluida en POA con ALP.

En espera de firma POA con Cámara de diputados.

Esta actividad está relacionada a 1.1.6 y se incluyó como actividad con la ALP, por lo tanto, está en espera de la firma del POA para el segundo semestre de 2010.
	
	
	
	Que la ALP decida hacer cambios en su trabajo con relación a la cooperación internacional.

	RESULTADO 3

CAPACIDADES DE GESTIÓN CONSTRUCTIVA DE CONFLICTOS EN TEMAS ESTRATÉGICOS DESARROLLADAS EN ACTORES E INSTITUCIONES RELEVANTES.


	Indicador: Actores e instituciones relevantes involucrados en conflictos paradigmáticos transforman sus relaciones y establecen condiciones más conducentes, logrando con ello avances sustanciales en la resolución de sus conflictos

Fecha tentativa de logro: mayo 2012

 
	Línea de base: en construcción
	Actores relevantes resuelven  cuestiones estratégicas gracias a sus capacidades de gestión constructiva de conflictos
	
	OSC involucradas

Instituciones estatales involucradas
	Sondeos de percepción ciudadana elaborados anualmente en las zonas de conflicto trabajadas en el componente

Entrevistas estructuradas y testimonios de participantes en las actividades elaboradas semestralmente

Estudio de análisis de conflictividad y conflicto elaborado anualmente

Visitas en terreno (observación participante)

Archivo documental de las agencias y la UE.

 
	UE asiste a las instituciones y actores involucrados en el desarrollo legislativo

PNUD lidera el componente y nutre el proceso con asistencia técnica, acompañamiento y apoyo de expertos e intercambios de experiencias nacionales e internacionales.
Trabajo interagencial realizado por: UNIFEM, ONUDD, PNUD, UNICEF.
	El desarrollo de capacidades para la gestión de conflictos en base a un abordaje contextualizado permite abordar el conflicto de manera integrada y relacional, lo que incide directamente en el logro de avances en la resolución de los conflictos tratados

La falta de voluntad política de los operadores en los procesos de resolución de conflicto impide un abordaje sincero y estructural al mismo.

	PRODUCTO 3.1

 1 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS EN FUNCIONAMIENTO EN 5 INSTITUTOS TEMÁTICOS DEL ESTADO PARA EL AÑO 201.
	Indicador:

Indicador cuantitativo:

nº de institutos temáticos involucrados en sistema de información reciben nº reportes de análisis de situación por año

Indicador cualitativo

Grado de capacidad de prevención de conflictos en los organismos estatales participantes de la iniciativa

Valor de referencia:

Plazo indicativo: 

Fecha tentativa de logro: mayo 2011 
	Línea de base:

Punto de partida: en construcción

	Los organismos estatales apoyados previenen y gestionan conflictos  temáticos apoyados con sistema de información 


	Para el funcionamiento del sistema de información de gestión de conflictos se ha:
Contratado un estudio para detectar malestar ciudadano potencialmente riesgoso;

Sin embargo, se prevé postergar este producto se para el 2011 debido a cambios institucionales.


	Base de datos del sistema de información

Informes de análisis de situación emitidos a las instituciones involucradas

Cartas institucionales

OACNUDH, UNICEF, UNIFEM, ONUDD, PNUD

Instituciones estatales involucradas (Ministerio de Presidencia, Viceministerio de Movimientos sociales, INRA, etc.)
	Base de datos del sistema de información

Informes de análisis de situación emitidos a las instituciones involucradas

Cartas institucionales
Archivo documental de las agencias y la UE.

 
	UE asegura funcionamiento del sistema de información

Trabajo interagencial realizado por: PNUD.
	Un sistema de información para la gestión de conflictos ayuda a las instituciones en el monitoreo y gestión preventiva de conflictos

Las instituciones estatales no desarrollan una cultura de alimentar y utilizar el sistema afectando así a la efectividad del sistema

Los movimientos sociales y cívicos se sienten amenazados por el sistema de información e impiden su funcionamiento

	Actividad indicativa  3.1.1

Diseño y adaptación del sistema de información de gestión de conflictos  a las necesidades Institucionales específicas
	1 sistema de información funcionando en 5 instituciones

El sistema de información previene conflictos temáticos
	Línea de base:

Punto de partida: Sistemas de gestión de conflictos en des uso y no adaptados a las características de las instituciones.


	Estudio de construcción metodológica y conceptual de un indicador -basado en datos de opinión pública- de alerta temprana que permita detectar situaciones de malestar ciudadano potencialmente riesgosas realizado.


	Estudio contratado.
	Documento del Estudio.
	Archivo de documentos.
	PNUD contrata el estudio y hace controles de calidad del mismo.
	Para el 2010 no se podrá contar con este sistema debido a que las instituciones con las que se comenzó a trabajar presentaron cambios institucionales.

Esta será la tónica este año debido al período de transición institucional marcado por la implementación de la nueva CPE. Por ello solo se avanzará en un estudio general sobre el cual se basará el diseño de este sistema. 

El próximo año se implementará esta actividad.

	PRODUCTO 3.2

 2 PROCESOS DE FORMACIÓN CONTEXTUALIZADOS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS TEMÁTICOS LOCALIZADOS CON PARTICIPACIÓN DIRECTA DE 100 PARTICIPANTES REALIZADOS PARA EL AÑO 2012.  


	Indicador:

Indicador cualitativo: 

nº de formandos incidiendo en nº de conflictos por año
Indicador cualitativo

Grado de capacidad de los formandos en la gestión constructiva de los conflictos 

Grado de inclusión de las necesidades y propuestas de los afectados en los procesos de gestión constructiva de conflictos

Grado de reconciliación social generada entre los actores en conflicto a raíz de la gestión constructiva de conflictos

Valor de referencia:

Plazo indicativo: 

Fecha tentativa de logro: mayo 2012

 
	Línea de base:

Punto de partida: en construcción
	Los niveles de reconciliación social son óptimos porque los conflictos se gestionan constructivamente y consideran  las necesidades y propuestas de los afectados
	Para la formación contextualizada en la gestión de conflictos se ha:

Articulado la intervención con otros programas de existentes; 

Adelantado procesos previos a la formación en acceso a derechos.
	Materiales elaborados para el proceso de formación

OACNUDH, UNICEF, UNIFEM, ONUDD, PNUD

Instituciones estatales involucradas (Ministerio de Presidencia, Viceministerio de Movimientos sociales, INRA, etc.)


	Cartas institucionales de participación en el proceso de formación

Testimonios de formandos/actores involucrados

Videos de eventos de formación

Grupos focales con actores involucrados en la formación

Base de datos del sistema de información

Informes de análisis de situación emitidos a las instituciones involucradas

Cartas institucionales

Archivo documental de las agencias y la UE.


	UE diseña e implementa el proceso de formación

OACNUDH coadyuva a la producción de materiales y seguimiento a las actividades de formación

Trabajo interagencial liderado por: PNUD.
	Un proceso de formación contextualizado en conflictos temáticos locales ayuda a que los actores involucrados se relacionen de una manera constructiva y conformen así una masa crítica capaz de cambiar positivamente el rumbo del conflicto

La polarización del país y los eventos localizados de violencia política son tan pronunciados y continuados que resulta imposible trabajar sobre conflictos paradigmáticos

La hiperactividad institucional de los formandos impide que los mismos mantengan un ritmo y disciplina formativa mínima impidiendo así una buena implementación de las actividades de formación en el contexto local de conflicto

	Actividad indicativa  3.2.1

Identificación de actores involucrados, desarrollo curricular y producción de materiales del proceso de formación
	Número y tipo de actores identificados

Malla curricular

Número de materiales 


	Punto de partida: en construcción
	Generadas condiciones previas al proceso de formación.
	Malla curricular elaborada.

Actores involucrados identificados.

Propuestas de proceso de formación con la CAO y guaranís elaborado.
	Malla curricular.

Propuesta de formación.
	Archivo de documentos.
	PNUD elabora contenidos y articula iniciativas en curso para implementación.  
	Son tres iniciativas en curso: 

a) articulación con programas de existentes; 

b) Procesos de formación en acceso a derechos con la CAO y pueblos guaranís; 

c) Proceso de formación con expertos en conflictos.  

Los avances se ha n producido en a) y b).

	Actividad indicativa  3.2.2

Implementación del proceso de formación
	Número de: eventos, horas, participantes, contenidos, niveles de apropiación
	
	Participantes cuentan con herramientas técnico metodológicas necesarias.
	Curso de transformación colaborativa de conflictos implementado en el marco de la Maestría del CIDES de Prevención de Conflictos.
	Programa del Curso.
	Archivo de documentos.
	PNUD articula esfuerzos y alianzas para la implementación conjunta.
	

	PRODUCTO 3.3

30 INICIATIVAS DE APOYO A ACCIONES DIRIGIDAS A GENERAR ENTORNOS CONDUCENTES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS TEMÁTICOS LOCALIZADOS IMPLEMENTADAS PARA EL AÑO 2012. 
	Indicador:

Indicador cuantitativo: 

nº iniciativas incidiendo en nº de conflictos temáticos
Indicador cualitativo

Grado de capacidad de los formandos en la gestión constructiva de los conflictos 

Grado de inclusión de las necesidades y propuestas de los afectados en los procesos de gestión constructiva de conflictos

Grado de reconciliación social generada entre los actores en conflicto a raíz de la gestión constructiva de conflictos

Valor de referencia:

Plazo indicativo: 

Fecha tentativa de logro: mayo 2012

 
	Línea de base:

Punto de partida: en construcción

	Existe un entorno conducente a la resolución de conflictos temáticos
	En cuanto al apoyo para generar entornos conducentes para la resolución de conflictos:

Producida la Guía de Legislación sobre Infancia, Niñez y Adolescencia;

Elaborado material para uso de legisladores;

Seleccionado consultor en capacitación sobre CDN y Código Niño Niña y Adolescente;

Realizado mapeo de posibles conflictos y actores;

Revisado y difundido manual INRA de resolución de conflictos en tema de tierras.

Asimismo, la coyuntura política sugirió retrasar algunas actividades para el segundo semestre de 2010.
	Guía de Legislación sobre Infancia, Niñez y Adolescencia.

Material para legisladores. 

Elaborado material para Legisladores

(UNICEF)

Informes semestrales de ejecución de actividades

Certificado de ejecución de actividades emitido por instituciones y organizaciones involucradas

Testimonios y entrevistas a actores involucrados en actividades 

Videos de actividades

OACNUDH, UNICEF, UNIFEM, ONUDD, PNUD

Instituciones estatales involucradas

Organizaciones de la sociedad civil involucradas en las temáticas de conflicto
	Archivos documentales de las agencias y contrapartes (tercer trimestre 2010).

Informes semestrales de ejecución de actividades

Certificado de ejecución de actividades emitido por instituciones y organizaciones involucradas

Testimonios y entrevistas a actores involucrados en actividades 

Videos de actividades 
Archivo documental de las agencias y la UE.

 
	UNICEF

UE coordina acciones de apoyo con las agencias SNU

Agencias SNU se involucran directamente en acciones de asistencia y apoyo según su expertise temático UE coordina acciones de apoyo con las agencias SNU

Agencias SNU se involucran directamente en acciones de asistencia y apoyo según su expertise temático

Trabajo interagencial realizado por: UNIFEM, ONUDD, PNUD, UNICEF.
	La implementación de una serie de acciones de apoyo a los procesos impulsados por los formandos (dentro del marco del proceso de formación) les ayuda a generar las condiciones necesarias para avanzar en la resolución de los conflictos tratados


b. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.
Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.
Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.
Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.
% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha

	Productos del PC: 1 

Dimensiones fundamentales del Estado de Derecho garantizadas en el proceso de transición de modelo democrático
	

	Productos Específicos del Organismo de la ONU participante
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO

 ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL


	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Gestión 2010

(En USD)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para la Intervención
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Ejecutado


	% Cumplimiento

	1. 1

25 iniciativas de apoyo al fortalecimiento de 3 Instituciones estatales de mediación y arbitraje implementadas para el año 2012 . PNUD
	1.1.1 Capacitación con mujeres electas sobre instrumentos y mecanismos nacionales, para hacer frente a situaciones de acoso y hostigamiento político. Difusión e incidencia política para la aplicación de la Ley de Acoso y Violencia Política en razón de género.
	27.285
	12.840
	0
	UNIFEM
	OSC en temática de género
	25.500
	
	
	

	
	1.1.2 Estudio sobre problemas y obstáculos de las mujeres, especialmente indígenas y en zonas rurales, para participar en procesos electorales
	8.500
	0
	0
	UNIFEM
	Órgano Electoral
	8.000
	
	
	

	
	1.1.3 Asistencia técnica para la formulación de un proyecto de ley sobre lucha contra la discriminación que cumpla con estándares de Derechos Humanos, presentado en el Congreso.
	12.840
	42.500
	0
	OACNUDH
	Ministerio de Justicia y DDHH

Defensor del Pueblo

Organizaciones Indígenas 
	12.000
	7.860
	5.894
	49,11%

	
	1.1.4 Reforzar el conocimiento y normativa en los principales socios que trabajan en temas de racismo y la discriminación a fin de promover políticas públicas y medidas de soporte eficaces.

Proveer Asistencia Técnica para la formulación del Diagnóstico en Racismo y Discriminación y contribuir a la formulación del Plan Nacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación.
	47.401
	160.500
	0
	OACNUDH
	Ministerio de Justicia y DDHH

Defensor del Pueblo

Organizaciones Indígenas 
	44.300
	8.266
	8.266
	18,66%

	
	1.1.5 Actividades de capacitación en CRC, CEDAW y contra la trata de personas a parlamentarios a través de la red parlamentaria por la niñez y adolescencia.
	5.000
	5.000
	5.000
	UNICEF
	Asamblea Legislativa Plurinacional - UJDEC
	5.000
	
	
	

	Total


	94.800
	16.126


	14.160
	14,94%





	Productos del PC: 1 

Dimensiones fundamentales del Estado de Derecho garantizadas en el proceso de transición de modelo democrático
	

	Productos Específicos del Organismo de la ONU participante
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO

 ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL


	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Gestión 2010

(En USD)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para la Intervención
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Ejecutado


	% Cumplimiento

	1. 2

3 iniciativas de  fortalecimiento en áreas estratégicas del Estado del Derecho y del pluralismo jurídico implementadas para el año 2012.    OACNUDH            
	1.2.1  Asesoría técnica en el proceso de aplicación de la nueva Constitución, a través de la revisión de propuestas legislativas relevantes  a la luz de las normas internacionales de Derechos Humanos.
	12.038
	42.800
	0
	OACNUDH
	Defensor del Pueblo

Asamblea Legislativa Plurinacional
	11.250
	0
	
	

	
	1.2.2  Fortalecimiento de amplios espacios de participación para la discusión y elaboración del marco normativo del pluralismo jurídico.
	4.120
	16.050
	0
	OACNUDH
	Viceministerio de Justicia

Asamblea Legislativa Plurinacional
	3.850
	0
	
	

	
	1.2.3  Estudio estadístico sobre justicia penal juvenil, apoyo en la elaboración del proyecto de ley de justicia penal juvenil, formación de una red de jóvenes promotores de justicia e implementación de un programa preventivo de justicia penal juvenil
	55.350
	69.550
	32.100
	ONUDD
	Ministerio de Justicia 

Ministerio Público

Órgano Judicial, Policía

SEDEGES, Defensorías del Menor, Organizaciones de la sociedad civil  

Organizaciones Juveniles

Medios de comunicación
	50.000
	19.193,58
	11.315,25
	22,63%



	
	1.2.4  Apoyo en la elaboración, socialización, difusión e implementación de la nueva legislación para la lucha contra la corrupción.
	36.258
	29.985
	10.700
	ONUDD
	Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

Defensor del Pueblo. Organizaciones de la sociedad civil y Estado relacionadas al tema.
	36.000
	27.662,00
	15.972,40
	57,74%

	Total    


	101.100
	46.855,58
	27.287,65
	26,99%


	Productos del PC: 1 

Dimensiones fundamentales del Estado de Derecho garantizadas en el proceso de transición de modelo democrático

	Productos Específicos del Organismo de la ONU participante
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO

 ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL


	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Gestión 2010

(En USD)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para la Intervención
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Ejecutado


	% Cumplimiento

	1. 3

3  Instancias de control social  sobre DDHH apoyadas en sus acciones de promoción de políticas públicas contra el racismo y toda forma de discriminación para el año 2012     OACNUDH .
	1.3.1  Identificación y transferencia de las recomendaciones sobre racismo, discriminación, género y DESC (derechos económicos, sociales y culturales), emitidas por los Mecanismos Internacionales de Derechos Humanos, para su consideración por el Consejo del Plan Nacional de Derechos Humanos.
	7.383
	26.750
	0
	OACNUDH
	Viceministerio de Justicia

Consejo Nacional de Derechos Humanos
	6.900
	0
	
	

	
	1.3.2 1 Estudio sobre Pluralismo Juridico y Derechos de la Niñez
	80.000
	60.000
	25.000
	UNICEF
	Defensor del Pueblo


	12.000
	1.800
	1.800
	15%

	
	1.3.3. Estado de Situación de la Protección Social en Migrantes  Apoyo en la elaboración del Marco Normativo sobre Migración con énfasis en la protección de la INA
	
	
	
	
	
	45.000
	
	
	

	
	1.3.4 Un Estudio sobre Violencia y el tratamiento que hacen los medios del tema
	
	
	
	
	
	12.000
	
	
	

	Total    


	75.900
	1.800
	1.800
	2,37%


	Productos del PC: 1 

Dimensiones fundamentales del Estado de Derecho garantizadas en el proceso de transición de modelo democrático

	Productos Específicos del Organismo de la ONU participante
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO

 ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL


	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Gestión 2010

(En USD)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para la Intervención
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Ejecutado


	% Cumplimiento

	1. 4 30 Iniciativas para la reparación de daños, restitución de derechos y reconciliación social a 500 afectados en zonas de conflicto y post-conflicto implementadas para el año 2012. UNICEF  .
	1.4.1   Trabajo de capacitación con enfoque de derechos en materia de acceso a la oferta pública a (a) familias guaraníes convocadas por  la APG y CCCH y (b) autoridades municipales de 5 municipios de Chuquisaca con población guaraní


	20.000
	70.000
	50.000
	UNICEF
	APG


	19.000
	0
	
	

	
	1.4.2 Trabajo de forma integral a fin de incidir en los indicadores de salud con autoridades municipales, departamentales, organizaciones sociales, ONGs y agencias de cooperación del SNU
	
	
	
	OPS/OMS
	
	10.000 *
	
	
	

	Total    F-ODM

	19.000
	0
	
	

	Total OPS/OMS
	10.000
	
	
	

	Total General
	29.000
	
	
	


*  Aportes de la OPS/OMS

	Productos del PC: 1  Dimensiones fundamentales del Estado de Derecho garantizadas en el proceso de transición de modelo democrático

	Productos Específicos del Organismo de la ONU participante
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO

 ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL


	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Gestión 2010

(En USD)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para la Intervención
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Ejecutado


	% Cumplimiento

	1. 5

100 Iniciativas de comunicación y reflexión ciudadana en torno a DDHH  con alcance a 100,000 ciudadanos implementadas  para el año 2012. PNUD               
	1.5.1  Formación y capacitación a periodistas/medios en el tratamiento de noticias relacionadas con INA y sus derechos 
	15.000
	30.000
	15.000
	PNUD

UNICEF


	Medios de comunicación, OSC, Defensor del Pueblo
	15.000
	
	
	

	
	1.5.2  Conversatorios con actores sociales y políticos sobre temas relevantes al Estado de Derecho .
	24.000
	25.000
	10.000
	PNUD


	Asamblea Legislativa Plurinacional
	26.000
	20.000
	0
	

	
	1.5.3  Taller de análisis prospectivo de políticas públicas a favor de los derechos de INA, conversatorio con generadores de opinión, autoridades locales, dirigentes, org. Sociales. 5 eventos regionales
	30.000
	55.000
	20.000
	UNICEF
	OSC, GdB, OSC relacionadas al observatorio
	30.000
	0
	
	

	
	1.5.4 Campaña a favor de la no violencia contra la INA instalada en los medios escritos, radiofónicos y TV, escuchando las voces de los protagonistas
	15.000
	40.000
	20.000
	PNUD

UNICEF
	Defensor del Pueblo
	15.000
	0
	
	

	
	1.5.5 Entrenamiento, formación (sobre libertad de expresión, ética, reconciliación social y discriminación racial) y concientización (campaña/socialización del EPU -Exámen Periódico Universal sobre la situación de los DDHH), a los titulares de Derechos para promover el uso de los Mecanismos Internacionales de Protección de Derechos Humanos.
	12.519
	42.800
	0
	OACNUDH
	Defensor del Pueblo

Asamblea Legislativa Plurinacional

Asamblea Permanente de Derechos Humanos
	11.700
	0
	
	

	
	1.5.6 Facilitación de espacios de participación para las mujeres en radios locales, con espacios de difusión de Derechos de las Mujeres
	26.750
	16.050
	0
	UNIFEM
	Red Nacional de Radios Indígenas
	25.000
	24.318,16
	9.918,16
	39,67%

	
	1.5.7  Apoyo al diseño e implementación de mecanismos de transparencia institucional y al desarrollo de una cultura de ejercicio del derecho de acceso a la información y ejercicio del control social.
	47.676
	67.517
	40.339
	ONUDD
	Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

Defensor del Pueblo. Organizaciones de la sociedad civil 
	45.000
	17.999,68
	3.995,76
	8,88%



	Total
	167.700
	62.317,84
	13.913,92
	8,29%

	TOTAL PRODUCTO 1 F-ODM
	458,500.00
	127,099.42
	57,161.57
	

	TOTAL OPS/OMS
	10.000,00
	
	
	

	TOTAL GENERAL PRODUCTO 1
	468,500.00
	127,099.42
	57,161.57
	


	Productos del PC: 2

Aspectos  relevantes del desarrollo legislativo, con énfasis  en el modelo autonómico, consensuados entre los actores centrales

	Productos Específicos del Organismo de la ONU participante
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO

 ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL


	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Gestión 2010

(En USD)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para la Intervención
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Ejecutado


	% Cumplimiento

	2. 1

5 actividades de asesoría técnica a la Asamblea Legislativa Plurinacional en la elaboración  y evaluación participativa de los proyectos de ley básicos para la implementación de la nueva CPE , implementadas (UJEDC)
	2.1.1 Apoyo a la conformación de la Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional dependiente de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional
	429.975 *
	22.840
	0
	PNUD
	Asamblea Legislativa Plurinacional, Vicepresidencia del Estado Plurinacional
	330.000 *
	330.000
	172.630,65


	52,31%

	
	2.1.2 Apoyo a la conformación de la Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional dependiente de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional
	
	
	
	UNIFEM
	
	10.000
	7.200
	3.380
	33,80%

	
	2.1.3 Apoyo en la elaboración, socialización, difusión e implementación de la nueva legislación para el Tribunal Constitucional, el Órgano Electoral Plurinacional y para el Órgano Judicial 
	
	
	
	ONUDD
	
	52.700
	22.344,82
	9.323,44
	17,69%

	
	2.1.4 Apoyo a la incorporación de manera transversal del enfoque de derechos de la niñez en el diseño de las leyes orgánicas
	
	
	
	UNICEF
	UJEDC
	18.000
	1.800
	1.800
	10%

	Total F-ODM   


	260.700
	211.344,82

	187.134,09
	71,78%

	FONDOS TRAC
	150.000
	150.000,00
	
	

	TOTAL PRODUCTO 2.1.
	410.700
	361.344,82


	187.134,09
	45,56%


* El monto programado por el PNUD con fondos del F-ODM para esta actividad, es de USD 180.000. Según Acta de la Reunión de Comité Directivo Nacional, llevada a cabo en fecha 8 de enero de 2010, se aprobó el aporte propio del PNUD por un monto de USD 150.000, con fondos provenientes del TRAC. En este sentido, el cuadro refleja la inclusión de este monto, haciendo un total de USD 330.000 destinados al apoyo de la UJEDC.
	Productos del PC: 2

Aspectos  relevantes del desarrollo legislativo, con énfasis  en el modelo autonómico, consensuados entre los actores centrales

	Productos Específicos del Organismo de la ONU participante
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO

 ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL


	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Gestión 2010

(En USD)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para la Intervención
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Ejecutado


	% Cumplimiento

	2. 2

30 Iniciativas de apoyo a la consolidación del proceso autonómico y su marco normativo implementadas para el año 2012. PNUD          
	2.2.1 Apoyo a la planificación estratégica del Ministerio de Autonomía 
	51.500
	30.000
	15.000
	PNUD
	Ministerio de Autonomía
	30.000
	30.000
	
	

	
	2.2.2 Asistencia técnica a aspectos claves del proceso autonómico
	
	
	
	
	
	18.290
	18.290
	1.480,28
	3,06%

	
	2.2.3 Apoyo a la elaboración del catálogo competencial y al intercambio de experiencias con  actores involucrados
	34.000
	40.000
	21.000
	PNUD


	Ministerio de autonomía, GdB, actores sociales, centros de investigación, FAM, Gobiernos departamentales, movimientos social-comunitarios, indígenas y cívico-regionales
	22.000
	22.000
	0
	

	
	2.2.4 Apoyo a la difusión de Ley Marco de Descentralización y autonomías y sus reglamentaciones.
	
	
	
	UNICEF
	
	10.000
	0
	
	

	
	2.2.5 Apoyo al diseño institucional de las autonomías indígenas y al intercambio de experiencias en torno a ésta.
	50.730
	60.000
	26.370
	PNUD


	Ministerio de autonomía, GdB, actores sociales, centros de investigación, FAM, Gobiernos departamentales, movimientos social-comunitarios, indígenas y cívico-regionales
	24.000
	24.000
	8.580,28
	37,7%

	
	2.2.6. Apoyo al desarrollo normativo/institucional de las autonomías indígenas
	
	
	
	UNICEF


	
	14.000
	0
	
	

	
	2.2.7. Intercambio de conocimientos y experiencias sobre la institucionalidad de género en los espacios territoriales
	
	
	
	UNIFEM


	
	10.000
	0
	
	


	
	2.2.8. Apoyo técnico al Ministerio de Salud y Deportes para la creación del Sistema Único en Salud del país
	
	
	
	OPS/OMS
	
	20.000 *
	
	
	

	
	2.2.9. Realización de un estudio en el marco de la autonomía indígena como insumo para la implantación del Sistema Único de Salud
	
	
	
	OPS/OMS
	
	8.000 *
	
	
	

	
	2.2.10 Apoyo al diseño del nuevo esquema fiscal autonómico y al intercambio de experiencias en torno a éste
	58.900
	35.000
	15.000
	PNUD


	Ministerio de autonomía, GdB, actores sociales, centros de investigación, FAM, Gobiernos departamentales, movimientos social-comunitarios, indígenas y regionales
	41.000
	41.000
	16.957,10
	41,3%

	
	2.2.11 Asistencia técnica a actores de gobierno central y regional para la elaboración y monitoreo de presupuestos sociales con énfasis en monitoreo de ejecuciones e impacto presupuestario en asuntos de la INA a nivel regional
	
	
	
	UNICEF
	UDAPE
	14.000
	0
	
	

	
	2.2.12 Realización de estudios y análisis político para evaluación de escenarios posibles 
	8.560
	12.000
	4.440
	PNUD
	Ministerio de autonomía, GdB, actores sociales, centros de investigación, FAM, Gobiernos departamentales, movimientos social-comunitarios, indígenas y cívico-regionales
	8.000
	8.000
	0
	

	
	2.2.13 Facilitación de espacios y procesos de diálogo y concertación sobre diferentes tema del proceso autonómico entre los múltiples actores involucrados en el mismo
	24.260
	45.000
	20.740
	PNUD
	
	18.000
	18.000
	1.050
	5,8%

	
	2.2.14 Mesas de diálogo entre mujeres parlamentarias (brigadas parlamentarias-regiones) y mujeres lideres en organizaciones de base, para transmisión directa de experiencias/preocupaciones.
	
	
	
	UNICEF
	ALP
	5.000
	0
	
	

	
	Total F-ODM
	214.290
	161.290
	28.067,66
	13,1%

	
	TOTAL OPS/OMS
	28.000
	
	
	

	
	Total General
	242.290
	161.290
	28.067,66
	


* Aportes de la OPS/OMS

	Productos del PC: 2

Aspectos  relevantes del desarrollo legislativo, con énfasis  en el modelo autonómico, consensuados entre los actores centrales

	Productos Específicos del Organismo de la ONU participante
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO

 ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL


	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Gestión 2010

(En USD)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para la Intervención
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Ejecutado


	% Cumplimiento

	2. 3 20 Iniciativas de apoyo al fortalecimiento de capacidades organizacionales y de generación de propuesta de los movimientos sociales, indígenas y cívico-regionales implementadas para el año 2012. PNUD        
	2.3.1   Actividades de fortalecimiento de organizaciones de mujeres implicadas en 2 procesos seleccionados.


	16.050
	26.750
	0
	UNIFEM


	Organizaciones de mujeres implicadas en el proceso autonómico
	15.000
	0
	
	

	Total    


	15.000
	0
	
	

	TOTAL PRODUCTO 2 F-ODM
	489.990
	372,634,82
	215,201.09
	

	TOTAL OPS/OMS
	28.000
	
	
	

	TOTAL PNUD
	150.000
	150.000
	
	

	TOTAL GENERAL PRODUCTO 2
	667,990
	522,634,82
	215,201.09
	


	Productos del PC: 3

Capacidades de gestión constructiva de conflictos en temas estratégicos desarrolladas en actores e instituciones relevantes

	Productos Específicos del Organismo de la ONU participante
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO

 ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL


	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Gestión 2010

(En USD)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para la Intervención
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Ejecutado


	% Cumplimiento

	3.1  1 Sistema de información para la gestión de conflictos en funcionamiento en 5 Institutos temáticos del Estado para el año 2012
	3.1.1   Diseño y adaptación del sistema de información de gestión de conflictos  a las necesidades Institucionales específicas.
	14.000
	20.000
	6.000
	PNUD
	INRA
	13.000
	5.000
	0
	

	
	3.1.2   Asistencia técnica en la implementación y funcionamiento del sistema de información de gestión de conflictos.
	5.500
	15.000
	9.500
	PNUD


	INRA
	5.000
	0
	
	

	Total    


	18.000
	5.000
	0
	0


	Productos del PC: 3

Capacidades de gestión constructiva de conflictos en temas estratégicos desarrolladas en actores e instituciones relevantes

	Productos Específicos del Organismo de la ONU participante
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO

 ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL


	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Gestión 2010

(En USD)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para la Intervención
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Ejecutado


	% Cumplimiento

	3.2  2 Procesos de formación contextualizados para la gestión de conflictos temáticos localizados con participación directa de 100 participantes realizados para el año 2012.       PNUD.
	3.2.1   Identificación de actores involucrados, desarrollo curricular y producción de materiales del proceso de formación.
	7.000
	10.000
	3.000
	PNUD
	INRA
	6.500
	6.500
	2.233,97
	34,4%

	
	3.2.2   Implementación del proceso de formación.
	56.800
	100.000
	23.200
	PNUD


	INRA, GdB, OSC participantes del producto
	50.000
	2.237,16
	2.237,16
	4,5%

	
	3.2.3   Monitoreo, evaluación y sistematización del proceso de formación y publicación de materiales de formación.
	8.200
	15.000
	6.800
	PNUD
	INRA
	7.500
	
	
	

	Total    


	64.000
	8.737,16
	4.471,13
	6,99%


	Productos del PC: 3

Capacidades de gestión constructiva de conflictos en temas estratégicos desarrolladas en actores e instituciones relevantes

	Productos Específicos del Organismo de la ONU participante
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO

 ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL


	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Gestión 2010

(En USD)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para la Intervención
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Ejecutado


	% Cumplimiento

	3.3

 30 Iniciativas de apoyo a acciones dirigidas a generar entornos conducentes para la resolución de conflictos temáticos localizados implementadas para el año 2012. PNUD.
	3.3.1   Identificación de conflictos localizados (tierra, hidrocarburos, límites, conflictos locales, etc.) y preparación de actores involucrados con mecanismos de participación  afirmativa de mujeres
	5.000
	6.000
	3.100
	PNUD
	Agencias involucradas en el sistema de información, OSC, INRA
	4.000
	4.000
	3.354,15
	83,8%

	
	3.3.2   Actividades de apoyo al proceso de formación que ayuden a los actores/formados a generar condiciones para la resolución del conflicto.
	15.000
	30.000
	15.000
	PNUD


	INRA, GdB, OSC participantes del producto
	14.000
	6.000
	3.685,26
	26,32%

	
	3.3.3 Capacitación a funcionarios y organizaciones sociales de diálogo y gestión constructiva de conflicto e instalación de una instancia de consulta y apoyo para las instituciones y organizaciones sociales sobre el diálogo y gestión constructiva de conflictos.
	19.560
	52.450
	31.400
	ONUDD
	Órgano judicial, Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, OSC.
	8.000
	3.001,12
	2.663,83
	33,29%



	
	3.3.4    Capacitación a jueces en CRC en el marco del convenio firmado con el Instituto de la Judicatura; apoyo de protección  a fiscales en apoyo psicosocial a víctimas de violencia  
	
	
	
	UNICEF
	Instituto de la Judicatura
	11.000
	11.000
	1.800
	16,36%

	
	3.3.5   Estudio para visibilizar la participación de mujeres indígenas en los mecanismos de resolución de conflictos de los movimientos sociales, indígenas originarios campesinos
	16.585
	12.199
	0
	UNIFEM
	CONAMAQ, organizaciones indígenas
	15.500
	0
	
	

	Total    


	52.500
	24.001,12
	11.503,24
	21,91%

	TOTAL PRODUCTO 3 F-ODM
	134.500
	37.738,28
	15.974,37
	

	TOTAL OPS/OMS
	0
	
	
	

	TOTAL PNUD
	0
	
	
	

	TOTAL GENERAL PRODUCTO 3
	134.500
	37.738,28
	15.974,37
	


	Producto de la Unidad Ejecutora del Programa Conjunto: velar por el cumplimiento de los resultados del PC, así como de la coordinación operativa del mismo según planificación aprobada por el Comité Nacional Directivo y el Comité de Gestión (Agencias del SNU y principales contrapartes), para tal efecto la UE trabajará en cuatro ámbitos, a saber: articulación y coordinación; comunicación, monitoreo, evaluación y gestión de conocimiento del PC y gestión de ideas de proyectos

	Productos Específicos del Organismo de la ONU participante
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO

 ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL


	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Gestión 2010

(En USD)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para la Intervención
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Ejecutado


	% Cumplimiento

	
	Instalación del sistema de gobierno del PC (CD, CG, UE)
	
	
	
	
	OACNUDH, UNICEF, ONUDD, UNIFEM, PNUD, OPS, GdB, OSC


	
	
	
	

	
	Contratación de la UE
	
	
	
	
	
	68.000
	55.377


	128,34

	0,18%

	
	Instalación de oficina y gestión de la UE
	
	
	
	
	
	70.000
	22.407,21
	12.079,72
	17,26%

	
	Ajuste  e implementación del plan de trabajo anual del PC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Diseño e implementación del plan de seguimiento, monitoreo y gestión del conocimiento
	
	
	
	
	
	30.000
	
	
	

	
	Taller de inducción del personal UE y planificación para el primer trimestre
	
	
	
	
	
	1.710
	
	
	

	
	Diseño e implementación estrategia de comunicación
	
	
	
	
	
	30.000
	
	
	

	
	Taller de Arranque con contrapartes
	
	
	
	
	
	1.000
	192,31
	192,31
	19,23%



	Total    


	200.710
	77.976,52
	12.400,37
	6%

	
	
	
	
	

	TOTAL F-ODM
	1.283.700
	615.449,04
	300.545,75
	22%

	GASTOS INDIRECTOS DE APOYO
	89.859
	43.081,43
	21.038,20
	

	TOTAL GENERAL F-ODM
	1.373.559
	658.530,47
	321.583,95

	

	TOTAL FONDOS TRAC PNUD
	150.000
	150.000
	
	

	TOTAL FONDOS OPS/OMS
	38.000
	
	
	

	TOTAL GENERAL
	1.561.559
	808.530,47
	321.583,95
	20,59%

	*En los cuadros se incluyen los fondos provenientes del TRAC PNUD y de la OPS/OMS para tener la estimación de los aportes  realizados al  Programa Conjunto durante la gestión 2010

	


SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto
a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas 

[image: image1]
¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.
(Coordinación de las agencias de la ONU 
 FORMCHECKBOX 
 Coordinación con el Gobierno
(Coordinación dentro de (l)/los Gobierno(s)
 FORMCHECKBOX 
 Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

 FORMCHECKBOX 
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN)  3. Rendición de cuentas
( Diseño del Programa Conjunto 
(Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar: demoras y postergaciones para el inicio de actividades.
b. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

[image: image2]
c. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

[image: image3]
a. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.

[image: image4]

b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción 

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
(Sí   FORMCHECKBOX 
No
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Sí   FORMCHECKBOX 
No

· ¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? 
Cada Programa ha afinado la estructura de gobernanza como definida por el Fondo; y las ventanas de Paz y Sector Privado han optado por introducir el concepto de Comités de Gestión reducidos para que sea más ejecutivo cuando sea necesario. 

Se ha conformado la Unidad Ejecutora (UE) que tiene funciones de coordinación y apoyo a las agencias en la implementación del programa. Concretamente, la UE tiene cuatro funciones principales: articulación y coordinación operativa y comunicacional del PC; seguimiento, monitoreo y gestión de conocimiento del PC; apoyos específicos a las agencias.

Por otro lado, la Oficina de la Coordinadora Residente, que actúa en calidad de “agencia líder”, garantiza una efectiva coordinación entre las agencias participantes, la incorporación de las contribuciones de todos los socios y preside los comités de gestión en la persona de la Coordinadora Residente. Además, asegura que las agencias participantes mantengan una mirada unificada en el marco del “delivering as one” para una efectiva acción conjunta.
En la reunión del 2 de junio 2010, los jefes de las agencias participantes, adoptaron los siguientes mecanismos de coordinación y decisión:

· Reunión mensual simultánea con los cinco puntos focales de las agencias para coordinar la acción conjunta. 

· Reunión quincenal bilateral con cada una de las agencias para socializar avances sustantivos y financieros, e identificar posibles obstáculos. 

· Participación permanente de la coordinadora de la Ventana de Paz en las reuniones de seguimiento entre las agencias y sus contrapartes.
Además, el programa conjunto prevé reuniones periódicas del Comité de Gestión para revisiones de medio término a la planificación (cambios de contrapartes, reprogramación de saldos, reprogramación de actividades), a diferente composición según las necesidades: 
· Comité de Gestión reducido (Coordinadora Residente en calidad de agencia líder, AECID y Ministerio de autonomía en calidad de principal institucional nacional participante) para mantener un monitoreo constante y ágil del programa conjunto. 

· Comité de Gestión ampliado en circunstancias específicas (ej. Visita F-ODM)
· ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? 
Con relación a la coordinación entre los cuatro programas conjuntos en el país, se han tenido varios espacios de discusión y articulación entre los programas. En abril se realizó un taller interventanas con los equipos técnicos de las unidades ejecutoras nacionales y las agencias de las Naciones Unidas. En dicha reunión se identificaron cuatro áreas de trabajo conjunto: 

1) Comunicación e incidencia: Se acordó de elaborar un mensaje común y productos comunicacionales compartidos, buscar tener eventos conjuntos cuando pertinente, y desarrollar una plataforma de gestión de conocimiento; 

2) Discusión conceptual sobre desarrollo productivo: Se definió la necesidad de tener un intercambio y discusión sobre conceptos, enfoques y metodología de abordaje de temas relacionado con el desarrollo productivo (agricultura ecológica, desnutrición, etc.) en el marco de políticas públicas, y desarrollar la gestión de conocimiento sobre experiencias prácticas operativas que permitan identificación de sinergias concretas; 

3) Fortalecimiento de capacidades nacionales y locales: Se decidió identificar temas a fortalecer, capacidades a transferir y áreas comunes de capacitación para tener un plan de capacitación por ventana y conjunto que pueda ofrecer una capacitación adecuada de manera coordinada, aprovechando la expertise de cada actor involucrado.

4) Posible integración de los Voluntarios de las Naciones Unidas: Se acordó analizar la posibilidad de crear un sistema de los VNUs que pueda trabajar a nivel de campo con temas de comunicación e incidencia y el monitoreo continuo de las actividades como un apoyo a las unidades ejecutoras.

También se ha tenido una reunión entre los coordinadores nacionales y los jefes de las agencias de las Naciones Unidas participando en las ventanas; una reunión entre el SNU y AECID; y una reunión informativa compartida sobre los programas con todas las instituciones nacionales participantes en las cuatro ventanas, con la participación del Vice Ministro del VIPFE, el Embajador de España y el Coordinador General de AECID.

Aparte de los temas de trabajo conjunto arriba mencionado, en las reuniones entre las ventanas y discusiones con cada ventana, otros temas importantes que se trabajarán de manera conjunta son:

· Monitoreo y evaluación: Con el apoyo técnico de AECID se realizara un taller especializado con los técnicos de los programas que trabajan en temas de monitoreo y evaluación para intercambiar practicas, instrumentos y experiencias de seguimiento como también  identificar algunos indicadores mínimos comunes. 

· Armonización de procedimientos administrativos-financieros: Las diferencias en las normas y procedimientos administrativos y financieros de las distintas agencias del SNU dificulta la ejecución del Gobierno. Algunas agencias han capacitado los administradores de las Unidades Ejecutoras sobre sus procedimientos, pero en aras de buscar mayor armonización entre las agencias se tendrá una reunión técnica entre los administradores de las Unidades Ejecutoras y de las agencias.

Además, se ha identificado sinergias especificas entre dos o màs de las ventanas, por ejemplo, entre las del Sector Privado-Género-ISAN: tema productivo, alimentación escolar, transversalización de género y línea de base e información de monitoreo; entre las ventanas de Paz y de Género el trabajo para fortalecer la ciudadanía. Entre las ventanas ISAN y del Sector Privado se ha tenido discusiones e intercambios informales entre los coordinadores y una reunión conjunta de los Comités de Gestión de los Programas.  

· Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario: 

[image: image5]
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:
	INDICADORES
	VALOR DE REFERENCIA
	VALOR A LA FECHA
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN

	Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
	0
	1

Proceso de contratación de la UE en coordinación con las agencias y el gobierno. 

Programación conjunta de los planes anuales y las modificaciones financieras a través de dos talleres de Programa País (8 de febrero y 15 de junio).
	Actas de evaluación y selección
	

	Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	Actividad Indicativa conjunta =  0
(actividad producida conjuntamente por al menos dos agencias)


	Actividad Indicativa conjunta =  4
Apoyo al Viceministerio de Descolonización en la conceptualización e implementación de tareas relativas a la despatriarcalización.

Observaciones conjuntas al proyecto de ley marco de autonomía por parte de OACNUDH, UNICEF, PNUD. 

Actividad indicativa conjunta 1.1.5

Proveer Asistencia Técnica para la formulación del Diagnóstico en Racismo y Discriminación y contribuir a la formulación del Plan Nacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación. (OACNUDH/UNIFEM/UNICEF)
Actividad indicativa conjunta 1.2.3

Estudio estadístico sobre justicia penal juvenil, apoyo en la elaboración del proyecto de ley de justicia penal juvenil, formación de una red de jóvenes promotores de justicia e implementación de un programa preventivo de justicia penal juvenil. 
(ONUDD/UNICEF)  
	Informe semestral

	

	Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	
	
	
	


Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales. 

[image: image6]
c.
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No están involucrados
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 

( Bastante involucrados
 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada
(Formulación de políticas/toma de decisiones
(Gestión:
(Presupuestos (Contratación pública  FORMCHECKBOX 
Prestación de servicios
 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar.
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: Coordinadora Residente del SINU.     
Numero de reuniones del CGP: 3 (6 de enero, 2 de marzo y 29 de junio de 2010).
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No está involucrada
( Ligeramente involucrada
 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrada
 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrada
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.
( Formulación de políticas/toma de decisiones

( Gestión:   FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No están involucrados
( Ligeramente involucrados 

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados

 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
 Gestión:  FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
( Otras. Especificar: 

A través del PC se promueven actividades e iniciativas para incentivar la participación ciudadana en debates de aprobación de leyes, asimismo, se informa masivamente a la ciudadanía sobre los proyectos de ley presentados. Asimismo, se reproduce y transmite información para los ciudadanos sobre proyectos de ley a través de periódicos de circulación nacional y se han programado actividades de difusión y capacitación sobre leyes aprobadas en los 9 departamentos del país. También se recupera y sistematiza la opinión de los ciudadanos y trabaja con ellos a través de estudios cualitativos y cuantitativos en investigaciones públicas para los estudios especializados sobre dimensiones y ámbitos de los fenómenos del racismo y la discriminación.
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
 FORMCHECKBOX 
Gobierno nacional  FORMCHECKBOX 
Gobierno local  FORMCHECKBOX 
 Organismo ONU (  Sede propia*   FORMCHECKBOX 
Otra. Especificar.
* A junio de 2008 la UE ya se está en proceso de instalación de una oficina propia.
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.


[image: image7]
d. Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras). 
(Sí  No
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¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia? 

 FORMCHECKBOX 
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
 FORMCHECKBOX 
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

 FORMCHECKBOX 
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
 FORMCHECKBOX 
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
 FORMCHECKBOX 
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

 FORMCHECKBOX 
Relación con los medios e incidencia
 FORMCHECKBOX 
Otras (usar recuadro a continuación)
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
 FORMCHECKBOX 
Organizaciones de inspiración religiosa
Número      
 FORMCHECKBOX 
Coaliciones/redes sociales

Número      
 FORMCHECKBOX 
Grupos ciudadanos locales
 
Número      
 FORMCHECKBOX 
Sector privado



Número      
 FORMCHECKBOX 
Instituciones académicas

Número      
 FORMCHECKBOX 
Grupos de comunicación y periodistas
Número      
 FORMCHECKBOX 
Otras (usar recuadro a continuación)     
Número      
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¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente? 
     Grupos de discusión
     Encuestas de hogares
    Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.

 FORMCHECKBOX 
 Foros ciudadanos
 FORMCHECKBOX 
 Fomento/formación de capacidades 
 FORMCHECKBOX 
Otras
III. Objetivos de Desarrollo del Milenio 
a. Objetivos de Desarrollo del Milenio
El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas. 

 Con este propósito, el  Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos que refleje la contribución que cada resultado de su programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está establecido es preciso desarrollarlo más estableciendo vinculaciones cada resultado del programa conjunto con una o más metas de los ODM. En tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de los resultados del programa conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación que más se acerquen a las medidas de los indicadores de los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo.
Según UNICEF la iniciativa de esta agencia se vincula a los objetivo 1 y 8 de los ODM. 

	ODM 1
	Programa Conjunto : 

Resultado 1 
	ODM: Meta 1.A


	ODM: Indicadores
	Intervención específica de la Agencia: Indicador

	Objetivo 1: 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo


	Dimensiones fundamentales del Estado de Derecho garantizadas en el proceso de transición de modelo democrático.
	Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día
	1.1 ……………………………………………………………

1.2 ………………………………………………
	Producto 1.1.

25 iniciativas de apoyo al fortalecimiento de 3 Instituciones estatales de mediación y arbitraje implementadas para el año 2012

	
	Programa Conjunto :  Resultado 2
	ODM:  Meta 1.B
	ODM: Indicadores
	Intervención específica de la Agencia: Indicador

	
	Aspectos relevantes del desarrollo legislativo, con énfasis en el modelo autonómico, consensuados entre los actores centrales.
	Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre

	1.3 ……………………………………………………………

1.4 ……………………………………

	

	
	Programa Conjunto :  Resultado 3
	ODM:  Meta 1.C
	ODM: Indicadores
	Intervención específica de la Agencia: Indicador

	
	Capacidades de gestión constructiva de conflictos en temas estratégicos desarrolladas en actores e instituciones relevantes.
	
	1.5 ……………………………………………………………

1.6 …………………………………………
	Producto 3.3.


Según UNIFEM la iniciativa de esa agencia se vincula al objetivo 3 de los ODM. 

	ODM 3
	Programa Conjunto :  

Resultado 1 
	ODM: Meta 3ª


	ODM: Indicadores
	Intervención específica de la Agencia: Indicador

	Objetivo 3: 

Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer.

	Dimensiones fundamentales del Estado de Derecho garantizadas en el proceso de transición de modelo democrático.
	Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015.
	Indicador 3.3: Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales.
	Grado de acceso a la participación política de la población en el territorio nacional

Grado de cambio de conducta en la ciudadanía con respecto a su relación con el “otro diferente”

	
	Programa Conjunto :  Resultado 2
	ODM:  Meta 3A
	ODM: Indicadores
	Intervención específica de la Agencia: Indicador

	
	Aspectos relevantes del desarrollo legislativo, con énfasis en el modelo autonómico, consensuados entre los actores centrales.
	Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015.
	Indicador 3.3: Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales.
	Evidencia de que la Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional incorpora las recomendaciones técnicas producidas para la incorporación del enfoque de género y derechos de las mujeres.

	
	Programa Conjunto :  Resultado 3
	ODM: 3C
	ODM: Indicadores
	Intervención específica de la Agencia: Indicador

	
	Capacidades de gestión constructiva de conflictos en temas estratégicos desarrolladas en actores e instituciones relevantes.
	Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015.
	Indicador 3.3: Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales.
	Grado de inclusión de las necesidades y propuestas de los afectados en los procesos de gestión constructiva de conflictos




Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)

[image: image10]
Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.
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	1.1. Tipo/número de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacción popular relacionada con las fuentes existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegación de derechos, violencia urbana, discriminación, etc.).

(Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable.  En este caso, por favor pase a la sección 2       



	(Políticas

(Normas

(Planes               

(Foros/mesas redondas

(Grupos de trabajo

( Clubes de diálogo

( Acuerdos de cooperación 

 FORMCHECKBOX 
Otros. Especificar:           


	Número Nacional1
Número Nacional10
Número Nacional1
Número Nacional4*
Número Nacional2*
Número Nacional1*
Número Nacional3*
Número Nacional     
*Estimados a partir del plan de actividades.
	Núm.  Regional     
Núm.  Regional     
Núm.  Regional     
Núm.  Regional     
Núm.  Regional1
Núm.  Regional     
Núm.  Regional     

	Núm.  Local     
Núm.  Local     
Núm.  Local     
Núm.  Local     
Núm.  Local     
Núm.  Local     
Núm.  Local     
Núm.  Local     


	1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el país/municipio en que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):
Los tres indicadores para la Prevención del conflicto y la construcción en Paz propuestos por el  MDG-F se aplican para el segundo ámbito estratégico, de la siguiente manera:

Primer ámbito estratégico: Apoyo a la profundización y fortalecimiento del Estado de Derecho
Políticas públicas

· Propuestas legislativas relevantes a la luz de las normas internacionales de DDHH.

· Transparencia institucional y ejercicio del control social

Leyes

· Proyecto de ley sobre lucha contra la discriminación 

· Proyecto de ley sobre justicia penal juvenil

Planes

· Plan nacional de lucha contra el racismo

Foros

· Espacios de participación para la discusión y elaboración del marco normativo del pluralismo jurídico

Grupos de trabajo

· Grupos de trabajo para la elaboración de un diagnostico sobre el racismo y la discriminación. 

· Talleres de análisis prospectivo de políticas públicas a favor de los derechos de INA

Mesas de Diálogo

· Conversatorios con actores sociales y políticos sobre temas relevantes al Estado de Derecho
Los mecanismos se implementan en el ámbito nacional y local. 
Segundo ámbito estratégico: El Acompañamiento al desarrollo legislativo

Políticas públicas

· Apoyo  a la conformación de la Unidad Jurídica especializada en Desarrollo Constitucional

· Apoyo a la elaboración del Catalogo competencial 

· Apoyo al diseño del Nuevo esquema fiscal 

· Apoyo al diseño institucional de las autonomías indígenas

Leyes

· Proyecto de ley sobre Tribunal Constitucional, 

· Proyecto de ley sobre el Órgano Electoral

· Proyecto de ley sobre el Órgano Judicial 
· Difusión del Proyecto Ley marco de descentralización
Planes

· Planificación estratégica del Ministerio de Autonomía 

Foros

· Difusión del Proyecto de ley marco de descentralización 

Grupos de trabajo

Mesas de Dialogo

· Facilitación de espacios de diálogo y concertación sobre diferentes temas del proceso autonómico.  

· Mesas de diálogo entre mujeres parlamentarias y mujeres lideres de base 

Los mecanismos se implementan en el ámbito nacional y local. 

Tercer ámbito estratégico: El desarrollo de capacidades para la gestión constructiva de conflictos temáticos
Grupos de trabajo

· Capacitación a funcionarios y organizaciones sociales en manejo de dialogo y gestión constructiva de conflicto.

· Capacitación a jueces en CRC 

Los mecanismos se implementan en el ámbito nacional y local. 



	1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones 

( Aplicable     FORMCHECKBOX 
 No aplicable

	(Número total de ciudadanos

( Jóvenes menores de 25 años

 FORMCHECKBOX 
Desplazados internos/refugiados

( Otros. Especificar :  
En la mayoría de los casos los mecanismos benefician a toda la población en general y en algunos casos a grupos específicos, como ser indígenas, INA, jóvenes y mujeres. 

Organizaciones Indígenas: CONAMQ, CIDOB, APG.
	Núm.  Total     (% de grupos étnicos)     
Núm.  Total     


Núm.  Total      


Núm.  Total      


Núm.  Total      

	Total     Mujeres Hombres

Urbano     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     
Urbano     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     
Urbano     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     
Urbano     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     
	Total         Mujeres Hombres

Rural       

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     
Rural       

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     
Rural       

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     
Rural       

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     


	1.4 Número de planes locales/comunitarios de prevención de la violencia puestos en marcha y dirigidos a:

Número total: 2 Plan Nacional de Lucha contra el racismo y Planificación estratégica del Ministerio de Autonomía.
Jóvenes Número( (% de grupos étnicos)     
Mujeres Número   (
         (% de grupos étnicos)     
Grupos étnicos Número ( Otros. Especificar:  Número      
(% de grupos étnicos)     
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	2.1 Número de organizaciones y personas que han fortalecido sus capacidades en las siguientes áreas:
	

	
	

	( Prevención de violencia/conflicto

(Mediación en conflictos 

( Resolución de conflictos

 FORMCHECKBOX 
Resolución y satisfacción de disputas

(Acuerdos de cooperación
(Creación de diálogo

Por ejemplo:  

· Capacitación con mujeres electas sobre instrumentos y mecanismos nacionales para hacer frente a situaciones de acoso y hostigamiento político. 

· Programa preventivo de justicia penal juvenil. 

· Estudio sobre Migración con énfasis en la protección de la INA.
	Líderes religiosos Número       ( % de grupos étnicos)     
Líderes de la comunidad  (           Número     
  ( % de grupos étnicos)     
Ciudadanos:  ( Núm. Mujeres     Núm. Hombres     ( % de grupos étnicos)     
Jueces Número (  % de grupos étnicos)     
Policías Número ( ( % de grupos étnicos)     
Funcionarios Número (( % de grupos étnicos)    
Representantes gubernamentales Número ( ( % de grupos étnicos)     
Organizaciones juveniles Número ( ( % de grupos étnicos)     
Organizaciones comunitarias  (  Número     
( % de grupos étnicos)     



	3.1 Número y tipo de incidentes violentos denunciados en el área de intervención a través de canales formales e informales: 
	Comentarios:

	
	La creación del sistema de información y gestión de conflictos en una institución estatal, podrá reportar por área de intervención los posibles conflictos. 



	(Incidentes sociales (v.g. disturbios) Número     
( Delitos (robos, etc.)                 Número     
( Grupos étnicos relacionados Número     
 FORMCHECKBOX 
Otros. Especificar Número     

	


Progreso en resultados:


Durante este primer semestre de implementación del Programa Conjunto, se ha avanzado en la generación de los primeros productos para el logro de los tres resultados previstos.


Progreso en productos: 


EL PC en coordinación con sus contrapartes del gobierno de Bolivia y organizaciones de la sociedad civil han desarrollado, durante este primer semestre, procesos para generar los productos previstos en el plan de trabajo y algunos productos han sido efectivamente alcanzados durante este periodo. Se destacan los siguientes: la producción y difusión masiva de los proyectos de ley (Órgano Electoral Plurinacional; Régimen Electoral; Órgano Judicial, y Tribunal Constitucional Plurinacional) de cuatro de las Cinco Leyes Marco por la Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, con enfoque de género y el proyecto de ley de Lucha contra el racismo y la discriminación. Estos productos han sido el tema central de la discusión política en el país y en torno a los cuales se prevé construir parte del marco legislativo para la implementación de la Nueva Constitución Política del Estado. 


A pesar de una agenda concentrada del Gobierno, con tiempos de cumplimiento ajustados y acompañados de presiones sociales importantes, el PC ha iniciado procesos claves para el cumplimiento de los productos y resultados, como por ejemplo: el arranque de las tareas para la elaboración del Plan estratégico Institucional Quinquenal del Ministerio de Autonomía con sus Oficinas Regionales; el fortalecimiento institucional de la Comisión Mixta de Autonomía de la Asamblea Legislativa Plurinacional con asesoramiento técnico y metodológico y la estandarización del conocimiento de sus miembros; el inicio del diagnóstico y el plan de acción nacional sobre el racismo y la discriminación, liderizado por el Viceministerio de Descolonización; y la integración de las actividades del PC en los  Planes Operativos Anuales del Ministerio de Justicia, de Transparencia, del Defensor del Pueblo y el Instituto de la Judicatura-Órgano Judicial. 


Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:


Durante este primer semestre la mayoría de las actividades realizadas han sido dirigidas a asegurar la sostenibilidad del programa, generando espacios para conocer las necesidades de las contrapartes que se concretaron en varios planes operativos o acuerdos de apoyo técnico y financiero. Esta labor, en varios casos, ha requerido de ajustes por cambios de autoridades que dificultan la continuidad de la acción. 


Por otra parte, la Unidad Ejecutora en coordinación con las agencias del Sistema de las Naciones Unidas ha identificado procesos en los que varias agencias podrían trabajar de forma conjunta como: 


OACNUDH y UNIFEM: Con la Unidad de despatriarcalización en el Vice Ministerio para establecer la definición conceptual de despatriarcalización con el apoyo de UNIFEM. 


OACNUDH y PNUD. Coordinan su trabajo sobre el derecho de consulta. Este proceso de consulta a los pueblos indígenas sobre el deslinde jurisdiccional servirá como insumo al trabajo con el Vice Ministerio de Autonomías en lo relativo al proceso de autonomía indígena. 


PNUD y OACNUDH. Asegurar un el dialogo con la Unidad Jurídica del Ministerio de Justicia en lo relativo al proyecto de ley de Deslinde Jurisdiccional. 


UNICEF y OACNUDH. Coordinan con relación al estudio sobre pluralismo jurídico y derechos de la niñez. Este estudio podría ser un insumo dentro del proceso de consulta de la Ley de Deslinde Jurisdiccional.    


UNIFEM y OACNUDH: En la reprogramación del intercambio de conocimientos sobre la institucionalidad de género en los espacios territoriales. También una posible coordinación con el proceso de consulta que apoya la OACNUDH. 


PNUD y OACNUDH. Para analizar en el sistema de información de gestión de conflictos la posibilidad de que este sistema sea diseñado e implementado en el Vice Ministerio de Justicia Indígena con el fin de identificar posibles focos de conflicto dentro del proceso de consulta sobre el deslinde jurisdiccional. 


PNUD y UNICEF. Coordinan en el curso de capacitación de gestión de conflictos en el Chaco Guaraní acerca de la autonomía indígena, este trabajo se realiza con los insumos recolectados en el proceso de consulta en el marco de la planificación estratégica del Ministerio de Autonomía.


El próximo semestre la UE desarrollará un sistema de M&E que preverá como indicadores la instalación de capacidades en las contrapartes nacionales y la participación plena del liderazgo del Viceministerio de Planificación Estratégica en el proceso de acompañamiento seguimiento y monitoreo por parte del Estado. En el Comité de Gestión del 29.06.10 se hizo hincapié en la construcción de un sistema de M&E que diferencie claramente los beneficiarios directos de los indirectos. Asimismo, para el Marco de M&E en la planificación para 2011 serán reajustados al contexto vigente: indicadores, valores de referencia, plazos y frecuencias indicativos.











Se está construyendo una cultura de trabajo conjunto basada en el enfoque Unidos en la Acción, que implica crear relaciones de confianza entre agencias, entre gobierno y agencias y, entre ambos con la UE. Este proceso de aprovechamiento de los conocimientos y experticias de cada agencia para el trabajo en común a partir de una temática o problemática específica, es un proceso lento. Por otra parte, los procedimientos financieros y administrativos de cada agencia que a veces requieren de aprobaciones desde sus sedes, representan otras dificultades internas para el PC. 


Algunas contrapartes nacionales solicitaron la inscripción del presupuesto, lo que ha implicado un retraso en la ejecución. En algunos casos no existe claridad sobre la necesidad de la inscripción o el registro del presupuesto. Las agencias con mayor ejecución son aquellas que han logrado aprobar una ejecución directa bajo la dirección sustantiva de las contrapartes, a partir de un acuerdo común de apoyo técnico y financiero y dentro del Acuerdo Marco de Naciones Unidas con el Gobierno Boliviano.


Asimismo, hubo fuertes dificultades políticas y coyunturales que impidieron concretar algunas las actividades con las contrapartes. Y en algunos casos no se han iniciado las actividades planeadas, por ejemplo, UNIFEM ha valorado más conveniente la reformulación de las actividades de fortalecimiento de organizaciones de mujeres implicadas en los dos procesos seleccionados. Finalmente, algunas agencias han sugerido que, debido a que el segundo semestre de 2010 sería un momento clave para que el PC ejecute actividades, se vea la posibilidad de ajustar los mecanismos de gestión y seguimiento del PC para optimizar el uso del tiempo.


A solicitud específica de las agencias y de las contrapartes para actualizar la programación se hicieron ajustes a la Matriz del Plan de Trabajo en junio de 2010 y, se prevé considerar nuevos ajustes. Esto nos ha permitido identificar ciertas dificultades en el diseño del PC.











Las dificultades que han sido señaladas por las agencias para el logro de los productos han tenido que ver por una parte, con la concentración de esfuerzos de las autoridades de los órganos legislativo y ejecutivo en la discusión, producción y aprobación del marco legal que posibilite la aplicación de la nueva constitución. Este proceso de reforma normativa ha implicado, para instituciones como el Órgano Electoral, el Órgano Judicial y el Defensor del Pueblo, un periodo de incertidumbre que paralizó las acciones hasta que se defina el nuevo marco institucional y se designen nuevas autoridades. De igual manera, el cambio de autoridades en el Ministerio de Justicia, por ejemplo, ha dificultado la continuidad de los acuerdos institucionales, lo que implica que la concreción de los proyectos con las contrapartes tome más tiempo del planificado.


El contexto político cambiante es otra limitación externa, este contexto no estaría referido a una inestabilidad política, sino más bien, a decisiones políticas variables que obligan a reprogramar o adjudicar mayor fondos a actividades que toman un alcance mucho mayor al previsto inicialmente. 








Dificultades internas:


Para disminuir los efectos de las dificultades internas que tiene que ver con la construcción de confianza, se está poniendo énfasis en la construcción de líneas estratégicas conjuntas, que reflejen el interés del Estado, y donde cada agencia desde su expertise pueda aportar de forma clara y oportuna al logro de resultados comunes. Estas líneas estratégicas que podrían ayudar a converger esfuerzos son: el pluralismo jurídico, el proceso autonómico, el apoyo a la reforma normativa y su implementación, la lucha contra la discriminación y el racismo, la despatriarcalización y el control social. Se pretende también promover espacios de discusión sustantiva para llegar a acuerdos comunes de intervención. Paralelamente, se ha establecido una estructura de reuniones mensuales de seguimiento interagencial para analizar sistemáticamente aspectos sustantivos, financieros y administrativos del PC.


Se han realizado reuniones bilaterales de la Coordinadora Residente y los jefes de las agencias con las contrapartes nacionales para agilizar los procesos de ejecución, o para realizar modificaciones a las planificaciones que no tengan que ver con cambios sustantivos. 


Se está construyendo una imagen de la UE lo mas neutra posible donde cada agencia se vea representada y sienta el apoyo de los miembros de la Unidad para la ejecución de sus actividades. 


Origen externo:


Para disminuir los efectos de las dificultades externas algunas agencias han integrado un técnico al equipo de coordinación de las contrapartes nacionales para garantizar la continuidad de los acuerdos interinstitucionales. Asimismo, las agencias efectúan reuniones de seguimiento a los POA´s o acuerdos con las contrapartes nacionales para contribuir al avance de actividades previstas. 


Se han realizado reuniones con el VIPFE para clarificar las necesidades de inscripción o registro de los presupuestos según la particularidad de cada agencia miembro del PC.














Las actividades señaladas en el cuadro anterior se han iniciado por las agencias que participan en el PC, aunque ninguna se ha completado plenamente. En ese mismo cuadro se detallan las prácticas de gestión y las tareas analíticas desarrolladas interagencialmente, especificando las agencias involucradas en cada evento.








Apropiación. A partir de un liderazgo conjunto entre AECID y UN, el gobierno de Bolivia a través del Comité Directivo Nacional tiene una participación activa plena en el Programa Conjunto y sus estrategias. Por ejemplo, UNICEF trabaja exclusivamente en base a planes operativos diseñados por su contraparte en coordinación y con la asistencia técnica de UNICEF, esto garantiza la apropiación e impulsa la especialización de los funcionarios para la ejecución de los planes. Una vez consensuados y aprobados por las contrapartes los planes de trabajo son firmados por todos los participantes. Asimismo, el PNUD ha firmado cartas de compromiso con la Unidad Jurídica como un modo de ejecución como parte responsable para el logro de un producto.


Alineamiento. El diseño del PC responde a los POAs de las instituciones nacionales participantes. Asimismo, el PC se alinea al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y se ajusta de acuerdo a las demandas de las contrapartes. 


Rendición de cuentas mutua. De acuerdo a las estrategias de implementación de las actividades y la generación de los productos del Programa Conjunto, tanto las agencias del sistema de UN como sus contrapartes nacionales son responsables de los resultados que se logren. En este marco, las instituciones estatales han sido quienes han definido las prioridades de sus acciones dentro de sus marcos de resultados y por su propia programación. 








Se ha apoyado la elaboración de una versión inicial de la campaña de comunicación e incidencia del programa conjunto, que procura generar identidad a partir de la diversidad de la población boliviana entorno a los ejes del Programa Conjunto. En cuanto, a la producción de material de difusión para ser distribuido entre las contrapartes se ha elaborado un folleto de presentación del PC.





Se ha elaborado un mensaje compartido con las otras ventanas que servirá como plataforma para realizar una campaña para la promoción de los ODMs y eventos comunes. 





Se han elaborado y validado entre las agencias de UN y el responsable del SINU los TORs para el responsable de Comunicación e Incidencia.

















La Ventana de Paz trata temas que coadyuvan transversalmente al cumplimiento de los ODM, puesto que intenta profundizar y fortalecer el Estado de Derecho; acompañar el desarrollo legislativo dentro del nuevo marco constitucional y; considera que la nueva estructura del Estado, los gobiernos locales y regionales tienen competencias vitales en salud, y educación. Adicionalmente, el desarrollo de capacidades para la gestión constructiva de conflictos temáticos, permitiría una convivencia en paz.  En este sentido, las actividades desarrolladas por la OACNUDH promueven un entorno propicio para el logro de los ODMs porque están estrechamente relacionadas con la promoción de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, y la buena gobernanza.  Asimismo, UNIFEM aportaría al ODM 3 en su sentido más amplio, porque considera el empoderamiento (político, social y comunitario) de las mujeres.  Finalmente, UNIFEM con una red de radios locales permitirá una amplia difusión de los ODMs en niveles locales.


Con el trabajo del PNUD tenemos que la contribución de la intervención de la ventana de Paz a los ODMs está referida a generar condiciones mínimas para que el cumplimiento de los ODMs pueda ser lo más efectivo posible. Por ejemplo, para el PNUD el apoyo a la elaboración de las 5 leyes orgánicas y otras leyes claves para la implementación de la NCPE contribuirá a crear las condiciones básicas para el logro de los ODMs, también porque incidir en un enfoque de derechos en la LMDA generaría condiciones favorables para los ODM.


Según el UNICEF, la Ventana de Paz, favorece de manera general a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y a los objetivos 1 y 8 en particular, en temas de equidad y derechos, ya que favorece la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. Entendiendo esta erradicación, no sólo como la cobertura de las necesidades básicas, sino también en términos de desarrollo humano, al desarrollo de capacidades y oportunidades para cada individuo. 








Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos 





Se fortalecen las capacidades para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos 














 Se reduce y/o mitiga el impacto de los conflictos violentos

















� Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.).  Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.
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