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MDG ACHIEVEMENT FUND

Para: Pablo Mandeville Fecha: 28 Julio 2011
Coordinador Residente
Nicaragua
PNUD

De: Sophie de Caén ‘ alC
Directora del Secretariado del F-ODM

Asunto: Solicitud de Extensién sin coste
MDGF- 1832-"Gobernabilidad Econdmica del Sector del Agua Potable y Saneamiento en la
RAAN y la RAAS™.

. Estado de Aprobacién

Nos complace informarles de que su solicitud de extensién sin costes para el Programa MDGF-1832-:
“Gobernabilidad Econémica del Sector del Agua Potable y Saneamiento en la RAAN y la RAAS” por un
periodo de 8 meses, ha sido aprobada. De esta manera, la nueva fecha de finalizacién operacional del
programa es el 12 de Noviembre 2012. Tras esta fecha no se podran realizar mas compromisos
presupuestarios, sino tan sélo gestionar los desembolsos pendientes. Nos gustaria resaltar que se trata de una
extension Unica, cuyo objetivo es permitir que el programa conjunto consolide procesos, complete sus
actividades y pueda alcanzar los resultados previstos. Todos los fondos que no sean ejecutados durante el
periodo del programa tendrdn que ser reembolsados al F-ODM.

Il. Recomendaciones

Como ya ha manifestado el Secretariado en diversas ocasiones, es importante operativizar el sistema de
monitoreo y evaluacion, de manera que permita el seguimiento de los resultados y no sélo de la ejecucion de
las actividades. Vemos que ya han desarrollado el marco conceptual para el sistema y esperamos que pueda
ser aplicado lo antes posible.

Por ultimo, a modo de recordatorio es importante seguir avanzando en los siguientes aspectos pendientes del
plan de mejora:
e Identificacion, documentacion de “buenas précticas” y transferencia de los conocimientos.
* Implementacion del Plan de Monitoreo y Evaluacion del PC. Incluyendo la capacitacion y
fortalecimiento institucional necesario para ello.
* Implementar Planes de Accion Comunitario para llevar a cabo los procesos de acompafiamiento
social
e Implementacion del plan inter-programa en materia de comunicacion
* Plan de Fortalecimiento Institucional integral
e Definicién y desarrollo de una Agenda de Trabajo conjunta entre los Gobiernos Regionales y el
Grupo de Cooperantes del Sector.
* Implementacion de la Estrategia de Sostenibilidad
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IIl. Monitoreo e Informes

Los programas deberan continuar entregando todos los informes de seguimiento establecidos por el
Secretariado del F-ODM durante el periodo de extension del programa (plan de trabajo semestral con colores
e informes semestrales de monitoreo). Junto con el informe de monitoreo semestral deberd adjuntarse
también una actualizacion de los progresos del plan de mejora del programa.

Por favor recuerden que el Programa Conjunto es responsable de elaborar una evaluacion final antes del
cierre del programa y debe ser enviado al Secretariado. El Secretariado ha publicado una version actualizada
de las guias de implementacién y alli podran encontrar informacion sobre el cierre de los programas
(www.mdgfund.org).

Con nuestros mejores deseos, atentamente.

cc

Mr. Bisrat Aklilu, Executive Coordinator, Multi-Donor Trust Fund Office

Mr. Heraldo Mufioz, Assistant Administrator and Director Bureau for Latin America and the Caribbean, UNDP New York
Ms. Sigrid Kaag, Assistant Administrator and Director Partnerships Bureau, UNDP New York

Ms. Debbie Landey, Director, United Nations Development Operations Coordinator Office (DOCO)

MDG-F Secretariat

MDG-F Secretariat, UNDP, 220 East 429 Street, DN Bldg. - 2018, New York, NY 10017-5806, USA
Tel: +1 (646) 781-4262

Email: mdgf.secretariat@undp.org + www.mdgfund.org



