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[Nom du Fonds/Programme Conjoint] 
rapport descriptif annuel sur 

l’etat d’avancement du programme

1er JANVIER – 31 DECEMBRE 2010
	Intitulé du Programme & référence
	
	Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme


	· Intitulé du Programme: Accès des communautés rurales aux services financiers de proximité pour le développement des activités économiques et la sécurisation des revenus et des transferts.
· Réf. du Programme: PBF/CAF/K-8      
· Réf. Atlas/MDTF:
	
	(le cas échéant) 
Pays : République Centrafricaines

Localités : Bangui, Bozoum, Bossangoa, Damara, Sibut, Bambari, Bria, Bangassou, Kaga-Bandoro.
Secteur/Thème : Microfinance.


	Organisations participantes
	
	Partenaires de mise en œuvre

	· UNDP
	
	· Ministère des Finances et du Budget ; Association Professionnelle des Etablissements de Microfinance de Centrafrique (APEMF-CA), Les Etablissements de Microfinance agrées, Les initiatives communautaires de microfinance, UNCDF, UNDP.


	Budget du Programme (US$)
	
	Durée du Programme (mois)

	Contribution du Fonds: 800 000
· le cas échéant, par agence
Contribution de(s) agence(s): 
· le cas échéant, par agence
Contribution du Gouvernement:
· (le cas échéant)
Autres Contributions [donateur(s)]:
· (le cas échéant)
TOTAL: 800 000
	
	Durée totale: 18 mois
Date de démarrage
: mai 10
Date de clôture: 31 décembre 11
(ou date révisée, le cas échéant):

Date de clôture opérationnelle
: Mars 2012
Date prévisionnelle de clôture financière: Juin 2012

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Evaluation du Programme

	
	Soumis par:

	Evaluation complétée – (à joindre le cas échéant) 
     Oui         X Non    Date: __________________

Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant)

     Oui         X Non    Date: __________________      
	
	· Nom: Dominique MALO
· Titre: Expert National au PAESFI/Microfinance 
· Organisation participante (“Lead Agency”): PNUD
· Addresse e-mail:dominique.malo@undp.org


I. OBJECTIFS
· Indiquer les principaux extrants et leur contribution par rapport aux objectifs du programme.
- Huit (08) agences d’EMF opérationnelles  offrent des services financiers diversifiés aux populations dans 08 localités. 

- Les  populations (femmes, jeunes, micro-entrepreneurs) sont  formées  et  ont  accès aux services financiers.

Les deux extrants contribueront à favoriser l’accès des populations aux services financiers dans les localités affectées par les conflits. 

· Le Programme est en lien avec les interventions prévues dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) tendant à la consolidation de la paix en RCA auxquelles contribuent le PNUD.
II. RESSOURCES 

Ressources financières:

· Indiquer les autres sources de financement disponibles pour le programme, le cas échéant : UNDP ; UNCDF
· Indiquer les révisions budgétaires approuvées par l'organe de décision concerné, le cas échéant. N.A
· Indiquer les enseignements tirés et contraintes identifiées dans le processus du mécanisme financier, les délais dans l’obtention des transferts, les défis éventuels, la nécessité d'une meilleure coordination, etc.
La principale contrainte était la co-signature et la répartition des ressources entre UNDP et UNCDF dans le cadre d’un programme conjoint. Cela n’a pas été possible et le UNDP est le seul bénéficiaire retenu.
Ressources humaines:

· Personnel National: Préciser le nombre et type de personnel (opérations/programme).
Programme (03 personnes): Expert National, Assistant Administratif et financier, chauffeur.

· Personnel International Programme: un Expert international UNCDF sous contrat jusqu’en fin novembre 2010. 
III.  ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME

· Décrire les mécanismes de mise en œuvre et expliquer, le cas échéant, comment ils ont été adaptés pour atteindre un impact optimal.
Le Programme est mis en œuvre par le PNUD suivant la modalité d’exécution directe dans le cadre du Programme d’Appui à l’Emergence d’un Secteur Financier Inclusif en RCA (PAE/SFI).

· Décrire les procédures d’approvisionnement utilisées et expliquer toute modification par rapport aux procédures standards.
N.A.
· Décrire le(s) système(s) de suivi utilisé(s) et expliquer comment les enseignements tirés ont été pris en considération dans la gestion du programme.
N.A
· Fournir les détails des évaluations ou études éventuelles menées sur le programme. N.A
IV. RESULTATS

Sur la période considérée : 

Les principales activités sont limitées aux différentes publications d’avis dans les journaux pour inviter les Etablissements de Microfinance (EMF) à soumissionner au fonds.
La principale difficulté observée est la faible capacité des EMF à monter des dossiers de soumission de qualité, répondant aux exigences du PBF. Ce qui a nécessité des appuis du programme. Toutefois, ce retard n’a pas permis d’identifier à temps les EMF éligibles aux fonds et de faire les décaissements nécessaires à la réalisation des activités prévues.
V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL (le cas échéant)
Activités prévues
· Republication des avis d’appel à soumission

· Organisation des réunions du Comité d’investissement pour l’allocation des ressources 

· Atelier du Comité National de Microfinance sur la revue de l’Etat du secteur ;

· Formation des acteurs sur différents thèmes en microfinance

· Activités de sensibilisation et d’information dans les localités ciblées

· Appui à la consolidation des agences d’EMF opérationnelles dans les localités rurales ;

· Appui à l’ouverture de 04 nouvelles agences dans les localités ciblées.

· Appui aux missions de supervision et de contrôle de la Cellule de microfinance pour assurer la viabilité des EMF dans les localités ciblées

· Mission de suivi des activités mises en œuvres et reporting.

Dépenses prévues.

· 932 000 USD
· Dont 132 000 USD du PNUD

· Signaler toute déviation importante des stratégies, objectifs et résultats-clés initiaux. N.A.
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VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE. N.A pour 2010














� Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.


� Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq du GNUD.


� La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MDTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MDTF Office (� HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/" ��MDTF Office GATEWAY�).


� Concerne les activités du programme complétées par l’organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en informer le MDTF Office. 
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